
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 2 I 

ke Smlouvě o dílo č. KRU/20/23019 
na zhotovení díla 

„Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu 
Pardubického kraje“ 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Pardubický kraj 
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osob o rávněné ̀ ednat ve věcech technických 

nebo 
so o ravnene k rová enı za ısu a O episování stavebního deníku: 

nebo nebo technický dozor objednatele 
sob o ravnene k ředanı S avenıs e: 

neb 
Osob o rávněné k odpisu rotokolu O ředání a převzetí stavby: 

neb 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č.ú.: 78-9025640267/0100 
lČ: 70892822 
Dıč CZ70892822 

2. Zhotovitel: STAFl FlNALlZACE STAVEB s.r.o. 
se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice 
zastoupen: Jozefem Koprivňanským MBA 

dnat ve věcech technických: 
výrobní ředitel 

so y opravnene k vedení a podepisování stavebního deníku: - výrobní ředitel 
so o ravnene převzetí staveniště: 

- výrobní ředitel 
so o ravnene k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - výrobní ředitel 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice 
č.ú.: 19-2417620247/0100 
lČ: 25968203 
Dič: cz25968203 
Spisová značka rejstříkového soudu: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 
17994 

~

x 

~ 

<

<

( 

~

~

~ 

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2020 smlouvu o dílo č. KŘU/20/23019 na Zhotovení 
zakázky „Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“, kterou následně 
upravily dodatkem č. 1 ze dne 23. 12. 2020 (dále jen ,,smlouva“). 
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných 
podrobně změnovým rozpočtem. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

Článek l. 
Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto: 
Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací V rozsahu dle Přílohy č. 7.“ 
V ostatním se článek l. smlouvv nemění. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 
Stávaiící text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
,,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

24 562 041,40 Kč bez DPH (dálejen ,,smluvní cena“) 
DPH při sazbě 21 % činí 5 158 028,69 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé V souvislosti S prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č.235/2004 Sb., O dani Zpřidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.“ 

V ostatním se článek ll. smlouvv nemění. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 
Na konec článku se doplňuje te>‹t znějící: 
„Příloha č. 7 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 2“ 

V ostatnim se článek V. smlouvv nemění. 

čıánek ıı. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 2 

Vstupem tohoto dodatku V účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy; 

čıánęk ııı. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje V platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a V účinnost uveřejněním V registru smluv. 
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, V platném 
znění, ujednávaji smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění V registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského Zákoníku. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

4. Dodatekje vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrzí po dvou vyhotoveních. 

5. Návrh dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne O7. 06. 
2021 a schválen usnesením číslo R/416/21. 

6. Smluvní Strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich Skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

V Pardubicích une: í 6. 85. Z821 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

.JUDr. Martin Netolický, í Koprıvnansky MBA 
he`tman 

t jednatel Í?z,.„„„~z„„tJz«\zv,„± ~>Ť›zÍ~1,3„‹‹>§;ĹĹ„„\„„„„„„z»fl„„„‹Ĺ„ę?z>zv.z.flz„5ą»z}z~vı, Í 
iz ~ 

` 
_ . 

v. 9ì›»'_-nfýšžsžžsššřzrzˇ ~-`„ˇ,‹.`š7=__ `\'‹“~. ^ă“ 'W - „M « ~, 
~/ř 4 

i .N 
, , az ż1ˇ:zz,5,.,_Ť łbšM5,‰~ ` ` 

7 \“ˇŤ`“ˇ7C>đŤ')' 029 
fl na ` 

i Cv: ˇz..š_z ,_ .xz/„ “ 

..==_ , 
- 

`ˇ "”'Ä, ,čí-qv 
_ 

;›~'1. ~ '_ f- fl vt ,
. 

jı 
M »Š f 

N WM“ A V Ů 
'“ 

ěv>'‹flí'“'Énzzflš.ıx2m=n×Č'~„›flÉČxìiıQ`$ìŘø“É%íÉĚ‹ 
, ŠJŰ QQ 'r'3fGUz)zr*<ı ˇ 

żˇfv ˇ. 

. , v „ Q
A 

' 

. çùv .›v'ˇ,ˇ`„r 
;_„;; gr 

W' 
_, 
ˇ“ r“-‹ v 

,_ <3z2n9ê82O8 ,v,.,v„„nM„,„„„z„„„»»».„.„ 

› › 4 5 Ji 4 6 Ů Ťa X: 1; 6 Ť 4 

§12 43* 

»søzønz 

Dodatek č. 2 k SOD č. KŘU/20/23019 Strana 3 (celkem 3)



REKAPITU LACE STAVBY 
Kód; 2021-3 
Stavba: Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Zhotovitel: 
STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.o. 

Autorský dozor: 
INRECO, S.r.o. 

Technický dozor investora: 
AZ OPTIMAL S.r.o. 

Cena bez DPH 
Sazba daně 

DPH Základní 21,00% 
Snížené 15,00% 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum _a podpis: 

Základ daně 
478 904,00 

0,00 

CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ; 

ıc,_ 
DICI 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

1. 4. 2021 

259 68 203 
CZ25968203 

478 904,00 

Výše daně 
100 569,84 

0,00 

579 473,84 

Razítko Datum a podpis: 
_ 

Razítko 

Z 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel 

Kód 

2021-3 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2 

Popis 

Náklady Z rozpočtů

1 

2

3 

4

5 

Sanace betonové ñmsy nad 1.NP, pohled P1 
Zánadní část iižního průčelí 
Sanace betonové římsy nadstřešní část Západního 
průčelí- pohled P1, P4, P5 a P8 
Odpočet neopravené řimsy 2. NP - pohled P1, P3, 
P8 
odpočty řezání dilatací ll. etapa, pohled P3, P8 

odpočty řezání dilatací Ill. etapa, pohled P1 
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Datum: 1. 4. 2021 

Pardubic‹ý kraj Projektant: INRECO, s.r.O. 
STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.o. Zpracovatel: AZ OPTIMAL S.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] 

478 904,00 

255 933,00 

347 319,89 

-118 748,89 

-3 200,00 

-2 400,00 

Cena S DPH [CZK] 

579 473,84 

309 678,93 

420 257,07 

-143 686,16 

-3 872,00 

-2 904,00



KRYCÍ LIST SouPıSU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B Zl. č. 2 
Objekt: 

1-S ht ‹zı1NP ' 'ˇ anace e onove rımsy na . , pohled P1 zapadni cástjižního 
průčelí 

KSO: 
Místo: Pardubice 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Zhotovitel: 
STAFI FlNAl_lZACE STAVEB S.r.o. 

Projektant: 
INRECO, S.r.o. 

Zpracovatel: 
STAFI FINALlZACE STAVEB S.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

Cena S DPl“l 

Projektant 

Datum 5 D0dDiS 

Objednavatel 

Datum 2 D0dr>iSI: : 

Razítko 

Razítko 

Základ daně Sazba daně 
255 933,00 21,00% 

0,00 15,00% 
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V CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

lČ: 

DIČ: 

lČ; 

DIČ: 

IC' 

DlČ: 

lC: 

DIČ: 

1. 4. 2021 

259 68 203 
CZ25968203 

259 68 203 
CZ25968203 

255 933,00 

Výše daně 
53 745,93 

0,00 

309 678,93 

Razítko 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2 
Objekt:

1 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P1 západní část jižního 
průčelí 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel 

Kód dílu - P 

Náklady 
Hsv 

Pardubice Datum: 1. 4. 2021 
Pardubický kraj Projektant: INRECO, s.r.o. 

_ 
STAFI FINALIZACE STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel. STAVEB SLO. 

opis Cena celkem [CZK] 

ze soupisu prací 255 933,00 
- Práce a dodávky HSV 255 933,00 

9 - Ostatní konstrukce a prace, bourání 254 448,00 
O 

§98 - Přesun hmot 1 485,00 
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soUPıS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2 
Objekt: 

1 - Sanace betonové římsy nad 1.NP, pohled P1 západní částjižního 
průčelí 

Místo: Pardubice Datum: 1. 4. 2021 
Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Pardubický kraj 

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.O. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
`D V9 

1 
, 
K 1985132111 

2 3 K 985311212 

3 
` K 985323111 

D 998 
4 K 998011003 

Práce a dodávky HSV 
Qstatni konstrukce a práce, bouráni 
Očištění ploch líce kleneb a podhledü tlakovou vodou 
Reprofilaoe líce kleneb a 'podhledü cementovými

' 

sanačniml mgltami tl 20 mm
, 

Spojovací mustek reprofilovaného betonu 
30ement03v3é bázi tl 1 mm 3 3 3 3 3 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 

na 
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MJ 

m2 
m2 
m2

t 

Projektant: INRECO, s.r.o. 
Z racøvateľ STAFI FINALIZACE 
p ^ STAVEB S.r.ø. 

Množství „Lcena [CZK] Cena celkem [CZK] 

76,000 

76,000 

76,000 

2,750 

255 933,00 

255 933,00 
254 448,00 

244,00' 18 544,00 

2 360,00 179 360,00 

744,00 55 544,00 

1 485,00 
540,00 1 485,00



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2 
Objekt: 

2 - Sanace betonové římsy nadstřešní část Západního průčelí - pohled P1, 
P4, P5 a P8 

KSO: 
Místo: Pardubice 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Zhotovitel: 
STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.0. 

Projektanti 
INRECO, S.r.O. 

Zpracovatel: 
STAFI FINALlZACE STAVEB S.r.O. 

Poznámkai 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis 

Razítko 

Razítko 

Základ daně Sazba daně 
347 319,89 21,00% 

0,00 15,00% 
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V CZK 

Zpracovatel 

Datum podpis:
_ 

Zhotovitel 

Datum a_ podpis: 

CC-CZ: 
Datum; 

lČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

IC, 

DIČ: 

ıc. 

DIČ: 

1. 4. 2021 

259 68 203 
CZ25968203 

259 68 203 
CZ25968203 

347 319,89 

Výše daně 
72 937,18 

0,00 

420 257,07 

Razítko 

V 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt:

_ 2 - Sanace betonové římsy nadstřešní cast západního průčelí - pohled P1, 
P4, P5 a P8 

Místo: Pardubice Datum: 1. 4. 2021 
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: INRECO, S.r.o. 
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 347 319,89 
HSV - Prace a dodávky HSV 347 319,89 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 761 ,OO 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 006,71 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 831,88 
997 - Přesun sutě 3 717,90 
998 - Přesun hmot 3 002,40 
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SouPıS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2 

2 - Sanace betonové římsy nadstřešní část Západního průčelí - pohled P1, 
P4, P5 a P8 

Místo: Pardubice Datum: 1. 4. 2021 
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: INRECO, s.r.o. 
Zhotovitel: STAFI FlNALlZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel: STAFI FINAUZACE 

STAVEB s.r.O. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKI 

Náklady soupisu celkem 

D

D 
16K 

'D 

5,K 
B,K 

_

D 

7 K 

9 K 

1 K 

2 K 

15K 
3 K

D 
10 K 

11K 

12K 

13K

D 4K 

HSV
3 
310238211 

822131101 

622325409R 

99 

1978019391 

985131311 

985132111 

985311212 

985321211 

985323111 

997 

997013117 

997013501 

997013509 

997013831 

998 
_ _ 

998011003 

Prace a dodávky HSV 
Svisléya kompletní konstrukce

V 

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve Zdivu nadzákladovém 
cihłamí oálenými na M\/C 

ÚpravyÍ__poyrchů_, podlahy aosazování výplní 
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik narıášený ručně celoplošné stěn 
Oprava vapenne omítky vnějších ploch stupně 
členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 
80 do 100% 9 9 

Ostatní konstrukce a práce, bOurárı_í
_ 

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch S vyškrabáním Spar a s očištěrıím zdiva 
stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % 
Očíštění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční

O 

docistění ocelovými kartáči
, 

Očìštění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou 
Reprofilace líce kleneb a podhledù cementovýnıi 
sanačními małtami Il 20 mm 9 9 . Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bází stěn, líce 
kleneb a D0d,hI9e9d_ů 1 vrSt9\9/a99tI91mm 99 9 

Spojovací mustek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm 

_ _ 

Přesun sutě 
Vrıitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 21 do 24 m 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skłádku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i Započatý 1 km přes 1 km 
Popšatek Za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovně) směsnèho Stavebního a demoličního 
Zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 

Pfeêvflhmvt
9 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 
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m2 

m2 

m2 

m2 
m2 
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m2 
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t 

0,900 

25,232 

25,232 

25,232 

25,232 

74,550 

74,550 

8,200 

74,550 

1,620 

1,620 

1,620 

1,620 

5,560 

5 290,00 

109,20 

2 823,85 

100,00 

140,00 

244,00 

2 360,00 

754,00 

744,00 

900,00 

240,00 

15,00 

1 140,00 

540,00 

347 319,89 

347 319,89 
4 761,00 
4 761,00 

74 006,71 

2 755,33 

71 251,38 

_ 
V2V61__831,88 

2 523,20 

3 532,48 

18 190,20 

175 938,00 

6 182,80 

55 465,20 

, 

3 717,90 

1 458,00 

388,80 

24,30 

1 846,80 

__ 3 002,40 
3 002,40



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt: 

3 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P1, P3, P8 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Zhotovitel: 
STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.O. 

Projektant: 
lNRECO, S.r.o. 

Zpracovatel: 
AZ OPTIMAL S.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpię; 

Razítko 

Razítko 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DlČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC. 

DIČ: 

IC: 

Dıčz 

1. 4. 2021 

259 68 203 
CZ25968203 

-118 748,89 

-118 748,89 21,00% -24 937,27 
0,00 15,00% 0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum Ía podpíęq 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

-143 686,16 

Razítko 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt: 

3 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P1, P3, P8 
Místo: Datum: 1. 4. 2021 
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: INRECO, S.r.O. 
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel: AZ OPTIMAL S.r.O. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -118 748,89 
HSV - Prace a dodávky HSV -118 748,89 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a Osazování výplní -110 694,92 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 920,00 
997 - Přesun sutě -2 338,61 
998 - Přesun hmot -1 795,36 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt: 

3 - Odpočet neopravené římsy 2. NP - pohled P1, P3, P8 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Pardubický kraj 
STAFI FlNAl.lZACE STAVEB s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
„,D„,5 S 

1 K í622325409R 

S 
,Da ,9: 

2 K 978019391 

„D ,997 

3 K 997013117 

4 K 997013501 

5 9 K 9997013509 

6 K 997013831 

D ,W998 

7 K 1998017003 

Prace a dodávky HSV 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně 
členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 
80 do 100%

, 

Ostatní konstrukce a_ práce, bouraní 
_ _ 

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch S vyškrabáním spar a S očištěním zdiva 
stupně členítosti 3 až 5, V rozsahu přes 80 do 100 % 
Přesun sutě 

_ _ _ _ _ _ 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle S použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 21 do 24 m 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i Započatý 1 km přes 1 km 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skládce 
(skládkovné) Smësného Stavebního a demoličního 
Zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 

Přesun hmot
_ 

Přesun hmot pro budovy Občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby S omezením mechanizace vodorovné 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budow S jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m 
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Datum: 1. 4. 2021 

Projektant INRECO, s.r.o. 
Zprasovatel: AZ OPTIMAL s.r.o. 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-39,200 

-39,200 

-1,019 

-1,019 

-1,019 

-1,019 

-1,568 

2 823,85 

100,00 

900,00 

240,00 

15,00 

1 140,00 

1 145,00 

-118 748,89 

-118 748,89 
-110 694,92 

-110 694,92 

S, 
-3 :92:0z00 

-3 920,00 

-2 338,61 

-917,10 

-244,56 

-15,29 

-1 161,66 

_ 

-_1 795,36 

-1 795,36



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt: 

4 - odpočty řezání dilatací ll. etapa, pohled P3, P8 

KSO: 
Místo: Pardubice 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Zhotovitel: 
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 

Projektant: 
INRECO, s.r.o. 

Zpracovatel: 
STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a_ podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 1. 4. 2021 

IC: 

DIČ: 

IC: 259 88 203 
DIČ: CZ25968203 
IC: 

DIČ: 

IC: 259 88 203 
DIČ; CZ25968203 

-3 200,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
-3 200,00 21,00% -672,00 

0,00 15,00% 0,00 
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V CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum 2 D0dr›i5;
1 

-3 872,00 

Razítko 

_ 
Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPısu PRACÍ 
Stavba 

Objekt: 

Místo: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2 

4 - odpočty řezání dilatací Il. etapa, pohled P3, P8 
Pardubice Datum: 1. 4. 2021 

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant INRECO, S.r.o. 
STAFI FlNALIZACE Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel: STAVEB S_r_o_ 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady Ze soupisu prací -3 200,00 
HSV - Prace a dodávky HSV -3 200,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 200,00 
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souPıS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL č. 2 
Objekt: 

4 - odpočty řezání dilatací Il. etapa, pohled P3, P8 
Místoı 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Pardubice 

Pardubic‹ý kraj 

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
,D 9 

1 K 9772112_Ř4h.1 

2 K 9772112_Ř1b.1 

3 K 9772112_Ř2h.1 

Práce a dodávky HSV 
Ostatní konstrukce a práce, bourání 
vytvorenı rızenycn dıiatacnıcn spar - rozrezanı 
vykonzolovaných částí řims stěnovou pilou, odvrtání 
jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), kus dobetonávka, kotvení, výplň Z expandovaného 
polystyrenu EPS, těsniciho a podkladního provazce Z 
nčšno\Ie,hr\ PES t ,, , , , _ _ , , vytvoreni rxzenycn dılatacnıcn spar - rozrezanı 
vykonzolovaných části říms Stěnovou pilou, odvrtáni 
jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), 

_ kus dobetonávka, kotvení, \ıýplň Z expandovaného 
polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce Z 
_něr`ın\ıć›hn Pl: at , _ _ , 

\/yÍV0l'€ľ'll ľl2€l”lyCł'l CÍIIQÍQCYIICYI Spaľ - ľ0ZľeZanl 
vykonzolovaných části říms stěrıovou pilou, Odvrtání 
jádrovým “/Item (řez pilou, jádrové vrtání), kus dobetonávka, kotvení, \/ýplň Z expandovaného 
polystyrenu EPS, těsnlcího a podkladního provazce Z 
nĎ,r`i0\/óhn PF :il

, 
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Datum: 1. 4. 2021 

Projektant: INRECO, s.r.o. 
STAFI FlNALlZACE Zp'a°°"ate'ľ STAVEB S.r.ø. 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-3 200,00 

-3 200,00 
-3 200,00 

2,000 -800,00 -1 600,00 

1,000 -800,00 -800,00 

1,000 -800,00 -800,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt: 

5 - odpočty řezání dilatací lll. etapa, pohled P1 

KSO: 
Místo: Pardubice 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Zhotovitel: 
STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.O. 

Projektant: 
INRECO, s.r.o. 

Zpracovatel: 
STAFI FINALIZACE STAVEB S.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis;
_ 

Objednavatel 

Datum a_ podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
-2 400,00 21,00% -504,00 

0,00 15,00% 0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datufn: 

lC: 

DIČ; 

IC. 

DlČ: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DlČ: 

1. 4. 2021 

259 68 203 
CZ25968203 

259 68 203 
CZ25968203 

-2 400,00 

-2 904,00 

Razítko 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt: 

5 - odpočty řezání dilatací lll. etapa, pohled P1 
Místo: Pardubice 

Zadavatel: Pardubický kraj 

Zhotovitel: STAFI Fl\lALIZACE STAVEB S.r.O. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1. 4. 2021 

INRECO, S.r.o. 
STAFI FINALIZACE 
STAVEB s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

-2 400,00 
-2 400,00 

-2 400,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava fasády KÚ Pardubice budova - B ZL Č. 2 
Objekt: 

5 - odpočty řezání dilatací lll. etapa, pohled P1 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Pardubice 

Pardubický kraj 

STAFI FlNAl_lZACE STAVEB s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
,D ___9 

1 K 9772112_Ř5h.1 

2 K 9772112_Ř5h_1 

Práce a dodávky HSV 
Ostatní konstrukce a práce, bourání 
vytvorenì rıżenycn o`iiatac'nıcr'ı Spar - rożrezanı ' ' 

\/ykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, Odvrtání 
jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), kus dobetonávka, kotvení, \ıýplň Z expandovaného 
polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce Z 
ně-nn\ıé_h_n_P_F .af __ _ _ __ _ _ _ VYÍVOTSHI ľlZ€ľlyCl'l Cll|3'(8CflICľ`l Spal' - l'OZľ8Z8nl 
vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, Odvrtání 
jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), 

4 kus dobetonávka, kotvení, \ıýplň Z expandovaného ' 

polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce 2 
rıěnn\ır$hn DF Sa t 

_ _ 
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Datum: 1. 4. 2021 

Projektant: INRECO, s.r.o. 
Zpracovateľ STAFI FINALIZACE 

` STAVEB s.r.O. 

Množství J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] 

-2 400,00 

-2 400,00 
-2 400,00 

2,000 -800,00 -1 600,00 

1,000 «800,00 -800,00


