
Dodatek c. 4
ke smlouvě o dílo c. oR/19123879

na zhotovení díla

,,Realizace úspor energie _ Gymnázium Aloise Jiráska,
Litomyšl"

Smluvní stranv

1. Objednatel Paľdubický krą
Komenského náměsti 125
5321í Pardubice
zastoupen: JUDľ. Maľtlnem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo Mgr. EvaPražáková
osoby oprávněné k zápisům a podepisováníve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Maľeš
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
!ng. Jiří Kunt, Ph.D.-nebo lng. Petr Maľeš
Bankovníspojení: GSoBa.s.

č. ú.: 22290772410300
IČ: 70892822

D!C: Cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel ELESTAV s.r.o.
se sídlem: Vraclavská237,566 0í Vysoké Mýto
zastoupen: Pavlem Smögeľem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
PavelSmöger
osoby gprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Pavel Smöger
osoby oprávněné k převzetí staveniště:
PavelSmöger
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
PavelSmäger
Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

č. ú.: 1287068399/0800
lČ: 25993046
ĐlC CZ25993o46
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl G, vložka í8867 vedeném
v Hradci králové
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Uzavirají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:
Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 smlouvu o dílo č. oR/19123879 na zhotovení díla
,,Realizace úspor energie - Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl", kterou následně upravily
dodatkem č,' 1 ze dne 14. 08. 2019, dodatkem ć,. 2 ze dne 18' 12.2019 a dodatkem ć. 3 ze
dne 03. 06. 2020 (dále jen ,,smlouva")'

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy č. oR/19123879 je provedení změn v rozsahu stavební
části díla.

clánek l.

í. Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3' se doplňuie následuiícítext:

,,Souöástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a praci v rozsahu dle Přílohy č. 9."

V ostatním se článek l. smlouw nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek ll. smlouvy mění takto:

Stávaiícítext bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

39 535 093'32 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH při sazbě 21 o/o ćiní 8 302 369'60 Kč.
Cena včetně DPH činí 47 837 462,92Kě,.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona č' 235ĺ2oo4 sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
Smtuvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a služeb.
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu pracĺ nebo projektové
dokumentace jako celku."

V ostatním se čl ll smlotlw nemění

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek lIl. smIouvy mění takto:

Stávaiícítext bodu 3. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,,3. Zhotovitel se zavazĄe dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl
smlouvy objednateli nejpozději do 3í . 07.2021."

V ostatním se článek lll smIotlvv nemění

4. Smluvnĺ strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuie text zněiící:
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,,Příloha č. 9: oceněné soupisy dodatečných pracízměnových listů č. 8 a 9"

V ostatním se článek V' smlouvv nemění.

clánek lI.

Zhotovitel bere na vědomí změnu v osobách oprávněných kjednání ve věcech technických
na straně objednatele, a to tak, jak je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku.

čtánek lll.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 8 a 9

Příloha č' 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Vstuoem tohoto dodatku v účinnost se Přílo a ć,. 1 dodatku stává Přílohou č. 9 smlouvv a
Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvv' kdv stávaiící Přílohu č. 3 smlouvv zcela
nahrazuie.

článek lV.

1. ostatní ujednání smlouvy zŮstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnýmizástupci obou
smluvních stran a účinnost dnem uveřejněnív registru smluv.

3' S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć,. 340ĺ2015 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ÖR bezprostředně po jeho uzavření objeđnatel. Smluvní strany
v této souvislosti prohlašují, že Žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdżí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7. 6.
2021 a schválen usnesením ćísloRJ417l21'

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: ĺ 5. 06" t63x

Za objednatele: Za zhotovitele:

s,l'.o.

ItO; 420693 0

Pardubický k
JUDr. Martin Netoli

AV s.r.o.
Šmöger

Dodatek č. 4

hej tma

4
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálni a investiční fondy
operační program żivotnĺ prostředĺ

Ministerstvo životního prostředí

číslo oZ:8ozNÁMEruí zrvlĚruv oPŽP 2014+ PoS
Zhotovitel: ELESTAV s.r'o., se sídlem Vraclavská 237,566 01 Vysoké Mýto, lC: 25993046

Datum: 14. 05.2021lnvestor Pardubický kraj

Název akce: Realizace úspoľ energie _ Gymnázium Alolse Jiráska, Litomyšl
poštou e-mailem faxeml--l osobně|--]Způsob odeslání l předání

datum:

zL č. 08 Střecha tělocvična

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: Příloha SoD č. 9 - oceněné soupisy stavebních pracís výkazem

výměr

Předmět změny: dílčích změn díla a způsobu jeho realizace

Popis a zdůvodnění změny:

- řeší drobné změny skladby taškové krytiny a způsobu provedení stavebních detailů na
objektu tělocvičny dle skutečného nalezeného stavu nosných konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/20L6 o zadávaní veřejných zakózek. Zvlóště pak 5 222,

změna zóvazku ze smlouvy na veřejnou zakőzku.
odstavec 4,92Ż2! 

|odstauec5,5 
222f] 

|odstavec 
6,52ŻŻÁ 

|odstavec 
7,sŻ22f]

oznámení vydává: ELESTAV s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projekta nta stavby
śouh(.ąÔ \

Stanovisko energetického specialisty:

Ś*ntn[oqlą.

Příloha: Přĺloha SoD č. 9 - oceněné soupisy stavebních pracĺ s výkazem výměr



EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálnĺ a investični fondy
operační pĺogram Životnĺ postředĺ Mi nisterstvo životního prostředí

zľvlĚruovÝ LlsT oPŽP 2014+Po5 číslo ZL: 8
Zhotovitel ELESTAV s.r.o.' se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto,

lČ: 25993046
Změnový list vystavil zhotovitel
Datum 14. 05.2021
Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: dílčích změn díla a způsobu jeho realizace

Popis a zdůvodnění změny:

- řeší drobné změny skladby taškové krytiny a způsobu provedení stavebních detailů na
objektu tělocvičny dle skutečného nalezeného stavu nosných konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH

- 92 5í0'í6 Kě

Cena víceprací bez DPH

139 399'01 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

48 888'85 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31. 07.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Datum

Podpis zmocněnce ob ednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
ELESJAV s.r.o.

Vrcclavlká ?Íl.566 01 Vysoké Mýto
to'l2ss940 ąa al : aZ2599x0 46

Datum: ĺ/Íľ'465420$93 
&

Za odbor och ny ovzduší a oZE ího fondu životn prostředí čR:

ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu)

2

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ooo a oZE)



Položkový rozpočet stavby

Stavba í9/006 Realizace úspor energie - Gymnázium Litomyšl

Tělocvična _ dodatek

Objednatel Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

53002 Pardubice

rcO: TASZAZZ

DIC: C270892822

Zhotovitel: ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237

5660ĺ Vysoké Mýto-PraŽské Předměstí

lco: zsgggołs

DlČ: cZ25993o46

Vypracoval Bc. Monika
Kerhartová

Rozpis ceny Celkem

HSV 344,38

PSV 46 366,97

MON 0,00

Vedlejší náklady 177,50

ostatní náklady 0,00

Gelkem 46 888,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH 15% 0,00 czK

SníŽená DPH 15% 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 0/, 46 888,85 cZK

Základní DPH 21 %o 9 846,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 czK

Gena celkem s DPH 56 735'5í czx

V Vysoké Mýto dne 19.5.202',1

Šmöger Pave!, AT
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

číslo Název Základpĺo
sníŽenou DPH

Základpro zäkladnÍ
DPH DPH celkem Cena celkem a/o

2 Tělocvična po selekci poloŽek 0,00 46 888,85 9 846,66 56 735,51 í00

3.7.2-2
Kompletní výměna krytiny na
tělocviÖně - tašková krytina-dodatek 0,00 139 399,01 29 273,79 168 672,80 297

3.7.2-3
Kompletní výměna krytiny na
tělocvičně - tašková krytina-dodatek 0,00 -92 510'í6 -19 427,13 -111 937,29 -197

Celkem za stavbu 0,00 46 888,95 9 846,66 56 735,51 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 2 z7



t
Rekapitulace díIů

-23175,86 -45762 Konstrukce tesařské PSV

11764 Konstrukce klempířské PSV 5222,26

PSV 64 320,57 '137765 Kĺytiny tvrdé

344,38 ,|D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

Vedlejší náklady VN 177,50 0VN

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 3 z 7



s 21lo26R Rozdělenídodatků na + a - Gym.Lĺtomyšl střechy

o: Tělocvična2

R Kompletnírnýměna krytiny na tělocviěně - tašková krytina-dodatek č.1 - kladné3.7.2-2

P.ě Číslo poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽstvĺ Cena / MJ Celkem
Đil:762 Konstrukce tesařské 5 530.ĺ4

1 762342441100 MontáŽ lišt trojúhelníkových nebo kontralatĺ na střechách
sklonu do 60'

m 57,80000 í 8'00 1 040,40

Bednění a laťování montáŽ lišt trojúhelnĺkových nebo konhalatí

stříšky a atiky : 2"(5'6"2+6,3+4,1*2+3,2) 57,80000
2 762342203R00 MontáŽ laťování střech. vzdálenost latĺ 22 - 36 cm m2 22,17000 83,30 1 846,

stříšky a atiky : 0' 75*5' 6"2+ 1,1* 4,1 *2+0,5*6, 3+0, 5*3,2 22,17000

5 762795000R00 Spojovací prostředky pro montáŽ prostorových vázaných
kcí

m3 0.33140 873,00 289,31

Spojovacĺ prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebĺky. svory, fixační prkna

odkaz na mn. poloŽky pořadí 5 : 0'33140 0'33140
4 998762'103R00 Přesun hmot tonáŽní pro kce tesařské v objektech v do 24

m
t o,18024 1475,00 265,85

5 605'141 1307 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 0,33140 6 300,00 2 087,82

57,8*1 ,1 
*0,06*0,04

22,1 7 
- 3,055* 1,1 -0, 06-0, 04

0,1 5259

0,1 7881

Dít:764 Konstrukce klempíňské 69 026.42
6 76481 21 30R00 oplechovánĺ pod římsou lak.Al plech,rš 250 mm m 1 0,1 0000 448,00 4 524,80

původní rozpočet : -53,5

skutečnost : 63.6

-53,50000

63,60000
7 76481 71 50R00 oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 8,50000 508,00 4 3'18,00

atika u napojení na hlavní budovu : 4+4,5

4+4,5

8,50000

8,50000

I 764814831 R00 PodloŽka zachytače sněhu,lak.Pz plech - původní
rozp.48ks, skutečnost 72ks

kus 24.00000 432,00 'ĺ 0 368'00

9 76443081 0R00 DemontáŽ oplechování zdí, rš do 250 mm m 8,50000 49,10 417,35

10 764430850R00 600 mm m 28,90000 61,40 1774,46
5,6*2+4,1 *2+6,3+3,2

včetně spojovacích prostředku.

28,90000
11 000468 mříż sněholamu cihlová dl.2m HPl 20 cm ks 22,00000 61 0,65 í 3 434'30
12 01 6860 spojka protisněhové mříże transparentní HPl ks 42,00000 32,78 1 376,76
'ĺ3 76471 9453R00 Stítové lemováníz Al lak. plechu rš 400 mm m 2't,00000 465,00 I765,00

14 764719454R00 IBoöní lemování z Al lak. plechu rš 600 mm - atiky s
Itastami

m 28,90000 7e7,501 23 047,75

včetně spojovacĺch prostředkú.

střecha do silnice : 5'6*2

atika do silnice : 6,3

stříška nad tělocvičnou : 4'1"2

atika u vchodu do školy ze dvora : 3,2

MontáŽ krytiny keramické sklonu do 30 st. dráŽkové na sucho, počet kusÚ přes 5 do 9 ks/m2

střecha do sĺlnice : 5,6-2-(0,7-0,277) 4,73760

atika do silnice : 6,3-(0,5-0,277) 1,40490
stříška nad tělocvicnou : 4,1"2*(1 ,1-0,277) 6,74860

aiika u vchodu do školy ze dvora : 3,2*(0,5-0,277) 0'71360

'11,20000

6,30000

8,20000

3,20000

Díl: 765 Krytinv tvrdé 64 320.57
15 7651 1 'ĺ 012T00 MontáŽ krytiny keramické dráŽkové sklonu do 30' na

sucho přes 5 do 9 ks/m2
m2 'ĺ 3.60470 250,001 3401,18

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s Stránka 4 z7



Polož
s 21l026R Rozdělenídodatků na + a - Gym.Litomyšl střechy

o Tělocvična2

R: Kompletnĺ výměna krytiny na tělocviěně - tašková krytina-dodatek ě.1 - kladné3.7.2-2

P.r tĺslo poloŽky Název ooloŽkv MJ MnoŽstvĺ Cena / MJ Celkem
plocha bez krajovek

'ĺ6 765111251T00 MontáŽ krytiny keramické hřeben na sucho větracím
pásem

m 2,25000 541'00 't 217,25

MontáŽ kýiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem

stříšky : 1'5+0'75 2'25000

1 76531 24í 7R00 Přiřezání a uchycení tašek, Hranice 1 í m 37,72000 286,00 10 787,

Přiřezání a uchycenĺ tašek včetně spojovacích prostředku.

púvodní rozpocet : -125,28

skutečnost (mancarda, stříšky' komíny, okna, atika) : 'ĺ63
-125,28000

1 63,00000

I 76531 2464R00 Ukončení taškami m 28,90000 643,00 8 582,

Dodávka a montáŽ taśek pro
materiálu.

střecha do silnice : 5,6*2

atika do silnice : 6,3

stříška nad tělocvičnou : 4,1*2

atika u vchodu do školy ze dvora : 3,2

střechy pÍo okrajových včetně spojovacího

11,20000

6,30000

8,20000

3,20000

19 76579931 3RN3 MontáŽ fóIie na bednění přibitím' přelepení spojŮ difÚznĺ
poiistná hydroizolace Dekten Pro

m2 22,'.t7000 148.00 3 281.16

Dodávka a montáŽ fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředkÚ.

atiky a stříšky které měli být púvodně plechové '. 22'17000
0,75"5,6*2+'ĺ, 1 

*4, 
1 
*2+0,5*6'3+0' 5"3'2

20 9987651 03R00 Přesun hmot tonáŽnÍpro kýiny skládané v objektech v do
24m

t 1,01999 't 250,00 1 274,99

21 76531 2685R01 Pás ochranný větrací okapnÍ 500/'ĺOcm plast m 51,1 6600 87,20 4 461 ,68

Dodávka a montáż ochranného okapnĺho pásu.

na pŮdě : 'ĺ 0,43+20,368"2 51''ĺ6600

22 5535029x1 pás hřebene a nároží 310 x 5000 mm m 19,99000 234,50 4 687,66

utěsněnÍ pod římsou : 'ĺ9,99 1 9,99000

23 596601 361 hřebenáč dráŽkový'šířka 26 cm, k taškám reŽným ks 7,20000 275,30 b982

2,25*3,2 7,20000

střešní pálená doplňky střešního pláště H příchytky hřebenáčú příchytka hřebenácu

24 596601 362 Ukončení hřebenáče (kapka) 26 cm ReŽná Hranice ks 2,00000 548,00 1 096.00

25 596602470 příchýka hřebenáčů kus 8,00000 5,80 46,40

raŽená reŽná základní 28 x 47 cm kus 9'í 13 501 '4726 5966035x01

Krytina pá|ená krytina střešnÍ pálená

13,6047.10,8 1 46,93076

DíI: D96 Přesunv sutia Wbouľan'úch hmot 3/ĺ4.38
27 99701 381 í T00 Poplatek za uloŽení stavebního dřevěného odpadu na

skládce (skládkovné)
t 0,571861 500,00 285,93

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

28 97908111'ĺRT3 odvoz suti a vybour. hmot na skĺádku do 'l km
kontejnerem 7 t

t 220,000,10s461 24,08

Včetně na

Vybudován ĺ zaÍízení staven iště

a za

29 97908'l í 21R00 Přĺplatek k odvozu zakaŽdý další 1 km t 2,18926 15,70 34,37

Díl: VN Vedleiší nákladv 177.50
30 005'ĺ210í 0R Vybud ován í zařÍzení staveniště SOUBOR 1,00000 46,71 46,71

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s.
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S: 21la26R Rozdělení dodatků na + a - Gym'Litomyšlstřechy

o: Tělocvična2

31 1005121020R Provoz zařÍzenÍ stavenĺště 1,000001 112,11 1'12,11

005í21030R IodstraněnízařízenÍstaveniště 't 8,68souBoRl l,oooool 18,681
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S 21l026R Rozdělenídodatků na + a - Gym.Litomyšl střechy

o Tělocvična po selekci poloŽek2

R: Kompletní výměna krytiny na tělocviöně - tašková krytina-dodatek ě.1 _ záporné3.7.2-3

Polož

odhad poškozeného : _100

skuteěnost :

8,7 +5,2*2+4,6+2,5+1,2+1,6+5,5+6,2+ 1,3+4,3+7,4

- 1 00,00000

53,70000

P.č Číslo poloŽky Název poloŽký MJ MnożstvÍ Cena I MJ Celkem
Díl:762 Konstľukce tesařské -28 706,00

1 762950030R48 Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2 m 46.30000 620,00 -28 706,00

Dĺl:764 Konstľukce klempiřské -63 804.í6
2 76439'1330R00 Závětrná lišta z Al plechu, rš 400 mm m -1 6,55000 336,50 -5 569,08

stříška od silnice : -16,55 -1 6,55000

3 764817160RT2 oplechování zdí (atik) z lak.Al plech, rš 600 mm m -35,00000 839,00 -29 365,00

4 998764í 03R00 Přesun hmot tonáŽní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 24 m

t -0,40852 1 934,00 -790,08

5 7648',t482 Zebřík sněhové zábrany Pozink m -48.00000 585,00 -28 080,00
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálnĺ a investiční fondy
Operační program żivotní prostředĺ

Mi nisterstvo životního prostředí

ozNÁMEľízuĚĺĺv oPŽP 2014+ PoS číslo oZ:9
Zhotovitel: ELESTAV s.r.o., se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, lC: 25993046

lnvestor: Pardubický kraj Datum: 14.05.2021
Název akce: ReaIizace úspor eneľgie - Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou e-maileml_J faxeml___l osobně|--]

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

zL c. 09 Střecha hlavní budova
Příloha soD č. 9 - oceněné soupisy stavebních pracís výkazem
výměr

Předmět změny: dílčích změn díla a způsobu jeho realizace

Popis a zdüvodnění změny:

- řeší změnu způsobu provedení opravy střešního pláště hlavní budovy gymnázia. Postup
navrŽený v ZL ć,' 6 se po dokončení stavby lešení a po důkladném prozkoumání stavu
střechy hlavní budovy gymnáziaukázal v projektu zateplenísvým rozsahem
nerealizovatelný. Proto navrhujeme práce, které při předpokládané opravě střechy hlavní
budovy bude nutno znovu zhotovit z tohoto projektu vypustit a realizovat pouze opravu
havarijních závad'

Počet připojených listů specifikací
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zókon 134/2016 o zadóvaní veřejných zakózek. Zvláště pak 5 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4,5222! 

|oostauec5, 
$ Ż2ŻJ 

Iodstavec6, s 222 X Iodstavec 
7,5Ż2Ż

oznámení vydává: ELESTAV s.r'o

Stanovisko technického dozoru stavby: Śoutł\ąs,lą . (ruŁr*

Sta novisko projektanta stavby: loą 4 (ą ĺr'*,

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Příloha SoD č. 9 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr



EVRoPSKÁ UNlE
Evropské struktuĺální a invesüčni fondy
opeľační progľam Źivotnĺ prostředĺ

Ministerstvo Životního prostředí

zĺvlĚruoyý tlsT oPŽP 2014+Po5 číslo ZL: 9
Zhotovĺtel ELESTAV s.r'o., se sĺdlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto,

lČ: 25993046
Změnový list wstavil zhotovitel
Datum: 14.05.2021
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: dílčích změn díla a způsobu jeho realizace

Popis a zdůvodnění změny:

- řešízměnu způsobu provedení opravy střešního pláště hlavní budovy gymnázia. Postup
navržený v ZL ć'.6 se po dokončení stavby lešení a po důkladném prozkoumání stavu
střechy hlavní budovy gymnázia ukázal v projektu zateplení svým rozsahem
nerealizovatelný' Proto navrhujeme práce, které při předpokládané opravě střechy
hlavní budovy bude nutno znovu zhotovit z tohoto projektu vypustit a realizovat pouze
opravu havarijních závad.

Počet připoiených !istů specifikací Počet připojených výkresů :

Cena méněprací bez DPH:

-944 949'34 Kě

Cena víceprací bez DPH:

60 738'80 Kě

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31.07.2021

Výsledná cena změny bez DPH:

- 884 210,54Kć,

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis

Datum:

1

řádtl a ilivcsiic

KľajsĘý úřaĺi
c|ŕjhŕjř r'rajetkový,

Podpis zmocněnce zhotovitele:

EtEsTÁu s.r.o,
Vraclavská nĺ/saaO1 Vysoké Mýto
lČc.ł259Í3ď46 Dlt : CZ25993046

I /hą1.:465 420 693 o
Vĺ/Datum:

Za odbor och ovzduší a oZE Státního fondu životního í čR:

ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu)

2

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ooo a oZE):



Položkový rozpočet stavby

í9/006 Realizace úspor energie - Gymnázum LitomyšlStavba:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

53002 Pardubice_Pardubice_Staré Město

ICO lOggZgZZ

DlČ: GZ70892822

Objednatel

ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237

56601 Vysoké Mýto-PraŽské Předměstí

ICO: 25993046

DIC: G225993046

Zhotovitel:

Vypracoval:

Celkemceny

Kerhaľtová
Monika

HSV -232 696,69

PSV -609 883,09

MON 0 00

Vedlejšĺnáklady -41 630,76

ostatní náklady 0,00

Gelkem -884 210,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH í5% 0,00 czK

SníŽená DPH 15% 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 % -884 210,54 czK

ZákladníDPH 21 % _í85 684'21 CzK

-0,25 czKZaokrouhlení

Cena celkem s DPH -ĺ 069 895'00 czx

26.5.2021dne

šmöger AT
Zaz Za objednatele

V ffi
Vraclavská 237, 366 01
lČo:2599304ô Dltr

TeLl.4e,5
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Rekapitulace dílěích částí

Čĺslo Název
Základ pro

snÍŽenou DPH
základ pro základní

DPH DPH celkem Cena celkem o/o

1
Realizace úspoľ energie _

Gymnázum Litomyšl 0,00 -884 2'.10,54 -185 684,21 -í 069 894'75 í00

3.1 0.1
Změna dodatku - Vícepráce na
opravě stávaiÍcí krvtiny 3.7. - kladné

0 00 60 738,80 12755,15 73 493,95 -7

3.10.2
Změna dodatku - Vícepráce na
opravě stávaiĺcí krytiny 3.7. -

0,00 -944 949,34 -198 439,36 -1 143 388,70 107

Celkem za stavbu 0,00 -884 210,54 -185 684,21 -1 069 894,75 'ĺ00

Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

I ostatní konstrukce a práce, bourání HSV -220 341,49 25

95
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

HSV 650,00 0

721 Vnitřní kanalizace PSV -15 100,00 2

743 ElektromontáŽe - hrubá montáŽ PSV -54 727,58 b

762 Konstrukce tesařské PSV -33 409,71 4

764 Konstrukce klempířské PSV -15 047,20 2

765 Krytiny tvrdé PSV -491 598,60 56

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -13 005,20 1

VN Vedlejší náklady VN -41630,76 5

Cena celkem -884 2',to,54 100
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Pol Íoz čet
S Realizace Úspor energie - Gymnázum Litomyšl19/006

o Realizace Úspor energie - Gymnázum Litomyšl1

R: Změna dodatku - Vícepráce na opravě stávajícÍ krytiny 3.7' _ kladné3.1 0.1

P.č Čĺsb poloŽky Název poloŽkv MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemn ích

stavbách
650,00

1 95398'1304R00 Chemĺcké kotvy' cihly' hl' 125 mm' Mí6' malta POLY kus 4,00000 162,50 650,00

upevnění nákoleníku : 4

7-0,8

4,00000

5,60000

DÍlz721 Vnitřní kanalizace 20 020.00
2 72'.t242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 20,00000 1 00'1,00 20 020,00

Dĺl: 764 Konstrukce klempířské ĺ0 068.80
3 764-1 oplechování oken ve věŽiěce parapet m 5,60000 643,00 3 600,80

4 olištování oken ve věŽi m 29,40000 220,00 6 468,00

7*('l ,7*2+0,8\

z dodatku : -642

na stavbě : 642

Díl: 765 Krytiny tvrdé 30 000.00
5 765-1 Práce na nutných opravách střechy - vypěňování

zamazávání krytických míst
hod 75,00000 400,00 30 000,00

6 59660'ĺ 36í hřebenáč dráżkový,šířka 26 cm, k taškám reŽným ks 0,00000 275,30 0,00

29,40000

-642,00000

642,00000
7 596601 363 Hřebenáě rozdělovací valbový univezálnÍ 26 cm ReŽná

Hranice
ks 0,00000 1 320,00 0,00

z dodatku : -8

na stavbě : 8

-8,00000

8,00000
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Pol

původní rozpočet : -í780'39344
skutečnost 30% plochy : 1 780'39344-0'3

očet

-1 780,39344

534.1 1 803

S: Realizace Úspor energie - Gymnázum Litomyšl1 9/006

o: Realizace Úspor energie - Gymnázum Litomyšl1

R Změna dodatku _ VÍcepráce na opravě stávající krytiny 3.7. - záporné3.10.2

P.č Čĺslo poloŽky Název poloŽkv MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
Díl:9 ostatní konstrukce a oráce. bourání -220 341,49

1 941211112T00 MontáŽ lešení řadového rámového lehkého zatíŽení do
200 kgĺm2 š do 0'9 m v do 25 m

m2 -1 246,27541 65,60 -81 755,67

2 941211812TOO DemontáŽ lešení řadového rámového lehkého zatíżení do
200 kglm2 š do 0'9 m v do 25 m

m2 -1 246,27541 57,20 -71 286.95

odkaz na mn. poloŽky pořadí 1 : -1246'27541 -1 246,27541

3 941211211t10 IPřĺplatek k leŠenĺ řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v

Ido zs m za první a ZKD den pouŽití
m2 -74 776,52448 0,90 -67 298,87

Dil:721 Vnitřní kanalizace -35 í20.00
4 72124211x Lapaě střešních splavenin z litiny se zápachovou klapkou

a lapacím košem DN 125
kus -20,00000 1 756,00 -35't20,00

Dil:743 ElelÍromontdže - hrubá montáž -54727.58
5 7436231 00T00 MtŽ hrom podpěra klecová do zdiva kus -25,00000 640,00 -16 000,00

6 743624110Í00 MtŹ hrom úhelníkitrubka do zdiva kus -4,00000 357,00 -1 428,00

7 210220201R00 Tyě jĺmacĺ s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče kus -6,00000 833,00 -4 998,00

I 74141 DemontáŽ a zpětná montáŽ stávajícího vedení
hromosvodu

m -109,49500 285,00 -31 206,08

I 3544141 5R Podpěra vedení do zdĺva PV 'la-15 kus -25,00000 13,90 -347,50

10 3544 1 830R Uhelník ochranný oU-2 pro vodič d 6-12 mm kus -4,00000 187,00 -748,00

Dít: 762 Konstľukce tesařské -33 409.7í
1'l 762342441T00 MontáŽ lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách

sklonu do 60"
m -184,66560 í 8'00 -3 323,98

12 7623422D3ROO MontáŽ laťování střech. vzdálenost latÍ 22 - 36 cm m2 -1 53,88800 83,30 -12 818.87

13 762342812R00 DemontáŽ laťovánÍ střech, rozteč latí do 50 cm m2 -1 53,88800 24,10 -3 708,70

14 762795000R00 Spojovacĺ prostředky pro montáŽ prostorových vázaných
kcí

m3 -1 ,72865 873,00 -1 509,'r 1

't5 998762í 03R00 Přesun hmot tonáŽní pro kce tesařské v objektech v do 24
m

t -0,78546 1 475,00 -1 158,55

16 605141 'ĺ 30T řezivo jehličnaté'střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 -1 ,72865 6 300,00 -10 890,50

Díl: 764 Konstrukce klempĺřské .25 í{6'00
17 764218604 oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s

upravelrýnr povrclrenr ľš 330 mnl
m -8,00000 509,00 -4 072,00

18 764238404R ozdobný klempířský prvek' zastřešení apsidy kus -2,00000 7 600,00 -1 5 200,00

19 764x Lokální opravy oplechování říms, svodů a okapnic kpl 1,00000 -5 844,00 -5 844,00

22 765111251100

odkaz na mn' poloŽky pořadÍ 2 : -'1246,27541"60

původnĺ rozpočet -50.000 : 1

skutečně pľovedené práce 'l4.156Kč (oprava římsy ve
dvoře, oprava poškozených částí řĺms hlavní střechy)

- svod 1227Kčlmb - 7-1 'Smb
- římsa 509Kčlmb _ 2,5m :

Montáż krytiny keramické hřeben na sucho větľacím
pásem

-74 776,52448

1,00000

-1 07 063,

Dĺ!:765 Krvtinv tvrdé -52í 598.60
20 765í11012T00 MontáŽ krytiny keramické dráŽkové sklonu do 30' na

sucho přes 5 do 9 ks/m2
m2 -272,62800 250,00 -68 157,00

2'l 765111152100 MontáŽ krytiny keramické prejzové sklonu do 30" do malty
16 ks/mZ

m2 -27,00000 1 350,00 -36 450,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s
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Pol

z dodatku : -9

na stavbě : 7

očet

-9,00000

7,00000

Realizace úspor energie - Gymnázum Litomyšl19/006

o Realizace úspor energie - Gymnázum Litomyšl1

R: Změna dodatku - Vícepráce na opravě stávající krytiny 3.7. - záporné3.10.2

P.č Čĺslo poloŽky Název poloŽkv MJ MnoŽstvĺ Cena / MJ Celkem
23 7653í 281 3R00 DemontáŽ krytiny keramické dráŽkové sklonu do 30' na

sucho k dalšímu pouŽití
m2 -'ĺ 53'88800 72,10 -1 1 095,32

24 76531 2870R00 DemontáŽ kýiny keramické dráŽkové sklonu do 30' s
tvrdou maltou do suti

m2 -277,74000 81,00 -22 496,94

25 765312417R00 Přiřezání a uchycení tašek, Hranice 1 1 m -676,40000 286,00 -193 450,40

26 76590'ĺ 'ĺ22R00 Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140 m2 -1 53,88800 84,90 -13 065,09

27 9987651 03R00 Přesun hmot tonáżní pro krytiny skládané v objektech v do
24m

t -0,29072 1 250,00 -363,40

28 596601 000 taška dvoudíln á ražená reŽná Malý prejz S vrchnĹkůrka
7,4-12,1 x 37,3 cm

kus -436,32000 63'í4 -27 549,24

29 596601 020 taška dvoudílná ražená reŽná Malý prejz S spodnĹhák
20,1x37,3 cm

kus -436,32000 63''ĺ 4 -27 549,24

30 59660'ĺ 362 Ukončení hřebenáóe (kapka) 26 cm ReŽná Hranice ks -2,00000 548,00 -1 096,00

31 59660208R Pás těsnicí úŽlabí samolepicí 1000x75 mm červený
klínový

kus -'ĺ 97'90000 47,70 -9 439,83

32 596602470 přĺchytka hřebenáčů kus -659,00700 5,80 -3 822,24

Dĺl: D96 Přesunv suti a vvbouranÝch hmot -í3 005.20
33 9970'1381 'ĺ T00 Poplatek za uloŽení stavebního dřevěného odpadu na

skládce (skládkovné)
t -8,95021 500,00 4 475,11

34 979081111RT3 odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
kontejnerem 7 t

t -1 5,97394 220,O0 -3 514,27

35 979081 1 21 R00 Příplatek k odvozu zakażdý další 1 km t -319,47888 15,70 -5 015,82

Díl: VN Vedleiší nákladv -4í 630.76
36 oo5122021r Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 -23 653,84 -23 653.84

37 1 0007 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 -17 976,92 -17 976,92
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Přĺtoha

Harmonogram stavby: 1 9/006 Realizace úspor energie - Gymnázum Litomyšl
otovitel : ELĚSTAV s.í'o.

Vraclavská 237
56601 Vysoké MýtGPíażské Předměsti
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