
EVROPSKA UNIE
Fond soud.żnosti
operačni pľogram Źĺvotnĺ prostředí

Dodatek ě. 1

ke smlouvě o dílo c. oRy19120170
na zhotovenídíla

,,Realizace úspor energie _ Gymnázium Vysoké Mýto"

SmIuvní stranv

'ĺ. objednatel:

2. Zhotovitel

Pardubický kraj
Komenského náměstĺ 125
53211Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: -
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petľ Maľeš nebo lng. Kristýna St'astná
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D.-nebo lng. Petľ Mareš
Bankovní spojení: CSOB a.s.

c' ú.: 222907724/0300
lC: 70892822

DlČ: cz7o892822, neplátce DPH

ELESTAV s.r.o.
se sídlem: Vľaclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupen: Pavlem Smögeľem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
PavelSm<iger
osoby oprávněné k vedení a podepisovánístavebního deníku:
Pave!Smöger
osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Pavel Smtiger
osobygprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:
Pavel Smtiger
Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

č. ú.: í287068399/0800
lC: 25993046
DIC: C225993046
spisová znaćka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 18867 vedeném
v Hradci kráIové
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Uzavirąí tento dodatek ö. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:
Smluvní strany uzavrery dne 29. 01.2019 smlouvu o dílo č. oR/19/20170 na zhotovenĺ dÍla
,,Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Myto".
Předmětem dodatku ö. 1 smlouvy c. oR/19120170 je provedení změn v rozsahu stavební
částĺ díla.

clánek l.

1. Smlulvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuie následuiícítext:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6'"

V ostatním se článek l. smlouw nemění.

2. Smluvnístrany se dohodly, že se článek ll. smlouvy měnítakto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

"1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za ŕádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

29 762 102,44 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH při sazbě 21% ćiní 6 250 041'5í Kč'
Cena vöetně DPH činí36 0í2 í43'95 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejuýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona ć,' 235ĺ200,4 sb. o dani z přidané hodnoty platného a Účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vö. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle polożkového rozpoötu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb.
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové
dokumentace jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouw nemění'

3. Smluvní stľany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec č|ánku se doplň9je text znějící:
,,Příloha č. 6: oceněné soupisy dodatečných pracízměnového listu č. 1"

V ostatním se ělánek V. smlouw nemění.

Clánek tl.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha i. 1: oceněné soupisy dodateiných prací změnového listu č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se PřÍloha Ď. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy
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č!ánek l!!
1' ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnost dnem uveřejněnív registru smluv'

3' S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona c' 340ĺ2015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jeho uzavření objednatel' Smluvní strany
v této souvislosti prohlašují, Że Žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4' Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přicemŽ objednatel obdźístejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 05.
2019 a schválen usnesením číslo R/í963/19.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přecetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: 
1 /-, 06, 2019

Za objednatele Za zhotovitele:

s.r.o.

Pardubic s.r.o.
JUDr. Martin Neto Smöger

hejtman jednatel
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské skukturálni a investiční fondy
Operačnĺ pÍogram Životnĺ prostředĺ

--

Ministerstvo Životního pĺostředí

ozNÁMENí znnĚmv oPŽP 2014+ Po5 číslo oZ: 1
Zhotovitel ELESTAV s.r.o., Se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, lC: 25993046

lnvestor Pardubický kraj Datum: 09. 05. 2019
Název akce: Realizace úspoľ energie - Gymnázium Vysoké Mýto
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou|--] e-maileml__l faxeml-l osobně!

ZL č. 01

odkazy na specifikacĺ:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: Příloha SoD č. 6 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem

výměr

Předmět změny: záměna materiálu chodníku na severní straně budow

Popis a zdůvodnění změny:

Projektové práce dokončené V roce 2017 předpokládaly zachování stejného materiálu chodníku
kolem celé budovy ve stavu stejném, jaký byl před zahájením stavebních prací. Z tohoto důvodu byl
navrŽen chodník z betonových dlaŽdic a odvodnění bylo navrŽeno pomocí vsakovacích objektů.
Vroce 2019 Město Vysoké Mýto zahájilo rekonstrukci náměstí Vaňorného a přilehlého parku.
Severní strana budovy gymnázia je napojena na nový chodník v parku, kteý byl proveden ze
Žulových kostek. Město Vysoké Mýto poŽádalo investora o sjednocení povrchu na severní straně
budovy gymnázia a o sjednocení způsobu odvodu dešťové vody s ostatními budovami přilehající
k parku a náměstí. Navrhujeme provést tuto úpravu z důvodu pouŽití kvalitnějšího materiálu povrchu
chodníku při celkovém sníŽeníceny. NavrŽené řešení bylo schváleno orgánem ochrany památkové
péče.

Počet připojených listů specifikací
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zókon 134/2016 o zadóvaní veřejných zakózek. Zvlóště pok 5 222,
změna zóvazku ze smlouvy no veřejnou zakózku.
odstavec 4,522Ż! 

|oastauec5,5 
Ż22fl 

Iodstavec 
6,sŻ22fl 

Iodstavec 
7,5ŻŻŻ[l

oznámení vydává: ELESTAV s.r'o.

Stanovisko technického dozoru stavby: śaahqąrr,

Stanovisko proiektanta stavby:] fułlłĺrb

Sta novisko energetického specia listy:

%r/
Presy eny

{jř" l lMA!_ s v
853' 538 21 Slatĺň

pzs ĺo ą0a olČ c2275104
tel,:777 715 TiB, TZT 71s Tg

Příloha



EVRoPsKÁ UNlE
Evropské struktunilnĺ a investiční fondy
operačni progľam żivotnĺ prostfutlĺ

Za odbor ochrany ovzduší a oZE Státn fondu životn

ověřil souvĺslost s realizovaným projektem (PM projektu)

Ministeľstvo Životního pĺostředí

čR:

2

zMĚNoVÝ LlsT oPŽP 2014+Po5 číslo ZL: 1
Zhotovitel ELESTAV s.ľ,o., se sídlem Vraclavská 237, 566 0í Vysoké Mýto,

lČ: 25993046
Změnový list vystavil zhotovitel
Datum 09. 05. 2019

Podepsanízmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: záměna materiálu chodníku na severnístraně budow

Popis a zdůvodnění změny:

Projektové práce dokončené V roce 2017 pŕedpokládaly zachování stejného materiálu chodníku
kolem celé budovy ve stavu stejném, jaký byl před zahájením stavebních prací. Z tohoto důvodu
byl navrŽen chodník z betonových dlaŽdic a odvodnění bylo navrŽeno pomocí vsakovacích
objektů. V roce 2019 Město Vysoké Mýto zahájilo rekonstrllkci náměstí Vaňorného a přilehlého
parku. Severní strana budovy gymnázia je napojena na nový chodník v parku, kteý byl proveden
ze Žulouých kostek. Město Vysoké Mýto poŽádalo investora o sjednocení povrchu na severní
straně budovy gymnázia a o sjednocení způsobu odvodu dešťové vody s ostatními budovami
přilehající k parku a náměstí. Navrhujeme provést tuto úpravu z důvodu pouŽití kvalitnějšího
materiálu povrchu chodnĺku při celkovém sníŽení ceny. NavrŽené řešení bylo schváleno orgánem
ochrany památkové péöe.

Počet připojených listů specifikací Počet připojených výkresů

Cena méněprací bez DPH:

- 153 129,71Kč,

Cena víceprací bez DPH:

150 847,98 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

- 2 281,73 Kć,

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zilstává beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis z

Datum

stř)

;KRAJ

-014-

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ETESTAU s.r.o.
Vraclavská 2ll.s66 01 Vvsoké Mýto
lĆo:lssglodo olČl cź25993oł6

|71 ýwl,clcłtav,cł E)
Datum: v I /

Posoudil způsobilost/nezpůsobĺlost výdajů (ředitel ooo a oZE)



PoloŽkový rozpoěet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

í8/039 Realizace úspoľ energie - Gymnázium Vysoké Mýto

5

1

Chodník

odpočet chodník

Pardubický kraj

Komenského náměstí ĺ25
53002 Pardubice-Pardubice-Staľé Město

lČo: zoagzazz

DIC C270892822

Objednatel:

tco:

DlČ:

Zhotovitel

CelkemRozpĺs ceny

Vypľacoval

HSV -153129,71

PSV 0,00

MON 0 00

Vedlejšínáklady 0 00

ostatnínáklady 0,00

Gelkem -153129,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH í5 o/a 0,00 czK

SníŽená DPH í5% 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 % -153129,71 czK

ZákladníDPH 21 o/o -32157,24 CZK

-0,05 czKZaokrouhlení

-185 287,00 czxCena celkem s DPH

22.5.2019dneV

Mýto

zhotovitele Za

ETESTAV s.!r'o.
123?,566

-a(ŕ-
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Rekapitulace dílů

I zemnĺ práce HSV -18 668,43 12

-1 304,46 12 Zakládánĺ HSV

5 Komunikace pozemní HSV -52111,27 34

o ostatni konstrukce a práce_bourání HSV -29 306,90 19

-51 738,65 34998 Přesun hmot HSV

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 2 z 5



S Realizace Úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto1 8/039

o Chodnĺk5

R odpočet chodník1

Pol

''okapo'4i chodníček sever'' 54,83

-54,83

''okapovtj' chodn íček sever" 54, 83

-54,83

''okolo chodnĺku sever" 33*0,4*0'15 : -33-0'4-0'15

''drenáŽní pera sever'' 0'5-0'15-1'5-2 : -0'5-0'15-'t'5-2

"okolo chodníku sever" 33*0,4"0'15 : _33-0'4-0'15

"drenáŽní pera sever" 0'5-0'5-1'5-2 : _0,5"0,15"1,5"2

''okolo chodníku seveľ'' 33*1,9 : -33-'ĺ '9

''okolo chodnĺku sever'' 33*0,4 : _33-0'4

''drenáŽnĺ pera sever'' 0'5-1 '5-2 : -0'5-'1'5-2

"okolo chodnĺku seveť'33-0,4 : -33-0'4

"drenáżní pera sever'' 0'5-1'5-2 : -0,5-1,5-2

-54,83000

-54,83000

-1,98000

-0,22500

-1,98000

-0,22500

-62,70000

-1 3,20000

-'r,50000

-1 3,20000

-1.50000

P.č Císlo poloŽky Název po|oŽkv MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
Díl: í Zemni práce -18 668.43

1 113106121 Rozebrání dlaŽeb a dĺlcú komunikací pro pěšĺ' vozovek a
ploch spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo snalożením na dopravní prostředek komunikací
pro pěší sloŽem zkameniva nebo

m2 -54,83000 56,50 -3 097,90

2 113107111 odstranění podkladÚ nebo kýŮ spřemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na
dopravní prostředek vploše jednotlivě do 50 m2
zkameniva těŽeného' o tl' Vrstvy do 100 mm

m2 128,00 -7 018,2Ą

J 1211120',t 1 Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s
naloŽením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3
m tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 -2,20500 

|

367,50 -810,34

4 132212101 Hloubení zapažených i nezapaŽených nih šĺřky do 600
mm ručním nebo pneumalickým nářadím s urovnánĺm
dna do předepsaného proÍilu a spádu v horninách tř. 3
soudrŽných

m3 , rouool 1162,00 -2 562,2',1

E 181111 111 PloŠná Úprava terénu V zemině tř. 1 aŽ 4 s urovnáním
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2
při nerovnostech terénu přes +Ĺ50 do +Ĺ'l00 mm v rovině
nebo na svahu do t:5

m2 -62, traral 58,40 -3 661,68

b 18130'ĺ 1 02 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do'l:5 při souvislé ploše do 500 m2' tl. vrstvy přes
'100 do 150 mm

m2 -14,70000 60,50 -889,35

7 181411 131 Zalożení trávníku na půdě předem připravené plochy do
1 000 m2 ulsevem včetně utaŽení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 -14,70000 34,00 -499,80

8 005724100 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg -1 ,1 6660 110,50 -128,91

-1 .1 666 -1. t6660

Dĺl: 2 Zaklädäni -í 304.46
I 212572111 LoŽe pro tratĺVody ze Štěrkopĺsku třĺděného m3 -0,75000 973,00 -729,75

"drenáŽní pera sever'' 0'5-0'5-1 '5-2
-0,75

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

-0,75000

Stránka 3 z 5

10 212755214 Trativody bezlože z drenáŽních trubek plastouj'ch
flexibilních D 'l00 mm

m -3,00000 69,20 -207,60

"drenáŽní pera sever" 1,5*2



s 18/039 Realizace Úspor energie _ Gymnázium Vysoké M]ito

o Chodník5

R: odpoěet chodníkI

PoloŽ roz očet

-3,00000

11 213141111 Zřĺzenĺ Vrstvy z geotextilie Íiltračnĺ' separaĎnĺ,
odvodňovací, ochranné, ýztužné nebo protierozní vrovině
nebo ve sklonu do 1:5' šĺřky do 3 m

m2 -6,00000 36,00 -216,00

"drenáŽnĺ pera sever'' 0'5-4-1'5-2

-6 -6,00000

12 6931 1 0620 Geoteńĺlie geotextilie netkané vzráběné technologiĺ
vpichováníz polyesteroul'ch vláken 300 g/m2' šíře 200 cm

m2 -6 n*ool 21,90 -151,11

6-1 '15 'Přepočtené koeficienlem mnoŽství

-6,9 -6,90000

3,53+33, -37,76000

-3

14 597961 1 I 1 IRigul dláŽděllý tJlsksže z belullu plusléllu tl. 100 tlllll, s
Ivyplněnĺm a zatřenĺm spár cementovou maltou

Izprefabrikátů celkové šĺřky rigolu do 1030 mm

nt -47.20000 727,00 -34 314,40

"Žlab scvcrní" 1 3'53+33'67
47,2 4720000

'ĺ5 592456000 DlaŽdice betonové dlaŽba desková betonová 50 x 50 x 5 m2 -54,830001 261,50 -14 338,05

Dĺl:9 ostatní konstrukce a Dráce-bouránĺ -29 306.90
16 916231112 osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením

loŽe' s vyplněním a zatřenÍm spár cementovou maltou
leŽatého bez boční opěry, do loŽe z betonu prostého tř. C
12ĺ15

m -36,000001 1 19,50 -4 302,00

seveť' ,5+1,5

-36,00000-36

P.č Číslo ooloŽkv Název ooloŽkv MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem

Dil:5 Komunikace oozemnĺ -52111.27
13 564241111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP s rozprostřením,

vlllčellĺtĺl a zllutrlěllílll, pĺ; zlluhlěllí [l. 120 llllll
m2 91,60-37 760001

I

-3 458,82

17 935ĺ13ĺlĺ osazenĺ odvodňovacÍho Žlabu skrycĺm roštem
polymerbetonového šířky do 200 mm

m 154,00-3,000001 -462,00

"okapoý 3

severní" 33,67
-33,67

-3 -3,00000

-33,67000

6

-o

í8 Bourání odvodňovacího Žlabu s odklizením a uloŽením
materiálu na skládku na uzdálenost do 10 m

nebo s naloŽením na dopravní prostředek z betono4ich
příkopov1ich tvárnic nebo desek šĺřky

96600821 2 m '"'l 150,00-33, -5 050,50

'ĺ9 592174110 obrubnĺky betonové a Železobetonové chodníkové ABo
15-10 100x8x20

kus -s6,000001 95,90 -3 452,40

20 592271070 Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného
skelnými vlákny systém odvodňovacĺ

kus -6,000001 I 585,00 -9 510,00

21 ITvárnice meliorační a přikopové z betonu plněného

Iskelnými vlákny systém odvodňovací _ kryt štěrbinovyi -

|80/10 50 X 14,9 X 2 cm pozinkovaný

592271320 kus -A 575,00o*ool -3 450,00
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-2,00000

-2,00000

S: Realizace úspor energĺe - Gymnázium Vysoké Mýto'18/039

o: Chodník5

R odpočet chodníkI

P.č Čĺslo poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽství Cena I MJ Celkem

22 592272010 Tvárnice melioraĎní a přĺkopové z betonu plněného
skelnými vlákny systém odvodňovací - uzavřená čelní
stěna z pozĺnkované oceli šĺřka X \^ýška 16x21,4 cm

kus
"r*arl

770,00 -'ĺ 540'00

23 592272D50 Tvárnice melioračnĺ a příkopové z betonu plněného
skelnými vlákny systém odvodňovací - čelní stěna z Pz
oceli, s nátrubkem z PE, DN100 šířka xuýška 16x21,4 cm

kus -,'00000ĺ 770,O0 -1 540,00

Dĺ!:998 Přesun hmot -51 738.65
24 998017003 IPřesun hmot pro budovy občanské u/stavby, bydlení,

Irnj'robu a sluŽby somezením mechanizace vodorovná

Idopravnĺ rzdálenost do 1oo m pro budovy sjakoukoliv
Inosnou konstrukci rnišky přes 12 do 24 m

I

t -48,*trtl 1 057,00 -5 t 738,65
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Položkový rozpoěet stavby

Stavba í8/039 Realizace úspoľ energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objednatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

53002 Pardubice-Paľdubice-Staľé Město

rcO ZOASZAZZ

DlČ CŻ7o892822

Zhotovitel ELESTAV s.r.o.

Vľaclavská 237

56601 Vysoké Mýto-PraŽské Předměstí

lČo: zsgggołs

DlČ: CZ25993046

Vypracoval: Kerhartová Monika

Rozpis cenv Celkem

HSV 150 847,98

PSV 0,00

nta\Nt nn

Vedlejšínáklady 0,00

ostatní náklady 0,00

Celkem ĺ50 847'98

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH 15% 0,00 czK

SníŽená DPH 15 %o 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 o/o í50 847'98 cŕK

ZákladníDPH 21 o/o 3í 678'08 czK

Zaokrouhlení -0,06 czK

Cena celkem s DPH í82 526'00 czx

V dne 22.5.2019

Šmöger Pavel, AT
Za zhotovĺtele Za objednatele
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RekapituIace dílčích částí

Rekapitulace dílů

Číslo Název Základ pro
sníŽenou DPH

základ pro zákładnĺ
DPH DPH celkem Cena celkem o/

5 chodnĺk 0 150 848 31 678 182 526 100

3 Vícepráce VRN 0 963 202 1 165 1

4 Vícepráce chodník 0 149 885 31 476 181 361 99

Celkem za stavbu 0 150 848 31 678 182 526 100

Gíslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 27 775,25 18

2 Základy,zvláštn í zakládán í HSV I 153,88 I

5 Komunikace HSV 73 939,44 49

I ostatn í konstrukce' bourán í HSV 35 158,06 23

9001 VedlejŠí náklady dle vyhl. 23ol2o12 sb HSV 962,88 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 11858,47 I

Cena celkem 150 847,98 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s Stránka 2 z 6



P

Realizace Úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto'18/039

o Chodník5

R: Vícepráce VRN3

P.č Čĺslo poloŽkv Název polożkv MJ MnoŽstvĺ Cena / MJ Celkem
Dí|: 900í dle l. 230/20í2 sb 962 I

1 9005000'1 Vybudování zaŕĺzenÍ staveniště soub 1,00000 186,33 186.33

2 90050002 Provoz zařĺzenĺ staveniště soub I,00000 473,38 473,38

3 90050003 odstľaněllí zařĺzellí staveniště soub 1,00000 76,55 76,55

4 90050004R Provozní vlivy souboĺ 1,00000 226,62 226.62
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Pol
s Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto18/039

o Chodník5

R: Vícepráce chodník4

P Čĺslo Název MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
Dil:2 za izakládání 11

1 osazení nopové ÍÓlĺe m2 o 42,00 4'ĺ 9'58
(8,90+1 5,70+8,70).0,30

9.99 9,99000
2 414p. Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0'6 mm 0,5x20 m m2 'ĺ0 70,00 734,30

Díl: í Zemní pľáce 27 775.25
3 1't3106121 Rozebrání dlaŽeb a dílcŮ komunikací pro pěší' vozovek a

ploch spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo snaloŽením na dopravnĺ prostředek komunikací
pro pěší sloŽem zkameniva nebo

m2 ą7 -'''l 56,50 3 276,44

(8,90+1 5,70+8,70).0,30-1,05

10,49 '10,49000

as tvarovek

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny.jsou určeny pro rozebrání dlaŽeb a dĺlcú včetně odstranění loŽe. 2. Ceny nelze pouŽĺt pro rozebránĺ dlažeb
uloŽených do betonového loŽe nebo do cementové malty' kieré se oceňují cenami _71 30' -7131 , -7132' -7170, -7171 ,

-7172, -7230' -7231 a -7232 odstranění podkladu nebo kýŮ z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující
tlouŠťka bourané dlaŽby včetně loŽe nebo podkladu. 3. U komunikacĺ pro pěší a u vozovek a ploch menšĺch neż 50
m2 jsou ceny uľčeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch Větších neŽ 50 m2 pro rozebrání strojní. 4' V cenách
nejsou uapočteny náklady na popř. nutné očištěnĺ: a) dlaŽebních nebo mozaikot47ch kostek, kteľé se oceňuje cenami
souboru cen 979 07-1 1 očištění vybouraných dlaŽebních kostek části c01 tohoto ceníku, b) betono\^j'ch,
kameninouých nebo kamenných desek nebo dlaŽdic, které se oceňuje cenami souboru cen g79 0 . - ' . očištěnĺ
vybouraných obrubníkú' krajníkŮ, desek nebo dĺlcÚ části C01 tohoto ceníku. 5. Přemĺstěnĺ vybourané dlaŽby vietné
materiálu zloże a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňu.ie cenami souború cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a
vybouraných hmot.

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska mnoŽství se uvaŽuje kaŽdá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně' odstraňuieli se několik vrstev vozovky najednou' jednotlivé Vrstvy se oceňujĺ kaŽdá samostatně.
2. U ploch menšĺch neŽ 50 m2 jsou ceny určeny pro ručnĺ odstraněnĺ podkladu nebo kýu' u ploch většĺch neŽ 50 m2
pro odstraněni strojní. 3. Ceny a) _7111 aŽ _7113, _7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze pouŽĺt i pro odstranění
podkladu nebo kryiú ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b} _7121 až7125, -7161
až -7165 a -7221 až -7225lze pouŽít i pro odstraněnĺ podkladů nebo krytťl ze zemin stabilizovaných vápnem, c)
_7130 až -7132, _7170 aŽ -7172 a --7230 aŽ -7232 lze pouŽít i pro odstraněnĺ dlaŽeb uloŽených do betonového loŽe a
dlažeb z mozaiky uloŽených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabĺlizovaných cementem' 4. Ceny lze
pouŽĺt i pro odstranění podkladů nebo kýů opatřených Živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny VŽdy pro celou tloušťku jednotliých konstrukcí. 6. V cenách
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonotnl'ch nebo żivičných podkladŮ nebo kMÚ, které se
oceňuje cenami souboru cen 91 9 73' Zarovnání styčné plochy části c 01 tohoto ceníku' MnoŽství suti získané ze
zarovnání styčných ploch podkladÚ nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na
vzdálenost přes 3 m ucen-7111 aż-7146 a přes 20 m U cen -7151 až_7246 se oceňuje cenami souborÚ cen g97

22_'l Vodorovná doprava suti' 8. Ceny -714 . ' -718 . a_724. nelze pouŽít pro odstraněnĺ podkladu nebo kýu
frézováním'

4 113'tO71',t 1 odstranění podkladŮ nebo kýŮ spřemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na
dopravní prostředek vploše jednotlivě do 50 m2
zkameniva těŽeného, o tl. vrstvy do 'ĺ 00 mm

m2 57 *'*l 128,00 7 422,72
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s Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto181039

o Chodnĺk5

R: Vícepláce clloĺJltík4

čet

cen:
'ĺ. V cenách jsou započteny i náklady na přehození uýkopku na přilehlém terénu na Vzdálenost do 3 m od podélné
osy ýhy nebo naloŽenĺ uýkopku na dopravní prostředek' 2. V cenách 12-2101 aŽ41-21o2jsou započteny i náklady
na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrLl.

1' cenyjsou určeny pro Vyrovnánĺ nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. ceny lze pouŽĺt pro
vyrovnání terénu při zakládání trávnĺku' 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňujĺ
cenaml souboru cen 2'l5 90-1.. Zhutnénĺ podloŽí pod násypy z rostlé horniny Iŕ. 1 aŽ4 katalogu 800 1 Zemnĺ práce
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:'ĺ jsou uvaŽovány podmínky pro svahy běŽně schÚdné; bez pouŽití lezeckých
[eĺ:llĺlik. V př{paĺ-lě pouŽitĺ lezeckýcll leullllik se tyto lráklady uuer'lu.jĺ iĺlĺ-livitJuálĺtě.

Poznámka k souboru cen:
'ĺ. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemistění hromad nebo dočasných skládek na mĺSto spotřeby
ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 1 0-1 1 Sejmutĺ ornice. 3' Přĺpadné nakládánĺ ornice, v souvislosti s pozn' č. 3 se oceňuje cenamĺ
souboĺu cen 167 10_1 1 Nakládánĺ' skládánÍ a překládání neulehlého uýkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady
neho dočasné skĺárlky ornice llmístěny podle prolekttl ve vzclálenosłi přes 30 m ocl místa spotřeby' oceňtlje se jejĺ
přemístěnĺ cenami souboru cen 162 . 0_1 ' Vodorovné přemístěnĺ uj'kopku, přičemż se vzdálenost 30 m, uvedená v
popisu cen, neodečĺtá.

Poznámka k souboru cen:

1 . V cenách isou započteny i náklady na pokosenĺ, naloŽenĺ a odvoz odpadu do 20 km se sloŽením. 2. V cenách -

1161 až -1 164 nejsou započteny i náklady na zatravňovacĺ textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
přípravu pudy' b) travnĺ semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletĺ a zalévání; tyto práce se oceňuji
cenami části C02 souború cen 'ĺ85 80_42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto pľáce se
oceňujĺ souboreĺn cen 181 1'-.'PloŠná úprava teĺénu.4. V celláclt o sklĺrĺlu sva}łu přes 1:1 jsou uvaŽoválly poclĺllíľlky
pro svahy běŽně schudné; bez pouŽití lezeckých technik' V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

Komunikace 73 939,44

P

Dĺl:5

P.č Číslo poloŽky Název poloŽky MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
5 121112011 Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s

naloŽením na dopravnĺ prostředek nebo s odhozením do 3
m tloušťky Vrstvy do 150 mm

m3 '1,99800 367,50 734,27

n 132212101 Hlotlbení zapaženýc.hi nezapažených nih šĺřky clo 600
mm ručním nebo pneumat|ckým nářadím s urovnánĺm
dlla do předepsalléllĺ.l pĺo{ilu a spádu v honlinách tř' 3
soudrŽných

m3 1,99800 1162,00 2 321 ,68

7 18111'1'.t11 PloŠná tiprava teréntl v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2
při nerovnostech terénu přes +Ĺ50 do +Ĺ 100 mm v rovině
nahn na crrahl t ŕln í'Ę

m2 54,660001

I

I

58,40 3192,14

I 1 8'ĺ 30'ĺ 102 Rozprostľenĺ a urovnání ornice v rovině nebo Ve svahu
sklonu do'l:5 při souvislé ploše do 500 m2' tl. vrstvy přes
1 00 do 150 mm

m2 33,30000 60,50 2 014,65

I 181411't31 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
1 000 m2 nj'sevem včetně utaŽení parkového V rovině
nebo na svahu do l:5

m2 33,30000 34,00 I 132,20

osiva pícnin směsi travnĺ balení obvykle 25 kg parková kg 1,16660 110,50 128,91't0 oo5724100

11 1 62501 1 02R00 Vodorovné přemístění \^7kopku zhor.1-4 do 3000 m m3 16'2'ĺ 000 120,00 1945,20
12 'ĺ 99000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t '16,21000 '120,00 1945,20

í3 1 671 0í 1 01 R00 Nakládánĺ uýkopku zhor.1-4 v mnoŽství do 100 m3 m3 16'2'ĺ 000 210,00 3 404.10

m3 16,21 000 15,90 257.7414 171201201ROO UloŽení sypaniny na skl.-sypanina na ýšku přes 2m
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Polož

''Chodnĺk šĺřky 150 cm, s rozšířením podél budovy o 30
cm" I,5.(8,90+8,70)+1,80.15,70 :

54,66

čet

54.66000

s Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýo'18/039

o Chodník5

R; Vícepráce chodník4

P.č Číslo poloŽky Název poloŽkv MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
15 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 54,66000 ?49,O0 'l 3 6'ĺ 0'34

16 591441111 Kladení dlaŽby z mozaiky jednobarevné komunikací pro
pěší loŽe z MC

m2 I,19000 805,00 957,95

ze
0,35"1,7-2

1,19 1 ,1 9000

17 583800'ĺ cm m2 t 7,03700 3 650,00 25 685,

''Chodník šířky 150 cm, s rozšířením podél budovy o 30
cm" (1,5.(8,90+8,70)+1,80-1 5,70)/8.1,03 :

7,037 7.04000

I 596 mozaika 1barva, loŽe z kam.do 4 cm m2 53,47000 630,00 33 686, I

-žlab ze 4řádku mozaiky od dešťoých svodŮ

''Chodník šířky 150 cm, s rozšířenĺm podél budovy o 30
cm" 1,5.(8,90+8,70)+1,80.1 5,70 :

-0,35"1,7.2:

53,47 53,47000

Díl:9 ostatnĺ konstrukce. bouránĺ 35 í58.06
'ĺ9 917461'ĺ11R00 osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12115 m 33,30000 418,831 13 947,04

''osazení nového KS" 8'90+'ĺ5'70+8'70

33,3 33,30000
20 97908221 9R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za dalšĺ 1 km t 3, 111.71

ce
'l o,65429 17 7,21 " 57,99

8,002

motnosti o,65429

8,00000
21 979082314R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m t 8,00200 125.651 1 005,45

betonové ce demont. hmotnosti : 1 0,65429

10,65429t77 ,2I.57 ,99

8,002 8,00000

na t 8,00200 12, 1 03,1

betonové dlaŽdice dle demont. hmotnosti :10'65429

1 0,65429177,21.57, 99 :

8,002 8,00000
23 9799901 03R00 Poplatek za skládku suti - beton dlaŽdice t 8,00200 375,87 3 007,71

emont. 0,65429

10,65429!77 ,21"57 ,59

8,002 8,00000

3 m 33,96600 500, 16 983,

"Dodávka Ks'' (B'90+1 5'70+8'70)-1'02

33,966 33,97000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot í í 858.47
25 99822301 'ĺ R00 |Přesun hmot, pozemní komunikace' kryt dláŽděný t 47,801 00 248,08 11 858,47
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