
EVRoPSKÁ UN|E
Fond soudrżńosti
opeľačnĺ pÍogram Żivolnĺ proslředĺ

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo c. oRy19120170

na zhotovenídíla

,,Realizace úspor energie _ Gymnázium Vysoké Mýto"

Smluvní stranv

1. Objednatel:

2. Zhotovitel

Pardubický kľaj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem NetoIickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických
lng. Jiří Kunt, Ph'D. nebo lng. Petr Mareš nebo lng. Kľistýna St'astná
osoby oprávněné k zápisům a podepisováníve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Maľeš nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D.-nebo lng. Petľ Mareš
Bankovníspojení: CSOBa.s.

č' ú.: 222907724/0300
lČ: 70892822

DlC: Cz7o892822, neplátce DPH

ELESTAV s.r.o.
se sídlem: Vraclavská 237, 566 0í Vysoké Mýto
zastoupen: Pavlem Smĺigerem, jednatelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
PavelSmögeľ
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku'
PavelSmoger
osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Pave!Smöger
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
Pavel Smĺigeľ
Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

c. ú.: 1287068399/0800
lC: 25993046
DlĆ. CZ25993o46
spisová znaćka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 18867 vedeném
v Hradci králové

uzavírĄí tento dodatek ć'' 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:
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Smluvní strany uzavřely dne 29. 01.2019 smlouvu o dílo ö. oĘl19120170 na zhotovení díla

'Realizace úspor erleĺ'gie _ Gylłlnázium Vysoké Mýto", kterou následně upravily dodatkenr
č. 1 uzavřeným dne 14' 06. 2019 (dále jen ,,smlouva").
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy i. oRl19l2017a je provedení změn v rozsahu stavební
cásti díla.

Clánek l.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuie následuiící text:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7'"

V ostatním se článek l. smlouvv nemění'

2. Smluvní strany se dohodly, že se ělánek ll. smlouvy mění takto:

Stávaiící text bodu 1' se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

30 440 828,53 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
T\DLJ ^ři -^-]-x ą.l o/^ xi^a c eo' Eża or wxvl l l Pll oq4w9 La lv wllll v {ýŁ ý'9'vý ]\v.

Cena včetně DPH činí 36 833 402'52 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípuslĺlĺlu a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona ć. 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni
uskutečněn í zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávajĺ, Že při změně sazby DPH se cena díla vě. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb'
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové
dokumentace jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouw nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se č!ánek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuie text zněiící:
,,Příloha č. 7: oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu ö. 2"

V ostatním se Ölánek V. smlouvv nemění.

článek ll.
Nedílnou souöástí tohoto dodatku je:

Příloha i. 1: oceněné soupisy dodatecných prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouw.
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Glánek lll.

1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnost dnem uveřejněnív registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 34012015 Sb.' o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jeho uzavření objednatel' Smluvní strany
v této souvislosti prohlašují' ie žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech' po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přiöemŽ objednatel obdżí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 06.
2019 a schválen usnesením číslo R/2028/í9.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přecetly, sjeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: 01 07" 201E

Za objednatele: Za zhotovitele:

ĚĹESľAll s.r'o
Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

4 lČo: zsgggoło olČ: c225993046
Tel.; 4$5 \!,

Pardubický kraj EL s.r.o.
JUDr. Martin Netoli Smöger

ednatelh

ř
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EVRoPsKÁ UNlE
tvropské stĺukturálni a lnVestlćnĺ tondy
operační progľam Životnĺ prostředí

Ministeĺstvo životního prostřed í

ozNÁMENí zrvlĚruv oPŽP 2014+ PoS čÍslo oZ: 2
Zhotovitel ELESTAV s'r.o., se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, lC: 25993046

I nvestor: Pardubický kraj Datum:30. 05. 20'ĺ9
Název akce: Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké M:ýto

Způsob odeslání / předání
J-!-.-^-ud tu ĺI|:

poštou! e-mailem! faxemI osobněE

odkazy na specifikacĺ:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

ZL č' 02
Příloha soD č. 7 - oceněné soupisy stavebnĺch prací s výkazem
výměr

Předmět změny: výměna 5 ks oken v aule Gvmnázia Vvsoké M'ŕto

Popis a zdůvodnění změny:

Během projektových prací V roce 2017 bylo s orgány státní památkové péče konzultováno řešení
výměny čĺ obnovy jednotlivých oken budovy gymnázia. Na základě poŽadavků zástupců památkové
péce bylo navrŽeno řešení výměny všech oken mimo několika původních křídel a mimo pěti oken
v aule gymnázia. okna v aule měla být oouze Vvspravena a natřena. Při provádění obdobných
staveb (ńapř. Gymnázium Ústí nad odióD se ukázálo opravování a repasování původních oken jäko
velmi problematické a to jak stavebně, taki z pohledu památkové péče. Současný názor na tento
problém z pohledu památkové péce 1e, że je vhodnějśi vyměnit maximum oken a z pŮvodnĺch oken
ponechat pouze jednotlivé vzorky. Po vybudování lešení pro opravu fasády bylo u oken auly zjištěno
většípoškození stářĺm, neŽ předpokládal projekt. Proto navrhujeme výměnu 5 ks velkých oken auly
gymnázia ve stejném provedení, jako je prováděno na všech ostatních oknech budovy. opravy
fasády jsou zatím prováděny na ostatních öástech budovy, aby v případě výlněny oken auly, ľnohla
být tato stěna budovy opravena a natřena jako celek. NavrŽené řešení bylo konzultováno a
schváleno orgánem památkové péče.

Počet připojených listů specĺfĺkací
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvéstvazbu na zókon 134/2016 o zodóvaní veřejných zakózek. Zvlóště pak 5 222,
změna zóvazku ze smlouvy na veřejnou zokózku'
odstavec 4,9Ż22X 

Iodstavec5, 
s 222a 

Iodstavec 
6,5222J 

Iodstavec 
7,5222J

oznámení vydává: ELESTAV s.r.o'
A

Stanovisko technického dozoru stavby: 1oQĘ;&-&/
s"ľ.o"

Stanovisko projektanta stavby:
lČ:275 1

853' 538 21 $|atiňanv
o łoa ntČ: czzzsloiaa

tel,; 777 71S 718, ?7? 715 794

Sta novisko energetického specia listy:

Příloha



EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a invesüćnĺ fondy
operačni program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a ozE Státního fondu životního p

ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu)

Ministerstvo životnĺho prostředí

í čR:

zMĚNoVÝ LlsT oPŽP 2014+Po5 číslo ZL: 2
Zhotovitel ELESTAV s.r.o., se sídlem Vraclavská 237 , 566 01 Vysoké Mýto,

lC: 25993046
Změnový list vvstavil: zhotovitel
Datum: 30.05.2019
Podepsanízmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla

Předmět změny: vÝměna 5 ks oken v aule Gvmnázia Vvsoké Mýto

Popis a zdůvodnění změny:

Během projektových prací V roce 2017 bylo s orgány státní památkové péče konzultováno řešenĺ
výměny či obnovy jednotlivých oken budovy gymnázia. Na základě poŽadavků zástupců
památkové péče bylo navrŽeno řešeníuýměny všech oken mimo několika původních křídel a mimo
pětĺ oken v aule gymnázia' okna v aule. měla být pouze Vyspravena a natřena. Při provádění
obdobných staveb (např. Gymnázium Ustí nad orIicí) se ukázalo opravování a repasování
původních oken jako velmi problematické a to jak stavebně, tak i z pohledu památkové péce.
Současný názor na tento problém z pohledu památkové péce je, Že je vhodnější vyměnit maximum
oken a z původních oken ponechat pouze jednotlivé vzorky. Po vybudování lešení pro opravu
fasády bylo u oken auly zjištěno větší poškození stářím, než předpokládal projekt. Proto
navrhujeme výměnu 5 ks velkých oken auly gymnázia ve stejném provedení, jako je prováděno na
všech ostatních oknech budovy. opravy fasády jsou zatím prováděny na ostatních částech
budovy, aby v případě výměny oken auly, mohla být tato stěna budovy opravena a natřena jako
celek' Navżené řešení bylo konzultováno a schváleno orgánem památkové péce.

Počet připojených listů specifĺkací Počet připojených výkresů
Cena méněpracíbez DPH

- 12 042,00 Kć,

Cena víceprací bez DPH

690 768'09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

678 726'09 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zůstává beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedeníapod' tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Datum

P tsodp
(

Podpis zmocněnce zhotovitele:
EĹESTAV 5'ľ'o""'"_

Vr acl avská 23?' 566 
"0 

1^YŁS"o[eąľJAo

lČo: zsgg3ĺ-ląo
Tel': 40{i Ą20t'9y Ĺl/

Datum: U

Ż

Posoudĺl způsobilost/nezpůsobĺlost výdajů (ředĺtel ooo a oZE)



Položkový rozpoěet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpoěet:

ĺ8/039 Realizace úspor eneľgie - Gymnázium Vysoké M;ýto

gymnázium vysoké mýto

Stavebnĺ část - dodatek ě.í okna aula

1

1

Dłlrlll]rialrr? lłrni. s. eev,v.rt .\. qJ

Komenského náměstíí25
53002 Pardubice_Pardubice_Staré Město

lc-ĺ.. 7nRąrn'r,

DIC: C27O892822

l'lhior{nafal

ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237

5660ĺ Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

lČo: zsgggołs

DIC: C225993046

Zhotovitel

CelkemRozpis ceny

Vypracoval: Smöger Pavel, AT

29 592,05HSV

PSV 634 857.52

MON 0,00

Vedlejší náklady I634,52

4 642,00ostatní náklady

678 726,09Celkem

Rekapitulace daní

15 o/o 0,00 czKZáklad pro sníŽenou DPH

0,00 czKSníŽená DPH í5 o/o

Základ pro základní DPH 21 % 678 726,09 CZK

Základní DPH 21 % 142 532,48 CZK

0,43 czKZaokrouhlení

821 259,00 czxCena celkem s DPH

í 8.6.20í 9

o
o

,AT
Za objednatele

V dne

MýtoVraclavská 237. 566 0',1

Za

Šmöger

lČO: 25993i]46
lel.: 4c
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Rekapitulace dílů

císlo Název Typ dílu Celkem o,,o

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV 8 254,31 I

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 2 026,53 0

ostatní konstrukce a práce-bourání HSV 'ĺ8 818'62 3

997 Přesun sutě HSV 59,43 0

998 Přesun hmot HSV 433,1 6

713 lzolace tepelné PSV I 236,31

764 Konstrukce klempířské PSV 3 445,29 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 626 669,97 92

783 Dokončovací práce - nátěry PSV -12 042,00 -2

784 Dokončovací práce _ malby a tapety PSV 970'8'ĺ

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy PSV 14 577,14 2

VN Vedlejší náklady VN I634,52 1

ON ostatnĺ náklady ON 4 642,00 I

Cena celkem 678726,09 100
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P
Realizace Úspor energie - Gymnázium Vysokó Mýto1 8/039

o gymnázium vysoké mýto

R; Stavební část - dodatek č'1 okna aula1

P.č Čĺslo poloŽkv Název poloŽkv MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
Upľavy povrchů, podlahy a osazování
výolní

Díl:6 8 254,31

m2 12,01500 687,00 I254,31I 612325302 Vápenocementová nebo Vápenná omĺtka ostění nebo
nadpraŽí štuková

DíI: 6í hů vnitřní
Příplatek za okennĺ lištu (APU) - montáŽ VČetně dodáVky
lišty

m 40,05000 50,60 2 026,532 622473187

Díl:9 ostatní konstrukce a pľáce-bouľání í8 8í8'62
3 94910'ĺ'ĺ 1 1 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemnĺch staveb

pro za\ížení do 'ĺ 50 kg/m2' o vly'šce lešeňové podlahy do
1.9 m

m2 15,00000 129,00 I 935,00

4 95290 1 1 31 Cištění btlrlov při provádění oprav a udrŽovacĺch pracĺ
konstrukcí nebo prvků omýím

m2 'l 13,71 000 1 10,00 1 2 508"ĺ 0

5 968062356 Vybouránĺ dřevěných rámú oken s křídly, dveřních
-Á..'h_í .,._ł _łÄ^ ^_+xhí h^h^ 

^hLl^nf. 
FÁŔaľ. 

^L^ń 
ô

křídly dvojitých' plochy do 4 m2

m2 23,78000 184,00 4 375,52

Dí|:997 Přesun sutě 59,43
900,00 í 9'68b 9S701 31 1 5 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle spouŽitím mechanizace pro
budovy a haly 4išky přes 'l5 do 't 8 m

t o,o2187

9970 1 350 1 odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost do 1 km

t 0,02187 212,O0 4'6Ą7

odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽenĺm, na vzdálenost Příplatek k ceně
zakaždý další izapočaĄi'l km přes'1 km

t 0,o2187 15,70 0,34I 9S701 3509

9 99701 3831 Poplatek zauloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného

t 0,02187 I 590,00 34,77

Díl: 998 Přesun hmot 433.16
10 99801 7003 Přesun hmot pro budovy občanské uýstavby' bydlení'

\^i'robl.l a služby somezením mechanizace vorlorovná
dopravní Vzdálenost do 1 00 m pro budovy sjakoukoliv
nosnou konstrukcí uišky přes '12 do 24 m

t 0,40980 'ĺ 057'00 433,'ĺ6

Díl:713 lzolace tepelné 1236,31
11 713131131 lzolace tepelná stěn lepením - pás okolo oken m2 6,00750 1 16,50 699,87

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravnĺ vzdálenost
do 50 m v objektech uišky přes 12mdo24m

t 0,02384 1 047,00 24,9612 998713'ĺ 03

m2 6,60825 77,40 511,4813 28375933 Deska fasádní polystyrenová EPs 70 F tl. 50 mm

Dí!: 764 Konstrukce klemoířské 3 445.29
14 764908305 Lindab' oplechování parapetú, rŠ 200 mm, enkolit m 7,25000 472,50 3 425,63

15 998764'103 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravnĺ
rrzdálenost do 50 m v objektech uišky přes 12 do 24 m

0.01030 I 909,00 19,66

Díl: 766 Konstrukce truh!ářské 626 669.97
'ĺ6 766601 161 MontáŽ těsněnĺ připoj. spáry' dalšĺ expanzní páska m 40,05000 37,10 í 485'86

17 766621 aula Dodávka a montáŽ špaletového okna, profilace a detaily 598 750,00
současného stavu

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

kus 5,00000 't 19 750,00
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Pol
S: Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto'18l039

o: gymnázium vysoké mýto1

R: Stavební část - dodatek č.1 okna aulaI

P'č Číslo ooloŽkv Název poloŽkv MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
18 7666941 aula Repase horní části stávajícího zakýĺ radiátorů v aule -

obroušení nátěru, vyspravenĺ a nouj'nátěr, včetně
demontáŽe a zpětné montáŽe

kus 5,00000 4 500,00 22 500,00

19 28355266s Páska těsnicí SOUDABAND lnsĹAll 54/7_15 mm 5,6 m m 44,05500 89,30 3 934' 1 'ĺ

Dĺl: 783 Dokoněovací práce - nátěrv -12042.00
20 7831 06807 odstraněnĺ nátěrů z truhlářských konstrukcĺ

odstraňovačem nátěrú s obroušením
m2 -1 8,00000 202,50 -3 645,00

21 783113t01 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný
syntetický

m2 _'ĺ8'00000 82,50 -1 485,00

22 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s
mezibroušením syntetický

m2 -1 8.00000 258,00 -4 644,00

23 783132111 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně
přebroušenĺ tmelených míst rozsahu přes'ĺ0 do 30%
plochy, tmelem epoxidov'ým

m2 -'ĺ 8'00000 '126,00 -2 268,00

Díl:784 Dokončovacĺ oráce - malbv a taoetv 970.8í
24 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v

místnostech uýšky do 3'80 m
m2 12,01500 20,10 241,50

25 784221101 Malby z malĺřských směsí otěruvzdorných za sucha
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
mĺstnostech uýšky do 3'80 m

mz 12,0'1500 60,70 729,31

Dí!:786 Dokoněovací práce - čalounické úpľavv 14 577,14
26 7866252x1 MontáŽ zastĺ ňuj í cích ŽaluziÍ l amelouých d o o ke n

zdvojených kyvných nebo otočných dřevěných
m2 23,78000 613,00 14 577,14

Díl: VN Vedleiší nákladv I634.52
27 005't 210't 0R Vybudování zaŕĺzení staveniště Soubor 1.00000 3 322.25 3 322,25

28 0051 21 030R odstranění zař ízení staveniště Soubor 1,00000 996,67 996,67

29 00512'ĺ 020R P r ov oz zaŕízení staven iště Soubor 1,00000 1 328,90 'ĺ 328'90
30 005't2202'tr Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 3 986.70 3 986,70

Díl: oN ostatní náklady 4 642.00
31 9006001 0 Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky

po dobu záruky na dílo
soub 1,00000 4 642,00 4 642,00
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