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Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 

VÝZVA 

k předložení nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu  

Služby technického dozoru v oblasti Regionální datové sítě 2.0 II 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název:   Pardubický kraj 
Právní forma:  Veřejnoprávní korporace 
Sídlo:   Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO:    708 92 822 
DIČ:   CZ70892822 
Zastoupen:  Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšl, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501, 

pavel.mensl@pardubickykraj.cz  

Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html 
Místo přístupu k zadávací dokumentaci:  https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003647 
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P22V00000208 

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na 
https://zakazky.pardubickykraj.cz/. 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“), jejímž předmětem je 
poskytnutí služeb technického dozoru v rámci realizace projektu „Modernizace infrastruktury 
pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje“, reg. č. 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006323, který je financován prostřednictvím programu IROP 
2014–2020, výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 

Jedná se o plnění ve smyslu provádění dozoru a kontroly dodávky v oblasti modernizace 
MPLS Regionální datové sítě a implementace informačního systému pro komunikaci, a to 
formou posouzení dodávané a dosažené funkčnosti a architektury řešení ve vztahu k 
naplnění všech požadavků stanovených ve smlouvách s dodavateli jednotlivých veřejných 
zakázek spadajících do shora uvedeného projektu. 

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této výzvy). 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 700 000 Kč vč. DPH při předpokládaném 
rozsahu 350 hodin.  

Zadávání této zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon“), vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a aspektů 
odpovědného zadávání. 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003647
https://zakazky.pardubickykraj.cz/


3. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace 

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 23. 5. 2022 do 10:00 hodin.  
 

Forma a způsob podání nabídek 
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/) 
vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné 
zakázky. 

 

Komunikace 
Veškeré úkony ve výběrovém řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je 
povinen provést registraci v elektronickém nástroji. Tato registrace může trvat až 48 
hodin. 
Podrobné informace o ovládání systému naleznete na https://zakazky.pardubickykraj.cz/ 
případně https://www.fen.cz/. 

4. Požadavky na zpracování nabídek 

Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě.  

Nabídka musí být předložena v českém jazyce.  

Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle 
následujících bodů: 

 Formulář nabídky včetně údaje o nabídkové ceně (viz příloha č. 1 výzvy) 

 Doklady o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy  

 Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formulář nabídky) 

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu dodavatel uvede ve formuláři nabídky (viz příloha č. 1 výzvy). Cena včetně 
DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací veškeré 
náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může 
být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na 
uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH v této 
struktuře: 

 hodinová sazba v Kč bez DPH 

 částka DPH v Kč 

 hodinová sazba v Kč včetně DPH 
 

Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně vyplněný formulář 
nabídky), bude dodavatel vyloučen z účasti na výběrovém řízení. 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší 
nabídkové ceny vč. DPH za hodinovou sazbu, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude 
považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný formulář nabídky respektive údaj o 
nabídkové ceně jako jediné kritérium rozhodné pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější 
doplňování je nepřípustné. 

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

7.1. Zakázku může plnit dodavatel, který 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003647
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003647
https://zakazky.pardubickykraj.cz/
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trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby 
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele, 

f)  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) 
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

g)  neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f). 
 
Pro prokázání požadavků dle bodu 7.1. výzvy postačí předložení údajů formou čestného 
prohlášení. Zadavatel nabízí vzorové čestné prohlášení v příloze č. 1 této výzvy. 

7.2. Požadavky na realizační tým dodavatele 

a) Rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:  

Dodavatel doloží seznam osob tvořících realizační tým dodavatele, které se budou přímo 
podílet na plnění veřejné zakázky, a k tomuto seznamu přiloží profesní životopis každého 
člena realizačního týmu. Z dodavatelem předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat 
splnění všech podmínek a požadavků na členy realizačního týmu uvedené dále.  

b) Minimální úroveň:  

Dodavatel předloží seznam minimálně 1 člena realizačního týmu (technický dozor), který se 
bude podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele 
nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli. Členové realizačního týmu musí dohromady 
splňovat následující podmínky: 

 Minimálně středoškolské vzdělání – dodavatel předloží prostou kopii dokladu o 
dosaženém vzdělání. 

 Praxe v oblasti dozorování projektu, tj. dozorování dodávky a implementace projektů 
v oblasti MPLS sítí nebo v oblasti routovaných sítí v délce min. 1 roku prokázaná 
účastí v roli technického dozoru projektu nebo v roli koordinátora projektu nebo 
v obdobné roli na min. 2 projektech v posledních 5 letech před zahájením výběrového 

řízení v celkové hodnotě projektů min. 5 mil. Kč vč. DPH. 

 Certifikace úrovně Profesionál či obdobné, nebo teoretické a praktické znalosti v níže 
uvedených oblastech prokázané zkušeností s realizací projektů (referenčních 
zakázek) : 

 MPLS - správa 

 Switching, routing - návrh a správa 

 Kybernetická bezpečnost - bezpečnost architektury 

Dodavatel předloží prosté kopie dokladů o certifikaci nebo profesní životopis, ze 
kterého bude vyplývat splnění požadavku na zkušenosti s realizací projektů v daných 
oblastech. 

8. Obchodní a platební podmínky 

8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu 

smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. 



Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a na stanovený finanční rámec plnění ve výši 

předpokládané hodnoty. 

8.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, 
ale pouze akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění 
tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formulář nabídky). 

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy 
uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, a to v elektronické podobě. 

9. Technické podmínky  

Technické podmínky blíže vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu 
smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy.  

10. Doba a místo plnění zakázky  

Termín plnění:              dle návrhu smlouvy, která bude uzavřena bez zbytečného 
odkladu po ukončení výběrového řízení. 

Místo plnění: sídlo objednatele/dodavatele  

11. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez 
předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího 
odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení 
poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. 

12. Zadavatel si vyhrazuje právo 

 zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,  
 upřesnit podmínky zakázky, 
 vyloučit z výběrového řízení dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky 

stanovené ve výzvě, 
 vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené 

dodavatelem v nabídce, 
 nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky, 
 uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako další v pořadí, pokud předchozí 

dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.  

13. Přílohy: 

Příloha č. 1: Formulář nabídky 
Příloha č. 2: Návrh smlouvy 
 

       v z. Ing. Bc. Alena Chuchlíková 
       vedoucí oddělení hospodářské správy 

 

               PhDr. Jana Haniková 

        vedoucí kanceláře ředitele úřadu 
       pověřená dle VN/19/2016  
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1.1. Název veřejné zakázky Služby technického dozoru v oblasti Regionální 
datové sítě 2.0 II 

1.2. Identifikační údaje o zadavateli 
Název 
Sídlo 
IČO 

 
Pardubický kraj 

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

708 92 822 

1.3. Druh veřejné zakázky služby 

1.4. Forma zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu 

1.5. Systémové číslo profilu P22V00000208 

 
 

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohláše-
ní ke splnění požadavků ve výzvě k podání nabídek čj. KrÚ 37460/2022 na předmětnou ve-
řejnou zakázku.  
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Formulář nabídky 

Název veřejné zakázky 

Služby technického dozoru v oblasti Regionální datové sítě 2.0 II 

Identifikační a kontaktní údaje dodavatele 

Obchodní firma   (doplní dodavatel) 

IČO  (doplní dodavatel) 

Sídlo   (doplní dodavatel) 

Číslo bankovního účtu  (doplní dodavatel) 

Kontaktní osoba  (doplní dodavatel) 

E-mail  (doplní dodavatel) 

Telefon   (doplní dodavatel) 

Osoba oprávněná jednat za dodavatele 

Jméno, příjmení  (doplní dodavatel) 

Funkce  (doplní dodavatel) 

Nabídková cena – hodnotící kritérium 

Hodinová sazba v Kč bez 
DPH 

(doplní dodavatel) 

Částka DPH v Kč (doplní dodavatel) 

Hodinová sazba v Kč včetně 
DPH (hodnotící kritérium) 

(doplní dodavatel) 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 7.1. výzvy 

 
Prohlašuji tímto čestně, že shora uvedený dodavatel: 
 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li 
dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat 
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
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nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele, 

f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. 
c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f). 
 

Seznam členů realizačního týmu 

Titul, jméno, příjmení (doplní dodavatel) 

Titul, jméno, příjmení (doplní dodavatel) 

Titul, jméno, příjmení (doplní dodavatel) 

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami 

Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora 
uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součás-
tí zadávací dokumentace, č. j. KrÚ  37460/2022, a že v případě, kdy bude vybraným 
dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami. 

V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel) 
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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Návrh smlouvy 

Smlouva o poskytování služeb 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění  

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Pardubický kraj 

se sídlem:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO:   708 92 822 

DIČ:   CZ70892822 

zastoupený: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje Krajského 

úřadu 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice 

č.ú.:    239602855/0300 

kontaktní osoba: Ing. David Rezler 

telefon:   +420 466 026 184 

e-mail:   david.rezler@pardubickykraj.cz 

 (dále jen „objednatel“) 

a  

1.2. Obchodní jméno:  

se sídlem / místem podnikání:  

IČO:  

DIČ:  

zastoupený/jednající:  

bankovní spojení:  

č.ú.:  

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném  , sp. zn.   

kontaktní osoba:  

telefon:   

e-mail:   

(dále jen „poskytovatel“) 

Čl. 2.  Úvodní ustanovení 

2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Služby 
technického dozoru v oblasti Regionální datové sítě 2.0“, zadávanou objednatelem 
jakožto zadavatelem, systémové číslo P22V00000139, a to za účelem poskytování 
služeb v souvislosti s přípravou a realizací projektu s názvem „Modernizace 
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infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje“, registrační 

číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006323 

 
 

Čl. 3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb technického dozoru projektu 
s názvem „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi 
Pardubického kraje“ (dále jen jako „projekt RDS 2.0“), registrační číslo projektu 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006323  Jedná se o plnění ve smyslu provádění 

dozoru a kontroly dodávky v oblasti modernizace MPLS Regionální datové sítě a 
implementace informačního systému pro komunikaci, a to formou posouzení dodávané 
a dosažené funkčnosti a architektury řešení ve vztahu k naplnění všech požadavků 
stanovených ve smlouvách s dodavateli souvisejících veřejných zakázek. Jedná 
se zásadně o následující služby: 

 Seznámení se s rozsahem projektu RDS 2.0, tj. s jeho výstupy, formou řešení, 
předpokládaným harmonogramem, rozpočtem atd., a to na základě stávající studie 
proveditelnosti a návrhu technického řešení. 

 Rámcové seznámení se s dotačním titulem IROP 2014–2020, výzva č. 28 Specifické 
informační a komunikační systémy a infrastruktura II., ze kterého je projekt RDS 2.0 
spolufinancován.  

 Seznámení se se smluvními podmínkami jednotlivých dodavatelů předmětu plnění 
projektu RDS 2.0. 

 Samostatný, iniciativní a aktivní dozor projektu RDS 2.0 na každodenní bázi. 

 Dozor nad plánováním dílčích etap a fází, milníků, akceptačních řízení, aktualizací 
harmonogramu. 

 Dozor nad nastavením odpovědností za realizaci jednotlivých částí plnění projektu. 

 Kontrola nastavení modelu spolupráce při řízení kvality. 

 Dohled nad dodržováním postupu prací a termínů (tj. harmonogramu) – monitoring 
realizace, resp. postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu RDS 
2.0, předání informací o případných kolizích a zpožděních na vedoucího projektu. 

 Dohled nad realizací projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s 
příslušným dodavatelem — dohled nad rozsahem a hloubkou projektových prací, a to 
s ohledem na věcné plnění dané smlouvou mezi Objednatelem a příslušným 
dodavatelem. 

 Dozor nad plněním zadaných úkolů a pokynů. 

 Dohled nad dodávanými technickými oblastmi a architekturou, dosaženými parametry 
dodávky ve vazbě na požadavky zadávací dokumentace. 

 Dozor nad dodržováním odsouhlasených metodik a postupů – typicky nad pravidly 
danými projektovou směrnicí (formáty zápisů, akceptačních protokolů, postupů při 
implementaci atd.) a navrženými kontrolami vztahujícími se k projektu RDS 2.0. 

 Dozor v oblasti zpracování, aktualizace a předání projektové dokumentace (dozor 
nad souladem dodávané dokumentace s požadavky zadávacích podmínek – typicky 
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se jedná o formu a obsah dokumentace, technické zprávy, směrnice, manuály, 
příručky atd.). 

 Kontrola uložení dokumentace do projektového úložiště. 

 Vyjadřování se ke změnám na projektu RDS 2.0 – v případě vzniku požadavku na 
změnu v projektu RDS 2.0 samostatné posouzení nutnosti změny projektu RDS 2.0, 
posouzení dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, 
harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd., zpracování vyjádření – 
souhlasu nebo nesouhlasu se změnou. 

 Průběžný monitoring a identifikace rizik projektu RDS 2.0, eskalace identifikovaných 
nových rizik nebo změn pravděpodobnosti vzniku nebo míry dopadu stávajících na 
vedoucího projektu. Posouzení (projektovým týmem navrhovaného) řešení eliminace 
rizika. 

 Účast na kontrolních jednáních projektu RDS 2.0 a na vybraných projektových 
schůzkách. 

 Pravidelný dvoutýdenní reporting projektu – zpracování přehledové zprávy pro 
vedoucího projektu – seznam prací, které byly dodavatelem vykonány pro danou část 
projektu RDS 2.0, stavu těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci), popis 
vzniklých problémů a způsob řešení, hodnocení stavu realizace.  

 Dozor ve fázi předávání projektu RDS 2.0 do provozu a nad akceptačním řízením – 
kontrola naplnění zadávacích podmínek jednotlivých částí a oblastí plnění. 

 Identifikace případných neshod a nesrovnalostí během implementační fáze projektu 
RDS 2.0, eskalace směrem k vedoucímu projektu 

 Další bezprostředně související služby technického dozoru týkající se projektu RDS 
2.0 a jeho realizace. 

Poskytovatel bere na vědomí, že předmět této smlouvy bude kofinancován z programu IROP 

2014–2020, výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., 

projekt s názvem „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi 

Pardubického kraje“ číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006323 

Čl. 4 Doba a místo plnění 

4.1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou do konce realizační fáze projektu RDS 2.0 
s předpokládaným koncem projektu do 30. 6. 2023. Ukončení smlouvy nastane také 
naplněním buď předpokládaného finančního rozsahu ve výši 700 000 Kč vč. DPH, 
nebo v případě, že hodinová sazba vč. DPH přesáhne 2 000 Kč, vyčerpáním 
kvantitativního rozsahu 350 hodin. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel není 
povinen odebrat předpokládaný kvantitativní rozsah hodin.  

4.2. Zahájení realizace poskytování služeb dle této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že plnění na základě této smlouvy bude poskytováno 
průběžně poskytovatelem na základě zadání dílčích služeb objednatelem na základě 
této smlouvy a po dobu účinnosti této smlouvy. V rozsahu zadaných činností musí 
poskytovatel plnit iniciativně a aktivně, bez potřeby upomínání a dodatečného vyzývání 
ze strany objednatele k jednotlivým poskytovaným službám.  
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4.4. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice. Plnění je možné taktéž poskytovat vzdálenou formou (e-mailem, telefonicky 
nebo videokonferenčně). O způsobu komunikace rozhoduje objednatel. 

 

Čl. 5 Cena a platební podmínky 

5.1. Cena za poskytování služeb je dána hodinovou sazbou ve výši  

bude doplněno Kč včetně DPH, přičemž 

cena bez DPH činí bude doplněno Kč, 

sazba DPH činí bude doplněno %, 

výše DPH činí bude doplněno Kč. 

5.2. Tato hodinová sazba je stanovena jako cena konečná a úplná. V hodinové sazbě je 
zahrnuta odměna za veškerou činnost Poskytovatele související s plněním dle této 
smlouvy (čl. 3 smlouvy). 

5.3. Mimo tuto odměnu nemá poskytovatel nárok na úhradu žádných jiných nákladů, které 
mu vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy (např. nákladů na cestu, ubytování 
apod.).  

5.4. V případě jednání v sídle Objednatele za fyzické účasti pracovníků Poskytovatele 
smluvní strany stanoví minimální délku služeb v délce 2 hodin. 

5.5. V případě poskytování služeb vzdálenou formou (e-mailem, telefonicky nebo 
videokonferenčně) smluvní strany stanoví minimální délku služeb v délce 15 minut. 

5.6. Výkaz práce bude ze strany Poskytovatele předáván měsíčně, vždy za celý ukončený 
každý kalendářní měsíc zpětně, a musí obsahovat: název projektu, registrační číslo 
projektu, číslo výkazu, období, výchozí počet hodin, zůstatek hodin, datum činnosti, 
konkrétní popis činnosti, forma poskytnutí (e-mail, osobní jednání atd.), jméno 
poskytovatele, doba trvání poskytování. 

5.7. Poskytovatel není oprávněn požadovat po Objednateli poskytnutí zálohy. 

5.8. Poskytovatel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými předpisy. 

5.9. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně za službu ve výši dle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.10. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura. Poskytovatel je oprávněn 
vystavit na základě objednatelem schváleného výkazu práce fakturu vždy zpětně za 
každý ukončený kalendářní měsíc po dobu realizace projektu a výjimkou posledního 
měsíce poskytování služeb, kdy může být faktura vystavena dříve po dohodě s 
kontaktní osobou Objednatele za účelem možnosti jejího zahrnutí do závěrečné 
žádosti o platbu Objednatele v rámci kofinancování projektu.  

5.11. Všechny faktury dle této smlouvy o poskytování služeb musí obsahovat název 
a registrační číslo projektu: „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat 
s obcemi Pardubického kraje  CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006323. 

5.12. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 kalendářních dní od jejího doručení 
Objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. 

5.13. Objednatel má právo vrátit Poskytovateli před datem splatnosti fakturu neobsahující 
všechny zákonem i smlouvou vyžadované náležitosti s tím, že Poskytovatel je 
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povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti a objednatel není 
v takovém případě v prodlení s úhradou. 

5.14. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu Poskytovatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona 
o účetnictví č. 563/1991 Sb., a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platných 
zněních). 

5.15. Pro případ, že Poskytovatel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne 
uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně 
„nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí Poskytovatel s tím, že mu objednatel 
uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce 
přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
Poskytovatel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

5.16. Poskytovatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela 
nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§109 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů), uhradí mu objednatel cenu plnění bez 
DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti 
s tímto ujednáním nebude Poskytovatel vymáhat od objednatele část z ceny plnění 
rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho 
pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

 

Čl. 6. Odpovědnost za škodu 

6.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

6.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících odpovědnost. 

 

Čl. 7. Další práva, povinnosti, a součinnost 

7.1. Poskytovatel se zavazuje předmět plnění této smlouvy realizovat prostřednictvím 
osoby, kterou prokázal technickou kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je 
uzavírána tato smlouva. Toto osoba je odpovědná za plnění této smlouvy. 

7.2. Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím 
osoby na pozici: 

Technický dozor – bude doplněno 

7.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 
informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou 
být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl 
spolupracovat na plnění této smlouvy i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to 
z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita plnění závisí podstatnou měrou i na 
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součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatku vstupních informací a zpětné vazby 
Poskytovateli služeb. 

7.4. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, 
aby mohl Poskytovatel služeb řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě. 

7.5. Smluvní strany se dále zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích 
druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.  

 

Čl. 8. Vzájemná komunikace a oprávněné osoby 

8.1. Všechna podstatná oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné 
podobě, a to oprávněné osobě druhé smluvní strany na níže uvedených kontaktech. 

8.2. Provozní a dílčí oznámení, která nutně nebudou vyžadovat písemnou formu, mohou 
být na základě této smlouvy činěna i jinou než písemnou formou. 

8.3. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat smluvní 
stranu v projektových, odborných a obchodních záležitostech souvisejících s plněním 
této smlouvy. 

8.4. Oprávněná osoba za Objednatele:  

jméno a příjmení: bude doplněno 

email: bude doplněno telefon: bude doplněno 

8.5. Oprávněná osoba za Poskytovatele:  

jméno a příjmení: bude doplněno 

email: bude doplněno telefon: bude doplněno 

8.6. Veškerá projektová komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat 

prostřednictvím nebo s vědomím oprávněných osob smluvních stran. 

 
Čl. 9. Ukončení smlouvy 

9.1. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou 
smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto 
smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany 
Poskytovatele považují nekompetenci Poskytovatele, a to: 

• v případě prokazatelného zjištění, že Poskytovatel nezpracoval nebo nepředal 
pravidelný dvoutýdenní reporting projektu, tj. přehledovou zprávu o stavu projektu, 
a to ve dvou samostatných případech, 

• v případě prokazatelného zjištění, že Poskytovatel v rámci dozoru nad 
akceptačním řízením chybně posoudil naplnění smluvních podmínek dodavatelem 
plnění, 

• v případě prokazatelné neomluvené neúčasti na kontrolních jednáních projektu 
RDS 2.0 ve dvou samostatných případech nebo prokazatelné neposkytnutí 
součinnosti při kontrole výstupů projektu RDS 2.0 ve dvou samostatných 
případech, ačkoliv k přítomnosti na takovémto jednání a poskytnutí součinnosti byl 
vyzván, 
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• prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než 21 dní 
a nezjednání nápravy ani do patnácti dní od doručení oznámení objednatele o 
prodlení s plněním závazku. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany 
Objednatele považují: 

 prodlení se zaplacením vyfakturované ceny delší než třicet kalendářních dnů. 

9.4. Odstoupením od smlouvy dle tohoto bodu není dotčeno právo poškozené strany na 
náhradu škody.  

9.5. Tuto smlouvu je možné vypovědět. Výpovědní doba pro obě smluvní strany činí 3 
kalendářní měsíce od prvního dne měsíce následujícího po doručení podepsané 
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

Čl. 10. Sankční ujednání 

10.1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,04 % 
z fakturované ceny plnění za každý pracovní den prodlení s úhradou řádně 
fakturovaných služeb. 

10.2. Poskytovatel se zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý den prodlení s realizací služeb na základě této smlouvy v termínu 
odsouhlaseném mezi oprávněnými osobami podle této smlouvy. 

10.3. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy jinou osobou, než je uvedena 
v bodu 7.2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10.4. Pokud k výpovědi smlouvy ze strany Poskytovatele dojde v posledních 5 
kalendářních měsících před koncem realizační fáze projektu RDS 2.0, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 80.000 Kč. 
Tato smluvní pokuta je stanovena z důvodu ochrany Objednatele v kritickém období 
realizace projektu. 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé 
škody. Smluvní strany si navzájem odpovídají za vzniklou škodu maximálně do výše 
plnění dle této smlouvy. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za 
přiměřené. 

10.6. Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v 
Kč včetně DPH. 

10.7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode 
dne doručení jejich vyúčtování. 

Čl. 11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků. 

11.3. Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu plnění této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let ode 
dne uzavření této smlouvy. 

11.4. Poskytovatel je povinen minimálně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
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MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

11.5. Smluvní strany jsou si vědomy povinnosti zveřejnit smlouvu v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

11.6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

11.7. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

11.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 Studie proveditelnosti k projektu RDS 
2.0. 

11.9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál. 

 

 

 

 

…………………………………..  ……………………………………… 

Mgr. Miroslav Janovský    bude doplněno 

vedoucí odboru rozvoje                         
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1 Úvodní informace 

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Modernizace infrastruktury pro sdílení 
informací a dat s obcemi Pardubického kraje (dále také "projekt" nebo "ISIDO PAK") žadatele 
Pardubický kraj. 

Projekt je předkládán do Integrovaného regionálního operačního programu, do prioritní osy 3 − 

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 − Zvyšování efektivity 

a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 

Studie proveditelnosti projektu je zpracována ve struktuře dle závazné osnovy Studie proveditelnosti − 

přílohy č. 2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě č. 28 IROP "Specifické informační 
a komunikační systémy a infrastruktura II.". 

Studie proveditelnosti byla zpracována na základě informací a podkladových materiálů dodaných 
zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje, s využitím součinnosti jeho zaměstnanců a know-
how zpracovatele Studie proveditelnosti (společnosti Equica, a.s.), a to v souladu s metodikou 
stanovenou Řídícím orgánem IROP. 

Tato studie, případně její části, mohou být proto použity pouze v přímé souvislosti a v kontextu 
se žádostí žadatele o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně 
z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28. 

1.1 Zpracovatel Studie proveditelnosti 

Studii proveditelnosti projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi 
Pardubického kraje zpracovali za průběžných konzultací se zástupci žadatele pracovníci společnosti 
Equica, a.s. 

Tabulka č. 1 − Zpracovatel Studie proveditelnosti 

Zpracovatel Studie proveditelnosti 

Obchodní jméno: Equica, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 − Vysočany 

IČ: 26490951 

DIČ: CZ26490951 

Datová schránka: ymkdxhb 

Telefon: +420 281 093 513 

E-mail: equica@equica.cz 

Webové stránky: www.equica.cz 

1.2 Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty 

Zpracovatelský tým Studie proveditelnosti je složen ze 6 členů: 

mailto:equica@equica.cz
http://www.equica.cz/
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Tabulka č. 2 − Zpracovatelský tým revize Studie proveditelnosti 

Organizace Člen zpracovatelského týmu 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 − 
Vysočany 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Bc. Eva Lipovská 

Projektový manažer 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: eva.lipovska@equica.cz 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 − 
Vysočany 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Mgr. Martina Jalovecká 

EU specialista 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: martina.jalovecka@equica.cz 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 − 
Vysočany 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Bc. Vladimír Matějíček 

EU specialista 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz 

Equica, a.s. 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 − 
Vysočany 

IČ: 26490951 

www.equica.cz 

Ing. Martina Wild 

EU specialista 

Tel.: +420 281 093 513 

E-mail: martina.wild@equica.cz 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 

IČ: 70892822 

www.pardubickykraj.cz 

Ing. David Rezler 

Vedoucí oddělení informatiky 

Tel.:  +420 466 026 184 

E-mail: david.rezler@pardubickykraj.cz 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 

IČ: 70892822 

www.pardubickykraj.cz 

Ing. Miroslava Oravcová 

Projektový manažer 

Tel.:  +420 466 026 690 

E-mail: miroslava.oravcova@pardubickykraj.cz   

1.3 Datum vypracování Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti projektu byla zpracována v termínu březen až srpen 2017. První revize studie 
byla provedena v termínu srpen 2020 až leden 2021. 

Aktuální revize studie byla provedena v únoru 2022 s cílem aktualizace položkového rozpočtu 
projektu.  

http://www.equica.cz/
mailto:eva.lipovska@equica.cz
http://www.equica.cz/
mailto:martina.jalovecka@equica.cz
http://www.equica.cz/
mailto:vladimir.matejicek@equica.cz
http://www.equica.cz/
mailto:martina.wild@equica.cz
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
mailto:miroslava.oravcova@pardubickykraj.cz
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2 Základní informace o žadateli 

2.1 Údaje o žadateli 

Žadatelem projektu o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně 
z Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační 
systémy a infrastruktura II., je Pardubický kraj. 

Tabulka č. 3 − Údaje o žadateli  

Žadatel 

Obchodní jméno: Pardubický kraj 

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČ: 70892822 

DIČ: CZ70892822 

Datová schránka: z28bwu9 

DPH − plátce / neplátce: Plátce DPH 

Telefon: +420 466 026 111 

E-mail: posta@pardubickykraj.cz 

Webové stránky: www.pardubickykraj.cz 

2.2 Zástupci žadatele 

Tabulka č. 4 − Kontakty na zástupce žadatele 

Zástupci žadatele 

Statutární zástupce: JUDr. Martin Netolický Ph. D. 

Hejtman Pardubického kraje 

Tel.: +420 466 026 114 

E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz 

Kontaktní osoba pro 
projekt: 

Ing. Miroslava Oravcova 

Projektový manažer 

Tel.: +420 466 026 690 

E-mail: miroslava.oravcova@pardubickykraj.cz 

  

mailto:posta@pardubickykraj.cz
http://www.pardubickykraj.cz/
mailto:martin.netolicky@pardubickykraj.cz
mailto:martin.netolicky@pardubickykraj.cz
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2.3 Název projektu 

Připravovaný projekt v oblasti specifických informačních a komunikačních systémů a infrastruktury 
je pojmenován jako Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi 
Pardubického kraje. 

 

Tabulka č. 5 − Informace o projektu 

Informace o projektu 

Název projektu: 
Modernizace infrastruktury pro sdílení informací 
a dat s obcemi Pardubického kraje 

Zkrácený název projektu: ISIDO PAK 

Nárok na odpočet DPH na vstupu 
ve vztahu ke způsobilým výdajům 
projektu: 

Ne 
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3 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 

3.1 Místo realizace projektu 

Projekt bude, dle požadavků kapitoly 2.8 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 28 
IROP, realizován na území Pardubického kraje.  

Informační systém komunikace s obcemi (dále také "ISKO") pořízený v rámci projektu bude umístěn 
a provozován na adrese sídla žadatele: Pardubický kraj, se sídlem krajského úřadu Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice. 

Technologie pořízené v rámci projektu budou umístěny a provozovány na adrese sídla žadatele: 
Pardubický kraj, se sídlem krajského úřadu Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a v 
uzlových bodech budované regionální datové sítě (viz popis dále ve Studii proveditelnosti, zejm. v 
kapitole 7 - Řešení projektu. 

Územím dopadu projektu je Pardubický kraj. 

3.2 Popis cílových skupin projektu 

V rámci IROP výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. jsou 
pro projekt definovány dvě cílové skupiny: 

 Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě 

 Občané 

3.2.1 Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě 

 Zaměstnanci ve veřejné správě 

 Zaměstnanci ve veřejné správě jsou primární cílovou skupinou projektu. Zejména 
se jedná o vedení (starosty, tajemníky) obcí s rozšířenou působností a další 
zaměstnance ORP. Mezi hlavní přínosy pořízení ISKO v předkládaném projektu patří 
řízená komunikace a sdílení dat mezi zástupci kraje a ORP: 

 nástroj pro předávání informací a dokumentových podkladů (mapy, dokumenty, 
texty apod.); 

 nástroj pro předávání informací mezi výkonnou úrovní řízení zapojených obcí a 
kraje,  

 nástroj pro videokonferenční (telekonferenční) propojení kraje a obcí s rozšířenou 
působností. 

 U primární cílové skupiny je plánován přímý dopad díky ISKO, který umožní sdílení 
potřebných informací (datové podklady - zejména mapy a další podklady) včetně 
možnosti prezentace plánovaných postupů a koordinačních prací přímo nad těmito 
datovými podklady (např. plán koordinace prací nad mapovými podklady, sdílení 
podstatných informací a dokumentů apod.), umožní přímou a (díky vlastní krajské datové 
síti) nenarušitelnou komunikaci řídících štábů a týmů a v reakci na ukončené důležité 
situace umožní také poučení z průběhu těchto situací (ISKO umožňuje zaznamenávat 
a následně prezentovat veškeré činnosti nad prezentovanými datovými podklady). 

 Prostřednictvím plánované vysokorychlostní datové sítě budou dále zaměstnanci veřejné 
správy - ORP a dalších v budoucnu připojených obcí a organizací - přistupovat k široké 
škále eGovernment služeb veřejné správy. Na základě provedené analýzy se jedná 
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zejména o možnost přístupu k Centrálnímu místu služeb (dále také "CMS") a jeho 
prostřednictvím k eGON Service BUS (dále také "eGSB"), přístup ke službám sítě 
CESNET, předávání dokumentů do krajské spisovny, možnost centralizovaných řešení 
(např. správa bezpečnosti), v případě využití služeb Technologického centra kraje (dále 
také "TCK") také zvýšení dostupnosti a bezpečnosti dalších IS zapojených ORP. 

 Podnikatelé 

 Podnikatelé (soukromoprávní subjekty) jsou v rámci předkládaného projektu sekundární 
cílovou skupinou. Výstupy projektu budou ovlivňováni v důsledku efektivnějšího řízení 
důležitých a strategických situací v rámci kraje, což v důsledku může přinést 
např. snížení finančních ztrát na majetku a v případě výpadku běžných datových sítí také 
výhody plynoucí z nepřetržitého poskytování služeb státní správy a samosprávy 
prostřednictvím vlastní datové sítě Pardubického kraje. 

3.2.2 Občané 

 Občané 

 Občané jsou v rámci předkládaného projektu sekundární cílovou skupinou. Výstupy 
projektu budou ovlivňovány v důsledku efektivnějšího řízení důležitých a strategických 
situací v rámci kraje, což v důsledku může přinést např. snížení finančních ztrát na 
majetku, efektivnější možnosti pomoci při těchto situacích a v případě výpadku běžných 
datových sítí také výhody plynoucí z nepřetržitého poskytování služeb státní správy a 
samosprávy prostřednictvím vlastní datové sítě Pardubického kraje. 

3.3 Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 
a podporovaných aktivit 

3.3.1 Cíle projektu 

Cíl projektu: Stabilní a bezpečný IS komunikace s obcemi s rozšířenou působností 

Způsob dosažení cíle: Pořízením nového ISKO provozovaného na vlastní (krajské) vysokorychlostní 
datové síti nebo zabezpečeným způsobem v prostředí internetu (např. VPN tunneling). Výstupy 
projektu umožní poskytování provozně stabilního, bezpečného a nezávislého IS, který bude 
poskytovat služby v oblasti sdílení dat a komunikace řídících a výkonných týmů žadatele a zapojených 
ORP. 

 

Cíl projektu: Bezvýpadkový provoz vysokorychlostní datové sítě 

Způsob dosažení cíle: Pořízením vlastní síťové infrastruktury (SW, HW) dojde k zajištění 
bezvýpadkového provozu vysokorychlostní datové sítě Pardubického kraje, která zajistí infrastrukturu 
potřebnou pro provoz ISKO (provoz bude zajištěn i v případě výpadku konvenčních datových 
i komunikačních sítí vč. sítí GSM) a dalších centrálních eGovernment služeb (CMS, eGSB) i dalších 
služeb poskytovaných žadatelem (služby TCK) i dalších eGovernment služeb přenesené správy 
i samosprávních. V případě provozu části služeb prostřednictvím veřejných sítí bude maximalizována 
bezpečnost provozu s důrazem na možnost bezvýpadkového provozu (např. prostřednictvím VPN 
tunellingu). 
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Cíl projektu: Sdílení dat v oblasti řízení 

Způsob dosažení cíle: Pořízením ISKO bude zajištěno sdílení dat a řízená komunikace kraje a 
jednotlivých ORP - předávání informací a dokumentových podkladů (mapy, dokumenty, texty apod.), 
komunikace při řešení vybraných důležitých situací (předávání informací mezi vedením ORP 
a krajem), videokonferenční (telekonferenční) propojení týmů Krajského úřadu Pardubického kraje 
a obcí s rozšířenou působností i možnost vyhodnocení průběhu prací a poučení se z průběhu 
jednotlivých důležitých situací (IS umožní zaznamenávat a následně prezentovat veškeré činnosti nad 
prezentovanými datovými podklady). 

 

3.3.2 Výstupy projektu 

Výstup projektu: Stabilní a bezpečný IS komunikace s obcemi s rozšířenou působností 

Nově pořízený IS bude po naplnění cílů projektu provozován na dostatečně dimenzovaném hardware 
vč. komplexního řešení zajištění stabilní, bezpečné a provozně nezávislé vysokorychlostní datové sítě 
(v případě provozu ve veřejném internetu s vysokým zabezpečením provozu – např. prostřednictvím 
VPN tunellingu). To zajistí předpoklady pro bezvýpadkový provoz IS vč. nadstandardně vysoké míry 
provozní spolehlivosti a naplní požadavky na zajištění bezpečnosti ISKO i dalších služeb 
poskytovaných prostřednictvím vysokorychlostní datové sítě. 

 

Výstup projektu: Bezvýpadkový provoz vysokorychlostní datové sítě 

Rozšířením stávající Regionální datové sítě Pardubického kraje (první etapa byla financována 
prostřednictvím Integrovaného operačního programu - dále také "IOP") dojde k jejímu zakruhování, 
čímž bude zajištěn plně bezvýpadkový provoz velké části sítě i v případě, že dojde k mechanickému 
poškození (přerušení) síťové infrastruktury, tj. k poškození nebo přerušení optických vláken na trase 
(v případě, že zakruhování nebude možné zajistit prostřednictvím vlastních fyzických vláken, dojde u 
nejdůležitějších lokalit k zakruhování logickému prostřednictvím komerčně dostupných spojů 
s vysokým zabezpečením provozu). Tím bude zajištěno kontinuální poskytování služeb IS i dalších 
zajišťovaných eGovernment služeb v nejdůležitějších lokalitách. 

3.3.3 Vazba cílů a výsledku projektu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit 

Z pohledu věcného zaměření a cílů projekt spadá do Integrovaného regionálního operačního 
programu: 

 Prioritní osa - PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. 

 Investiční priorita − IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou 

veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou 
kulturu a elektronické zdravotnictví. 

 Specifický cíl − SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 

 

Předkládaný projekt vychází z následujících projektových okruhů implementačního plánu číslo 3 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy: 

 6.1 – Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra) 

 6.2 – Bezpečnost a krizové řízení 

 6.3 – Sdílitelné služby technologické infrastruktury 
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Zároveň projekt spadá do hlavních podporovaných aktivit: 

 Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů 
a infrastruktury. 

 Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury 
pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. 

3.4 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované / 
zrealizované či plánované projekty / investiční akce 

3.4.1 Synergie s již realizovanými projekty 

Projekt bude realizován v návaznosti na projekty a investiční akce již realizované žadatelem. 

 

Technologické centrum Pardubického kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07331 

Zdroj financování: Strukturální fondy Evropské unie, programové období 2007-2013 

Název programu: Integrovaný operační program 

Termín zahájení: 07. 05. 2009 

Termín ukončení: 30. 09. 2015 

Žadatel: Pardubický kraj 

Technologické centrum je infrastrukturním základem pro budování eGovernmentu v Pardubickém 
kraji. Bylo vytvořeno robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí 
pro zpracování potřebných aplikací, schopné bezpečně přenášet, uchovávat a zpracovávat velké 
množství dat, které je možné flexibilně prezentovat potřebným uživatelům. Byl vybudován stabilní 
a efektivní systém datových a aplikačních serverů, který má pozitivní vliv na standardizaci 
informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, zkvalitnění služeb pro organizace 
Pardubického kraje a snížení administrativní náročnosti služeb. Technologické centrum je určeno 
zejména k provozu spisových služeb včetně potřebných datových úložišť ve vazbě na implementaci 
zákona č. 300/2008 Sb., vzorových projektových záměrů samospráv a systémových služeb, 
centrálních projektů a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí. S cílem 
zabezpečit vysokou dostupnost jeho služeb je navrženo hlavní a záložní centrum. 

Ve 2. etapě projektu byla vybudována Regionální datová síť Pardubického kraje, komunikační 
infrastruktura, která vytváří dostatečné technické a technologické zázemí pro návazné aktivity - rozvoj 
komunikace mezi obcemi s rozšířenou působností, konsolidaci informačních služeb zdravotnických 
zařízení zřízených Pardubickým krajem, rozšíření napojení na komunikační infrastrukturu veřejné 
správy, rozvoje elektronizace služeb podle programu eGovernmentu, rozvoje nástrojů řízení. 
Regionální datová síť propojuje vysokorychlostním připojením vybraná zdravotnická zařízení a 
příslušné obce s rozšířenou působností. 

 

Elektronická spisová služba Pardubického kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07328 

Zdroj financování: Strukturální fondy Evropské unie, programové období 2007-2013 
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Název programu: Integrovaný operační program 

Termín zahájení: 07. 05. 2009 

Termín ukončení: 31. 01. 2014 

Žadatel: Pardubický kraj 

Realizace aplikace Spisová služba pro zakládané a zřizované organizace kraje. Aplikace 
je pro uvedené organizace poskytována jako služba z Technologického centra Pardubického kraje.  

  

Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07330 

Zdroj financování: Strukturální fondy Evropské unie, programové období 2007-2013 

Název programu: Integrovaný operační program 

Termín zahájení: 01. 04. 2010 

Termín ukončení: 31. 08. 2014 

Žadatel: Pardubický kraj 

Účelem projektu je provedení vnitřní integrace úřadu za podpory ICT technologií včetně poskytnutí 
všech nutných licencí, implementace, zkušebního provozu a technické podpory s dalšími službami 
poskytovanými v provozní fázi, s cílem zefektivnění výkonu agend a usnadnění komunikace občanů 
s úřadem. 

Hlavním cílem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Informační 
systém základních registrů, zejména na Registr práv a povinností, zajištění vazby na Portál veřejné 
správy, vnitřní integrace SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku 
a prezentace poskytovaných služeb IS prostřednictvím portálu Pardubického kraje. 

Očekávaným přínosem je optimálně fungující vnitřní systém úřadu, připravenost ICT žadatele 
na součinnost se základními registry, optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované 
procesy v organizaci, snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT, optimální a efektivní 
správa ICT a tedy i zefektivnění a zkvalitnění činnosti Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Cílem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na základní registry, 
zajištění vazby na Portál veřejné správy, vnitřní integrace SW komponent optimálně do jednoho 
uceleného informačního celku a prezentace poskytovaných služeb IS prostřednictvím portálu 
Pardubického kraje. 

 

Datové sklady, manažerské IS a nástroje Business Intelligence 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07330 

Zdroj financování: Strukturální fondy Evropské unie, programové období 2007-2013 

Název programu: Integrovaný operační program 

Termín zahájení: 01. 04. 2010 

Termín ukončení: 31. 01. 2015 

Žadatel: Pardubický kraj 
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Základním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření datového skladu s širokým spektrem informací 
a souvisejících analytických a prezentačních nástrojů prohloubit, rozšířit a zefektivnit užívání 
informačních nástrojů a informačního potenciálu Pardubického kraje. 

Prostřednictvím pořízení, upgradu a implementací nástrojů datového skladu, analytických 
a prezentačních nástrojů se zajistí: 

 prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu Pardubického 
kraje směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a 
představitelům kraje, 

 efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy 
zainteresovaným subjektům, 

 zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídací hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení 
rozhodovacích procesů veřejné správy, 

 úsporu veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajského úřadu, zejména v oblasti 
zpracování dat - automatizace a unifikace dotčených procesů, 

 vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření 
efektivity procesů (strategií, priorit), spojených s rozvojem regionu. 

 

3.4.2 Synergie s plánovanými projekty 

Projekt vykazuje synergii s realizovaným projektem „Bezpečnost komunikační infrastruktury“, jehož 
předmětem je zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů Krajského 
úřadu Pardubického kraje. Realizace zajistí, v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoKB“), zvýšení odolnosti významného informačního systému GINIS, jehož je 
Krajský úřad Pardubického kraje správcem. Současně bude zajištěno i zvýšení odolnosti proti 
kybernetickým hrozbám celé ICT infrastruktury umístěné v jednotlivých objektech Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Projekt „Bezpečnost komunikační infrastruktury“ byl realizován v letech 2018 a 
2019 s finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně výzvy č. 10. 
Projekt bude dále vykazovat synergii s projekty, které bude žadatel realizovat v průběhu realizace, ale 

v okamžiku zpracování Studie proveditelnosti o nich nemá podrobnější informace − žadatel bude 

připravovat a realizovat budoucí projekt plně v souladu se záměry a výstupy tohoto projektu. 
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4 Podrobný popis projektu 

4.1 Výchozí stav – popis výchozí situace 

V současné době mají všechny gesční odbory vytvořené různé komunikační kanály v oblasti 
předávání a aktualizace dokumentace v oblasti strategického nebo manažerského řízení a 
koordinace, která je v různé míře podpořena platnými legislativními požadavky. Jedná se často o 
dokumenty s řadou příloh, představující řádově stovky stran textu. Pro uložení dokumentací, na úrovni 
kraje slouží síťové disky KÚ. Jsou také často uloženy na intranetu KÚ a osobám mimo vnitřní síť 
nejsou dálkově přístupné. Distribuce takovýchto dokumentů probíhá technicky od zasílání datovými 
schránkami, dále e-mailem nebo zasíláním USB flash/CD/DVD. Poté je dokumentace často uložena 
v tištěných verzích na pracovištích odborů Krajského úřadu Pardubického kraje, např. pro použití při 
výpadku informačních systémů. Obdobným způsobem je pak uložena v informačních systémech a 
v tištěné podobě na jednotlivých ORP a u dalších správních úřadů a subjektů. Při následné 
aktualizaci, byť jen minima textu, se děje celý koloběh distribuce a uložení znovu. Dokumentace 
Krajského úřadu a ORP je též v některých případech uložena na dálkově přístupném veřejném úložišti 
díky cloudovým službám, které nejsou technicky (provozně ani zabezpečením) vhodné pro použití 
jako úložiště dat strategického významu nebo dokonce dat s možným obsahem osobních dat.  

Autory dokumentací jsou mimo odborů a pracovišť krajského úřadu často i externí subjekty. 
Z krajského úřadu jsou distribuovány dokumenty např. odborem rozvoje pro komunikaci a koordinaci 
projektů při koordinaci územního plánování, odborem sociálních věcí při koordinaci sociální pomoci 
nebo oddělením informatiky při synchronizaci a koordinaci technických řešení. To uchovává a obcím 
doručuje plánovací dokumentace dalších subjektů, které jsou k tomu kompetentní, ve smyslu právních 
předpisů. Dokumentací není málo a všechna pracoviště se je snaží doručit po každé aktualizaci svým 
protějškům v území (popřípadě ve vyšších úrovních řídící hierarchie). 

Rovněž tak jsou zpracovány a uloženy podpůrné dokumentace, zejména mapové podklady, jejich 
tematické tisky a kompozice, různé přehledy, fotografie, videa a analýzy. Z hlediska objemu dat 
se jedná řádově o megabyty až gigabyty dat. V případě videosouborů, pořízených při dokumentování 
místa nebo události kvadrokoptérou (dronem), pak běžně až o gigabyty dat. 

Stávající systémy jsou nejednotné a neumožňují v žádném případě zaznamenávání a následné 
uchovávání provozních informací a logů a často ani vyhledávání, odkazování, třídění či práci 
s obsaženými daty. Řízení přístupových práv jednotlivých uživatelů je jen základní a pro práci 
s velkým množstvím datových souborů nepraktické. 

Při důležité události je tak zapotřebí koordinace několika zdrojů dokumentací, které by poskytly vedení 
dostatek informací pro koordinační práce a vyřešení celé události. Při důležitých událostech je práce 
s dokumenty a jejich kombinace s informacemi z dané oblasti pro analýzu situace ještě důležitější. 
V koordinačních a řídících týmech jsou tak sbírána data územně správních orgánů a dalších subjektů 
podílejících se na řešení události formou pravidelných nebo nepravidelných hlášení na předem 
připravených formulářích zasílaných e-mailem. Jsou využívány další zdroje informací v reálném čase 
(např. úrovně hladiny toků, stavy vodních děl, předpovědi počasí, obrazy z meteorologických radarů) 
získávané z veřejně dostupných informačních zdrojů a také údaje získané z médií. 

Tato koordinace informací a jejich analýza je nezbytným předpokladem pro minimalizaci škod, 
ochranu zdraví a ztráty na životech. 

Ke zvýšení akceschopnosti při všech událostech je proto nezbytné vyřešit operativní řízenou distribuci 
– ukládání (a vyzvedávání) datových souborů na vlastní zabezpečené „krajské“ datové úložiště, 
včetně velkých souborů dat (např. videa z dronu), s vnitřním přístupem z neveřejné sítě krajského 
úřadu i z prověřené vnější veřejné sítě. Dále je nezbytně nutné zajistit možnost telekonference, resp. 
videokonference s řídícími nebo výkonnými pracovišti v obcích s rozšířenou působností, u základních 
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složek IZS, krajského vojenského velitelství, krajské veterinární správy a krajské hygienické stanice. 
Vzhledem k množství a variabilitě zúčastněných subjektů se jako vhodné řešení jeví využití 
softwarové platformy neomezující zainteresované subjekty na konkrétní HW zařízení. Komunikační 
protokoly uvedených aplikací by měly umět vytvořit časovou osu řešené události a popřípadě i 
zaznamenat celý přenos dat i komunikaci. 

4.1.1 Regionální datová síť Pardubického kraje 

Výchozí stav sítě včetně jeho služeb podporující eGovernment a eHealth na území Pardubického 
kraje vznikl v rámci IOP projektu „Regionální datová síť Pardubického kraje“.  

 

Obrázek č. 1: Současná topologie Regionální datové sítě 

 

Vzniklá síť propojila celkově 11 uzlů v pěti městech kraje a v současnosti se svým napojením 
na Technologické centrum kraje, na krajské konektory sítě ITS-NGN (integrované telekomunikační 
sítě Next Generation Network) a akademickou síť CESNET (Czech Scientific and Education NETwork) 
tvoří základní prvek Regionální datové sítě LabeNET. 
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Tabulka 6 - Současné lokality Regionální datové sítě 

Typ lokality Adresa 

Datové centrum Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Agregační lokalita Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl 

Koncová lokalita Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim 

Koncová lokalita Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 

Koncová lokalita Svitavská nemocnice, a.s., Kolárova 7, 568 02 Svitavy 

Koncová lokalita Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 
Pardubice 

Datové centrum Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 

Koncová lokalita Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim 

Koncová lokalita Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

Koncová lokalita Magistrát města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Koncová lokalita Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy 

Koncová lokalita Městský úřad, Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 

 

Podkladem pro další rozvoj a definování předmětu tohoto projektu byla: 

a) Studie rozvoje komunikační infrastruktury, vypracovaná dodavatelem projektu „Regionální 
datová síť Pardubického kraje“ firmou O2, ve které zhodnotila technické možnosti dalšího 
rozvoje sítě a jejich služeb vhodných pro rozvoj eGovernmentu na území Pardubického kraje. 
Obsahové parametry dokumentu a jeho aktuálnost byla revidována v rámci této studie a zde 
jsou předkládány novější hodnoty. 

b) Pasportizace krajských bodů zájmu v počátku šetření této studie a cíle stanovené v rámci ICT 
koncepce Pardubického kraje včetně oblasti komunikace a sdílení informací mezi 
organizacemi zřizovanými a zakládanými (ZZO) Pardubickým krajem, dále krajským úřadem 
respektive jeho jednotlivými odbory a neméně i obcemi s rozšířenou působností.  

Výsledkem těchto dokumentů, požadavků jednotlivých subjektů Pardubického kraje upřesněných 

i technickým šetřením v místě městských úřadů ORP nenapojených na regionální datovou část, byl 

vytvořen seznam krajských bodů zájmu.  

4.1.2 Pasportizace krajských bodů zájmu a jejich rozdělení do skupin dle společných 
rysů a požadavků 

Každý z krajských bodů zájmu je přiřazen dle typu k jedné z následujících skupin: 
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 ORP: obec s rozšířenou působností, resp. městský úřad obce s rozšířenou působností 

 Doprava: pracoviště Správy a údržby silnic Pardubického kraje 

 Školství: mateřské, základní, střední školy, střední odborná učiliště, gymnázia, domovy 
mládeže u škol apod., subjekty se zaměřením na vzdělávání a výchovu 

 Sociální: samostatné domovy mládeže, pracoviště Poradny pro rodinu Pardubického kraje 

 Kultura: muzea a galerie 

 Zdravotnictví: nemocnice, léčebny a další zdravotnická zařízení 

 RDS: technické body, propoje regionální datové sítě (dále také „RDS“) do vnějšího prostředí 
nebo dalších sítí (KIVS - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy), 
CESNET, apod.)  

4.1.3 Požadavky skupin krajských bodů zájmu 

4.1.3.1 ORP 

Požadavky krajských bodů zájmů v této skupině jsou následující: 

 Sdílení centralizovaných a aktuálních informací z krajského úřadu směrem na území 
Pardubického kraje bezpečným způsobem 

 Elektronický přístup ke strategickým dokumentům na všech úrovních. 

 Elektronická distribuce dokumentů obce s rozšířenou působností (např. do krajské spisovny) 

 Kvalitativně lepší bezvýpadkový a zabezpečený přístup do vzdálených sítí, nutných pro výkon 
samostatné i přenesené působnosti. S prioritizací Centrálního místa služeb CMS 2.0 a služeb 
sdružení CESNET. 

 Videokonferenční (telekonferenční) systém – mezi Pardubickým krajem a obcemi s rozšířenou 
působností. 

4.1.3.2 Doprava 

Požadavky krajských bodů zájmů v této skupině jsou následující: 

 Propojení Správy a údržby silnic Pardubického kraje na správce místních komunikací a 
koordinace konfliktů uzavírek silnic II. a III. třídy a místních komunikací – konflikty uzavírek, 
objízdných tras, koordinace a synchronizace mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností a 
dalšími subjekty (Správa železniční dopravní cesty, správce vodovodů a kanalizací apod.). 

 Propojení sídla Správy a údržby silnic Pardubického kraje s Pardubickým krajem – 
při schvalování liniových staveb možnost vznesení požadavku na rozšíření projektu liniové 
stavby o stavební prvky pro budoucí využití při rozvoji RDS. 

4.1.3.3 Školství 

Požadavky krajských bodů zájmů v této skupině jsou následující: 

 Vysokorychlostní internet splňující požadavky kladené na školská zařízení.  

 Centralizované řešení bezpečnosti. Pomoc se splněním standardu konektivity. 

 Připojení k akademické síti a službám sdružení CESNET. 

 Licenční program Microsoft Campus and School Agreement – program Microsoft Desktop 
Education. 

 Poskytování informací o škole a jejich aktivitách veřejnosti (resp. rodičům a žákům školy). 
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 Přístup ke Školskému portálu Pardubického kraje. 

4.1.3.4 Sociální 

Požadavky krajských bodů zájmů v této skupině jsou následující: 

 Přístup do katalogu sociálních služeb, možnost získávat a zadávat poptávku po sociálních 
službách (žádostí o sociální služby). 

 Přístup k benchmarkingové databázi zajišťující sběr a zveřejňování statistických a dalších 
údajů o systému poskytovatelů a poskytovaných službách. 

 Možnosti centralizovaného postupu sociálních zařízení přes vyhrazené síťové připojení. 

4.1.3.5 Kultura 

Požadavky krajských bodů zájmů v této skupině jsou následující: 

 Přístup pro rozvoj a rozšiřování evidenčního systému a publikačního portálu muzejních sbírek 
Pardubického kraje. 

 Digitalizace muzejních a galerijních sbírek. 

 Možnosti centralizovaných řešení a spoluprací v IT s dalšími subjekty daného resortu. 

 Vysokorychlostní internet.  

4.1.3.6 Zdravotnictví 

Požadavky krajských bodů zájmů v této skupině jsou následující: 

 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti pro nemocniční systémy, pro projekty přenosu zdravotních 
záznamů. 

 Elektronický přístup ke strategickým dokumentům na národní a evropské úrovni. 

 Sdílení centralizovaných a aktuálních informací o poskytované zdravotní péči na území 
Pardubického kraje. 

 Umožnění online objednávání na vyšetření, online výsledky laboratorních testů apod. 

 Dostupnost elektronického vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení. 

 Datová výměna informačních systémů zdravotnických zařízení s Pardubickým krajem. 

Pozn. zpracovatele analýzy: Nejvýznamnější zdravotnická zařízení (vybrané nemocnice s akutním 
příjmem) byla připojena v rámci projektu Regionální datová síť a využívají datovou síť jako primární 
komunikační kanál mezi sebou. 

4.1.4 Prioritizace krajských bodů zájmu 

S ohledem na nejdůležitější strategické záměry a cíle pro oblast ICT definované ICT strategií 
Pardubického kraje a vzhledem k požadavkům jednotlivých skupin krajských bodů zájmu bylo 
stanoveno následující pořadí a priority skupin. 
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Obrázek č. 2: Prioritizace krajských bodů zájmu 

 

4.1.4.1 Prioritní skupina pro projekt Rozšíření Regionální datové sítě I. Pardubického kraje - 
ORP 

Skupina ORP je pro rozvoj Regionální datové sítě stěžejní. Jedním z primárních cílů je dovést 
vysokorychlostní páteřní připojení do ORP s potenciálem napojení dílčích metropolitních sítí, které 
spolu zajistí konektivitu až k jednotlivým zakládaným a zřizovaným organizacím Pardubického kraje 
i ORP. Městské úřady jako takové jsou zároveň prioritním partnerem krajského úřadu a napojení do 
RDS přinese kromě naplnění indikátorů strategického cíle 4.1.10 (Regionální datová síť) i první krok 
pro naplnění dalších strategických cílů jako je elektronizace výkonu agend na úrovni kraje, rozvoj 
služeb eGovernmentu, jednotný ekonomický informační systém i vlastní koordinace projektů ICT. 

S ohledem na to je právě tato skupina prioritní pro projekt Modernizace infrastruktury pro sdílení 
informací a dat s obcemi Pardubického kraje, jedná se o následující subjekty. 

I v případě, že nebude možné nákupem zajistit vlastní fyzické spoje (optická vlákna), bude připojení 
ORP zajištěno prostřednictvím veřejných sítí s důrazem na vysoké zabezpečení provozu, a to např. 
prostřednictvím VPN tunellingu. 

 

Tabulka č. 7 − Prioritní skupina ORP 

Název ORP Název úřadu 
Adresa rozvaděčové místnosti, 
kde bude RDS zakončena 

Priorita 

ORP 

Nemocnice 

Léčebné ústavy apod. 

Správa a údržba silnic 

Galerie a muzea 

Dětské domovy 

Školy 

Pedagogická centra a poradny 

Domovy mládeže a internáty 

Mateřské školy 

Školní jídelny, družiny 
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Název ORP Název úřadu 
Adresa rozvaděčové místnosti, 
kde bude RDS zakončena 

Priorita 

Česká Třebová Městský úřad Česká Třebová Staré náměstí 78, 560 02 Česká 
Třebová  

Hlinsko Městský úřad Hlinsko Adámkova 554, Hlinsko 

 

Holice Městský úřad Holice Holubova 1, Holice 

 

Králíky Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

 

Lanškroun Městský úřad Lanškroun nám. J. M. Marků 5, 563 01 
Lanškroun  

Moravská 
Třebová 

Městský úřad Moravská 
Třebová 

Olomoucká 178/2 
571 01 Moravská Třebová  

Polička Městský úřad Polička Palackého nám. 160, 57201 
Polička  

Přelouč Městský úřad Přelouč Československé armády 1665 

 

Vysoké Mýto Městský úřad Vysoké Mýto B. Smetany 92, 566 32 Vysoké 
Mýto  

Žamberk Městský úřad Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 
Žamberk  

CESNET Druhý přípojný bod - 

 

Legenda: 

 

Lokalita 
s nejmenší 
prioritou  

Lokality mimo primární 
okruh  

Lokality na primárním 
okruhu 

 

Priority konkrétních krajských bodů zájmu jsou pravidelně aktualizovány. Priority zohledňují nejen 
uvedené skupiny, ale rovněž i organizační, majetkové a technické parametry jednotlivých lokalit. 
Krajské body zájmu vybrané pro projekt Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s 
obcemi Pardubického kraje jsou dále uvedeny v tabulce, kde je určena priorita jednotlivých bodů/uzlů 
vzhledem k ceně a technickému návrhu řešení. 
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4.1.5 Technické šetření jednotlivých lokalit případných nových uzlů z pohledu 
připravenosti pro realizaci daného uzlu 

Místní šetření proběhlo v termínu 31. 10. 2016 - 8. 11. 2016 osobní návštěvou na všech 
zainteresovaných ORP vč. šetření v místě předpokládaného přípojného bodu. Šetření se zúčastnil 
zástupce zpracovatele analýzy a zadavatele. V rámci šetření byly strukturovanou formou zjištěny 
požadavky ORP na RDS, existence přípojného bodu a podmínky umístění zařízení v prostředí MÚ 
a možnosti připojení do případně existující sítě. Zjištěná data byla dále validována s respondenty z řad 
ORP. Výsledky šetření byly potvrzeny v průběhu revize studie proveditelnosti. 

 

4.1.6 Průzkum možností optických propojů 

V rámci zmapování možností pořízení optických tras k jednotlivým novým uzlům byly poptány 
předběžné nabídky subjektů: ISP Alliance a.s. (jakožto platformu sdružující lokální telekomunikační 
operátory), ČD – Telematika a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) s cílem zjistit 
dostupnost připojení jednotlivých uzlů a finanční náročnost tohoto připojení, a to v prioritních bodech 
zájmu. Na následující mapě jsou zeleně vyznačeny trasy stávajícího RDS a červeně trasy, které byly 
v marketingovém průzkumu poptávány. 

 

 

Obrázek č. 3: Přehled poptávaných tras 
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V rámci průzkumu trhu byla poptávána nejen dostupnost jednotlivých koncových lokalit, ale zároveň 
i náklady na pořízení páru vláken. Na základě cen z průzkumu trhu a obvyklých cen v současné době 
byly stanoveny expertní odhady cen následovně. 

 

Tabulka č. 8 − Expertní cenový odhad 

Položka Cena v Kč bez DPH Popis 

Prodej optického vlákna 

Jednotková cena prodeje páru 
vláken (1 metr)  

260 Kč / m  jedno vlákno za 130 Kč za metr  

Dostavba zemní trasy (projektová dokumentace, územní rozhodnutí, dokop, věcná břemena) 

Územní rozhodnutí pro trasu 
do 2 km 

85 000 Kč  
podklady pro UR, zajištění 
vydání UR vč. správního 
poplatku  

Dostavba zemní trasy (1 metr 
trasy) 

2 700 Kč / m  

zemní práce, pokládka prvků, 
geo zaměření, vyhotovení 
geometrického plánu, zajištění 
smlouvy o smlouvě budoucí, 
zajištění smlouvy vkladové, 
vklad věc. břemena do katastru 
nemovitostí vč. správního 
poplatku, úhrada věcných 
břemen  

Dostavba optiky (PD, vnitřní rozvody, zafukování, ukončení) 

Dokumentace stavby  95 500 Kč  

projektová dokumentace 
pro realizaci na dostavbu 
(pokládka, optika, vnitřky), 
dokumentace skutečného 
provedení  

Ukončení optiky (2 konce)  89 700 Kč  
1x optický rozvaděč (pro 12vl.), 
1x optická spojka, sváry, 
měření  

Dostavba -zafukování optiky (1 
metr trasy)  

240 Kč / m  
zafouknutí sady mikrotrubiček, 
optický kabel 12vl.  
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S přihlédnutím k problematické dostupnosti fyzických vláken (nemožnost odkoupit fyzická vlákna 
v celkovém rozsahu byla ověřena prostřednictvím veřejné zakázky vyhlášené příjemcem, do které se 
nepřihlásil žádný dodavatel) je variantně zvažován odkup dílčích tras a pronájem

1
 vláken / kapacity od 

komerčních poskytovatelů. 

 

4.1.7 Regionální datová síť 2.0 

Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na komunikační infrastrukturu a bezpečnost služeb a celé 
RDS je třeba v rámci rozšíření zásadně modernizovat celý projekt na RDS 2.0 a zajistit tak fungování 
stávajících i nových služeb.  

 

4.1.7.1 High-Level architektura  

Základním stavebním prvkem budou jednotlivé moduly, poskytující do celkového informačního 
systému definované služby, které jsou pak různorodě využívány připojenými organizacemi. Řízené 
propojení a směrování služeb je pak v prostředí RDS 2.0 zajišťováno pomocí Propojovacího Modulu 
(PM). Ten je také jediným vstupním a výstupním bodem služeb, které poskytují moduly Externí zóny. 
Výjimku tvoří zajištění propojení Přístupového Modulu (AM) s VPN koncentrátorem Bezpečnostního 
Modulu (BM), který nejprve zakončí IPSec Site-to-Site (případně Client-to-Site) tunel a teprve potom 
pošle komunikaci směrem do Propojovacího Modulu (PM)   

 

                                                      

1
 Příjemce si je plně vědom skutečnosti, že pronájem vláken není způsobilým výdajem projektu. Je 

proto připraven případný pronájem (pokud se ukáže jako jediné možné řešení) plně financovat 
ze svých zdrojů. Tento náklad pak bude veden jako nezpůsobilý výdaj projektu. 
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Obrázek č. 4: High-Level architektura RDS 2.0 

 

4.1.7.2 Architektonické moduly  

Jednotlivé moduly jsou podle kontroly nad jejich konfigurací, správou a provozem rozděleny do Interní 
a Externím zóny.  

RDS 2.0 bude ihned po rozšíření primárně infrastrukturou transportního charakteru, tzn., že její využití 
bude spočívat převážně v distribuci služeb externí zóny k jednotlivým připojovaným organizacím 
pomocí Bezpečnostního, Propojovacího a Transportního Modulu.  

 

Tabulka č. 9: Architektonické moduly RDS 2.0  

Zóna Modul Priorita výstavby

Management Modul (MgmtM) ihned při rozšíření

Propojovací Modul (PM) ihned při rozšíření

Transportní Modul (TM) ihned při rozšíření

Přístupový Modul (AM) řeší připojované organizace

DataCentrum Modul (DCM) ihned při rozšíření

Bezpečnostní Modul (BM) ihned při rozšíření

Internet Modul (IM) ihned při rozšíření

KIVS Modul ihned při rozšíření

INTERNÍ

EXTERNÍ



 

 

    Strana 28 z 125 

 

 

Aby to bylo možné, je nutné ihned při rozšíření také řešit správu a provoz prostředí RDS 2.0 a to za 
pomocí Management modulu.  

 

4.1.7.3 Management Modul 

Jako samostatný modul je v architektuře RDS 2.0 použit Management Modul (…dále jen RDS-MM). 
Bude se jednat o samostatnou, oddělenou síť pro celkovou správu RDS 2.0. Tato část bude přes 
Propojovací modul (RDS-PM) logicky propojena do všech ostatních modulů „Interní zóny“. Úkolem 
RDS-MM je zajištění „Servisních služeb“  

 

4.1.7.4  Servisní služby  

V rámci prvního kroku rozšíření RDS se nepředpokládá vznik a provoz všech služeb najednou, ale 
z pohledu dimenzace HW a SW zdrojů pro jejich provoz, je nutné vědět o záměru spuštění některých 
služeb v dalších krocích viz Tabulka č. 10.  

  

Tabulka č. 10: Servisní služby RDS 2.0 a jejich priorita spuštění 

 

Servisní služby mají za úkol zajistit základní potřeby chodu vlastní infrastruktury modulů v interní zóně 
RDS 2.0. Vazba využití jednotlivých Servisních služeb konkrétními moduly architektury je upřesněna 
v Tabulce č. 11.  
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Tabulka č. 11: Vazba Servisních služeb na architekturu Interní zóny RDS 2.0 

 

4.1.7.5  Předpokládaná forma zajištění Servisních služeb 

S ohledem na snahu zajistit vysokou dostupnost (HA) prostředí RDS 2.0 je vyžadováno řešení 
redundantní co do lokality, připojení, tak do použití jednotlivých technologií. Prostředí Management 
modulu RDS 2.0. je proto rozvrženo do 2 lokalit. Předpokládá se tedy zajištění dostupnosti HW 
komponent umístěním minimálně do obou lokalit. Na aplikační úrovni není vždy možné zajistit aspekty 
HA pouhým zdvojením instalace aplikace. Také ekonomika takového designu může být v některých 
případech neadekvátní velikosti a účelu řešení. Předpokládáme proto využití některé obvyklé 
virtualizační platformy, která řeší požadavek na HA prostředí serverů a aplikací pomocí vlastního 
mechanismu a to nejen na úrovni komponent zajišťujících výkon platformy (vCPU, RAM, LAN) ale 
také na straně společného datového úložiště v podobě Software Defined Storage (SDS). Některé 
Servisní služby jsou pak provozovány pomocí Virtuálních serverů (VM) a Virtuálních Appliancí (VA) na 
kterých běží jejich aplikace.  

Předpokládaná forma zajištění jednotlivých Servisních služeb RDS 2.0 vyplývá z Tabulky č. 12.    
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Tabulka č. 12: Předpokládaná forma zajištění Servisních služeb 

 

4.1.7.6 Aplikační architektura  

Očekávaná aplikační architektura řešení se bude skládat z logických komponent dle Obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Základní logická architektura řešení Servisních služeb RDS 2.0 

 

Log Management  

Komponenta zajišťující sběr událostí a provozních log souborů z různých oblastí IT (servery, sítě, 
operační systémy, aplikace apod.).  

 

Network Management aktivních prvků a správa konfigurací 

Komponenta zajišťující konfiguraci a správu dodávaných aktivních prvků a serverů v rozsahu modulů 
Interní zóny RDS 2.0.  

 

Network Monitoring  

Komponenta zajišťující komplexní monitoring síťové infrastruktury různých oblastí IT (servery, sítě, 
operační systémy, aplikace apod.) v reálném čase.  Bude nasazena aplikace ZABIX v 5.0.- free 
edition, kterou zadavatel využije na základě stávajících licenčních podmínek. Pořízení licencí tedy 
není součástí požadavků na rozšíření RDS. 

NGFW, 
R-VPN, 

OOB

Virtual 
Switch

ISP2 
(LTE, 5G, ...)
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Flow Monitoring  

Komponenta zajišťující komplexní monitoring datových toků (např. NetFlow, IPFIX, NetStream, Cisco 
NSEL a případně dalších) pro celé prostředí RDS 2.0.  

 

Zálohování   

Komponenta zajišťující komplexní řešení zálohování virtualizační platformy a provozovaných VM a 
VA. Bude nasazena aplikace Veeam Backup & Replication Community Edition , kterou zadavatel 
využije na základě stávajících licenčních podmínek. Pořízení licencí tedy není součástí požadavků na 
rozšíření RDS. 

 

Out Off Band Management  

Služba zajišťující možný přístup na dedikované rozhraní správy jednotlivých HW komponent 
Management modulu, i když je jejich vlastní operační systém nedostupný, případně v neočekávaném 
stavu, který neumožňuje správu prvku standardní, tzv. In-Band cestou.  

V architektuře Management modulu RDS 2.0. se jedná především o aktivní prvky a servery. Jejich 
dedikované mgmt karty jsou propojeny do samostatného páru přepínačů a tím vytváří oddělenou síť. 
Aby bylo možné do této OOB sítě přistoupit i z jiného místa než lokalit DC bude připojena do 
samostatné DMZ zóny vytvořené pomocí komponenty NGFW. Díky tomu bude možné také oddělit 
skupinu administrátorů mající oprávnění OOB používat. 

 

Next Generation Firewall pro nezávislý přístup MGMT 

Komponenta zajišťující služby, především bezpečnostního charakteru. Úkolem je zajistit bezpečný 
přístup na Internet pouze pro zdroje umístěné ve vlastním Management modulu. Důvodem je potřeba 
automatických update, aktualizací bezpečnostních oprav a on-line přístup k tzv. Threath Inteligenci 
výrobců dalších komponent architektury. Protože se jedná a prvek umístěný na hranici vnitřní a vnější 
zóny RDS 2.0. bude chod těchto aplikací zajištěn vlastním, pro tyto účely specializovaným, výkonným 
HW. Ten může být společným i pro komponentu Remote VPN pro nezávislý přístup MGMT.  Díky 
požadovaným vlastnostem a funkcím (viz. bod) bude zároveň s dalšími aktivními prvky Management 
modulu, tvořit základ pro segmentaci prostředí a bezpečné oddělení provozu jednotlivých oblastí sítě 
MGMT modulu. 

 

Remote VPN pro nezávislý přístup MGMT  

Další z komponent zajišťující službu bezpečnostního charakteru. Jejím hlavním úkolem je zajistit 
bezpečný, vzdálený přístup administrátorů, případně externích subjektů, k prostředí Management 
modulu RDS 2.0. Klíčovým, pro přístup VIP účtů k prostředí Management modulu, je jednoznačné 
prokázání identity. Proto je jedním z požadavků také podpora MFA (multifaktorové authentizace). 
Vlastní chod aplikace bude zajištěn novým HW, který může být společný i pro komponentu NGFW 
management modulu pro nezávislý přístup MGMT. 

 

Bezpečnostní analýza plného síťového provozu  

Služba bezpečnostního charakteru. Jejím hlavním úkolem je zajistit detekci případných 
bezpečnostních událostí formou analýzy plného síťového provozu s využitím vlastního sensoru na 
základě zrcadleného kompletního provozu (nikoliv jen na základě statistických protokolů typu 
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NetFlow). Zajištění takovéto viditelnosti je při rozšíření RDS vyžadováno pouze pro prostředí 
Management modulu RDS 2.0.  

 

Adresářové služby (LDAP) – popis služby 

Komponenta zajišťující centrální adresářové služby, především jako úložiště identit pro přístup 
k ostatním Servisním službám RDS 2.0.  

 

Služba bezpečného ověření identity (RADIUS) – popis služby 

Komponenta zajišťující bezpečné ověření identity a následné přiřazení práv a konfigurace v závislosti 
na výsledku ověření i na aktivních prvcích sítě, jako jsou switche, routery, firewally apod. 

 

Ostatní budoucí a plánované služby  

V budoucnu se očekává nasazení ještě těchto, především bezpečnostních aplikací: 

1. Anti-X ochrana serverů a koncových zařízení (AntiX-EndP) 

2. Bezpečná přístupová stanice (SAW) 

3. Multifaktorová authentizace (MFA) 

4. Bezpečnostní Monitoring (SIEM)   

 

4.1.7.7 Architektura řešení  

Management modul RDS 2.0 bude vytvořen přes dvě lokality - KrÚ 120 a KrÚ 125. V obou jsou 
stávající datová centra. Datová centra budou pro zajištění HA prostředí modulu vystavěna v režimu 
„Active-Active“. V případě havárie jednoho datového centra musí být druhé datové centrum schopné 
poskytovat všechny Servisní služby Management modulu. V lokalitě KrÚ 125 bude z pohledu RDS 
2.0. umístěno DC1.  
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Obrázek č. 6: Architektura řešení Management modulu RDS 2.0 

 

Řešení dále předpokládá: 

 Log Management – 2ks v clusteru  

 Flow monitoring – 1ks HW kolektor 

 Next Generation Firewall pro nezávislý přístup MGMT - 2ks v clusteru 

 Bezpečnostní analýza plného síťového provozu - 1x HW datový kolektor a sensor pro zpracování 
síťové komunikace 

 Virtualizační platforma – hyperkonvergovaný systém nodů s interní diskovou kapacitou 
rozšiřitelný jak metodou scale-out, tak scale-up s vysokým stupněm redundance pro přežití 
výpadku až 50 % nodů. 

 Kabeláž (veškerá kabeláž LAN v potřebném množství pro propojení) 

 Implementační a migrační práce 

 

4.1.7.8 Bezpečnostní modul 

Jako samostatný modul je v architektuře RDS 2.0 použit Bezpečnostní Modul (…dále jen RDS-BM). 
Tato část bude přes Propojovací modul (RDS-PM) logicky propojena do všech ostatních modulů 
„Interní zóny“. Úkolem RDS-BM je zajištění „Bezpečnostních služeb“  
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Bezpečnostní služby  

V rámci prvního kroku rozšíření RDS se nepředpokládá vznik a provoz všech služeb najednou, ale je 
nutné vědět o záměru spuštění některých služeb v dalších krocích viz Tabulka č. 13.  

  

Tabulka č. 13: Servisní služby RDS 2.0 a jejich priorita spuštění 

Servisní služby mají za úkol zajistit základní potřeby chodu vlastní infrastruktury modulů v interní zóně 
RDS 2.0. Vazba využití jednotlivých Bezpečnostních služeb konkrétními moduly architektury je 
upřesněna v Tabulce č. 14.  

 

Tabulka č. 14: Vazba Servisních služeb na architekturu Interní zóny RDS 2.0 

 

Předpokládaná forma zajištění Bezpečnostních služeb 

S ohledem na snahu zajistit vysokou dostupnost (HA) prostředí RDS 2.0 je vyžadováno řešení 
redundantní co do lokality, připojení, tak do použití jednotlivých technologií. Prostředí Bezpečnostního 
modulu RDS 2.0. je proto rozvrženo do 2 lokalit. Předpokládá se tedy zajištění dostupnosti HW 
komponent umístěním minimálně do obou lokalit. 

 

Architektura řešení  

Bezpečnostní modul RDS 2.0 bude vytvořen přes dvě lokality - KrÚ 120 a KrÚ 125. V obou jsou 
stávající datová centra. Datová centra budou pro zajištění HA prostředí modulu vystavěna v režimu 
„Active-Active“. V případě havárie jednoho datového centra musí být druhé datové centrum schopné 
poskytovat všechny Bezpečnostní služby modulu. V lokalitě KrÚ 125 bude z pohledu RDS 2.0. 
umístěno DC1.   

Řešení požaduje: 

 Segmentační Firewall - 2 ks v clusteru 

 Site-to-Site VPN a Remote VPN - 2 ks v clusteru 

 

Oblast Servisní služba Priorita spuštění

Segmentační  Firewall (SG FW) ihned při rozšíření

Site-To-Site VPN ihned při rozšíření

Remote VPN ihned při rozšíření

Anti-X ochrana serverů (AntiX-SRV) v budoucnu

Anti-X ochrana koncových zařízení (AntiX-EndP) v budoucnu

B
e

ze
p

e
čn

o
st

Management 

Modul

Propojovací 

Modul

Transportní 

Modul

DataCentrum 

Modul

Bezpečnostní 

Modul

Segmentační  Firewall (SG FW) l l l l

Site-To-Site VPN l l l l

Remote VPN l

Anti-X ochrana serverů (AntiX-SRV) l

Anti-X ochrana koncových zařízení (AntiX-EndP) l

Oblast Servisní služba

Službou zajištěná část architektury
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4.1.7.9 Transportní modul 

Jedná se o vlastní MPLS síť v území Pardubického kraje. Je složen z optických dálkových tras mezi 
lokalitami, z aktivních PE, CPE prvků v jednotlivých lokalitách a v pomocných pasivních prvcích OTN, 
CWDM a DWDM v lokalitách. 

 

Trasy primárního páteřního kruhu 

Požadavky na optické trasy jsou dané technologii, která na ní bude provozovaná. Klíčový modul pro 
distribuci služeb, které poskytují ostatní moduly v architektuře RDS 2.0. Služby jsou pak odebírány 
pomocí definovaných scénářů a řešení klientskými zařízeními, které tvoří vlastní Přístupový modul.  

Primárním cílem rozšíření RDS je  

1) Zajistit geografické zakruhování lokalit s nemocnicemi: 

a) Nemocnice Pardubice 

b) Nemocnice Litomyšl 

c) Nemocnice Svitavy 

d) Nemocnice Chrudim 

e) Nemocnice Ústí nad Orlicí 

2) Vzhledem k počtu a charakteru napojených uzlů a celkovým nárokům na jejich provoz je 
požadováno zvýšení přenosové rychlosti v některých místech i na 100 Gbps oběma směry.  

V rámci snížení vynaložení finančních prostředků je tak předpokladem vytvoření pouze páteřního 
primárního okruhu o přenosové rychlosti 100 Gbps oběma směry a napojení ostatních lokalit dle 
možností technologií n*10 Gbps, případně i zakruhovaně. 

Získání optického připojení do nezapojených lokalit je rovněž součástí tohoto projektu. Ostatní lokality 
po cestě jsou předpokládané dle možností optických kabelů v území. Jedna z možných variant spojení 
primárního páteřního okruhu je uvedena na obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7: jedno z možných propojení primárního páteřního kruhu
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Transportní služby  

V rámci transportního modulu budou nadále přenášeny stávající služby sítě RDS dle katalogu služeb, 
tedy: 

 LabeNET 03T – přenos služeb Centrálního místa služeb 2.0 Ministerstva vnitra 

 LabeNET 04T přeno služeb CESNET 

 LabeNET 05T přenos infra dat nemocnic 

 LabeNET 06T přenos aplikací nemocnic 

 LabeNET 07A přístup k hostované spisové službě KrÚ 

 LabeNET 08A přístup ke Krajské digitální spisovně 

 LabeNET 09T přenos dat ZZS eHealth 

 LabeNET 10T přenos dat sítě AK ČR 

 LabeNET 12T přenos dat Sítě správních evidencí MV ČR 

Součástí projektu je také vznik nové služby poskytované v rámci modulu Datového centra s názvem 
„Informační systém pro komunikaci a sdílení dat s obcemi“ (ISKO). Distribuci ISKO v rámci lokalit RDS 
2.0 bude zajišťovat také Transportní modul  

 

 Předpokládaná forma zajištění transportních služeb 

Všechny transportní služby jsou v rámci RDS 2.0 charakterizovány přenosem paketů z jakékoli lokality 
Přístupového modulu do Propojovacího modulu a opačně. V případě definovaných a schvalovaných 
provozů se také může jednat o provoz mezi lokalitami Přístupového modulu navzájem.  

Transport bude zajišťovat soustava aktivních prvků v rámci architektury a topologie transportního 
modulu. Pro vlastní přenos paketů není v rámci celé RDS 2.0 definována konkrétní technologie. Ta se 
může lišit s ohledem na vzdálenosti, kvalitu a možnosti jednotlivých úseků sítě. Nicméně jako 
předávací protokol pro vrstvu přepínání a směrování je definován protokol Ethernet. Vlastní logika této 
vrstvy bude zajištěna technologií MPLS a v definovaných místech prodlužujících dosah Transportního 
modulu i pomocí technologie VLAN. Tak může být zachována integrita a oddělený provoz jednotlivých 
transportních služeb.  
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Obrázek č. 8: Předpokládaná forma zajištění transportních služeb RDS 2.0 

 

Architektura řešení primárního páteřního kruhu 

Vlastní Transportní modul RDS 2.0 bude tvořen soustavou optických tras a dále aktivními prvky 
v několika úrovních.  

První úroveň prvků má zajistit vlastní podmínky pro přenos paketů.  Použité řešení je závislé na 
lokálních podmínkách trasy a může se v jednotlivých regionech lišit. Nicméně, na úrovni cílového 
kruhu tvořící CORE (páteř) modulu,  je pro jeho zajištění požadována technologie OTN (Optical 
Transport Network).  V současné době se jedná o prakticky nejefektivnější technologii, schopnou na 
potřebné vzdálenosti přenést provoz s kapacitou 100Gbps  a zároveň zajistit jeho integritu přenosu 
pomocí kryptografických prostředků, tedy šifrováním takovéhoto vysokorychlostního provozu. 

Druhá úroveň požadovaných prvků bude zajišťovat již samotné přepínání a směrování služeb pomocí 
technologie MPLS a bude tvořit vstupní a výstupní rozhraní do přímo připojených sítí, tedy do 
Propojovacího a Přístupového modulu RDS 2.0. Každý uzel kruhu bude vybaven dvojicí MPLS 
přepínačů, které pomocí technologie virtuálního přepínače budou tvořit jeden transparentní celek, 
propojený navzájem 2x 100Gbps linkou – protokol Ethernet. Na OTN kruh pak bude každý HW 
přepínač virtuálního MPLS chassi napojen přes samostatný OTN prvek a to linkou 1x 100Gbps – 
protokol Ethernet. 

Napojení na Propojovací modul RDS 2.0 bude pro zajištění HA prostředí opět řešeno přes dvě lokality 
uzlu KrÚ Pardubice - KrÚ 125 (DC1) a KrÚ 120 (DC2). V lokalitě DC1 a DC2 bude umístěn vždy jeden 
HW prvek OTN včetně DWDM multiplexeru / demultiplexeru a jeden HW kus virtuálního chassi MPLS 
přepínače. Každý HW přepínač MPLS pak bude pomocí LACP trunku připojen vždy na oba HW prvky 
virtuálního chassi Propojovacího modulu (2x 100Gbps Ethernet).  

Kompletní architektura řešení Transportního modulu je znázorněna na obrázku č. 8 a 9.  
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Obrázek č. 9: Architektura řešení Transportního modulu RDS 2.0 

 

Architektura řešení ostatních lokalit 

Pokud v rámci prvního kruhu nebudou zakruhovány všechny lokality s nemocnicemi, zadavatel 
požaduje konfiguraci druhého kruhu postaveného na n x 10 Gbps technologii, v předpokládaném 
případě 3 x 10 Gbps v rámci tohoto projektu. 

Vzhledem k tomu, že i ostatní lokality budou v dalších fázích zakruhovány, jsou požadavky na aktivní 
prvky PE stejné. Výjimkou v počtu nových PE jsou lokality Moravská Třebová, Holice a Přelouč, kde 
mohou být použity současné MPLS aktivní prvky HP 5800A osazené redundantními zdroji nebo 
popřípadě jejich náhrady o stejných nebo vyšších parametrech (pokud nebude zaručena servisní 
podpora stávajících aktivních prvků). 
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Fyzická topologie 

Návrhový koncept geografického modelu RRDS – popis řešení 

Na základě realizovaného marketingového průzkumu dostupnosti tras je možný následující finální 
geografický model rozšíření Regionální datové sítě2 (dále použito i ve zkratce RRDS).  

Realizací projektu rozšíření vznikne novější Regionální datová síť verze 2 (dále také jako RDS 2.0). 

 

 

Obrázek č. 10: Návrhový model rozšíření RDS (dle průzkumu provedeného za účelem 
zpracování Studie proveditelnosti) 

Černě je vyznačena stávající síť RDS, zeleně jsou vyznačeny trasy navrhované v projektu 
Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje, šedivou barvou 
pak trasy pro další potenciální rozvoj RDS směrem k dokruhování všech ORP. 

Díky pokroku v oblasti informačních technologií, a i novým technologiím přenosu dat může být 
výsledný model RDS 2.0 jiný. Fyzická topologie se může lišit dle aktuálních podmínek pořízení FO 
tras. Není také přímo vyžadováno uzavření druhého a dalších kruhů. Spojování lokalit závisí také na 
možnostech a využití různých přenosových technologií. 

 

Optické trasy   
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Rozvoj Regionální datové sítě počítá s rozšířením stávající infrastruktury o další lokality. Kvalita 
vláken je podmíněna splněním předpokladu provozu sítě. Zadavatel tedy neříká, jaké kvality mají 
vlákna být, pouze sděluje, že bude chtít na těchto vláknech mít 20 let garantovanou kvalitu provozu v 
tomto projektu zmíněné architektury včetně jejich parametrů a služeb. Zadavatel kromě primárního 
okruhu (viz dále) nespecifikuje počet požadovaných vláken. Určuje, že počet vláken musí odpovídat 
požadované architektuře a jejím parametrům. Zadavatel tedy předpokládá (kromě primárního okruhu) 
dodávku minimálně jednoho vlákna na trase a neomezuje, zda bude použito pro oboustranný přenos 
pouze toto vlákno nebo jich bude více. 

Topologicky je nutný pár FO vláken v místech plánované 100 GB páteře. Ostatní lokality je možné 
plánovat na technologii, která umí pracovat s jedním FO vláknem. Na základě toho předpokladu a 
výše uvedeného výsledku šetření je předpokládaná topologie pasivní části optických vláken 
následující: 

 

 

Obrázek č. 11: Předpokládaná topologie FO tras RDS 2.0 

 

Černě je vyznačena stávající síť RRDS, zeleně jsou vyznačeny nové trasy navrhované v projektu 
rozšíření sítě na RDS 2.0. Přerušovaná čára je předpokládaná změna přepojení vláken v lokalitě 
Pardubice. 

Tato kapitola je pouze jednou z možných variant. Součástí projektu jsou i veřejné zakázky získávající 
optická vlákna do vlastnictví zadavatele. Zakázky budou postupovat od nejideálnějšího stavu po ten 
méně ideální, ale stále dostačující způsob práce s optickými vlákny. 

 

Fyzické úpravy současné FO infrastruktury (vše s dokopy a změnami na trasách)  

Současná infrastruktura optických vláken ve vlastnictví Pardubického kraje umožňuje jednoduchými 
změnami provést výrazné změny v celkové architektuře budoucí RDS 2.0. 

První změnou je druhé, nezávislé, napojení na služby sdružení CESNET v lokalitě Litomyšl. Druhou 
změnou je přerušení stávajícího optického spojení Pardubice – Litomyšl ve Vysokém Mýtě a 
dokončením „poslední míle“ zapojení Městského úřadu Vysoké Mýto. Třetí změnou je fyzická změna 
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zapojení optických vláken vytvoření párů vláken v lokalitě Pardubice, které tak umožní komunikaci 
přes plánované OTN. 

Všechny změny budou provedeny prioritně, první dvě formou veřejných zakázek. 

Pasivní FO prvky CWDM   

Stávající pasivní prvky CWDM budou shromážděny a budou použity pro množení propojení 
v lokalitách mezi jednotlivými uzly, např. mezi krajských úřadem a nemocnicí v Pardubicích, mezi 
krajským úřadem a budovou Policie ČR, atd. 

Pasivní prvky v území jako součást Transportního modulu požaduje zadavatel jednotné, zastupitelné 
a v technologii DWDM. 

 

Pasivní FO prvky DWDM  

Pro provoz 100GB páteřního kruhu pomocí OTN je nutné obě FO vlákna na trase vždy osadit 
technologií vlnového multiplexu. Pro osazení páteře je požadováno 20ks DWDM multiplexorů 
schopných transportovat 100GB provoz na jedné vlnové délce a 20 prvků OTN. 

I přesto, že OTN prvky disponují koherentním přenosem signálu, který umožňuje překlenout velké 
vzdálenosti, je nutné také překlenout vložený útlum. Ten je u některých tras v topologii tak vysoký že 
bude nutné využít technologii EDFA pro zesílení kvality optického signálu. EDFA zesilovač je dnes 
možný integrovat přímo do OTN prvků a předpokládá se jeho osazení do 8ks. 

Dále je nutné zajistit: 

 Transportní přepínač MPLS – Typ 1 – 18 ks 

 Transportní přepínač MPLS – Typ 2 – 2 ks 

 Transportní přepínač MPLS – Typ 3 – 10 ks 

 Transportní přepínač Typ L2-CPE - 20 ks 

 

4.1.7.10 Propojovací modul 

Jako samostatný modul je v architektuře RDS 2.0 použit Propojovací Modul (dále jen RDS-PM). 
Jedná se o klíčovou část celé architektury, která navzájem propojuje jednotlivé moduly a jejich služby.  
Jedinou úlohou a i službou, kterou modul zajišťuje, je vlastní platforma pro přepínání a směrování 
jednotlivých datových toků mezi ostatními moduly. 

 

Architektura řešení  

Propojovací modul RDS 2.0 bude vytvořen přes dvě lokality - KrÚ 120 a KrÚ 125. V obou jsou 
stávající datová centra. Datová centra budou pro zajištění HA prostředí modulu vystavěna v režimu 
„Active-Active“. V případě havárie jednoho datového centra musí být druhé datové centrum schopné 
poskytovat platformu pro přepínání a směrování datových toků. 

 

 

 

 

 



 

 

    Strana 44 z 125 

 

 

 

 

Fyzická topologie   

 

 

Obrázek č. 12: Fyzické propojení v lokalitách KrÚ 120 a 125 

Dále je nutné zajistit Propojovací přepínač (2ks). 

 

4.1.7.11 Internet modul 

Jako samostatný modul je v architektuře RDS 2.0 použit Internet modul (…dále jen RDS-IM). Tato 
část externí zóny bude přes Propojovací modul (RDS-PM) propojovat moduly „Interní zóny“ do 
vnějšího světa. Úkolem RDS-IM je zajištění „Zajištění propojení s WAN“  

 

Služby Internetu  
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V rámci prvního kroku rozšíření RDS se nepředpokládá vznik a provoz všech služeb najednou, pouze 
se bude jednat o rekonfiguraci připojení vůči krajskému úřadu a síti CESNET, případně 
překonfigurování routování městských sítí. 

Předpokládaná forma zajištění služeb Internetu 

S ohledem na snahu zajistit vysokou dostupnost (HA) prostředí RDS 2.0 je vyžadováno řešení 
redundantní co do lokality, připojení, tak do použití jednotlivých technologií. Prostředí Internet modulu 
RDS 2.0. je proto rozvrženo do 2 lokalit. Předpokládá se tedy zajištění dostupnosti HW komponent 
umístěním minimálně do obou lokalit. 

 

Architektura řešení  

Internet modul RDS 2.0 bude vytvořen přes dvě lokality - KrÚ 120 a KrÚ 125. V obou jsou stávající 
datová centra. V každém bude umístěn jeden BGP směrovač a nakonfigurován pro vzájemnou 
spolupráci a zastupování, viz Obrázek č. 12: Fyzické propojení v lokalitách KrÚ 120 a 125.  

 

Fyzická topologie   

Oba BGP směrovače budou propojeny 10 Gbps linkami s Propojovacím modulem a VPN 
koncentrátorem. Dále budou spojeny navzájem dle doporučení výrobce. Umístění datových prvků je 
stejné jako ostatní, lokality 120 a 125 Krajského úřadu. 

Oba BGP směrovače budou nakonfigurovány jako Edge routery. Použito bude externí BGP a ASN 
Regionální datové sítě. Uvnitř sítě se toto ASN používat poté nebude, použije se privátní jiné 
označení.  

Je nutné zajistit: BGP Směrovač 2ks. 

 

4.1.7.12 Modul DC 

Jako samostatný modul je v architektuře RDS 2.0 použit DataCentrový Modul (dále jen RDS-DC). 
Tento modul zabezpečuje služby, které nejsou transportního charakteru, případně které sdílí nějaký 
účastník v síti. 

 

Služby DC  

V rámci prvního kroku rozšíření RDS se nepředpokládá vznik a provoz všech služeb najednou, jako 
součást projektu bude funkční služba „Informační systém pro komunikaci a sdílení dat s obcemi 
(ISKO)“. 

 

Předpokládaná forma zajištění služeb DC 

Služby jsou zajištěny buď z fyzického umístění v datacentrových místnostech krajského úřadu nebo 
publikací služby sdílené připojeným subjektem RDS. V případě zajištění služby v datacentrech platí 
stále snaha zajistit vysokou dostupnost (HA) a je požadována redundance na úrovni lokality, připojení 
nebo použití technologií. 

 

Služba ISKO  
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Požadavky na řešení ISKO vychází ze zjištění nedostatků současného stavu. Ve vazbě na potřebu 
zajištění infrastruktury pro předávání informací a dat a zajištění bezpečné (bezvýpadkové a zaručené) 
komunikace s obcemi s rozšířenou působností a komunikaci pro výjimečné situace bude v rámci RDS 
provozován ISKO. ISKO musí zajistit sdílecí, plánovací a komunikační (multikonferenční) funkcionality 
potřebné pro aktivní zajištění komunikace s ORP.  

Zároveň musí řešení ISKO umožnit zaznamenávání provedených (video)konferencí a následné 
uchovávání jejich záznamu. Součástí řešení musí také být možnost sdílet v rámci interní sítě (RDS) 
vybrané dokumenty.  

 

Architektura řešení   

Architektura řešení je postavena na rozšíření funkčností krajských videokonferencí do území 
Pardubického kraje. Vzhledem k požadavku bezproblémové spolupráce bude videokonferenční 
jednotka přímo napojena na krajské centrum. 

Pro připojení do „vyšších systémů“ bude použit Propojovací modul a dále napojení na KIVS. Pro 
připojení s lokalitami napojenými na RDS budou použity právě tyto cesty. Pro připojení vně datové sítě 
bude fungovat kombinace VPN (site-to-site nebo client-to-site) a klienta.  

 

On premise videokonferenční centrum 

Základem videokonferenční jednotky je sada centrálních serverů, spojovacího multipointu a 
plánovacího serveru. Ty jsou napojeny přes DC switche na Propojovací modul. 

Fyzická architektura pro ISKO je stejná jako pro Management modul. Jedná se o druhou virtualizaci 
serverů a jejich zabezpečení. 

Architektura videokonferenčního řešení je vzhledem ke kompatibilitě s řešením krajských úřadu 
stejná. 4 virtuální servery zajišťující funkce videokonference, případné další pro pomocné funkce. 

 

Minimální požadované funkce a výkonnostní nároky budou upřesněny po realizaci projektu upgrade 
krajských videokonferencí. Architektura HW podhoubí je však stejná jako u Management modulu 
RDS, jen budou parametry upraveny pro servery videokonference.  

 

Soubor na sdílení dat 

Pokud videokonferenční řešení nebude obsahovat modul na sdílení dat, bude další (pátý) ze serverů 
přestavěn na sdílející server. Autentizace takovéhoto serveru by se napojovala na krajskou 
autentizační bránu, jejíž realizace je nyní v procesu získávání finančních prostředků. Autorizace 
aplikace by probíhala lokálně. 

Minimální požadované funkce a výkonnostní nároky: Jeden z VM druhé virtualizace. Napojení na 
autentizační bránu Pardubického kraje. Využita bude aplikace s opensource licencí FileSender a 
Owncloud Community Edition. 

 

Požadavky na řešení ISKO 

Požadavky na řešení ISKO vychází z výše uvedených zjištění nedostatků současného stavu. Ve 
vazbě na potřebu zajištění infrastruktury pro předávání informací a dat a zajištění bezpečné 
(bezvýpadkové a zaručené) komunikace s ORP a komunikaci pro výjimečné situace bude v rámci 
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RDS provozován ISKO. ISKO musí zajistit sdílecí, plánovací a komunikační (multikonferenční) 
funkcionality potřebné pro aktivní zajištění komunikace s ORP. 

Multikonferenční a multiplatformní informační videokonferenční systém s funkcí H.323/SIP registrátoru 
a podporou plánování s možnou integrací s MS Exchange. ISKO musí nabídnout na jedné technologii 
kompletní zázemí pro videokonferenční hovory – od multikonferenčních místností a SIP/H.323 
registrací pod URI, přes multiformátovou gateway, distribuovanou architekturu až po zdroj SW klientů 
napříč operačními systémy. 

Zároveň musí řešení ISKO umožnit zaznamenávání provedených (video)konferencí a následné 
uchovávání jejich záznamu. Součástí řešení musí také být možnost sdílet v rámci interní sítě (RDS) 
vybrané dokumenty. 

 

Požadovaná konfigurace 

 5 VMR (virtual meeting room) + 32 Video Ports (bez HW), 

 on-premise řešení v LifeTime verzi,  

 podpora širokého spektra hypervisorů (VMware, MS Hyper-V, KVM, Xen, Amazon Web Services, 
MS Azure, HPE Helion Openstack® Cloud). 

 

Technické parametry 

 Podpora H.323/SIP/Lync/Skype/Skype for Business (on-premise i O365)/WebRTC/RTMP 
formátů videa i prezentací a jejich vzájemné mixování, až 6Mbps na účastníka, rozlišení obrazu 
až 1080p30. 

 Široká podpora audio kodeků (G.711,G.719,G.722,G.722.1, G.722.1 Annex C,Siren7™, 
Siren14™,G.729, G.729A, G.729B,Opus,MPEG-4 AAC-LD,Speex,AAC-LC), AGC, široká 
podpora video kodeků (H.261,H.263, H.263++,H.264 (Constrained Baseline Profile, Baseline 
Profile a High Profile), H.264 SVC,VP8,VP9,Flash video,RTVideo), široká podpora možností 
sdílení prezentace (H.239,BFCP,RDP,VbSS,PSOM,VP8,JPEG), AES, DTLS SRTP,h.235, 
AD/LDAP integrace, podpora SNMP (v2,v3), podpora NAT/Static routes/dual NIC/firewall 
traversal, inteligentní packet loss algoritmy (FEC, downspeeding, bandwidth throttling), podpora 
QoS, podpora IPv4 a IPv6, Call policy. 

 SW klienti pro Windows/Mac/Linux/Android/iOS/WebRTC (podpora DTMF, chat, Conference 
control), customizace prostředí, možnost vložení „watermark“ do obrazu, otevřená licenční 
politika, podpora distribuované architektury, možnost nasazení v Gateway módu pro jednotlivé 
formáty hovorů, podpora IVR, možnost volby layoutů konferencí. 

 Podpora PIN pro vstup do VMR (min. 2 úrovně rozlišení), možnost přenosu účastníků konference 
do jiné VMR, možnost omezení max. počtu účastníků i šířky pásma v VMR, dostupné SDK pro 
nasazení WebRTC klienta v aplikacích třetích stran, otevřené API pro ovládání, CDR, podpora 
plánování hovorů přes MS Exchange (Outlook), možnost jednoduché integrace se stávajícími 
systémy jiných výrobců min. na úrovni SIP/H.323 (Cisco UCM, Cisco VCS, Polycom CMA, 
Polycom DMA, Avaya Aura, MS Lync 2010/2013, S4B, Pexip, Acano...). 

 Upgrady zdarma. 

 

Hardware  

Dodaný IS bude provozován centrálně na HW dodávaného v rámci tohoto projektu a připojovat se 
budou koncové stanice (pevné i mobilní) KÚ a ORP zapojené do projektu. 
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Software 

Součástí dodávky musí být licence ISKO v takovém počtu, aby mohly být nasazeny do prostředí 
zadavatele (Pardubický kraj) a všechna ORP připojená do RDS (celkem 15 ORP). 

Pro každý zapojený subjekt budou dodány 2 licence pro používání ISKO (může být řešeno 
i multilicencí). Licence ISKO nesmí budoucí uživatele žádným způsobem limitovat v používání, tedy 
např. nesmí být licencováno na konkrétního uživatele. 
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4.2 Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky) 

Analýza silných a slabých stránek vnitřního prostředí žadatele ve vztahu k předkládanému projektu: 

 

Silné stránky Slabé stránky 

S Podpora rozvojových projektů ze strany vedení kraje 

Pro realizaci jakékoliv změny je vždy klíčová jednoznačná podpora vedení 
organizace, bez které je implementace změn (a s tím související dočasný 
nekomfort uživatelů) výrazně komplikovanější a rizikovější. Rozvojové 
projekty v prostředí kraje mají jednoznačnou podporu z úrovně nejvyššího 
vedení kraje. 

S Spolupráce zapojených i spolupracujících organizací na území kraje 

Spolupráce v rámci kraje je realizována nejen v rámci krajských organizací, 
ale i s dalšími organizacemi i orgány veřejné správy na území kraje. Jedním 

z příkladů jsou pravidelná setkání se zástupci IT ORP i deklarovaná vůle 

připojit se k plánované RDS. 

S Erudice kraje a odborných i technických garantů 

Pro zajištění úspěchu a optimálního technického řešení projektu je erudice 
odborných a technických garantů klíčová. Pouze odborný garant je schopen 
definovat požadavky na nové funkcionality a služby vybraného IS, který 
bude součástí budoucího projektu a zohlednit všechny relevantní souvislosti 
a vazby. Zároveň pouze technický garant s dlouhodobou znalostí 
dosavadního fungování a problémů identifikovaných v průběhu dosavadního 
provozu a zároveň s dostatečnými technickými znalostmi je schopen 
navrhnout vhodný způsob vybudování, resp. rozvoje plánovaného projektu 
a zohlednit také dopady požadavků relevantní legislativy. 

S Zájem o změnu a zodpovědný přístup k realizaci změny 

Příprava projektu není vyvolána direktivně, ale proaktivním a zodpovědným 

W Vysoká finanční náročnost pořízení vysokorychlostní datové 
sítě 

I přes relativně vysokou dostupnost zdrojů pro pořizování, úpravy 
a/nebo modernizaci IS provozovaných krajem lze, vzhledem k jejich 
vysokému počtu, konstatovat, že jednorázové investiční náklady 
na pořízení a/nebo vybudování vysokorychlostní datové sítě kraje 
přesahují investiční možnosti žadatele. 

W Obtížné využití sdílené datové infrastruktury 

Bez zaručené (dedikované) vysokorychlostní datové sítě není 
možné spoléhat na kvalitu a rychlost odezev služeb IS 

poskytovaných krajem směrem k ORP. Kvalita a rychlost 

poskytovaných služeb jsou přitom jedním ze základních indikátorů 
spokojenosti uživatelů těchto služeb. Nespolehlivost předávání 
odpovídajících informací napříč řídícími týmy by mohla mít 
za následek problematickou až nemožnou koordinaci těchto týmů a 
následných prací (lze řešit pronájmem veřejných datových sítí 
s jasně definovanými parametry kvality provozu). 
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Silné stránky Slabé stránky 

přístupem s cílem naplnit požadavky kladené na rozvoj kraje 
i eGovernmentu v kraji s cílem zvýšit efektivitu výkonu správy věcí veřejných 
i rozšířit další služby veřejné správy v kraji. 

S Vysoká úroveň služeb a IS kraje 

Informační systémy i další služby provozované krajem kvalitně podporují 
výkon svěřených agend a činností a poskytují výstupy, které ověřeně přináší 
přidanou hodnotu pro organizace, korporace i jejich klienty. 

S Rozšiřování počtu služeb a IS kraje 

Počet informačních systémů i služeb, které mohou být provozovány v rámci 
RDS se postupně rozšiřuje na úrovni služeb i IS, které tyto služby poskytují. 
Další investiční aktivity kraje by měly počet služeb i IS i nadále rozšiřovat. 

Tabulka č. 15 − Analýza silných a slabých stránek 
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4.3 SLEPT analýza faktorů okolního prostředí 

SLEPT analýza faktorů okolního prostředí identifikuje pro každou skupinu faktorů ty 
nejvýznamnější vnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat prostředí 
žadatele a realizaci projektu. Analýza je provedena v pěti rovinách / faktorech: 

 S – Sociální faktory (Social Factors): vlivy a dopady sociálních změn 

 L – Legislativní faktory (Legislative Factors): vlivy a dopady aktuálně platné nebo navrhované 
legislativy 

 E – Ekonomické faktory (Economic Factors): vlivy a dopady místní, národní a světové 
ekonomiky 

 P – Politické faktory (Political Factors): politické vlivy a dopady 

 T – Technologické faktory (Technological Factors): dopady stávajících, nových a vyspělých 
technologií 

V rámci faktoru je možné definovat jednotlivé oblasti vlivů. U těch, které jsou pro daný projektový 
záměr / projekt relevantní, je vhodné je „naplnit“, tj. zodpovědět. Oblasti vlivů, které nesouvisejí se 
záměrem, je možné zanedbat, tj. neuvažovat. Klíčová je šířka analýzy, tj. výběr oblastí, ale i hloubka 
analýzy, v případě nečekaných nebo výrazných výsledků a zjištění je nutné danou oblast detailně 
prověřit. 

4.3.1 S − Sociální faktory 

Schopnost a možnost používat ICT lze považovat za jeden z klíčových faktorů ekonomického, 
sociálního a politického rozvoje společnosti. Sociální a demografické trendy jednoznačně ukazují 
na potřebu (hraničící s nutností) využívání elektronické komunikace ve všech aspektech života, včetně 
komunikace s orgány veřejné správy. 

Demografické faktory – počet obyvatel České republiky je 10,578.820 (k 31. 12. 2016). Více než 
75 % dospělé populace (16+) používá internet, přičemž 37 % dospělé populace přistupuje k internetu 
také prostřednictvím mobilního telefonu. U celé dospělé populace tak lze vypozorovat postupné 
přijímání nových informačních technologií a nástrojů vč. nárůstu uživatelů internetu, a to zejména 
prostřednictvím mobilních zařízení (použití internetu vzrostlo ze 70 % v r. 2013 na 76 % v r. 2015, 
přístup k internetu prostřednictvím mobilního telefonu vzrostl z 20,7 % v r. 2013 na 37 % v r. 2015).  

Preference a zvyklosti – Zároveň však přetrvává nedůvěra vůči vybraným řešením nebo online 
službám (typicky nízké rozšíření datových schránek u fyzických osob, snaha vyřizovat věci „na úřadu“ 
osobně). Ze strany občanů není obecně výrazný tlak na veřejnou správu s ohledem na zavádění on-
line služeb, vzdálený přístup atd.  

I přesto v České republice využívání elektronických služeb veřejné správy roste (např. více než 
dvojnásobný nárůst podání elektronických podání pro finanční správu fyzickými osobami mezi lety 
2014 a 2015). V České republice bylo např. v roce 2015 nově zřízeno téměř 66 tisíc 
datových schránek. Větší část z nich (56 %) byla zřízena na žádost, 44 % nových datových schránek 
bylo zřízeno ze zákona. 17 tisíc datových schránek bylo v roce 2015 zřízeno fyzickým osobám. V roce 
2016 bylo nově zřízeno přes 90 tisíc datových schránek. Větší část z nich (66 %) byla zřízena 
na žádost, 34 % bylo zřízeno ze zákona. 20 tisíc datových schránek bylo v roce 2016 zřízeno fyzickým 
osobám. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že zájem veřejnosti o používání datových schránek roste 
sice pozvolna, ale neustále. Pozornost zasluhuje také tempo růstu využívání datových schránek, kde 
meziročně výrazně roste počet transakcí. Za rok 2015 bylo odesláno celkem 85 mil. datových zpráv. 
Za rok 2016 to bylo již 93 mil. datových zpráv, tedy téměř o 10 % více, přičemž meziroční nárůst 
datových zpráv soukromé sféry byl o více než 22 % (z 21,8 mil. v r. 2015 na 26,8 mil. v r. 2016). 
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Pozn.: Aktuální údaje platné k datu revize studie proveditelnosti potvrzují výše uvedené trendy. 

4.3.2 L − Legislativní faktory 

Žadatel se z hlediska svého fungování a poskytovaní služeb v oblasti veřejné správy řídí aktuálně 
platnou legislativou, která je průběžně novelizována. Každá změna zákona většinou s sebou přináší 
i ekonomické náklady u jejího zavedení.  

Pro žadatele je závazná veškerá platná legislativa, která se jakýmkoli způsobem dotýká jeho činností. 
Vzhledem k velkému množství legislativy týkající se subjektů veřejné správy, je níže uveden výčet 
nejdůležitějších zákonů a vyhlášek tematicky spjatých s předmětem projektu v období zpracování 
Studie proveditelnosti. 

 

Číslo předpisu Předpis 

129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení) 

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 

240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

254/2001 Sb. Zákon o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) 

241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  

365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí předpisy 

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 

Nařízení 
Evropského 
parlamentu a 
Rady EU 
2016/679 ze 
dne 27. dubna 
2016 

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
General Data Protection Regulation) 

110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti) 
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297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

328/1999 Sb. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 

499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti 

Tabulka č. 16 − Závazná legislativa 

 

Číslo předpisu Předpis 

121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 
zákon) 

134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek 

127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 

89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Tabulka č. 17 − Další předmětná legislativa 

 

Číslo předpisu Předpis 

Usnesení vlády 
ČR č. 889 

Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015 k dalšímu rozvoji informačních 
a komunikačních technologií služeb veřejné správy 

53/2007 Sb. Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňovaných vazeb mezi 
informačními systém veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní 

529/2006 Sb. Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy 

ČSN ISO/IEC 
27001 

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu 
bezpečnosti informací 

ČSN ISO/IEC 
TR 13335 

Informační technologie - Směrnice pro řízení bezpečnosti IT 

Tabulka č. 18 − Podzákonné a technické normy 

4.3.3 E − Ekonomické faktory 

Dlouhodobě roste tlak na ochranu předchozích investic do ICT a vzájemnou koordinaci 
a synchronizaci realizovaných investičních projektů s cílem dosáhnout co největší finanční 
optimalizace a ekonomické efektivity. Zároveň je kladen velký důraz na optimalizaci souvisejících 
budoucích provozních nákladů. 
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Proto jsou důležitým faktorem ovlivňujícím rozvoj ICT příležitosti k vícezdrojovému financování, ať již 
sdílením nákladů při realizace společných projektů s dalšími subjekty, nebo financováním 
ze strukturálních i investičních fondů Evropské unie pro období 2014–2020, ale i dalších národních 
i mezinárodních finančních zdrojů. 

Dle dokumentu „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT 
služeb“ (Příloha č. 1 usnesení vlády číslo 889 ze dne 2. listopadu 2015) mezi hlavní nedostatky 
stávajícího stavu patří "N06 – neexistují jednotná pravidla sledování nákladů (investičních 
a provozních), výnosů a kvality služeb veřejné správy a ICT služeb". 

„V ekonomice digitálních služeb musí veřejný sektor provádět strategické investice do ICT, jinak hrozí 
zamrznutí neoptimálních provozních modelů a služeb, které jsou navíc v delším horizontu finančně 
neudržitelné. CIO ve veřejném sektoru jsou často příliš omezováni při nasazování technologických 
inovací, které transformují sféru komerčních služeb.“ (zdroj: Rick Howard, viceprezident společnosti 
Gartner pro výzkum). 

Tlak na finančně-strategické provozování ICT též vede k potřebám buď udržení kvalifikovaného týmu 
pracovníků ICT, nebo provozování ICT externími zdroji se všemi případnými bezpečnostními riziky. 

4.3.4 P − Politické faktory 

Politická reprezentace státu dlouhodobě podporuje rozvoj ICT ve veřejné správě a tuto podporu 
deklarovala v usnesení vlády ze dne 24. srpna 2014 č. 680, kterým schválila Strategický rámec 
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Stát definoval témata pro další etapu 
modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění 
práce veřejných institucí. 

Významnou roli ve formování dalšího rozvoje eGovernmentu sehrává také vládní koordinátor 
pro digitální agendu, jehož přímá podřízenost předsedovi vlády má zajistit digitální agendě adekvátní 
prioritu. Mezi jeho prioritní oblasti patří: 1) e-skills, 2) e-commerce, 3) e-government, 4) e-bezpečnost 
a 5) e-výzvy. 

Zároveň lze vysledovat politický vliv různých skupin – dle dokumentu „Strategie rozvoje ICT služeb 
veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb“ (Příloha č. 1 usnesení vlády číslo 889 
ze dne 2. listopadu 2015) mezi hlavní nedostatky stávajícího stavu patří "N01 – na koncepci rozvoje 
veřejné správy ani na koncepci ICT není dosažena potřebná shoda rozhodujících politických sil". Díky 
tomu se koncepce rozvoje ICT a jejího řízení velmi často mění. 

Vývoj ICT v prostředí veřejné správy je také stále více regulován platnou legislativou (např. zákon 
č. 365/2000 Sb., o ISVS nebo Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015 k dalšímu rozvoji 
informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy), která je průběžně navrhována, 
schvalována a změny jsou uváděny do praxe. 

4.3.5 T − Technologické faktory 

Vzdálený přístup ke službám – dle dokumentu „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její 
opatření na zefektivnění ITC služeb“ (Příloha č. 1 usnesení vlády číslo 889 ze dne 2. listopadu 2015) 
mezi hlavní nedostatky stávajícího stavu patří "N09 – rozsah a úroveň služeb veřejné správy, které 
jsou dostupné přes e-kanál, jsou stále výrazně menší než v předních zemích, neexistuje jednotný 
portál pro přístup ke všem e-službám veřejné správy". Chybí standardní možnost využití mobilních 
zařízení při komunikaci s veřejnou správou. 

Další technologické faktory byly pojmenovány např. světově uznávanou autoritou v predikci vývoje 
ICT (Gartner): 

 Bezpečnost řízená dle rizika 
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 Kybernetické útoky se neustále vyvíjejí – jsou ale jen jedním rozměrem komplexního 
světa hrozeb a rizik. I orgány veřejné správy by proto měly zvolit bezpečnostní strategii 
založenou na hodnocení rizik a hrozeb, která jim umožní činit v oblasti bezpečnosti 
pragmatická rozhodnutí ohledně možného dopadu rizik na cíle, provoz, aktiva i 
zaměstnance a následně efektivněji alokovat zdroje. 

 Digitální (elektronická, e-ID) identita občanů 

 S postupující digitalizací veřejné správy je třeba vytvářet stále spolehlivější digitální 
identity, nezbytné pro veškeré digitální transakce. Elektronické osobní průkazy zahrnují 
celou kompozici procesů a technologií s cílem vytvořit zabezpečené prostředí, v němž 
mohou občané přistupovat k hlavním službám veřejné správy. Ta by měla umožnit online 
přihlašování a ověřování identity, protože osobní ověřování je již zastaralé a překonané. 
Mělo by se jednat o model „vstupte libovolnými dveřmi,“ v němž má každý občan přiřazen 
unikátní a trvalý identifikátor odpovídající kulturním a právním normám. 

 Platformy pro „digital government“ 

 Digitální platformy představují cestu, jak usnadnit a urychlit návrh veřejných digitálních 
služeb orientovaných na občany. Mohou zajišťovat služby platební povahy, správu 
a ověření identity, opakovaně využitelné aplikační služby, notifikace (SMS, e-mail), které 
jsou často sdíleny v několika oblastech. Ve světě obvykle orgány státní správy 
a samosprávy volí platformní přístup pro zjednodušení procesů, zlepšení interakce 
s občany a snížení nákladů. 

Zdroj: ComputerWorld, Gartner 

4.4 SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí 
a SLEPT analýzy 

Potřeba realizace projektu primárně vychází z analýzy vnitřního prostředí, která odráží vlivy silných 
a slabých stránek žadatele, a SLEPT analýzy faktorů okolního prostředí žadatele. 

SWOT analýza umožňuje komplexní posouzení analyzované oblasti − analýza obsahuje hodnocení 

vnitřního prostředí žadatele a shrnuje ho do slabých a silných stránek stejně jako hodnocení vnějšího 
prostředí, které zahrnuje do vyjmenovaných příležitostí a hrozeb: 

 S − Silné stránky (Strenghs) 

 W − Slabé stránky (Weaknesses) 

 O − Příležitosti (Opportunities) 

 T − Hrozby (Threats) 
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Silné stránky Slabé stránky 

S Podpora rozvojových projektů ze strany vedení kraje 

Pro realizaci jakékoliv změny je vždy klíčová jednoznačná podpora 
managementu organizace, bez které je implementace změn (a s tím 
související dočasný nekomfort uživatelů) výrazně komplikovanější 
a rizikovější. Rozvojové projekty v prostředí kraje mají jednoznačnou 
podporu z úrovně vedení kraje. 

S Spolupráce zapojených i spolupracujících organizací na území kraje 

Spolupráce v rámci kraje je realizována nejen v rámci krajských organizací, 
ale i s dalšími organizacemi i orgány veřejné správy na území kraje. Jedním 

z příkladů jsou pravidelná setkání se zástupci IT ORP i deklarovaná vůle 

připojit se k plánované RDS. 

S Erudice kraje a odborných i technických garantů 

Pro zajištění úspěchu a optimálního technického řešení projektu je erudice 
odborných a technických garantů klíčová. Pouze odborný garant je schopen 
definovat požadavky na nové funkcionality a služby vybraného IS, který 
bude součástí budoucího projektu a zohlednit všechny relevantní souvislosti 
a vazby. Zároveň pouze technický garant s dlouhodobou znalostí 
dosavadního fungování a problémů identifikovaných v průběhu dosavadního 
provozu a zároveň s dostatečnými technickými znalostmi je schopen 
navrhnout vhodný způsob vybudování, resp. rozvoje plánovaného projektu 
a zohlednit také dopady požadavků relevantní legislativy. 

S Zájem o změnu a zodpovědný přístup k realizaci změny 

Příprava projektu není vyvolána direktivně, ale proaktivním a zodpovědným 
přístupem s cílem naplnit požadavky kladené na rozvoj kraje 
i eGovernmentu v kraji s cílem zvýšit efektivitu výkonu správy věcí veřejných 
i rozšířit další služby veřejné správy v kraji. 

S Vysoká úroveň služeb a IS kraje 

Informační systémy i další služby provozované krajem kvalitně podporují 
výkon svěřených agend a činností a poskytují výstupy, které ověřeně přináší 

W Vysoká finanční náročnost pořízení vysokorychlostní datové 
sítě 

I přes relativně vysokou dostupnost zdrojů pro pořizování, úpravy 
a/nebo modernizaci IS provozovaných krajem lze, vzhledem k jejich 
vysokému počtu, konstatovat, že jednorázové investiční náklady 
na pořízení a/nebo vybudování vysokorychlostní datové sítě kraje 
přesahují investiční možnosti žadatele. 

W Obtížné využití sdílené datové infrastruktury 

Bez zaručené (dedikované) vysokorychlostní datové sítě není 
možné spoléhat na kvalitu a rychlost odezev služeb IS 

poskytovaných krajem směrem k ORP. Kvalita a rychlost 

poskytovaných služeb jsou přitom jedním ze základních indikátorů 
spokojenosti uživatelů těchto služeb. Nespolehlivost předávání 
odpovídajících informací napříč řídícími týmy by mohla mít 
za následek problematickou až nemožnou koordinaci těchto týmů a 
následných prací (lze řešit pronájmem veřejných datových sítí 
s jasně definovanými parametry kvality provozu). 
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Silné stránky Slabé stránky 

přidanou hodnotu pro organizace korporace i jejich klienty. 

S Rozšiřování počtu služeb a IS kraje 

Počet informačních systémů i služeb, které mohou být provozovány v rámci 
RDS se postupně rozšiřuje na úrovni služeb i IS, které tyto služby poskytují. 
Další investiční aktivity kraje by měly počet služeb i IS i nadále rozšiřovat. 

Tabulka č. 19 − SWOT analýza (S-W) 

Příležitosti Hrozby 

O Možnost zásadní modernizace řešení 

Finanční příspěvek z EU umožňuje navrhnout komplexní přístup k pořízení 
a/nebo modernizaci vybraných IS a pořízení potřebné infrastruktury - 
vysokorychlostní datové sítě a vyřešit tak nedostatky současného stavu 
vyplývající z neexistující síťové infrastruktury kraje směrem ke všem ORP 
a díky tomu zrealizovat zásadní modernizaci služeb nabízených směrem do 
území vč. dopadu na zefektivnění návazných procesů zapojených 
organizací. 

O Zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti řešení 

Projekt vytvoří nutné předpoklady pro dosažení vysoké provozní 
spolehlivosti a bezpečnosti IS komunikace s obcemi poskytovaného 
k zainteresovaným subjektům prostřednictvím dedikované datové sítě. 
Zakruhováním sítě bude zajištěn bezvýpadkový provoz sítě i služeb / 
systémů i v případě technických problémů v některé z částí datové sítě. I 
v případě pronájmu (části) sítě lze dosáhnout vysoké bezpečnost (s rizikem 
výpadku sítě jako takové). 

O Vícezdrojové financování 

Příležitost využití IROP jako zdroje finančních příspěvků pro realizaci 

T Legislativní změny 

Časté, resp. průběžné legislativní změny a tím neustále se měnící 
požadavky na AIS / ISVS, resp. služby veřejné správy a jejich 
dopad na služby poskytované elektronickou cestou. 

T Bezpečnostní rizika 

Rostoucí a neustále se vyvíjející kybernetické hrozby a díky tomu 
rostoucí požadavky na ochranu osobních údajů a soukromí 
a bezpečnost informačních technologií a systémů a to při zajištění 
standardů kybernetické bezpečnosti v souladu s relevantní právní 
úpravou. 

T Riziko provozního výpadku 

Provoz vybraných služeb a IS kraje směrem do území bez zajištění 
vlastní vyhrazené vysokorychlostní datové sítě přináší vysoké riziko 
výpadku služeb, což může způsobit nefunkčnost vybraných služeb, 
která může být kritická pro organizaci a koordinaci řízení těchto 
situací v rámci kraje i výkon veřejné správy v prostředí dotčených 
organizací.  

T Zaměření IROP 
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Příležitosti Hrozby 

projektu. 

O Využití dobré praxe 

Realizací rozšíření RDS je možné navázat na existující dobrou praxi 
z ostatních krajů ČR, zejména kraje Vysočina a krajů Zlínského 
a Plzeňského. 

O Vlastnictví infrastruktury 

Pardubický kraj je vlastníkem rozsáhlé, zejména silniční infrastruktury, 
kterou je možno v budoucích fázích rozvoje využít zejména pro rozšiřování 
a doplňování vybudované datové sítě. 

Vzhledem k tomu, že IROP je zaměřen pouze na podporu výstavby 
nových a/nebo modernizaci stávajících informačních systémů 
a nikoli na výstavbu datových sítí, je potenciál jeho přímé 
využitelnosti pro výstavbu RDS silně omezen. 

T Politická nestabilita 

Vzhledem k tomu, že projekt rozšíření RDS je ze své podstaty 
víceletým, je jeho realizace vysoce ohrožena výsledky budoucích 
krajských voleb, které (při změně politické reprezentace) mohou 
vést k zásadním změnám až ke zrušení celého projektu. Obdobně 
mohou případné investice do restrukturalizace regionu ze strany 
státu ovlivnit výsledky národních (celostátních) voleb. 

Tabulka č. 20 − SWOT analýza (O-T) 

 

Cílem SWOT analýzy je maximalizovat silné stránky a realizovat příležitosti a eliminovat co nejvíce slabé stránky a možná ohrožení. Slabé 
stránky a hrozby jsou proto promítnuty do analýzy rizik a projekt s nimi bude v průběhu přípravy i realizace dále pracovat. 
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4.5 Vazba SWOT analýzy na cíle projektu 

Cíle projektu jsou uvedeny v kapitole 3.3 Studie proveditelnosti. Tyto cíle jsou dále provázány 
s výstupy SWOT analýzy pro ověření správnosti stanovených cílů projektu. 

 

Definovaný cíl / výstup projektu SWOT analýza 

Stabilní, bezpečný a provozně nezávislý IS 
komunikace s obcemi (cíl / výstup) 

Obtížné využití sdílené datové infrastruktury 

Vysoká finanční náročnost pořízení 
vysokorychlostní datové sítě 

Možnost zásadní modernizace řešení 

Zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti 
řešení 

Bezpečnostní rizika / Riziko provozního výpadku 

Bezvýpadkový provoz vysokorychlostní 
datové sítě (cíl / výstup) 

Obtížné využití sdílené datové infrastruktury 

Vysoká finanční náročnost pořízení 
vysokorychlostní datové sítě 

Vysoká úroveň služeb a IS kraje 

Možnost zásadní modernizace řešení 

Zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti 
řešení 

Bezpečnostní rizika / Riziko provozního výpadku 

Sdílení dat v oblasti strategického řízení a 
koordinace (cíl) 

Obtížné využití sdílené datové infrastruktury 

Vysoká úroveň služeb a IS kraje 

Možnost zásadní modernizace řešení 

Zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti 
řešení 

Bezpečnostní rizika / Riziko provozního výpadku 

Tabulka č. 21 − Vazba SWOT analýzy na cíle projektu 

4.6 Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho 
implementační plány a projektové okruhy 

4.6.1 Vazba projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 

pro období 2014 − 2020 

Strategický rámec projektu vychází ze strategie stanovené v dokumentu Strategický rámec rozvoje 

veřejné správy České republiky pro období 2014 − 2020 (viz Usnesení vlády ČR č. 680 ze dne 

27. srpna 2014), jehož globálním cílem je zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, 
a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy. Globální cíl Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy bude naplněn prostřednictvím realizace čtyř strategických cílů, které 
se skládají z dvanácti specifických cílů. 

Účelem Strategického rámce rozvoje veřejné správy je zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných 
kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných 

oblastí veřejné správy v programovém období 2014 − 2020, zajistit plnění předběžných podmínek 
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stanovených Evropskou komisí jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních 
a investičních fondů. K naplnění cílů stanovených Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy 
přispěje realizace programových dokumentů Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

Projekt naplňuje strategický cíl 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy − Zvýšení 

dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu, 

specifický cíl 3.1 − Dobudování funkčního rámce eGovernmentu. Cílem strategického cíle 

3 je zvýšit dostupnost a transparentnost veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu 
a jejich vyšší efektivita. To povede ve svém důsledku k „přátelské a dostupné veřejné správě“, jejíž 
výstupy pro uživatele budou srozumitelné a zajistí větší míru využívání služeb eGovernmentu 
a zároveň spokojenost uživatelů služeb veřejné správy při řešení jejich životních situací. Specifickým 
cílem 3.1 je dobudovat přehledné, transparentní a současně flexibilní prostředí a podmínky právního 
a institucionálního charakteru pro plynulý rozvoj eGovernmentu a zajištění maximálního využití 
přínosů jeho fungování. 

Z pohledu věcného zaměření, definovaných cílů a výsledku projekt spadá do Integrovaného 
regionálního operačního programu: 

 Prioritní osa − PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 Investiční priorita − IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu 
a elektronické zdravotnictví 

 Specifický cíl − SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů IKT 

 Výzva č. 28: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 

4.6.2 Vazba projektu na implementační plány a projektové okruhy 

Implementační plán je detailním plánem implementace obsahující hierarchickou strukturu aktivit 
a opatření k naplnění strategického cíle a jednotlivých specifických cílů, harmonogram, odpovědnosti 
a gesce, rozpočet, postupy řízení a organizační strukturu implementace implementačního plánu, 
včetně indikátorů a postupů monitorování a hodnocení. 

Strategický rámec obsahuje celkem čtyři strategické cíle, přičemž Implementační plán je zpracován 
pro každý z nich jednotlivě. Celkem tak vznikly čtyři implementační plány popisující dohromady postup 
implementace Strategického rámce jako celku. 

Realizace projektu je v souladu s Implementačním plánem pro strategický cíl 3, Strategického 

rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 − 2020: Zvýšení dostupnosti 

a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. 

Hlavním cílem projektu je pořízení nového IS komunikace s obcemi podporujícího výkon a koordinaci 
řízení vybraných důležitých situací v rámci Pardubického kraje. Dále realizací projektu dojde k 
rozšíření regionální datové sítě a propojení Pardubického kraje se všemi ORP v rámci kraje, k 
zefektivnění výkonu strategického řízení a koordinace a k zásadnímu zvýšení bezpečnosti a provozní 
spolehlivosti IS podpory těchto agend. Vedlejším efektem projektu bude i zefektivnění činností 
úředníků ORP - zaměstnanců ORP využívajících služeb poskytovaných krajem prostřednictvím RDS. 

Podporované aktivity předkládaného projektu tedy vycházejí z Implementačního plánu č. 3 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 − 2020, z projektového 

okruhu 6.1 Technologická a komunikační infrastruktura a doplňkově i z projektového okruhu č. 
6.2 Bezpečnost a krizové řízení, 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury a č. 9 
Elektronizace podpůrných procesů a. Mezi relevantní cíle těchto projektových okruhů lze zařadit 
zejména podpora podpůrných, komunikačních a řídících procesů ve veřejné správě elektronickými 
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nástroji a systémy a zajištění jejich rychlejšího provádění, spolehlivosti údajů, jejich zefektivnění a 
zjednodušení. 

Indikátory projektu jsou nově pořízené informační systémy a jejich nové funkcionality (popis 
indikátorů projektu je uveden v kapitole 9.2 Studie proveditelnosti). 

4.7 Popis nulové (srovnávací) varianty 

Nulovou variantou projektu je ponechat stávající stav, tj. plánovaný projekt nerealizovat. 

V případě nerealizace projektu budou služby žadatele poskytovány ve stejné kvantitě i kvalitě jako 
v současné době bez možnosti prohloubení, resp. dalšího rozšíření elektronizace agend a procesů 
žadatele. V současné situaci přitom žadatel neposkytuje zaručené, krajem garantované, služby 
v oblasti komunikace s obcemi s rozšířenou působností při důležitých či strategických situacích. 
Veškerá komunikace a předávání dat a informací je plně závislá na službách třetích stran - zejména 
na datových a telefonních (GSM) sítích komerčních provozovatelů. Kraj ani ORP tak nemají žádnou 
záruku funkčnosti informačních ani komunikačních systémů a kanálů. Vzhledem ke zvyšujícím se 
rizikům kybernetických útoků lze jen doufat, že v nejbližší době se nestane oblast důležitého 
rozhodování v Pardubickém kraji cílem útoků takového charakteru, které by ochromili příslušné 
informační a komunikační kanály a systémy. 

Z ekonomického hlediska nulová varianta znamená úsporu investičních prostředků žadatele. 
Vzhledem k nedostatečnému zajištění provozní stability a bezpečnosti příslušných informačních 
a komunikačních kanálů je možné očekávat, že v budoucnu dojde k narušení těchto sítí a kanálů. 
Zároveň lze s vysokou mírou jistoty tvrdit, že neposkytování dalších služeb kraje poskytovaných 
prostřednictvím RDS i nadále žadatel ani spolupracující organizace nedospějí k úspoře disponibilních 
kapacit zaměstnanců, ani ke kvalitativnímu zvýšení úrovně služeb. 

Výhody nulové varianty: 

 není nutné podstupovat rizika projektu, 

 není nutné řešit činnosti spojené s přípravou a realizací projektu a se zajištěním jeho výstupů, 

 není nutné řešit administraci dotace. 

Nevýhody nulové varianty: 

 přetrvají všechny nedostatky současného stavu, 

 nebudou naplněny cíle definované v projektovém záměru, 

 nedojde ke kvalitativnímu posunu – míra elektronizace zůstává na stejné úrovni, 

 nedojde k řádovému zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti komunikačních kanálů a IS 
nástrojů v oblasti strategického řízení a koordinací, 

 nedojde k naplňování Strategického cíle 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy. 

Specifikem projektů veřejného sektoru, oproti projektům v komerční sféře, je nedostatečný peněžní 
tok na straně příjmů způsobený poskytováním služby široké veřejnosti bezúplatně. Pro ohodnocení 
ekonomické návratnosti projektu je tedy nutné ohodnotit přínosovou stránku projektu jinak než 
standardní metodou finanční návratnosti (např. ROI - Return of Investment), respektive je nutné 
vhodným metodickým postupem kvantifikovat jednotlivé přínosy pro beneficienty projektu. 

Zpracovatel Studie proveditelnosti provedl rozbor beneficientů a specifikoval skupiny beneficientů, 
kteří mohou být projektem přímo dotčeni a mohou mít své jasně charakterizované vazby k projektu. 
Ve své podstatě se projekt dotkne nepřímo všech složek veřejného života. Pro tuto analýzu však 
zpracovatel Studie proveditelnosti neuvažuje beneficienty, na které bude mít projekt minimální vliv. 
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Beneficienti, kteří budou nejvíce těžit z benefitů projektu lze sloučit do těchto skupin: 

 B1 - Občané: 

 ekonomicky aktivní, 

 ekonomicky neaktivní. 

 B2 - Ekonomické subjekty: 

 zaměstnanci ekonomických subjektů. 

 B3 - Municipality: 

 obce s rozšířenou působností zapojené do projektu, 

 organizace zřizované obcemi s rozšířenou působností zapojenými do projektu, 

 ostatní obce a jimi zřizované organizace ve správním obvodu žadatele, 

 zaměstnanci těchto úřadů. 

 B4 - Stát. 

Zpracovatelem studie provedená analýza nákladů a přínosů (CBA) projektu prokázala v uvedeném 
socioekonomickém okruhu hodnocení plnou opodstatněnost a logiku vynaložených nákladů. 
Realizace projektu má pozitivní společenský dopad. Z analýzy nákladů a přínosů navíc nevyplývá 
žádné omezení pro realizaci tohoto projektu. 

Vysoký stupeň souladu investiční varianty projektu se zájmy jednotlivých beneficientů vyjádřený 
identifikovanými přínosy jednoznačně potvrzuje smysluplnost realizace projektu, který je jedním 
z kroků naplňujících strategii elektronizace veřejné správy v ČR. 

V rámci nulové investiční varianty je možné považovat výsledek finanční i ekonomické analýzy jako 
(potenciální) ztrátu pro investora. Optimalizace procesního nastavení, vnitřního (aplikačního) prostředí 
a přínosy v oblasti digitalizace a evidence dokumentů jsou jasně kvantifikovatelné. Výstupy finanční 
i ekonomické analýzy svědčí o výhodnosti realizace projektu. 

4.8 Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému 

V zásadě existují dvě základní varianty řešení integrace SW prostředky: 

 Komplexní řešení 

 Řešení IS (bez infrastruktury) 

Pozn.: Vzhledem k šíři uvažovaných aktivit a nemožnosti předjímat výsledky budoucího výběrového 
řízení není možné dopředu uvažovat konkrétní produkty nebo SW / IS řešení. 

 

Komplexní řešení 

Vzhledem k požadavku na zajištění bezpečné a bezvýpadkově provozované aplikace pro oblast 
strategického řízení a koordinace v rámci kraje se jako první varianta nabízí komplexní řešení celé 
problematiky zahrnující pořízení příslušné aplikace (IS komunikace s obcemi) a potřebného HW a SW 
společně s dodávkou příslušné infrastruktury. Jedná se o variantu nejméně zatěžující žadatele 
(komplexní dodávka "na klíč"), může však být relativně dražší (lze předpokládat, že dodavatel 
infrastruktury nemusí mít tak výhodné ceny na HW jako dodavatelé specializovaní pouze na dodávky 
HW). Cenové rozdíly však lze předpokládat jako minimální. 
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Řešení IS (bez infrastruktury) 

Vzhledem k požadavku na zajištění bezpečné a bezvýpadkově provozované aplikace pro oblast 
strategického řízení a koordinace v rámci kraje se jako další varianta nabízí pořízení příslušného 
aplikačního řešení (IS komunikace s obcemi) vč. HW a obslužného SW bez pořízení příslušné datové 
infrastruktury (vysokorychlostní datové sítě). V tomto modelovém případě lze předpokládat zajištění 
kvalitního řešení ISKO (pořízení vysoce specializované aplikace) ovšem s tím rizikem, že není 
zajištěna bezvýpadkovost a plná bezpečnost řešení (poskytování a konzumace služeb IS bude vždy 
plně závislá na kvalitě a dostupnosti datových služeb stávajících poskytovatelů internetového 
připojení, případně na kvalitě a dostupnosti tradičních komunikačních sítí, např. sítě GSM).  

 

Řešení IS s částečnou infrastrukturou 

Vzhledem k požadavku na zajištění bezpečné a bezvýpadkově provozované aplikace pro oblast 
strategického řízení a koordinace v rámci kraje, ale zároveň k tržním možnostem je variantou také co 
nejvyšší počet ORP pokrytý vytvořenou speciální infrastrukturou a zbytku umožnit „alespoň“ připojení 
přes vyhrazené internetové spojení, tzv. VPN. Tato kombinace více popisuje stav, kdy kraj něco 
vlastní a postupně buduje propojení v rámci celého regionu. Postupně se tak IS stává stabilnější a 
více dostupnější s každou připojenou obcí s rozšířenou působností do vlastní infrastruktury. 

 

Vlastní vývoj 

S ohledem na předpokládanou složitost celého řešení IS komunikace s obcemi a nutnosti zajištění 
5leté udržitelnosti zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje využití dostatečně stabilního řešení 
existujícího již nějakou dobu na trhu se zajištěnou stabilní podporou. 

Žadatel v tuto chvíli nedisponuje dostatečně zkušeným vývojovým týmem. Náklady na jeho vytvoření 
a udržení po celou dobu udržitelnosti by výrazně zvýšily náklady celého řešení. Při variantě 
outsourcingové, resp. nákupu hotového řešení, je navíc výrazně snazší predikovat, plánovat 
a následně řídit zdroje projektu. Zároveň je možné konstatovat, že vytvoření vlastního vývojového 
týmu není ani v souladu se strategií žadatele v oblasti rozvoje ICT. 

 

Variantu zajištění SW řešení vlastním vývojem na straně žadatele zpracovatel Studie 
proveditelnosti proto nedoporučuje a ani dále neuvažuje. 

 

Vzhledem k identifikovaným variantám a požadavkům obcí s rozšířenou působností, vedení kraje a 
pracovníků z dotčených oblastí ORP i kraje lze jednoznačně doporučit variantu "komplexní řešení". 
Znalost trhu však ukazuje rozdíl v možnostech zřizování vlastní infrastruktury v rámci tohoto projektu a 
tak lze spíše doporučit variantu s částečnou vlastní infrastrukturou, jejíž realizace je reálnější 
v podmínkách místa a času. Vzhledem k hlavním cílům projektu (bezvýpadkový a bezpečný IS 
komunikace s obcemi) nelze ohrozit provoz požadovaného aplikačního řešení komerčně 
poskytovanými službami bez jednoznačně definovaných SLA, přičemž např. při požadavku na 100 % 
(resp. na reálnější 99,999 %) dostupnost lze předpokládat, že finanční nároky dodavatele takového 
řešení by významně přesáhly možnosti kraje. Z dlouhodobého hlediska proto lze očekávat úspory 
spojené s pořízením a provozem vlastní datové sítě, a to zejména v případě, že bude projekt 
doporučen k financování a bude mu poskytnuta finanční podpora. 
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4.9 Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její 
vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu 
a na cíle projektu 

Na základě posouzení navržených variant řešení projektu je varianta zajištění SW řešení vlastním 
vývojem na straně žadatele nevýhodná, a to zejména z pohledu ekonomického (nákladového). 
Zároveň byla jako nevhodná vyhodnocena i varianta nového řešení IS bez zajištění 
infrastruktury. Tato varianta nenaplňuje stanovené cíle projektu a ohrožuje plnou funkčnost, zejména 
bezvýpadkovost a bezpečnost celého řešení IS. Zároveň tato varianta nepřináší ani další přínosy pro 
zapojené ORP a další beneficienty projektu. 

Základním doporučením zpracovatele Studie proveditelnosti je proto komplexní jednorázové řešení 
celé problematiky, tedy pořízení aplikačního řešení projektu vč. příslušného HW a SW řešení 
vč. příslušné datové infrastruktury. 

Při vhodném technickém návrhu řešení a při výběru řešení, které bude plně odpovídat potřebám 
žadatele, tato varianta zajistí: 

 naplnění cílů projektu, 

 kvalitativní posun ICT podpory pro realizované agendy a procesy, 

 elektronizaci vybraných agend a procesů, 

 naplnění legislativních povinností žadatele, 

 naplnění Strategického cíle 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy. 

Pořízení příslušného IS komunikace s obcemi vč. potřebného HW a SW a datové infrastruktury je také 
plně v souladu se SLEPT analýzou, podporuje silné stránky žadatele, realizuje identifikované 
příležitosti, vyvažuje jeho slabé stránky a částečně eliminuje hrozby. 

Na základě provedeného zhodnocení jednotlivých variant řešení projektu je zpracovatelem Studie 
proveditelnosti považována investiční varianta projektu komplexního řešení vč. pořízení datové 
infrastruktury jako nejvhodnější varianta řešení projektu. 

4.10 Podrobný popis investiční varianty projektu 

Investiční varianta projektu spočívá v realizaci projektu v podobě uvedené v této Studii proveditelnosti. 

Investiční varianta projektu zahrnuje naplnění definovaných cílů a výstupu projektu – pořízení 
příslušného IS komunikace s obcemi a tedy zajištění požadovaných funkcionalit IS, pořízení 
vybraných HW a SW komponent a zároveň pořízení příslušné datové infrastruktury v podobě 
vysokorychlostní datové sítě. 

Žadatel předpokládá realizaci projektu ve 3 fázích: 

 předinvestiční (přípravná) fáze − realizace přípravných aktivit vztahujících se k předložení žádosti 
o podporu, 

 investiční (realizační) fáze − realizace hlavních a vedlejších aktivit projektu, 

 provozní fáze (období udržitelnosti projektu) − zajištění provozu implementovaných aplikací 
a pořízených HW technologií. 

 

Požadované řešení vybraných agend a procesů předpokládá relativně vysoké nároky na integraci 
nové části vysokorychlostní datové sítě a její správné nastavení pro plně bezvýpadkové a dostatečně 
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bezpečné řešení uvažovaného aplikačního vybavení - IS komunikace s obcemi - zpracovatel Studie 
proveditelnosti předpokládá zejména pořízení a nastavení vysokorychlostní datové sítě 
vč. příslušných HW a SW prvků, implementaci komplexního IS a v nezbytně nutném rozsahu i 
zaškolení administrátorů a operátorů sítě i IS. Součástí řešení by ale neměl být nákladný softwarový 
vývoj (žadatel nepožaduje řešení na míru). 

Časový harmonogram jednotlivých fází je uveden v kapitole 4.11. 

4.10.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu 

V předinvestiční (přípravné) fázi projektu bude zpracována projektová žádost (žádost o finanční 
podporu) a její povinné přílohy. Jedná se především o veřejnou část Analýzy současného stavu sítí 
pro projekt Rozšíření regionální datové sítě I. (dále také "Analýza sítí") jako podklad a součást Studie 
proveditelnosti (tato je uvedena v kap. 7.2 - Vysokorychlostního propojení – rozšíření regionální 
datové sítě a dalších této Studie proveditelnosti), Žádost o vydání souhlasného stanoviska OHA MV 
ČR vč. čtyřvrstvé architektury navrženého řešení a stanovení finanční hodnoty (předpokládané ceny) 
navrženého konceptu řešení projektu. 

Žadatel připravuje náplň projektu po věcné stránce. Na přípravě projektové dokumentace vč. návrhu 
technického řešení spolupracuje společnost Equica, a.s. (www.equica.cz). Jedná se zejména 
o spolupráci na tvorbě Analýzy sítí, Studie proveditelnosti a dalších povinných příloh projektové 
žádosti vč. návrhu architektury řešení, konzultace zaměření projektu s poskytovatelem / 
zprostředkovatelem dotace a poskytování obecné poradenské činnost v souvislosti s financováním 
projektu z Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Z hlediska způsobilosti výdajů na vedlejší aktivity projektu v přípravné fázi budou do rozpočtu projektu 
zahrnuty náklady na pořízení Studie proveditelnosti. 

4.10.2 Popis realizace hlavních aktivit projektu 

Hlavní aktivita projektu bude realizována v investiční (realizační) fázi projektu. Hlavní aktivitou projektu 
je pořízení a implementace příslušného aplikačního (SW) řešení do ICT prostředí žadatele, 
pořízení příslušných HW a SW komponent a pořízení a integrace (rozšiřující části) 
vysokorychlostní datové sítě, případně pronájem

3
 vybraných části datové sítě (a zajištění 

bezpečného provozu prostřednictvím HW a SW řešení projektu). Realizace hlavní aktivity projektu 
přispěje k rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti informačních systémů žadatele, a to i ve vztahu 
ke spolupracujícím ORP.  

V průběhu realizace hlavní aktivity projektu bude realizováno výběrové řízení za účelem výběru, 
nákupu a implementace příslušného aplikačního vybavení (IS), HW a SW vybavení a datové 
infrastruktury pro naplnění předmětu projektu. V rámci dodávky a implementace řešení projektu 
zároveň dojde k zaškolení administrátorů a operátorů IS, HW a datové sítě, k pilotnímu otestování 
dodaného IS, HW i datové sítě a jejich uvedení do ostrého provozu a k předání příslušné 
dokumentace. 

Z hlediska způsobilosti výdajů na hlavní aktivitu projektu v investiční fázi budou do rozpočtu projektu 
zahrnuty náklady na pořízení a implementaci IS, HW a obslužného SW a vysokorychlostní 
datové sítě. 

                                                      

3
 Příjemce si je plně vědom skutečnosti, že pronájem vláken není způsobilým výdajem projektu. 

Je proto připraven případný pronájem (pokud se ukáže jako jediné možné řešení) plně financovat 
ze svých zdrojů. Tento náklad pak bude veden jako nezpůsobilý výdaj projektu. 

http://www.equica.cz/
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4.10.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu  

Vedlejší aktivity projektu budou realizovány v investiční (realizační) fázi projektu. V rámci investiční 
(realizační) fáze bude zahájena činnost projektového týmu projektu. 

V úvodní části projektu bude připravena zadávací dokumentace pro realizaci plánovaného 
výběrového řízení na nákup a následnou implementaci IS, HW a SW vybavení 
a vysokorychlostní datové sítě, tedy veškerého vybavení potřebného pro realizaci projektu 
a toto výběrové řízení bude realizováno dle časového plánu projektu. 

V rámci vedlejších aktivit projektu bude zajištěna i povinná publicita projektu. Veškerá povinná 
publicitní opatření budou realizována v souladu s podmínkami programu IROP a pravidly pro žadatele 
a příjemce. 

Z hlediska způsobilosti výdajů na vedlejší aktivity projektu v investiční fázi budou tedy do rozpočtu 
projektu zahrnuty náklady na zpracování zadávacích podmínek a organizaci zadávacího řízení, 
náklady na odborné konzultace a dozor při implementaci předmětu řešení projektu a náklady 
na realizaci povinné publicity projektu. 

4.10.4 Popis ukončení realizace projektu 

Realizace projektu bude ukončena testováním, migrací dat, pilotním provozem a akceptačním řízením 
dodávaného řešení. Jako součást návrhu řešení dodavatel navrhne testovací scénáře a akceptační 
kritéria jednotlivých milníků realizace (tento návrh plně podléhá odsouhlasení a úpravám podle 
požadavků žadatele). Dodavatel podle schválených testovacích scénářů řešení otestuje a vypracuje 
o tom dokumentaci. Dodavatel v úzké spolupráci s žadatelem navrhne také akceptační kritéria 
jednotlivých milníků realizace − akceptaci bude provádět výhradně žadatel na základě výsledků testů 
(výsledky musí odpovídat stanoveným akceptačním kritériím). 

Žadatel provede také vlastní otestování a na základě výsledků svých testů a dokumentace z testů 
dodavatele a vyhodnocení akceptačních kritérií příslušného milníku projektu provede akceptaci řešení 
pro pilotní provoz. Po testování a pilotním provozu bude následovat finální akceptační řízení. 
Akceptace celého řešení bude provedena po akceptaci všech typů testů a akceptaci výsledků 
pilotního provozu. 

Co se týče ukončení projektu z hlediska jeho řídící struktury, dojde k rozpuštění projektového týmu 
a předání projektové dokumentace a výstupů projektu do správy relevantních zaměstnanců žadatele. 

Z pohledu dotace bude projekt ukončen finančním vypořádáním projektu. 

4.10.5 Konečný stav po realizaci projektu 

Výstupem projektu bude sada aplikačního vybavení (IS), která bude žadatelem udržena v rutinním 
provozu po dobu nejméně 5 let. Součástí řešení bude také standardní HW a obslužný SW 
a vysokorychlostní datová sít (vlastní nebo pronajatá) pokrývající všechna ORP na území kraje. 
Úspěšnost projektu bude nadále průběžně monitorována a vyhodnocována a po dobu udržitelnosti 
projektu budou o tomto pravidelně podávány Zprávy o udržitelnosti projektu. 

Realizací projektu dojde k: 

 rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti informačních systémů žadatele; 

 zrychlení, zjednodušení a elektronizaci agend a procesů žadatele; 

 zvýšení kvality poskytovaných služeb, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozovaných informačních systémů. 
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4.11 Časový harmonogram realizace projektu 

4.11.1 Hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu 

Projekt bude realizován v období 09/2016 − 06/2023. 

Harmonogram projektu Období 

Předpokládané datum zahájení realizace projektu 01. 09. 2016 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu  30. 6. 2023 

Předpokládaná doba trvání realizace projektu  42 měsíců 

Tabulka č. 22 − Harmonogram projektu 

Hlavní termíny přípravy, realizace a udržitelnosti projektu: 

 Příprava a realizace I.:   09/2016 - 08/2021 

 Realizace II.:     09/2021 - 08/2022 

 Realizace III.:    09/2022 - 06/2023 

 Období udržitelnosti projektu:  07/2023 - 06/2028 

 

4.11.2 Časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost 

Projekt je rozdělen do tří etap a tří fází (přípravná, realizační, provozní). 

Harmonogram přípravné fáze 
Termín 

zahájení 
Termín ukončení 

Přípravná a realizační fáze I. (Etapa I.) 09/2016 08/2021 

Zpracování Studie proveditelnosti 09/2016 08/2017 

Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky 07/2017 09/2017 

Schválení architektury projektu (OHAeG MV ČR) 08/2017 09/2017 

Podání žádosti o finanční podporu 09/2017 09/2017 

Hodnocení žádosti o finanční podporu, schválení 
projektu 

09/2017 12/2017 

Realizace části veřejných zakázek 01/2018 08/2021 

 

2021 

Vzhledem ke změně licenčního modelu, kdy část licencí ISKO od druhého kvartálu 2021 není možné 
zakoupit do vlastnictví (ale pouze v některém z modelů předplacených licencí, příjemce provedl 
v prvním kvartále veřejnou zakázku malého rozsahu pro zajištění části licencí IS komunikace s obcemi 
(ISKO). 
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Dále proběhnou VZ na pořízení jednotlivých primárních tras (vláken), tj. celkem 11 soutěží a vyřešení 
napojení RDS na poskytovatele služeb Cesnet v Litomyšli. Tato aktivita bude realizována také v rámci 
Etapy II. 

Plán veřejných zakázek projektu v rámci Etapy I.: 

1) VZMR na administrátora veřejných zakázek projektu (3Q 2020 – splněno) 

2) VZ na licence ISKO (1Q 2021 - splněno) 

3) VZ nadlimitní na redundandní napojení CESNET v Litomyšli (3Q 2021) 

 

Realizační fáze projektu (Etapa II. a Etapa III.) 

2021 

Formou pronájmu
4
 nejprve proběhne VZ na zakruhování obou konců rozvětvené sítě. Tím vznikne 

dočasné zakruhování, které výrazně sníží riziko přerušení provozu současných služeb během dalšího 
postupu. 

Začnou probíhat VZ na zbývající pořízení jednotlivých primárních tras (vláken), tj. celkem 11 soutěží a 
vyřešení druhého napojení RDS na Cesnet v Litomyšli. Poté bez ohledu na úspěšnosti pořízení 
jednotlivých primárních tras bude vyřešeno rozpojení RDS na trase Pardubice-Litomyšl a napojení na 
Vysoké Mýto. 

Pro potřeby zprovoznění RDS 2.0. bude zajištěna dodávka HW, SW (aktivní prvky, datové centrum) a 
také (se znalostí HW a SW) bude možno zahájit VZ na nového správce veškeré infrastruktury. 

 

2022 

Na základě připraveného HW bude zahájena implementace IS Komunikace s obcemi (ISKO). 

 

Plán veřejných zakázek v rámci Etapy 2. a Etapy 3.  

1) VZ nadlimitní rozpojení optických vláken trasy Pardubice-Litomyšl a napojení na MÚ Vysoké 
Mýto (3Q-4Q 2021) 

2) VZ nadlimitní (na části) na jednotlivé trasy (11 hledaných primárních tras) (4Q 2021 – 
1Q 2023) 

3) VZ nadlimitní (na části) na obnovu aktivních prvků, nové aktivní prvky a datové centrum pro 
monitoring (3Q-4Q 2021) 

4) VZ na dodávku zbylých licencí a HW IS Komunikace s obcemi – ISKO (4Q 2021 - 4Q 2022) 

 

                                                      

4
 Příjemce si je plně vědom skutečnosti, že pronájem vláken není způsobilým výdajem projektu. 

Je proto připraven případný pronájem (pokud se ukáže jako jediné možné řešení) plně financovat 
ze svých zdrojů. Tento náklad pak bude veden jako nezpůsobilý výdaj projektu. 
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Provozní fáze projektu (fáze udržitelnosti) 

Na ukončení fyzické realizace projektu naváže provozní fáze (fáze udržitelnosti) projektu, v průběhu 
které budou výstupy projektu příjemcem využívány, provozovány a dále rozvíjeny. 

Tato fáze potrvá cca od 07/2023 nejméně po dobu 60 měsíců. 



 

 

    Strana 70 z 125 

 

 

 

 

Provozní fáze projektu (fáze udržitelnosti) Termín zahájení Termín ukončení 

Udržitelnost projektu 07/2023 06/2028 

Tabulka č. 23 − Fáze projektu 
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Jednotlivé fáze projektu se vzájemně odlišují aktivitami, které v rámci nich probíhají. Navržený 
harmonogram je proveditelný a reálný, pokud nedojde k zásadnímu prodloužení v rámci aktivit, 
na které nemá žadatel přímý vliv (hodnocení žádosti, odvolání dodavatelů ve VZ k ÚOHS apod.). 

Po ukončení projektu bude předložena Zpráva o realizaci projektu (ZoR) a zjednodušená žádost o 
platbu (ZŽoP). 

4.12 Identifikace dopadů projektu − výčet a popis dopadů realizace a provozu 

projektu 

Při přípravě projektu a zpracování projektové dokumentace nebyly identifikovány negativní dopady 
projektu. Realizací projektu žadatel získá nový IS, jehož funkcionality zefektivní a zkvalitní 
poskytované služby i vnitřní procesy žadatele, strategické řízení a koordinaci kraje a zapojených OVM 
(ORP), občanů i soukromoprávních subjektů a zásadně zvýší také předpoklady pro snížení míry 
provozních výpadků a narušení kybernetické bezpečnosti provozovaných IS. Projekt tedy má dopad 
jak na zaměstnance žadatele a zapojených OVM (ORP), tak i na občany ČR a na soukromoprávní 
subjekty. 

Nově implementovaný informační systém bude obsahovat následující funkcionality, které podpoří 
výkon poskytovaných služeb i vnitřních procesů: 

 Elektronické vnitřní procesy: Řešení IS komunikace s obcemi zajistí úplnou elektronizací 
procesu předávání informací a dokumentových podkladů (mapy, dokumenty, texty apod.), 
rozesílání datových zpráv při řešení důležitých situací (předávání informací mezi krajem a obcemi 
s rozšířenou působností), videokonferenční (telekonferenční) propojení Pardubického kraje a 
obcí s rozšířenou působností s možností zpětného vyhodnocení komunikace (IS bude 
podporovat záznam veškeré činnosti nad prezentovanými datovými podklady). 

 Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti: Projekt prostřednictvím centrálního 
serverového řešení ISKO a využití vlastní (dedikované) nebo pronajaté datové sítě (při zajištění 
bezpečnosti přenosu např. prostřednictvím VPN tunellingu) maximalizuje úroveň bezpečnosti a 
provozní spolehlivosti IS komunikace s obcemi a obecně také naplňuje požadavky zákona č. 
205/2017 Sb. o kybernetické bezpečnosti na významné informační systémy. 

 Zrychlení, zjednodušení a elektronizace vnitřních procesů: Řešení projektu umožní zrychlit 
přípravu a předávání (sdílení) plánovací dokumentace strategického řízení a koordinace mezi 
krajem a obcemi s rozšířenou působností Dokumenty budou moci díky řešení projektu vznikat a 
být automaticky sdíleny v plně elektronické podobě bez nutnosti jejich konverze do listinné 
podoby.  

 Zrychlení, zjednodušení a elektronizace vnitřních procesů: Řešení projektu také zároveň 
zrychlí a zjednoduší komunikaci mezi krajem a obcemi (ORP) na území kraje, tj. výkon vlastní 
agendy (komunikace a předávání dat, dokumentů a informací) kdy nebude nutné vybírat vhodné 
informační a komunikační kanály, ale bude možné vše předávat, sdílet a komunikovat "z jednoho 
místa" (přímo v prostředí IS komunikace s obcemi). 

4.13 Návaznost projektu na další aktivity žadatele 

Projekt bude realizován v souladu s realizovanými a plánovanými aktivitami a projekty žadatele. 
Jedná se především o plánovaný projekt „Bezpečnost komunikační infrastruktury“ z výzvy IROP 10 − 

viz popis uvedený v kapitole Synergie s plánovanými projekty Studie proveditelnosti. 

Předkládaný projekt bude dále vykazovat synergii s projekty plánovanými žadatelem, o nichž žadatel 
v okamžiku zpracování Studie proveditelnosti nemá podrobnější informace. 
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5 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

5.1 Legislativní rovina 

Předmětem projektu je zajištění informovanosti žadatele v důležitých oblastech strategického řízení a 
koordinace ve vztahu k území - zejména ve vztahu ke sdílení dat a ke komunikace jednotlivých 
řídících týmů a vedení ORP, např. při řešení důležitých / strategických situací, a to i ve chvílích 
výpadků komerčního spojení mezi jednotlivými řídícími a řešitelskými týmy. 

V kombinaci s potřebou praktického naplňování příslušné hlavní řídící a koordinační funkce (sledování 
a vyhodnocování průběhu řízení důležitých situací) i doprovodné legislativy (např. zákon 
o kybernetické bezpečnosti) realizace projektu plně přispěje k naplnění požadavků této legislativy. 

Z pohledu legislativního lze konstatovat oprávněnost předkládaného projektu. 

5.2 Bezpečnostní rovina 

Plánovaný IS komunikace s obcemi bude porovnán s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), 
budou zhodnoceny dopady jeho provozu a případně prohlášen za významný informační systém. 

V každém případě bude na IS nahlíženo jako na důležitý systém a bude na něj kladena řada 
organizačních i technických požadavků a opatření. Tato jsou konkrétně definována ve Vyhlášce 
č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti). Vyhlášku lze brát i jako technický standard a toho se bude infrastruktura 
a IS držet. Tato opatření budou v rámci projektu zajištěna prostřednictvím využití realizovaných 
technických opatření. 

Jedná se např. o následující opatření: 

 fyzická bezpečnost - zajištěno prostřednictvím umístění do DC žadatele; 

 nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí - zajištěno prostřednictvím funkcionalit 
pořizované datové sítě; 

 nástroj pro ověřování identity uživatelů - zajištěno prostřednictvím funkcionalit žadatele; 

 nástroj pro řízení přístupových oprávnění - zajištěno prostřednictvím funkcionalit žadatele; 

 nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí - zajištěno prostřednictvím 
funkcionalit žadatele; 

 kryptografické prostředky - zajištěno prostřednictvím funkcionalit pořizovaného IS. 

Z pohledu bezpečnostního lze konstatovat oprávněnost předkládaného projektu. 

5.3 Technická rovina 

V současnosti není oblast strategického řízení a koordinace podpořena žádným adekvátním ICT 
řešením. Vedení ani výkonná úroveň na úrovni Pardubického kraje i ORP na jeho území nemají 
adekvátní jednotný systém pro uložení, a hlavně sdílení dokumentace. Stávající stav řešení této 
oblasti v žádném případě nepodporuje zaznamenávání a následné uchovávání, vyhledávání, 
odkazování ani třídění či práci s obsaženými daty. Řízení přístupových práv jednotlivých uživatelů je 
jen základní a pro práci s velkým množstvím datových souborů nepraktické. 
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IS komunikace s obcemi je možné použít také při řešení vybraných důležitých událostí zástupci 
Pardubického kraje a ORP.  

Navrhované řešení projektu zajistí řízenou komunikaci na jedné platformě, významně usnadní řízené 
předávání podkladů (dokumentů, informací a dat) a umožní i zachycení časového snímku řešených 
událostí. ISKO může sloužit i k rozdělování úkolů a požadavků jednotlivým zapojeným subjektům a 
reportování jejich splnění vč. prokazatelného záznamu. Navrhované řešení tak v plné šíři řeší 
možnosti řízené komunikace a přináší komplexní řešení předávání, sdílení a uchovávání dat a nabízí 
možnost řízené, zaručené, bezvýpadkové a bezpečné komunikace. 

Z pohledu technického lze konstatovat oprávněnost předkládaného projektu. 

5.4 Finanční rovina 

Žádná z uvažovaných variant, kromě varianty "Komplexní řešení" (podrobněji viz kapitola 4.8), 
nezaručuje takový technologický a bezpečnostní rozvoj oblasti strategického řízení a koordinace, aby 
bylo možné naplnit požadavky legislativy, ani bezpečnostní, technická a další hlediska související 
s vedením oblastí řízení a koordinace v rámci území Pardubického kraje. Finanční náklady jsou, podle 
výsledků této studie, přiměřené a odůvodněné a CBA potvrdila jejich návratnost v socio-ekonomickém 
modelu. Jedná se tak o investici, která plně přispěje k rozvoji eGovernment služeb, a to nejen 
na úrovni organizace žadatele, ale v rámci všech zapojených organizací na území celého kraje 
vč. občanů a soukromoprávních subjektů. 

Z pohledu finančního lze konstatovat oprávněnost předkládaného projektu. 
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6 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Pro efektivní využití lidských zdrojů při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu je nutné 
jednoznačně rozdělit pravomoci, odpovědnosti a tím i náplně práce jednotlivých rolí, které 
se na projektu podílí. Organizační struktura tak popisuje systém řízení projektu, tedy poskytuje 
nástroj pro efektivní řízení lidských zdrojů a optimalizaci jejich vytížení na činnostech. Účastníkům 
projektu poskytuje organizační struktura návod, jaké činnosti mají vykonávat, komu při jejich výkonu 
podléhají a koho řídí. 

Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. 
Projektový tým je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny. Každá 
role začleněná v organizační struktuře projektu musí mít jednoznačnou informaci o jí nadřazených 
organizačních složkách a jejich personálním obsazení, a pokud to popis role vyžaduje, musí být také 
schopna určit personální obsazení sobě podřízených rolí. 

Projekt bude ve všech fázích, tj. v přípravné (předinvestiční) fázi, realizační (investiční) fázi a provozní 
fázi, zajištěn klíčovými vedoucími zaměstnanci Pardubického kraje s odpovídající kvalifikací 
a zkušenostmi. V rámci životního cyklu projektu budou projekt připravovat, realizovat a udržovat dva 
týmy – pracovní tým a projektový tým. Vrcholovou řídící úroveň projektu bude zajišťovat vedoucí 
odboru rozvoje. 

Projekt bude řízen v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a Specifickými 
pravidly pro žadatele a příjemce průběžné výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura II. 

6.1 Management projektu v přípravné (předinvestiční) fázi projektu 

V přípravné (předinvestiční) fázi se bude na aktivitách projektu podílet pracovní tým ve složení: 

 Vedoucí odboru rozvoje 

 Projektový manažer 

 Odborný garant projektu  

 Finanční manažer projektu 

 Administrátor projektu 

Navržený pracovní tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům 
projektu. 

Role pracovního týmu mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, ale nemusí to být 
pravidlem. Některé role v pracovním týmu působí jen dle potřeby na stanovenou část své celkové 
kapacity. Některé role mohou být naopak vykonávány pouze jednou osobou. Je však nutné mít 
na zřeteli nutnost pokrytí veškerých pravomocí a zohlednit nevhodnost sloučení některých 
střetávajících se pravomocí v jedné osobě (typicky výkon a zároveň kontrolu dané aktivity). 
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Schéma č. 1: Organizační schéma projektu: přípravná (předinvestiční) fáze 

6.1.1 Vedoucí odboru rozvoje 

Jedná se o vrcholovou úroveň vedení projektu. Vedoucí odboru rozvoje je o projektu průběžně 
informován projektovým manažerem. V případě vzniku problémů či jiných skutečností ohrožujících 
průběh přípravy projektu, naplnění cílů, výstupů či indikátorů projektu, které není schopen ze své 
pozice řešit projektový manažer, eskaluje tyto problémy a události na vedoucího odboru rozvoje. 
Vedoucí odboru rozvoje rozhoduje o dalším postupu a způsobu řešení těchto problémů. 

6.1.2 Projektový manažer 

Projektový manažer odpovídá za komplexní přípravu projektové žádosti o finanční podporu včetně 
povinných příloh, tj. za plánování a za organizování všech činností nezbytných ke schválení žádosti o 
podporu. Jedná se zejména o tyto činnosti: 

 Řízení a koordinace činností členů pracovního týmu. 

 Koordinace činností souvisejících s přípravou projektu. 

 Příprava podrobného plánu aktivit projektu. 

 Tvorba podkladů pro Studii proveditelnosti. 

 Spolupráce na přípravě podkladů pro veřejnou zakázku. 

 Průběžná kontrola a hodnocení přípravy projektu. 

 Revize výstupů jednotlivých členů pracovního týmu. 

 Reporting / prezentace průběhu přípravy projektu směrem k vedení žadatele. 

6.1.3 Odborný garant projektu  

Odborný garant projektu je zodpovědný za řízení a koordinaci přípravy věcného popisu návrhu řešení 
projektu. Jedná se zejména následující činnosti: 
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 Spolupráce se zpracovatelem řešení projektu při zpracování vybraných bodů Studie 
proveditelnosti týkajících se věcných / technických oblastí projektu. 

 Kontrola navržených parametrů a funkčnosti systému. 

 Spolupráce na přípravě podkladů pro veřejnou zakázku. 

6.1.4 Finanční manažer projektu 

Finanční manažer projektu je zodpovědný za koordinaci finančních požadavků při zpracování žádosti 
o podporu v návaznosti na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a Specifická pravidla 
pro žadatele a příjemce výzvy č. 28 IROP. Jedná se zejména o následující činnosti: 

 Kontrola správnosti průběžného zpracovávání podkladů pro přípravu žádosti o podporu včetně 
povinných příloh z hlediska finančního. 

 Spolupráce při stanovení rozpočtu projektu. 

 Příprava finančního plánu projektu. 

 Zajištění financování projektu ve vztahu k interním předpisům žadatele. 

 Spolupráce na přípravě podkladů pro veřejnou zakázku. 

6.1.5 Administrátor projektu 

Administrátor projektu poskytuje podporu pracovnímu týmu a je odpovědný zejména za následující 
činnosti: 

 Administrace projektové dokumentace vznikající v přípravné fázi projektu. 

 Zajišťování korespondence v rámci přípravné fáze projektu. 

 Kontrola formálního a věcného souladu projektové dokumentace s pravidly IROP. 

 Kontrola a finalizace žádosti o podporu včetně všech formálních náležitostí a povinných příloh. 

 Správa archivu projektu včetně korespondence, zápisů a smluvní dokumentace. 

 Organizace všech setkání (jednání, porad) v rámci projektu. 

 Tvorba a distribuce zápisů z jednání, porad. 

Za účelem minimalizace příp. formální a věcné nesrovnalosti bude pracovní tým projektu 
spolupracovat se specialisty v oblasti zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o podporu. 

6.2 Management projektu v realizační (investiční) fázi projektu 

V realizační (investiční) fázi bude projekt řízen, koordinován a realizován relevantními členy 
ustanovené organizační struktury projektu. 

Organizační struktura projektu bude hierarchická a dvoustupňová. Realizaci projektu bude zajišťovat 
pro tento účel speciálně vytvořený projektový tým. Projektový tým bude ustanoven mimo běžnou 
strukturu žadatele se speciálně definovaným postavením a kompetencemi. Zásadní rozhodnutí 
a případné změny projektu bude schvalovat vedoucí odboru rozvoje. 

Do realizace projektových aktivit budou zapojeni pracovníci vykonávající vedoucí a administrativní 
činnosti a odborníci z praxe s cílem zaručit kontinuitu obsahu i výstupu projektu. Žadatel rozplánoval 
aktivity související s realizací projektu do jedné etapy, pro kterou je stanoven následující projektový 
tým: 

 Vedoucí odboru rozvoje 
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 Projektový manažer 

 Odborný garant projektu  

 Finanční manažer projektu 

 Právník projektu 

 Administrátor projektu 

Navržený projektový tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům 
projektu. Role projektového týmu mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, ale 
nemusí to být pravidlem. Některé role v projektovém týmu působí jen dle potřeby na stanovenou část 
své celkové kapacity. Některé role mohou být naopak vykonávány pouze jednou osobou. Je však 
nutné mít na zřeteli nutnost pokrytí veškerých pravomocí a zohlednit nevhodnost sloučení některých 
střetávajících se pravomocí  v jedné osobě (typicky výkon a zároveň kontrolu dané aktivity). 

V průběhu realizace projektu bude projektový tým spolupracovat se specialisty − dodavateli řešení 

projektu. 

 

 

Schéma č. 2: Organizační schéma projektu: realizační (investiční) fáze 

6.2.1 Vedoucí odboru rozvoje 

Jedná se o vrcholovou úroveň vedení projektu. Vedoucí odboru rozvoje je o projektu průběžně 
informován projektovým manažerem. V případě vzniku problémů či jiných skutečností ohrožujících 
průběh realizace projektu, naplnění cílů, výstupů či indikátorů projektu, které není schopen ze své 
pozice řešit projektový manažer, eskaluje tyto problémy a události na vedoucího odboru rozvoje. 
Vedoucí odboru rozvoje rozhoduje o dalším postupu a způsobu řešení těchto problémů. 
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6.2.2 Projektový manažer 

Projektový manažer odpovídá za komplexní řízení projektu, monitoring prací, realizaci projektu 
v souladu s harmonogramem a za plánování a organizování všech činností nezbytných k dosažení 
definovaných cílů projektu. Jedná se zejména o následující činnosti: 

 Operativní řízení projektu. 

 Zastřešení projektu po věcné stránce − zajištění chodu projektu (řízení, plánování, úkolování, 

kontrola) a využívání alokovaných zdrojů pro projekt tak, aby byly naplněny výstupy projektu 
v rozsahu času, kvality a obsahu. 

 Dohled nad návazností jednotlivých prací, věcným plněním harmonogramu, jednotlivých fází / 
etap, rozpočtu a stanovených cen. 

 Zajištění a udržení práva na čerpání dotace ze ESI fondů. 

 Koordinace činnosti členů projektového týmu. 

 Vzájemná koordinace činnosti týmů (včetně týmu dodavatele), vytváření předpokladů vzájemné 
komunikace a partnerské spolupráce při řešení projektu. 

 Kontrola průběhu realizace projektu a operativní řešení veškerých problémů, které nevyžadují 
rozhodnutí vedoucího odboru rozvoje / vedení žadatele. 

 Podrobná specifikace dodávky v průběhu realizace projektu a její přenášení do věcné specifikace 
smlouvy s dodavatelem. 

 Účinná informační, metodická a organizační podpora aktivit dodavatele při tvorbě výstupů 
a plnění dodávky. 

 Vzájemná spolupráce při přípravě technologických, právních a organizačních podkladů nutných 
pro včasnou realizaci projektu. 

 Koordinace spolupráce týmů a účinnou podporu při dodržování schválených postupů přejímky, 
oponentury a akceptace. 

 Vzájemná součinnost při tvorbě a uplatňování projektových standardů a procedur. 

 Řízení procedur řešení problémů a rozhodování sporů (v souladu s jednotně stanovenými 
postupy). 

 Řízení procesu změn projektu. 

 Identifikace a případná eliminace rizik projektu. 

 Příprava podkladů pro vykazování projektu (zprávy o realizaci, závěrečné 
vyhodnocení akce atd.). 

 Kontrola plnění definovaných monitorovacích indikátorů projektu. 

 Reporting / prezentace celkového průběhu realizace projektu směrem k vedoucímu odboru 
rozvoje / vedení žadatele. 

6.2.3 Odborný garant projektu  

Odborný garant (Technický manažer projektu) je zodpovědný za přípravu detailního popisu řešení 
projektu a zajištění věcné a technické správnosti realizace projektu. Jedná se zejména o následující 
činnosti: 

 Kontrola parametrů a funkčnosti systému. 

 Příprava detailního technického popisu projektu − přesné popsání požadavků na funkcionality a 

implementaci ISKO. 
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 Poskytování expertního posouzení a odborných stanovisek v průběhu realizace projektu. 

 Průběžné vyhodnocování naplňování aktivit projektu po technické stránce. 

 Řešení technických problémů a nestandardních situací vzniklých v průběhu realizace projektu. 

 Poskytování informací pro zpracování zpráv o realizaci projektu. 

6.2.4 Finanční manažer projektu 

Finanční manažer projektu je zodpovědný za koordinaci finančních požadavků v průběhu realizace 
projektu v návaznosti na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a Specifická pravidla 
pro žadatele a příjemce výzvy č. 28 IROP. Jedná se zejména o následující činnosti: 

 Příprava a řízení finančního plánu projektu. 

 Plánování, koordinace a vykazování stavu čerpání finančních zdrojů projektu (finanční 
výkaznictví projektu z pohledu pravidel financování). 

 Tvorba, kontrola a prezentace cashflow (stavu peněžních toků) a dalších požadovaných 
finančních ukazatelů. 

 Řízení rozpočtu v návaznosti na změny projektu. 

 Kontrola dodržování platných rozpočtových a jiných pravidel relevantních k finančním tokům. 

 Zabezpečení ekonomické a finanční stránky veřejných zakázek. 

 Kontrola správnosti smluvních dokumentů z hlediska finančního pohledu. 

 Kontrola podkladů od dodavatelů z hlediska uznatelnosti výdajů. 

 Zpracování finanční části zpráv o realizaci, žádostí o platbu a dalšího vykazování směrem 
k poskytovateli dotace. 

 Stanovení pravidel a dohled nad řízením finančních rizik. 

6.2.5 Právník projektu 

Právník projektu bude zajišťovat veškeré právní činnosti v průběhu realizace projektu. Je odpovědný 
zejména za: 

 Zajištění celého průběhu výběrového řízení. 

 Zajištění realizace výběrového řízení dle pravidel a podmínek výzvy č. 28 IROP. 

 Dohled nad zněním veškeré smluvní dokumentace uzavřené v rámci projektu. 

6.2.6 Administrátor projektu 

Administrátor projektu zajišťuje koordinaci projektu směrem k členům projektového týmu, externímu 
dodavateli projektu a poskytovateli dotace. Je zodpovědný zejména za následující činnosti: 

 Administrace projektové dokumentace vznikající v realizační fázi projektu. 

 Zajišťování korespondence v rámci realizační fáze projektu. 

 Kontrola formálního a věcného souladu projektové dokumentace s pravidly IROP. 

 Správa archivu projektu včetně korespondence, zápisů a smluvní dokumentace. 

 Organizace všech setkání (jednání, porad) v rámci projektu. 

 Tvorba a distribuce zápisů z jednání, porad. 
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 Vyhotovování zpráv o realizaci po textové a formální stránce včetně zajištění jejich podání 
prostřednictvím MS2014+. 

 Vyhotovování žádostí o platbu včetně zajištění jejich podání prostřednictvím MS2014+. 

 Zajištění rychlého přenosu případných žádostí o upřesnění / dotazů / informací od poskytovatele 
dotace na členy projektového týmu a naopak. 

 Tvorba závěrečného vyhodnocení akce včetně zajištění jeho podání prostřednictvím MS2014+. 

 Zajištění tvorby a předkládání ročního zpráv o udržitelnosti projektu po dobu udržitelnosti 
projektu. 

 Zajištění publicity projektu. 

 Koordinace / spolupráce při veřejnoprávní kontrole. 

6.3 Management projektu v provozní fázi projektu 

Projekt v provozní fázi (fázi udržitelnosti) bude řízen a koordinován relevantními zaměstnanci 
příslušných organizačních útvarů žadatele. 

6.4 Způsob komunikace v rámci projektu 

Projektový manažer bude pravidelně svolávat projektové schůzky, na kterých bude informovat členy 
projektového týmu o průběhu realizace projektu, plnění termínů, cílů apod. Frekvence schůzek se 
předpokládá jednou za 14 dní. Projektové schůzky budou dokumentovány zápisem. V zápise budou 
jednoznačně a transparentně rozděleny úkoly týkající se projektu. Zápisy z porad budou distribuovány 
všem relevantním rolím projektu. Zápis schválený účastníky porady bude závazným operativně-
řídícím dokumentem projektu. 

Projektový manažer bude zároveň informovat Vedoucího odboru rozvoje / vedení žadatele o průběhu 
realizace projektu. Pravidelné schůzky s Vedoucím odboru rozvoje jsou předpokládány jednou za 2 
měsíce v průběhu realizace projektu. V případě problémů, změnových řízení apod. bude tato 
frekvence upravena dle aktuální potřeby projektu. 

6.5 Pravidla eskalace problémů v rámci projektu 

Pro zajištění operativní reakce na aktuální problémy vzniklé v průběhu realizace projektu 
a pro zajištění jejich nápravy tak, aby nebylo ohroženo splnění cílů a indikátorů projektu, budou 
při zahájení projektu stanovena pravidla pro eskalaci problémů v rámci projektu, jež budou 
respektovat navržené schéma řízení projektu. 

Aktuální problémy (rizika), které se vyskytnou v průběhu realizace projektu, budou primárně řešeny 
na té úrovni, na jaké věcně vznikly, nejčastěji zřejmě na úrovni projektového týmu, a to v souladu 
s definovanými odpovědnostmi a pravomocemi jeho jednotlivých členů. Současně bude platit pravidlo, 
že problémy, které nebude možné při dobré vůli vyřešit z jakýchkoliv důvodů na této úrovni, budou 
bez zbytečného odkladu postoupeny na vyšší řídící úroveň, tedy Vedoucímu odboru rozvoje nebo 
vedení žadatele. 
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7 Řešení projektu 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o stanovisko Útvaru hlavního architekta eGovernmentu 

podle Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015, tuto kapitolu Studie proveditelnosti nevyplňuje. 

Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou č. 1 Studie proveditelnosti „Formulář žádosti 
o stanovisko OHA typu A“. 

Dále je pro úplnost uveden základní popis předmětu řešení projektu, který je veřejným výstupem 
vstupní analýzy možností rozšíření regionální datové sítě Pardubického kraje (plný text analýzy, 

vzhledem k citlivým údajům, není veřejně dostupným dokumentem). 

7.1 Informační systém komunikace s obcemi (ISKO) 

7.1.1 Požadavky na řešení 

Požadavky na řešení ISKO vychází z výše uvedených zjištění nedostatků současného stavu. 
Ve vazbě na potřebu zajištění infrastruktury pro předávání informací a dat a zajištění bezpečné 
(bezvýpadkové a zaručené) komunikace s ORP bude v rámci RDS provozován ISKO. ISKO musí 
zajistit sdílecí, plánovací a komunikační (multikonferenční) funkcionality potřebné pro aktivní zajištění 
komunikace s ORP. ISKO bude také zároveň spolupracovat s videokonferenčním systémem krajů na 
propojené úrovni. 

7.1.1.1 Požadavky 

Multikonferenční a multiplatformní informační videokonferenční systém s funkcí H.323/SIP registrátoru 
a podporou plánování s možnou integrací s MS Exchange. ISKO musí nabídnout na jedné technologii 
kompletní zázemí pro videokonferenční hovory – od multikonferenčních místností a SIP/H.323 
registrací pod URI, přes multiformátovou gateway, distribuovanou architekturu až po zdroj SW klientů 
napříč operačními systémy. 

Zároveň musí řešení ISKO umožnit zaznamenávání provedených (video)konferencí a následné 
uchovávání jejich záznamu. Součástí řešení musí také být možnost sdílet v rámci interní sítě (RDS) 
vybrané dokumenty. 

7.1.1.2 Požadovaná konfigurace 

 5 VMR (virtual meeting room) + 32 Video Ports (bez HW), 

 on-premise řešení v LifeTime verzi,  

 podpora širokého spektra hypervisorů (VMware, MS Hyper-V, KVM, Xen, Amazon Web Services, 
MS Azure, HPE Helion Openstack® Cloud). 

7.1.1.3 Technické parametry 

 Podpora H.323/SIP/Lync/Skype/Skype for Business (on-premise i O365)/WebRTC/RTMP 
formátů videa i prezentací a jejich vzájemné mixování, až 6Mbps na účastníka, rozlišení obrazu 
až 1080p30. 

 Široká podpora audio kodeků (G.711,G.719,G.722,G.722.1, G.722.1 Annex C,Siren7™, 
Siren14™,G.729, G.729A, G.729B,Opus,MPEG-4 AAC-LD,Speex,AAC-LC), AGC, široká 
podpora video kodeků (H.261,H.263, H.263++,H.264 (Constrained Baseline Profile, Baseline 
Profile a High Profile), H.264 SVC,VP8,VP9,Flash video,RTVideo), široká podpora možností 
sdílení prezentace (H.239,BFCP,RDP,VbSS,PSOM,VP8,JPEG), AES, DTLS SRTP,h.235, 
AD/LDAP integrace, podpora SNMP (v2,v3), podpora NAT/Static routes/dual NIC/firewall 
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traversal, inteligentní packet loss algoritmy (FEC, downspeeding, bandwidth throttling), podpora 
QoS, podpora IPv4 a IPv6, Call policy. 

 SW klienti pro Windows/Mac/Linux/Android/iOS/WebRTC (podpora DTMF, chat, Conference 
control), customizace prostředí, možnost vložení „watermark“ do obrazu, otevřená licenční 
politika, podpora distribuované architektury, možnost nasazení v Gateway módu pro jednotlivé 
formáty hovorů, podpora IVR, možnost volby layoutů konferencí. 

 Podpora PIN pro vstup do VMR (min. 2 úrovně rozlišení), možnost přenosu účastníků konference 
do jiné VMR, možnost omezení max. počtu účastníků i šířky pásma v VMR, dostupné SDK 
pro nasazení WebRTC klienta v aplikacích třetích stran, otevřené API pro ovládání, CDR, 
podpora plánování hovorů přes MS Exchange (Outlook), možnost jednoduché integrace se 
stávajícími systémy jiných výrobců min. na úrovni SIP/H.323 (Cisco UCM, Cisco VCS, Polycom 
CMA, Polycom DMA, Avaya Aura, MS Lync 2010/2013, S4B, Pexip, Acano...). 

 Upgrady zdarma. 

7.1.1.4 Hardware  

Dodaný IS bude provozován centrálně na HW dodávaného v rámci tohoto projektu a připojovat 
se budou koncové stanice (pevné i mobilní) KÚ a ORP zapojené do projektu. 

7.1.1.5 Software 

Součástí dodávky musí být licence ISKO v takovém počtu, aby mohly být nasazeny do prostředí 
zadavatele (Pardubický kraj) a všechna ORP připojená do RDS (celkem 15 ORP). 

Pro každý zapojený subjekt budou dodány 2 licence pro používání ISKO (může být řešeno 
i multilicencí). Licence ISKO nesmí budoucí uživatele žádným způsobem limitovat v používání, tedy 
např. nesmí být licencováno na konkrétního uživatele. 

7.2 Vysokorychlostního propojení – rozšíření regionální datové sítě 

7.2.1 Prioritní skupina pro projekt Modernizace infrastruktury pro sdílení informací 
a dat s obcemi Pardubického kraje - ORP 

Skupina ORP je pro rozvoj Regionální datové sítě stěžejní. Jedním z primárních cílů je dovést 
vysokorychlostní páteřní připojení do ORP s potenciálem napojení dílčích metropolitních sítí, které 
spolu zajistí konektivitu až k jednotlivým zakládaným a zřizovaným organizacím Pardubického kraje 
i ORP. Městské úřady jako takové jsou zároveň prioritním partnerem krajského úřadu a napojení do 
RDS přinese kromě naplnění indikátorů strategického cíle 4.1.10 (Regionální datová síť) i první krok 
pro naplnění dalších strategických cílů jako je elektronizace výkonu agend na úrovni kraje, rozvoj 
služeb eGovernmentu, jednotný ekonomický informační systém i vlastní koordinace projektů ICT. 

S ohledem na to je právě tato skupina prioritní pro projekt Modernizace infrastruktury pro sdílení 
informací a dat s obcemi s rozšířenou působností Pardubického kraje spolu s technickými propoji 
posilujícímu současný projekt. 

Variantou projektu, je tedy co nejvíce nových obcí s rozšířenou působností připojit na vlastní 
infrastrukturu Pardubického kraje, případně připojit obce privátními propoji do náhradního řešení 
projektu. 
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Tabulka č. 24 − Definování nových lokalit / uzlů 

Název 
ORP 

Název úřadu 
Adresa rozvaděčové 
místnosti, kde bude RDS 
zakončena 

Č. místnosti 
/ patro 

Priorita 

Česká 
Třebová 

Městský úřad Česká 
Třebová 

Staré náměstí 78, 560 02 
Česká Třebová 

012 / 1. NP 

 

Hlinsko Městský úřad Hlinsko Adámkova 554, Hlinsko 1.04 / 1. NP 

 

Holice Městský úřad Holice Holubova 1, Holice 208 / 2. NP 

 

Králíky Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky 

4. NP 
(serverovna)  

Lanškroun Městský úřad Lanškroun nám. J. M. Marků 5, 563 01 
Lanškroun 

35 / 2. NP 

 

Moravská 
Třebová 

Městský úřad Moravská 
Třebová 

Olomoucká 178/2 
571 01 Moravská Třebová 

110 / 1. NP 

 

Polička Městský úřad Polička Palackého nám. 160, 57201 
Polička 

7C / přízemí 

 

Přelouč Městský úřad Přelouč Československé armády 
1665 

4.11 / A / 4. 
NP  

Vysoké 
Mýto 

Městský úřad Vysoké 
Mýto 

B. Smetany 92, 566 32 
Vysoké Mýto 

114 / 1. NP 

 

Žamberk Městský úřad Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 
01 Žamberk 

Nádražní ulice 
833  

CESNET Druhý přípojný bod - - 

 

Legenda: 

 

Lokality 
s nejmenší 
prioritou  

Lokality mimo primární 
okruh  

Lokality na primárním 
okruhu 
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7.2.2 Finální koncept geografického modelu RDS 

Na základě realizovaného marketingového průzkumu dostupnosti tras je v maximální variantě možný 
následující finální geografický model rozšíření Regionální datové sítě

5
.  

 

Obrázek č. 13: Finální model RDS 

7.2.3 Návrh optického vedení sítí 

Rozvoj Regionální datové sítě počítá s rozšířením stávající infrastruktury o další lokality, 
a to za předpokladu změny logické topologie z hvězdy na kruh. 

 

Stávající stav (znázorněno černou barvou): Stávající Regionální datová síť vychází z topologie 
hvězda. 

Projektovaný stav (znázorněno zelenou barvou): Rozšíření počítá s využitím stávajících tras. Trasa 
Pardubice Litomyšl bude využita k připojení lokality Vysoké Mýto rozdělením na dvě části. 

 

                                                      

5
 Černě je vyznačena stávající síť RDS, zeleně jsou vyznačeny trasy navrhované v projektu Modernizace 

infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje, šedivou barvou pak trasy pro další 
potenciální rozvoj RDS směrem k dokruhování všech ORP. 



 

 

    Strana 85 z 125 

 

 

Rozšířením má vzniknout minimálně jedna zakruhovaná oblast. U zakruhovaných lokalit je každá 
lokalita připojena na nejméně další dvě lokality a dohází tak k zálohování trasy.  

Ostatní propoje jsou řešeny pouze jedním vláknem, na kterém bude využit DWDM multiplex. 

 

U lokalit Přelouč, Holice, Žamberk, Králíky, Lanškroun a Moravská Třebová není z ekonomického 
hlediska vhodné v současném projektu zakruhování, a proto je v návrhu předpokládáno pouze 
připojení jednou trasou na jednu sousední lokalitu. 

U lokalit bude použito jedno vlákno, ale v nejvyšší možné výši bude využit DWDM multiplex, aby 
zůstalo zajištěno připojení na obě datová centra, jako je tomu u ostatních lokalit. 

Redundance je zajištěna pouze na lokalitách na primárním okruhu, a to jak na pasivní, tak i na aktivní 
části. Na ostatních lokalitách je redundance zajištěna alespoň částečně. 

Na následujícím schématu je znázorněna vláknová topologie sítě preferované sítě. 

Schéma č. 3: Preferovaný návrh vláken v tomto projektu 
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8 Dlouhodobý majetek 

8.1 Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, 
vstupujícího do projektu 

8.1.1 Majetek movitý 

Do projektu vstupuje majetek movitý v podobě ICT infrastruktury žadatele a zapojených subjektů 
(ORP připojené aktuálně do RDS i ORP, které se budou do RDS připojovat nově). Vzhledem k tomu, 
že není uvažováno jeho výhradní užití pro potřeby projektu, není tento, již existující, majetek dále 
uvažován. 

Do projektu nevstupuje z důvodu stáří (aktivní prvky) nebo zastaralé technologie (pasivní) majetek 
movitý v podobě HW, který je součástí stávající infrastruktury technologického (datového) centra 
žadatele a stávající RDS. Projekt nepředpokládá žádné přímé investice do již existujícího vybavení 
technologického centra, které není využíváno výhradně pro potřeby RDS a ani jeho budoucí výhradní 
užití pro potřeby projektu. V rámci projektu proto není tento movitý majetek dále uvažován. 

Tabulka č. 25 − Přehled movitého majetku vstupujícího do projektu 

Název Typ Počet (ks) 

Pasivní (optická) infrastruktura  - 

 

V rámci projektu bude dále využívána (sdílená) infrastruktura datových center, ve kterých bude ISKO 
umístěn a provozován. Vzhledem k tomu, že není uvažováno její výhradní užití pro potřeby projektu, 
není tento majetek dále uvažován. 

8.1.2 Majetek nemovitý 

Do projektu vstupuje majetek v podobě provozních prostor žadatele a zapojených subjektů (ORP, 
nemocnice) - zejména se jedná o technologické (datové) centrum v sídle žadatele, v němž bude 
umístěna ICT infrastruktura řešení projektu a další, zejména pracovní, prostory žadatele. Objekt je 
v majetku žadatele. Zároveň budou využívány provozní prostory ORP a nemocnic, které budou 
participovat na projektu připojením do RDS - v prostorách spolupracujících subjektů budou bezúplatně 
umístěny technologie žadatele přímo související s provozem RDS. 

Projekt nepředpokládá žádné investice do nemovitého majetku žadatele ani spolupracujících subjektů 
ani jeho výhradní užití pro potřeby projektu. V rámci projektu proto není nemovitý majetek dále 
uvažován. 

8.1.3 Majetek nehmotný 

Do projektu nevstupuje žádný majetek nehmotný v podobě software (IS, obslužný SW) 
a licencí, který je začleněn do stávající infrastruktury žadatele. 
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8.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu 

8.2.1 Dlouhodobý investiční majetek 

V rámci projektu bude pořízen následující dlouhodobý hmotný investiční majetek. 

 

Položka Cena za ks (v Kč vč. 
DPH) 

Počet 
(ks) 

Cena celkem (v Kč 
vč. DPH) 

Server (virtualizační platforma) 720 000 Kč 2 1 440 000 Kč 

NAS (virtualizační platforma) 160 000 Kč 1 160 000 Kč 

Log Management 750 000 Kč 2 1 500 000 Kč 

Flow kolektor 970 000 Kč 1 970 000 Kč 

Out Off Band Management 620 000 Kč 1 620 000 Kč 

Next Generation Firewall 105 000 Kč 2 210 000 Kč 

Bezpečnostní analýza plného 
síťového provozu 

8 800 000 Kč 1 8 800 000 Kč 

Kabeláž (soubor) 4 500 000 Kč 1 4 500 000 Kč 

Segmentační Firewall 2 100 000 Kč 2 4 200 000 Kč 

Site-to-Site VPN 290 000 Kč 2 580 000 Kč 

Prvky OTN 1 485 000 Kč 20 29 700 000 Kč 

Transportní přepínač MPLS Typ 
1 

600 000 Kč 18 10 800 000 Kč 

Transportní přepínač MPLS Typ 
2 

520 000 Kč 2 1 040 000 Kč 

Transportní přepínač MPLS Typ 
3 

520 000 Kč 10 5 200 000 Kč 

Propojovací přepínač 1 900 000 Kč 2 3 800 000 Kč 

BGP směrovač 4 680 000 Kč 2 9 360 000 Kč 

On premise videokonferenční 
datacentrum (servery ISKO) 

850 000 Kč 2 1 700 000 Kč 

Datová síť (soubor – uznatelný 3 886 690 Kč 1 3 886 690 Kč 
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výdaj) 

Implementace HW (soubor – 
neuznatelný výdaj) 

11 800 000 Kč 1 11 800 000 Kč 

Datová síť (soubor – neuznatelný 
výdaj) 

39 486 690 Kč 1 39 486 690 Kč 

CELKEM - - 139 753 380 Kč 

Tabulka č. 26 − Přehled dlouhodobého hmotného investičního majetku 

8.2.2 Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 

V rámci projektu bude pořízen následující dlouhodobý nehmotný investiční majetek. 

Položka Cena za ks (v Kč vč. 
DPH) 

Počet 
(ks) 

Cena celkem (v Kč 
vč. DPH) 

Virtualizační platforma – provozní 
licence 

115 000 Kč 2 230 000 Kč 

Virtualizační platforma – provozní 
licence storage SDS 

240 000 Kč 1 240 000 Kč 

Network Management aktivních 
prvků a správa konfigurací 

990 000 Kč 1 990 000 Kč 

Network Monitoring 990 000 Kč 1 990 000 Kč 

Zálohování 844 000 Kč 1 844 000 Kč 

Prvky OTN 680 000 Kč 1 680 000 Kč 

Implementace – LDAP 300 000 Kč 1 300 000 Kč 

Implementace – RADIUS 300 000 Kč 1 300 000 Kč 

IS komunikace s obcemi - licence 2 920 000 Kč 1 2 920 000 Kč 

IS komunikace s obcemi – 
implementace, dokumentace, 
školení 

1 143 600 Kč 1 1 143 600 

CELKEM - - 8 637 600 Kč 

Tabulka č. 27 − Přehled dlouhodobého nehmotného investičního majetku 

8.2.3 Reinvestice 

Pro projekt není relevantní. Žadatel neuvažuje snížení základu daně u nově pořizovaného investičního 
majetku ani snížení dopadu stávajícího odpisového systému na daň ze zisku. 

Žadatel zároveň neuvažuje o revinvestici do již pořízeného majetku (vybavení stávající RDS). 
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8.2.4 Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty 

Dodaný SW a aplikace (IS) bude provozován v technologickém prostředí žadatele, a tedy životnost 
jednotlivých zařízení není v rámci projektu relevantní. Je dána životností HW technologií, na kterých 
bude SW a aplikace provozován. Projekt předpokládá, že životnost těchto technologií přesahuje dobu 
udržitelnosti projektu. Životnost majetku je tedy odhadována minimálně na 5 let, tj. přesahuje dobu 
udržitelnosti projektu. U softwarových řešení (SW, IS) nedochází k opotřebení. 

Pořízený majetek bude mít po uplynutí doby udržitelnosti projektu nulovou zůstatkovou hodnotu. 

8.2.5 Převod nebo prodej majetku ve vlastnictví žadatel třetím osobám a partnerům, 
předpokládané termíny změn vlastnictví 

Pro projekt není relevantní. V rámci projektu není uvažován převod nebo prodej majetku ve vlastnictví 
žadatele třetím osobám ani partnerům. 

8.2.6 Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn 

Pro projekt není relevantní. V rámci projektu není uvažován pronájem majetku třetím osobám. 
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9 Výstupy projektu 

9.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace 

9.1.1 Definovaný výstup projektu 

Hlavním výstupem projektu bude Informační systém komunikace s obcemi (aplikace), HW a obslužný 
SW a vysokorychlostní datová síť potřebná pro bezvadný, bezvýpadkový a bezpečný chod IS. 

Výstupem projektu bude IS komunikace s obcemi (1 ks) - aplikační nástroj určený ke sdílení dat 
a komunikaci řídících a výkonných týmů v rámci kraje. 

9.1.2 Průkazné doložení a termín splnění cílů projektu 

Zahájení fyzické realizace projektu je k 01. 09. 2016. Ukončení fyzické realizace projektu 
se předpokládává 30. 06. 2023. Cíle projektu budou dosaženy a naplněny k datu 30. 06. 2023. 

Dle podmínek výzvy č. 28 IROP jsou pro projekt povinné následující monitorovací indikátory: 

 Indikátor č. 3 05 00 − Počet pořízených informačních systémů 

 Indikátor č. 3 05 15 − Nová funkcionalita informačního systému 

K datu ukončení realizace projektu 30. 06. 2023 budou dosaženy indikátory 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů a 3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému (viz kapitola 9.2 Studie 
proveditelnosti). Skutečně dosaženou hodnotu obou monitorovacích indikátorů při ukončení realizace 
projektu žadatel vykáže v závěrečné zprávě o realizaci. 

9.2 Indikátory 

Zahájení realizace projektu je k 01. 09. 2016. Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládává 
30. 06. 2023. Cíle projektu budou dosaženy a naplněny k datu 30. 06. 2023. 

Dle podmínek výzvy č. 28 IROP jsou pro projekt povinné následující monitorovací indikátory: 

 Indikátor č. 3 05 00 − Počet pořízených informačních systémů 

 Indikátor č. 3 05 15 − Nová funkcionalita informačního systému 

K datu ukončení realizace projektu budou dosaženy indikátory 3 05 00 Počet pořízených informačních 
systémů a 3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému. Skutečně dosaženou hodnotu obou 
monitorovacích indikátorů při ukončení realizace projektu žadatel vykáže v závěrečné zprávě 
o realizaci. 

9.2.1 Indikátor − Počet pořízených informačních systémů 

Informace o indikátoru Počet pořízených informačních systémů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Počet pořízených informačních systémů 

Číslo indikátoru: 3 05 00 

Výchozí hodnota indikátoru 
(počet IS): 

0 
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Počet pořízených informačních systémů 

Datum výchozí hodnoty 
indikátoru: 

01. 09. 2016 (datum zahájení projektu) 

Cílová hodnota indikátoru 
(počet IS): 

01 

Datum cílové hodnoty 
indikátoru: 

30. 06. 2023 (datum ukončení projektu) 

Popis hodnoty indikátoru: 

Cílem realizace projektu je pořízení IS komunikace s obcemi 
(ISKO) podporujícího agendu strategického řízení, koordinace 
a její činnosti zejména ve vztahu k příslušným orgánům činným 
při řízení důležitých situací v rámci kraje. 

Metoda měření indikátoru: 

Indikátor bude měřen jako skutečně dosažená hodnota 
naimplementovaného informačního systému při ukončení 
realizace projektu: 

 1 = byl naimplementován 1 nový IS (ISKO) 

 0 = nebyl implementován nový IS (ISKO) 

Naplnění indikátoru bude ověřeno primárně na základě 
předávacích a akceptačních protokolů a sekundárně na základě 
ověření naplnění indikátoru 3 05 15. 

Indikátor bude naplněn spuštěním ostrého provozu ISKO. 

Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky 
(ne na desetinné číslo). Žadatel musí dosáhnout 100 % 
plánované hodnoty indikátoru (1 nový IS). 

Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky 
(ne na desetinné číslo). 

Vykazování dosažené 
hodnoty indikátoru: 

Dosažené hodnoty indikátoru bude žadatel vykazovat v systému 
MS2014+ prostřednictvím: 

 Průběžných zpráv o realizaci projektu 

 Závěrečné zprávy o realizaci projektu 

 Zpráv o udržitelnosti projektu 

Tabulka č. 28 − Popis indikátoru č. 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů 

9.2.2 Indikátor − Nová funkcionalita informačního systému 

Informace o indikátoru Nová funkcionalita informačního systému jsou uvedeny v následující tabulce. 

Nová funkcionalita informačního systému 

Číslo indikátoru: 3 05 15 

Výchozí hodnota indikátoru 
(počet funkcionalit): 

0 



 

 

    Strana 92 z 125 

 

 

Nová funkcionalita informačního systému 

Datum výchozí hodnoty 
indikátoru: 

01. 09. 2016 (datum zahájení projektu) 

Cílová hodnota indikátoru 
(počet funkcionalit): 

03 

Datum cílové hodnoty 
indikátoru: 

30. 06. 2023 (datum ukončení projektu) 

Popis hodnoty indikátoru - 
Informační systém 
komunikace s obcemi 
(ISKO): 

Funkcionality IS: 

 Funkcionalita č. 1 − Elektronické vnitřní procesy:  

 Řešení IS komunikace s obcemi zajistí úplnou 
elektronizací procesu předávání informací 
a dokumentových podkladů pro potřeby 
strategického řízení a koordinaci zástupců kraje a 
ORP (mapy, dokumenty, texty apod.), rozesílání 
datových zpráv při řešení situací (předávání 
informací mezi zástupci kraje a ORP), 
videokonferenční (telekonferenční) propojení 
jednotlivých týmů kraje nebo Krajského úřadu 
Pardubického kraje a obcí s rozšířenou působností i 
možnost vyhodnocení průběhu prací těchto týmů 
a poučení se z průběhu všech situací (IS bude 
podporovat záznam veškeré činnosti 
nad prezentovanými datovými podklady). 

 Funkcionalita č. 2 − Zajištění provozní spolehlivosti 

a bezpečnosti:  

 Projekt prostřednictvím centrálního serverového 
řešení IS komunikace s obcemi a využití vlastní 
(dedikované) nebo pronajaté datové sítě (při 
zajištění bezpečnosti přenosu např. prostřednictvím 
VPN tunellingu) maximalizuje úroveň bezpečnosti a 
provozní spolehlivosti ISKO a obecně také naplňuje 
požadavky zákona č. 205/2017 Sb. o kybernetické 
bezpečnosti na významné informační systémy. 

 Funkcionalita č. 3 − Zrychlení, zjednodušení a elektronizace 

vnitřních procesů:  

 Řešení projektu umožní zrychlit přípravu 
a předávání (sdílení) plánovací dokumentace 
strategického řízení a koordinace zástupců kraje a 
ORP. Dokumenty budou moci díky řešení projektu 
vznikat a být automaticky sdíleny v plně elektronické 
podobě bez nutnosti jejich konverze do listinné 
podoby nebo distribuce přes fyzické nosiče (např. 
CD/DVD).  

 Řešení projektu zároveň zrychlí a zjednoduší výkon 
agend, kdy v průběhu řízení důležitých situací 
nebude nutné vybírat vhodné informační 
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Nová funkcionalita informačního systému 

a komunikační kanály, ale bude možné vše 
předávat, sdílet a komunikovat "z jednoho místa" 
(přímo v prostředí IS komunikace s obcemi) . 

Metoda měření indikátoru: 

Indikátor bude měřen jako skutečně dosažená hodnota 
naimplementovaných funkcionalit informačního systému 
při ukončení realizace projektu: 

Nové funkcionality jsou součástí požadovaných funkcionalit 
komplexního informačního systému. Naplnění indikátoru bude 
ověřeno na základě předávacích a akceptačních protokolů 
(ověření existence požadovaných funkcionalit) - konkrétně: 

Indikátor bude naplněn spuštěním ostrého provozu 
pořízeného nového IS.  

Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky 
(ne na desetinné číslo). Žadatel musí realizovat nejméně 3 nové 
funkcionality pro každý nový nebo modernizovaný IS. 
Překročení hodnoty indikátoru není sankcionováno. 

Vykazování dosažené 
hodnoty indikátoru: 

Dosažené hodnoty indikátoru bude žadatel vykazovat v systému 
MS2014+ prostřednictvím: 

 Průběžných zpráv o realizaci projektu 

 Závěrečné zprávy o realizaci projektu 

 Zpráv o udržitelnosti projektu 

Tabulka č. 29 − Popis indikátoru č. 3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému 

9.3 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity 

Oba dva monitorovací indikátory projektu − indikátor č. 3 05 00 Počet pořízených informačních systém 

a indikátor č. 3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému − jsou navázány na definované cíle 

a podporované aktivity projektu, jejichž výstupem je pořízení a implementace sady nových 
informačních systémů s definovanými funkcionalitami, které umožní souhrn poskytovaných funkcí za 
účelem zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb i zefektivnění vnitřních procesů žadatele. 

9.4 Očekávané významné multiplikační efekty projektu a jejich 
kvantifikovaný odhad 

Projekt by měl sloužit jako další rozšíření aplikační základny žadatele i jako nástroj pro naplnění 
požadavků legislativy a reálných potřeb žadatele v oblasti strategického řízení a koordinace. Díky 
zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti se významně sníží riziko výpadku datových spojů 
a komunikačních kanálů mezi krajem, ORP a dalšími subjekty, čímž kraj preventivně předchází 
možným škodám vzniklým v důsledku narušení předávání dat a/nebo komunikačních kanálů. 
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10 Připravenost projektu k realizaci 

10.1 Technická připravenost 

10.1.1 Majetkoprávní vztahy 

Žadatel o dotaci je oprávněným žadatelem do výzvy IROP č. 28. Veškerý v projektu nově pořizovaný 
majetek bude umístěn v prostorách sídla žadatele. 

10.1.2 Připravenost projektové dokumentace 

V rámci projektu se nepředpokládají stavební akce. 

Pro potřeby projektu je zpracována Studie proveditelnosti a další povinné přílohy žádosti 
vč. projektové žádosti. V průběhu zpracování Studie proveditelnosti a žádosti byly zpracovány 
potřebné podklady − zejména popis technického řešení projektu. Tyto podklady budou výchozí 

pro zpracování zadávacích podmínek k plánované veřejné zakázce. 

Žadatel dále disponuje základní sadou šablon projektové dokumentace (dokumentace určené k řízení 
projektu dle mezinárodně platných pravidel projektového řízení), které bude průběžně využívat během 
realizace projektu podle svých aktuálních potřeb. 

Dokumentace projektu je tak připravena a plně zohledňuje technické požadavky na realizaci projektu. 

10.1.3 Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

Projekt předpokládá realizaci celkem dvou zadávacích řízení souvisejících s přímou realizací hlavních 
podporovaných aktivit projektu. Jedná se o: 

 VZ 01 – Dodávka RDS (dodávka) 

 VZ 02 – Řešení ISKO (dodávka) 

 VZ 08 – Napojení na CESNET v Litomyšli 

 VZ 09 – Nezávislé propojení (nemocnice Litomyšl, KÚ Pardubice nebo Pardubice nemocnice) 

 VZ 10 – Rozpojení optických vláken trasy Pardubice-Litomyšl a napojení na MÚ Vysoké Mýto 

 VZ 11 – Primární trasa #01 

 VZ 12 – Primární trasa #02 

 VZ 13 – Primární trasa #03 

 VZ 14 – Primární trasa #04 

 VZ 15 – Primární trasa #05 

 VZ 16 – Primární trasa #06 

 VZ 17 – Primární trasa #07 

 VZ 18 – Primární trasa #08 

 VZ 19 – Primární trasa #09 

 VZ 20 – Primární trasa #10 

 VZ 21 – Primární trasa #11 
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 VZ 22 – Optické trasy RDS 2.0 

 VZ 23 – Aktivní prvky (nové a obnova) a datové centrum pro monitoring 

 

Vedlejší (veřejné zakázky malého rozsahu / přímé objednávky): 

 VZ 03 – Rozšíření Regionální datové sítě I. - studie proveditelnosti (služby) 

 VZ 04 – Administrace VZ (služby) 

 VZ 05 – Odborné konzultace a dozor při implementaci IS a RDS (služby) 

 VZ 06 – Administrace VZ II (služby) 

 VZ 07 – Správa aktivních prvků a pasivní infrastruktury mimo optických vláken (služby) 

 

Základní parametry primárních zadávacích řízení (VZ 01 – VZ 02 a VZ 08 – VZ 23) jsou nastaveny v 
rámci této Studie proveditelnosti a jejích příloh. Parametry doplňkových veřejných zakázek vychází z 
konkrétních potřeb projektu (VZ 03 – VZ 05 a VZ 06 – VZ 07). Zakázky malého rozsahu budou 
žadatelem zajištěny v souladu s interními předpisy žadatele a s Metodickým pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2014–2020. 

Dokumentace k zadávacím řízením (VZ 01, VZ 02) bude žadatelem zpracována v průběhu přípravné 
a zejména realizační fáze projektu, a to ve spolupráci s externími dodavateli (expertní služby) – 
konzultanty technického řešení a dozoru IS a RDS. Další zadávací dokumentace budou zpracovávány 
průběžně během realizační fáze podle potřeb projektu. 

Při pořizování dodávek i služeb vstupujících do projektu budou žadatelem plně dodrženy všechny 
podmínky a požadavky pro zadávání veřejných zakázek dle platné metodiky IROP i dle legislativní 
úpravy platné pro zadávání veřejných zakázek. 

10.2 Organizační připravenost 

Žadatel je připraven projekt realizovat v plném rozsahu, organizační připravenost je popsána v níže 
uvedených podkapitolách. 

10.2.1 Popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola 
v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní) 

10.2.1.1 Organizační model pro přípravnou fázi projektu 

Organizační a technické zajištění přípravy projektu bude zabezpečeno pracovním týmem, který bude 
složen z následujících rolí: 

 Vedoucí odboru rozvoje 

 Projektový manažer 

 Odborný garant projektu  

 Finanční manažer projektu 

 Administrátor projektu 

Detaily organizace projektu v přípravné (předinvestiční) fázi jsou uvedeny v kapitole 6.1 Studie 
proveditelnosti. 
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10.2.1.2 Organizační model pro realizační fázi projektu 

Do realizace projektových aktivit budou zapojeni pracovníci vykonávající vedoucí a administrativní 
činnosti a odborníci z praxe s cílem zaručit kontinuitu obsahu i výstupu projektu. 

Organizační a technické zajištění realizace projektu bude zabezpečeno projektovým týmem, který 
bude složen z následujících rolí: 

 Vedoucí odboru rozvoje 

 Projektový manažer 

 Odborný garant projektu (Technický manažer projektu) 

 Finanční manažer projektu 

 Právník projektu 

 Administrátor projektu 

Detaily organizace projektu v realizační (investiční) fázi jsou uvedeny v kapitole 6.2 Studie 
proveditelnosti. 

10.2.1.3 Organizační model pro provozní fázi projektu 

Projekt v provozní fázi (fázi udržitelnosti) bude řízen a koordinován relevantními zaměstnanci 
příslušných organizačních útvarů žadatele. 

10.2.2 Využití nakupovaných služeb 

Projekt je z větší části řešen dodavatelsky, protože vývoj vlastního řešení informačního systému 
by nebyl efektivní, jak z pohledu časového, tak i z pohledu finančního. 

V rámci plánované dodávky (výběrového řízení) se jedná o pořízení (nákup IS, SW a potřebného HW 
a datových sítí) a následnou implementaci řešení projektu. V průběhu projektu bude dále třeba ověřit 
bezpečnost celého řešení. 

Dále byly / budou služby využity při zpracování Studie proveditelnosti a bude zajištěna povinná 
publicita projektu. Součástí externích služeb budou také expertní služby - technický dozor nad 
implementací pořizovaného řešení. 

10.2.3 Provozovatel projektu, pokud se liší od žadatele dotace 

Tato kapitola je pro popis projektu nerelevantní − provozovatelem projektu bude žadatel. 

10.3 Plán zdrojů financování 

10.3.1 Způsob financování realizační fáze projektu 

Finanční suma pokrývající cenu projektu se skládá ze tří základních složek. První je procentně 
stanovená část ceny projektu placená žadatelem, tvořící spoluúčast žadatele na nákladech projektu. 
Druhou je procentně stanovená část ceny projektu hrazená ze státního rozpočtu a třetí je procentně 
stanovená část ceny projektu hrazená ze zdrojů Evropské unie. 

V případě Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.2, výzva č. 28 podíl 
financování pro obce a kraje z celkových způsobilých výdajů je finanční suma členěna takto: 

 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, 

 5 % státní rozpočet, 
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 10 % rozpočet žadatele dotace. 

Plán jednotlivých výdajů, tj. požadavky na alokaci do rozpočtu žadatele jsou uvedeny v kapitole 
11 Studie proveditelnosti. 

Projekt je pro žadatele (vlastníka) finančně ztrátový, a to i při započítání vlivu financování. Žadatel 
bude muset počítat s výdaji pro realizaci a udržení projektu v letech 2020 až 2025. Provozní fáze bude 
hrazena z rozpočtu žadatele ve výši 100 % nákladů. 

Projekt je za daných předpokladů finančně udržitelný a požadovaná výše podpory nepřevyšuje 
maximální výši podpory danou výzvou. Udržitelnost projektu plyne především z toho, že finanční 
zdroje na investici i provoz projektu jsou z veřejných zdrojů, projekt není závislý na půjčkách 
na finančním trhu nebo příjmech z provozované činnosti (neexistují) a projekt je po všech stránkách 
efektivně navržen (legislativně, technicky a ekonomicky). 

10.3.2 Způsob financování provozní fáze projektu 

Provozní fáze projektu bude plně financována z prostředků žadatele. 
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11 Finanční analýza 

Celkové výdaje projektu plánované v předinvestiční (přípravné) a investiční (realizační) fázi projektu 
(období 09/2016 – 06/2023) jsou odhadovány ve výši 151 463 330 Kč. Z toho celkové způsobilé 
výdaje projektu dosahují částky 99 983 040 Kč. Uvedená částka zahrnuje hodnoty jak pro hlavní, 
tak i pro vedlejší aktivity projektu. 

V rámci hlavních aktivit projektu bude pořízen zejména Informační systém komunikace s obcemi 

(dlouhodobý nehmotný investiční majetek), datové sítě (RDS) a HW a SW vybavení pro řízení RDS 

(dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný investiční majetek). Vedlejší aktivity budou dále zajištěny 
nákupem zboží týkajícího se zajištění povinné publicity projektu, službami podporujícími 
zpracování studie proveditelnosti, službami podporujícími zpracování zadávacích podmínek k 
veřejné zakázce a organizaci výběrových řízení a službami odborných konzultací a dozoru při 
implementaci pořizovaného informačního systému a RDS. 

Převážná část z celkových způsobilých výdajů 99 983 040 Kč ve výši 98 125 690 Kč, tj. 98,14 %, tvoří 
investiční výdaje na hlavní aktivitu projektu (pořízení IS / HW  / datových sítí), zbylých 1,86 % (částka 
1 857 350 Kč) tvoří náklady na vedlejší aktivity projektu, které zahrnují investiční služby přímo 
související s dodávkou IS a datových sítí vč. souvisejícího HW řešených projektem a neinvestiční 
náklady na povinnou publicitu a nákupy služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu. Tímto 
žadatel splňuje kritérium přijatelnosti projektu, tj. nepřekračuje povolený limit 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu na vedlejší aktivity projektu.  

Součástí nákladů na realizaci projektu jsou i "zbytkové položky pro realizaci hlavních aktivit projektu", 
tj. náklady přesahující maximální možný 100 mil. rozpočet projektu. Žadatel předpokládá, že díky 
otevřeným výběrovým řízením dojde k úsporám v investiční i neinvestiční části projektu a část z těchto 
nezpůsobilých výdajů bude možno v projektu ještě uplatnit. 

Celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 99 983 040 Kč budou spolufinancovány z: 

 85 % ze zdrojů Evropské unie − 84 985 584,00 Kč, 

 5 % ze státního rozpočtu − 4 999 152,00 Kč, 

 10 % z vlastních zdrojů žadatele − 9 998 304,00 Kč. 

11.1 Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu 

Rozpočet projektu zahrnuje následující položky: 

 Informační systém komunikace s obcemi - IS určený pro koordinaci a řízení strategických 
situací v kraji 

 Datová síť - rozšíření stávající RDS do 10 nových ORP na území kraje 

 Technologické vybavení RDS - technologické HW prvky potřebné pro bezchybný chod RDS 

Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu je uveden v následující tabulce. 
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Kód Název Počet ks Částka celkem Aktivita VZ 

1 Celkové výdaje   151 463 330 Kč - - 

1.1 Celkové způsobilé výdaje   99 983 040 Kč - - 

1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční (hlavní aktivita)   98 125 690 Kč - - 

1.1.1.1 Pořízení majetku   98 125 690 Kč - - 

1.1.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku   1 215 000 Kč - - 

  Pasivní FO prvky DWDM  20  360 000 Kč hlavní VZ 23 

  Transportní přepínač Typ L2-CPE 20 680 000 Kč hlavní VZ 23 

  Rack - Datový rozvaděč 3 90 000 Kč hlavní VZ 23 

  UPS 7 85 000 Kč hlavní VZ 23 

1.1.1.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku   0 Kč - - 

1.1.1.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   88 273 090 Kč - - 

  Server (virtualizační platforma) 2 1 440 000 Kč hlavní VZ 23 

  NAS (virtualizační platforma) 1 160 000 Kč hlavní VZ 23 

  Log Management 36 1 500 000 Kč hlavní VZ 23 

  Flow kolektor 1 970 000 Kč hlavní VZ 23 

  Out Off Band Management 1 620 000 Kč hlavní VZ 23 

  Next Generation Firewall 2 210 000 Kč hlavní VZ 23 

  Bezpečnostní analýza plného síťového provozu 1 8 800 000 Kč hlavní VZ 23 

  Kabeláž (soubor) 1 4 500 000 Kč hlavní VZ 23 

  Segmentační Firewall 2 4 200 000 Kč hlavní VZ 23 

  Site-to-Site VPN 2 580 000 Kč hlavní VZ 23 

  Prvky OTN 20 29 700 000 Kč hlavní VZ 23 

  Transportní přepínač MPLS Typ 1 18 10 800 000 Kč hlavní VZ 23 

  Transportní přepínač MPLS Typ 2 2  1 040 000 Kč hlavní VZ 23 
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  Transportní přepínač MPLS Typ 3 10 5 200 000 Kč hlavní VZ 23 

  Propojovací přepínač 2 3 800 000 Kč hlavní VZ 23 

  BGP směrovač 2 9 360 000 Kč hlavní VZ 23 

  On premise videokonferenční datacentrum (servery ISKO) 2 1 700 000 Kč hlavní VZ 02 

  Datová síť - vlákna (soubor) 1 3 693 090 Kč hlavní VZ 09 - VZ 22 

1.1.1.1.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   8 637 600 Kč - - 

  Virtualizační platforma – provozní licence 2 230 000 Kč hlavní VZ 23 

  Virtualizační platforma – provozní licence storage SDS 1 240 000 Kč hlavní VZ 23 

  Network Management aktivních prvků a správa konfigurací 1 990 000 Kč hlavní VZ 23 

  Network Monitoring 1 990 000 Kč hlavní VZ 23 

  Zálohování 1 844 000 Kč hlavní VZ 23 

  Prvky OTN 1 680 000 Kč hlavní VZ 23 

  Implementace - LDAP 1 300 000 Kč hlavní VZ 23 

  Implementace - RADIUS 1 300 000 Kč hlavní VZ 23 

  IS komunikace s obcemi (licence) 1 2 920 000 Kč hlavní VZ 02 

  
IS komunikace s obcemi – implementace, dokumentace, 
školení 

1 1 143 600 Kč hlavní VZ 02 

  Celkové způsobilé výdaje - investiční (vedlejší aktivity)   1 579 050 Kč - - 

1.1.1.1.5 
Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací 
projektu 

  1 579 050 Kč - - 

  Studie proveditelnosti - 369 050 Kč vedlejší VZ 03 

  Odborné konzultace a dozor při implementaci IS a RDS - 1 210 000 Kč vedlejší VZ 05 

1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční   278 300 Kč - - 

1.1.2.1 Nákupy služeb   242 000 Kč - - 

1.1.2.1.1 
Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací 
projektu 

  242 000 Kč - - 

  Zpracování ZD   60 500 Kč vedlejší VZ 03 
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  Administrace VZ   181 500 Kč vedlejší VZ 04 

1.1.2.1.2 Stavební úpravy   0 Kč - - 

1.1.2.2 Publicita projektu   36 300 Kč - - 

1.1.2.2.1 Povinná publicita   36 300 Kč vedlejší objednávka 

1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje   51 480 290 Kč - - 

1.2.1 Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční   51 480 290 Kč - - 

  Pořízení datových sítí 1 39 680 290 Kč hlavní VZ 09 - VZ 22 

 Implementace HW (soubor) 1 11 800 000 Kč hlavní VZ 23 

1.2.1 Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční   0 Kč - - 

Tabulka č. 30 − Podrobný položkový rozpočet projektu 

 

1
 Pozn. zpracovatele Studie proveditelnosti: Vzhledem k charakteru služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (studie 

proveditelnosti, expertní a konzultační služby technického řešení) a způsobu účtování žadatele, jsou tyto služby v rozpočtu projektu vedeny 
jako služby investičního charakteru (investiční položky - služby přímo podmiňující a/nebo zhodnocující majetek pořizovaný v rámci 
projektu). U těchto služeb se stále jedná o náklady na vedlejší aktivity projektu a jsou tak započítávány do stanoveného 15% limitu. 
V žádosti vedené v IS MS2014+ budou tyto výdaje vedeny pod povinnými položkami 1.1.2.1.1 "Pořízení služeb bezprostředně souvisejících 
s realizací projektu" v celkových způsobilých výdajích neinvestičních (kód položky 1.1.2). Veškeré tyto výdaje jsou ve vztahu 
k projektu způsobilé. 

 

11.2 Jiné čisté peněžní příjmy během realizace projektu 

Žadatel nepředpokládá jiné čisté peněžní příjmy během realizace ani provozu projektu. 
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11.3 Plán cash-flow v realizační a v provozní fázi projektu v členění po letech 

Investice bude plně hrazena z finančních prostředků žadatele s ex-post profinancováním 100 % způsobilých výdajů. Fáze udržitelnosti 
předpokládá převážně maintenance a technickou podporu celého řešení projektu. Období udržitelnosti je kalkulováno na 60 měsíců 
dle harmonogramu projektu. Náklady fáze udržitelnosti budou hrazeny z rozpočtu příjemce a jsou kalkulovány na dobu udržitelnosti 
projektu, tzn. v délce pěti let. 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Investice 369 050 0 0 242 000 39 069 627 65 146 045 30 756 318 0 0 0 0 0 

Provoz 0 0 0 0 0 0 2 389 023 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Celkem 369 050 0 0 242 000 39 069 627 65 146 045 33 145 341 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Tabulka č. 31 − Kalkulace nákladů v investiční fázi a ve fázi udržitelnosti projektu 

 

Pozn. zpracovatele Studie proveditelnosti: Vzhledem k charakteru projektu jsou všechny náklady považovány za fixní. Ve fázi udržitelnosti 
nebudou vznikat žádné čisté výnosy. Náklady fáze udržitelnosti spojené s maintenance, podporou a rozvojem pořízeného IS a RDS + HW 
budou kryty rozpočtem příjemce. Roční provozní náklady byly na základě průzkumu trhu stanoveny ve výši 10 025 900 Kč vč. DPH. 
Výstupy projektu bude příjemce bezúplatně poskytovat ORP zapojeným do nově rozšířené RDS. 

11.4 Vyhodnocení plánu cash-flow 

11.4.1 Vyhodnocení plánu cashflow 

Operační cash-flow 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Příjmy z provozu 
(tržby) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady projektu - - - - - - - - - - - - 
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Investiční 369 050 0 0 0 39 069 627 65 116 045 30 750 018 0 0 0 0 0 

Neinvestiční 0 0 0 242 000 0 30 000 6 300 0 0 0 0 0 

Provozní náklady 0 0 0 0 0 0 2 389 023 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Celkem výdaje 369 050 0 0 242 000 39 069 627 65 146 045 33 145 341 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Roční cash flow -369 050 0 0 -242 000 -39 069 627 -65 146 045 -33 145 341 -3 583 534 -3 583 534 -3 583 534 -3 583 534 -1 194 511 

Tabulka č. 32 − Operační cashflow 

 

Protože samotný projekt nemá generovat příjmy, byl kladen velký důraz na zabezpečení finančních zdrojů nejen v investiční fázi, ale 
především ve fázi udržitelnosti projektu. Dostatek likvidních prostředků po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu bude zaručen 
zajištěním dlouhodobého zdroje krytí záporných cash flow prostřednictvím přímého příjmu z rozpočtu žadatele a z dotace (realizační fáze) 
a dále přímo z rozpočtu žadatele (fáze udržitelnosti). Likvidita je dále podpořena uváženým navržením harmonogramu s dostatečným 
prostorem na realizaci aktivit projektu. 

 

11.4.2 Zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí 

Vzhledem k výsledku operačního cash-flow (negativní cash-flow v průběhu celé realizace i provozu projektu) bude investiční část projektu 
předfinancována z rozpočtu žadatele a dále proplacena z dotace v rámci IROP a z prostředků státního rozpočtu v rozsahu 100 % 
uznatelných nákladů. Fáze udržitelnosti pak bude plně hrazena z rozpočtu žadatele. 

V přehledu finančního cash-flow je zohledněn předpoklad průběžného proplácení vynaložených investičních nákladů, který zajistí neutrální 
cash-flow. 

Finanční cash-flow 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Příjmy - rozpočet 
žadatele 

369 050 0 0 242 000 39 069 627 65 146 045 2 389 023 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Příjmy - dotace 
IROP 

0 0 0 0 0 0 84 985 584,00    0 0 0 0 0 
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Příjmy - státní 
rozpočet 

0 0 0 0 0 0 4 999 152,00    0 0 0 0 0 

Příjmy z provozu 
(tržby) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem příjmy 369 050 0 0 242 000 39 069 627 65 146 045 92 373 759 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Náklady projektu - - - - - - - - - - - - 

investiční 369 050 0 0 0 39 069 627 65 116 045 30 750 018 0 0 0 0 0 

neinvestiční 0 0 0 242 000 0 30 000 6 300 0 0 0 0 0 

Provozní náklady 0 0 0 0 0 0 2 389 023 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Celkem výdaje 369 050 0 0 242 000 39 069 627 65 146 045 33 145 341 3 583 534 3 583 534 3 583 534 3 583 534 1 194 511 

Roční cash flow 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -59 228 418 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Tabulka č. 33 − Finanční cashflow 

 

11.5 Výsledky finanční analýzy 

Projekt nemá generovat žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou investici. Cílem projektu ale není přímé 
generování zisku, nýbrž veřejná služba poskytovaná žadatelem. Hodnota investice je vyjádřena především její užitností pro cílové skupiny, 
kterými jsou veřejnost, podnikatelé (soukromoprávní subjekty) a zaměstnanci OVM. Popis přínosů realizace projektu po jednotlivých 
beneficientech je součástí kapitoly 3.2 - Popis cílových skupin projektu. 

Hodnocený projekt negeneruje finanční příjmy a jedním z ukazatelů finanční analýzy, který lze u něj vyčíslit, je čistá současná hodnota 

v rámci návratnosti investice pro FA (FNPV). Ta vyšla -131 858 992,61 Kč a je vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč. 
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Tabulka č. 34 − Výsledek FA (FNPV) projektu 
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12 Analýza a řízení rizik 

V rámci projektu Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje 
byla identifikována rizika v oblasti: 

 technické, 

 finanční, 

 právní 

 a provozní. 

Identifikovaná rizika projektu jsou uvedena v následující tabulce. U každého rizika je uvedeno 
vyhodnocení závažnosti a pravděpodobnosti výskytu / četnosti rizika včetně návrhu na jeho 
předcházení / eliminaci. 

 

Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − 

nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky 
v projektové 
dokumentaci 

(přípravná 
a realizační fáze 
projektu) 

3 2 

Bude vybrán kvalifikovaný 
zpracovatel projektové 
dokumentace s prokazatelnými 
zkušenostmi s tvorbou 
dokumentace obdobného 
charakteru, v případě potřeby 
bude provedeno jeho vhodné 
usměrnění. 

Členem projektového týmu bude 
zároveň role administrátor 
projektu, který bude primárně 
zodpovědný za konzistenci 
veškerého konání v projektu s 
pravidly ESIF, včetně projektové 
dokumentace. 

Dodatečné změny 
požadavků 
investora 

(realizační fáze 
projektu) 

2 1 

Technická i funkční specifikace 
byla vytvořena za spolupráce 
osob zodpovědných za výkon 
procesů podporovaných řešením 
projektu. 

Nedostatečná 
koordinace 
implementačních 
prací 

(realizační fáze 
projektu) 

2 2 

Koordinaci implementačních prací 
bude zajišťovat projektový 
manažer spolu s odborným 
garantem projektu. Tito členové 
projektového týmu budou 
zajišťovat dohled 
nad dodavatelem a vytvářet 
potřebné podmínky pro rychlou a 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − 

nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

kvalitní koordinaci. Koordinace 
prací mezi dodavatelem a 
pracovníky žadatele bude 
zajištěna jednotným 
managementem projektu. 

Případné činnosti subdodavatelů 
budou smluvně regulovány 
formou vymahatelných podmínek 
spolupráce s dodavatelem, resp. 
dalších (sub)dodavatelů. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

(realizační fáze 
projektu) 

3 1 

Žadatel jakožto veřejný zadavatel 
má bohaté zkušenosti s realizací 
zadávacích řízení. Součástí 
podmínek zadávacího řízení 
budou reference dodavatele, 
požadavek na záruku a servis 
dodaného řešení, včetně 
vymahatelných garancí. 

Nedodržení 
termínu realizace 

(realizační fáze 
projektu) 

4 2 

Bude kladen důraz na preciznost 
formulace smluvních podmínek, 
včetně nekompromisního 
vyžadování kvality také u dílčích 
výsledků projektu. Budou probíhat 
periodické a další kontroly, jejichž 
průběh, přijatá opatření 
a následné kontroly budou 
dokumentovány. 

Dodavatel bude vázán smlouvou, 
ve které budou dohodnuty 
progresivní sankce za případné 
nedodržení akceptačních kritérií 
řešení. 

Žadatel nadefinuje a vytvoří 
veškeré podmínky pro zajištění 
plynulé realizace projektu a bude 
udržovat aktuální harmonogram 
včetně požadované součinnosti 
definované v čase. 

Živelné pohromy 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

2 1 
Bude nastaven systém 
zálohování a obnovy dat, vč. 
programového vybavení. 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − 

nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

Zvýšení cen 
vstupů 

(realizační fáze 
projektu) 

1 1 

Rozpočet projektu je sestaven 
realisticky, i s ohledem 
na případné zvýšení cen 
relevantních vstupů projektu. 

Nekvalitní 
projektový tým 

(realizační fáze 
projektu) 

1 1 

Členové projektového týmu budou 
vybráni na základě své 
specializace, odbornosti 
a zkušeností. Budou 
to pracovníci, kteří mají přesně 
stanovené kompetence 
a odpovědnosti a na jejichž 
činnost dohlíží projektový 
manažer. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 

(realizační fáze 
projektu) 

4 2 

V případě neposkytnutí dotace, se 
bude žadatel snažit prostředky 
zajistit v rámci běžného rozpočtu. 
Bude však otázkou priorit 
organizace, které rozvojové 
aktivity bude chtít finančně 
podpořit. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
na předfinancování 
a v průběhu 
realizace projektu 

(přípravná a 
realizační fáze 
projektu) 

4 1 

Žadatel je připraven využít 
vlastních finančních prostředků 
na předfinancování výdajů 
projektu, jak ve fázi přípravy, tak i 
ve fázi realizace. 

Nezpůsobilost 
výdajů 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

3 2 

Žadatel koncipoval rozpočet 
projektu na základě Specifických 
podmínek pro žadatele a příjemce 
výzvy č. 28 IROP. 

Právní rizika 

Nedodržení 
pokynů pro 
zadávání VZ 

(realizační fáze 

3 1 

Žadatel jakožto veřejný zadavatel 
má bohaté zkušenosti s realizací 
zadávacích řízení, řídí se platnou 
legislativou i vnitřními řídícími 
dokumenty, pro realizaci 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − 

nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

projektu) výběrového řízení jsou používány 
i konzultace specialistů na 
pravidla výběrového řízení dle 
pokynů IROP výzvy č. 28. 

Nedodržení 
podmínek IROP 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

2 1 

Členem projektového týmu bude 
administrátor projektu, který bude 
primárně zodpovědný 
za konzistenci veškerého konání 
v projektu s pravidly ESI fondů. 

Bude zajištěna propagace 
projektu, budou definovány 
povinnosti žadatele prostředků 
z ESI fondů v tomto projektu a 
bude probíhat pravidelná kontrola 
jejich dodržování. 

Nedodržení 
právních norem 
ČR, EU 

(přípravná, 
realizační 
a provozní fáze 
projektu) 

3 1 

Žadatel se řídí platnou legislativou 
i vnitřními řídícími dokumenty 
ve všech oblastech své činnosti. 

Projektový manažer projektu bude 
spolupracovat s příslušným 
odborem žadatele v této věci. 

Nevyřešené 
vlastnické vztahy 

(provozní fáze 
projektu) 

3 1 
Žadatel má vyřešené veškeré 
vlastnické vztahy související 
s realizací a výstupy projektu. 

Provozní rizika 

Neplnění 
dodavatelských 
smluv 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

4 1 

Smluvními podmínkami bude 
zajištěna odpovědnost dodavatele 
za realizaci řešení a bezchybný 
provoz programového vybavení 
po celou dobu jeho životnosti 
v definovaných parametrech. 

Vlastními kapacitami pak bude 
zajištěno projektové řízení ve fázi 
realizace a dohled kvalitativních 
parametrů provozu ve fázi 
provozu. 
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Druh rizika a fáze 
projektu, ve které 
je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika 

(1 − nejnižší, 

5 − 

nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu / četnosti 

rizika 
Předcházení / eliminace rizika 

Nedodržení 
indikátorů 

(realizační a 
provozní fáze 
projektu) 

3 1 

Monitorovací ukazatele byly 
na samém počátku projektu 
zvoleny s ohledem na reálnost 
jejich naplnění. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
v provozní fázi 
projektu 

(provozní fáze 
projektu) 

3 2 

Žadatel má s provozem 
obdobných investic zkušenosti. 
Prostředky budou zajištěny v 
rámci běžného rozpočtu žadatele, 
náklady provozní fáze 
nepředstavují nadměrné zatížení 
rozpočtu žadatele. 

Garance cen bude zajištěna 
smluvně. V případě 
odůvodněného nárůstu výdajů 
budou tyto zajištěny z vlastních 
zdrojů žadatele. 

Smluvními podmínkami bude 
zajištěna odpovědnost dodavatele 
za bezchybný provoz 
programového vybavení po celou 
dobu jeho životnosti 
v definovaných parametrech. 

Tabulka č. 35 − Analýza rizik projektu 
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13 Vliv projektu na horizontální kritéria 

V obecné rovině lze konstatovat, že projekt je neutrální k jednotlivým horizontálním principům. 

13.1 Horizontální princip "Podpora rovných příležitostí a nediskriminace" 

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu "Podpora rovných příležitostí a nediskriminace". 

Žadatel prostudoval dostupné informační zdroje zabývající se problematikou rovných příležitostí. 
Žadatel se touto problematikou neustále zabývá s cílem, aby složení jeho zaměstnanců bylo 
vyrovnané a nebyla bezdůvodně upřednostňována žádná skupina. 

Pardubický kraj a všichni relevantní zaměstnanci se seznámili s příslušnými materiály upravujícími 
problematiku rovných příležitostí. Projekt je v plném souladu s problematikou rovných příležitostí. 
Dopady projektu na naplňování principu však není možné kvantifikovat. 

13.2 Horizontální princip "Podpora rovnosti mezi muži a ženami" 

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu "Podpora rovnosti mezi muži a ženami". 

Žadatel realizuje postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Veškeré procesy a činnosti 
Pardubického kraje jsou plně v souladu s principy rovných příležitostí. Účastníci a účastnice projektu 
budou průběžně informováni, že v rámci projektu jsou uplatňovány rovné příležitosti a zároveň, 
že mají možnost předkládat návrhy či stížnosti, pokud by narazili na jakýkoliv projev diskriminace, 
a tyto budou následně řešeny. 

Celková koncepce projektu bude klást důraz na respektování horizontálních témat. Účastníci projektu 
budou dostatečně poučeni o tomto principu tak, aby došlo k jeho důkladnému zakomponování 
do řešení projektu. Dopady projektu na naplňování principu však není možné kvantifikovat. 

13.3 Horizontální princip "Udržitelný rozvoj" 

Projekt je neutrální k horizontálnímu principu "Udržitelný rozvoj". Dopady projektu na naplňování 
principu není možné kvantifikovat. 
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14 Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

14.1 Popis zajištění udržitelnosti v oblasti provozní, finanční a administrativní 

14.1.1 Udržitelnost projektu v oblasti provozní 

Základem udržitelnosti projektu z hlediska provozu je vyčlenění dostatečného množství 
kvalifikovaných pracovníků jak ze strany žadatele, tak především ze strany dodavatele/ů řešení 
projektu a jeho jednotlivých částí. 

Žadatel má sestavený kvalitní projektový tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé 
zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového týmu je uveden 
v kapitole 6 Studie proveditelnosti. 

Provozní fáze projektu bude zajištěna interními zaměstnanci žadatele i dodavatele/ů, kteří budou 
disponovat odpovídajícími kapacitami pro zajištění výstupů projektu. Odbornost ve správě Regionální 
datové sítě a informačních systémů u interních zaměstnanců bude žadatelem pravidelně zvyšována. 

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií 
tak, aby řešení implementovaného SW (IS) bylo schopno poskytovat plánované služby, včetně pokrytí 
potřebných licencí. Veškerý upgrade jak HW, tak SW bude na stejné či vyšší úrovni než původně 
nakoupený. Při pořizování nového HW i SW vybavení budou dodrženy všechny podmínky 
pro zadávání veřejných zakázek dle platné legislativní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. 

Veškeré HW vybavení i SW řešení projektu bude pořízeno a zůstane v majetku žadatele po celou 
dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou 
těchto zařízení. 

14.1.2 Udržitelnost projektu v oblasti finanční 

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. 

Realizační fáze projektu bude financována z dotace z IROP, ze státního rozpočtu a finančních 
prostředků žadatele. Veškeré náklady spojené s provozem řešení projektu budou financovány 
z rozpočtu žadatele. 

14.1.3 Udržitelnost projektu v oblasti administrativní 

Žadatel je vyšším územním samosprávným celkem ve smyslu Ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o 
vytvoření vyšších územních samosprávných celků a jeho zrušení se proto nepředpokládá. 

Žadatel se zavazuje minimálně po dobu udržitelnosti projektu – což je po dobu 60 měsíců – zajistit 
provoz a používání vytvořeného díla. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu žadatel. 

14.2 Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace − realizace projektu 

při neschválení dotace 

Důvodem pro předložení projektu je řešení potřeby elektronizace agendy strategického řízení a 
koordinace vč. pořízení nezbytné datové infrastruktury a pořízení souvisejícího HW a SW vybavení 
žadatele. 

Vzhledem k investiční náročnosti projektu je finanční příspěvek nutnou podmínkou řešení projektu – 
bez tohoto příspěvku by projekt byl realizován pouze v omezené míře. 
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14.3 Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního 
zabezpečení a udržitelnosti 

Jak již bylo uvedeno výše, výstupem projektu bude Informační systém komunikace s obcemi 
umožňující elektronizaci vybraných agend a procesů žadatele. 

Řešením (realizací) projektu dojde k: 

 elektronizaci vnitřních procesů předávání informací a dokumentových podkladů a další 
komunikace při řešení strategických situací; 

 zvýšení, resp. zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti prostřednictvím centrálního 
serverového řešení IS komunikace s obcemi a využití vlastní (dedikované) datové sítě; 

 zrychlení, zjednodušení a elektronizace vnitřních procesů díky zrychlení přípravy a předávání 
(sdílení) plánovací dokumentace strategického řízení a koordinace; 

 zrychlení, zjednodušení a elektronizace vnitřních procesů výkonu agend kraje vůči ORP. 

 

Provozní fáze projektu bude zajištěna interními zaměstnanci žadatele i dodavatele/ů, kteří budou 
disponovat odpovídajícími kapacitami a odborností pro zajištění výstupů projektu. 

IS řešení, veškeré HW a SW vybavení i vysokorychlostní datová síť, která bude pořízena v rámci 
projektu, zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude 
zajištěna také pravidelným servisem a údržbou těchto zařízení. 

Veškeré náklady spojené s provozem řešení projektu budou financovány z rozpočtu žadatele.



 

 

    Strana 114 z 125 

 

 

15 Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 

Předmětem projektu je pořízení a implementace nového IS komunikace s obcemi, pořízení RDS 
(datové sítě) a HW pro potřeby řízení a správy RDS do prostředí žadatele. V průběhu realizace 
hlavní aktivity projektu bude realizováno výběrové řízení za účelem dodávky a implementace IS 
komunikace s obcemi (SW), datových sítí a souvisejícího HW nutného pro bezchybný provoz 
ISKO a RDS. 

V rámci implementace IS komunikace s obcemi a dodávky datových sítí a souvisejícího HW zároveň 
dojde k zaškolení administrátorů systému, pilotnímu otestování ISKO a RDS a jejich uvedení do 
ostrého provozu. 

 

V rámci aktualizace příjemce provedl aktualizaci finančního rozpočtu projektu v části HW a SW na 
základě expertního odhadu. Ceny byly stanoveny na úrovni cenové hladiny v čase a místě obvyklé. 

15.1 Průzkum trhu - IS komunikace s obcemi 

Za účelem stanovení předpokládané hodnoty položek rozpočtu projektu byl v srpnu 2017 realizován 
průzkum trhu. Cílem provedeného průzkumu trhu bylo zjištění předpokládané hodnoty plánovaného 
nákupu ISKO. 

V počáteční fázi průzkumu trhu byl nejdříve proveden informační průzkum (online zjišťování 
na webových stránkách potenciálních dodavatelů) za účelem zjištění možných dodavatelů 
poptávaného řešení. Oslovení tří vybraných dodavatelů (Alef Nula a.s., AV Media, a.s., GiTy a.s.) pro 
oblast ISKO bylo provedeno dne 10. 8. 2017 elektronickou formou. 

V rámci realizovaného průzkumu trhu byly přijaty tři cenové nabídky. Na jejich základě žadatel rozhodl 
o stanovení předpokládané hodnoty plánované veřejné zakázky (položek rozpočtu) projektu - žadatel 
použil pro stanovení základu ceny průměrnou cenu zjištěnou v průzkumu trhu v Kč bez DPH. Ta byla 
standardně zaokrouhlena a v ceně bez DPH byla dále použita do rozpočtu projektu. 

Výsledek průzkumu trhu pro stanovení ceny za SW je uvedený v níže uvedených tabulkách. 
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Předmět poptávky / Dodavatel 

Nabídka č. 1 
ze dne 

Nabídka č. 2 
ze dne 

Nabídka č. 3 
ze dne 

Průměrná cena 
bez DPH z 
průzkumu 

Cena bez DPH 
zaokrouhlená 

Cena použitá 
v projektu (vč. 

DPH) 

14. 8. 2017 14.8.2017 14.8.2017 - - - 

AV MEDIA Alef Nula GiTy - - - 

ISKO (licence) 2 671 680 2 981 440 2 865 280 2 346 667 2 350 000 2 843 500 

Implementace, dokumentace, 
školení 

193 600 215 380 169 400 159 333 160 000 193 600 

Nabídková cena (v Kč vč. DPH) 2 865 280 3 196 820 3 034 680 2 506 000 2 510 000 3 037 100 

 Tabulka č. 36 − Průzkum trhu (ISKO) 

Pozn.: Informace o kódu položky rozpočtu, čísle VŘ a plánovaném datu zahájení VŘ jsou uvedeny v souhrnné tabulce č. 40 dále v textu. 

 

15.2 Průzkum trhu - datové sítě 

Za účelem stanovení předpokládané hodnoty položek rozpočtu projektu byl v květnu 2017 realizován průzkum trhu. Cílem provedeného 
průzkumu trhu bylo zjištění předpokládané hodnoty plánovaného nákupu datových sítí v rozsahu plánované RDS. 

V počáteční fázi průzkumu trhu byl nejdříve proveden informační průzkum (online zjišťování na webových stránkách potenciálních 
dodavatelů) za účelem zjištění možných dodavatelů poptávaného řešení. Oslovení tří vybraných dodavatelů (CETIN, a.s., ČD - Telematika 
a.s. a O2 Czech Republic a.s.) pro oblast dodávky datových sítí bylo provedeno dne 22. 5. 2017 elektronickou formou. 

V rámci realizovaného průzkumu trhu byly přijaty dvě cenové nabídky. Na jejich základě žadatel rozhodl o stanovení předpokládané 
hodnoty plánované veřejné zakázky (položek rozpočtu) projektu - vzhledem k zásadním rozdílům v nabízených cenách žadatel použil 
pro stanovení základu ceny nižší nabízenou cenu zjištěnou v průzkumu trhu v Kč vč. DPH (cena nabízená ČDT). Na základě předchozích 
zkušeností s nákupem obdobných komodit (pořízení RDS) žadatel dále přistoupil ke snížení základu této ceny, která byla dle názoru 
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žadatele nadhodnocena až o 50 %. Cenu bez DPH proto žadatel snížil o cca 22,22 % (zjištěná částka bez DPH byla snížena o „zjištěnou 
částku bez DPH / 4,5“, tj. byl použit vzorec „128 000 000 – (128 000 000/4,5)“ a tuto cenu dále použil v rozpočtu projektu. Výsledek 
průzkumu trhu pro stanovení ceny za dodávku datových sítí je uvedený v níže uvedených tabulkách. 

 

Předmět poptávky / Dodavatel 

Nabídka č. 1 
ze dne 

Nabídka č. 2 
ze dne 

Snížená cena 
vč. DPH z 
průzkumu 

Cena vč. DPH 
zaokrouhlená 

Cena použitá v projektu 
(vč. DPH) 

9. 6. 2017 12. 6. 2017 - - - 

ČD Telematika 
O2 Czech 
Republic 

- - - 

Datové sítě (RDS) 154 880 000 193 600 000 120 462 222,2 120 460 000 120 460 000 

Nabídková cena (v Kč vč. DPH) - - - - 120 460 000 

Tabulka č. 37 − Průzkum trhu (datové sítě) 

Pozn.: Informace o kódu položky rozpočtu, čísle VŘ a plánovaném datu zahájení VŘ jsou uvedeny v souhrnné tabulce č. 40 dále v textu. 

 

15.3 Průzkum trhu - HW 

Za účelem stanovení předpokládané hodnoty položek rozpočtu projektu byl v červnu 2017 realizován průzkum trhu. Cílem provedeného 
průzkumu trhu bylo zjištění předpokládané hodnoty plánovaného nákupu HW potřebného pro provoz RDS. 

V počáteční fázi průzkumu trhu byl nejdříve proveden informační průzkum (online zjišťování na webových stránkách potenciálních 
dodavatelů) za účelem zjištění možných dodavatelů poptávaného řešení. Oslovení tří vybraných dodavatelů (AutoCont CZ a.s., C System 
CZ a.s., ČD Telematika a.s., O2 Czech Republic a.s.) pro oblast dodávky HW bylo provedeno dne 13. 6. 2017 elektronickou formou. 

V rámci stanoveného termínu nebyla v rámci průzkumu trhu obdržena žádná nabídka. Dodatečně byly obdrženy 2 nabídky - dodatečná 
nabídka od společnosti AutoCont CZ a.s. a žadatelem osobně vyžádaná nabídka společnosti OptoNet Communication, spol. s r.o. 
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Na jejich základě žadatel rozhodl o stanovení předpokládané hodnoty plánované veřejné zakázky (položek rozpočtu) projektu - žadatel 
použil pro stanovení základu ceny průměrnou cenu zjištěnou v průzkumu trhu v Kč bez DPH. Ta byla standardně zaokrouhlena a v ceně 
vč. DPH byla dále použita do rozpočtu projektu. Výsledek průzkumu trhu pro stanovení ceny za dodávku HW je uvedený v níže uvedených 
tabulkách. 

 

Předmět poptávky / Dodavatel 

Nabídka č. 1 
(bez DPH) 

ze dne 

Nabídka č. 2 
(bez DPH) 

ze dne 

Průměrná cena 
bez DPH za 1 ks 

z průzkumu 

Cena bez DPH 
za 1 ks 

zaokrouhlená 

Cena použitá 
v projektu (vč. 

DPH) 

17. 7. 2017 3. 8. 2017 - - - 

AutoCont OptoNet - - - 

PE (10GE) směrovač (2 ks) 220 000 Kč 209 000 Kč 107 250 Kč 110 000 Kč 266 200 Kč 

PE (10GE) směrovač - transceiver (2 ks) 54 000 Kč 52 920 Kč 26 730 Kč 27 000 Kč 65 340 Kč 

Edge Router (2 ks)
6
 5 000 000 Kč 5 750 000 Kč 2 687 500 Kč 2 690 000 Kč 6 509 800 Kč 

Edge Router - transceiver (2 ks) 54 000 Kč 59 400 Kč 28 350 Kč 30 000 Kč 72 600 Kč 

Netflow Probe (2 ks) 1 460 000 Kč 1 401 600 Kč 715 400 Kč 720 000 Kč 1 742 400 Kč 

Netflow Collector (1 ks) 1 000 000 Kč 980 000 Kč 990 000 Kč 990 000 Kč 1 197 900 Kč 

PE směrovač (22 ks) 3 960 000 Kč 3 880 800 Kč 178 200 Kč 180 000 Kč 4 791 600 Kč 

PE směrovač - transceiver (22 ks) 473 000 Kč 482 460 Kč 21 715 Kč 20 000 Kč 532 400 Kč 

                                                      

6
 Před dokončením studie proveditelnosti bylo, v rámci úsporných opatření, rozhodnuto o náhradním technickém řešení (namísto původně navrženého 

Edge routeru bude použit typ jiné konfigurace doplněný o 2 PE směrovače), čímž došlo ke snížení ceny za Edge routery použité v rozpočtu projektu. 
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Mux/demux - MUX Bidi 8CH (3 páry) 81 000 Kč 89 100 Kč 28 350 Kč 30 000 Kč 108 900 Kč 

Rack (4 ks) 40 000 Kč 60 000 Kč 12 500 Kč 10 000 Kč 48 400 Kč 

UPS (7 ks) 105 000 Kč 94 500 Kč 14 250 Kč 15 000 Kč 127 050 Kč 

Zdroj pro HP 5800SFP (12 ks) 126 000 Kč 132 000 Kč 10 750 Kč 10 000 Kč 145 200 Kč 

Nabídková cena (v Kč vč. DPH) - - - - 9 854 240 

Tabulka č. 38 − Průzkum trhu (HW) 

Pozn.: Informace o kódu položky rozpočtu, čísle VŘ a plánovaném datu zahájení VŘ jsou uvedeny v souhrnné tabulce č. 40 dále v textu. 

 

Doplňkově byly na základě ceníků HW komponent stanoveny ceny pro dodávku HW řešení ISKO. Vzhledem k požadavku na vysokou 
dostupnost řešení byl HW navržen v dvojité konfiguraci (2 identická HW řešení pro nasazení do 2 různých lokalit). 

Při stanovení cen žadatel použil ceník dodavatele AutoCont CZ a.s. dostupný z webové adresy elektronického katalogu 
https://ac.ekatalog.biz/. Ceny jsou platné k datu zpracování Studie proveditelnosti. 

 

Předmět poptávky / Dodavatel 
Ceníková cena bez 

DPH 
Ceníková cena vč. 

DPH 
Cena vč. DPH 
zaokrouhlená 

Cena použitá v projektu 
(vč. DPH) 

Aplikační server (ISKO) (2 ks) 386 382 467 522 470 000 470 000 

NAS server (2 ks) 61 446 74 350 80 000 80 000 

SSD 150 GB (12 ks) 116 628 141 120 145 000 145 000 

Nabídková cena (v Kč vč. DPH) - - - 695 000 

Tabulka č. 39 − Průzkum trhu (HW) 

https://ac.ekatalog.biz/
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Pozn.: Informace o kódu položky rozpočtu, čísle VŘ a plánovaném datu zahájení VŘ jsou uvedeny v souhrnné tabulce č. 40 dále v textu. 

 

Žadatel je připraven předložit detailní dokumentaci z provedeného průzkumu trhu poskytovateli dotace, pokud to bude potřeba. 

 

15.4 Stanovení cen do rozpočtu 

Žadatel stanovil předpokládanou hodnotu položek rozpočtu projektu na základě provedeného průzkumu trhu a ceníkových cen.  

 

Položka rozpočtu 

Zdroj 
informací / 

Princip 
stanovení 

ceny 

Předpoklá
daná 

pořizovací 
cena / ks  
(v Kč bez 

DPH) 

Předpoklá
daná 

pořizovací 
cena / ks  
(v Kč vč. 

DPH) 

Počet 
kusů 

Celková 
předpoklád

aná 
pořizovací 
cena (v Kč 
vč. DPH) 

Použitá 
cena do 

rozpočtu / 
ks  

(v Kč bez 
DPH) 

Použitá 
cena do 

rozpočtu / 
ks  

(v Kč vč. 
DPH) 

Celková 
použitá 
cena do 
rozpočtu 
(v Kč vč. 

DPH) 

Číslo 
VŘ 

Termín 
zahájení 

VŘ 

Kód 
položky 

z 
rozpočt

u 

IS komunikace s obcemi  

Licence průzkum trhu 2 346 667 2 839 466,67 1 2 839 466,67 2 350 000 2 843 500 2 843 500 02 06/2019 1.1.1.1.4 

Implementace, testování, 
dokumentace, školení 

průzkum trhu 159 333 192 793,33 1 192 793,33 160 000 193 600 193 600 
02 

06/2019 
1.1.1.1.4 

CELKEM IS  - - - - - - 3 037 100 - -  

Datové sítě (RDS)  

Datové sítě (RDS) průzkum trhu 128 000 000 154 880 000 1 154 880 000 99 553 719 120 460 000 120 460 000 
01 01/2018 1.1.1.1.3 

CELKEM RDS - - - - - - - 120 460 000 - -  

Aplikační server (ISKO) ceník 193 191 233 761 2 
467 522 

194 215 235 000 470 000 
01 01/2018 1.1.1.1.3 

NAS server ceník 30 723 37 175 2 
74 350 

33 058 40 000 80 000 
01 01/2018 1.1.1.1.1 



 

 

    Strana 120 z 125 

 

 

Položka rozpočtu 

Zdroj 
informací / 

Princip 
stanovení 

ceny 

Předpoklá
daná 

pořizovací 
cena / ks  
(v Kč bez 

DPH) 

Předpoklá
daná 

pořizovací 
cena / ks  
(v Kč vč. 

DPH) 

Počet 
kusů 

Celková 
předpoklád

aná 
pořizovací 
cena (v Kč 
vč. DPH) 

Použitá 
cena do 

rozpočtu / 
ks  

(v Kč bez 
DPH) 

Použitá 
cena do 

rozpočtu / 
ks  

(v Kč vč. 
DPH) 

Celková 
použitá 
cena do 
rozpočtu 
(v Kč vč. 

DPH) 

Číslo 
VŘ 

Termín 
zahájení 

VŘ 

Kód 
položky 

z 
rozpočt

u 

SSD 150 GB ceník 9 719 11 760 12 
141 120 

9 986 12 083 145 000 
01 01/2018 1.1.1.1.1 

PE (10GE) směrovač průzkum trhu 107 250 259 545 2 
322 102 

110 000    133 100 266 200    
01 01/2018 1.1.1.1.3 

PE (10GE) směrovač - 
transceiver 

průzkum trhu 26 730 64 687 2 
79 061 

27 000    32 670 65 340    
01 01/2018 1.1.1.1.1 

Edge Router průzkum trhu 2 687 500 6 503 750 2 7 876 858 180 000 217 800 435 600 01 01/2018 1.1.1.1.3 

Edge Router - 
transceiver 

průzkum trhu 28 350 68 607 2 87 846 30 000    36 300 72 600    
01 01/2018 1.1.1.1.1 

Netflow Probe průzkum trhu 715 400 1 731 268 2 2 108 304 720 000    871 200 1 742 400    01 01/2018 1.1.1.1.3 

Netflow Collector průzkum trhu 990 000 1 197 900 1 1 449 459 990 000    1 197 900 1 197 900    01 01/2018 1.1.1.1.3 

PE směrovač průzkum trhu 178 200 4 743 684 22 5 797 836 180 000    217 800 4 791 600    01 01/2018 1.1.1.1.3 

PE směrovač - 
transceiver 

průzkum trhu 21 715 578 053 22 644 204 20 000    24 200 532 400    
01 01/2018 1.1.1.1.1 

Mux/demux - MUX Bidi 
8CH (3 páry) 

průzkum trhu 28 350 102 911 3 
131 769 

30 000    36 300 108 900    
01 01/2018 1.1.1.1.1 

Rack průzkum trhu 12 500 60 500 4 58 564 10 000    12 100 48 400    01 01/2018 1.1.1.1.1 

UPS průzkum trhu 14 250 120 698 7 153 731 15 000    18 150 127 050    01 01/2018 1.1.1.1.1 

Zdroj pro HP 5800SFP průzkum trhu 10 750 156 090 12 175 692 10 000    12 100 145 200    01 01/2018 1.1.1.1.1 

CELKEM HW      - - 10 228 550 - - - 

CELKEM PROJEKT - - - - - - - 133 725 690 - - - 

Tabulka č. 40 − Položky rozpočtu stanovené na základě provedeného průzkumu trhu 
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16 Seznam zkratek 

Níže uvedený seznam je výčet zkratek a pojmů, které jsou použity v dokumentu. 

Zkratka / pojem  Vysvětlení zkratky / pojmu 

CMS Centrální místo služeb 

DIČ Daňové identifikační číslo 

DPH Daň z přidané hodnoty 

eGSB eGON Service BUS 

ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

IČ Identifikační číslo 

IKT Informační a komunikační technologie 

IOP  Integrovaný operační program 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

ISKO Informační systém komunikace s obcemi 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KB Kybernetická bezpečnost 

KŘ Krizové řízení 

KÚ Krajský úřad 

KÚ PK Krajský úřad Pardubického kraje 

ORP Obec s rozšířenou působností 

RDS Regionální datová síť 

SC Specifický cíl 

TCK Technologické centrum kraje 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VZ Veřejná zakázka 

ZoR Zpráva o realizaci 

ZŽoP Závěrečná žádost o platbu 
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