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B Souhrnná technická zpráva 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 
Hlavní předmět: 
CPV 45000000-7 Stavební práce 
CPV 45212350-4 Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
CZ-CPA 41.00.28 Budovy určené pro společenské a kulturní účely, sport, vzdělávání, 
zdravotnictví, ústavní péči nebo církevní účely 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 
CZ-CC 126149 Budovy pro společenské a kulturní účely j.n. (PCP 52 123) 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
V rámci eliminace rizik budou Architektem uplatňovány následující požadavky na kvalitu, 
tzn. že bude vyžadovat na dodavateli plnění dle Autorského dozoru (AD) a na základě 
projektu pro provádění stavby, a že bude vyvíjet pro Investora činnost ve věci kontroly 
dodávek v rámci AD. 
Architekt za tím účelem bude vykonávat v rámci základních výkonů Autorský dozor, popř. 
v rozšířené působnosti v rámci Zvláštních neboli vedlejších výkonů rozšířený Autorský – tj. 
autorsko technický dozor a Investor zajistí ve smlouvě s třetími osobami tuto součinnost 
následujícím způsobem:  

§ Stavba bude prováděna podle Dokumentace pro provádění stavby. Veškeré odchylky 
od Dokumentace budou řešeny ve spolupráci Investorem jako s Objednatelem, 
Architektem a Technickým dozorem Objednatele (dále též TDO). Záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je 
podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

§ Dodavatel stavby a jejích částí ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku 
předání díla k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých 
případně poškozených částí. Tyto práce a materiály je nutno zahrnout do jednotkové 
ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

§ Dodavatel stavby bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude 
akceptovaný Investorem jako Objednatelem, technickým dozorem Objednatele, 
Architektem jako projektantem a který umožní, aby předávané práce a díla byly 
v souladu se smlouvou. 

§ Veškeré prvky, které nejsou typovými výrobky, budou stavbou a jejími dodavateli 
provedeny v takovém režimu, že před zahájením prací na takových výrobcích bude 
dodavatelem stavby provedeno detailní zaměření a případně bude na požadavek 
Autorského dozoru vypracována příslušná realizační či dílenská dokumentace, která 
bude k odsouhlasení předložena Objednateli. 

§ Dodavatel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické 
a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související 
s jeho dodávkou.  

§ Součástí realizace díla bude řádně vedený stavební deník dodavatelem stavby. 
§ V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel stavby povinen předložit 

Objednateli a Architektovi jako zástupci Investora ve věci kontroly kvality 
k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů 
povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové 
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ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu Investora jako 
Objednatele je možné zahájit výrobu. 

§ Jakékoli nároky dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše anebo dále 
uvedených povinností dodavatele nebudou Objednatelem uznány a má se za to, že 
jsou zahrnuty v ceně a termínu dodávky.  

§ Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo 
příslušnou smlouvou včetně všech jejích příloh. 

§ Má se za to, že v ceně má dodavatel stavby zahrnuto řádné provedení díla včetně 
výrobní jakožto dodavatelské dokumentace. 

§ Má se za to, že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou 
respektovány v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.  

§ Má se za to, že jakýmkoli neplatným požadavkem a/nebo rozporem uvedeným 
v příloze smlouvy s dodavateli není dotčena platnost jakékoli přílohy a/nebo 
požadavku jako celku, a dílo bude provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato 
neplatné požadavky nebo rozpory nikdy neobsahovala. Namísto neplatného 
požadavku a/nebo rozporu bude dílo provedeno dle nejpřísnějšího uvedeného 
požadavku.  

§ Má se za to, že dodavatel je povinen Architekta a Objednatele písemně upozornit na 
jakýkoli neplatný požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod 
neplatnosti a/nebo rozporu. Dále uvede návrh, jakým způsobem v souladu s uzavřenou 
smlouvou bude dílo realizováno. Takový návrh podléhá písemnému odsouhlasení 
Objednatele. 

§ Obsahem dodávky realizace díla stavebními a dalšími dodavateli a subdodavateli jsou 
i veškeré protokoly, atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných 
požadavků. Tyto dokumenty budou předány jak v tištěné, tak v digitální podobě 
v Architektem odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS. 

§ Dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů, zejména projektů 
a průzkumů. Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou 
součástí dodavatelské Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny 
a termínu realizace. 

§ Veškeré údaje uvedené v dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze 
a velikosti prvků) odpovídají stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále též 
DPS) a dodavatel všechny údaje musí ověřit a přesně určit v Dokumentaci. Veškerá 
zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba 
konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými 
normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení 
Objednatele. 

§ Při zpracování dodavatelské nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové 
dokumentace Architekta (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové 
dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním 
specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku a tato se nebude 
považovat za závaznou pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem stavby 
a Objednatelem. 

§ Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící 
materiál nebo výkony doplnit a ocenit jako součást nabídky. 

§ Dodavatelem i subdodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými 
pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky 
a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně 
přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za 
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to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a 
potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě 
chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. Dodávka akce se 
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo 
všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

§ Pokud jsou požadavky uvedené v dokumentaci zpracované Architektem jako 
projektantem projektové dokumentace vyšší, než jsou uvedené v jakémkoli 
dodavatelském dokumentu, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě 
odpovídající požadavku uvedenému v projektu Architekta. Pokud jsou požadavky 
v projektu nižší než níže uváděné, má se za to, že dodavatel provede dodávky a práce 
v kvalitě dle níže uvedených požadavků, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

§ Pokud požadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci 
zpracované Architektem jako projektantem jsou nižší než požadavky na Stavební 
připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy o dílo, tak se má za to, že 
dodavatel provede práce v kvalitě vyšší než v tomto dokumentu a/nebo v dokumentaci 
zpracované projektantem, tzn. odpovídající požadavku na Stavební připravenost 
Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy o dílo. 

§ Jakýkoli zhotovitel změn či revizí projektové dokumentace, stejně jako dodavatel, je 
povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající 
se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

§ Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci 
nebo distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to 
vhodné, přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím, případně k převzetí prací 
souvisejících s těmito výrobky a materiály. 

§ Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např. 
email nebo vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických 
postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo 
následná výmalba vysprávky) doporučených příslušnými výrobci konkrétních 
materiálů nebo vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy. 

§ Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá. Všechny výkopy je 
třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním. 

§ Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti 
práce je povinen zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb., §4, odst. 3. 

§ Při provádění všech výkopových prací je nutno přizvat archeologa a počítat 
s archeologickým průzkumem. V případě zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i 
se zpracováním nálezových zpráv archeologů (v režii stavby). 

§ Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby 
dokončené stavby (např. čištění drenáže, oprava a obnova nátěrů, větrání, péče 
o dřevěné prvky atp.). 

§ Výkaz výměr prací, které jsou předmětem výběrového řízení, je součástí této 
dokumentace 

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně 
technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pro jednotlivé výrobky 
(zejména, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře,…) je nutné zpracovat 
výrobní či dílenskou dokumentaci a nechat ji odsouhlasit autorským dozorem před započetím 
výroby. 
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Výrobní a dílenská dokumentace bude zpracována zejména pro: 
§ truhlářské, zámečnické, klempířské, kamenické a ostatní prvky 
§ výplně otvorů 
§ umělecký prvek skleněného schodiště spojující foyer ve 2Np a 3NP 
§ prvky akustických obkladů a podhledů reprezentativního sálu, včetně 3D modelů 
§ podium reprezentativního sálu vč. schodišť na toto podium 
§ demontovatelné příčky zázemí gastroprovozu 
§ repasi vystrojení stávající výtahové šachty a výměna výtahové kabiny za evakuační 

výtah 
§ vertikální hydraulickou plošinu 
§ truhlářské, zámečnické a ostatní prvky vnitřního vybavení 
§ vzduchotechnická zařízení a rozvody v podkroví. Z dokumentace musí být zřejmý i 

způsob kotvení jednotlivých prvků. Kotvení musí být přednostně navrženo vůči 
betonovým a zděným konstrukcím a pouze v případě, že to nebude možné, může být 
kotveno ke krovu. Nesmí destruktivně zasáhnout do historických interiérových omítek 
štítů.  

§ Pro mobiliář místnosti 3.19 bude typologický návrh zpracován až po stanovení 
definitivní koncepce prezentace výmalby a dveřních portálů. Po schválení 
typologického návrhu bude dopracování výrobní a dílenská dokumentace 

Restaurátorské průzkumy a záměry budou zpracovány zejména pro: 
§ restaurátorský záměr na Demontáž, konzervaci a zpětné osazení dřevěného trámového 

stropu nad 2.NP a veškeré potřebné předcházející podrobné restaurátorské průzkumy 
(přídržnost dekorativních maleb, způsob spojování prvků stropu, biologické napadení 
atd.), které musí být před zpracováním záměru vyhodnoceny. 

§ Restaurátorské průzkumy v místech bourání, včetně drážkování pro instalace, které 
vyvrátí existenci nástěnných maleb. Tyto průzkumy musí být před zahájením bouracích 
prací vyhodnoceny. 

§ Destruktivní průzkum zdiva v předpokládaném místě nového dveřního otvoru do 
místnosti 3.19 z chodby č. 3.18 ve 3.NP. Ten je možné realizovat pouze v případě, že 
bude povoleno realizovat rekonstrukci výmalby této místnosti. Rekonstrukce výmalby 
je schvalována samostatným restaurátorským záměrem, který není předmětem této 
dokumentace. Následná realizace průrazu musí probíhat ve spolupráci se stavebním 
historikem a zástupcem památkové péče. Termín realizace destruktivního průzkumu 
bude oznámen příslušnému orgánu a Národnímu památkovému ústavu v předstihu 
minimálně 10 dnů. Průzkum musí zjistit přesný rozsah historického průrazu a nově 
navržený dveřní otvor může být proveden jen v rozsahu zazdívky. Teprve na základě 
průzkumu bude navržen materiál a rozsah případného ostění a výplně nového dveřního 
otvoru. Rovněž nesmí být použito nadpraží z železobetonových ani ocelových prvků, 
ale bude opraven odhalený „záklenek“. 

§ Restaurátorské průzkumy nad stávajícími otvory do 3.19 pro ověření existence 
původních kamenných portálů a říms. 

§ Restaurátorský záměr na rekonstrukci maleb ve 3.19, který bude podléhat schválení 
zástupce památkové péče. Tento záměr naváže na provedený restaurátorský průzkum 
„Dokumentace průzkumu nástěnných maleb v tzv. Kazetovém sále (prostor 3.19) ve 
3. NP zámku v Pardubicích“, který je přílohou v dokladové části této dokumentace. 

§ Bude zpracován podrobný technologický postup bourání otvoru pro zdvihací plošinu 
mezi místnostmi 3.03b – 3.23, jehož cílem bude zajistit zachování nástěnných maleb 
v těsné blízkosti otvoru. Před bouráním budou nejprve opatrně (ručně) odstraněny 
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omítky, za účelem zjištění materiálu, z něhož je zeď vyzděna. Bude navržen způsob 
ochrany nástěnných maleb a posouzena možnost využití ochrany formou transferu a 
opětovného navrácení po dokončení prací. 

§ Všechny nově odkryté historické povrchy a konstrukce v rámci stavebních zásahů 
budou průběžně dokumentovány formou operativní dokumentace v rozsahu a s 
náležitostmi předepsanými v odborné metodice Národního památkového ústavu 
„Operativní průzkum a dokumentace historických staveb“. Následně bude o veškerou 
operativní dokumentaci prvků a konstrukcí, výsledky archeologických výzkumů, 
kompletní restaurátorskou a také o další zjištění v průběhu provádění stavby, doplněn 
stavebně historický průzkum. Tento doplněk bude předán Národnímu památkovému 
ústavu prostřednictvím příslušného orgánu do pěti měsíců od ukončení prací. 

§ Restaurátorský průzkum pro restaurování pískovcových portálů a schodiště. 
§ Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v místnosti č. 1.17 (WC) zaměřený na 

jejich pevnost a soudržnost. Pokud bude zjištěno jakékoliv poškození maleb, musí být 
zpracován návrh na jejich restaurování.  

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, 

Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Plán BOZP pro realizaci stavby. Podrobně je 
řešeno v části Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Ing. R. Tolar, 2022), 
která je v Dokladové části této dokumentace. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb, 

Jedná se o rekonstrukci uvnitř stávajícího objektu. Stavební práce nejsou prováděny 
v ochranných pásmech jiných staveb. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 

Stavba včetně dopravy stavebního materiálu bude probíhat za plného provozu 
nedotčených částí areálu a přístupových komunikací, včetně přístupu návštěvníků do 
expozičních okruhů v čp.1. Tomu je nutné přizpůsobit časový harmonogram a hlučné práce 
realizovat ideálně mimo návštěvní hodiny. Stejně tak hlavní transport materiálu by měl 
probíhat před nebo po návštěvních hodinách. Ve výjimečných krátkodobých případech je 
možné využít i čas během návštěvních hodin – to je ale vždy nutné s dostatečným předstihem 
koordinovat a schválit s uživateli areálu – Východočeským muzeem v Pardubicích a 
Východočeskou Galerií Pardubice. 

V návazných částech zámku, kde budou stále přístupné expozice, je nutné realizovat 
na dobu výstavby dočasná protiprachová opatření, jak na stávající dveřní otvory, tak ve formě 
dočasných dělících příček. Návrh těchto opatření předloží Zhotovitel ke schválení uživateli – 
Východočeskému muzeu v Pardubicích. 
Vyznačení provozů zaměstnanců i návštěvníků je součástí Situace ZOV. 

Dále je nutné respektovat roční plán akcí v zámeckém areálu. Aktuální plán je vždy 
dostupný na vyžádání u uživatele areálu a přibližně z něj vyplývá, že zhruba na 25 dnů 
v průběhu roku bude Zhotoviteli kompletně přerušena realizace díla a na dalších cca 20 dnů 
bude realizace omezena v odpoledních a večerních hodinách. 
Rámcový přehled akcí je součástí Dokladové části této dokumentace. 
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Před zahájením prací je nutné ověřit, zda nedojde k souběhu s realizací dalšího 
stavebního záměru v zámeckém areálu. Zejména plánovanou rekonstrukcí části objektu čp.3. 
V tom případě bude nutné zkoordinovat průběh prací a přístup na staveniště s dalšími 
externími subjekty. 
Další náležitosti výstavby jsou popsány v části ZOV. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými 
hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 
zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky. Dokumentace splňuje 
příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak, i pro vliv stavby na 
životní prostředí  

e.1. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Ovzduší 
Hodnocená stavební úprava není zdrojem znečišťování ovzduší. Vliv vyvolaný imisními 
koncentracemi znečišťujících látek ve volném ovzduší je minimální a nepřekračuje platné 
imisní limity.  
Voda a půda 
Realizace stavby nepředstavuje výrazně negativní ovlivnění kvality podzemních a 
povrchových vod a půd. Odtokové poměry nejsou realizací záměru ovlivněny. 
Hluk a Odpady 
Provádění stavby bude mít vliv na okolní prostředí. Vybraný stavební dodavatel musí dbát na 
minimalizaci těchto vlivů (hluk, prach) a důsledně dodržovat zásady nakládání s odpady, 
vzniklými při výstavbě a průběžně dokládat jejich ekologickou likvidaci.  
Likvidace odpadu: 
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem 185/ 2001 Sb. o odpadech. 
Stavba bude produkovat hlavně odpad z bouracích prací –suť, sejmutou podlahovou krytinu, 
obaly výrobků a materiálů, běžný provozní odpad a demontované výrobky  
Odpady budou přednostně předány k druhotnému zpracování nebo recyklaci. V případě, že 
toto využití není možné, budou předány k likvidaci firmě, která má oprávnění k nakládání s 
odpady. 
Správné nakládání s odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. bude doloženo při kolaudaci 
stavby.  

e.2. vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod., 

Na řešeném území se nenachází žádný památný strom, chráněný živočich nebo rostlina. 

e.3. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Daný záměr nemá vliv na území Natura 2000 

e.4. způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

Stavba nespadá mezi objekty, které mají procházet zjišťovacím záměrem dle zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). 
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e.5. v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Rozsah záměru nespadá tak do režimu zákon o integrované prevenci a nezakládá povinnost 
zpracovávat integrované povolení. 

e.6. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Navržené objekty mimo vlastní řešené území ochranná pásma nezakládají. 

B.1.  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Pozemek s objektem Pardubického zámku leží v centru města Pardubic. Jedná se o 
stabilizované zastavěné území, navrhovaná stavba je pouze památkovou obnovou / adaptací 
stávající stavby, dosavadní využití a zastavěnost území se nemění. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Předkládaný záměr nijak nezasahuje do parametrů, sledovaných územním a regulačním 
plánem. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Pozemek parc. č. st.č.1, k.ú. Pardubice (717657) je hlediska územního plánu plocha 
stabilizovaná, nezastavitelná. 
Předmětný́ záměr je v souladu s územním plánem města Pardubice. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Na dotčené pozemky nebylo žádáno o výjimky z obecných požadavků na využití území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

e.1. Závazné stanovisko úseku památkové péče 
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, krajský úřad Pardubického kraje, ze 
dne 22.9.2022: 
-č.j.: KrÚ – 74244/2022 OKSCR OKPP 
-souhlasné závazné stanovisko s šesti podmínkami: 
1. „V dalším stupni projektové dokumentace musí být podrobně zpracován 

materiálový a technologický návrh nových stropních konstrukcí nad 2.NP a 

3.NP.“ - Podmínka zohledněna 
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- Orgánům státní památkové péče (OKSCR OKPP a NPU) byla předložena ke 
schválení projektová dokumentace pro provádění stavby, kde jsou zmiňované 
konstrukce ve statické části podrobně řešeny. Stanovisko je doplněno do 
Dokladové části dokumentace. Zároveň probíhaly v průběhu projektu s danými 
orgány průběžné konzultace. 
2. „Demontáž, konzervaci a zpětné osazení dřevěného trámového stropu nad 

2.NP bude možno provést až po schválení restaurátorského záměru, který musí 

vycházet z podrobných restaurátorských průzkumů (přídržnost dekorativních 

maleb, způsob spojování prvků stropu, biologické napadení atd.), které musí být 

před zpracováním záměru vyhodnoceny.“ - Podmínka zohledněna 

-tato podmínka je zapracována v části B a) této STZ. Požadované restaurátorské 
průzkumy a následně i záměry zpracuje odborník s patřičnou licencí MK 
(subdodavatel generálního dodavatele) po kompletním zpřístupnění zmiňované 
konstrukce dřevěného trámového stropu (postavení prostorového lešení). 
3. „Veškeré bourací práce budou probíhat s maximální opatrností a vybourány 

budou pouze navržené úseky bez přesahů do okolního zdiva. Bourané úseky 

zdiva budou po obvodě prořezány, menší otvory budou prováděny průvrty“. 

- Podmínka zohledněna 

-tato podmínka je zapracována v části B j) této STZ a dále.   
4. „Před realizací bouracích prací, včetně drážkování pro instalace, bude 

v místě bourání proveden restaurátorský průzkum, který vyvrátí existenci 

nástěnných maleb. Dokud nebude tento průzkum vyhodnocen, nesmí být bourání 

zahájeno“. 

- Podmínka zohledněna 

-tato podmínka je zapracována v části B a) této STZ. Požadované restaurátorské 
průzkumy zpracuje odborník s patřičnou licencí MK (subdodavatel generálního 
dodavatele). 
5. „Rozměry a umístění průrazu dveřního otvoru do místnosti č. 3.19 v 3.NP je 

nutno doložit provedením destruktivního průzkumu, který musí realizovat osoba 

s povolením Ministerstva kultury k restaurování nástěnných maleb nebo 

malířských uměleckých děl ve spolupráci se stavebním historikem. Termín 

realizace průzkumu bude oznámen příslušnému orgánu a Národnímu 

památkovému ústavu v předstihu minimálně 10 dnů. Průzkum musí zjistit přesný 

rozsah historického průrazu a nově navržený dveřní otvor může být proveden jen 

v rozsahu zazdívky. Teprve na základě průzkumu bude navržen materiál a rozsah 

případného ostění a výplně nového dveřního otvoru. Rovněž nesmí být použito 

nadpraží z železobetonových ani ocelových prvků, ale bude opraven odhalený 

záklenek“. - Podmínka zohledněna 

V přípravné fázi dokumentace pro provádění stavby byl proveden sondážní 
průzkum pro zpřesnění polohy a určení rozměrů původního otvoru z chodby 
3.18 do sálu 3.19. Zjištěním byla poloha určena, ne však přesný rozměr, rozsah a 
materiál ostění. Následně bylo svoláno kolokvium odborníků vč. zástupců pam. 
péče a jako jediný průkaz podklad pro určení přesného rozměru byl určen 
destruktivní průzkum zdiva. Ten může být s ohledem na probíhající výstavní 
činnost v sálu realizován až v rámci výstavby. Podle vyhodnocení průzkumu 
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bude v koordinace se zástupci pam. péče potvrzeno materiálové řešení ostění a 
dveřního křídla. 
-tato podmínka je zapracována v části B a) této STZ. Požadované restaurátorské 
průzkumy zpracuje odborník s patřičnou licencí MK (subdodavatel generálního 
dodavatele). 
6. „Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován v souladu s výše 

uvedenými podmínkami a v průběhu zpracovávání bude konzultován 

s příslušným orgánem a odbornou organizací státní památkové péče“. 

- Podmínka zohledněna 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je průběžně konzultována s 
orgány státní památkové péče (OKSCR OKPP a NPU) a po finalizaci je 
předložena ke schválení. Stanovisko je doplněno do Dokladové části 
dokumentace. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, krajský úřad Pardubického kraje, ze 
dne 28.6.2023: 
-č.j.: KrÚ – 55442/2023 OKSCR OKPP 
-souhlasné závazné stanovisko k provedení prací dle dokumentace DPS 
s jedenácti podmínkami: 
1. „V průběhu provádění prací budou svolávány kontrolní dny, na které budou 

zváni zástupci příslušného orgánu, Národního památkového ústavu a dodavatele 

stavebních prací, při kterých bude kontrolována kvalita prováděných prací.“ - 

Podmínka zohledněna zápisem v této TZ 

2. „Bude zpracována dílenská výrobní dokumentace, případně předložen fyzický 

vzorek všech nově vkládaných, repasovaných i upravovaných konstrukcí, prvků 

a detailů. Teprve po odsouhlasení výrobní dokumentace či vzorků a míst jejich 

osazení příslušným orgánem v zápisu z kontrolního dne je možno přistoupit k 

výrobě a osazení.“ - Podmínka zohledněna 

-tato podmínka je zapracována v části B a) této STZ a dále jsou požadavky na 
vzorkování uvedeny v Knize standardů. 
3. „Během provádění prací musí být nad rámec předepsaný projektovou 

dokumentací zajištěna ochrana následujících pískovcových prvků v areálu 

národní kulturní památky (dále jen NKP). Vstupní portál do budovy zámku, 

kamenné figurálně zdobené zábradlí mostu do zámku, andělíček s vročením na 

nároží rizalitu zámku, kamenná ostění průjezdu v budově č. p. 4.“ - Podmínka 
zohledněna 

-ochranná opatření během výstavby jsou definována v rámci stavebních 
půdorysů a dále v části ZOV této TZ. Je nutné zabezpečit proti poškození 
veškeré hodnotné prvky po celé transportní trase materiálu v rámci staveniště. 
Po skončení stavebních prací budou veškeré odkryté prvky očištěny a uvedeny 
do původního stavu, pokud není uvedena ještě dodatečná restaurátorská obnova. 
4. „Před realizací bouracích prací, včetně drážkování pro instalace bude v místě 

bourání proveden restaurátorský průzkum, který vyvrátí existenci nástěnných 

maleb. Dokud nebude tento průzkum vyhodnocen, nesmí být bourání zahájeno.“ 

- Podmínka zohledněna (viz bod 4. předchozího závazného stanoviska) 
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5. „Veškeré bourací práce budou probíhat s maximální opatrností a vybourány 

budou pouze navržené úseky bez přesahů do okolního zdiva. Bourané úseky 

zdiva budou po obvodě prořezány, menší otvory budou prováděny průvrty.“ - 

Podmínka zohledněna (viz bod 3. předchozího závazného stanoviska) 
6. „Bourání otvorů ve vzdálenosti menší než 2 metry od nástěnných maleb bude 

s předstihem min. 5 pracovních dnů oznámeno příslušnému orgánu. Takové 

bourání musí probíhat ručně za použití max. 5 kg bouracích kladiv, se zvýšenou 

opatrností a při omezení vibrací, které by mohly poškodit nástěnné malby nebo 

soudržnost omítky pod malbou.“ - Podmínka zohledněna zápisem v této TZ 

7. „Před bouráním otvoru pro zdvihací plošinu mezi místnostmi 3.03b – 3.23 

budou nejprve opatrně (ručně) odstraněny omítky, za účelem zjištění materiálu, 

z něhož je zeď vyzděna. Následně bude zpracován podrobný technologický 

postup bourání, jehož cílem bude zajistit zachování nástěnných maleb v těsné 

blízkosti otvoru. Bude navržen způsob ochrany nástěnných maleb s možností 

využití ochrany formou transferu a opětovného navrácení po dokončení prací.“ - 

Podmínka zohledněna. 
-t ato podmínka je zapracována v části B a) této STZ. Požadované restaurátorské 
průzkumy a následně i záměry zpracuje odborník s patřičnou licencí MK 
(subdodavatel generálního dodavatele). 
8. „Bourání zazdívek dveřních otvorů mezi místnostmi 1.22 – 1.23, 3.19 – 3.18, 

3.19 – 3.17 a 3.19 – 2.22 může proběhnout až po provedeném destruktivním 

průzkumu jejich rozsahu. Průzkum a návrh rozměrů otvoru musí být zpracován 

stavebním historikem a rozsah zřetelně vyznačen na místě bourání. Teprve po 

schválení takového návrhu příslušným orgánem může dojít k odstranění 

zazdívek.“ - Podmínka zohledněna. 
- tato podmínka je zapracována v části B a) této STZ. Požadované restaurátorské 
průzkumy a následně i záměry zpracuje odborník s patřičnou licencí MK 
(subdodavatel generálního dodavatele). 
9. „Nad rámec projektové dokumentace bude v místech, kde se nacházejí 

nástěnné malby ve vzdálenosti menší než 2 metry od místa provádění 

demoličních prací a míst montáže ocelových konstrukcí provedena „ochrana typ 

1“ namísto navrženého druhu „ochrana typ 2.“ - Podmínka zohledněna 
zápisem v této TZ. 
10. „Před výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení a rozvodů v podkroví 

bude zpracována výrobní dokumentace, ze které musí být zřejmý i způsob 

kotvení jednotlivých prvků. Kotvení musí být přednostně navrženo vůči 

betonovým a zděným konstrukcím a pouze v případě, že to nebude možné, může 

být kotveno ke krovu. Rozhodně nesmí destruktivně zasáhnout do historických 

interiérových omítek štítů. Montážní práce bude možno zahájit, až po 

odsouhlasení výrobní dokumentace příslušným orgánem.“ - Podmínka 
zohledněna. 
- tato podmínka je zapracována v části B a) této STZ. 
11. „Všechny nově odkryté historické povrchy a konstrukce v rámci stavebních 

zásahů budou průběžně dokumentovány formou operativní dokumentace v 
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rozsahu a s náležitostmi předepsanými v odborné metodice Národního 

památkového ústavu „Operativní průzkum a dokumentace historických staveb.“ 

O veškerou operativní dokumentaci prvků a konstrukcí, výsledky 

archeologických výzkumů, kompletní restaurátorskou a také o další zjištění v 

průběhu provádění stavby, bude doplněn stavebně historický průzkum. Tento 

doplněk bude předán Národnímu památkovému ústavu prostřednictvím 

příslušného orgánu do pěti měsíců od ukončení prací.“ - Podmínka 
zohledněna. 
- tato podmínka je zapracována v části B a) této STZ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, krajský úřad Pardubického kraje, ze 
dne 28.6.2023: 
-č.j.: KrÚ – 55442/2023 OKSCR OKPP 
-souhlasné závazné stanovisko k přípravě prací dle dokumentace DPS s devíti 
podmínkami: 
12. „Kamenná ostění v místnosti 3.19 nebudou vyrobena podle projektové 

dokumentace, ale na základě destruktivního průzkumu zdiva v místech jejich 

osazení. Průzkum a návrh rozměrů včetně profilace portálů musí být zpracován 

stavebním historikem. Nálezy budou konfrontovány s geometrií ilusivních 

portálů. Podrobný návrh návaznosti kamenných prvků na ilusivní malbu je nutné 

prověřit geometrickou analýzou do fotoplánů, včetně srovnání s ostatními 

portály ze stejné časové vrstvy. Podrobný návrh těchto portálů musí být graficky 

zpracován pro každý portál samostatně. 

13. Pro restaurování pískovcových portálů a schodiště bude proveden 

restaurátorský průzkum. Výsledkem tohoto průzkumu bude grafické vyznačení 

jednotlivých poškození s návrhem případného provedení plastických doplňků 

(včetně návrhu jejich tvaru v místech, kde nepůjde pouze o zajištění povrchu 

kamene), doplnění spárování a barevná retuš. Na základě průzkumu bude 

navržen způsob provedení restaurátorského zásahu s podrobným uvedením 

navrhovaných materiálů a technologií jejich použití. 

14. Pro případné restaurování nástěnných maleb bude proveden restaurátorský 

průzkum. Výsledkem tohoto průzkumu bude grafické vyznačení jednotlivých 

poškození. Na základě průzkumu bude navržen způsob provedení 

restaurátorského zásahu s podrobným uvedením navrhovaných materiálů a 

technologií jejich použití. 

15. V místnosti č. 1.17 (WC) bude před realizací vestavby proveden 

restaurátorský průzkum nástěnných maleb zaměřený na jejich pevnost a 

soudržnost. Pokud bude zjištěno jakékoliv poškození maleb, musí být zpracován 

návrh na jejich restaurování. Průzkum zpracovaný restaurátorem s oprávněním 

k restaurování nástěnných maleb musí obsahovat doporučený budoucí režim v 

prostoru za skleněnými předstěnami – vzdušná vlhkost, teplota, rychlost 

proudění vzduchu a případné další parametry. 

16. Před zahájením rozebírání stropu v místnosti 1.23a bude proveden 

restaurátorský průzkum. Výsledkem tohoto průzkumu bude grafické vyznačení 

jednotlivých poškození. Bude zaměřen zejména na celoplošné zjištění přídržnosti 
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maleb a způsob spojování jednotlivých prvků. Výsledkem bude také přesný 

kresebný plán stropu se systémem označení jednotlivých prvků v průběhu 

rozebírání. Na základě průzkumu bude navržen způsob provedení 

restaurátorského zásahu, demontáže a opětovné montáže na původní místo, s 

podrobným uvedením navrhovaných materiálů a technologií jejich použití. 

Návrh bude rovněž obsahovat podrobný způsob deponování jednotlivých dílů 

stropu a konkrétní prostor, v němž bude uložen, včetně stanovení parametrů jeho 

klimatických podmínek a způsobu jejich monitorování. 

17. Navržená rekonstrukce nástěnných maleb v místnosti 3.19 je v předložené 

podobě variant A, B a C nepřijatelná. Je možno připravovat náznakovou 

rekonstrukci ve stávajících plochách tmelů, a to pouze v hlavních formách 

ilusivní architektury (portály a zdi s pilastry a volutovými atikami), bez 

rekonstrukce dalších doplňků (florální výzdoba nad portály) formou sumárního 

plošného náznaku základní hmoty architektonických prvků, bez detailů výzdoby 

a kontur. Náznaková rekonstrukce se nesmí stát fikcí, která by degradovala 

vnímání originální malby. Rekonstrukce v místech originální malby je 

nepřípustná, neboť se jedná o invazivní zásah do originální malby. Návrh je 

nutné revidovat na základě rozšíření restaurátorského průzkumu. Přitom bude 

ověřen rozsah původních renesančních omítek dostatečně rozměrově průkaznou 

restaurátorskou sondáží ke zjištění řešení pasivní plochy (pozadí ilusivní 

architektury), případně nálezů dalších renesančních fragmentů. Návrh musí 

zohlednit sporná místa především kolem druhotně vloženého krbu, 

fragmentárních částí malovaných iluzivních portálů, rozdílné rozměry iluzivního 

obložení a návaznosti na ostění portálů. Ornamenty nad okny zůstanou 

ponechány v současné podobě jako směs obou časových fází, protože představují 

významný doklad historického vývoje renesanční podoby místnosti. Návrh musí 

kultivovat poslední restaurátorskou podobu originální výmalby. Stávající retuše 

jsou výrazné, byla použita stereotypní čárkovaná retuš, která potlačuje 

dochované originální fragmenty. Není však nutné ji kompletně odstranit. Do 

originální renesanční malby se nesmí zasahovat, aby nedošlo k jejímu poškození. 

Stávající způsob prezentace fragmentů nástěnných maleb není optimální, neboť 

jsou prezentovány izolovaně a bez kontextu na zdi. Jedná se o části ilusivní 

architektury, které nemají jen vlastní výtvarnou hodnotu, ale jsou také součástí 

mimořádně zajímavého konceptu ilusivní architektury. V návrhu bude zahrnut 

postup prací, který bude předem počítat s provedením skic a předložením 

kartónů k odsouhlasení jednotlivých fází restaurování. Restaurátorský zásah do 

nástěnných maleb v místnosti 3.19 může být proveden až po zamýšlené obnově 

podlahy a bourání, aby bylo zabráněno prašným procesům negativně 

ovlivňujícím stav maleb. 

18. Pro nový mobiliář místnosti 3.19 (nábytek, dveře, osvětlení a další vybavení) 

bude vypracován konkrétní návrh v typologické rekonstrukci, nikoli v detailních 

pseudorenesančních formách, a to až po stanovení definitivní koncepce 

restaurátorské prezentace výmalby, restaurování nástěnné výmalby a řešení 

portálů. V případě instalace nově vyrobených lavic je nutné, aby bylo trvale 

zabráněno opírání se návštěvníků o zeď a nedocházelo k poškozování 

dochovaných renesančních maleb. 
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19. V průběhu zpracování restaurátorských průzkumů musí probíhat průběžné 

konzultace s příslušným orgánem a specialistou Národního památkového ústavu. 

V rámci těchto konzultací budou řešena místa a způsob odebírání vzorků 

případně sondáže, rozsah zkoumaných ploch a další potřebné úkony pro 

bezvadné zpracování průzkumů a návrhů. 

20. Veškeré restaurátorské a další práce, uvedené v podmínkách 12 – 18 tohoto 

rozhodnutí, budou předmětem dalšího správního řízení příslušného orgánu, k 

jehož zahájení musí účastník řízení podat žádost. Přílohou této žádosti musí být 

vždy restaurátorský průzkum i návrh provedení restaurování. Zpráva o 

průzkumu bude předložena v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v 

elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu *.jpg 

ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10 x 15 cm na 

papíře o gramáži min. 200).“ 

- Podmínky zohledněny zápisem v této TZ. 

e.2. Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje) ze dne 23.9.2022: 
-č.j. HSPA- 2209-3/2022 
-souhlasné závazné stanovisko bez podmínek 
-k případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat 
si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany 

e.3. Závazné stanovisko krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 17.2.2022: 
-č.j. KHSPA 1091/2022/HOK-Pce 
-souhlasné závazné stanovisko bez podmínek 

e.4. Závazné stanovisko odboru životního prostředí 
Magistrát města Pardubice, ze dne 11.4.2022: 
-č.j. OŽP/7747/2022/My 
-souhlasné závazné stanovisko: 

A. Z hlediska oddělení odpadů a ovzduší (Ing. Aleš Myška) souhlas 
s podmínkou, že s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno 
nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
předpisy souvisejícími. - Podmínka zohledněna zápisem v této STZ 

B. Z hlediska oddělení ochrany přírody (ochrana lesa a ochrana ZPFO -Ing. 
František Meduna) souhlas s podmínkou, že při realizaci projektu je třeba 
postupovat v souladu s platnými standardy péče o přírodu a krajinu 
Agentury ochrany a krajiny České republiky, zejm. SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. - Podmínka zohledněna zápisem 
v této STZ 

C. Z hlediska oddělení vodního hospodářství (Ing. Markéta Horáčková 
Strnadová) souhlas bez podmínek. 

e.5. Stanovisko NIPI 
bezbariérové prostředí, o.p.s., ze dne 23.2.2022: 

-č.j.: 117220009 Rej/009/2022 
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-souhlasné stanovisko s následujícími připomínkami: 
1. Ke schodištím: „Doplnit rozměry navrhovaného schodiště vč. sklonu do 

dokumentace“; „Kontrastní označení nástupního a výstupního stupně 

doporučujeme, ale bude řešeno po konzultaci s památkovou péčí, neboť se 

jedná o památkově chráněný objekt.“  - Podmínka zohledněna 

-rozměry schodiště byly zapracovány do projektové dokumentace, do 
půdorysů a do STZ, kontrastní označení stupňů není kvůli památkové 
podstatě objektu navrženo. 
2. K výtahu: „Nutno doplnit vnitřní rozměry výtahu a plošiny do 

dokumentace (min. světlé rozměry 1100/1400mm)“ - Podmínka 
zohledněna 

-bylo zapracováno do půdorysů projektové dokumentace. 
3. Ke dveřím: -bez připomínek 

4. K bezbariérovému užívání staveb - sál: „V sále nutno zajistit místa pro 

vozíčkáře -6 vyhrazených míst“; „Nutno zajistit indukční odposlech v sále“ 
- Podmínka zohledněna 

-V rámci půdorysu 3NP vyznačena místa vozíčkáře a k tomu adekvátně 
upraveny rozestupy řad sedadel. Indukční odposlech součástí části D.1.4.8 
Audiovizuální technika. 
5. K bezbariérovému WC: „Nutno osadit pouze umývátko se sifonem bez 

keramického krytí pro možnost podjezdu, neosazovat bezb. umývadlo 

z prostorových důvodů“; „WC mísu zvolit tak, aby v součtu hloubka WC 

mísy a přizdívky byla cca 700mm, neosazovat klasickou bezbariérovou WC 

mísu hl 700mm“; “V realizační dokumentaci doplnit madla, nouzovou 

signalizaci a další náležitosti“ - Podmínka zohledněna 

-bylo zapracováno do projektové dokumentace. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

f.1. Stavebně technický průzkum (Průzkumy staveb, s.r.o., 10/2021) 
(příloha v elektronické dokladové části PD) 
- sondážní práce pro určení skladby a charakteru konstrukcí 
- nedestruktivní zkoušky kvality nosného zdiva 
- stavebně-technická pasportizace 

f.2. Stavebněhistorický průzkum zámku Pardubice čp.1 (F.R. Václavík, B. 
Šeda, K. Hovorková, J. Stráníková, J. Svobodová, 2016) 
(příloha v elektronické dokladové části PD) 

- stavebně historický průzkum zatřiďuje jednotlivé prvky a konstrukce stavby dle jejich 
památkové hodnoty, definuje konstrukce nevhodné a rušivé, které je možno odstranit. 

f.3. Sondážní průzkum na Zámku v Pardubicích, Východní křídlo, III.NP, 
vchod z chodby 3.18 do sálu 3.19 (H. Vítová, 07/2022) 
(příloha v dokladové části PD) 
Cíl a rozsah průzkumu: 
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pro určení přesné polohy a rozměrů původního otvoru z chodby 3.18 do místnosti 3.19 
(sálu s renesančním malovaným kazetovým stropem a fragmenty nástěnné výmalby ve 
III.NP východního křídla na Zámku v Pardubicích). 
Metodika průzkumu: 
Provedení pásových sond v nezbytně nutném rozsahu, využití SHP a dostupné archivní 
dokumentace. 
Společně se spoluautorem SHP a zástupcem NPÚ ÚOP Pardubice byla vytipována 
místa pro provedení sond do zdiva. Vzhledem k historickému půdorysu a struktuře 
povrchu stěny se pro tento účel, jako optimální jevila západní strana, orientovaná do 
chodby. Zde byly provedeny tři sondy, se snahou zachytit svislé hrany dveřního 
výklenku a devět vrtů, sahajících do hloubky cca 36 cm, zaměřených na tloušťku 
zazdívky předpokládaného dveřního výklenku. 
Zjištění: 
Podle reliéfu a struktury povrchu omítky na rozsáhlé zazdívce prolomené stěny na její 
východní 
straně, směrem do sálu, se zde jedná o mladší omítkové vrstvy, související se 
stavebními úpravami, které utvořily stávající stav, s dveřním otvorem, posunutým k 
severu. Jsou dílem zásahů z přelomu 19. a 20. století, kdy byly vloženy do chodby 
novodobé příčky, které přinesly nutnost probourat nový průchod v místě oddělených 
místností. Při obnově sálu a přístupové chodby ve 40. letech minulého století, byla 
dělící příčka odbourána, konečnou podobu přinesl projekt z roku 1996, který odstranil 
zbývající dělící konstrukce a otočil orientaci vstupního otvoru. 
Omítka v dolní části zazdívky, navazující na fragmenty renesanční omítky s iluzí 
malovaného portálu, je převážně z dvacátého století a pod bílým pokojovým nátěrem 
zde v úrovni soklu prosvítá schématická malířská rekonstrukce architektury B. Číly z 
roku 1938, kdy byla renesanční výmalba stěn objevena, odhalena, restaurována a 
doplněna. 
Současná podoba fragmentů renesanční nástěnné výmalby je výsledkem 
restaurátorského zásahu z let 2001-3. Při tomto zásahu byly barevné opravy a 
schématické doplňky z roku 1938 odstraněny. 
Tři sondy, provedené v prostoru 3.18, prokázaly, že kamenné renesanční ostění bylo 
vyjmuto a líc stěny, přes celou šíři původního otvoru byl přezděn vázanými dobovými 
cihlami (1898). Bylo zde použito i cihel starších, druhotně použitých. Devět vrtů, 
přesahujících polovinu tloušťky stěny, prokázalo, že zazdívka otvoru byla provedena v 
její plné hmotě. Vnitřní zazdívka dveřní špalety sloužila k zachycení tlaku 
segmentového oblouku mladšího dveřního otvoru a k zabezpečení stability stěny při 
jeho vybourávání. 
Vzhledem k zjištěným skutečnostem nelze dveřní otvor ze strany chodby sondami 
dohledat. 
Je však možné jej určit podle zaměření svislé osy iluzívního portálu a doměřením podle 
dveřních otvorů s fragmenty malovaných portálů v amfiládě. 
Analýzu nejpravděpodobnějšího stavebního vývoje v tomto konkrétním místě, 
s vyznačením předpokládané dochované pravé hrany renesanční dveřní niky, provedl 
MgA. F. R. Václavík (viz. obrazová příloha). Levá strana niky byla s největší 
pravděpodobností přebourána barokním vchodem, takže zde byla narušena statika. 
Požadavek: 
V případě realizace rekonstrukce renesančního dveřního otvoru je nutný odborný dozor 
restaurátora. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 

Území se nachází v památkové rezervaci rejst. č. ÚSKP 1012 Pardubice, v areálu národní 
kulturní památky zámku Pardubice, rejst. č. ÚSKP 355. Samotný objekt Pardubického zámku 
č.p.1 je v památkovém katalogu evidován pod č. 1000144652_0001. Nejedná se o jinak 
zvlášť chráněné nebo záplavové území. 
Vzhledem k památkovému charakteru řešeného území budou veškeré výkopové práce 
prováděny formou záchranného archeologického výzkumu (bude zajišťovat Východočeské 
muzeum v Pardubicích). 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemky neleží v záplavovém či poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Stavba bude mít běžný vliv na bezprostředně sousedící stavby a pozemky, průběh stavby 
může vyvolat potřebu krátkodobých záborů částí přilehlých komunikací (např. při transportu 
nových stropních nosníků apod.). 
Při výstavbě bude provedena precizní a důsledná mechanická ochrana transportních tras 
stavebních materiálů. 
Součástí projektu není změna ve stávajícím řešení odvodu dešťových vod.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Projektem jsou navrženy jen bourací práce, veškeré bourané konstrukce byly konzultovány 
s pracovníky NPÚ a jsou vyznačeny ve výkresové části.  
Dle podmínky v závazném stanovisku OPP budou veškeré bourací práce probíhat s maximální 
opatrností a vybourány budou pouze navržené úseky bez přesahů do okolního zdiva. Bourané 
úseky zdiva budou po obvodě prořezány, menší otvory budou prováděny průvrty. Před realizací 
bouracích prací, včetně drážkování pro instalace, bude v místě bourání proveden restaurátorský 
průzkum, který vyvrátí existenci nástěnných maleb. Dokud nebude tento průzkum vyhodnocen, 
nesmí být bourání zahájeno. 
Zřízení nového dveřního otvoru do místnosti č. 3.19 v 3.NP je možné pouze v případě, že bude 
povoleno realizovat rekonstrukci výmalby této místnosti. Dále je nutné destruktivním 
průzkumem přesně zmapovat rozsah historického průrazu. Průzkum musí realizovat osoba 
s povolením ministerstva kultury k restaurování nástěnných maleb nebo malířských 
uměleckých děl ve spolupráci se stavebním historikem. Termín realizace průzkumu bude 
oznámen příslušnému orgánu a Národnímu památkovému ústavu v předstihu minimálně 10 
dnů. Průzkum musí zjistit přesný rozsah historického průrazu a nově navržený dveřní otvor 
může být proveden jen v rozsahu zazdívky. Teprve na základě průzkumu bude navržen materiál 
a rozsah případného ostění a výplně nového dveřního otvoru. Rovněž nesmí být použito 
nadpraží z železobetonových ani ocelových prvků, ale bude opraven odhalený záklenek. 
Součástí projektu není návrh na kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Projekt nevyvolává potřebu záboru zemědělského půdního fondu nebo lesa. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení na dopravní infrastrukturu je realizováno stávajícím vjezdem z ulice Pod Zámkem. 
Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno stávajícími přípojkami.  
Bezbariérový přístup ke stavbě je umožněn již ve stávajícím stavu, předmětem projektu je 
výměna stávajícího výtahu za nový, evakuační + zřízení plošiny pro invalidy do velkého sálu. 
Rozměry schodiště a výtahu byly zapracovány do projektové dokumentace, do půdorysů a do 
STZ, kontrastní označení schodišťových stupňů není kvůli památkové podstatě objektu 
navrženo. V sále je vyhrazeno celkem 6 míst pro vozíčkáře a je zde navržena indukční 
smyčka -odposlech pro nedoslýchavé. V bezbariérovém WC bude  osazeno pouze umývátko 
se sifonem bez keramického krytí pro možnost podjezdu, WC mísu bude volena tak, aby v 
součtu hloubka WC mísy a přizdívky byla cca 700mm; v dokumentaci interiéru budou 
konkretizována madla a systém nouzové signalizace. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Realizace projektu nepředpokládá žádné podmiňující ani vyvolané investice. 
Realizace je předpokládána v termínu 01/2023 - 12/2024, nepředpokládá se členění stavby na 
etapy. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Místem stavby je samotný Zámek Pardubice, č.p.1, 53002 Pardubice, na parc. č. st.č.1, k.ú. 
Pardubice (717657). 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Navrhovaný projekt nevyvolává potřebu ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

B.2. Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby, Pardubického zámku č.p.1. 
Renesanční Pernštejnský arkádový zámek vznikl na přelomu 15. a 16. století na místě hradu 
Pánů z Pardubic pod vedením Ulrica Aostalli de Sala, je přístupný renesančním mostem s 
reliéfní výzdobou, s interiéry částečně barokně upravenými F.M.Kaňkou. 
Stavebně technický průzkum (viz příloha v elektronické dokladové části PD) obsahuje 
sondážní práce pro určení skladby a charakteru konstrukcí, nedestruktivní zkoušky kvality 
nosného zdiva a stavebně-technickou pasportizaci. 
Stavebně historický průzkum (viz příloha v elektronické dokladové části PD) zatřiďuje 
jednotlivé prvky a konstrukce stavby dle jejich památkové hodnoty, definuje konstrukce 
nevhodné a rušivé, které je možno odstranit. 
Ve statickém posouzení nosných konstrukcí jsou všechny konstrukce zkoumané stavebně 
technickým průzkumem vyhodnoceny a na základě toho je navržena jejich úprava a případné 
zesílení. Všechny konstrukce byly naddimenzovány a posouzeny dle 1. skupiny mezních 
stavů – mezní stav únosnosti – porovnáním únosnosti průřezů s vnitřními silami. Dále byla 
konstrukce posuzována dle 2. skupiny mezních stavů – mezní stav použitelnosti a také 
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z hlediska stability jak celku, tak dílčích konstrukcí. Nosné konstrukce vyhoví všem 
příslušným ustanovením platných norem. 

b) účel užívání stavby, 
Účel užívání stavby jako celku se nemění. 
Objekt č.p.1 je v současné době využíván k expozičním a reprezentačním účelům 
Východočeského muzea. Dispoziční řešení objektu je dáno jeho postupným historickým 
vývojem a řadou dobových přestaveb. V renesančním zámeckém paláci se nachází 8 stálých 
expozic, dva sály pro krátkodobé výstavy, rytířské sály pro kulturní akce, kaple pro kulturní 
akce, knihovna, studovna, veřejné WC, zázemí pro kustody a stálou ostrahu. V paláci jsou 
také umístěny depozitáře muzea, jejichž provoz se řídí Zákonem o ochraně sbírek muzejní 
povahy č. 122/2000 Sb. 
Předmětem této projektové dokumentace je zejména vybudování nového reprezentativního 
sálu (shromažďovací prostor) a foyer. 
Do budoucna je zde plánován přibližně tento typ pořádaných akcí: 
-koncerty, konference, vernisáže, slavnosti, tančírny/plesy, předávání ocenění, divadelní 
představení, workshopy a tvůrčí dílny, jarmarky a malé veletrhy, předávání vysvědčení, 
ochutnávky vín atd. 
Požadavkem investora / uživatele na projekt je proto zejména: 
-zřízení zázemí pro účinkující, úprava zázemí pro catering, zřízení zázemí pro mobiliář, 
světla, pódium, ozvučení, navržení paravánů pro rozdělení místností atd. 
-variabilní zatemnění oken, mobilní ozvučení, osvětlení vč. jevištního osvětlení, zřízení 
nízkého pódia. 
-návrh nového mobiliáře (30 skládacích stolů, 200-300 stohovatelných židlí…) 
-řešení datového připojení (Wi-Fi + datové zásuvky), zřízení podlahových zásuvek, promítací 
plátno atd. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Na dotčenou stavbu nebylo žádáno o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
ani z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

viz oddíl B e) 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 
Stavba se nachází v památkové rezervaci rejst. č. ÚSKP 1012 Pardubice, v areálu národní 
kulturní památky zámku Pardubice, rejst. č. ÚSKP 355. Samotný objekt Pardubického zámku 
č.p.1 je v památkovém katalogu evidován pod č. 1000144652_0001. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Hlavní prostorové kapacity stávající stavby Pardubického zámku (zastavěná plocha, 
obestavěný prostor) jsou stávající a nejsou touto projektovou dokumentací nijak měněny, 
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tabulky místností s výměrami jednotlivých funkčních ploch jsou umístěny na stavebních 
půdorysech. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Bilance potřeby vody 
Průměrná denní potřeba vody   7,0 m3/den 
Maximální potřeba vody denní   9,8 m3/den 
Roční potřeba vody     489,4 m3/rok 
 
Bilance splaškových vod 
Roční objem splašků     489,4 m3/rok 
 

Bilance dešťových vod 
-není řešeno, projektem není dotčeno 
 

Výkonová bilance -silnoproud 
Celkový soudobý výkon    640,68 kW. 
Vypočtený proud      973,44 A 
Stávající jištění v TS pro objekt č.p. 1  4x 250 A. 
Odběr el. energie není nutné navyšovat. Nový odběr objektu bude pokryt ze stávajících 
výkonových rezerv. 
 
Třída energetické náročnosti dle PENB 
-není řešeno, projektem není dotčeno 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Realizace je předpokládána v termínu 01/2023 - 12/2024, nepředpokládá se členění stavby na 
etapy 

j) orientační náklady stavby. 
Celkové náklady cca 140 miliónů Kč bez DPH. 

k) splnění zásad udržitelného rozvoje. 
Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje 
a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.  
Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 
Pro navrhované sanitární prvky bude dodržena maximální spotřeba vody doložena technickými 
listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací 
vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr. 

Přechod na oběhové hospodářství: 
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Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 
musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
Prevence a omezování znečištění: 
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 
se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení  méně než 
0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 
materiálu nebo prvku. 
Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 
údržbářských pracích. 

Vypracoval: Ing. arch. Lenka Löwová 
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B.3. Zásady organizace výstavby 

B.3.1. potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Stavba je uvnitř areálu Zámku Pardubice. Pro stavební objekt SO01 vzniknou dvě 

staveniště. Staveniště uvnitř areálu zámku (staveniště A) sloužící pro přípravu a skladování 
stavebních materiálů a staveniště vedle vjezdové brány do areálu zámku (staveniště B), kde 
bude umístěno buňkoviště, parkoviště stavby a místo pro vykládku některých stavebních 
materiálů. Staveniště budou napojena na stávající sítě areálu zámku. 

Staveniště A i staveniště B budou napojena na stávající trafostanici (PA 0590, T3 35/0, kW), 
která se nachází v severovýchodní části areálu viz situace ZOV. Pro staveništní rozvody 
elektřiny bude zřízen provizorní staveništní rozvaděč. Pro krátkodobé práce uvnitř objektu 
SO01 budou využívány stávající rozvody uvnitř objektu. 
 
Odběr vody pro stavbu bude zajištěn napojením na sávající vodovodní řád. Předpokládá se, že 
staveniště A bude napojeno na některou ze stávajících šachet v areálu, staveniště B na vodu 
napojeno nebude. Po projednání se správcem objektu by byly využívány stávající rozvody 
vody v objektu SO01. 
 
Staveniště nebudou napojena na veřejnou kanalizaci. Staveniště B bude opatřeno mobilní 
sanitární technikou, která bude pravidelně vyvážena. Případně bude využíváno sociální 
zázemí objektu SO01, které obsahuje několik WC a umyvadel.  
 

Předpokládá se, že dodávky materiálů, prvků a hmot bude zajišťovat dodavatel stavby a na 
stavbu budou dováženy. Materiál bude skladován na zpevněných plochách viz. situace ZOV. 

 
Betonové a maltové směsi budou připravovány přímo na stavbě ze suchých směsí, 

konkrétně na staveništi A. 
 
Množství jednotlivých hmot a médií bude vyplývat z výkazu výměr, který bude přílohou 

dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 

B.3.2. odvodnění staveniště, 
Stavební práce budou probíhat především uvnitř objektu SO01, který je zastřešen a odvodněn. 
Odvodnění venkovních ploch na dvoře bude zajištěno stávajícím způsobem, převážně 
přirozeným vsakováním. Plochy zařízení staveniště budou odvodněny přirozeným 
vsakováním do půdy. 
 

B.3.3. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště bude zajištěn po komunikaci Hradecká (silnice II. Třídy č. II/324), po 

ulicích Labská - Pod Zámkem - brána zámku - případně komunikační trasy uvnitř areálu. Tato 
trasa je zvolena, aby se nákladní doprava vyhnula ulicím v bytové zástavbě a historickému 
centru. Vozidla se po této trase dostanou až k bráně zámku. 

Vjezd na stavbu ulicemi Labská a Pod Zámkem je umístěn v zóně s dopravním omezením. 
V ulici Labská omezení pro nákladní automobily, v ulici Pod Zámkem omezení pro veškerá 
motorová vozidla. Projednání a získání výjimky pro nákladní dopravu zajistí (včetně poplatku 
za udělení povolení k vjezdu) zhotovitel stavby. 
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Příjezdové trasy vyznačeny v situaci ZOV. 
 
Vjezdová brána do areálu zámku má průjezdnou šířku 3 m a výšku 2,1-3,9 m (v šíři 2,5 m 

výška cca 2,7 m). Branou projede pravděpodobně lehký nákladní automobil Daf LF 55.250, 
Avia D90 apod. Vždy ale záleží i na výrobci nadstavby, navíc v minulosti některé Avie 
neprojeli – nutno vyzkoušet před nasazením konkrétních automobilů. To samé platí o 
další stavební technice. Autojeřáb Demag AC40 s průjezdnou výškou 2,995 m bude před 
nasazením nutno nejdříve vyzkoušet a ověřit, že je průjezd autojeřábu možný (kvůli bočním 
obloukům).  

Celková průjezdnost bude navíc snížena o ochranné bednění vjezdové brány a ochranné 
zakrytí dlažby ocelovými deskami. Pro jednorázový průjezd autojeřábu je možné dočasně 
bránu odbednit a zajistit průjezd jeřábu. 
 

Materiál z vozidel, které branou neprojedou se bude překládat a bude dopravován na 
skladovací plochy uvnitř areálu Zámku. Předpokládá se, že betonáž monolitických konstrukcí 
bude prováděna pomocí pumpy na beton umístěnou v areálu zámku. 

 
Intenzita dopravy se předpokládá cca. 5-15 nákladních automobilů denně.  Hmotnost bude 

odpovídat maximální povolené hmotnosti dle získané výjimky pro vjezd do zóny s dopravním 
omezením.    

 

B.3.4. vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Vzhledem k charakteru stavebních prací se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. 
Budou dodrženy podmínky z kapitoly B.3.10 ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Během výstavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 
stabilita okolních budov ani bezpečnost pěších chodců v okolí stavby. 
 
Hlavní stavební práce budou probíhat uvnitř objektu SO01. 

Staveniště budou oplocena neprůhledným mobilním oplocením. Po celou dobu výstavby 
budou zachovány všechny investorem požadované provozy v objektech. Jejich trasy jsou 
vyznačeny v situaci ZOV. Zhotovitel je povinen přizpůsobit stavební práce požadavkům 
zadavatele. Vozidla a technika určená na stavbu nebudou zatěžovat přilehlé veřejné 
komunikace prostoji, před vjezdem do areálu bude zřízeno parkoviště pro stavební stroje a 
techniku. 

 
Při realizaci zůstane zachován přístup k hydrantům. V době provádění stavebních prací 

nesmí být zrušeny únikové cesty a zůstane k nim zachován volný přístup. 
 
Pravidla dopravy uvnitř areálu zámku stanový správce muzea. 
 
Menší nákladní automobily projedou branou do areálu zámku až ke staveništi A, kde bude 

probíhat jejich vykládka. Hlavní navážení a vyvážení materiálu bude mimo 9-13h 
(nejčastější doba návštěv školami a školkami).  

 
Dlažba v areálu bude chráněna roznášecími ocelovými deskami v místech dopravy a 

skladování materiálu. Šíře jednoho jízdního pruhu bude 3 m. Podél jízdního pruhu bude 
zachována trasa pro pěší chodce v minimální šířce 2 m (mimo zúžená místa brány).  



B. Souhrnná technická zpráva Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního 
sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt 

zámeckého paláce 

 

26 / 34 

V době otevíracích hodin bude průjezd vozidel na stavbu pod dohledem proškoleného 
pracovníka zhotovitele stavby, který bude dohlížet na bezpečnost dopravy v areálu. 

 
Oplocení staveniště 
Staveniště budou zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob a bude zajištěna bezpečnost 

pro pohyb v jejich okolí. Budou ohrazena neprůhledným oplocením, odpovídajícím značením 
a ostrahou. Za snížené viditelnosti a v noci budou všechny konstrukce zasahující do 
komunikace nebo pěší cesty opatřena výstražným červeným světlem. 

 
Staveniště budou opatřena souvislým neprůhledným oplocením s minimální výškou 1,8 m, 

aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.  

Trasa oplocení je vyznačena v situaci ZOV.  
Všechny vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulkami - “Nepovolaným 
osobám vstup zakázán”. 
 

B.3.5. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

Po dobu výstavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 
otřesy na stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 §11, 12. 
 
Z hlediska hluku jsou navržena tato opatření: 

- Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00-06:00 hodin. 
- Mobilní stroje a strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje. 
- Zhotovitel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 

prací mechanismů, používaných v rámci stavby. 
- Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude 

maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno. 
- Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí. 
- Je třeba na stavbě zajistit pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení 

podložením pryžovými pásy. 
- Z hlediska hluku omezovat rozbrušovačku. 
- Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny 

hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškolení. O školení bude 
pořízen zápis. 

 
Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně 
dodržením těchto opatření: 
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- Odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem. Odvoz suti z nadzemních podlaží 
musí být prováděn uzavřenými shozy do kontejnerů, které budou při použití shozů 
zakryty plachtami. 

- Oplocení staveniště a stání kontejneru směrem k nádvoří bude plné nebo opatřené 
textilií. 

- Budou uzavřeny a dotěsněny otvory mezi rekonstruovanými částmi a částmi, které 
zůstanou bez úprav, nebo se použije dočasné dělící plachty (textilie, plast). 

- Budou uzavřeny v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašivá 
staviva. Budou minimalizovány zásoby volně ložených sypkých stavebních materiálů 
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. Zamezit šíření prašnosti do okolí, vhodnou 
manipulací se sypkými materiály. 

- Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla ručně očištěna a kontrolováno 
uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 

- Čištění vozovek, případně znečištěných stavbou, bude prováděno průběžně a bude 
zajištěno zhotovitelem stavby. 

- Motory dopravních prostředků budou. Vypínány okamžitě po ukončení operace. 
- Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí musí být dávána 

přednost dodávkám tepla z plynových a elektrických spotřebičů před lokálními 
topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 

 
Osvětlení zařízení staveniště bude situováno tak, aby nemířilo na okna okolních objektů a 
neoslňovala automobily na přilehlých komunikacích. 
 

B.3.6. maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
V situaci ZOV je zakreslen rozsah vnitro areálového staveniště pro SO0, sloužícího 
především pro skladování a přípravu materiálu a autojeřáb.  
Dále situace ZOV znázorňuje rozsah mimo areálového staveniště. Zde bude umístěno 
buňkoviště, místo pro stání vozidel a místo pro vykládku materiálu. 
 
Termíny záborů stavby určí zhotovitel stavby, který zároveň zodpovídá za jejich zajištění. 
Snahou bude, aby byl okolní provoz co nejméně omezen.. 
 

B.3.7. požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V tuto chvíli nejsou na obchozí trasy bezbariérové požadavky a nepředpokládají se ani během 
výstavby. 
 

B.3.8. maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Po celou dobu výstavby bude stavební odpad třízen a průběžné odstraňován. Odpad nebo 
stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. 
Recyklace a materiálové využití bude upřednostněno před odvozem odpadu na skládku.  
Zhotovitel je odpovědný za třídění odpadu a odstranění nebezpečných složek odpadu od těch 
využitelných. 
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Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 
vhodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb.  
Nad rámec této vyhlášky je třeba dodržet zásady udržitelného rozvoje IROP, konkrétně 
Přechod na oběhové hospodářství a Prevence a omezování znečištění 
„Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem.“ 
„Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli 
, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-
3:2011  nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod 
stanovení  méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin 
kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.  
Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na 
staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 
18400. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 
stavebních nebo údržbářských pracích.“ 
 
Nakládání s odpady bude zajišťováno firmou nebo firmami s odpovídajícím oprávněním pro 
likvidaci odpadů. Odpady budou fyzicky přebírány firmou odpovědnou za likvidaci odpadů. 
Odpady budou děleny podle druhů, zaevidovány v evidenci odpadů, případně uloženy ve 
shromažďovacích nádobách. 
Odpady budou chráněny před znehodnocením nebo odcizením. Odpady je zakázáno spalovat, 
jak na staveništi, tak v lokálních topeništích. Drcení nebo recyklace odpadů se na staveništi 
nepředpokládá. 
 
S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, 
odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 
Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení. Stavební odpad bude předáván pouze 
osobám, které jsou k jejich převzetí oprávněny podle zák. č. 185/2001 Sb. 
 
Budou dodrženy nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech: vyhláška č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů, která nahradila vyhlášku č. 381/2001 Sb. a vyhláška č. 94/2016 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která nahradila vyhlášku č. 376/2001 Sb 
 
Přehled odpadů, které mohou vznikat na stavbě: 

Půjde o odpad především z těchto prací: 
- Realizace stavebních procesů (úlomky zdiva, odřezky dřeva, oceli, zbytky maltových 

směsí atd.) 
- Neupotřebitelné nebo poškozené zbytky materiálů 
- Materiál z bouracích prací a odstraňovaných konstrukcí   
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Kód odpadu Kategorie 

odpadu 
Popis Nakládání s 

odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vykl. 381-010 0 Sb. 

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

1 

17 02 01 O Dřevo  5 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 05  O Železo a ocel 4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 

17 04 10* N 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 
 látky  

7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 7 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 7 

17 09 03* N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadu) obsahující nebezpečné látky 

2 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

1 

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 03 01 04 

5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 06 O Směsný obal 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

7 

15 02 02 N 

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. Olejových filtrů jinak 
 blížen neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
 nebezpečnými látkami 

7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 

20 01 21  N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  7 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad  6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené 5, 6 

 
Legenda nakládání s odpady: 
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1. - Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2. - Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) - odpady obsahující 
nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto 
odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 
4. - Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
5. - Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6. - Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku 
7. - Odpady předané k likvidaci - způsob určí odborná firma 
 
1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: 
„Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi.“ 
 

B.3.9. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Předpokládá se, zřízení deponie skrývky ornice na u staveniště B, budování dalších deponií se 
nepředpokládá. 
 

B.3.10. ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány 
obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. 
Sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 
 
Dodrženy budou rovněž normy související (např. při rekultivaci) a to normy jako např: ČSN 
83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9031 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
 
Plochy zeleně, které bude zhotovitelská firma využívat pro stavební účely, budou 
zhotovitelem po skončení výstavby rekultivovány. 
 

B.3.11. zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a 
zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za předpokladu, že bude na stavbě více než jeden zhotovitel, je zadavatel povinen určit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením stavebních 
prací bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP 
bude průběžně aktualizován v reakci na skutečný stav výstavby a na podstatné změny během 
realizace. Dále je třeba brát zvýšené opatrnosti při činnostech vystavujících osoby zvýšenému 
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riziku. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb. 
 
Plán BOZP v žádném případě nenahrazuje současné právní předpisy a nařízení v oblasti 
BOZP, pouze je doplňuje vhledem k specifickým požadavkům stavby. Během výstavby se 
dále zhotovitel řídí požadavky na bezpečnost práce obsažených v technologických a 
pracovních postupech jednotlivých prací, návodech konkrétních výrobců a vlastními řídícími 
dokumenty v oblasti bezpečnosti práce na staveništi. 
Zajištění bezpečnosti práce a zdraví na staveništi je povinností zhotovitele stavby. 
 
Před zahájením prací projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti práce na staveništích 
a při pracích. O tomto školení bude proveden zápis, který každý pracovník stvrdí svým 
podpisem. Pracovníci budou vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními 
pomůckami a nářadím a musí důsledně dodržovat pracovní postupy svých nadřízených. Na 
každém staveništi bude umístěna na viditelném a volně přístupném místě vývěska obsahující 
telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
 
Staveniště budou zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Budou oplocena souvislým 
neprůhledným oplocením o výšce min 1,8 m. Oplocení bude opatřeno cedulí se základními 
informacemi o stavbě a kontaktem na hlavního zhotovitele stavby spolu s upozorněním 
“Nepovolaným osobám vstup zakázán”. Podrobněji bude způsob značení stavby stanoven ve 
smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem. 
 
Na pracovištích bude k dispozici lékárnička. Zaměstnavatel je povinen vybavit pracoviště 
potřebným počtem lékárniček a zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu, spojenou s kontrolou 
použitelnosti léků a materiálu a evidencí při výdeji. Zdravotní materiál musí být do lékárniček 
pravidelně, resp. průběžně doplňován tak, aby jejich obsah byl v náležitém pohotovostním 
stavu. Přístroje a pomůcky musí být průběžně udržovány v provozuschopném a funkčním 
stavu. Lékárnička bude vybavena potřebným zdravotním materiálem a pomůckami, resp. 
přístroji pro poskytnutí první pomoci. 
 
Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 
protipožární prostředky se musí udržovat v pohotovosti. 
 

B.3.12. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nepředpokládají se úpravy pro bezbariérové užívání okolních staveb. Přístupová 

komunikace ke stavbě není předmětem stavebních úprav, nebude stavbou změněna. 
Staveniště nebudou primárně přístupná osobám se sníženou možností pohybu. 

 
Pěší trasy pro chodce v okolí výstavby nebudou stavbou měněny nebo omezeny, tím budou 

stávající možnosti pro osoby se sníženou možností pohybu zachovány. 
 

B.3.13. zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Stavební práce budou probíhat uvnitř areálu zámku. Nepředpokládá se, že bude potřeba 

dopravně inženýrských opatření většího rozsahu.  
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U vjezdu a výjezdu ze staveniště bude opatřen značením upozorňující řidiče na výjezd ze 
stavby. Dopravní značení zajistí zhotovitel. 

 
Vjezd na staveniště se nachází na komunikaci dopravním omezením (popsáno v části 

“B.3.3. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu”) 
 
Nepředpokládá se, že stavebními pracemi bude na okolních komunikacích omezen provoz 

ani průjezd pro požární vozidla a pohotovostní vozidla, svoz odpadů, přístup do všech 
objektů, přístup k uličním hydrantům, přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí ani 
bezpečný průchod pro chodce v dotčené oblasti po celou dobu výstavby. 

 
Zhotovitel stavby je odpovědný za dodržování takových podmínek, aby nedocházelo k 

nadměrnému znečištění komunikací vozidly stavby. To bude zajištěno kontrolováním 
nakládky, vykládky a uložením dopravovaného materiálu, tak aby nedocházelo ke znečištění 
komunikací. Dále budou vozidla průběžně čištěna (ruční mytí, popř. tlaková myčka). 

 
Zhotovitel zajistí pravidelné čištění vozovek a chodníků případně znečištěných stavbou, a to 

na celou dobu výstavby. 
 

B.3.14. stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Speciální podmínky pro provádění stavby budou předmětem dohody stavebníka a zhotovitele 
stavby. 

Historické prvky, kamenné schodiště, ostění dveří, zábradlí, sochy, štuky atd. budou během 
výstavby chráněny zakrytím nebo obedněním. Před zahájením výstavby se provede 
fotografická pasportizace staveniště, míst dočasných záborů a tras dopravování materiálu na 
stavbu, včetně příjezdové komunikace “Pod zámkem”. 
 

Stavbou používané komunikace uvnitř areálu zámku, které nebudou součástí stavebních 
úprav budou po skončení výstavby uveden do původního stavu. Zelené ploch, které budou 
využívány pro stavební účely, budou zhotovitelem po skončení výstavby rekultivovány. 
 

Dlažba hlavního nádvoří a vjezdu na staveniště bude v místě trasy vozidel chráněna 
ocelovými roznášecími deskami (uložených na geotextílii) v minimální šířce 3 m. 
 

Práce se zvýšeným rizikem požáru musí být nejprve schváleny správcem areálu. Na 
pracovišti bude k dispozici zařízení PO vhodných druhů a typů, při více možnostech bude 
dána přednost typu hasící přístroj, který je šetrnější k historickým památkám. 
 

Zařízení staveniště může být přizpůsobeno potřebám zhotovitele za předpokladu 
respektování cenové nabídky, hranice řešeného území, požadavků úřadů a schválení návrhu 
investorem. 
 
Na staveniště A bude zřízen nájezd a po skončení prací bude území uvedeno do původního 
stavu. 

Pro skladování materiálu bude použita zpevněná plocha staveništi A spolu s dočasnou 
skládkou materiálu na staveništi B. 
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Doprava ocelových nosníků do patra se předpokládá autojeřábem z vnitro areálového 

staveniště, do patra se nosníky budou dávat okny na severní straně objektu. Ocelové nosníky 
budou rozděleny na 3 díly a budou se svařovat při osazování. Tento způsob je možný pouze 
po souhlasu správce objektu. Před započetím prací bude proveden pasport okenních otvorů a 
otvory budou obedněni ochranným bedněním. 
 

Suť z bouracích prací bude ukládána na staveniště A skrz okenní otvor. Zhotovitel bude 
respektovat požadavky zadavatele a v co největší míře se vyhne omezení provozů v objektu 
SO01. 
 

Veškeré výkopy budou předmětem archeologického zkoumání vč. dotčených násypů 
na klenbách. V rozpočtu se tyto náklady neprojeví (archeologii bude provádět VCM), 
ale je nutno na ní upozornit kvůli časovým rezervám. 
 
Sítě a technické infrastruktury: 
 

V okolí stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí. Známé zjištěné 
trasy jsou vyznačeny v koordinační situaci. 

Před zahájením stavebních prací musí být inženýrské sítě zaměřeny a výškově i polohově 
označeny. O jejich zaměření bude proveden záznam do stavebního deníku. 
 

Ukládání materiálu nad trasami sítí nebo v jejich ochranném pásmu bude možné pouze za 
dodržení dostatečné ochrany sítí projednané se správci sítí. 
 
Bude dodržena obecně platná ochrana sítí: 

- Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena zákonem č, 274/2001 (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) 

- Ochranná pásma pro rozvodná zařízení elektřiny a plynu jsou podle zákona č. 
458/2000 Sb. (energetický zákon) 

- Telekomunikační zařízení jsou chráněná podle zákona č. 151/2000 Sb. (zákon o 
telekomunikacích) 

- Budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedená technického 
vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných 
pásmech sítí. 

- Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve 
vyjádřeních v rámci DSP) 

- Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení 
sítí (podle nařízení vlády č, 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, § 3 a příloha č. 3) 

- Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost 
dle požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5 m. 

- Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 
stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohledu a kontroly dotčených zařízení. 
V případě poškození sítí je nutné neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému 
správci. 
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Stavebník umožní příslušným správcům přístup k technologiím a jejich povrchovým znakům, 
které jsou umístěny v prostoru staveništního záboru. 
 

B.3.15. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrových řízení stavebníka. Etapizace na 
SO01 se nepředpokládá. Rekonstrukce objektu bude probíhat v jedné etapě. 
 
Termín začátku výstavby je předběžně určen na 2H 2023. 
 
Celková doba výstavby se odhaduje na 2 roky. 
 
Případné kulturní akce omezující stavbu budou předem mezi zhotovitelem a stavebníkem 
dohodnuty během smlouvy o dílo. 
 
Předpokládá se, že zhotovitel stavby vypracuje podrobný harmonogram jako součást smlouvy 
o dílo. Termíny se budou odvíjet od podmínek stavebního povolení, zadavatele a musejí 
zohlednit potřeby provozu uživatele (Východočeské muzeum). Tento harmonogram bude 
předložen zadavateli ke schválení. 
 
Časový průběh výstavby bude podmíněn možnostem a požadavkům zadavatele, podmínkám 
dotačních programů apod. A bude určen v době výběrového řízení na dodávku stavby a bude 
přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo. 
 
Stavba musí být v průběhu zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním 
úřadem v rozhodujících fázích výstavby, plán kontrolních prohlídek stavby. Další požadované 
termíny mohou být stanoveny v podmínkách stavebního povolení. Mimo ně vybraný 
zhotovitel stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, které oznámí před zahájením stavebních 
prací místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud se tyto nebudou konat pravidelně, oznámí 
termín vždy s dostatečným předstihem. 
 

Vypracoval: Ing. Jan Starove 


