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Předpoklad realizace:  červen 2024 – září 2025


Obecné zásady:

· škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, z důvodu požadavku školy ohledně konání maturitních zkoušek (1. polovina června) a s ohledem na minimalizaci zásahu do dílenské výuky proběhne realizace díla od 2. poloviny června, přes období letních prázdnin, do 1. poloviny září 2024
· nutná je průběžná komunikace dodavatele, zástupce zřizovatele a vedení školy – z důvodu řešení operativního plánu prací a možných omezení v rámci provozu školy
· bourací, stavební a montážní práce – zajistit v maximální míře omezení prašnosti (zakrytí všech strojů, odtah apod.)
· během demontážních prací, během instalace elektrorozvodů a ocelových konstrukcí nutno stroje zajistit proti jejich mechanickému poškození (kryty, zábrany proti pádu nářadí, materiálu, případně při manipulaci s materiálem) 


Podklady pro návrh harmonogramu realizačních prací:
· 17. 06. – 30. 06. 2024 : demontáž elektrorozvodů a ocelových konstrukcí, přípravné práce
· 01. 07. – 31. 07. 2024 : instalace nosných ocelových konstrukcí
· 01. 08. – 31. 08. 2024 : instalace elektrorozvodů, elektrovýzbroje rozvaděčů a LED osvětlení
· 01. 09. – 13. 09. 2024 : připojení strojů, dokončovací práce, revize
· 13. 9. 2024 : Termín dokončení díla



