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Vysvětlení zadávací dokumentace 5 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 
Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz 

Zástupce pověřený 
organizací zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 
advokat@hebky.cz 

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Areál železničního depa v Dolní Lipce 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 19.6.2025 odesláním oznámení do VVZ 

Ev. číslo ve VVZ: Z2025-033197 

 
v Pardubicích, dne 28. 07. 2025 

 
1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 16.07.2025 ve 12:15:43 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na 
kterou podává následující vysvětlení. 
 
„…Jednou z příloh Smlouvy o dílo jsou „Provozní podmínky uživatele pro provádění stavebních prací“. Kde jednou z podmínek je tato: 
„Objekty traťový okrsek a vodárna rekonstruovat až v pozdější fázi výstavby“. Vzhledem k tomu, že přílohou Smlouvy o dílo je 
Harmonogram realizace, je nutné konkrétně specifikovat „pozdější fázi výstavby“, aby bylo možné zpracovat reálný Harmonogram 
realizace. Proto žádáme o časovou specifikaci „pozdější fáze výstavby“..  
 
 
Odpověď: Stávající areál železničního depa je částečně využíván k provozu historických parních vlaků a obě 
budovy, traťový okrsek a vodárna slouží jako zázemí pro pracovníky a správce objektu. Zadavatel 
předpokládá uzavření vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem na předčasném užívání 
vybraných prostor v minimálním rozsahu v nově budovaném vstupním objektu. Následně by mohla být 
zahájena zmiňovaná „pozdější fáze výstavby“, rekonstrukce objektů traťového okrsku a vodárny. 
 
Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí o 5 pracovních dní prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 25.8. 2025 v 10.00 hod. 
 
 
Pardubický kraj 
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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