	Pardubický kraj	
	PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR
	[bookmark: _GoBack]    Příloha č. 3 výzvy        

	Název projektu/stavby
	SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk - rekonstrukce a vybavení odborných učeben a dílen
	Umístění - okres
	Ústí nad Orlicí  CZ0534
	Umístění - obec
	Žamberk   CZ0534581259

	Umístění - adresa
	Zemědělská 846, 56401 Žamberk 
	Budoucí uživatel
	Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
	Žadatel, investor
	Pk
	Číslo (ORG)
	0004602400023

	Odvětví
	Školství	Odvětvový odbor
	OŠK
	Charakter 1)
	investiční	Kategorie
	rekonstrukce
	Generování příjmů 1)
	Ne	Veřejná podpora 1)
	Ne
	Zdroje financování
	EU	Přenes. daň. povinn. 1)
	Ne
	Fáze projektu 1)
	Zadání projektu	Fáze stavby 2)
	Zadání stavby
	Operační program 1)
	IROP	Specf. cíl 1)
	2.4	Č. výzvy 1)
	83
	Popis projektu/stavby
	Předmětem realizace je rekonstrukce a modernizace učeben, dílen a ostatního potřebného zázemí pro výuku odborného výcviku technických oborů - Instalatér, Truhlář, Zedník, Obráběč kovů. Rekonstrukce se dotkne všech stávajících prostor - výukové prostory, sklady, sociální zařízení, kotelna, šatny, zázemí pro učitele odborných předmětů. Projekt zahrnuje dispoziční úpravy stávajícího objektu tak, aby odpovídali stávajícím potřebám výuky. Předmětem realizace je kompletní rekonstrukce rozvodů vody, plynu, topení a elektroinstalace. Rekonstruovány budou stávající podlahy, podhledy. Uvažuje se o pořízení nové vzduchotechniky. Součástí je i modernizace a doplnění stávajícího vybavení pro všechny výše uvedené obory. 

	Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci
	Rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu dílen pro praktickou výuku oborů Instalatér, Truhlář, Zedník a Obráběč kovů umožní absolventům školy získat a dále rozvíjet klíčové kompetence ve vzdělávací oblasti a usnadní vstup do 1. zaměstnání.

	Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů
	Zastavěná plocha objektu dílen 1503,93 m2

	Hlavní aktivity 1)
	

	Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení
	Objekt je v majetku Pardubického kraje

	Technické, provozní a další podmínky realizace
	Realizace projektu je podmíněna úspěšnou přípravou projektu a získáním dotace. Realizovaný projekt bude vyžadovat finanční prostředky na zajištění provozních záležitostí. Nutné je zachovat účel využití budovy po dobu udržitelnosti projektu. Pro splnění specifických kritérií přijatelnosti musí být zajištěna bezbariérovost zařízení a projekt musí být v souladu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. 

	Rizika a způsob jejich ošetření
	1. Neschválení projektu k podpoře v programu IROP. 2. Objekt nebude využíván k původnímu účelu po dobu udržitelnosti projektu, tzn. 5 let a bude nutno vrátit dotaci.

	Partneři 1)
	     
	Výdaje projektu / náklady stavby

























	Investiční výdaje/náklady - celkem
	25 000 000 Kč
	
		Příprava	Projektové a průzkumné práce 
	450 000 Kč
	
			Administrace, žádost 
	0 Kč
	
			Inženýrská činnost, poplatky 
	0 Kč
	
			Výkupy pozemků a budov 
	0 Kč
	
		Realizace 	Stavební část 2)
	14 801 000 Kč
	
				Vnitřní vybavení, technologie
	9 749 000 Kč
	
				Dodávka produktů
	0 Kč
	
				Ostatní služby
	0 Kč
	
	
	

	
	Neinvestiční výdaje/náklady - celkem
	2 500 000 Kč
	
		Příprava	Projektové a průzkumné práce 
	0 Kč
	
				Administrace, žádost
	0 Kč
	
				Inženýrská činnost, poplatky
	0 Kč
	
		Realizace 	Opravy
	0 Kč
	
				Ostatní služby
	0 Kč
	
				Drobný hm. a nehm. inv. maj.
	2 500 000 Kč
	
	
	

	
	Rezerva
	0 Kč
	
	
	

	
	Celkové výdaje projektu/stavby
	27 500 000 Kč
	
		 Z toho	Celkové způsobilé výdaje 1)
	27 500 000 Kč
	
				Celkové nezpůsobilé výdaje
	0 Kč
	
	
	

	
	Výdaje na přípravu
	450 000 Kč
	
	Výdaje na realizaci
	27 050 000 Kč
	Finanční krytí











	Spolufinancování způsobilých výdajů
	%
	Kč

	
	Podíl EU 1)
	85 %	23 375 000 Kč
	
	Podíl SR 1)
	5 %	1 375 000 Kč
	
	Podíl Pk 1)
	10 %	2 750 000 Kč
	
	
	
	

	
	Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje
	2 750 000 Kč
	
		z toho	Zdroje uživatele
	0 Kč
	
			Ostatní zdroje
	0 Kč
	
			Z rozpočtu Pk
	2 750 000 Kč
	
	
	
	

	
	Finanční tok
	Výdaje
	Příjmy

	
	Dosavadní
	0 Kč	

	
	2016
	500 000 Kč	0 Kč
	
	2017
	7 000 000 Kč	0 Kč
	
	2018
	20 000 000 Kč	14 750 000 Kč
	
	2019
	0 Kč	10 000 000 Kč
	
	2020
	0 Kč	0 Kč
	
	2021
	0 Kč	0 Kč
	
	2022
	0 Kč	0 Kč
	Bilance nákladů a výnosů
	1. rok
	2. rok
	3. rok
	4.-10. rok
	Celkem

	Varianta realizace	Náklady na pořízení
	500 000 Kč	7 000 000 Kč	20 000 000 Kč	0 Kč	27 500 000 Kč
			Provozní náklady
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Provozní výnosy
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Rozdíl výnosů a nákl.
	-500 000 Kč	-7 000 000 Kč	-20 000 000 Kč	0 Kč	-27 500 000 Kč
	
	
	
	
	
	

	Nulová varianta	Provozní náklady
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Provozní výnosy
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Rozdíl výnosů a nákl.
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl realizační a nulové varianty
	-500 000 Kč	-7 000 000 Kč	-20 000 000 Kč	0 Kč	-27 500 000 Kč
	Předpokládaný harmonogram
	Podání žádosti o spolufinancování 1)
	31. 10. 2017
	
	Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1)
	30. 4. 2018
	
	Nabytí právní moci ÚR 2)
	30.6.2017
	
	Nabytí právní moci SP 2)
	31. 10. 2017
	
	Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2)
	2.7.2018
	
	Předání staveniště zhotoviteli 2)
	9.7.2018
	
	Zahájení realizace stavby 2)
	9.7.2018
	
	Ukončení realizace stavby 2)
	31. 10. 2020
	
	Lhůta výstavby (dny) 2)
	853
	
	Ukončení projektu 1)
	31. 12. 2020
	
	Zajištění udržitelnosti výstupů 1)
	31. 12. 2025
	Personální zajištění
Složení projektového týmu

	Projektový manažer 1)
	Šťastná Kristýna Ing.
	
	Finanční manažer 1)
	Fibikarová Ivana Ing.
	
	Zástupce odvětvového odboru
	Kadaníková Alena Ing.
	
	Zástupce OPRI 2)
	Hron Jaroslav Ing.
	
	Zástupce OVZ 1)
	Menšl Pavel Mgr.
	
	Ostatní 1)
	Kopecký Oldřich Ing.
	
	Zástupce uživatele
	Pecháčková Zuzana PhDr.
	
	Externí dodavatel
	bude vysoutěžen
	
	Zpracovatel záměru
	Šťastná Kristýna Ing.

	
	Vytvořeno
	20. 6. 2016


Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů
2) Platí pro stavby

	Seznam příloh:
	☐	snímek z pozemkové mapy

	
	☐	výpis z listu vlastnictví

	
	☐	výkresy apod.

	
	☐	formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.)

	
	
	



	

