Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Provozní podmínky pro souběžnou realizaci projektů
IROP, Úspory energie
Průmyslová střední škola Letohrad
Předpoklad realizace: září 2017 – listopad 2018

Obecné zásady
· Škola počítá s určitým omezením. Realizace investic je v jejím zájmu. V době školního roku musíme na pracovišti SOU, Ústecká ulice 36 zajistit výuku cca 200 žáků. Na dílnách máme dvousměnný provoz od 7.00 hod do 20.40 hodin. Zde bude situace nejnáročnější.
· Na pracovišti SOU probíhá také teoretická výuka – škola. Provoz školy nejvíce ovlivní přestavba šaten, které jsou společné pro dílny a školu. Nutno rozdělit na 2 etapy. Nové datové rozvody a rozvody elektřiny směřovat na hlavní prázdniny.
· Realizace stavby částečně ovlivní provoz školy i na pracovišti SPŠ, Komenského 472. Zde bude probíhat realizace datových rozvodů. Vhodné směřovat do období, kdy neprobíhá výuka – jarní prázdniny.
· Nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
·  V době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit – omezení pro pracoviště Komenského 472
· V době závěrečných zkoušek učebních oborů musí být zajištěn kompletní provoz dílen – omezení pro pracoviště SOU, Ústecká ulice 36
· Dílny – veškeré práce (zateplení obvodové stěny z vnitřní strany, výměna oken a zejména rekonstrukci rozvodů elektro) v jednotlivých dílnách je nutno směřovat na hlavní prázdniny v období od 25. 6. 2018 do 3. 9.2017.
· V žádném případě nesmí dojít k omezení práv souseda na stavební parcele číslo 294/3 a pozemkové parcele č. 260 
· Prostor dvora SOU Letohrad bude k dispozici dodavatelům stavby pro zařízení staveniště – prostor je omezený. Nutno zabezpečit bezpečný průchod žákům a zaměstnancům školy do budovy školy a dílen.

Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní)
· Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2017
· Vánoční prázdniny včetně so, ne 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
· Jarní prázdniny včetně so, ne 10. 3. – 18. 3. 2018
· Velikonoční prázdniny 29. 3. – 2. 4. 2018 (čt – po)
· Státní svátky 1. a 8. 5. 2018 jsou v úterý – lze uvažovat o významnější regulaci provozu na pracovišti SOU Letohrad
· Hlavní prázdniny 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně (bude upřesněno) – pracoviště Komenského 472
· Předběžný termín písemné maturitní zkoušky:  2. – 10. 5. 2018
· Předběžný termín ústních maturitních zkoušek: 21. – 31. 5. 2018
· [bookmark: _GoBack]Přijímací zkoušky – 2 dny kolem 15. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

Termíny závěrečných zkoušek – pracoviště SOU, Ústecká ulice 36
· Termín písemné závěrečné zkoušky: 1. 6. 2018 – v případě nutnosti lze přesunout na pracoviště Komenského 472
· Termín praktické závěrečné zkoušky: 5. – 7. 6. 2018 – dílny musí být v provozu schopném stavu
· Předpokládaný termín ústní závěrečné zkoušky: 18. 6. – 22. 6. 2017 – v případě nutnosti lze přesunout na pracoviště Komenského 472

Demolice
· Demolice vrátnice – škola zajistí vyklizení, před demolicí nutno zaslepit přívod vytápění
· Demolice kotelny a uhelny – dodavatel zabezpečí provoz tak, aby nebyla přerušena dodávka TUV a bylo zabezpečeno vytápění školy a dílen. Pozor na HUP. Likvidaci dřevěného skladu za kotelnou zajistí škola.
· Nutno zajistit průběžnou likvidaci vybouraného materiálu – prostory dvora jsou omezené.

Nová budova
· Při zakládání stavby upozorňuji na vodovodní přípojku, na přípojku HUP a elektřiny
· Propojení do stávající budovu školy oddálit co nejpozději z důvodu hluku, tepelných ztrát a bezpečnosti.
· Přívod elektrické energie je z rozvaděče v dílnách  - nutno zohlednit provoz školy

Šatny – rekonstrukce v prostorách budovy školy – 2.NP
· O hlavních prázdninách realizovat rekonstrukci šaten směrem do dvora včetně prostor sborovny a nově vzniklých šaten pro děvčata. Ve druhé etapě rekonstruovat šatny směrem k řece včetně rozšíření šaten směrem do učebny. Druhou etapu je nutno realizovat co možná nejpozději z důvodu snížení počtu tříd – období od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018.


Výměna stávajících oken
· V budově školy je možné výměnu oken provádět průběžně – vždy ale komplexně po místnosti.
· V budově dílen provádět zejména v době hlavních prázdnin. S ohledem na postup zateplení lze v omezené míře domluvit i mimo hlavní prázdniny.
Dílny
· V žádném případě nesmí dojít k omezení práv souseda na stavební parcele číslo 294/3 a pozemkové parcele č. 260. Veškeré práce směrem k výše uvedeným parcelám je nutno realizovat z budovy.
· Veškeré práce (zateplení obvodové stěny z vnitřní strany, výměna oken a zejména rekonstrukci rozvodů elektro) v jednotlivých dílnách je nutno směřovat na hlavní prázdniny s možností využít období již od 25. 6. 2018 do 3. 9.2017.
· Dílny v období školního vyučování musí umožnit běžný provoz
· V období školního vyučování jsme v krizové situaci schopni uvolnit maximálně jednu dílnu.

Elektrorozvody a datové rozvody
· Funkčnost stávající elektroinstalace musí být v průběhu školního roku zachována ve všech prostorách, které jsou nutné pro zabezpečení výuky.
· Funkčnost stávajících datových rozvodů musí být v průběhu školního roku zachována.
· Přepojení na nové rozvody je nutno realizovat v době prázdnin. Před odpojením stávajícího systému je nutno se dohodnout s ředitelem školy a se správcem počítačové sítě.



 
