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Provozní podmínky pro souběžnou realizaci projektů 
IROP, Úspory energie, Zajištění vestibulu
Gymnázium Ústí nad Orlicí
Předpoklad realizace: březen 2018 – září 2018 

Obecné zásady
· škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 330 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
· nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
· preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování) 
· nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
· bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
· v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit
· parkovací prostory na dvoře školy budou k dispozici dodavatelům stavby pro zřízení staveniště
· přístup k budově tělocvičny pro přesun materiálu je možný přes školní hřiště z ulice Tyršovy – avšak jen v době mimo vyučování (škola potřebuje pro výuku Tv)
Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní):
· jarní 10. – 18. 3. 2018
· [bookmark: _GoBack]velikonoční: 29. 3. –  2. 4. 2018 (čt – po)
· státní svátky 1. a 8. 5. jsou v úterý – lze uvažovat o významnější regulaci provozu v pondělky 30. 4. a 7. 5.
· letní: 30. 6. – 2. 9. 2018
· v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku (musí schválit RPk) o týden, tedy ukončení 22. 6. 2018
Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2018, pravděpodobně:
· písemné maturitní: 2. – 10. 5. 2018
· Ústní maturity: 21. – 24. 5. 2018
· Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny kolem 15. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)
Vestibul – do projektu RUE částečně zasáhne termínově stavba „Gymnázium Ústí nad Orlicí - statické zajištění a rekonstrukce vstupního vestibulu“ v období do 31. 8. 2018 
Projekt IROP je ve fázi přípravy - nově se buduje biologická laboratoř v podstřeší – č. 406 (+zádveří 404, kabinet 405, sklad 407), rekonstruuje se šest učeben, WC a výtah. Bude se budovat zcela nová strukturovaná kabeláž v celé budově – v odborných učebnách je třeba načasovat přípravu tras zároveň s výměnou oken a elektroinstalací, aby místnosti mohly být dále v provozu případná realizace do konce roku 2018
Výměna oken a výplní
· může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek
· škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu, (v krátkodobém mimořádném případě až 5 učeben)
· omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu
· přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
· Výměna oken v sociálkách ve 3 poschodích – načasovat zároveň s rekonstrukcí WC – projekt IROP
· Výměna oken v  šachtě výtahu – nutná časová koordinace – projekt IROP
· Budova tělocvičny – přímo v tělocvičně výměna oken v době prázdnin (potřeba zachování provozu), v zadní části je možnost pracovat i mimo prázdniny (využívá TJ Sokol – nutná dohoda termínu min. 14 dní předem)
· Okna na chodbách (zde většinou repase) – při běžném provozu se zajištěním veškeré bezpečnosti nebo v době prázdnin

Zateplování stropů
· Přísun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
· V prostoru hlavní půdy nutnost koordinace s pracemi na nové laboratoři (rekuperační jednotka apod.)
· Zateplení půdy tělocvičny – přesun materiálu vstupem z ulice Smetanovy, mimo dobu vyučování možno využít přístup přes školní hřiště
· Jinak vcelku nezávislé na provozu školy (půdní prostory pro činnost se nevyužívají)

Školnický byt
· bude užíván (pronájem) do května 2018, pak neobýván, možno vyměnit okna v období VI - VII/2018
· v návaznosti chce škola z vlastních zdrojů zrealizovat opravu bytu v srpnu 2018 tak, aby od září byl možný nový pronájem
Venkovní opravy – kamenné prvky, fasáda, sanace vlhkosti
· neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování
· zachovat provoz hřiště u tělocvičny v době vyučování
· práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku
· jinak víceméně nezávislé na chodu školy

 

