
EVRoPSKÄ UNlE
Fond soudrŽnosĺi
operačnĺ program Żivotní prostředí

Smlouva o díIo č. oR/17124700

na zhotovení díla

,,Realizace úspor eneľgie _ sou Svitavy, domov mládeŽe,podruhé'Í

Veřej ná zakázka P 1 7V0000 01 54

Smluvní stranv

1. Objednatel Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.Đ., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technĺckých:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jiří Vlček nebo lng. Tomáš ostruszka
osoby oprávněné k zápisům a podepisováníve stavebním denĺku:
!ng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo !ng. Jiří Vlček nebo Ing. Tomáš ostruszka nebo
technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předánĺ staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jiří Vlček nebo lng. Tomáš ostľuszka
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Jiřĺ VIček nebo lng. Tomáš ostruszka
Bankovní spojenĺ: cSoB a.s.

č,.Ú.. 222907724ĺ0300
tc.70892822
Dtc. c270892822

2. Zhotovitel Stavitelstvĺ_Há něl s. r.o.
se sĺdlem: Zábořská 9, Proseč _Záboŕi, Psč 539 44
zastoupen: Radek Háněl, jednatel
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Radek Háněl _jednatel, Petr Špaček _ stavbyvedoucĺ
osoby oprávněné k vedenĺ a podepisování stavebního denĺku:
Radek Hánět _ jednatel, Petr Špaček _ stavbyvedoucĺ
osoby oprávněné k převzetí staveniště.
Radek Háněl _ jednatel, Petr Spaček _ stavbyvedoucí
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
Radek Háněl _ jednatel, Petr Špaček - stavbyvedoucĺ
Bankovní spojenĺ: Ceská Spořitelna, a.s.

č. ú.: 3243602309/0800
lC: 017 32838
DIC: C201732838
spisová značka rejstříkového soudu: v Hradci Králové, oddíl C, vloŽka 32292

objednatel jako zadavatel veřejné zakázky,,Realizace úspor energie - SoU Svitavy, domov
mládeŽe, podruhé" a zhotoviteljako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen
,,smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a Včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést
pro objednatele dílo dle podmĺnek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení'
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Krajský úřad Pardubického kraje

clánek l.
Před díIa

1. Předmětem díla je zhotovenĺ stavby ,,Realizace úspor eňergle _ sou Svitavy, domov
mládeže,podruhé".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností
lNVENTE, s.r.o., Ceské Budějovice - Ceské Budějovice 4, Żerotínova 483t1, PSc 37oo4,
lC: 25171232 a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem
Svitavy, odbor výstavby dne 03. 11. 2016 pod č.j.28323-16/oV-blm ĺ 4247-201617.
Stavební povolení je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla
zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejĺm zahájením odborně způsobilými osobami
a ověřenĺ výsledku vytýčenĺ úředně oprávněnými zeměměřickým i inŽenýry,

_ zajištění zázemí pro TDl, AD a koordinátora BozP na staveništi,

- ŕizení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montáŽnÍho zařízení,

- vedenídenĺku stavby,

_ stavební práce,

- montáŽní práce,

- provádění průběŽných testŮ a komplexních zkoušek dle plánu ŕizeni a kontroly jakosti a
v souladu se smlouvou,

- získánĺ potřebných protokolů, povolenĺ, potvrzení, schválenía podobně,

- činnost odpovědného geodeta,

- součinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v zárućni době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení dĺla

- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího
geometrického plánu ověřeného katastrálnĺm úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a
rovněŽ soupisem prací s výkazem výměr, kteý je přílohou této smlouvy.

ělánek ll.
Gena díIa

1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stľan

4.726.467,75 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").

DPH při sazbě 21o/o ćini 992.558'23 Kč
Cena včetně DPH činí 5.719.025'98 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona č. 235ĺ2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plněnĺ.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby'

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
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Krajský úřad Pardubického kraje

nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku.

2. objednatel se zavazqe zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této smlouvy a podle
obchodních podmĺnek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladuifaktury odsouhlaseného smluvními stranamĺ objednateli.
Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel dotace můŽe lhůtu splatnosti závazně
stanovit jinak.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vŽdy na
ten účet zhotovitele, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup dle $109 odst. 2 písm. c) zákona ć,.23512004 Sb., o DPH. JestliŽe bude na faktuře
uveden jiný úöet zhotovitele neŽ takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, Že
objednatel je bez dalšĺho oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplati DPH přímo na účet správce daně. o
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup skutečnost, Že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle $109 odst. 3
zákona ć. 235ĺ2004 sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, Že objednatelje bez dalšího
oprávněn zaplatit na Účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. o takovémto postupu
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních
prostředků operačního progľamu Životní prostředí.

Clánek lll.
Teľmín p!nění. místo plnění. podmínkv plnění

1 . Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 30. í í ' 2017 .

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle
projektové dokumentace budou započaty) do í0 dníod předání a převzetístaveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. l'
smlouvy objednateli nejpozději do 31. 08. 2018, přičemŽ je srozuměn s tím, Že pozdější
předání a převzetí můŽe mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů
spojených s prováděním stavby a tím ivznikem škody objednateli.

4. Zhotovitel nenĺ oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudělí písemný souhlas. osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Místem plněnĺje SoU Svitavy, Domov mládeŽe na ul. Brněnská, ć,.p. 307l28, Svitavy na
pozemku st. 215 v katastrálním územĺSvitavy-předměstí.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou
pojistnou smlouvu zahrnujĺcĺ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
s pojistným plněnĺm ve výši nejméně 5 mil. Kč' Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu předloŽit objednatelĺ před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace
díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o Zé smluvní ceny dĺla
za případ porušení smluvnĺ povinnosti mít po celou dobu realĺzace předmětu díla
uzavřenou platnou a Účinnou pojistnou smlouvu zahrnujĺcí pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněŽ v přĺpadě nesplnění
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povinnosti předloŽit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od
poŽádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, Že objednatel je
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že zhotovitel neprokáŽe objednateli, Že má po
celou dobu realizace dĺla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího
bodu.

ctánek lV.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit Ve prospěch objednatele vystavenĺ bankovní záruky.
Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovnĺ záruku bankou, která byla zŕÍzena a
provozuje činnost podle zákona ć,.21ĺ1992 Sb., o bankách, ve zněnĺ pozdějších předpisů,
a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek
stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen ,,bankovní záruka").

2. Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruÖní listiny
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této
smlouvy.

3. Bankovni záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmĺnečná,
zejména bez moŽnosti banky uplatnit jakekoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
(objednatele) dané dluŽníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemžbankaje povinna plnit
bez námitek a na základě prvnĺ výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výŠi 5% smluvní ceny díla uvedené
v čl. ll této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahujícĺsjednanou dobu realizace

5. V případě prodlouŽení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní
záruky prodlouŽit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předloŽit
objednateli doklad o prodlouŽení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do
14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prodlouŽenou bankovní záruku dle tohoto
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovnĺ záruku.

6. objednatel je oprávněn čerpat bankovnĺ záruku ve výši, která odpovĺdá výši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených
plněnĺm zhotovitele V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení
objednatele odpovĺdá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovnĺch záruk oznámĺ objednatel jako oprávněný
písemně zhotoviteli výši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel
se zavazuje doručit objednateli novou zárućní listinu ve zněnĺ a výši shodné s předchozĺ
záruční listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého uplatnění práva ze
záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovní
záruky jako zádrŽné ke stejným účelům jako bankovnĺ záruku.

8. originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádrŽné vč. úroků dle tohoto článku bude
objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne
doručenĺ nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovní
záruka platná po celou dobu záruční doby") dle nĺŽe uvedených ustanovení objednateli,
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstraněníjej v souladu s
touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění
těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záručnĺ
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1.
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tohoto článku a ponechat sĺ peněŽní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke
stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup
nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po
celou dobu záruční doby.

9. NepředložiĄi zhotovitel nové zárućni listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záručnĺ doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší neŽ 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty
předá zárućní listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost
povaŽována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovnĺ záruky.

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby zajišt'ující nároky objednatele v záruční době
vyplývajĺcí z této smlouvy.

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záručnĺ doby musĺ být vystavena na öástku ve výši
5% smluvní ceny díla uvedené v čl. ll této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů
přesahující trvání zárućnÍ doby.

12. Body 1. až'3. a5. aŽ 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu
zárućní doby pouŽijĺ obdobně.

13. originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé
zádrŽné vč. Úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a
účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne
odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel
vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstraněnĺ těchto vad oběma smluvními
stranami.

ělánek V.
Součásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedĺlnou součást této smlouvy:

Přĺloha č. 1 - obchodní podmínky pro stavebnÍ práce
Přĺloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluÚčasti evropských

fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci operačního programu Životní
prostředí

Glánek Vl.
Závěreěná ustanovenĺ

1. objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzenĺ
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupenĺm od
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejĺho podepsání poslednĺ ze smluvních stran
a Účinnosti dnem jejĺho uveřejnění v registru smluv.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć,.34012015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany následující:

a) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
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b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

c) Zhotovitel prohlašuje, Že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou
vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnými, nebo
s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy
v registru smluv souhlasí.

5. Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavřenĺ, je následujícím dnem zrušena od počátku.

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvnĺch stran. To neplatí
v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran,
jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které
nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
k přĺslušné změně došlo.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednánĺm bezvadným.

8. Veškeré spory vzniklé ztéto smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

9. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopĺsech, kaŽdého s platností originálu, z nichŽ
objednatel obdrŽĺtři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

10. Smluvnĺ strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znď1í a
souhlasĺ s ní. Smluvní strany prohlašujĺ, Že se smlouvou cítí být vázány, Že ustanovenĺ
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13'11.2017 a
schválen usnesením ćíslo Rl7 29l 17 .

V Pardubicích dne:

objednatel: ! B. 12' 2Ü17 Zhotovitel

ttrľItolrtĽĺ - illnÜl r. L u

Ť městek 539 44 386
021

.czkraie ře
lTrľ!ÍÉLÍrľl

32 838
732858

łnt Línek,

bický kraj
Martin Netolický,

hejtman
JU

Stavitelstvĺ-Háněl s. r.o.
Radek Háněl

jednatel
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Příloha c. í
ke Smlouvě o dílo č. oRyl7l247o

obchodní podmínky pro stavebnĺ práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

ć,. Rl432l17 ze dne ĺ 2. 6. 2017

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvořĺ nedĺĺnou součást smlouvy o dĺlo a blĺŽe konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran vsouvĺslosti s prováděním díla.
Pojmy zde pouŽivané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou pouŽity ve smlouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení l.
Platební a fakturačnĺ podmínkv

Právo zhotovitele na vystavení dĺlčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsánísoupisu provedených pracĺv rozsahu dílčího plněnídle harmonogramu
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury.
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných
provedených dodávek, prací a sluŽeb. Výše dílčĺch daňových dokladů/faktur nepřesáhne
90 % ceny dĺla vč. DPH. Zbývajĺcĺčást ceny díla uhradíobjednatelzhotoviteli na základě
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiloŽen jak soupis provedených
a zároveń fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních
objektech.

Zhotovitelje oprávněn fakturovat průběŽně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH
v případě, Že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností aŽdo
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto
ustanovenĺje na straně objednatele oprávněna osoba jednajĺcí ve věcech technických
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočĺtává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována. Stejně tak bankovní záruka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoliz bankovních záruk podle smlouvy.

Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po
podpisu protokolu o předání a převzetí dĺla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstraněnívšech vytknutých vad při přejímce
díla.

Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní
cenu dĺla.

Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi' objednatelje oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení
daňový dokladifakturu, který nemá poŽadované náleŽitosti nebo vykazuje jiné vady'
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením daňového
dokladu/faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury.
Nová lhůta splatnosti zaćínábéŽet ode dne doručenĺobjednateli opraveného nebo nově

2.

3.

4

5

6.
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Vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmínky
smlouvy.

U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8. 12., u ostatních akcĺje den 20. 12.,
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce'

Úhradou se rozumí odepsánífakturované öástky z účtu objednatele.

Ustanovení ll.

Podmínkv pro změnu ooddodavate orostředn ictvĺm kterého zhotovitel

1

l v zadávacím řĺzení kvaI

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řizení kvalifikacĺ, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákonaozadávání veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řizeni kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných
případech, a to po předchozím pĺsemném souhlasu objednatele.

Ustanovenĺ lll.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděných pracĺ,
postup při kontrole konstrukcí. které budou dalšĺm postupem zakrvtv a

stanovení oroa kontrolních dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení dĺla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
ŕízeni a kontroly jakosti, kteý se po schválenĺ objednatelem stává plánem řizeni a
kontroly jakosti. objednatelem schválený plán řizení a kontroly jakosti můŽe zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán fizení a kontroly jakosti'

Návrh plánu řizeni a kontroly jakostimusímimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu
plánu ŕízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajícĺch zkouškám nebo
kontrolám. Zvláštnĺ pozornost musĺ být také věnována kontrole zakývaných či
znepřístupňovaných částí dodávek nebo pracĺ, zde musí být podrobně popsán postup
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedeníjakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.

2.

1

2

3.

4
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkouŠku strpět.

5. Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkouŠce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informačnĺ povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, Že se
objednatelv této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně poŽadovat
odkrytÍ nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či
zpřĺstupnění provést. Náklady dodatečného odkrytĺ nebo zpřístupnění nese objednatel,
neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném prováděnídíla nebo části
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla vöetně prací, sluŽeb a dodávek
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci'
sluŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotovĺtelĺ bud'nové nezávadné plnění
nebo bezúplatné provedení veškených potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůŽe měnit termĺn dokončení díla ani výslednou cenu dĺla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcĺch všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakováníkontrol
nebo zkouš ek a zabezpečen í těchto či nností, vyvolané takovým i sluŽbam i, pracem i nebo
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částĺ zničených během zkoušek,
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně dĺla.

11. Żaane zvýše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky ti za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technĺckého dozoru investora kontrolnÍ dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpeěnost na něm

Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro účely zŕízení zařizeni staveniště a přípravu zahĄeni stavebnĺch prací za
následujících podmínek:

(a) o předánĺ se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověřĺ staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádouci pro řádné splnění smlouvy,
zhotovitel prověřĺ staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemnĺch konstrukcí, budov, zaŕízení, systémů a jejich stav;
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(c) V případě nedodrženítermínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokoncení a předánídíla.

2. Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, vidĺtelně označi firemním znakem, nebo názvem
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽnostítelefonického kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájenĺm prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
''plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdravi neohroŽující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnostĺ a
ochrany zdravi při práci a požárni ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá v plném
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajistĺ, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodrŽovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

(c) odpovídá za kaŽdodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitelje povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkamibezpečnosti práce, protipoŽární
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany Životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

6. Zhotovitel Se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveniŠti bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v prvnĺ větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště
a lhůta pro odstranění zařĺzenĺ staveniště a vvklizení staveniště

po předánĺ a převzetí díla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpečenĺ staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dnĺ
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály azaŕĺzeni pouŽívané pro dočasné
účely a opustĺ staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovenĺ Vl.

Způsob předání a převzetí díIa

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tĺm Že objednatel termín převzetí pĺsemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu dĺla a prokazující

2

1
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Včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předánía převzetístavby zorganizuje objednatel
sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Předmět dĺla je povaŽován za ŕádně provedený tehdy, došlo-li k vcasnému plněnĺ bez
vad a nedodělků a došlo-li k předánĺ předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemŽ
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání
a převzetĺ stavby potvrdil'

objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
uŽÍváni stavby funkčně ani esteticky, anijejí uŽívánĺ podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí dĺla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5. a násl.

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předánÍ a převzetí díla, který
podepíší obě smluvní strany, dále téŽ osoba vykonávajícĺ technický dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. téŽ zástupce uŽivatele. Každá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu
jeho předání a převzetĺ.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetĺ zjistil, Že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, nebot'zjištěné vady jsou závažnĄší povahy,
neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její
užÍvání podstatným způsobem neomezují, protokol o předánĺ a převzetĺ díla nemusí
podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetĺ'

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáŽe zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozovánídíla nejpozději v rámci předánĺ a převzetídíla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řízeni doklady,
odpovĺdajĺcí povaze díla, jako:

dokumentace skutečného provedenĺ dĺla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášenío
shodě,

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízeni, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

záplsy a výsledky o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací,

seznam strojů azařÍzení, které jsou součástídíla, jejich pasparty, záručni listy, návody
k obsluze a údźbě v českém jazyce,

originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů'

provozní řád pro zkušebnĺ provoz'

provozní řád pro trvalý provoz,

protokol o zaškolení obsluhy.

NedoloŽĹli zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím ŕízeni poŽadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je poŽaduje a s uvedením termĺnu, do
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kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkouŠek nevyplývá z povahy díla,
provádíje zhotovitel za úhradu.

Ustanovení Vll.

Záruční doba. odpovědnost za vadv

Zárućní doba öinĺ 60 měsĺců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvnĺmi stranami nebo od odstraněnĺ vad, přĺpadně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodnĺch podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovĺdá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedenĺ prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškeých platných
norem a souvĺsejících platných předpisů. Celé dílo, i kaŽdá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, ať uŽ věcných, právních nebo ostatnĺch. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliże zĄména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu prováděnĺ dĺla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj'
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištěnĺ, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovĺdá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět dĺla zejména dle smlouvy,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho
částĺ a příslušenstvĺ vztahují.

Jakákoliv vada na dĺle, která se vyskytne v průběhu záruění doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytećného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstranĺ závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla
ve lhůtě nebo oznámĹli před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny dĺla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednatelivýdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejís odstraněním vad
zajišt'ovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po
obdźení příslušného platebního dokladu objednatele.

V přĺpadě opravy nebo výměny vadných částĺ dÍla se záruöní doba díla nebo jeho části
prodlouŽĺ o dobu, po kterou nemohlo být dĺlo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽĺváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podle
smlouvy.

Práva vyplývajĺcĺ z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne zárućní doby,
přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den zárućni doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.

odstraněnívady nemá vliv na nárok objednatele vůčizhotoviteli na zaplacenĺsmluvních
pokut a náhradu škod souvisejícĺch s vadami dĺla' Pro případ, Že zhotovitel neodstraní
vadu ve sjednaném termĺnu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kć, za kaŽdý den prodlenĺ s odstraněním kaŽdé vady.

5.

6

7
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Ustanovení Vlll'
Zaiištění řádného plněnĺ

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

2. Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletnĺdílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmĺnkami stanovenými smlouvou. Zhotovitelje povinen při realizaci
díla dodźovat zejména veškeré csľĺ a dalšítechnické normy a předpisy, bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění
stavebnÍch prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkajĺse činnosti zhotovitele,
bezpečnosti práce, požárni ochrany a ochrany Životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakoŽ
i třetĺch osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu prováděnĺ
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dĺlo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadáni dila'

6. Zhotovitelje povinen vést stavebnĺdenĺk. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje
důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu pracĺ a jejich kvalitě.
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na
vyŽádáni. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu realizace pracíje zhotovitel povinen udrŽovat staveniŠtě v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladnínebo odstraníjakýkoli
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a
zabezpeči jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je
povinen zajišt'ovat téŽ Úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich
ukončenĺ a tyto komunikace udrŽovat v čistém stavu.

8. V přĺpadě nedodrŽení povinnosti úklidu komunikacĺ podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikacítřetíosobu.
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
3oo/o z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dníod
předánĺ a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
ze smluvní ceny díla zakaŽdý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50.000,-
ffi. pro případ, Že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel
oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny
díla za kaŽdý i započatý týden prodlenĺ zhotovitele vůči harmonogramu pracĺ,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o Zé smluvní ceny
dila za kaŽdý i započ,atý týden prodlení s předáním řádně dokonöeného díla.
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12. V případě, kdy je realizace dĺla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrŽítermín předání předmětu díla dle cl. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušenĺ této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácenĺ
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím nenĺ dotčen'

'ĺ3. Vpřípadě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajícĺch ze smlouvy nebo
z právních předpĺsů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši o,05o/o zé
smluvní ceny dĺla zakaŽdý jednotlivý přĺpad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovĺtel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na úcet objednatele do 15 dnů po
obdrŽení vyúčtování smluvnĺ pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazkü vÜći
zhotoviteli své finančnĺ nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu nenĺ podmĺněna Żádnými formálnímĺ úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacenĺ smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvnĺ pokuty nenĺ
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvnĺch povinností zhotovitelem. objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ itřetím osobám porušením povinnostídaných
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných orgánů
státnĺsprávy, uloŽena pokuta za porušenĺ právních předpisů v souvislosti s prováděným
dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli
nahrazena. V případě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen započíst na
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdrŽení
oznámení o výši sankce avýzvě k úhradě.

17 ' Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvnĺ stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacenísmluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumĺsituace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částeöně práva nebo povinnosti, která pro nějvyplývají ztéÍo smlouvy anebo postoupí
třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje prováděnĺ kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravi při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30
dnů s plněnĺm jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodrŽel jakost, garantované parametry ti závažně porušil technologické
postupy;
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(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním ŕízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jĺm alespoň dvakrát.

19. V přĺpadě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit,
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkamĺ smlouvy. V takovém případě
všechny náklady převyšujÍcí cenu dĺla dle smlouvy spojené s dokončením nebo
uvedenĺm díla čijeho části do souladu se smlouvou uhradÍzhotovitel na účet objednatele
do 30 dnů po obdrŽenĺ výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla' V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny dĺla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22' Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, kteý přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25' Pokud nesplněnĺm některé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započĺst.
objednateltyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady'
případně vzniklé finančnĺ nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou
(sníŽenou).

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně pŕijal, zavazuje
se zhotoviteli zaplatit (lrok z prodlení ve výši 0,015o/o z dlužné částky za každý zapoćatý
den prodlení.

Ustanovení lX

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedenĺ díla, které ještě
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamŽikem dodání na
staveniště, u sluŽeb a pracíjejich provedením nebo zaplacenĺm, podle toho, která z výše

1
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uvedených skuteöností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpecĺt přechod
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečĺ škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečĺ škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození öi jakékoliv jiné újmy'
pŕecházi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předánía převzetídíla bez
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotöeny záručnĺ povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv částĺ díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná Újma v době
do přechodu nebezpečĺškody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo
ke škodám vůči třetím osobám' V případě nedodźenĺ této povinnostĺ hradí vzniklou
škodu.

4. V průběhu prováděnĺ dĺla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, dĺla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdźení poŽadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasenĺ dokument změny díla, kteý bude
obsahovat návrhy zhotovitele na provedenĺzměn a pokud sito změny budou vyŽadovat,
i návrh na úpravu smluvníceny dĺla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově poŽadované
poloŽky budou oceněny podlejednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud
se v něm tyto poloŽky vyskytovaly. Nebyla-lijednotková cena poloŽky určena původním
rozpočtem, budou nové poloŽky oceněny podle cenové soustavy, v níŽ byl stavební
rozpočet zpracován; je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle aktuální verze cenové soustavy,
pokud zhotoviteljednoznačně prokáŽe, Že tato cena lépe odpovídá trŽním podmínkám
v době jednánĺ o změně díla.

5. V přĺpadě, Že bude objednatel po uzavřenísmlouvy poŽadovat práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na provedenítěchto prací uplatněn zápisem
ve stavebnĺm deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto
pracĺ bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v pĺsemném dodatku smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny aż po uzavřenĺ
písemného dodatku ke smlouvě

6. Zhotovitel připraví a bude udrŽovat záznam zachycujĺcí povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
Úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývĄi ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodźení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činnostĺ zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplněnĺ podmínek smlouvy, zákona, Čsľrl ei
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bezzbytećného odkladu škodu odstranit,
není-li to moŽné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9' Nebyl-li koordinátor BozP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenovánĺ najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

10. Zhotovĺtelje povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.
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1

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvv

obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke
smlouvě. V případě neuŽitĺ některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Je-li dílo realizováno s účastÍ dotačního financovánĺ a jsou-li přílohou smlouvy téŽ
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmĺnek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.

2

3
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Kd

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:
sK1603781

Realizace uspor energie - sou Svitavy, hlavní budova s p ístavbou, dvě budovy teoretické v' uky a

domov mládeže
80í 33 CC-CZ: 1z63
Brněnská, ć.p.307l28 Datum: 15.9.2017
45214000-0 CZ-CPA: 41.00.4

KSO:

Místo:
CZ.CPV:

Zadavatel:

st ední odborné čitiště Svitavy

Uchazeč:
Stavitelství-Háněl s.r.o., Proseč 386, 539 44 Proseč

Projektant:
INVENTE, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

lČ:

DlČ:

IC:

DlČ:

lČ:

DlČ:

0't732838
c201732838

DPH záktadnĺ
sníŽená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Záktad daně
4 7Ż6 467,75

0,00

4 726 467,75

V še daně
99Ż 558,23

0,00

Cena s DPH v czK 5 719 025,98
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REKAPITuLAcE oBJEKTŮ srłvBY A souPlsÜ pnłcí
sK1 03781

Realizace rispor energie - sou Svitavy, hlavní budova s p ístavbou, dvě budovy teoretické v uky
a domov mládeže

Kd:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Brněnská, č.p.3o7ĺ28

5t ední odborné čitiště Svitavy
Stavitetství-Háněl s.r.o., Proseč 38 , 539 44 Proseč

Datum:

Projektant:

15.9.2017

INVENTE, s.r.o

Kd objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Tvp

Náklady stavby celkem

B Brněnská, ć'.p.3o7lŻ8
0ĺ Stavební pravy

00 Vedlejšĺ rozpočtové náklady

4 726 467,75

4 726 467,75

4 679 967,75

4 500,00

5 719 025,98

5 719 025,98

5 662760,98

56 2 5,00

STA

Soupis

Soupis
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KRYCĺ LlsT soUPlsU
Stavba:

Realizace úspor energie - SoU Svitavy, htavní budova s přístavbou, dVě budovy teoretické ýuky a domov mládeže

Objekt:

B - Brněnská' ć.p. 307 /z8

Soupis:

0ĺ - Stavební úpravy

KSo: 801 33 12

Mĺsto: Brněnská, ć'p.3o7/z8
CZ-CPV: 45214220"8

Zadavatel:

Střední odborné účiliště Svitavy

Uchazeč:

stavĺtetstvĹHáněl s'r.o., Proseč 386' 539 44 Proseč

Projektant:
INVENTE, s.r.o.

Poznámka:

CC.CZ:
Datum:
CZ-CPA:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

'lŻ631

15.9.2017
41.00.40

01 732838

cL0173Ż838

Cena bez DPH 4 679 967,75

DPH záktadní

sníŽená

záktad daně

4 679 967,75

0,00

Sazba daně

Ż1'W
'l5,wÁ

Výše daně
982793,23

0,00

Cena s DPH v czK 5 662760,98
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REKAPITULACE čLENĚNí souPISU PRACí

Reatizace úspor energie - sotJ svitavy, hlavní budova s přístavbou, dvě budovy teoretické ľýuky a domov mládeže

B - Brněnská, ć.p. 307 /28

0í - Stavebni úpravy

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Mĺsto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dítu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Brněnská, ć.p. 307 /z8

střední odborné účitiště Svitavy
stavitetstvĹHánět s'r.o', Proseč 38ó, 539 44 Proseč

Datum: 15,9,2017

Projektant: INVENTE, s.r,o.

Cena cetkem [CZK]

4 679 967,75

Ż 160220,84
1 _ Zemní práce 125 439,67

2 - Zaktádání 2 233,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 641,80

5 - Komunikace pozemní 11 ĄĄ8,95

ó - Úpravy povrchů, podtahy a osazování rnj'ptní 1 373 115'5ó

9 _ ostatní konstrukce a práce, bourání 414 138,Ż1

997 - Přesun sutě 188 915,07

998 - Přesun hmot 19 288,58

PSV - Práce a dodávky PSV z 519 746,9',1

71 1 - lzotace proti vodě, vthkosti a plynům 80 92ĺ'08

712 - Povlakové krytiny 87 060,29

713 - lzolace tepelné 50ó ó11'3ó

721 - zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 836,29

740 - EtektromontáŽe - zkoušky a revize 2 500,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 37 792,Ż0

751 - Vzduchotechnika 13 476,7Ż

762 - Konstrukce tesařské 576 573,41

7ó3 - Konstrukce suché nj'stavby I 000,40

7ó4 - Konstrukce ktempířské 229 33ó'35

7óó - Konstrukce truhtářské 664 360'0Ż

7ó7 _ Konstrukce zámečnĺcké 256 615,94

783 - Dokončovací práce - nátěry 31 114,11

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 548,74
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souPls PRACí

Realizace úspor energĺe - SoU Svitavy, htavnĺ budova s přístavbou, dVě budovy teoretĺcké uýuky a domov mtádeže

B - Brněnská, ć'.p.307/?8

0ĺ - Stavebnĺ úpravy

Brněnská, ć.p' 307 /?8

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel
Uchazeč:

Datum: 15.9.2017

Projektant: INVENTE, s.r.o.Střední odborné účitiště Svĺtavy
stavĺtetstvĹHánět s.r.o', Proseč 386, 539 44 Proseč

Pč
Ty
p Kód Popis MJ Množství

J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 4 679 967,75

Ż 160 ŻŻ0,84o HSV Práce a dodávky HSV

D1 Zemní

Dte D.02_0ó D'08-ĺ2 - Pohtedy stav
Dte části D.14-ĺ7 - Půdorysy - navržený stav, D"l9-23 - Pohtedy - navržený stav
(7 ,779+1 ,2+2,506+1 ,2+6,05+ 1 ,2+23,875+8,665).0,5
součet

125 7

26'Ż38
Ż6'Ż38

K 1'l31061Ż'| Rozebrání dtažeb komunikací pro pĺěší z betonouy'ch nebo kamenných dtaždic mz Ż6'Ż38 41,90 1 099,37|cs ÚRs 2o1ó oĺ

Ż K 1131061Ż3 Rozebrání dtažeb komunikacĺ pro sšĺ ze zámkmich dlaždic m2 48,154 54,70 Ż 634,0Ż c5 URs 201ó 01

D.08_í 2 - Pohtedy stávající stav
Dte části D.14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.'l9-23 - Pohtedy - navržený stav
(z9,7o4+'lŻ,o4+1 

'z+2'51 
+J 

'3+1 '4)-1
součet

48,154
154

3 K 'l131071Ż2 odstranění podkladu p[ do 50 m2 z kameniva drceného tl 2m mm mz 48,154 z57,ú 'lŻ 375 
'5a

cs uRs 2016 01

Dle části D.0z-06 stáVající část, D.08-'l2 - Pohtedy stav
Dle části D.14-'l7 - Půdorysy - navržený stav, D.19'23 - Pohtedy - navržený stav
(Ż9,7o4+1z'o4+1,z+Ż,5'l +1'3+1'4\' 1

součet
44,154

154

4 K 1322't2201
Htoubenĺ ďh ś Pŕes 600 do 2ooo mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných
lhorninách tŕ_ 3

m3 99,446 600,00 
I

59 667,60 cs uRs 2016 01

Dte D'02_0ó D.08-12 - Pohtedy stav
Dte části D.14-ĺ7 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohledy " navržený stav
Pro XPs
'JV" (s7,7-3'0,8'0,5-28,4)',0,75
"sv" ('t6,4+0,4'o,15-7,7 l'O,75
''sz' (9,o3+2'97"|'Ż'2+8+4+4'6+1 4 -o'8'5+1' 1'Ż6+3'5+4-
(4 

'1 
+z'1 +5 

'7 
+Ż,97'o'ó+1'0' 5) )'0,75

Pro izotaci
1A,z',O,75

2,97'2,6'2"O,75
1 5,065-0,75
9,5'O,75
součet

Dte části D.02-06 stávající část, D.08-12 - Pohtedy stávající stav
Dte části D.14-17 _ Půdorysy - navržený stav, D.ĺ9-23 - Pohtedy - navržený stav
Pro izolaci
18,2

2'97'2,6'Ż
1 5'0ó5
9,5

21,O75

6,713

28,002

1 3,650
'11 ,583
11,299
7,125

99,446

1 8,200
'15,444

15,0ó5

9,500

í 3'ó50
1 1,583
1't,299

7 
'1Ż5

43,657

18,2',O,75

2,97'2,6'.L',O,75

1 5'0ó5'0'75
9,5'0,75
součet

5 K 132212209
Příplatek za tepivost u htoubení ďh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v

lhornině tř. 3
m3 99,446 ĺ51,ooI 15 016,35 cs ÚRs 2o1ó 01

6 K l51'lo'l2o1 |zŕĺzení 
příložného pażení stén uikopu ht do 4 m m2 58,209 73,201 4 Ż60,90 cs uRs 2o1ó 01

7 K 151',lo'lŻ11 ]odstraněnĺ 
přiloźného pażenĺ stěn ht do 4 m m2 ŻŻ'8o58,209 

|

1 3Ż7,17 c5 uRs 2016 01

m3 43,ó57| 41,& 1 807,40 cs uRs 2016 018 K ĺ 5ĺ 101 301
|Zřĺzení 

rozepřenĺ stén pň pažení příložném ht do 4 m

9 K 1511013ĺ1 odstranění rozepřenĺ stěn pń pažení přítožném hl do 4 m m3 43,657 9,'t4 399,02|cs ÚRs 2o16 oĺ

10 ( 1511014Đ1 zřízenĺ wepření stěn při pažení příložném ht do 4 m m2 s8,209 87,10 5 o7o,ooIcs ÚRs 2o16 01

Dte části D.02"06 D.08-ĺ2 - Pohtedy stav
Dte části D.l4-í7 - Půdorysy - navržený stav, D'19-23 - Pohtedy - navržený stav
Pro izotaci
18,2

2,97'2,6'.2
1 5,065
9,5
součet

18,200
15,444
1 5,065
9,500

11 K 15't10141'l odstranění wepření stěn při pažení přítožném ht do 4 m m2 58,209 19 
'Żo

1 1 t7,61 cs uRs 20ĺ6 01

1Ż K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m Výkopku/sypaniny z horniny lř- 1 až4 m3 11,166 227,ffi 2 534,68 cs URs 201ó 01

99'446-88'Ża
součet

Strana 3 z 14

11,166
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13 K 16270'1109 IPŕĺptatek k vodorovnému pŕemísténí v/kopku/sypaniny z horniny tř' l až 4 zKD 1ooo

lm přes 100oo m
m3 111,660 Í,2o| 'ĺ 920'55 cs uRs 2016 01



Cenová
soustava

Cena celkem [CZK]
J.cena

PČ Kód Popis MJ Množství

součet
11 ,1

11, ,85
součet

14 K 167101101 Naktádání v}'koPku z hornin tř. ĺ až 4 do 10o m3 m3 11,166 ĺ60'00 1786,56 cs URs 201ó 01

15 K 171Żo1Żo1 Utožení sypaniny na sktádky m3 11 .166 z50,oo Ż 791 
'5o

cs URs 201ó 01

16 K 171Żo1Ż11 Poplatek za utožení odpadu ze sypaniny na sktádce (sktádkovné) t 20,657 200,00 4 131,40 cs URs 201ó 01

111

Żo'657

17 K 174101 tO1 Zásyp jam, šachet ďh nebo kotem objektů sypaninou 5e zhutněním m3 88,288 79,50 7 018,90 cs URs 20ĺ6 01

Dle části D.02'0ó stávající část, D.08-1 2 . Pohledy stávající stav
Dle části D.14-17 - Pridorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohledy - navrŽený stav
Pro XPS
"JV" (57'7.3'0,8'0'5_28'4ľ0'6
''SV (16,4+0,4-0,15'7,7)'0,6
"sz'' (9'03+Ż'97' 1'Ż'Ż+8+4+4'ó+1 4-0'8'5+1' 1'Ż6+3,5+4-
(4,1 +Ż'1 +5 

'7 
+z'97'o'ó+ 1'0' 5))'0, ó

Pro izotaci
18,Ż',o'75

2,97'2,6.z'.O,75
1 5,065'0,75
9,s'.O,75
součet

1 6'8ó0
5,370

22,402

1 3,650
1 1,583

11,Ż99
7,1Ż5

88,288

18 K ĺ 81 95ĺ 102 Úprava ptáně v hornině tř. 1 až 4 re zhutněním mŻ 44,154 9,99 441,06 cs URs 201ó 01

D

Dte části D.02-06 - Půdorysy - stávající část, D.08-12 - Pohtedy stáVající stav
Dle části D.14-17 - Púdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
(29,7o4+1Ż,04+1,2+Ż'51 +1'3+1'4)'1

součet
48,154
48.154

Zakl'ádáai

19 K 233211t11 Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D ó0 mm dt 550 mm kus 7,000 31 9,00 Ż233,ffi cs URs 201ó 01

D.14-17 stav,0.19-23 - Pohtedy staY

z Ż

D

D

součet

D(e

3+4

Dte

3+4

stav

7,000
7,000

7,000
7,000

Svislé a

D.1Ą-17

Dte části D.14-17
7'6Ż5',o'3
součet

3

5oučet

Komunikace

konstrukce 25 641,80

stav, D.ĺ9-23

součet

navržený stav' D. l9-23 - Pohledy - navržený stav

části D.14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.'ĺ9-2] - Pohtedy - navržený stav

2,288

,0oo
,000

Żo x |::stzlllĺ osazování s(oupků a wpěr ptotryých tetryých v 2,00 m do zemního vrutu kus 2,000 200,00 ,ĺoo'00 cs uRs 2016 01

21 M 553422700
l

vzpěrd plotovli 38X1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm łUs 2,000 165,00 330,00 cs uąs 2016 01

)a x |łallllzn osazování sloupkri a wpěr ptotoýich tetovich v 2,60 m do zemního Vrutu kus 7'oü 200,00 1 400,00 cs uRs 2016 01

23 M 553422550 sloupek ptotov! prťlběžný pozinkovoný a komaxitov! 250oI 38X1 ,5 mm kus 5,000 290,00 1 450,00 cs UŔs 2016 01

24 M 553422630 sloupek plotový koncový pozinkovoný a komaxitov! 2500ĺ 48x1 ,5 mm kus 2,000 295,00 590,00 cs URs 201ó 01

Ż5 K 34527Ż631
stěny atikové t( 300 mm z pórobetonoukh přesných htadkých tvárnic hmotnosti 4oo

kg/m3
m2 2'Żaa 1 300,00 Ż974'& cs uRs 20'ló 01

26 K 3481211Ż1 osazování ŽB desek ploto9ich na Mc 3oox5oxzooo mm kus 3,000 323,00 9ó9,0o c5 uRs 2016 01

27
^Ą

PLTl Podrhrabowź deska v 0,3m lś 3,000 480,00 1 440,00

Ż8 K 34840ĺ 1 ]0 osazení optmení ze strcjového ptetiva s napínacími dráty uišky do 2,0 m do 1 5'
sklonu svahu

m ó,0o0 71,40 4Ż8'4o cs uRs 2016 01

29 It 31 3275150 oletivo Pvc se čtvercovłmi oky 55 mml2,5mm, 200 cm m 6,000 110,00 660,00 cs uRs 2016 01

30 K 34894111x Úprava stávajícího opt6ení včetně nátěru ks 3,000 5 000,00 1 5 000,00

11

K 5ó4851 ĺ 11
I 

lodktad ze štěrkodrtě ŚD tl 1 50 mm m2 26,238 'ĺ0ó'm z 781 ,Ż3 cs ÚRs 201ó 01

Dte D.02-06 D.08-12 - Pohtedy stav
Dte části D.14-17 - Püdorysy - navržený stąv, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
(7 ,779+1 ,2+2,506+1 ,2 +6,05+1 ,2 +23,875 

' 
8,665)'0,5

5oučet

5

Ż6,238

3Ż K 596Ż11111 jKtadení zámkové dtažby komunikací pro Ńší tt 60 mm skupiny A pt do 1oo m2 mZ 44,154 1 80,00 I 667,72 cs ÚRs 2o1ó 01

D.02_0ó stav
Dte části D.ĺ4-17 - Půdorysy - navržený stav, D.ĺ9-23 - Pohtedy - navržený stav
(Ż9 

'7o4+12'u+1 '2+Ż'51+1 '3+1 
,4)- 1

součet

33 K 611131111 IPenetrace akrytát-silikonová Vnitřních stropů nanášená rucné m2 51,184 1 5,00 767,76 cs URs 201ó 01

34 K 61'1321141 lvapenGementova omttKa stuKova ovouvrstYa vntlrnlcn Stropu rovnycn nanasena
m2 51,184 200,00 10 23ó'80 cs URs 20í ó 02

D6 a osazovanl

48,154
48,154

51 184

ĺ9'089
ŻŻ,351

9,744

vym€r
''nadpraží oken
(27.1,01)'0,7
('10''!,1 6+0,94+1,14+1,O1' 17 +O,54.2Y0,7

(6' 1'o75+5'o,8'l +Ż' 1,7 1r'o,7
součet

51,184'5

stíana 4 z 14

Ż55,92o

1 373 115,56

35 K 61132119'l I 
Pŕíptutul, l, uáp"n*ementové omĺtce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm

Itloušťky ručně
mz Ż55,92o s4.70 

|

ĺ3 998,82lcs ÚRs 2o16 02



PČ
Ty
D

Kód Popis MJ Množství
J.cena
Ícz(1 Cena cetkem [CZK]

Cenová
soustava

36 r laz'tzrz't Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručné mz ?46,555 15,00 3 ó98,33 |cs ÚRs 2o16 o1

vnitřní ostění
(Ż7-2- 1 ,47 +Ż7'1 ,o1r'o'75
(í 0-2'1 

'52+ĺ 
0-1 

'ĺ 
ó+ 11'2-1,57+11'o,94+2'3,17+1 

'14+17'1,47'2+1,o1-17+4'1 '47+o,54'Ż
ľ0'75
(6'2'1 ,5+6'1 ,075+5'1 '55'2+ 

5'0'81 +4'1 
' 
55+Ż''| 

'7 
1|'o,75

součet

79,988

12ó'353

40,Ż15

37 x ]uzzzlul Ivápenrcementová 
omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně mŻ 24ó'555 Ż14'Ń 5Ż 76Ż'77 uRs 2016 02

(z7- Ż' 1'47 +Ż7' 1,o'l')' o'7 5

(1o'Ż"l 
'5Ż+1o-1 ,16+'11-Ż'1 ,57 +'l1-o,94+Ż'3,17 +1 ,14+17- 1 

'47'2+1 'o1'17 
+4'1 

'47 
+o,54-2

ľ0'75
(6'2'1'5+6'1'o75+5'1,55'2+5'o'81 ł4'1,55+Ż'1'71)'o,75
součet

79,988

12ó'353

40,215

38 K 6123Ż119'|
Příptatek k vápen@ementové omítce vnitřních stěn za každých datších 5 mm ttoušťky
rucne

ń2 1 232,775 5ĺ.90 63 981,02 ÚR5 2o1 6 02

39 x lozr'r:ĺzl Penetrace akrylát-sitikon vnějších podh(edů nanášená ručně mŻ ýz,7@] 2o,oo 2 454,oo]cs ÚRs 2o16 01

Především dte D20 - D28 - Pohtedy - navržený stav
"KZS do 160' 'lZZ,7 1ŻŻ,7oo

1ŻŻ,7ú

40 X 'l311Ż1x Přĺprava podklad po odstraněném kontaktním zateptení podhtedů m2 ĺ 18'000 44,10 5

''vnější podhtedy'' 1 18

součet
1í8'0oo

41 K 6Ż'114Żú1 Potažení vnějších podhledů sktovtáknitým ptetivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty mz 10'9ó8 't69,OO 1 853,59 uRs 2016 01

"nadpraží oken
(27'1,O1YO,15
(1o' 1'16+0'94+1'1 4+1'0'|' 17 +o'54'Ż)'o'15
(ó'1'075+5'0,81+2'1'71 )'0'1 5

součet

4,O91

4,790
2,088

4Ż K lLłontáż kontaktního zatePlenĺ vnějších podhtedů z minerátní vlny s podélnou ońentací

ItL do 1ó0 mm
6Ż1ŻŻ'lo1'| m2 600,00nŻ,7@| 73 6Ż0'ú uRs 2016 01

D.02_0ó D.08-12 stav
Dte části D.14-17 - Pridorysy - navržený stav, D.ĺ9-23 - Pohtedy - navržený stav
92,1+30,6

součet
12Ż,7@
122,7@

43 łl 't 538x deska minerólní izolační tI- 15o mm m2 125,154 320,00 40 049,28

ktficientem množství

Dle D.02-06
.SV 

30-1,5'1,075.6+(2'1,5+1,075)'0,15'6
"sz" 14,6
"JZ" 10

součet

154

0.08-12 - Pohtedy stav
Ż3,993
14,600
't0,000

48,593

44 K 621325101
oprava vnější Vápenné nebo vápenmementové hlądké omítky složitosti 1 podhtedú v
ÍoŻsahu do ío%

mz 48,593 44,50 2 162,39 uRs 20t6 01

45 K 6Ż13Ż5109
oprava vnější vápenné nebo vápenmementové htadké omítky stožitosti 1 podhledů v
rozsahu do ĺ00%

m2 370,00 1 396,01 
|c5 

ÚR5 2o1ó 01

stav, stav
7,545',O,5 3,773

3,773

46 K |62153í011 |Tenkovrstvá sitikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně Penetrace vnějších podhtedú mŻ í]3'óó8 250,00 33 417,04 uRs 2016 01

Dle D.16 1 'NP - navržený stav, D'17 2.NP stav
a D.20 Řez A-A' - navržený stav
''Kontaktní zatelení tt. ĺ50mm. ĺ22,7
'nadpraä oken'' ĺ0,968
součet

122,7@
10,968

47 K 622131121 Penetrace akrylát-sitikon vnějších stěn nanášená ručně m2 1 058,18ó 25,00 26 454,65 Úns zoĺo oĺ

D20-028-Pohtedy stav
'KZS do 120" 5,8
'KZs do 1ó0'' 759'093
"XPs" ĺ24,818
'izotace. 1ó8'475
součet

5,800
759,093
124,818
168,475

186

48 K 6Ż2131121x Příprava podktad po odstraněném kontaktním zateplení stěn mz 189,000 38,20 
|

7 Ż19'8o

189

součet 189,000

49 K 6Ż214z0o1 Potažení vnějších stěn sktovláknitým ptetivem vt(ačeným do tenkowstvé hmoty m2 53,887 161 8 ó75'81 ÚRs 20ĺó 01

Dte ýměr
'nové porobetonové zdivo'' Ż,z88'z
ostění oken
(z7t Ż' 1,47 +z7' 1'01 |' 0,1 5

(10'2'1 
'52+1 

0'1,1 ó+'l1'Ż'1 
'57+11'o,94+Ż'3,17+1,'l4+17'1,47'2+1 'o1''l7+4'1,47+o,54'Ż

ľ0,1 5
(ó'2'1 ,5+ó'1 '075+5'1 ' 

55'2+5'0'81 +4'1 ,55 +Ż"l 
'71)'o''l5

součet

4,576

1 5,998

25,271

8,043

K 62Ż143oo4 Iiilontáż omitkouich samolepících začišťovacĺch profitü (APU tišt) m 8o3'7Żo 26,90| 21 ózo,o7|cs ÚRs 2016 01

sz
z7"Ż'1,47+z7'1,o1
zl"t,o1
Lłezisoučet

'lo'Ż'1 
'52+10'1 ,16+11'2l'| 

'57 
+1 1'o,94+Ż'3,17 +1,14+17- 1 ,47'2+1 ,o1'17 +4'1 ,47 +o'54'Ż

ĺ0ó'650
27,?70

ĺ 33.920

164,470

3ĺ .93010' 1,1 6+0'94+1'1 4+1'o1' 17 *o'54'Ż

SV

6'Ż'1 
'5+6'1 

,075+5'1 '55"2+5'0,81*4'1 '55+2'1 '71
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PČ Ty 
Kód

J. cena
Cena cetkem [CZK]

Cenová
Popis MJ Množství

6' 1,O7 5+5'O,81 +2' 1,7 1

součet
4o1,86'2
součet

'ĺo1 '860
803,720

51 u |seołlzso lProÍit okenni začišľovací 5 tkaninou -Thermospoj ó mmtz,4 m m 843,906 29,40 24 810,84 Cs URs 201ó 01

lŻ'.1 k@Íicientem

5Z K 6ŻŻŻ11oŻ1 ]łĺontáž 
kontaktního zateptení vnějších stěn z potystyrénov}'ch deEk tt do 'l2o mm m2 5,800 498,00 2 888,.ĺo cs URs 20ĺ6 o1

D-02,06 Púdorysy - stávající čá5t, D.08-12 - Poh(edy stávající stav
Püdorysy - navržený stav, D'19-23 - Pohtedy - navržený stavDte části D.'ĺ4'í7

"EPS 120"

sv2
5,8
|ił€zi součet
5oučet

5,800
5,800

53 u |zaszsłseo desko Íofidní poty'tyrénovó EPs 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 5,916 135,00 798,66 cs URs 2o1ó 01

k€ficientem množství

54 K 6ŻŻ211031 lMontáź kontaktního zateptení Vnějších stěn z potystyrénových desek tl do 1óo mm mz 759,091 ó00,0o 455 455,80 cs URs 201ó 0í

Dle D.02-06 D.08-1 stávajícĺ stav
Dle části D.14'17 ' Püdorysy - navržený stav, D.ĺ9-23 - Pohtedy - navržený stav
"EPS 1 50"

373
"odpočetoken' -1'16''|'5z"10-0'54'1'47'Ż-1'01''l,47'7-o'94'1'o85'11-1'14'3'17-
1,O'l'1,47'.10
|t^ezĺsoučet

SV

49,8+33
''odpočet oken" - 1 

'075'1 ' 
5'ó-0'81'1 

' 
55'5'1 

'71-1 ,55'z
lńezisoučet
sz
381,6*Ż,97- Ż,9' Ż+ 1- 2'4
''odpočet oken'' -1 

'o1t1 '47'27
lilezi5oučet
5V2
2Ż,7
lvlezisoučet
součet

7'1 kmficientem

373,000

-59'29Ż

31 1,708

82,800
-Ż1 

'254
61,547

4O1,226
,40,OA7

3ó1 
'1 

39

22,700
zŻ,7oo

55 łÁ 1 F6źdní proÍil EPs wrobený no míru m 7,854 I 440,00 t1 309,76

56 M deska Íąfldní polystyrénovź EPs 70 F 1000 x 500 X 150 mm m2 774,275 175,00 135 498,t3 cs uRs 2016 01

kGfiĆieńtem mńÔžství

57 K 6ŻŻ25Ż001 lłontáž zaktádacích soktovich lišt kontaktního zateplení m 6,000 88,20 529,20 cs uRs 2016 01

D.14-1 stav 9-23 - Pohtedy - navržený stav
ó'00o

58 M 590516520 soklovo AI s okapničkou, zaklódoci U 15 cm, 0,95l 200 cm m 6,300

kÉíiđentem

55,00 346,50 cs uRs 20t6 0t

59 K 6ŻzŻ52NŻ Ilĺontáż ostatnich tiśt kontaktnĺho zateplení m 515,870 35,00 18 755,45 c5 ÚRs 2o1ó oĺ

6'1

''Íohové'' 7 ,1 +2Ż,5+6'2,9+10+2'9+7 ,3+3+3 
'3+7 

,5
''rohové - okna'' 27'2' 1'47 +27' 1'o1
''parapetní" 27''l,01
''dilatační'' 3+3'5+3+3

łlezircučet
JZ
"lohové' 4,5*7 ,6
ltńezĺsoučet

"Íohové" 6,Ż+Ż,7+Ż,6

"rohové-okna''

10'Ż'1 
'5Ż+1o'1 

,16+11'2'1 
'57 

+11'o,94+Ż'3 
'17+1 

,14+17- 1 ,47'Ż+1 ,o1'17 +4"1 
'47 

+o'54'2

''parapetní" 1o"ĺ,16+o'94+1'14+1,o1' 17 +o,54'Ż
''ditatační pĺib'ěžná' 7,3
lúezircučet
sv
.rohové' 

2,5+3,3+'l,34+2,47
''rohovó-okna' ó*2'ĺ,5+6'1'075+5'ĺ'55'2+5'o,81+4' 1'55+Ż'1,7'|
'parapetní'' 6-'ĺ,075+5'0'81 +z' 1'7 1

lvlezi součet
soUčet

'11,500

168,470

1,2'.5

součet

81,O0O

106'ó50
Ż7,27o
'ĺ 2'50o

ŻŻ7,4zo

12'1ú
12,100

3ĺ 
'930

7,3Ń
219,2@

9'óĺ0
5],ó20
13,920
77,150

515,870

60 M ,90515000 |oroÍir 
dibtačni stenovy , dI' 2,5 m m 7'ó65 180,00 t 37g,7o |cs ÚRs 2o16 01

součet
7,300
7,300

ktficientem množství

61 M l590515o2o |ProÍil dilotočni rohový , dI.2,5 m m 'ĺ3'125 180,00 2 362,50 |cs ÚRs 2o1ó 01

3+3,5+3+3

součét
12'5Ń
12,500

kÉfĺciéntém množství 1Ż5

62 ht 590515120 |oroÍil łoraoeiní m 76'77ó 38,90 2 986,59 |cs ÚRs 20t6 0l

,01
1 0ł1 

''ĺ 
ó+0'94+1 

' 
1 4+1 ,o1-17 +0,54'Ż

6' 1'o7 5+5'o,81 +Ż' 1,71

součet

Ż7,270
31,930
1 1,920
73,120

množství

63 il l5sost4loo Iišto rohovli AI l0I 10 cm s tkanímu bal. 2'5 m m 465,098 t8,20 I4U,78 cs uRs 2016 01

7 ,1 +zŻ'5+6-Ż,9+1o+z,9+7 ,3+3+3'3+7 ,5
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava
27'Ż"l 

'47+27'1,o'|
4,5+7,6

6,z+Ż,7+z,6

1o'2"1 
'52+10'1 '16+11'z'1 '57+'l1'o,94+Ż'3,17+'l '14+17'1,47'Ż+1,o1'17+4-1 '47+o,54'Ż

Ż,5+3,3+1,34+2,47

6'2'l,5łó'1'075+5''l'55-2+5'0'81 +4'1,55+2'1'71

součet

'l0ó,650

1z'1Ń
1 1,500

168,470

9,610
53,620

442,950
kcficientem množství

64 x ltzzsłtzt cementová omítka hladká iednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně mz '168,475 280,OOl 47 173,OO c5 URs 201ó 02

Dte části stav
Dte části D'14-17 - Púdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohledy - navržený stav
"JV" 57,7-3.0,8'0,5
'SV" 16,4+0,4
'sŻ'' 9,o7+Ż,97"l,2'Ż+8+4+4'6+ 1 4-0'8'5+ ĺ'1 ,Ż6+3 

'5+4
18,2'O,75
2,97',2,6',z'.O,75

15,065'O,75
9,5'.O,75
součet

s6,500
16,800
51,518
't 3,650
1 1 ,583
11,299
7,1Ż5

65 K 522511'11'l
TenkovÍstvá akrytátová mozaiková střednězrnná omítka Včetně penetrace vnějších
stěn

mz 50'43Ż soo'ml 25 2ló'oolcs ÚRs 2o1ó 01
I

Dte D.02'0ó stávající část' D.08.1 2 - Poh(edy stáVající stav
Dte části D'14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Poh(edy - navržený stav
Sokt
"JV^ 28,4
"SV" 0,15+7,7
"sZ' 4,1 +2,1 +5,7 +2,97-0,6+1'0,5

součet

28,400
7,850

14,1aŻ

66 K 622531011 |Tenkovrstvá sitikonová zrnitá omítka tt. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 818,780 2óo,oo| 212 882,8o|cs Úns zolo oĺ
Dte Đ.14-17 stav, 0.19-23 - Pohtedy stav
''Kontaktní zatelení tł' 1 20mm'' 5,8
''Kontaktní zatelení tl. 1 50mm'' 759,093
''ostění oken'' 53,887
součet

5,800
759,O93
53,887

81 780

67 t{ 622635091 |oprava spárováni komínového zdĺva Mc v rozsahu do 50 % mŻ 1,800 5oo,oo 
I

9oo,ooIcs ÚRs 2o16 o1

Dte části D.14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
0,45'4'1
součet

1,800

ó8 K 629995101
Iočišténí 

vnějśĺch pleh tlakovou vodou mz 1 012,411 1o,ool 10124,11|csÚRs2o1ó02
't60 122,7

"KZS do 120" 5,8
''KZs do 1 ó0" 759'093
"xPs" 124,818

součet

5,800
759,O93
1Ż4'a1a

1 012,411

69 K 637'11 t111 chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 38,270 'l 5 7t,50 URs 2o1ó 01

Dte části D.02-06 stáVající část, D.08'1 2 - Pohtedy stáVajĺcí stav
Dte části D.14-ĺ7 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
(7,779+1,z+z,506+1'2+6,05+1'2+2]'875+8'ó65+1 6'91 5+7'1 5)'0'5
součet

38,270

70 x |tzllzl'llz ]okapoý cnodník z kačirku tl 150 mm s udusánĺm m2 38,27O 286'm| 1o 945,22|cs ÚRs 2o1ó 01

Dte části D.02-0ó - Půdorysy stav
Dte části D.14-ĺ7 - Půdorysy - navržený stav, D.í9_23 " Pohtedy - navržený stav

|7,779+1 
'Ż+2'506+1 

,Ż+6'o5+1 'z+23'875+8,665+1 
ó,91 5+7'1 5)'0'5

součet
38,27O

3a,Ż7o

71 K a373'l11Żz Iokapoý chodník z betonov}'ch chodníkov}'ch obrubníků stojatlkh lože beton m 74,540 l1 8,OO 
I

Ż4 975,7z|cs ÚRs Ż01601

Dte D.02-06 - 5távající D.08-12 - Pohledy stávající stav
Dt€ části D.14-í7 - Půdorysy - navržený stav, D'19-23 - Pohtedy - navržený stav
7'779+1'Ż+2'506+1,2+6'05+1,2+23'875+8'665+1 ó'91 5+7, 1 5+4'0'5
součet

9 ostatní konstrukce a bourání Ą14D

540

5.ĺ0

74,
74,

72 K 9000m001 Demontáž záclon a garnliží včetně zŕtné montiĺže a uložení na stavenĺšti subor ĺ 
'00o

20 000,00 20 000,00

73 K 9000m002 Doptnění obktadů v kuchyňce, umývárně, na wc k nově osazeným oknům subor 1,000 20 000,00 20 000,00

74 K 900000003 Vystěhování, zakrytí a zÉtné nastěhovánĺ Witřního Vybavení včetně jeho zakrytí soubor I,000 ĺ 0 000'00 10 000,00

75 K 900000004 Zakrytí podlah - kobercü soubor 1,000 18 0@,00 18 000,00

76 K 90000m05
ochrana a podchycení stávajícĺch střech (zejména na sousedním pozemku) pro stavbu
tešení

soubor 1,000 25 000,00 25 0@,00

K 900000m677

Demontáž a ztĚtná montáž potrubí ptynu ozn.G včetně prodtoužení potrubí o tt.
izotantu, včetně prod{oužení kotev o tl. izotantu, včetně nátěru potrubí v détce 36 m

a Vš€ch přidružených prací
9uboĺ 'ĺ 

'0o0
6 000,00 6 000,00

7A K 900000007 Prodtoužení stávajĺcĺh komĺnu o t[. izolantu subor 'ĺ 
'0o0

'10 000,00 't0 000,00

?9 K 900000008
ľasaonl oEaK vtajeK ozn Fu' oemontovat a nove osaolt o t(. lzotantu' opatnt

soubor 'ĺ,000 1 500,00 1 500,00

80 K 90ďnmo9 Truhtíkové konzoty označené TK demontovat a nově osadit na fasádu, upevnit do
montážních podtožek nebo vátečků, opatńt nN/m nátěrem

ks 1 0,000 1 000,00 ĺ0 00o,m

81 K 90000001 0 ořezání a tikvĺdace větví soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

aŻ K 941311111
rcnlaz tesent raqoveno moou(oveno tenKeno zaltzenl oo tw Kg/mz 5 oo u,y m v oo

m2 1 090,000 45,@ 49 050,00 cs URs 20ĺ6 01

"sz" 410
" JZ" 75
"JV" 410
"SV" 95+100

součet

sÚana 7 z 14

410,000
75,000

410,000
1 95,000

83 K 941311211
Příptatek k tešení řadovému modutovému tehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD
den pouätí mŻ ó5 4oo'ooo 0,80 52 320,00 c5 ÚRs 2o1ó 01



PČ Ty
D

Kód Popĺs MJ Množstvĺ
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava
1090"30'2
5oučet

"1PP" 1ZO
"1 NP" 595
"zNP'ó30
''Podkroví" 51 5

součet

Demontáž tešení řadového modulového lehkého zatížení do 2oo kg/m2 š do o,9 m v
]a.,n -941311811 m2 1 090,m0 t8 1 50,m35,0O] cs URs 7016 0184 K

mz 1 860,000 59 520,0032,00 
|

cs URs 201ó 0185 K 952901111 ivyćĺśtění ĺuaou ĺytové a obćanské v}istavby pń ýšce podlażĺ do 4 m

ó5 40o'0o0
65

'120,000

595,000

ó30,000
51 5,000

86 K 966071711
I 
Bouróní ltoupků a wpěr p(oto4'ch @elouich do 2,5 m zabetonovaných kus 810,003,mol 27o,ool uRs 2016 01

Dle části D.'14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
3

soUćét
l,m0

87 K 966080ĺ0ĺ
IBouránĺ kontaktního zatePLenĺ z potystyrenouich desek ttoušťky do óo mm mŻ l8e,oool 4s,m s 5o5,oo]cs ÚRs 2o16 02

'stěna'' ĺ89
součet

ĺ89'000
189,000

m2 r,4ool lľĺ,ffi 59'l,60 uRs 2016 0'l88 K |Vybouránĺ 
dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídet pt do 1 m296806Ż374

Půdorysy - stávající část, D.08-12 - Pohtedy stáVaiící stav
lPP
4'0,8'0,5
lNP
0'ó'1 '5'2
součet

1,600

1,800

89 x |roaoĺz:zs |vybouránĺ dŕevěných rámů oken zdvojených včetně křĺdet pt do 2 m2 mz 1 1 3,393 117 'ú 1 ] 266,98 lcs ÚRs 20ĺ6 o1

Dte části D.02-06 - Půdorysy - stávající část, D.08-1 2 - Pohledy stáVající stav
1NP

1,o7"1,5'Żo
1,22',1,5'10
0,87"1,58's
2NP

1 
'o7'1,5',Ż4

1'1,6',11

součet

32''ĺ00
1 8,300
6,873

38,520
17,600

90 x |roaoozrzo Vybouránídŕevěnýchrámůokenzdvojenýchvčetněkřídetptdo4m2 mZ 13,Żn| 95,t 1 2óó,24|cs ÚRs 2o1ó 01

11

Dte části D'02-06
1NP
1,2'3,2
1,77',1,58'Z
2NP

1'2'3'Ż
součet

D.08-1 2 stav

3'8.ĺo
5,593

3'8.ĺo

9'l x lsosoozłsĺ vybouránĺ dřevěných dveřních zárubní pt Přes 2 m2 m2 7,28ol r43,oo 1 o41 'o4lcs ÚRs 2o1ó oĺ

stáVajĺcĺ část, D.08-í2 - PohledyDte části D.02-0ó

1NP

1'4'Ż,5
1'4'Ż,7
součet

3,500
3,780
7,28O

9Ż K 974013191 ottučení vnitřní vápenné nebo vápenrcementové omítky stěn v rozsahu do 10o % m2 Ż46'555 64,80 15 976,76 cs URs 20ĺ6 02

ostění
(Ż7'z"1 ,47 +Ż7'1 ,o1\'o,75
(10'2'1 

'52+ĺ0'1 '1 
ó+11'Ż'1,57+11'o'94+Ż'3,17+1,14+17"l 

'47'Ż+1 'o1'17+4-1,47+o,54'Ż
ľ0'75
(6'Ż' 1,5+6' 1,o7 5+5' 1'55"2+5t0'81 +4'ĺ'55+Ż' 1,71 )'o'75
součet

79,988

12ó,]53

Ę,Ż'l5
Ż46 555

93 K 97801 5391
otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čtenitosti 1 a 2

rozsahu do 100",6
mz 189,0@ s4.80 

I

10 357,ZO cs uRs 2016 02

Kzs" ĺ89 189,000

m2 Ż6,Ż3a 1 37Ż'Ż5 c5 URs 201ó 0194 K 9'19054451

Dte D.02_0ó D.08-12 stav
Dte části D'14-17 - Půdorysy - navržený stav, D'19-23 - Pohtedy - navržený stav
(7 ,779+1 ,Ż+Ż,506+1 ,l+6'05+ĺ 

'2+23 '875+8'6ó5)'o,5
součet

Ż6'Ż38
26,Ż38

95 K 941011'112 I 
Demotice budov dŕevěných ostatních oboustranné obitých nebo omĺtnutých

lpostupným rozebíránĺm
m3 81,904 191,OOl 16 oŻ5'66 cs ÚRs 2o1ó 01

5 '7t4'6'3'Ż
součet 83,904

9ó K 985'l3í 3ĺ'ĺ
Inuinĺ 

a*istcnĺ pt*h stén, rubu kteneb a podtah melov}'ch kartáči ń2 168,475 ĺ 21,ool 20 385,48|cs ÚRs 2o16 02

D.02-06 stávající část, D.08-ĺ 2 - Pohledy stávající stav
Dte části D.14-17 - Püdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navÍžený stav
"JV" 57,7-3'0,8'0,s
"sV" 16,4+0,4
''sz'' 9'03+2'97' 1,Ż'2+8+4+4'6+14-0'8'5+1' 1,26+3,5+4

1a,z'o,75
z'97'Ż'6'Ż"o'75
1 5'0ó5'0'75
9,5'0,75
součet

D 997 Přesun sutě 188 91 07

5ó,500
1 6,800
51,5ĺ8
1 3'ó50
't1,583

11,Ż99
7 

'1Ż5
168,475

97 K 9970ĺ 321 3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budow v do 12 m ručně t 79,711 900,00 71 739,90lc5 ÚRs 2o1ó 01

98 K 997013501 odvoz suti a vybouraných hmot na sktádku nebo meziskládku do 1 km se slożenĺm t 79,711 230,00 18 333,53 lcs ÚRs 2o16 01

99 K 99701 1509 Přípĺatek k ođvozu suti a vybouraných hmot na sktádku z(D ĺ km přes 1 km t 797.110 10,00 7 971,1olcs ÚRs 20ĺó 01

79,71'1"10
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pČ Ty
p Kód Popis MJ Množství

J.cena
tczKt

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

rool K leeTotsll Poptatek za utožení stąVebního směsného odpadu na skládce (sktádkovné) t 79,711 1 1'ĺo'0o lo szo,sł|cs Úns zoĺo oĺ

D 998 Přesun hmot 19 58

10ĺ x lqqsoĺĺooz Přesun hmot pro budovy zděné V do 1 2 m t 76,542 25Ż'oo ĺr zas,sa]cs Úns zoĺe oĺ

D PSV

D 711

Práce a dodávky PSV z 519 746,91

102 x )lllln(/|'l IProvedeníizotaceprotizemnívlhkostisvislézastudenanátěremPenetračním mŻ 168,475 tl,zol z sĺz'zzIcs Úns zoĺo oĺ

lzotace v[hkostĺ a um

Dle části D.02-0ó - Půdorysy - stávajíci 0.08"1 2 stav
Dl'e části D'l4-17 - Pt]dorysy " navržený stav, D.'!9-23 - Pohtedy - navržený stav
"JV' 57,7-3'0,8'0,5
''SV 16,4+0,4
'S7' 9,o3'Ż,97'1 

'Ż'2+8+4+4'ó+1 
4-0'8'5+ 1 

- 
1 ,26+3,5+4

18'Ż-o,75
Ż,97-Ż'6'Ż'o,75
1 5,06s'0,75
9,5'0,75
součet

Dle D.02-06 - stávaiící část, D'08-12 - Pohledy stáVající stav
Dte části D'14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
"JV" 57,7-r'0,8'0,s
"sv" 16,4+O,4
,sz" 9'03+2'97' 1,2-2+8+4+4'6+1 4-0'8'5+1' 1'Ż6+3,5+4
1A,Z'O,75

2,97',2,6'2'O,75
15'0ó5'0'75
9,5'O,75
součet

kGficientem

80 921 08

56,500
16,800
51,518
1 3'ó50
ĺ ĺ 

'583
11,299
7,1Ż5

5ó'50o
1ó'800
51,518
ĺ 3'650
ĺ 1 

'583
11 

'Ż99
7,125

168,475

170

140,0m
Dte

1ą
D.16 - 1.NP - navržený stav a D.20 A-A' . navržený stav

103 t1 1 1 1ó315o0 osÍaltovi bol 9 kg t 0,059 52 000,00 3 0ó8'00 cs URs z01ó 01

't04 K 1'l4Ż559 izolace proti zenní v(hkosti pásy přitavením 5ü5té NAlP mŻ 15 ó68'18 cs URs 201ó 0ĺ

105 M ó28321 340 ]łos těžkÝ osÍaltovon! m2 202,170 I 35,00 27 292.95 cs uRs 2016 01

10ó K 116'1302
proti zemní vthkosti stěn fotiemi nopoými pro běžné podmínky tt. 0,4 mm

ĺ'0m m2 164,475 104,00 17 5Ż1,4o cs URs 201 ó 01

107 K 711161381
I 

lzotace proti zemnĺ vthkosti fotiemi nopoými ukončené horni tiśtou m 1,ĺo'000 85'.ĺ0 11 956,@ cs URs 20ĺó 01

108 r leeall,lzoz | 

resun nmot prmentnl pro lzotace prou vooe, v(nxostl a ptynum v oDleKtecn v oo I I
% 784,O43 3,21 2 516,78 cs uRs 201 6 01

součet

PovIakové

109 x Izlzłooa:l Iodstranění Povtakové krytiny střech do 30" jednovrswé mz Ż79,5ffi| 13'70| 3 829'í 5 c5 ÚRs 2o1 6 02

D 71Ż 87

Dte části D.02-06 - Púdorysy - stávající část, D.08-'ĺ2
279,5
součet

stav
279,500
Ż79'5oo

'ĺ 10 K 71233'1111 |Provedenĺ 
povlakové krytiny střech do 10" podktadní vrstvy pásy na sucho samolepící mz 111,995 ss,ool 6 159,73 cs uRs 2016 01

Dte D.14-17 - stav,0.19-23 - Poh{edy stav
1o7,42*7'625' 0'3,7'6Ż5' o'3
součet

111,995
1'11

1',| 15 kGficientem množství

Dte D.14-17 - stav, D.19-23 - Pohtedy stav
107'42+7'6Ż5'o,3*7'625'0,3+18'0'Ż
5oučet

1 1 5,595

t1t M m2 132,934 135,00 17 946,09 cs uRs 2016 01

1'lŻ K 705 povtakové krytiny střech do 10' fólií tepenou re svařovanými spoji m2 11 26 586,85 cs uRs 201 6 0l

t13 u |zaszzooto |ÍóIie 
hydroizotočni střešn barevno m2 117,907 t70,00 20 044,19 cs uRs 2016 01

11

1',t4 x |zĺzrĺrzos |Provedení 
povtakové krytiny střech do 10' uchycení fótie do kovového profilu m ĺĺ,ooo| 1oo,oo| ĺ 8m'0o c5 URs 20í 6 01

't1

D(€

18

D.14-'t7 - navržený stav, D.1 9.23 . Pohtedy - navržený stav
ĺ8'000

1ĺ5 x Jllzzsllll l 
lrovedení povlakové krytiny střech do 10' podktadní texti(ní vrstvy mz 1 ĺ1 '995| 2o,oo| z 239,90 cs l'JRs 20ĺ 6 01

součet

1o7'42+7,6Ż5' o,3+7'625'0'3
5oučet

1't1 ĺ5

lzotace

D.1ó
(9,6' 43,O5+ 1 3,3'7,6 - 4' 2,6)' Z

součet

stav, D.19-23 - Pohtedy

stav,0.18

Đ.14-17 - stav
111,995
11'l

1 oo7 
'9Żo

D 713

stav

116 M 10050 tkonłź 314 ?lmz m2 128,794 45,00 5 795,73 cs uRs 20ló 01

11 K Żzoz hmot pr@entní pro krytiny povtakové v objektech v do 12 m % 3, 2 ó58'65 cs ÚR5 2o16 01

1í8 x |zĺrooooooĺ |ooaáułu " 
montáž EPs pod Witřní parapety - viz detait parapetů ks 30 810,00Te,oool :ro,ool

119 x llĺf,lzllzl lltontaz 
lzotace tepetne podtah votne l(ladenyml rohozeml, pasy, dltcl, deslGmi z

m2 Ą1 ŻŻ3'93ĺ oo7'92o| ło,ro| cs URs 2016 0ĺ

Dte uýkresu D.ló - Púdorys podroví - navržený stav, D.18

strąna 9 z 14

stav

Ż 157

50ó ó1 1

1ú7
120 M 631481570 |deska mineráIni izolačni 60ox12oo mm tI. t60 mm m2 2 056,157 130,00 267 300,41 cs uRs 2016 01

121 x |zĺ:ĺzĺĺ:r |lvontážĺzotacetePetnépodtahparotěsnéreftexníttdo5mm m2 604,75Ż 16,90| 10 220,31 cs URs 201ó 01

k€ficientem množství



J.cena
Cena cetkem [CZK]PC Kód Popis

soustava
MJ Množství

1,\'7,6-4'? ,(\1',1 ,?

Dte části D'02-06 D.08-12 - Poh(edy stav
Dte části D.14-17 - Půdorysy - navržený stav, D'19-23 - Pohtedy - navržený stav
"XPS 150'sokt'
"JV" 57,7-3'0,8'0,5
''sV"'ĺ6'4+0'4
''sz^ 9,o3+Ż'97'1 ,z'Ż+B+4+4'ó+ 1 4'0'B"5 

' 
1'1 

'Ż6 
l 3'5 l 4

součet

604,75Ż
604'75Ż

990

5ó,500
1ó,800
51 ,51 I

124,818

m2 634,990 t9,00 12 064,81 cs uRs 2016 01122 283292760 nehoř \ovó parotě s nó 1 40 g I m2

't3 230,71 cs ÚRs 2o1 ó 01123 K 713131145 izolace tepelné stěn a záktadů tepením bodově rohoží, pásů, dĺlcü, desek mŻ 124,818

124 M 2837U000 lPolstvren extrudovaný 1250 x 600 mJ t9,097 2 750,00 52 516,75 cs uRs 2016 0t

í5
součet

1a,7Ż3

18,723

k@íiciéntém množstVí

Dle části D.14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.í9-23 'Pohledy - navržený stav

1o7 ,4Ż'Ż+7,6Ż5"0'3-Ż Ż19,415

Ż'|

713141151 m2 Ż19,Ą15 5 170,612ó,3o c5 ÚRs 2o1ó 011Ż5 K

m2 223,803 285,00 63 783,86 cs uRs 2016 01126 ł,1 z pěnového polystyrenu EPs 100 s 1000 X 500 x 1ó0 mm

4 969,Ż13 1,95 9 cs URs 201ó 011 K 3Ż0Ż hmot prGentní pro izolace tepelné Y objektech v do 1 2 m

D 7Ż1 Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace

Dte D.02-06 D.08-1 2 stav

Dte části D.14'17 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav

7 29

"JV" 2
"sv" 2
"sz" 3

součet

2,000
2,000
3,000

kus 7 000,007,oool l ooo,ool ÚRs 20ĺó 011Ż8 v' |lzlzlzlls ILapač střeśnich sptavenin z PP re zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110

7

Dte sikresů D.ĺ6 - Púdorys 1.NP - navržený stav, D'17
stava D.zo Řez A-A'' - navržený stav
D.06 - Půdorys střechy - stávající stav,D.19 - Půdorys střechy - navržený stav, D20

D28 ' Pohtedy - navržený stav
7

2.NP

7,W

x 1nlzązaoz Dcmontáž tapačc střcšních 5ptavenin DN 110 kus 700,00r,o*l roo,oo URs 201ó 01129

% 1 .7777,offi 136,29 URs 20ĺ6 0ĺ110 K |9987z1ŻoŻ Přesun hmot prGentní Pro vnitřní kanatizace v objektech v do 12 m

ŻD

37

740

D 743

Elektromontáže - zkoušky a revĺze

100 celková prohlídka etektrického rołodu a zařízení do ĺ0o 00o,- Kč

E[ektromontáže - hrubá montáŽ

Dte části D.14-17 stav, D.19-23
'ptché střechy" 1'5+14
''svisté'' 6'ó+7'4+ó'8+3,3+7,3+7,z+3+ 4,5
součet

stav
1 5,500
46,1OO

61,600

kus 2 5m,m z uRs 201ó 01131

132 K 7430cĐ0o0ĺ Přetožení vedení EL do chrániček Volně vedených po fasádě m ĺ 5,500 94,ú 1 457,00

133 K 7430ffi002 Prodloužení kotvy ozn EK, demontáž tana na kotvě a zpětná montáž ks 1,000 480,00 480,00

134 K 7430000003
Přetožení vedení cetin včetně osazení chráničky v détce 72,5 m, Včetně nouich
reüzních dvířek, včetně osazení chráničky na přívod 2x1,5 m

gubor 1,000 9,ĺoo'0o 9 4m,00

135 K 74300000M čidto ozn.č, demontovat a nové osadit o tl. izotantu včetně prodloužení e('vedení ks 4,000 800,00 3 200,00

136 K 7430000005
EtektÍĺcké tablo ozn.ET, demontovat a nové osadit o t[. izolantu včetně prodtoužení

el.vedení
ks 2,000 1 800,00 3 600,00

137 K 7430000mó světlo ozn.Es, demontovat a nové osadit o tl. izolantu Včetně prodloužení et.vedení ks 8,000 800,m 6 400,00

118 K 743cnnoú7
Zásuvku ozn. EZ' demontovat a nove osadĺt o tt. izotantu vcetne prodtouzenl

ks 1,mo 800,00 800,00

139 K 7430000008
vyptnac ozn. tv, oemontovat a nove osaolt o lt. lzolantu vceme proo(ouzenl

ks 1,000 800,00 800,00

140 K 7Ą36Ż111o lilontáž drát nebo tano hromosvodné svodové D do 10 mm 5 pod[Ěrou m 61,ó00 84,00 5 174,40 cs uRs 2016 01

141 M 354417110 |PodłěĘ vedeni hromosvodu Pv22a nercz kus 46,000 90,00 4 t40,00 cs uRs 2016 01

46

součet
46,000

142 x |zł:ozllto-o |Demontáz drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m ó1 
'ó0o

38,00 
|

2 340,80 cs URs 201ó 01

stav

D

Dte části D.14-17 - Púdorysy - navržený stav, D.19-23 - Poh(edy
''pttrhé střechy' 1'5+14
''5vi5té'' ó,ó+7'4*ó'8+3,3+7'3+7,z+3+4'5

součet

Vzduchotechnika

1 5,500
46,1O0
61,600

751 1l 72

5 000,00 5 000,00't43 K 75ĺ 0000001
Prodloužení větrađho otvoru ozn vo o tt. izotantu a osazením nové větrađ mřížky
prúměru 60 mm

ks ĺ 
'0o0

Vzduchotechnika ozn vz, větrací htaüce demontovat a nové osadit o t[. izolantu ks 2,000 4 000,00 8 000,00144 K 7510000002

kus 1,000 173,O0 173,00 cs URs 20ĺ6 02145 K 7513980Ż1 Mtž Větrací mřížky stěnové do 0,040 m2

cs uRs 201 6 02146 5534142ó0 ńřížko větťoci nerezovó NVM 20o X 200 se síťovinou kus 1,000 234,00 234,00

Přesun hmot pr@entní pro wduchotechniku v objektech v do ĺ2 m 134,O70 o,52 69,72 cs ÚRs 2o1 ó 02147 K 998751Ż01

D 76Ż Konstrukce tesařské
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Kód Popis MJ Množství J,cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

148 K 762043111 IlmPregnace reava pÍo(! orevoxaznemu nmrzu a nouDam macenlm tnoa onrozenl l a
|ł m3 6J7sl 726,@l 4 485,95 cs ÚRs 2o1ó 01

6,12+0,059

součet
6,179

179

149 K 76]-3418'11 |Demontáž bednění střech z prken m2 lo,oool 13s,oo 'I 350,00 cs uRs 201ó 01

Dte D.17 - Půdorys 2.NP - navržený stava D.20 A-A' - navržený stav
20'0,5
součet

10,000

ĺ50 K 762431024
lobtożení 

stén z desek osB tt 18 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených mŻ ĺ3'23oł 39o'ool 5159,70 cs URs 201ó 01

stav' D.í8 stav
zábradlí
4'2+1 

'3'2+1 '315'Ż
5oučet

'13,230

1 3,230

ĺ51 K 76Ż495ú0 >pojovao prosÚeoKy pro monBz oilstovąnl' oDtozenl slroPu' svesnlcn Poonleou a
m2 13,2301 3o,oo 396,90 cs ÚRs 2o1ó oĺ

15Ż K 762511246 Podtahové kce podktadové z desek osB tl 22 mm na sraz šroubovaných mŻ 556,r82] 395,00 Ż19 691 
'89

cs ÚR5 2o1ó oĺ

16 stav' D.í8 stav
''rošt''

é'8-7+9'4)'o,32
(7 

'6t19+13'9'3)'o'3Ż
(17' 43'o1 +7o' 9'6],'0'3Ż
součet

zŻ'Ż7Ż
44,896

449,O14
't82

153 K 762511266
Podtahové kce podktadové z desek osB t[ 22 mm nebroušených na pero a drážku
šrou bovaných

m2 5o3,9óo 
I

395,00 199 064,20 cs uRs 2016 01

Dte D. íó stav' D.ĺ8 A-A - navržený stav
''náštap' 9'6'43'05+1 3,3'7,6-4'Ż,6 503,960
součet

rs4l K 762526110 Potožení potštáře pod podtahy pň oĐvé tdátenosti 65 cm m2 503,960 
|

100,00 50 39ó'00 cs URs 201ó 01

Dte D. stav, stav
''náštap'' 9'6'43'05*1 3'3'7,6-4'2'6 503'9ó0

503,9ó0

155 M 605141010 řezivo jęhličruté Iąť jakost l 10 " 25 cm2 m3 6,120 7 000,00 42 840,00 cs uRs 2016 01

1Żo

15ó K 76Ż595ffi1 spojovací prostředky pro položení dřevěných podtah a zakrytí kanátri m2 1 066,Ż6Ż 20,00 21 3Ż5'24 cs uRs 2016 01

ĺ5

55ó' 1 82+503,9ó+ó,1 2
sÔučét 1 066,262

157 K 762713't10 |łtntáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plrchy do í 20 cm2 m s,oool 12l,oo 9s4'ooIcs ÚRs 2o16 oĺ

stav, D,18 stav
zábradtí

8,000

D.1óDte

8'1
součet

M óo5120010 řezivo jehličnaté hranol iąkost l do 120 cm2 m3 0,059 6 900,00 407,10 cs URs 201ó 01

15

ĺ59 K 998762Ż0Ż Přesun hmot prcentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5 461,@9 5,58 30 472,43 ic5 ÚRs 20ĺó oĺ

D 7ó3 Konstrukce suché

160 K 763131411 Demontáž sDK podhtedu s nosnou kcí dřevěnou optáštění jednoduché m2 1 18.oool 67,80 8 000',ĺ0 cs URs 20ĺ 6 02

1ĺ8
součet

Konstrukce

1 18,000

8

D

161 K 76ffi1aŻ1 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabutí do suti m2 Ż79,5ú| 5o,oo 13 975,00 cs uRs 2016 01

Dte D.02_0ó D.08-12 - Pohtedy stav

229764

Ż79'5
součet

279,5@

16Ż l( 76ffi2801 Demontáž závětrné lišty do suti m 7,Ż4ol 30'oo| z'l7 
'Żo

cs URs 201ó 01

stavDte části D
7,Ż4
součet

7,2ą
7,24

163 K 764ffiŻ8',lŻ Demontáž okapového plechu do suti v krytině sktádané m 372,60 cs URs 201ó 02

9,2@9,2
součet

164 K 764002841 IDemontáž oprechování horních ptmh zdí a nadezdívek do suti m 15,250| ĺ19,ooI 1814,75 cs URs 2016 0ĺ

Dte 0.02-06 D.08-12 - Pohtedy stav
't5,25

50učet
1 5,250

1ó5 K 764002851 IDemontáž 
optechování parapetú do suti m se,oTol 54,101 4 818,69 cs uRs 2016 01

stav
1NP

1,O7'ZO

1,zŻ'1o
0,87'5
1,Ż

1 
'77'Ż

2NP

1,07'24
1-11

1,2
sok(

1 +7*0,5

součet

21,M
1Ż'Ż0D
4,350
1,ZOO

3,540

25'ó80
1 1 ,000

ĺ 
'20o

8,500

166 x Izołoozseĺ |Demontáž optechování řĺms a ozdobných prvků do suti m ĺ,8oo| 71.oo 127,80 cs URs 2016 0í

stav
1,800

Dte části D.1

í'8
součét

Půdorysy stav,
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Kód Popis MJ Množství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

167 K 76ffi2871 Délĺontáž lémovóní zdí do luti m 26,100 49,70 1 307,11 c' Uns 20l6 0ĺ

Dle části D.02-06
Ż6,3

součet

D.08-12 ' Pohtedy stav
?(\,lt\O

'168 K 764004801 Demontáž podokapního žtabu do suti m 142'5Ż0 5Ż,t 7 464,05 cs uRs 2016 01

Dte části D'02-06 - Půdorysy - stávající část, D'08-12 - Pohledy súVaJíĆí Śtäv
43'ó1 +1 3'56+9'1 +43'6+20'ĺ +12'55

sÔučet
lĄŻ,5Żo

Ż6

5Żo

169 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 42,39O 40,80 1 7Ż9,51 cs URs 20ĺó 0ĺ

Dte D.02-06 stávající stav
'' Jv" 7 

'Ż+1 
+7 

'3
"SV" 3+3
"sz" 6'65+7,Ż4+7

součet

1 5,500
6,00o

20,890
390

ćásliD'14-17 - Ptldorysy - navržený stav, D.l9-23 - Pohtedy - navržený stav
"nová stíška' 3,2'1 +2''1

součet

5,200

m2 5,200 1 700,00 8 840,00 cs URs 201ó 0í170 K 764141433

171 K 764Ż12633 Ioptechování štitu závětrnou liśtou z Pz s povrchovou úpravou rš 25o mm m ĺ 5'500 285,00 4 4ĺ7'50|c5 ÚRs 2o1ó o1

navržený stav, D.19-23 - Pohtedy stavDte části D.'l4-17
13,5
''nová stříška'' 2'1
soUčet

1 3,500
2,000

15 500

172 K 764Ż1Ż66Ż Ioplechovánĺ rovné okapové hrany z Pz s povíchovou úpravou rš 2oo mm m 5,ŻN 2m,ool 1 o4o,mIcs ÚRs 2o1ó 01

Dte D.14-17 stav, D.19-23 stav
.nová stříška" 3,2*2
soućet

5,200
'Ż0l)

173 K 764Ż12663 Ioplechováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 25o mm m 7,625 250,00 1 906,Ż5 cs uRs 2016 01

Dte části D.l4-17 " Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
7,625
soUčet

7,625
7

174 K 764246400 ]oplechování 
parapetú rovných mechanicky kotvené z Tizn předłětra(ého ptechu rš

1100 mm
8,500 ,30,ool 1 955,ooics ÚRs 2o16 ol

navržený stav, D.ĺ9-23 - Pohtedy stavDte části D'14-17
rckt
1 +7+0,5

součet
8,500

5008,

175 K 764Ż46403 Ioplechování 
parapetú rovných mechanicky kotvené z Tizn Předaětratého ptechu rš

1250 mm
m 83,770 350,OOl 29 319,50Jcs ÚRs 2o16 01

Dle D.14-17 stav, D.'19-23 stav a
- Tabutka yipní
0'8'4+0'87'5+1'1 1 +0'ó'2

1'o7' 44+ 1,zŻ" 1o+1'z'1
1 '77'Ż
součet

19,750
ó0'480

3 
' 
5,ĺo

K m 96a,ąí,8oo | 538,oo 
l

URs 20ĺó 01

Dte části D.14-ĺ7 -

ĺ'8
součet

navržený stav, D.l9-23 - Pohtedy stav
1,800
1,800

m 2 340,00s,rool 4so,ool uRs 2016 01171 K 764341413
Lemování rovných zdí střech s krytinou sktádanou z Tizn předłětralého Ptechu rš 250

mm

Dte D.14-17 -

"nová stříška'' ],2*2
součet

stav, D.19-23 stav
5,200

x |ruąsąląos
I

Žlab podokapní půtkruhN/ z TiZn předzvětra(ého ptechu rš 330 mm m 10Ż 064'80147.gŻoI 690,00| uRs 2016 01178

Dte části D.02-06 - Půdorysy - stávající část' D.08-'ĺ2 - Pohledy stáYajíđ stav
Dte části D.14-17 - Půdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohledy - navržený stav
43,61 + 1 3,56+9,1 + 43,6+20,1 + 12,55+ 3,4 +Z

součet
147,920

Dle části D.02-06 - Púdorysy - stiivajĺcí část, D.08-1 2 - Pohtedy stávající stav
Dte části D.l4-'l7 - Půdorysy - navźený stav, D.l9-23 - Pohtedy - navržený stav
''Jv'' 7'Ż+1+7,3+z,8
''Sv 3+3
"SZ' 6,65+7,24+7+3,2

součet

147

'18,300

ó'00o
Ż4,o9o

K 7645484Ż3
svody kruhové včetně objímek, ko(en, odskokú z TiZn předłětľatého ptechu pn]měru

100 mm
m 41 13ĺ'5048.3eol Bso,ool URs 20ĺ6 oĺ179

180 K 99a7642.0Ż Přesun hmot pr@entní pro konstrukce klempířské v objektech V do 12 m % 2 258,r361 1,56 3 522,69|c5 ÚRs 2o1ó 01

D 766 Konstrukce truhtářské 664

181 K 7666Ż'1921
Ioprava 

oken jednoduchých oteürawch tmelením m2 4,32O 1 55,00 6ó9,óoJcs ÚRs 2o1ó oĺ

části D.14-17 - Pr]dorysy - navržený stav, D.'ĺ9-23 'Pohtedy - navržený stav a D.24
- Tabutka yipní
"71" o'6'0'6'.1Ż
součet

4,3Żo

K 31 mZ 70,620 600,00 42 372,flcs ÚRs 2o1ó oĺ

Dte části D.14-17
- Tabutka v}'pní
"o1" 1,07'1,5.44
součet

stav a D.24

70,620
70'6Ż0

44"1

stav, D.l9-23 - Pohtedy
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ks 27,000 6 240,00 168 480,00183 M o1

Ż7'00o

184 M Olo |okno 
plostové otevirové a sklopné t070x15o0

I upŕesněn d Ie skutečnos t j
zvukovą izoloce 33 dB - rozměr bude łs 17,000 6 270,00 106 590,00
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r85l K 76662Ż132 lľ:l:az 
ptaÍovych oKen ptmhy pres l mŻ oteurawch vysl(y do z'5 m 5 ramem do 

l
m2 48,976 600,m 29 385'óoIcs ÚRs 2o1ó o1

Dte yýkresů D.16

a D'29 - Tabulka uipní
'o3' 0,87't,58.5
"o4^ 1 

'77',1,58'Ż"o5"'|'1'ó'11
"06" 1,ŻŻ-1,55',1o
součet

Dte

stav, stav

stav, D.ĺ9-23 - Pohledy - navržený stav a D'24

stav, D.19-23 - Pohledy stav a D.24

stav a

6,473
5,593

17,600
1 8,910
44,976

- Tabutka v}'pní
"o8" 1,2'3,2'1
součet

D.14-17

14-'t7

3,840

4,000
2,000

87,t80
24,500
13'Ęo
57'Żú
55'.ĺoo
7,130

10,400
8,400

40Ż'59o

6,986
6,986

Tabutka Výpní
"oŻ" 4
"o7" z
součet

|1 'o7+1,5)'Ż'17
(0,87+1,58)'2'5
(1,77+1,58)'z'z
(1+1,6)'Ż'11

(1 
'Żz+1 

,55)'z'10
(1,18+2'385)'2'ĺ
(0,8+0,5)'2'a
(0,6+1,s)'2'2

Dte části D.14-17 - Püdorysy - navržený stav, D.í9-23 - Poh(edy
- Tabutka yipní
"z3" 2'495',Ż,a
soUčét

186 lÁ o3 okno Pląstové otevirové o sklopné 870X1580 - rozměr bude upřesněn dle skutečnosti ks 5,000 3 570,00 17 850,00

187 It o4 UKno Pla'rove otevlrove o sKlopne l //uxlrěU - rozmer Duoe Upresnen ole
ks 2,000 6 460,00 12 920,00

188 M. o5
okno plastové otevírové a sklopné 1000X1ó00 - zvukovl, izolace 33 dB - rozměr bude
upřesněn dle sk?tečnostÍ

ks l ĺ ,00o 6 280,00 69 080,00

189 tÁ o6 okno plostové otevíravé a sklopné l220x1550 - zvukovó izoIoce 33 dB - rozměr bude
u přes ně n dle skute čnosti

ks t0,000 5 500,00 55 000,00

't90 K 76662Ż'133
[,lontáž ptastoyých oken plrchy přes 1 m2 otevírau/ch v}'šky přes 2,5 m s rámem do
zdiva

mz 3,840 ó00'00 2 304,00 cs URs 20ĺ6 01

191 M o8
okrc plostové otevírové d sklopné 1 1 80x2385 - zvuková izolace 33 dB - rozměr bude
upř esně n d Ie skutečnosti

łs I,000 11 000,00 1 1 000,00

192 K 766622216 Montáž ptastov}'ch oken ptGhy do'ĺ m2 otevíravých s rámem do zdiva kus ó'0oo 650,00 3 900,00 cs uRs 2016 01

193 M o2 okno plastové sklopné 800x500 - rozměr bude lpřesněn dle skutečnosti ks 4,000 2 650,00 10 600,00

t94 lł1 07
okno plastové otevírąvé a sklopné 6o0x150o - zvukovó izoloce 33 dB - rozměr bude
uPře\něn dle skutečrcsti ks 2,000 4 590,00 9 180,00

ĺ95 K 7666Ż9Ż',l4 Příptatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do ĺ 5 mm ' páska m t2,590 45,m 18 1ĺó'55 cs ÚRs 2o16 02

196 K 766691911 |vyvěšení nebo zavěwnĺ dřevěných křídet oken pl do 1,5 m2 kus 1 2,000 1 2,80 
|

ĺ53,60lcs ÚRs 20ĺ6 ol

197 K 766691918 |vyvěśeni nebo zavěšení dřevěných kňdet vrat pt pŕes 4 m2 kus 6,986 73,30 
|

512,o7|cs ÚR5 2o1ó 01

198 K |uontáž 
parapetnĺcľr deÉk dřevéných nebo ptastou/ch šířky přes 30 cm dérky do 1,o m766694121 kus 22'úo ĺ75,ooI 3 850,00 uRs 2016 01

Dte D.14-17
Tabulka vipní

stav, D.l9-23 - Pohtedy ' navržený stav a D.24

4+5+11+Z

součet
zz'0Ń

55,000

Dte D.14-17 navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav a D.24
- Tabulka vipní
44+1O+1

součet

Dte částĺ D.14-ĺ7 - Půdorysy " navržený stav, D.19-23 - Pohtedy _

- Tabutka ý/pní
Ż

součet

stav a

z,w

203 M 60794107x deska paropetni pIą,tovli 0,5 X l m včetně koncovek m 3,540 380,U) 1 345,20

2U K ľ.01 Repase slíVajícíh dřevěných vrat dte popisu ve specifikace mz 6,986 7 000,m 48 902,00

Dte D.14-17 stav' D.ĺ9-23 - Poh(edy - stav a 0.24
- Tabutka uipní
"z3" Ż'495'Ż,8
součet

6,986

199 u Jaozełozx ldeska 
poropetni plastovo o,5 X 1 m včetně koncovek m 19,750 380,00 7 505,00

Ż@ x |líŕ,ŕf,łlzz |łĺontáż 
p","putnĺ"ľ, dřevěných nebo plastoPich šířky přes 30 cm détky do 1,6 m kus 55,000 2Ą'oa 1 3 200,00 cs URs 2016 0ĺ

201 M 60794107x |deska 
porapetni ptostovó o,5 x l m včetně koncovek m 60,480 380,00 22 982,40

207 K 766694123 |łĺłontáž parapetních dřevěných nebo ptastových šířky přes 30 cm détky do 2,6 m kus 2,000 318,00 63ó'00 cs uRs 2016 01

205 998766202 Přesun hmot pr€entní pro konstrukce truhtářské v objektech v do 1 2 m % 7 246,300 1,08 7 8Ż6'N Úns zoĺa oĺ

767

"D1" 1

"D2" 1

součet

stranaĺ3z14

1,000
'ĺ 
'00o

Ż56 94D Konstrukce zámečnické

Dte stav' D'ĺ9-23 - Pohtedy - navržený stav a D.24D.14-17
Tabutka sýpní

206 K ]mntáž dveřĺ meto4ich Vchodosich dvoukřídtoukh s nadsvěttíkem7676tŻŻ2 kus 2,000 6 030,00 12 0ó0'00 URs 2016 0í

207 u |oĺ )H]inikové vstupni dveře s rcdsýětlikem t400X2700 k5 I,000 5ĺ 500'00 51 500,00



Pč Ty
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Kód Popis MJ Množství
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Cena cetkem [CZK]
Lenova

soustavatczKl
208 u toz Hllnlkové vsĺupnl dveĺe 5 iludsvěL|ikcill l4o0x2500 ,i5 1,000 5t 700,00 51 700,00

209 x |ĺozłsezxo Demontáž a zpětná montáž stávajících mříží s úpravou kotvení včetně nátěru ńŻ 59,698 850,00

28,819
11,579
19,301

59'ó98

50

Dte části D.02'06 stáVající část, D.08-12 - Pohtedy stav

Dte části D.14-17 - Ptjdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohledy - navržený stav

Mříže
''JV'' 1 , í ó'1 ,52'1 o+0,54'1 ,47 +1 ,o1'1 ,47'7
''SV' 0,81'1,55.5+1,71"1,55.2
"sz" 1,47'1,01'13
součet

Ż1a x |losłolx'l Demontáž střešníku včetně konzole ks 1,000 10 000,00 1o ooo,ool

D.'t4-'t7 navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
1,0001

sollřet

211 K 7679967x2 Demontáž stíšky u vjezdu, náhrada novou puttovou střĺškou dte specifikace ks 1,000 50 000,00 50 ooo,ool

Ż12 K 7679967x3
Demontáž uývěsního štítu 5 logem škoty a zpětná montáž s prodtoužením kotev vetné

nátěru
ks 'r,000 10 000,00 lo ooo,ool

z't3 K 7679967x4 Demontáž Větrací mřížky ks 1,000 100,00 ĺoo'oo 
I

214 K 7679967x5 Textové tabulky ozn.T, demontovat a nové osadit o tl. izolantu ks 4,000 500,00 2 ooo,ool

715 K 7679967x6 Demontáž + zpětná montáž rámů angtĺckých ks 4,000 3 000,00 ĺ 2 ooo,oo

Ż16 K 7679967x7 Demontáž + zpětná montáž škrabáku na obuv ks 'r,000 2 000,m 2 mo,oo]

Ż17 K 994767702 Přesun hmot prtentní pro zámečnické konstrukce V objektech v do 12 m % 2 521,030 1,79 4 5í2,ó4lcs ÚRs 2o1ó 01

D 783 Dokončovací 31 114,11

D.14-17 navrżený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav a D.24
- Tabutka uýpní
"21" 0,6'0,6'12
součet

4,320

ks 4,000 500,00 2 ooo,ml218 K 783000001 oćištění a nátěr ozn.zK dte PD

mz 4,32O 57.20 247,1olcs ÚRs 2o16 01219 K 743122111
Lokální tmetení truhtářských konstrukcí včetně přebroušení dispeEním tmelem
ptEhy do 30%

320

Dte části D.ĺ4-17
- Tabutka v}ipní
"21" 0,6'0,6'12
5oučet

navržený stav, D.ĺ9-23 - Pohtedy stav a D.24

4,320
4,320

Ż65 
'Ż5

URs 201ó 01Ż2o K |:eanonásobný napouštécí otejov}' nátěr truhtářských konstrukcí78]1ó3101 mz 4,3Żo 61,40

m2 4,3Żo 315,3673,00 
|

URs 20'1ó olŻŻ1 K ]záłtaaní ieanonárcbný olejoýý nátěr truhtářských konstrukcí7A3164',101

D. navržený stav, D'19-23 - Pohtedy - navržený stav a D.24
- Tabutka yýpní
"21" o,6'0,6'12
součet

4'3Żo

zzz| x |'ĺaxtĺlol |Jednonásobný otejwý krycí nátěr truhtářských konstrukcí m2 43201 76,601 330,91 |cs ÚRs 2o1ó 01

Dte části D.14-ĺ7
- Tabutka ýýpní
"z1" o,6'0,6'1Ż
součet

stav, D.19-23 stav a

4,32O

223 x ]za:zozĺol Krycí jednonárcbný otejouý nátěr tesařských konstrukcí m2 52,9ó0] 7o,1o| 3 7ĺ2,50|cs ÚRs 20ĺó o1

D.14-17 - Púdorysy - navržený stav, D.19-23 - Pohtedy - navržený stav
(55'4+57+Żo)'o'4 5Ż,960

52,960

ŻŻ4 R l7ťi,s'z74z5 Krycí dvojnásobný silikonosi'nátěr omítek stupně čtenitosti 1 a 2 mz 1ó7,193| 145,ooI Ż4 Ż4Ż,99)cs URs ;]016 01

Dte D.14,17 stav, D.1 navržený stav

D

"svz"54,6
.SV" 

30-'ĺ ,5''ĺ ,075'ó+(2'1 
' 
5+1 

'075)'0' 
ĺ 5'6

"sz"'t4,6
,JZ 

10+64

součet

54,600
Ż3,993
14,600
74,úo

167.193

7U Dokončovací a 17 74

225 K 7841 1 1001 |oprášení 1ometení ) podktadu v místnostech yýšky do 3,8o m m2 Ż97 
'739

3,94 1173,09 cs uRs 2016 01

Vnitřní nadpraŽí
51,184
vnitřní ostění
Ż46'555
sÔučét

51,184

246,555
297 739

ŻŻ6 K 784181'tO1 Izátr"anĺ "trytátouá 
jednonásbná penetrace podktadu v místnostech v]išky do 3,8om mŻ Ż97 

'739
1 5,00 4 46ó,o9|c5 ÚR5 2o1ó o1

Ż27 K 784ŻŻ1101 IDvojnárcbné 
bílé matby ze směsí za sucha dobře otěruwdorných v místnostech do

3,80 m
mz Ż97 

'739
40,m 1 1 9o9,5ól cs ÚR5 2o16 01
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KRYCí LlsT soUPlsU
Stavba:

Realĺzace úspor energie - sou svitavy, hlavní budova s přístavbou, dVě budovy teoretĺcké ýuky a domov mládeže

Objekt:

B - Brněnská, ć.p. 307 /z8

Soupis:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Kso: 801 33 ĺ2
Místo: Brněnská, ć.p. 307 lz8
CZ-CPV: 45214220-8

Zadavatet:

střední odborné účitĺště svitavy

Uchazeč:

StavĺtetstvĹHánět s.r.o., Proseč 386, 539 44 Proseč

Projektant:
INVENTE, s.r.o.

Poznámka:

CC.CZ:
Datum:
CZ-CPA:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

12631

15.9.2017
41.00.40

01732838

c201732838

céna bez DPH 46 500,00

DPH základní
snížená

záktad daně

46 500,00
0,m

Sazba daně

Ż1'WÁ
1 5,00%

Výše daně

9 765,@
0,00

lCena s DPH v czK 56 2ó5'00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNí soUPlsU PRACí

Realĺzace ŕlspor energĺe - sou svitavy, hlavní budova s přístavbou, dvě budovy teoretické výuky a domov mládeže

B - Brněnská, ć.p. 307 /z8

00 - Vedlejšĺ rozpočtové náklady

^łĺsto: 
Brněnská, ć.p. 307 /z8

Zadavatel: Střední odborné účitĺště svitavy
Uchazeč: stavitetstvĹHánět s.r.o., Proseč 386, 539 44 Proseč

Kód ditu - Popĺs

Náklady souPisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

Datum: 15.9.Ż017

Projektant: INVENTE, s.r.o.

Cena cetkem [CZK]

46 500,00

46 500,00

VRNl - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN4 - lnženýrská činnost 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

VRN9 - ostatní náktady 9 000,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

souPls PRACí

Realizace úspor energie - SoU svĺtavy' hlavní budova s přístavbou, dVě budovy teoretické ýuky a domov m(ádeže

B - Brněnská, ć.p' 307 /28

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brněnská, č,p,307/?8

zadavatel: střední odborné účitiště svitavy
Uchazeč: stavitetství'Háněl s.r'o., Proseč 386, 539 44 Proseč

Datum: 15,9,Ż017

Projektant: INVENTE, s.r.o.

PČ
Ty

D
Kód Popis MJ Množství

J,cena
rczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN,I

D VRN3

Vedtejšĺ rozpočtové náktady
Průzkumné, a

Zařízení staveniště

K ]ĺ2'ĺo3ooo IGeodetické 
práce pŕed 4istavbou soubor 1,000 2 ooo,ool 2 000,00 cs uRs 2016 01

Ż K
IGeodetické 

práce při provádění stavby3ĺ220300o rcubor 1,000 2 ooo,ool 2 000,00 cs uRs 20t6 01

3 K 3ĺ 2303(no IGeodetické 
práce po ýstavtÉ soubor 1,000 2 mo,ool 2 000,00 cs uRs 2016 01

4 K 013254000
IDokumentace 

skutečného provedenĺ stavby subor í'mo ł ooo,ooI 4 000,00 cs uRs 2016 01

46 500,00

46 500,00
10

25

5 K 332í03000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 1o ooo,ool 10 0@,00 cs URs 20ĺ6 0ĺ

6 K t34103000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 ł ooo'ooI 4 000,00 c5 URs 20ĺó 01

7 K 034203000 oplrcení staveniště subor 1,000 I OOO,OOI 3 000,00 cs ÚRs 2o16 01

8 K 034303000 opatření na chranu pozemků sousedních se staveništěm subor 1,000 5 ooo,ool 5 000,00 cs uRs 2016 01

9 K 039103000 Rozebrání, bouránĺ a odvoz zařízení staveniště soubot 1,000 I OOO,OOI 3 0oo,0o c5 ÚRs 2o1ó oĺ

D VRN4 činnost
10 x |oĺrlrłooo |ostatnízkoušky_odtrhové rcubor 1,000 500,005oo,ool cs uRs 2016 01

D VRNT Provozní
11 x |ozrĺo:ooo IProvoz 

investora soubor ĺ 
'0oo

z ooo.oo] 2 000,00 cs ÚRs 2o1ó 01

z

D VRN9 ostatní
1Ż x loss:ornoo Bankovní záruka po dobu realizace díla Kč 1,000 ĺ om,mI 4 mo.oo 

I

se po dobu reatĺzace v rozsahu
1,000

podmínek' 'l

součet

9

13 K Bankovní záruka po dobu záruční thůty Kč 1,000 4 4

'Náktady spojené re zajištěním záruky po záruční thůty v rozsahu obchodních
podmínek' 1

1,000

14 K 303Rm Pojištění dodąvatete a pojištěnĺ díta Kč 1,000 'l 1

"Náktady spojené s povinným
v rozsahu obchodních podmínek'1
součet

dodavatete nebo stavebního díla či jeho části
ĺ 
'0oo

1,000
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Casov ,harmanogram: Realizace Úspor energie - sou
Svitavy, domov mládeže, podruhé 30.11.2017 - 31. a8. 2a18

19.1'0. Ż017 v Proseči

?4i 531

2A17 2018

zahátenĺ oracĺ
zemni pĺäce

zakládanĺ

svislé a komoietnĺ konstÍukce
komunikace pozemnĺ

uoŕava oovrchu' oodĺahv a osa ovánĺ v'íolni

ostatní konstĺukce a oÍáce, bouráni
p 95un sutě

o esun hmot

ĺzolace oroti vođě. vlhkosti a olvn m

oovleková kÍvtlnV

izolace teoelné
zdÍavotěchnika _ Vnitŕni ĺ(anaĺizace
elektromontáźe _ zkouškY a Íevize

elekiÍomontáŽe _ hrUbá montáż
konslrukce tesa ské
konstrukc klempĺ ské
konstrukc tĺuhlá ské
konStrukce zámečnické
dokonČovacĺ oĺáce _ nátěĺy
dokončovacĺ oráce - ma|bv a taoetv

uĺ(onlenĺ pĺaci

popis pracĺc.

.fr





Kra úřad Pardubického kra

PříIoha č. 4 ke smlouvě c. oR/17124700

Povi n nosti zhotovitele vypIývaj ící
z finanění spoluúěasti

evropských fondů na realizaci projektu

Název proiektu:
,,Realizace úspor energie _ sou Svitavy, domov mládeŽe"

Název operačního proqramu :

,,operaění program Životní prostředí (o PŽP 2014 _ 2o2o|"

císlo vÝzvv: ,,39"

Řĺaĺcĺ orqán: ,, M i n isterstvo Životn ĺho prostřed í české repu bl i ky"

1. Na kaŽdé faktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekt související s
operačním programem Životní prostředí (dále jen oPŽP) s názvem: ,,Realizace
úspor energie - sou Svitavy, domov mládeže" s registračnĺm číslem projektu
cz.05.5.18/0.0/0.0/í6-039/0004206. Faktury musĺ obsahovat účel fakturovaných
cástek a budou přesně specifikovat jednotlivé poĺoŽky způsobilých a nezpůsobilých
výdajů projektu - vše plně vsouladu se zadávací dokumentacĺ. KaŽdá faktura musí
mít přĺlohu, kde bude přiloŽen poloŽkový rozpočet fakturovaných cástek.

2' Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu $ 2, pĺsm. e), zákona č. 32012001 Sb., o
finanční kontrole Ve veřejné správě a o změně někteých zákonů, Ve znění
pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a
to v případě, Že k tomu bude objednatelem vyzván.

3. Zhotovitel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahujĺcĺ se k realizaci projektu, podat informace a umoŽnit
vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky souvisejĺcĺ
s projektem nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své
daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisí
s projektem' Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a
kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich
příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

4' Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyššĺm kontrolnĺm úřadem, Ministerstvem financĺ
cR, Ministerstvem Životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řĺdĺcím orgánem
operacního programu Životní prostředí, jakoŽ i dalšími orgány oprávněnými k
výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

5. Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnějšĺ audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
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Krajský úřad Pardubického kraje

6' Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování
monitorovacích zpráv (průběŽných, etapových nebo závěrećných), Žádostí o platbu,
oznámenĺ Žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

7. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem aŽ do roku 2030.

8. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékolĺv
doplňujícĺ informace souvisejĺcí s realizací projektu a to Ve lhůtě stanovené
objednatelem.

9' Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro Žadatele a
př'ťemce a ze specĺfických pravidel pro Žadatele a příjemce, včetně přĺloh a dalších
dokumentů dostupných na www.dotaceeu.cz pro konkrétní operační program !. z
Příručky pro Žadatele o dotaci z opŻP a ze Závazných pokynů pro Žadatele a
příjemce podpory oPŻP a dalších dokumentů operačního programu Żivotní
prostředí dostupných na http://www.strukturalni-fondy.czlcs/Fondv-EU/2014-

stredi (např Pravidla publicity v rámci
výzvu). V případě rozporu VOperačního programu í prostředí platná pro danou

textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

10. Pro potřebu průběŽného sledovánĺ nákladů zhotovitel vyhotovĺ a skaŽdou fakturou
objednateli předá elektronický přehled čerpání poloŽek rozpočtu za fakturované
období a to ve formátu MS Excel.Vzor přehledu o průběŽném cerpání rozpočtu
zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace.

11' Zhotovitel se zavazuje, Že veškeré další informačnĺ materiály (např' zápisy z jednání,
prezenčnĺ listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo operačnĺho
programu Zivotní prostředí a logo EU se sloganem a dalšĺm povinným textem na
všech dokumentech týkajícĺch se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčnĺch
listinách apod.) - dle předlohy.

12. Zhotovitel je povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam všech
poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen
na vyŽádání předloŽit OPZP.

13. Publicita

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z
materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, kteý bude instalován po
celou dobu realizace projektu na viditelném místě.

b. Plakát bude umĺstěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede
o této skutečnosti zápis do stavebního denĺku a pořídĺfotodokumentaci plakátu.

c. Zhotovitel umístĺ v mĺstě realizace projektu stálou pamětnĺ desku, která musí být
umĺstěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti
zápis do stavebního denĺku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska,
kotevnĺ prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly
zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu S-ti leté udrŽitelnosti projektu.
Pamětní deska bude osazena nejpozději v první den předánĺ a převzetí
dokončeného projektu.

d. Grafické podklady pro výrobu plakátu a stálé pamětní desky předá objednatel
zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na
webových stránkách poskytovatele dotace. Umĺstění plakátu a stále pamětnĺ
desky musĺ být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manaŽerem.
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