
Pardubický kraj  PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR          Příloha č. 4      
Název projektu/stavby II/298 Sezemice – obchvat 

Umístění - okres Pardubice  CZ0532 

Umístění - obec Sezemice   CZ0532575640 

Umístění - adresa Novostavba přeložky silnice II/298 východně od obce Sezemice ze stávající silnice 
II/298 přes stávající silnici I/36 po křižovatku s přeloženou silnicí I/36. 

Budoucí uživatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Žadatel, investor Pk Číslo (ORG) 0004601100020 

Odvětví Doprava Odvětvový odbor ODSH 

Charakter 
1)

 investiční Kategorie novostavba 

Generování příjmů 
1)

 Ne Veřejná podpora 
1)

 Ne 

Zdroje financování EU Přenes. daň. povinn. 
1)

 Ne 

Fáze projektu 
1)

 Zadání projektu Fáze stavby 
2)

 Zadání stavby 

Operační program 
1)

 IROP Specf. cíl 
1)

 1.1 Č. výzvy 
1)

       

Popis projektu/stavby Jedná se o novostavbu silnice v kategorii S 9,5. Stavba obsahuje dvoupruhovou 
obousměrnou komunikaci II. třídy délky 1080 m, dále 2 úrovňová křižení, se 
stávající komunikací I/36 a II/298 a 1 mimoúrovňové křížení s budoucí přeložkou 
I/36. Přeložka silnice nebude osvětlena, odvodnění je uvažováno povrchové, se 
svedením dešťových vod do povrchových vodotečí. Niveleta nebude zahlubována z 
důvodu existence hřbitova v těsném sousedství křížení se stávající I/36. Stavba 
podléhá posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Podle Zásad územního rezvoje 
Pardubického kraje prochází trasou plánovaného obchvatu "zelený biokoridor".  

Zdůvodnění účelnosti a 
vyhodnocení efektivnosti, 
vazba na odvětvovou 
koncepci 

Cílem záměru je odvést tranzitní dopravu z intravilánu města Sezemice, zejména v 
relaci Pardubice – Býšť, k čemuž dojde po vybudování přeložek I/36 a právě II/298.   
Záměr je v souladu se záměry Pardubického kraje v oblasti silničního hospodářství. 
Stavba II/298 Sezemice – obchvat je vyjmenovaná jako veřejně prospěšná stavba v 
územním plánu města Sezemice.  Při realizaci přeložky I/36 – obchvatu Sezemic 
dojde k přetrasování dopravních proudů mimo intravilán Sezemic a aby bylo 
odstraněno zajíždění vozidel z relace I/36 – II/298 (a opačně) do intravilánu 
Sezemic, je nezbytné realizovat projekt záměru II/298 Sezemice – obchvat. 

Parametry, měřitelné 
výstupy, hodnoty 
indikátorů 

Základním parametrem je délka nové silnice, výstupem je odvedení dopravy z 
kolizního místa v centru města - stykové křižovatky silnic I/36 a II/298. Požadavkem 
je zvýšení bezpečnosti silniční dopravy ve městě a vyčlenění tranzitní dopravy z 
centra města.    

Hlavní aktivity 
1)

  

Majetkoprávní vztahy a 
způsob jejich řešení 

V rámci předloženého záměru dojde k přeložkám inženýrských sítí. Dále k výkupům 
pozemků, potřebných pro realizaci stavby a k odvodům ze ZPF. 

Technické, provozní a další 
podmínky realizace 

 

Rizika a způsob jejich 
ošetření 

1) Vypořádání majetkoprávních vztahů.                                                                       
2)   Neschválení projektu v IROP - spolufinancování z EU. 

Partneři 
1)

       

Výdaje projektu / náklady 
stavby 

Investiční výdaje/náklady - celkem 150 916 000 Kč 

 Příprava Projektové a průzkumné práce  6 200 000 Kč 

  Administrace, žádost  30 000 Kč 

  Inženýrská činnost, poplatky  125 000 Kč 

  Výkupy pozemků a budov  9 600 000 Kč 

 Realizace  Stavební část 
2)

 134 761 000 Kč 

   Vnitřní vybavení, technologie 0 Kč 

   Dodávka produktů 0 Kč 

   Ostatní služby 200 000 Kč 



  

Neinvestiční výdaje/náklady - celkem 0 Kč 

 Příprava Projektové a průzkumné práce  0 Kč 

   Administrace, žádost 0 Kč 

   Inženýrská činnost, poplatky 0 Kč 

 Realizace  Opravy 0 Kč 

   Ostatní služby 0 Kč 

   Drobný hm. a nehm. inv. maj. 0 Kč 

  

Rezerva 0 Kč 

  

Celkové výdaje projektu/stavby 150 916 000 Kč 

  Z toho Celkové způsobilé výdaje 
1)

 150 791 000 Kč 

   Celkové nezpůsobilé výdaje 125 000 Kč 

  

Výdaje na přípravu 15 955 000 Kč 

Výdaje na realizaci 134 961 000 Kč 

Finanční krytí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolufinancování způsobilých výdajů % Kč 

Podíl EU 
1)

 85 % 128 172 350 Kč 

Podíl SR 
1)

 5 % 7 539 550 Kč 

Podíl Pk 
1)

 10 % 15 079 100 Kč 

   

Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje 15 204 100 Kč 

 z toho Zdroje uživatele 0 Kč 

  Ostatní zdroje 0 Kč 

  Z rozpočtu Pk 15 204 100 Kč 

   

Finanční tok Výdaje Příjmy 

Dosavadní 0 Kč  

2016 0 Kč 0 Kč 

2017 0 Kč 0 Kč 

2018 300 000 Kč 0 Kč 

2019 2 100 000 Kč 0 Kč 

2020 13 755 000 Kč 0 Kč 

2021 82 240 600 Kč 57 070 355 Kč 

2022 52 520 400 Kč 70 001 545 Kč 

Bilance nákladů a výnosů 1. rok 2. rok 3. rok 4.-10. rok Celkem 
Varianta realizace Náklady na pořízení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Provozní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Provozní výnosy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Rozdíl výnosů a nákl. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

      

Nulová varianta Provozní náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Provozní výnosy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  Rozdíl výnosů a nákl. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

      

Rozdíl realizační a nulové varianty 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Předpokládaný 
harmonogram 

Podání žádosti o spolufinancování 1) 1. 7. 2020 

Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 
1)

 1. 2. 2021 

Nabytí právní moci ÚR 
2)

 1. 8. 2019 

Nabytí právní moci SP 
2)

 1. 4. 2020 



Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 
2)

 1. 3. 2021 

Předání staveniště zhotoviteli 
2)

 1. 4. 2021 

Zahájení realizace stavby 
2)

 1. 4. 2021 

Ukončení realizace stavby 
2)

 1. 7. 2022 

Lhůta výstavby (dny) 
2)

 456 

Ukončení projektu 
1)

 1. 9. 2022 

Zajištění udržitelnosti výstupů 
1)

 31. 8. 2027 

Personální zajištění 
Složení projektového 
týmu 
 

Projektový manažer 
1)

 Kučera Bohuslav 

Finanční manažer 
1)

 Klepalová Michaela Mgr. 

Zástupce odvětvového odboru Říha Pavel Ing. 

Zástupce OPRI 
2)

 Rudolf Petr Ing. Ph.D. 
Zástupce OVZ 

1)
       

Ostatní 
1)

  

Zástupce uživatele Synek Jiří Ing. 

Externí dodavatel bude vysoutěžen 

Zpracovatel záměru Bohuslav Kučera 
Vytvořeno 5. 2. 2018 

 

Vysvětlivky:  
1)

 Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů 
2)

 Platí pro stavby 
Poznámka: Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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