	Pardubický kraj	
	PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR
	         Příloha č.    1     

	Název projektu/stavby
	Modernizace mostu ev. č. 360-017 - Němčice
	Umístění - okres
	Svitavy  CZ0533
	Umístění - obec
	Němčice   CZ0533580694

	Umístění - adresa
	Na silnici č. II/360 v obci Němčice v ev. km 28,585 v křížení s vodním tokem Končinský potok. 
	Budoucí uživatel
	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
	Žadatel, investor
	Pk
	Číslo (ORG)
	0004601100032

	Odvětví
	Doprava	Odvětvový odbor
	ODSH
	Charakter 1)
	investiční	Kategorie
	modernizace
	Generování příjmů 1)
	Ne	Veřejná podpora 1)
	Ne
	Zdroje financování
	EU	Přenes. daň. povinn. 1)
	Ne
	Fáze projektu 1)
	Zadání projektu	Fáze stavby 2)
	Zadání stavby
	Operační program 1)
	IROP	Specf. cíl 1)
	1.1	Č. výzvy 1)
	     
	Popis projektu/stavby
	Modernizace mostního objektu ev. č. 360-017 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu, hydrotechnického posouzení mostního otvoru a v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Mostní objekt bude navržen jako integrální rámová soustava založena v souladu se základovými poměry jako bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím s mostním zábradlím dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Obnova koryta toku pod mostem bude provedena v souladu s hydrotechnickým posudkem a návrhem mostního otvoru s projednáním a odsouhlasením technického a stavebního řešení se správcem toku. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit převedení pěších po lávce pro pěší umístěné vedle stávajícího objektu. Návrh bude řešit převedení automobilové dopravy po objízdné trase. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu bude nutné provést obnovu oplocení stávajících sousedních objektů. Bude nutné prověřit případnou navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.) a v návrhu mostu respektovat tyto záměry. Při modernizaci mostu dojde k trvalému záboru pozemků, který bude spojen s jejich výkupy.

	Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci
	Mostní objekt ev. č. 360-016 nacházející se v intravilánu obce Němčice je zařazen na základě MMP (26.11.2017) dle ČSN 73 6221 a 73 6220 Stavebně-technický stav IV. n. k. a III. spodní stavby. Zatížitelnost uvedená v MMP a ML je dle ČSN 73 6222 nedostačující. Teoretická zbytková životnost mostního objektu se dá předpokládat jako nulová. Mostní objekt nemá dostačující zádržný systém a mostní vybavení dle ČSN 73 6201. Stávající nosná konstrukce nesplňuje požadavky kladené na její únosnost dle ČSN 73 6222 a velikost mostního otvoru dle ČSN 73 6221. Nosná konstrukce mostu je na konci zbytkové životnosti s nutností celkové demolice stávajícího mostního objektu a výstavbou mostu nového. Návrhem modernizace dojde i k úpravám komunikací na straně před a za mostem s odpovídající návazností na požadavky kladenými ČSN 73 6101 a 73 6110. Konstrukce vozovky na předmostích bude navržena dle TP 170. Konstrukce vozovky na mostě bude navržena dle ČSN 73 6242. Modernizací mostního objektu a jeho příslušenství dojde k zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu na pozemních komunikacích, prodloužení životnosti mostního objektu s návrhovou životností nosné konstrukce 100 let a odpovídající životností příslušenství. Modernizací bude upraveno převedení vodního toku v mostním otvoru dle návrhu požadovaného ČSN 73 6201 se zlepšením životního prostředí v okolí komunikace, zejména snížení hlukové zátěže z dopravy - odstranění zdrojů vibrací na nerovném povrchu vozovky. Modernizace silnice je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí.

	Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů
	Základním parametrem je délka modernizované silnice, výstupem je modernizovaný úsek silnice - odstranění neuspokojivého stavebně-technického stavu a dopravně bezpečnostních závad. Požadavkem je zvýšení bezpečnosti a dopravního výkonu komunikace, zklidnění a uspořádání dopravy v intravilánu dotčené obce, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství. Délka modernizovaného úseku silnice v km 0,1-0,2 km.

	Hlavní aktivity 1)
	

	Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení
	Při modernizaci mostu dojde k trvalému záboru pozemků, který bude spojen s jejich výkupy.

	Technické, provozní a další podmínky realizace
	

	Rizika a způsob jejich ošetření
	1) Vypořádání majetkoprávních vztahů.
2) Neschválení projektu v IROP - spolufinancování z EU.

	Partneři 1)
	     
	Výdaje projektu / náklady stavby
	Investiční výdaje/náklady - celkem
	12 579 000 Kč
	
		Příprava	Projektové a průzkumné práce 
	0 Kč
	
			Administrace, žádost 
	0 Kč
	
			Inženýrská činnost, poplatky 
	0 Kč
	
			Výkupy pozemků a budov 
	0 Kč
	
		Realizace 	Stavební část 2)
	12 579 000 Kč
	
				Vnitřní vybavení, technologie
	0 Kč
	
				Dodávka produktů
	0 Kč
	
				Ostatní služby
	0 Kč
	
	
	

	
	Neinvestiční výdaje/náklady - celkem
	0 Kč
	
		Příprava	Projektové a průzkumné práce 
	0 Kč
	
				Administrace, žádost
	0 Kč
	
				Inženýrská činnost, poplatky
	0 Kč
	
		Realizace 	Opravy
	0 Kč
	
				Ostatní služby
	0 Kč
	
				Drobný hm. a nehm. inv. maj.
	0 Kč
	
	
	

	
	Rezerva
	0 Kč
	
	
	

	
	Celkové výdaje projektu/stavby
	12 579 000 Kč
	
		 Z toho	Celkové způsobilé výdaje 1)
	12 579 000 Kč
	
				Celkové nezpůsobilé výdaje
	0 Kč
	
	
	

	
	Výdaje na přípravu
	0 Kč
	
	Výdaje na realizaci
	12 579 000 Kč
	Finanční krytí











	Spolufinancování způsobilých výdajů
	%
	Kč

	
	Podíl EU 1)
	85 %	10 692 150 Kč
	
	Podíl SR 1)
	5 %	628 950 Kč
	
	Podíl Pk 1)
	10 %	1 257 900 Kč
	
	
	
	

	
	Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje
	1 257 900 Kč
	
		z toho	Zdroje uživatele
	0 Kč
	
			Ostatní zdroje
	0 Kč
	
			Z rozpočtu Pk
	1 257 900 Kč
	
	
	
	

	
	Finanční tok
	Výdaje
	Příjmy

	
	Dosavadní
	0 Kč	

	
	2016
	0 Kč	0 Kč
	
	2017
	0 Kč	0 Kč
	
	2018
	0 Kč	0 Kč
	
	2019
	0 Kč	0 Kč
	
	2020
	12 579 000 Kč	0 Kč
	
	2021
	0 Kč	0 Kč
	
	2022
	0 Kč	0 Kč
	Bilance nákladů a výnosů
	1. rok
	2. rok
	3. rok
	4.-10. rok
	Celkem

	Varianta realizace	Náklady na pořízení
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Provozní náklady
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Provozní výnosy
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Rozdíl výnosů a nákl.
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	
	
	
	
	
	

	Nulová varianta	Provozní náklady
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Provozní výnosy
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
			Rozdíl výnosů a nákl.
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl realizační a nulové varianty
	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Předpokládaný harmonogram
	Podání žádosti o spolufinancování 1)
	     
	
	Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1)
	     
	
	Nabytí právní moci ÚR 2)
	     
	
	Nabytí právní moci SP 2)
	     
	
	Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2)
	     
	
	Předání staveniště zhotoviteli 2)
	     
	
	Zahájení realizace stavby 2)
	1. 4. 2020
	
	Ukončení realizace stavby 2)
	30. 11. 2020
	
	Lhůta výstavby (dny) 2)
	243
	
	Ukončení projektu 1)
	31. 1. 2021
	
	Zajištění udržitelnosti výstupů 1)
	31. 1. 2026
	Personální zajištění
Složení projektového týmu

	Projektový manažer 1)
	Kučera Bohuslav
	
	Finanční manažer 1)
	Klepalová Michaela Mgr.
	
	Zástupce odvětvového odboru
	Myšák Mojmír Ing.

	
	Zástupce OPRI 2)
	Kunt Jiří Ing., Ph. D.

	
	Zástupce OVZ 1)
	     
	
	Ostatní 1)
	

	
	Zástupce uživatele
	Synek Jiří Ing.
	
	Externí dodavatel
	bude vysoutěžen
	
	Zpracovatel záměru
	Kučera Bohuslav
	
	Vytvořeno
	13. 2. 2018


Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů
2) Platí pro stavby
Poznámka:	Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	

