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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/24831 

 
na zhotovení díla 

„Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“ 

 
Veřejná zakázka P23V00000074 

 
 
Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

  č.ú. 107-1752200237/0100 

 

Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o. 

 sídlo: Zdislav 38, 538 54 Luže 

 zastoupen: Petr Kerhart, Marcel Kusý – jednatelé společnosti 

 IČO: 03564240 

 DIČ: CZ03564240 

 zápis v OR: C 34289 vedená u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

  č.ú. 269326724/0300 

 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/24831 na zhotovení 
zakázky „Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice 
na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“. 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných 
podrobně změnovým rozpočtem. 
 
 
 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto: 

Na konec textu se doplňuje následující text: 

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 
smlouvy.“ 

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 17 973 019,80 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 3 774 334,16 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 21 747 353,96 Kč. 

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění. 
 
 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 2 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 

bylo zahájeno nejpozději do 20. 11. 2024.“ 

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění. 

 
 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící: 
„5. Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 až 10“ 

6. Dodatek harmonogramu prací pro období 07 – 11/24“ 

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění. 
 
 
 

 
Článek II. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 až 10 

Příloha č. 2: Dodatek harmonogramu prací pro období 07 – 11/24 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy 
a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 6 smlouvy. 

Příloha č. 6 smlouvy bude vykládána jako v přílohou č. 3 smlouvy dříve řešené části její 
částečná změna a v části původně přílohou č. 3 smlouvy neřešené jako její doplnění. 
 
 
 
 

Článek III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto 
dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
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4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického 
podpisu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
 
 
V Pardubicích 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  
  
  
  
  

____________________ ____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Petr Kerhart, Marcel Kusý 

hejtman jednatelé společnosti 
  

schváleno usnesením Rady Pardubického 
kraje R/2455/24 ze dne 19. 08. 2024 

 

 



Stavba: 048

Objekt: 03

Rozpočet: 03a

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: IČO: 3564240

DIČ: CZ03564240

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

21 482,36

25 993,66

21 482,36

0,00

Zdislav 38, 538 54 Luže

ZL č. 1 - Demontáž a zpětná montáž minerálních podhledů ve 2.NP 

Pardubický kraj

Komenského náměstí 15, 532 11 Pardubice

Položkový rozpočet stavby

4 511,30

0,00

21 482,36

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově 
nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

763 PSV 21 482,36 100,0

Cena celkem 21 482,36 100,0

Dřevostavby
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S: 048

O: 03

R: 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 763 Dřevostavby 21 482,36

1 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 171,72150 72,00 12 363,95
2 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2    171,72150 44,20 7 590,09

M.č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, koupelna pac., sesterna : 
3,88*4,79

18,58520

3,61*3,94 14,22340
3,88*4,21 16,33480
5,35*3,63-0,5 18,92050
5,11*3,63-0,5 18,04930
5,01*3,84 19,23840
3,67*2,37 8,69790
2,36*3,67 8,66120
3,67*5,86-1,29*0,92 20,31940
3,33*3,67 12,22110
7,59*2,17 16,47030

3 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 1,37377 1 112,50 1 528,32

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 1,37377 1,37377

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

ZL č. 1 - Demontáž a zpětná montáž minerálních podhledů ve 2.NP 
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Stavba: 048

Objekt: 03

Rozpočet: 05b

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

13 160,50

0,00

62 669,05

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p.č. 1985/3

Vícepráce

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

0,00

Zdislav 38

ZL č. 2 - nátěry ocelových nosníků 

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

62 669,05

75 829,55

62 669,05

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

783 PSV 62 669,05 100,0

Cena celkem 62 669,05 100,0

Nátěry
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S: 048

O: 03

R: 05b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 783 Nátěry 62 669,05
1 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 418,91072 22,10 9 257,93 RTS 24/ I
2 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 418,91072 127,50 53 411,12 SoD

TZ D - pol.č. 25 (I120 - 0,439m2/m) : 
"I 
120"(14*1+10*1+10*0,8+15*1+14*0,75+10*1,15+5*1,5+13
*1+5*1,15+10*0,75+3*1)*11,1*0,001 : 
(14*1+10*1+10*0,8+15*1+14*0,75+10*1,15+5*1,5+13*1+5
*1,15+10*0,75+3*1)*0,439

46,42425

TZ D - pol. č. 27 : 
"I180"2*4*3,7*21,9*0,001  - (I180 - 0,64m2/m) : 
2*4*3,7*0,64

18,94400

"HEB180"2*3,575*51,2*0,001 - (HEB180 - 1,04m2/m) : 
2*3,575*1,04

7,43600

"U140"(4*2*1,25+4*1,65+4*1,25)*12,3*0,001 - (U140 - 
0,489m2/m) : (4*2*1,25+4*1,65+4*1,25)*0,489

10,56240

"I140"(6*1,35+6*1,2)*14,4*0,001 - (I140 - 0,502m2/m) : 
(6*1,35+6*1,2)*0,502

7,68060

Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav : 
"U160"2,15*2*14,2*0,001 - (U160 - 0,546m2/m) : 
2,15*2*0,546

2,34780

TZ D, Půdorys 2NP - nový stav - pol. č. 51 (U80 - 
0,312m2/m) : 
"U80"(2*2,35*21+2*1,55*2+2,7*6*2+0,5*2+2,46*2*40+3,8*
2*7)*8,64*0,001 : 
(2*2,35*21+2*1,55*2+2,7*6*2+0,5*2+2,46*2*40+3,8*2*7)*
0,312

121,14960

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

ZL č. 2 - nátěry ocelových nosníků 
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S: 048

O: 03

R: 05b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

ZL č. 2 - nátěry ocelových nosníků 

TZ D, Půdorys 3NP - nový stav : 
"U80"(2*2,3*35+3+2*2,7*6+2,46*2*3+2,46+2,55*2*10+2,5
*17*2)*8,64*0,001 : 
(2*2,3*35+3+2*2,7*6+2,46*2*3+2,46+2,55*2*10+2,5*17*2)
*0,312

109,08144

TZ D, Půdorys 4NP - nový stav : 
"U80"(2,38*12+3*8+2,3*5+3,48*6)*8,64*0,001 : 
(2,38*12+3*8+2,3*5+3,48*6)*0,312

26,50128

Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav - pol.č 53 : 

"U160"2*2,15*18,8*0,001 - (U160 - 0,546m2/m) : 
2*2,15*0,546

2,34780

"I160"3,575*10*17,9*0,001 - (I160 - 0,575m2/m) : 
3,575*10*0,575

20,55625

"I180"3,575*13*21,9*0,001 - (I180 - 0,64m2/m) : 
3,575*13*0,64

29,74400

"U180"(1,25*4+4,15*4+4,175*4+4,3*4+0,3*4+4,45*4+0,45
*4)*22*0,001 - (U180 - 0,611m2/m) : 
(1,25*4+4,15*4+4,175*4+4,3*4+0,3*4+4,45*4+0,45*4)*0,6
11

46,61930

"HEB 180"2*3,575*51,2*0,001 - (HEB180 - 1,04m2/m) : 
2*3,575*1,04

7,43600

odpočet dle ZL č.08 : 
0,525 tuny : 8,64 * 1000 x 0,312 = 37,92 : -37,92 -37,92000
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Stavba: 048

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

575 360,34

696 186,01

575 360,34

0,00

Zdislav 38

 ZL č. 3 - Opravy a vyrovnání výšek podlah ve 2.NP a 3.NP, úpravy                       
m.č. 8 a 9 ve 2.NP

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Položkový rozpočet stavby

120 825,67

0,00

372 547,76

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p.č. 1985/3

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

202 812,58
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

06a 0,00 575 360,34 120 825,67 696 186,01 100

01a 0,00 208 162,30 43 714,08 251 876,38 36

01b 0,00 -63 474,52 -13 329,65 -76 804,17 -11

02 0,00 219 100,36 46 011,08 265 111,44 38

03 0,00 211 572,20 44 430,16 256 002,36 37

0,00 575 360,34 120 825,67 696 186,01 100

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 15 352,21 2,7

6 HSV 17 609,04 3,1

61 HSV 10 607,24 1,8

9 HSV 1 977,89 0,3

94 HSV 705,67 0,1

99 HSV -6 612,18 -1,1

997 HSV 163 172,71 28,4

713 PSV 68 713,20 11,9

762 PSV 1 652,74 0,3

763 PSV 40 637,35 7,1

763 PSV 5 604,07 1,0

771 PSV 28 990,10 5,0

775 PSV 1 610,08 0,3

776 PSV 216 919,97 37,7

784 PSV 8 420,25 1,5

Cena celkem 575 360,34 100,0

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - malby a tapety

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce suché výstavby

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Izolace tepelné

Vyrovnání podlah, 3.NP

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a 
méněpráce - úprava 1.8.2024
Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP - 
úprava 22.4.2024 - vícepráce
Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP - 
úprava 22.4.2024 - méněpráce
Stavební úpravy m.č. 8 a 9 - 2.NP - 
úprava 18.4.2024
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S: 048

O: 06a

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 19 682,97
1 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 8,31786 349,00 2 902,93 SoD

Chodba 2.NP+3.NP : 132*0,06 7,92000
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : (1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5)*0,035 0,17710
3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)*0,035

0,22076

2 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari -5/100/100mm t 0,55859 30 040,00 16 780,04 SoD

Chodba 2.NP+3.NP : (63+69)*3,08*1,15*1,1*0,001 0,51430
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : 
(1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5)*3,08*1,15*1,1*0,001

0,01971

3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)*3,08*1,15*1,1*0,001

0,02458

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 187,30
3 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,59365 2 000,00 1 187,30 SoD

Díl: 997 Přesun sutě 114 399,12
4 713190813. Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 100 do 

150 mm
m2    143,36750 268,00 38 422,49 ÚRS

Chodba 2.NP a 3.NP : 63+69 132,00000
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : (1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5) 5,06000
3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)

6,30750

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce

Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP -  vícepráce
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S: 048

O: 06a

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce

Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP -  vícepráce

5 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac

t     19,38872 2 030,00 39 359,10 ÚRS

6 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 19,38872 255,50 4 953,82 SoD

7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 368,38568 10,90 4 015,40 SoD

19,38872*19 368,38568
8 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 19,38872 1 426,00 27 648,31 SoD

Díl: 713 Izolace tepelné 53 782,13
9 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky m 38,91800 31,30 1 218,13 RTS 24/ I

Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ : 
(4,025+1,45+2,125+3,22+3,12+2,975+2,815+4,5+1,329+0
,75)*2-10*1,1-3*0,9 : 
38,918 38,91800

10 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 143,36750 25,10 3 598,52 SoD

Chodba 2.NP a 3.NP : 63+69 132,00000
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : (1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5) 5,06000
3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)

6,30750

11 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE

m2 143,36750 11,10 1 591,38 SoD

12 952902121. Čištění budov zametení drsných podlah m2 143,36750 4,64 665,23 ÚRS
13 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 157,70425 14,70 2 318,25 ÚRS

143,3675*1,1 157,70425
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S: 048

O: 06a

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce

Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP -  vícepráce

14 28375914. deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
 ?=0,035 tl 100mm

m2    150,53588 291,00 43 805,94 ÚRS

143,3675*1,05 150,53588
15 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,43813 1 334,50 584,68 SoD

Díl: 776 Podlahy povlakové 19 110,78
16 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 11,36750 14,20 161,42 SoD

Dle SoD: : 
Půdorys 2.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D : 
"chodba"63 : 
Půdorys 3.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D : 
"chodba"69 : 
-132 -132,00000
Skutečnost : 
Chodba 2.NP a 3.NP : 63+69 132,00000
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : (1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5) 5,06000
3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)

6,30750

17 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah ředěná v poměru 1:3

m2 11,36750 36,70 417,19 SoD

18 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl 5 mm

m2 11,36750 246,50 2 802,09 SoD

19 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 11,36750 151,50 1 722,18 SoD

20 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 11,36750 161,50 1 835,85 SoD
21 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 16,50000 182,00 3 003,00 SoD

Ostění dveří: : 
2.NP : 0,35*2*2+0,5*2*6 7,40000

Stránka 5 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 048

O: 06a

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce

Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP -  vícepráce

3.NP : 0,35*2*3+0,5*2*7 9,10000
22 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 16,83000 126,50 2 129,00 SoD

Přepočtené koeficientem množství : 
16,5*1,02 16,83000

23 28411027R PVC vinyl s "PO" úpravou m2 12,50425 557,00 6 964,87 SoD
Přepočtené koeficientem množství : 
11,3675*1,1 12,50425

24 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,13307 565,00 75,18 SoD
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S: 048

O: 06a

R: 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -22 235,69
1 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 - chodby
m3 -4,59795 4 245,00 -19 518,30 SoD

Dle SoD: : 
Půdorys 2.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D : 
"chodba"63*0,1 : 
Půdorys 3.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D : 
"chodba"69*0,1 : 
-13,2 -13,20000
Skutečnost : (63+69)*0,06 7,92000
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : (1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5)*0,06 0,30360
3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)*0,06

0,37845

2 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 -4,59795 591,00 -2 717,39 SoD

Dle SoD: : 
Půdorys 2.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D : 
"chodba"63*0,1 : 
Půdorys 3.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D : 
"chodba"69*0,1 : 
-13,2 -13,20000
Skutečnost : (63+69)*0,06 7,92000
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : (1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5)*0,06 0,30360

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP - méněpráce

Stránka 7 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 048

O: 06a

R: 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP - méněpráce

3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)*0,06

0,37845

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 039,12
3 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 -1,58214 3 185,00 -5 039,12 SoD

Dle SoD: : 
Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ : 
"chodba"63*0,05 : 
Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ : 
"chodba"69*0,05 : 
-6,6 -6,60000
Skutečnost : (63+69)*0,035 4,62000
Posunutí dveří do místností: : 
2.NP : (1,3*0,35*2+1,3*0,5*5+1,8*0,5)*0,035 0,17710
3.NP : 
(1,15*0,5+1,25*0,35+1,3*0,35*2+1,3*0,5*4+1,5*0,5+2,07*
0,5)*0,035

0,22076

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -22 560,20
4 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -11,28010 2 000,00 -22 560,20 SoD

Díl: 997 Přesun sutě -13 639,51
5 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac
t     -3,48071 2 030,00 -7 065,84 ÚRS

6 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -3,48071 255,50 -889,32 SoD

7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -66,13349 10,90 -720,86 SoD
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S: 048

O: 06a

R: 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Podlahy, chodba 2.NP a 3.NP - méněpráce

-3,48071*19 -66,13349
8 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t -3,48071 1 426,00 -4 963,49 SoD
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S: 048

O: 06a

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 352,21
1 342668111 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 5,98500 120,50 721,19 RTS 24/ I

0,775*2*2+2,885 5,98500
2 342272225.PFX Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou 

maltu tl 100 mm
m2 18,94150 698,00 13 221,17 ÚRS

(0,775*2*2+2,885)*3,9-1,1*2*2 18,94150
3 342291121R Ukotvení nového zdiva k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 11,70000 120,50 1 409,85 SoD

3,9*3 11,70000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 19 851,48
4 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 14,15350 181,00 2 561,78 ÚRS

(0,775*2*2+2,885)*3,1-1,1*2*2 14,15350
5 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 - chodby
m3 2,27819 4 245,00 9 670,92 SoD

M.č.8 : 5,35*3,63*0,06 1,16523
M.č.9 : 5,11*3,63*0,06 1,11296

6 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,27819 1 044,50 2 379,57 SoD

7 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,27819 349,00 795,09 SoD

8 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari -5/100/100mm t 0,14794 30 040,00 4 444,12 SoD

M.č.8 : 5,35*3,63*3,08*1,15*1,1*0,001 0,07567
M.č.9 : 5,11*3,63*3,08*1,15*1,1*0,001 0,07227

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 607,24
9 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 37,88300 280,00 10 607,24 ÚRS

18,9415*2 37,88300

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 017,01

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Stavební úpravy m.č. 8 a 9 - 2.NP - vícepráce
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S: 048

O: 06a

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Stavební úpravy m.č. 8 a 9 - 2.NP - vícepráce

10 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 37,96980 61,50 2 335,14 SoD

M.č.8 : 5,35*3,63 19,42050
M.č.9 : 5,11*3,63 18,54930

11 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 18,94150 102,50 1 941,50 SoD
(0,775*2*2+2,885)*3,9-1,1*2*2 18,94150

12 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 0,86040 3 185,00 2 740,37 SoD

M.č.8 : 3*3,63*0,06 0,65340
3,6*2,3*0,025 0,20700

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 705,67
13 949101111. Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 10,89000 64,80 705,67 ÚRS

3,63*1,5*2 10,89000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 760,72
14 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 7,38036 2 000,00 14 760,72 SoD

Díl: 997 Přesun sutě 61 436,72
15 713190813. Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 100 do 

150 mm
m2 37,96980 268,00 10 175,91 ÚRS

M.č.8 : 5,35*3,63 19,42050
M.č.9 : 5,11*3,63 18,54930

16 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac

t     13,08141 2 030,00 26 555,26 ÚRS

17 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 13,08141 255,50 3 342,30 SoD
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S: 048

O: 06a

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Stavební úpravy m.č. 8 a 9 - 2.NP - vícepráce

18 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 248,54679 10,90 2 709,16 SoD

13,08141*19 248,54679
19 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 13,08141 1 426,00 18 654,09 SoD

Díl: 713 Izolace tepelné 14 931,07
20 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky m 32,26500 31,30 1 009,89 RTS 24/ I

21 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 37,96980 25,10 953,04 SoD

M.č.8 : 5,35*3,63 19,42050
M.č.9 : 5,11*3,63 18,54930

22 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE

m2 37,96980 11,10 421,46 SoD

23 952902121. Čištění budov zametení drsných podlah m2 37,96980 4,64 176,18 ÚRS
M.č.8 : 5,35*3,63 19,42050
M.č.9 : 5,11*3,63 18,54930

24 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 41,76678 14,70 613,97 ÚRS
37,9698*1,1 41,76678

25 28375914. deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
 ?=0,035 tl 100mm

m2    39,86829 291,00 11 601,67 ÚRS

M.č.8 : 5,35*3,63*1,05 20,39153
M.č.9 : 5,11*3,63*1,05 19,47677

26 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,11604 1 334,50 154,86 SoD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 652,74
27 762522811. Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 18,54930 89,10 1 652,74 ÚRS

M.č.9 : 5,11*3,63 18,54930

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 5 604,07
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S: 048

O: 06a

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Stavební úpravy m.č. 8 a 9 - 2.NP - vícepráce

28 763991R Úprava kazetového stávajícího podhledu u příček 
bouraných nebo nových

m2 10,64400 526,50 5 604,07 SoD

M.č. 8 a 9 : (0,775*2+2,885)*2*1,2 10,64400

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 610,08
29 775521800. Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti m2 18,54930 86,80 1 610,08 ÚRS

M.č.9 : 5,11*3,63 18,54930

Díl: 776 Podlahy povlakové 57 151,10
30 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 37,96980 14,20 539,17 SoD

M.č.8 : 5,35*3,63 19,42050
M.č.9 : 5,11*3,63 18,54930

31 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah ředěná v poměru 1:3

m2 37,96980 36,70 1 393,49 SoD

32 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl 5 mm

m2 37,96980 246,50 9 359,56 SoD

33 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 37,96980 151,50 5 752,42 SoD

34 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 37,96980 161,50 6 132,12 SoD
35 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 32,26500 13,30 429,12 SoD

M.č. 8 : 2,885+5,35+3,63+4,035+0,775*2-1,1 16,35000
M.č. 9 : 3,84+3,63+5,11+2,885+0,775*2-1,1 15,91500

36 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 32,26500 182,00 5 872,23 SoD
37 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 32,91030 126,50 4 163,15 SoD

32,265*1,02 32,91030
38 28411027R PVC vinyl s "PO" úpravou m2 41,76678 557,00 23 264,10 SoD

37,9698*1,1 41,76678
39 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,43494 565,00 245,74 SoD

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 420,25
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S: 048

O: 06a

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Stavební úpravy m.č. 8 a 9 - 2.NP - vícepráce

40 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 97,23150 5,70 554,22 SoD

M.č. 8 : (2,885+5,35+3,63+4,035)*3,1 49,29000
M.č. 9 : (3,84+3,63+5,11+2,885)*3,1 47,94150
M.č. 8 : 

41 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 97,23150 15,90 1 545,98 SoD

42 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 97,23150 65,00 6 320,05 SoD
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S: 048

O: 06a

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 310,28
1 631312141. Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým ÚRS
m3 0,04196 6 350,00 266,45 ÚRS

Podlahy 3.NP: : 
Prádelna : 
Hygienické zázemi : 
4,06*0,12*0,05+1,1*0,1*0,16 0,04196

2 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,04196 1 044,50 43,83 SoD

Díl: 997 Přesun sutě 976,38
3 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18m s omezením mechanizace ÚRS
t     0,24917 2 030,00 505,82 ÚRS

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,22342 0,22342
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,02575 0,02575
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00000

4 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,24916 255,50 63,66 SoD

5 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4,73404 10,90 51,60 SoD

0,24916*19 4,73404
6 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,24916 1 426,00 355,30 SoD

Díl: 763 Dřevostavby 40 637,35
7 762511274 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných ÚRS
m2 74,47170 489,00 36 416,66 ÚRS

Podlahy 3.NP: : 
Inspekční pokoj (1) : 3,87*3,14 12,15180
Inspekční pokoj (2) : 3,87*2,75 10,64250

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Vyrovnání podlah, 3.NP - vícepráce
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S: 048

O: 06a

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Vyrovnání podlah, 3.NP - vícepráce

Kuchyň (1) : 3,69*2,7-1,32*1,09 8,52420
Prádelna : 
Hygienické zázemi : 
Kuchyň (2) : 3,87*2,61 10,10070
Pokoj (1) : 3,87*2,61 10,10070
Pokoj (2) : 3,87*2,16 8,35920
Pokoj (3) : 4,02*3,63 14,59260

8 998763312 Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech 
v přes 12 do 24 m ÚRS

% 364,16660 11,59 4 220,69 ÚRS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 28 990,10
9 632411901 Nátěr nesavých podkladů, adhézní můstek  Vlastní - RTS m2 9,13500 143,00 1 306,31 RTS 24/ I

Podlahy 3.NP: : 
Inspekční pokoj (1) : 
Inspekční pokoj (2) : 
Kuchyň (1) : 
Prádelna : 4,06*1,15 4,66900
Hygienické zázemi : 4,06*1,1 4,46600
Kuchyň (2) : 
Pokoj (1) : 
Pokoj (2) : 
Pokoj (3) : 

10 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 9,14000 14,60 133,44 SoD
11 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,14000 52,00 475,28 SoD
12 771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 

do 15 mm ÚRS
m2    9,14000 957,00 8 746,98 ÚRS
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S: 048

O: 06a

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Vyrovnání podlah, 3.NP - vícepráce

13 771574262 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické 
zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 
ks/ m2

m2 9,14000 1 011,50 9 245,11 SoD

14 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 9,14000 17,90 163,61 SoD

15 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým

m2 9,14000 56,00 511,84 SoD

16 771577115 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

m2 9,14000 59,50 543,83 SoD

17 771591115 Podlahy spárování silikonem m 19,14000 38,50 736,89 SoD
Podlahy 3.NP: : 
Inspekční pokoj (1) : 
Inspekční pokoj (2) : 
Kuchyň (1) : 
Prádelna : (4,06+1,15)*2-0,8 9,62000
Hygienické zázemi : (4,06+1,1)*2-0,8 9,52000
Kuchyň (2) : 
Pokoj (1) : 
Pokoj (2) : 
Pokoj (3) : 

18 59761420 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 4 do 6ks/m2

m2 10,51100 646,50 6 795,36 SoD

9,14*1,15 10,51100
19 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,52320 633,50 331,45 SoD

Díl: 776 Podlahy povlakové 140 658,09
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S: 048

O: 06a

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Vyrovnání podlah, 3.NP - vícepráce

20 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu 
pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

m2 74,48000 65,20 4 856,10 ÚRS

21 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 74,48000 14,20 1 057,62 SoD
22 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah ředěná v poměru 1:3
m2 74,48000 36,70 2 733,42 SoD

23 776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8  ÚRS

m2 74,48000 464,00 34 558,72 ÚRS

24 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 74,47170 151,50 11 282,46 SoD

Podlahy 3.NP: : 
Inspekční pokoj (1) : 3,87*3,14 12,15180
Inspekční pokoj (2) : 3,87*2,75 10,64250
Kuchyň (1) : 3,69*2,7-1,32*1,09 8,52420
Prádelna : 
Hygienické zázemi : 
Kuchyň (2) : 3,87*2,61 10,10070
Pokoj (1) : 3,87*2,61 10,10070
Pokoj (2) : 3,87*2,16 8,35920
Pokoj (3) : 4,02*3,63 14,59260

25 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 74,48000 161,50 12 028,52 SoD
26 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 85,82000 13,30 1 141,41 SoD

Podlahy 3.NP: : 
Inspekční pokoj (1) : (3,87+3,14)*2-1,1 12,92000
Inspekční pokoj (2) : (3,87+2,75)*2-1,1 12,14000
Kuchyň (1) : (3,69+2,7)*2-0,9 11,88000
Prádelna : 
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S: 048

O: 06a

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

ZL č. 3 - podlahy - vícepráce a méněpráce 

Vyrovnání podlah, 3.NP - vícepráce

Hygienické zázemi : 
Kuchyň (2) : (3,87+2,61)*2-1,1 11,86000
Pokoj (1) : (3,87+2,61)*2-1,1 11,86000
Pokoj (2) : (3,87+2,16)*2-1,1 10,96000
Pokoj (3) : (4,02+3,63)*2-1,1 14,20000

27 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 85,82000 182,00 15 619,24 SoD
28 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 87,53640 126,50 11 073,35 SoD

85,82*1,02 87,53640
29 28411027R PVC vinyl s "PO" úpravou m2 81,92800 557,00 45 633,90 SoD

74,48*1,1 81,92800
30 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 1,19177 565,00 673,35 SoD
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Stavba: 048

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-15 270,84

-18 477,72

-15 270,84

0,00

Zdislav 38

ZL č. 4 - drobné změny na žádost  objednatele

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Položkový rozpočet stavby

-3 206,88

0,00

-39 452,50

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově 
nemocnice na ul. Hradecká 167, p.č. 1985/3

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

24 181,66
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

03 0,00 -15 270,84 -3 206,88 -18 477,72 100

07b 0,00 104 664,78 21 979,60 126 644,38 -685

07c 0,00 -119 935,62 -25 186,48 -145 122,10 785

0,00 -15 270,84 -3 206,88 -18 477,72 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 7 822,30 -51,2

4 HSV -791,50 5,2

6 HSV -3 580,88 23,4

61 HSV 1 384,14 -9,1

62 HSV 10 520,90 -68,9

9 HSV -906,47 5,9

96 HSV 4 920,60 -32,2

99 HSV 1 807,36 -11,8

997 HSV 3 005,21 -19,7

727 PSV 2 760,00 -18,1

763 PSV -9 388,38 61,5

766 PSV 19 201,89 -125,7

767 PSV -54 363,78 356,0

784 PSV 2 337,77 -15,3

Cena celkem -15 270,84 100,0

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - malby a tapety

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Zdravotechnika - požární ochrana

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost 
objednatele - vícepráce
ZL č. 4 - drobné změny na žádost 
objednatele - méněpráce

Celkem za stavbu
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S: 048

O: 03

R: 07b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 822,30
1 311237161.WNR Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

Porotherm 50 EKO+ Profi na tenkovrstvou maltu tl zdiva 
500 mm

m2 0,96600 2 610,00 2 521,26 SoD

Půdorys 1.PP "PBŘ" nový stav : 
okno : 1,15*1,2*0,7 0,96600

2 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,04884 56 600,00 2 764,34 ÚRS 

2.NP - WC personál - pro VZT (I120 - dl. 1m x 4ks) : 
1*4*11,1*1,1/1000

0,04884

3 340271025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm

m2 2,30000 773,00 1 777,90 ÚRS

1.PP - pod schodištěm : 1,15*2 2,30000
4 342291121R Ukotvení nového zdiva k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 4,00000 120,50 482,00 SoD

1.PP - zazdívka pod schodištěm : 2*2 4,00000
5 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 0,40000 692,00 276,80 SoD

2.NP - WC personál : 1*0,2*2 0,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 908,00
6 413232211. Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 12,00000 159,00 1 908,00 ÚRS

3.NP - galerie u třiramen. schodiště - 6xU80mm 
dl1600mm : 6*2

12,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 4 857,62
7 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 9,48000 319,00 3 024,12 SoD

1.PP - zazdívka oken : 1,5*1,8*3+1,15*1,2 9,48000
8 55331557R1 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 100mm rozměru 800/1970mm - 
1.NP,2.NP,3.NP

kus 1,00000 1 833,50 1 833,50 SoD

2.NP - WC personál : 1 1,00000

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost objednatele - vícepráce
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S: 048

O: 03

R: 07b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost objednatele - vícepráce

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 384,14
9 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,60000 70,40 323,84 ÚRS

1.PP - pod schodištěm (zazdívka otvoru) : 
Pod lepidlo : 2,3 2,30000
Pod štuk : 2,3 2,30000

10 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 2,30000 280,00 644,00 ÚRS
1.PP - pod schodištěm (zazdívka otvoru) : 1,15*2 2,30000

11 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 2,30000 181,00 416,30 ÚRS
1.PP - pod schodištěm (zazdívka otvoru) : 1,15*2 2,30000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 10 520,90
12 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 9,48000 89,80 851,30 ÚRS

Po zazdění oken : 1,15*1,2+1,5*1,8*3 9,48000
13 622324111. Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 9,48000 1 020,00 9 669,60 ÚRS

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172,70
14 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 

MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,11200 1 542,00 172,70 SoD

2.NP - WC personál : 0,7*0,4*0,4 0,11200

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 920,60
15 973031325. Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 300 mm
kus 12,00000 327,00 3 924,00 ÚRS

3.NP - galerie u třiramen. schodiště - 6xU80mm 
dl1600mm : 6*2

12,00000

16 974031664. Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 
do 150 mm v do 150 mm

m 3,30000 302,00 996,60 ÚRS

2.NP - WC personál - zeď 40cm : 1,1*3 3,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 752,26
17 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1,37613 2 000,00 2 752,26 SoD
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S: 048

O: 03

R: 07b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost objednatele - vícepráce

Díl: 997 Přesun sutě 4 075,15
18 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac
t     1,03995 2 030,00 2 111,10 ÚRS

19 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,03995 255,50 265,71 SoD

20 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 19,75905 10,90 215,37 SoD

1,03995*19 19,75905
21 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,03995 1 426,00 1 482,97 SoD

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 2 760,00
22 727111011 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 300 

stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120
kus 1,00000 2 760,00 2 760,00 ÚRS

2.NP - WC personál : 1 1,00000

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 1 919,00
23 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2    19,00000 101,00 1 919,00 ÚRS

3.NP - chodba k výtahu : 19 19,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 59 234,34
24 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do ocelové zárubně - 1.PP, 
1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 1,00000 1 285,50 1 285,50 SoD

2.NP - WC personál : 1 1,00000
25 61161029R3 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S200 

30 DP3 povrch lakovaný plné 1100x1970mm, 
samozavírač,kouřotěsné,min.0,06m2 sklo bezpečnostní 
"CONNEX",ovládání elektromagnetem nap.na EPS -

kus 1,00000 23 900,00 23 900,00 SoD

2.NP - pokoj č.15 (chodba) : 1 1,00000
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S: 048

O: 03

R: 07b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost objednatele - vícepráce

26 61165339R dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S00 30 
DP3 samozavírač,kouřotěsné,povrch lakovaný plné 
800x1970mm -1.NP,2.NP,3NP

kus 1,00000 13 970,00 13 970,00 SoD

2.NP - WC personál : 1 1,00000
27 61165340R dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S200 

30 DP3 povrch lakovaný plné 900x1970mm, 
samozavírač,kouřotěsné -1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 2,00000 9 955,00 19 910,00 SoD

"1.PP"2 : 2 2,00000
28 998766103 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,14650 1 152,50 168,84 SoD

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 337,77
29 783803150 Provedení penetračního nátěru hrubých betonových 

povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných   tenkovrstvých 
nebo škrábaných (břízolitových)

m2    9,48000 48,00 455,04 ÚRS

Po zazdění oken : 1,15*1,2+1,5*1,8*3 9,48000
30 783807520 Provedení krycího dvojnásobného nátěru hrubých 

betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných 
tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)

m2    9,48000 112,00 1 061,76 ÚRS

31 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 9,48000 5,70 54,04 SoD

1.PP - zazdívka oken : 1,5*1,8*3+1,15*1,2 9,48000
32 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 9,48000 15,90 150,73 SoD

33 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 9,48000 65,00 616,20 SoD
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S: 048

O: 03

R: 07c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -2 699,50
1 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L do č.12
t -0,24452 11 040,00 -2 699,50 SoD

2.NP: : 
WC personál + WC pacienti - 3,8mx5ksx2 : -
(3,8*5*2*8,61*0,001)

-0,32718

3.NP - galerie u třiramen. schodiště - 6xU80mm 
dl1600mm : 1,6*6*8,61*0,001

0,08266

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -8 438,50
2 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus -1,00000 4 510,00 -4 510,00 SoD

"v 1.PP - pod schodištěm : -1 -1,00000
2.NP - WC pacienti : -1 -1,00000
2.NP - WC personál : 1 1,00000

3 55331558 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 900/1970mm- 1.PP 
,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus -1,00000 1 998,00 -1 998,00 SoD

"v 1PP"1 : -1 -1,00000
4 55331559 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 100mm rozměru 1100/1970mm - 
1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus -1,00000 1 930,50 -1 930,50 SoD

2.NP - WC pacienti : -1 -1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 079,17
5 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 -4,33400 249,00 -1 079,17 SoD

2.NP - pokoj č. 15 : -(1,1*1,97) -2,16700
3.NP - pokoj/chodba : -(1,1*1,97) -2,16700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -944,90
6 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -0,47245 2 000,00 -944,90 SoD

Díl: 997 Přesun sutě -1 069,94

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost objednatele - méněpráce
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S: 048

O: 03

R: 07c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost objednatele - méněpráce

7 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac

t     -0,27304 2 030,00 -554,27 ÚRS

8 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -0,27304 255,50 -69,76 SoD

9 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -5,18776 10,90 -56,55 SoD

-0,27304*19 -5,18776
10 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t -0,27304 1 426,00 -389,36 SoD

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -11 307,38
11 763131541R SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD EI 30 DP1,celková tl.55+125mm
m2 -11,36000 967,50 -10 990,80 SoD

2.NP: : 
WC personál : -(1,54*4) -6,16000
WC pacienti : -(1,84*4) -7,36000
3.NP - galerie u tříramen. schodiště : 3*1,6*0,45 2,16000

12 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t -0,28457 1 112,50 -316,58 SoD

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -40 032,45
13 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 

0,8 m požárních do ocelové zárubně - 1.PP, 
1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus -1,00000 1 513,00 -1 513,00 SoD

2.NP - WC pacienti : -1 -1,00000
14 61161029R1 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S200 

30 DP3 povrch lakovaný plné 1100x1970mm, 
samozavírač,kouřotěsné - 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus -2,00000 14 510,00 -29 020,00 SoD

2.NP - WC pacienti : -1 -1,00000
2.NP - pokoj č.15 : -1 -1,00000
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S: 048

O: 03

R: 07c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 4 - drobné změny na žádost objednatele - méněpráce

15 61165339R2 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S200 
90 DP1 samozavírač,kouřotěsné,povrch lakovaný plné 
800x1970mm - 1.PP

kus -2,00000 4 680,00 -9 360,00 SoD

"1.PP"2 : 
-2 -2,00000

16 998766103 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t -0,12100 1 152,50 -139,45 SoD

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -54 363,78
17 767620118 Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva 

plochy přes 2,5 m2
m2 -2,70000 1 013,50 -2 736,45 SoD

TZ D : 
EW 180 : 
"sklep v 1.PP"1*1,5*1,8 : -(1,5*1,8) -2,70000

18 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového - 
1PP

kus -1,00000 1 694,50 -1 694,50 SoD

TZ D : 
"1PP"1 : -1 -1,00000

19 55341004R1 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-
2,5m,požární odolnost EW 180 P1.bezpečnostní sklo 
"CONNEX"

m2 -2,70000 13 380,00 -36 126,00 SoD

TZ D : 
"1PP" 1,5*1,8 : 
-2,7 -2,70000

20 55341169R1 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EI C2-
S200 60DP1 -900x1970mm,samozavírač - 1PP

kus -1,00000 13 590,00 -13 590,00 SoD

21 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t -0,13331 1 626,50 -216,83 SoD
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Stavba: 048

Objekt: 03

Rozpočet: 02c

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

283 185,00

342 653,85

283 185,00

0,00

Zdislav 38

ZL č. 5 - vnitrostaveništní doprava suti  -

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Položkový rozpočet stavby

59 468,85

0,00

0,00

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p.č. 1985/3

Vícepráce a méněpráce

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

283 185,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

997 HSV 283 185,00 100,0

Cena celkem 283 185,00 100,0

Přesun sutě
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S: 048

O: 03

R: 02c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 997 Přesun sutě 283 185,00
1 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac
t     139,50000 2 030,00 283 185,00 ÚRS 2024/1

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 5 - vnitrostaveništní doprava suti  - vícepráce 
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Stavba: 048

Objekt: 03

Rozpočet: 09

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

86 989,34

0,00

0,00

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167, 1985/3

Vícepráce

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

414 234,93

Zdislav 38

ZL č. 6 - vysekání kapes pro osazování nosníků a zazdívka zhlaví

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

414 234,93

501 224,27

414 234,93

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 94 764,00 22,9

94 HSV 24 903,91 6,0

96 HSV 194 892,00 47,0

99 HSV 27 274,96 6,6

997 HSV 72 400,06 17,5

Cena celkem 414 234,93 100,0

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Vodorovné konstrukce
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S: 048

O: 03

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 94 764,00

1 413232211. Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 596,00000 159,00 94 764,00 ÚRS
2.NP : (40+7+21+2+6+1)*2*2 308,00000
WC pacienti a WC personál : -5*2*2 -20,00000
3.NP : (12+3+3+1+10+17+25+6)*2*2 308,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24 903,91
2 949101112  Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do  150 
kg/m2

m2    288,57365 86,30 24 903,91

ÚRS
2.NP : 
1,75*3,5+8,4*2,16+(1,9+0,75)*2,16+8,12*2,16+(2,16+3+0,
975+3,985+1,33+3,32+1,3+0,35)*2,16

82,99940

63 63,00000
3.NP : 
(2,785+3,58+0,75+2,67)*2,15+(2,15+8,2)*2,25+(0,3+5,25
+0,3+0,65+0,12+1,79+0,12+1,655+0,38+1,61+0,12+1)*2,
2

73,57425

69 69,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 194 892,00
3 973031325. Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 300 mm
kus 596,00000 327,00 194 892,00

ÚRS
2.NP : (40+7+21+2+6+1)*2*2 308,00000
WC pacienti a WC personál : -5*2*2 -20,00000
3.NP : (12+3+3+1+10+17+25+6)*2*2 308,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 274,96
4 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 13,63748 2 000,00 27 274,96 SoD

Díl: 997 Přesun sutě 72 400,06
5 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac
t     18,47600 2 030,00 37 506,28

ÚRS
6 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 18,47600 255,50 4 720,62

SoD
7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 351,04400 10,90 3 826,38

SoD
18,476*19 351,04400

8 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 18,47600 1 426,00 26 346,78
SoD

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 16

Vícepráce 

ZL č. 6 - vysekání kapes pro osazování nosníků a zazdívka zhlaví

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stavba: 048

Objekt: 03

Rozpočet: 10a

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

34 821,94

0,00

0,00

60 764,89

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167, 1985/3

Vícepráce 

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

105 053,87

Zdislav 38

ZL č. 7 - silnoproudé rozvody, opravy po výměně zárubní ve 2.NP a 3.NP 

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

165 818,76

200 640,70

165 818,76

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_3 HSV 2 807,64 1,7

_7 HSV 11 634,56 7,0

900 HSV 89 250,00 53,8

997 HSV 833,49 0,5

998 HSV 528,18 0,3

M21 MON 60 764,89 36,6

Cena celkem 165 818,76 100,0

krabice a nosné prvky

Ostatní, revize a zkoušky

HZS

Přesun sutě

Přesun hmot

Elektromontáže
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S: 048

O: 03

R: 10a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _3 krabice a nosné prvky 2 807,64

1 345 71518 743 41-211Krabice přístrojová pr.68mm ks 79,00000 27,10 2 140,90
Vlast

SoD
2.NP : 31 31,00000
3.NP : 48 48,00000

2 345 71544 743 41-412Krabice 250  odbočná + svorky ks 2,00000 255,70 511,40
Vlast

SoD
3.NP : 2 2,00000

3 345 71562 743 41-411Krabice  rozvodková  pr.97mm ks 1,00000 155,34 155,34
Vlast

SoD
2.NP : 1 1,00000

Díl: _7 Ostatní, revize a zkoušky 11 634,56
4 612 40-3399 612 42-3Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky 

a malby
m2 6,50000 604,80 3 931,20

Vlast

SoD
65*0,1 6,50000

5 971 03-3100 Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 150mm ks 82,00000 54,88 4 500,16
Vlast

SoD
79+2+1 82,00000

6 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 65,00000 49,28 3 203,20
Vlast

SoD
2.NP : 24 24,00000
3.NP : 41 41,00000

Díl: 900 HZS 89 250,00
7 HZS2231  Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod. 175,00000 510,00 89 250,00

Vlast

ÚRS
Oprava přerušených kabelů na 2.NP, dohledání okruhů, 
demontáž a opětovná montáž stávajících vypínačů v 
místnostech, demontáž a opětovná montáž stávajících 
zásuvek v místnostech, demontáž a opětovná montáž : 80

80,00000

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

ZL č. 7 - silnoproudé rozvody, opravy po výměně zárubní ve 2.NP a 3.NP 
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S: 048

O: 03

R: 10a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

ZL č. 7 - silnoproudé rozvody, opravy po výměně zárubní ve 2.NP a 3.NP 

Předělání rozvaděčů 30cmx20cm, Oprava přerušených 
kabelů na 3.NP, dohledání okruhů, demontáž a opětovná 
montáž stávajících vypínačů v místnostech, demontáž a 
opětovná montáž stávajících zásuvek v místnostech, 
demontáž a opětovná montáž svítidel, která byl : 95

95,00000

Díl: 997 Přesun sutě 833,49
8 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac
t     0,21200 2 030,00 430,36

Vlast

ÚRS
9 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,21200 255,50 54,17

Vlast

SoD
10 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4,28000 10,90 46,65

Vlast

SoD
11 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,21200 1 426,00 302,31

Vlast

SoD
Díl: 998 Přesun hmot 528,18

12 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,26409 2 000,00 528,18
Vlast

SoD
Díl: M21 Elektromontáže 60 764,89

13 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 
pod omítku (např. CY)

m     95,00000 33,90 3 220,50
Vlast

ÚRS
2.NP : 95 95,00000

14 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m     250,00000 39,70 9 925,00
Vlast

ÚRS
2.NP : 55 55,00000
3.NP : 195 195,00000

15 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m     287,00000 41,60 11 939,20
Vlast

ÚRS
2.NP : 62 62,00000
3.NP : 225 225,00000
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S: 048

O: 03

R: 10a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

ZL č. 7 - silnoproudé rozvody, opravy po výměně zárubní ve 2.NP a 3.NP 

16 Pol VL01 Spínač TANGO bílá č.1, IP20 + klapka + rámeček ks    43,00000 205,00 8 815,00
Vlast

Vlastní
2.NP : 23 23,00000
3.NP : 20 20,00000

17 Pol VL02 Zásuvka TANGO bílá 230V + rámeček ks    36,00000 195,00 7 020,00
Vlast

Vlastní
2.NP : 8 8,00000
3.NP : 28 28,00000

18 Pol VL03 Drobný montážní meteriál (šrouby, hmoždinky, stavební 
sádra a pod)

soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
Vlast

Vlastní
2.NP - 3.000,00 Kč bez DPH : 
3.NP - 4.000,00 Kč bez DPH : 
Celkem - 3.000+4.000=7.000,00 Kč bez DPH : 1 1,00000

19 PKB.607607 H07V-U 6 ZZ km    0,09500 18 563,09 1 763,49
Vlast

ÚRS
20  PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km    0,25000 15 463,44 3 865,86

Vlast

ÚRS
21 PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km    0,28700 25 142,29 7 215,84

Vlast

ÚRS
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Stavba: 048

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-2 711,73

0,00

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

-12 913,00

Zdislav 38

ZL č.8 - Odpočet části požárního předělu ve 4.NP, 3.NP a 2.NP,                             
protipožární poklop ve 4.NP

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-12 913,00

-15 624,73

-12 913,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

03 0,00 -12 913,00 -2 711,73 -15 624,73

12b 0,00 -52 860,89 -11 100,79 -63 961,68

12c 0,00 39 947,89 8 389,06 48 336,95

0,00 -12 913,00 -2 711,73 -15 624,73

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV -21 501,63

61 HSV 2 826,00

99 HSV -923,94

763 PSV -28 834,43

767 PSV 35 521,00

Cena celkem -12 913,00

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 8 - odpočet části požárního 
předělu ve 4.NP, 3.NP a 2.NP - 
méněpráce

ZL č. 8 - odpočet části požárního 
předělu ve 4.NP, 3.NP a 2.NP, 
požární poklop ve 4.NP - vícepráce

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Staveništní přesun hmot

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce zámečnické
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S: 048

O: 03

R: 12b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -21 501,63
1 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L do č.12
t -0,47796 11 040,00 -5 276,68 SoD

TZ D, Půdorys 4NP - nový stav : 
-(2,38*12+4*3)*8,64*0,001 -0,35044
2.NP : -(2,46*3)*8,64*0,001 -0,06376
3.NP : -(2,46*3)*8,64*0,001 -0,06376

2 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t -0,52576 30 860,00 -16 224,95 SoD
TZ D, Půdorys 4NP - nový stav : 
-(2,38*12+4*3)*8,64*0,001 -0,35044
2.NP : -(2,46*3)*8,64*0,001 -0,06376
3.NP : -(2,46*3)*8,64*0,001 -0,06376
Koeficient 10: 0,1 -0,04780

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 070,20
3 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -0,53510 2 000,00 -1 070,20 SoD

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -30 289,06
4 763131541R SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD EI 30 DP1,celková tl.55+125mm
m2 -30,43000 967,50 -29 441,03 SoD

Půdorys 4P "PBŘ"-nový stav, TZ D : 
22 : -22 -22,00000
2.NP : -4,1 -4,10000
3.NP : -4,33 -4,33000

5 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t -0,76227 1 112,50 -848,03 SoD

celkem -52860,89

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 8 - odpočet části požárního předělu ve 4.NP, 3.NP a 2.NP - méněráce
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S: 048

O: 03

R: 12c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 826,00
1 611315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech š do 150 mm m2 1,80000 1 570,00 2 826,00 ÚRS 2024/1

Oprava prasklin v původní omítce stropu na chodbě a 
strojovně výtahu : 1,8

1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 146,26
2 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,07313 2 000,00 146,26 SoD

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 1 454,63
3 763132112 SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 

60 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 30/40 dvouvrstvá 
spodní kce CD+UD

m2 1,50000 947,00 1 420,50 SoD

Zakrytí původního výlezu : 1,5 1,50000
4 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0,03068 1 112,50 34,13 SoD

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 35 521,00
5 968072244 Vybourání  poklopu včetně likvidace ks 1,00000 517,00 517,00 ÚRS 2024/II
6 763761201 Montáž protipožárního poklopu ks 1,00000 629,00 629,00 ÚRS 2024/II
7 Pol VL01 Protipožární poklop včetně rámu, požární odolnost EW30 

DP1   900/620mm
soub. 1,00000 34 375,00 34 375,00 Vlastní

POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW30 DP1 : 
Ocelový, interiérový, jednokřídlový, pochozí, protipožární 
poklop : 900/620mm
Popis : 
včetně rámu : : 
- jednokřídlový, : 
- plný, : 
- protipožární : 
povrchová úprava - vypalovaná prášková barva dle 
vzorníku RAL. : 
Požární odolnost uzávěru EW30 DP1 je platná pouze za 
předpokladu, že požárně dělící konstrukce, ve které je 
uzávěr instalován, musí mít nejméně : 
stejnou požární odolnost jako uzávěr. : 
Ocelové pokopy jsou vyrobeny ze zinkovaných profilů s 
finální povrchovou úpravou vypalovanou práškovou 
barvou. : 

celkem 39 947,89

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 16

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 8 - odpočet části požár.předělu ve 4.NP, 3.NP a 2.NP, protipožár.poklop - vícepráce
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Stavba: 048

Objekt: 03

Rozpočet: 13

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

12 132,44

14 680,25

12 132,44

0,00

Zdislav 38

ZL č. 9 - podesta před vstupem do riizalitu 

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Položkový rozpočet stavby

2 547,81

0,00

2 954,08

0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce 

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

9 178,36
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 482,98 12,2

4 HSV 410,48 3,4

96 HSV 1 961,28 16,2

99 HSV 1 768,70 14,6

997 HSV 3 554,92 29,3

721 PSV 2 954,08 24,3

Cena celkem 12 132,44 100,0

Vodorovné konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Vnitřní kanalizace

Zemní práce
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S: 048

O: 03

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 482,98
1 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 0,63200 1 450,00 916,40 SoD

Pro potrubí : 3,16*0,5*0,4 0,63200
2 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,31600 307,50 97,17 SoD

3 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 0,31600 23,40 7,39 SoD

4 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 0,31600 146,50 46,29 SoD

5 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 0,50560 681,00 344,31 SoD

0,316*1,6 0,50560
6 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 0,31600 226,00 71,42 SoD

Pro potrubí : 3,16*0,5*0,2 0,31600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 410,48
7 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,15800 603,00 95,27 ÚRS 2024

Pro potrubí : 3,16*0,5*0,1 0,15800
8 451573111. Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,15800 1 180,00 186,44 ÚRS 2024

Pro potrubí : 3,16*0,5*0,1 0,15800
9 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 0,31600 407,50 128,77 SoD

0,158*2 0,31600

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 961,28
10 963012510. Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 0,43200 4 540,00 1 961,28 ÚRS

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce

ZL č. 9 - podesta před vstupem do riizalitu 
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S: 048

O: 03

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce

ZL č. 9 - podesta před vstupem do riizalitu 

Původní podesta : 3,6*1,2*0,1 0,43200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 768,70
11 998011003. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,88435 2 000,00 1 768,70 SoD

Díl: 997 Přesun sutě 3 554,92
12 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac
t     0,90720 2 030,00 1 841,62 ÚRS 2024

13 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,90720 255,50 231,79 SoD

14 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 17,23338 10,90 187,84 SoD

0,90702*19 17,23338
15 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,90720 1 426,00 1 293,67 SoD

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 954,08
16 721173316.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125 m 4,00000 721,00 2 884,00 ÚRS 2024
17 998721313 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 28,84000 2,43 70,08 ÚRS 2024
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Stavba: 048

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240
53854

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-1 421,41

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v 
budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Dodávka

STAVER Luže s.r.o.

Montáž Celkem

-6 768,60

67 685,80 -74 454,40

0,00

Zdislav 38

ZL č.10 - slaboproud, změna kabelů ER, změna tras kabel.rozvodů 4.NP

-74 454,40

0,00

67 685,80

Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-6 768,60

0,00

0,00

-8 190,01

-6 768,60

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

03 0,00 -6 768,60 -1 421,41 -8 190,01 100

14c 0,00 74 431,40 15 630,59 90 061,99

14d 0,00 -81 200,00 -17 052,00 -98 252,00

0,00 -6 768,60 -1 421,41 -8 190,01 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

_2 HSV 29 785,00 0,00 29 785,00 -440,0

_3 HSV 37 900,80 6 745,60 44 646,40 -659,6

_4 HSV 0,00 -81 200,00 -81 200,00 1 199,7

Cena celkem 67 685,80 -74 454,40 -6 768,60 100,0

ER kabely a ukončení

Doplnění krytí kabelových tras 4.NP

Po změně PBŘ nebude dodáno

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 10 - slaboproud, změna kabelů 
ER a tras kabelových rozvodů ve 
4.NP - vícepráce 
ZL č. 10 - slaboproud, změna kabelů 
ER a tras kabelových rozvodů ve 
4.NP - méněpráce 

Celkem za stavbu
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S: 048

O: 03

R: 14c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Cenová 
úroveň

Díl: _2 ER kabely a ukončení 29 785,00 29 785,00 0,00
1 ADI0036136URS Změna  kabelů ER:                                                                  

Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-R                           
místo kabelu 1-CXKH-V180-O  3x1.5 B2ca,s1,d1                   
rozdíl ceny kabelů: 79,98 - 71,23 = 8,75 Kč/m

m 3 404,00000 8,75 29 785,00 8,75 29 785,00 0,00 0,00 ÚRS 2024

Díl: _3 Doplnění krytí kabelových tras 4.NP 44 646,40 37 900,80 6 745,60
2 Pol VL01 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD (kotvení 

po 60cm)
m 80,00000 312,80 25 024,00 265,20 21 216,00 47,60 3 808,00 Vlastní

3 Pol VL02 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40X20HF_HD krytka ks 20,00000 170,00 3 400,00 122,40 2 448,00 47,60 952,00 Vlastní

4 Pol VL03 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 80X40HF_HD (kotvení 
po 60cm)

m 20,00000 577,20 11 544,00 516,00 10 320,00 61,20 1 224,00 Vlastní

5 Pol VL04 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 80X40HF_HD krytka ks 16,00000 292,40 4 678,40 244,80 3 916,80 47,60 761,60 Vlastní

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 10 - slaboproud, změna kabelů ER a tras kabelových rozvodů ve 4.NP - vícepráce 
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S: 048

O: 03

R: 14d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Cenová 
úroveň

Díl: _4 Po změně PBŘ nebude dodáno -81 200,00 0,00 -81 200,00
1 R položka Měření přenosové cesty na PCO, projektová 

dokumentace přenosové cesty, dodávka a montáž 
zařízení ZDP , vytvoření adresného přenosu na PCO

ks -1,00000 81 200,00 -81 200,00 0,00 0,00 81 200,00 -81 200,00 SoD

Položkový rozpočet 
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167

Vícepráce a méněpráce

ZL č. 10 - slaboproud, změna kabelů ER a tras kabelových rozvodů ve 4.NP - méněpráce 
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