
POPIS PRACÍ Červen Červenec Srpen
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převzetí staveniště

zařízení staveniště

Bourací práce

svislé a kompletní konstrukce

úpravy povrchů,podlah,konstrukce suché výstavby

konstrukce truhlářské 

konstrukce zámečnické

podlahy z dlaždic, povlakové,obklady

ZTI

ÚT

elektroinstalace

Gastro

dokončovací práce - malby a tapety 

předání stavby

„Rekonstrukce školní jídelny-výdejny-Gymnázium Polička“ 
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