
Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. oRl/í 6120111

o poskytování služeb autoľského dozoru pľojektanta
při realizaci stavby

,,Modernizace silnice lI/3í5 Ustí nad orlicí (od křižovatky s ll14) -

Skuhrov (včetně Skuhrova)"
YZ: P15V00000145

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

lng. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Milan Mňuk
lČ: 708 92 822
DlČ: cz7o892822

2. Poskytovatel Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
zastoupen: lng. Milošem Buriancem, jednatelem
Bankovní spojení: CSOB a.s.
č. ú.: 194021669/0300
lC: 274 66 868
DlČ: CZ27466868
zapsán: Krajský soud v Hradci Králové, spisová znaćka c 20666

uzaviraji tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytovánísluŽeb

C!ánek l.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 02' 2016 smlouvu o poskytování sluŽeb autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby,,Modernizace silnice ll/315 Ústí nad orlicĺ (od křiŽovatky s
ll14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)", č. oR/16ĺ20111, (dále jen ,,smlouva").

2. S ohledem na zdrŽení v přípravné fázi stavby a zĄem smluvních stran na zachování
platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

clánek ll.

1. Smluvní s-tranv se dohodlv na následuiĺcí změně v článku l. smlouvv:
Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se téŽ číselné označení bodů tohoto
článku.

2. Smluvnístranv se dohodlv na následuiĺcĺ změně v článku lll. smlouvv:
Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: ,,Poskytovatelje povinen
zachovávat mlčenlivosŕ o vśecŕl udajích nebo o jiných skutečnostech, se kteými přijde při
plnění této smlouvy do styku' To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženu
právnĺm předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci."
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3. Smluvní stranv se dohodlv na následuiícízměně v článku Vll. smlouvv:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: ,,Tato smlouva se uzavírá
na dobu provádění stavby (smlouva je Účinná od zahájení stavebnĺch pracĺ) až do vydétnĺ
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 12. 2020. (Předpokládaný
termĺn dokončení stavby je 19. 06. 2020.)'

4. Smluvní stranv se dohodlv na následuiícízměně v článku Vlll. smlouvv:

Stávající text bodu 'ĺ. se ruší a nahrazĄe novým textem ve znění: ,,Pokud nebude realizace
předmětné stavby zahájena do 60 měsícťl od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá
platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajĺcími z této
smlouvy."

clánek ttl.

1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,.34012015 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany následující:

a) objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i

původnísmlouvu.
b) Smluvní strany prohlašují, Že Žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje

znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.
c) Poskytovatel prohlašuje, Že jim v tomto dodatku a smlouvě uvedené údaje, na které se

mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud'údajĺ veřejně dostupnými,
nebo s jejich zpracovánĺm objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a
původní smlouvy v registru smluv souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, kaŽdý vplatnosti originálu, znichŽ
objednatel obdżĺ tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28.08.2017 a
schválen usnesením č. R/568/17.

V Pardubicích dne
I z 09. 20fl

Objednatel Poskytovatel

..}Pardubický kraj
JUDr. Martin Netoĺi

j il,)

Do inŽenýrská kancelář, s.r.o
lng. Miloš Burianec

jednatel

Dodatek č. 1

hej
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