
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘl/20/23137 

na zhotovení díla 

„NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních 
místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a 

JIP" 

Smluvní strany 

Objednatel: 

a 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
Sídlo - adresa: 
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
Bankovní spojení: 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Komerční banka a.s. 
č.ú. 107-1752200237 I 0100 

RÝMSTAV CZ spol. sr.o. 
Sídlo - adresa: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov 
Zastoupen: Marek Hončík, jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Marek Hončík 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Marek Hončík 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

Marek Hončík 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Marek Hončík 
IČ: 25391810 
DIČ: CZ25391810 

Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 

Komerční banka a.s. 
č.ú. 19-73387802237/0100 
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 17936 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

Smluvní strany uzavřely dne 17. 08. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘl/20/23137 na zhotovení 
zakázky „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních místností - zajištění prostoru 
po sloučení lůžkového fondu a JIP" (dále jen „smlouva"). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je 
provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovým rozpočtem. 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
,,Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5." 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek li. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„ 1. Cena, kterou je· objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

4 114 887,58 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena") 
DPH při sazbě 21 % činí 864 126,39 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění." 

V ostatním se článek li. smlouvy nemění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící: 
„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1" 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

Článek li. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy. 

Článek Ill. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, 
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 11. 
2020 a schválen usnesením číslo R/38/20. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

V Pardubicích dne: 0. 4. 12. 2020 

Objednatel: Zhotovitel: 

I 
Pardubický kraj 

JUDr. Martin Netolický, Ph. 
hejtman 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

ZL 
Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Nemocnice Pardubického kraje 

Zhotovitel: 
RÝMSTAV CZ spol sr.o. 

Projektant: 

CC-CZ: 
Datum: 1. 10. 2020 

Zpracovatel: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 
IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

25391810 
CZ25391810 

Poznámka: 

Cena bez DPH 127 484,58 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
127 484,58 

0,00 

Výše daně 
26 771,76 

0,00 

lcena s DPH y CZK 154 256,341 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

. ~1-,_~ 
Dlé CZ2539 I 8 I O 

.c '.lí3~)810 
CZ spol. s r.o. 

tli/ l 2'l0 f.-St 79!1 O I 
12 -"8~' 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

ZL 

Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

1.10.2020 

Nemocnice Pardubického kraje 
RÝMSTAV CZ spol sr.o. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 127 484,58 154 256,34 

z1 Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Ůprava podkrovnlch mlstnostl a WC v hlavni lůžkové budově - změny stavby 

Objekt: 
z1 - Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Nemocnice Pardubického kraje 

Zhotovitel: 
RÝMSTAV CZ spol s r.o. 

Projektant: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

1. 10. 2020 

25391810 
CZ25391810 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 127 484,58 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
127 484,58 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
26 771,76 

0,00 

!cena s DPH v CZK 154256,34 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a od is: Razítko Datum a od is: Razítko ·- 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Úprava podkrovních místnosti a WC v hlavni lůžkové budově - změny stavby 

Objekt: 
z1 - Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Nemocnice Pardubického kraje 
RÝMSTAV CZ spol sr.o. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

1.10.2020 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

01 - Stavba 

127 484,58 

71 184,37 
34 - Stěny a příěky 28 135,28 

61 - Úprava povrchů vnitrní -40 748,18 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 28 531,20 

64 - Výplně otvorů -3 515,00 

713 - Izolace tepelné -57 801,02 

762 - Konstrukce tesařské 63 556,50 

764 - Konstrukce klernplřské 84 070,19 

765 - Krytina tvrdá 22 761,42 

766 - Konstrukce truhlářské -169 375,40 

776 - Podlahy povlakové 96 017,59 

94 - Lešení a stavební výtahy 20 013,56 

96 - Bourání konstrukcí -461,77 

PSV - Práce a dodávky PSV 56 300,21 
721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 1 164,00 

722 - Zdravotechnika - vnitrní vodovod 7 220,00 

725 - Zdravotechnika - zařlzovací předměty 13 614,00 

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 130,00 

763 - Konstrukce suché výstavby 28 172,21 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Úprava podkrovních místností a WC v hlavni lůžkové budově - změny stavby 

Objekt: 
z1 - Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Nemocnice Pardubického kraje 

RÝMSTAV CZ spol sr.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

1.10.2020 

Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 01 Stavba 

D 34 Stěn a rlčk 
154 M 63166787 pás tepelně izotečnt pfltkový A=0,038-0,039 ti 100mm m2 -153,03800 

w dle pol.č.3 
w -88,198 -88, 19800 
w dle pol.č.4 
w -64,84 -64,84000 
w Součet -153,03800 

j155j M 163166786 jpás tepelně Izotsčn! pfltkový A=0,038-0,039 ti 80mm I m2 153,042001 
w dle pol.č.3 
w 88,198 88,19800 
w dle pol.č.4 
w 64,844 64,84400 
w Součet 153,04200 

I 190 I M I 59030027 jdeska SOK protipotáml OF ti 12,5mm m2 -88.198001 
w dle pol.č.3 
w -88,198 -88, 19800 
w Součet -88,19800 

I 191 I M I 59030021 jdeska SOK A ti 12,5mm m2 88.198001 
w dle pol.č.3 
w 88,198 - 88,19800 
w Součet 88,19800 

6 K 347015131R00 
P edst na SDK,tl.115mm,oc.kce CW, 1x RB 

m2 -11,74500 
12.5mm.izol 

w -0,9.(4,05+3,85+3,9+0,8+0, 15"3) -11,74500 
w Součet -11,74500 

I 181 I K 134226331 0R00-2 I Ůprava sádrokartonové příčky pro osazení radiátoru kus 11,000001 
w radiátor 
w 11 11,00000 
w Součet 11,00000 

j1soj K j342263310Roo-1 I Ůprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie kus I 11,000001 
w baterie 
w 11 11,00000 
w Součet 11,00000 

j152j M 159030027 I deska SOK protipotáml OF ti 12,5mm m2 -240.031001 
w dle pol.č.9, 10 
w -173,98 -66,051 -240,03100 
w Součet -240,03100 

j153j M j59030029 I deska SOK protipotáml OF ti 15mm m2 I 240,031001 
w dle pol.č.9, 1 O 
w 173,98+66,051 240,03100 
w Součet 240,03100 

j 13 I K j342267112RT2 I Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m I m 12,000001 
w desky protipožární U. 12,5 mm 
w kasttik u štítové dělicí SDK stěny 
w 12 12,00000 
w Součet 12,00000 

11621 M 159030027 I deska SOK protipotáml OF ti 12,5mm m2 -18.000001 
w dle pol.č.13 
w -12•(3•0,5) -18,00000 
w Součet -18,00000 

I 163 I M I 59030029 I deska SOK protipotámf OF ti 15mm m2 18.000001 
w dle pol.č.13 
w 12•,3•0,5) 18,00000 
w Součet 18,00000 

D 61 ú rava ovrchů vnitřní 
14 K 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 -11,10000 

w skutečnost 
w 4,5 4,50000 
w dle SOD 
w ;cca; 
w -15,6 -15,60000 
w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
w Součet -11,10000 

j 15 I K 1612421637Roo jomítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 -67,104501 
w skutečnost 
w 4,5 4,50000 
w odpočet dle SOD 
w -71,6045 -71,60450 
w Součet -67, 10450 

j 16 I K 1612425931 soo I Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 -1,590001 
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127 484,58 

71 184,37 

28 135,28 
77,00 -11 783, 93 es oes 2020 01 

64,801 9 911, 12 les oes 2020 01 

74.201 -6 544,29 jes ůRS 2020 01 

60.401 5 321, 16 les ůRs 2020 01 

718,00 -8 432,91 

1 200,001 13 200,001 

630,ool 6 930,ooj 

74,201 -11 a10,3o les ůRs 2020 01 

91,401 21 938,831 es ůRS 2020 01 

1 257,ool 15 084,ool 

74,201 -1 335, 60 I es úes 2020 01 

91,401 1 645,20 jes ůRs 2020 01 

-40 748,18 
697,00 -7 736,70 

441,501 -29 626,641 

876,ool -1 392,841 



Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

w -0,3.(1,1+2,1"2) -1,59000 
w Součet -1,59000 

I 17I K I612401391RT2 lomítka malých ploch vnitrních stěn do 1 m2 kus -2,000001 996,ool -1 992,001 
w -2 -2,00000 
w Součet -2,00000 

D 63 Podlah a odlahové konstrukce 28 531,20 

156 M FMe.76141 2 E 22 (EE 25) podlahový prvek fermace/1, m2 -220,08000 386, 18 -84 990,49 1500x500x25mm 
w dle pol.č.18 
w -220,08 -220,08000 
w Součet -220,08000 

157 M FMe.76045 2 E 31 (EE 20 D 10) podlahový prvek fermace/1, m2 220,08000 460,77 101 406,26 1500x500x30mm izolant dfevovláknitá deska 10mm 
w dle pol.č.18 
w 220,08 220,08000 
w Součet 220,08000 

1191 K I631591211ROO I Násyp pod podlahy do 1 oo mm m3 1,378321 8 790,ool 12115,431 
w skutečnost 
w 6 6,00000 
w dle SOD 
w -220,09•0,021 -4,62168 
w Součet 1,37832 

D 64 V· lně otvorů -3 515,00 
25 K 642944121ROO Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus -1,00000 1 092,00 -1 092,00 

w -1 -1,00000 
w Součet -1,00000 

I 26I K 1553310062 !Zárubeň ocelová HSE "LZ" 200, 800x1970 L, P kus -1,000001 2 423,ool -2 423,ool 
w -1 -1,00000 
w Součet -1,00000 

713 D zoace tepen - 

32 K 713121111ROO Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 -220,08000 79,60 -17 518,37 
33 K 63150570 Desky minerální podlahové ti. 10 mm m2 -231,08400 200,00 -46 216,80 
34 K 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 16,11000 253,50 4 083,89 

lé 57 801 02 

w 
w 
w 

135 I K I63151379A 
w 
w 
w 

1381 K I998713103ROO 

izolace v hřebení 
16,11•1 
Součet 

I Deska z minerální plsti ti. 1200x600x200 mm 

16,11000 
16,11000 

m2 
ztratné 3% 
16,11·1,03 
Součet 

16,593301 

I Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 

16,59330 
16,59330 

-0,800001 

D 762 
1391 K I762341811ROO 

Konstrukce tesařské 
I Demontáž bednění sirech rovných z prken hrubých m2 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

140 I K l762342814ROO 

skutečnost 
2·8,5.18,5 
odpočet SOD 
; demontáž bednění pod krytinou; 
výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
-8,23•16,66"2 
Součet 

40,276401 

260,ool 4314,261 

3 080,ool -2 464,001 

63 556,50 
43,301 1 743,971 

314,50000 

I Demontáž dřevěných kontralatí 

-274,22360 
40,27640 

m2 
w 
w 
w 
w 
w 

skutečnost 
(2·8,5.18,5)"2 
odpočet SOD 
-(8,23•16,66"2"2) 
Součet 

80,552801 19,301 1 554,671 

629,00000 

141 I K l762341210RT3 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

I Montáž bednění sirech rovných, prkna hrubá na sraz 

-548,44720 
80,55280 

m2 
skutečnost na krokvích a pod krytinou 
(2•9,5•18,5)"2 
odpočet dle SOD 
včetně dodávky řeziva, prkna U. 22 mm 
;bednění na krokvích; 
-(8,25•16, 7•2) 
;bedněni pod krytinou; 
-(8,25•16,7"2) 
výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
Součet 

77,900001 212,501 16 553,751 

629,00000 

149 M 60511112 zivo Je , na srn , orovtce p es 80mm 24mm 
dl4-5m 4 410,00 5 547, 78 es oes 2020 01 

w 
w 
w 
w 

příplatek za U.desek 24 mm 
skutečnost na krokvích a pod krytinou 
((2·8,5·18,5)"2)"0,002 
Součet 

1421 K l762342205RT4 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

I Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou 
skutečnost latě 614 cm ( dvě vrstvy) 
(2•8,5•18,5)"2 
odpočet SOD 
včetně dodávky lati 6/6 cm 
;kontralatě nad bedněním; 
-(8,25.16, 7"2 ) 
výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
Součet 

90,401 31 951,881 

150 M 60514106 

-275,55000 

-275,55000 

77,90000 

m3 1,25800 

1,25800 
1,25800 

m2 I 353,450001 

629,00000 

-275,55000 

353,45000 
m3 -0,36720 

0,73440 

6 460,00 -2 372, 11 es ůRS 2020 01 
w 
w 
w 
w 

odpočet za latě 60/40 
18 krokví po 8,5m - 2 vrstvy 40/60 mm 
(18·8,5)"2·0,04•0,oo 
odpočet SOD +vcp 
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PČ: Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w -(18·8,5)"2·0.06·0,os -1,10160 
w Součet -0,36720 

I 431 K I 762395000ROO I Spojovací a ochranné prostredky pro střechy m3 3,015531 1 343,ool 4 049,861 
w skutečnost 
w (2·8,5·18,5)"2·0,024+(0,04•0,06·8,5·2·18,5) 15,85080 
w odpočet SOD 
w -(551, 1 •0,022+0,04•0,06·8,23"2.18) -12,83527 
w Součet 3,01553 

I 44I K I762911121ROO I Impregnace řeziva tlakovakuová m3 3,015531 1 882,001 5 675,231 
w 3,01553 3,01553 
w Součet 3,01553 

I 461 K I762123110RT2 I Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m -8,800001 317,ool -2 789,601 
w včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm 
w -1, 1·8 -8,80000 
w Součet -8,80000 

147 I K I762131164ROO I Montáž bednění stěn na záklopku nebo krajinami m2 -12,900001 256,301 -3 306,271 
w -1,0·12,9 -12,90000 
w Součet -12,90000 

1481 K 160725016 I Deska dřevoštěpková OSB 3 N u 22 mm m2 -14,835001 229,751 -3 408,341 
w -12,9-1,935 -14,83500 
w ;ztratné 15%; 
w Součet -14,83500 

1491 K 1762084211 ROO I Príplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m m2 36,950001 30,401 1 123,281 
w skutečnost 
w 2•8,5·18,5 314,50000 
w odpočet SOD 
w -277,55 -277,55000 
w Součet 36,95000 

51 K 998762103ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 2,40800 1 550,00 3 732,40 

160 K R762-101 odřezáni vystupujících prvků krovu vč.likvidace kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 

D 764 Konstrukce klem irské 84 070,19 
52 K 764900010RAA Demontáž krytiny sirech m2 40,27640 79,60 3 206,00 

w skutečnost 
w 2-s,5•18,5 314,50000 
w odpočet SOD 
w z plechu pozinkovaného 
w ; demontáž stávajlci krytiny; 
w -8,23•16,66"2 -274,22360 
w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
w Součet 40,27640 

1531 K I764393830ROO I Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30° m 1,840001 26,801 49,311 
w skutečnost 
w 18,5 18,50000 
w odpočet sod 
w -16,66 -16,66000 
w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
w Součet 1,84000 

154 I K I 764394821 ROD I Demontáž podkladního pásu.rš 330 a 400 mm m 5,520001 54,001 298,081 
w skutečnost 
w 18,5•3 55,50000 
w odpočet sod 
w -16,66·3 -49,98000 
w Součet 5,52000 

I 57 I K I764900030RAO I Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných m 3,600001 89,701 322,921 
w skutečnost 
w 18,5·2 37,00000 
w 
w 
w -33,40000 
w 3,60000 

58 K 764211441ROO 
. 670 mm, o 30°, u 0,7 

m2 40,27640 1 632,00 65 731,08 
mm 

w skutečnost 
w 2·8,5·18,5 314,50000 
w odpočet SOD 
w ;nová krytina; 8,23•16,66•2 
w -8,23•16,66·2 -274,22360 
w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
w Součet 40,27640 

I 61 I K I 764292611 ROO !Oplechování hřebene TiZn , s odvětráním m 1,800001 1 986,ool 3574,801 
w skutečnost 
w 18,5 18,50000 
w odpočet sod 
w ;K2; 
w -16,7 -16,70000 
w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
w Součet 1,80000 

1631 K 1764292661 ROO !oplechováni okapní hrany z TiZn m 3,600001 1 355,ool 4 878,001 
w skutečnost 
w 18,5"2 37,00000 
w odpočet sod 
w ;K4; 
w -33,4 -33,40000 
w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
w Součet 3,60000 

I 68 I K 1764000014 I zpětná montáž trubkových sněholamů bm 7,200001 350,001 2 520,ool 
w skutečnost 
w 18,5·4 74,00000 
w odpočet sod 
w -16,7'4 -66,80000 
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w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
w Součet 7,20000 

1691 K I764816420ROO lokapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 7,oooool 264,501 1 851,501 
w skutečnost 
w 18,5•4 74,00000 
w odpočet sod 
w ;pod doplňkové hydroizolace, KS; 
w -67 -67,00000 
w Součet 7,00000 

170 I K I998764103ROO I Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 0,725001 2 260,ool 1 638,501 

D 765 K ina tvrdá 22 761,42 
147 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 37,00000 57,90 2 142,30 es uas 2020 01 

w 2·18,5 37,00000 
w Součet 37,00000 

148 M WNR.6030089 
chranný větracf pás okapnf p astový 5 000/100 mm 

kus 4,00000 114,05 456,20 
tem' 

71 K 765799301ROO Demontáž podstřešnl fólie m2 84,58044 17,50 1 480,16 
w skutečnost 
w (8,5.18,5"2)"1, 1 345,95000 
w (8,5.18,5"2) 314,50000 
w odpočet SOD 
w ; demontáž stávající krytiny - doplňková hydroizolace; 
w -8,23•16,66>2·1, 1 -301,64596 
w ;separační vrstva pod kryt inou; 
w -8,23•16,66"2 -274,22360 
w Součet 84,58044 

I 72 I K 1765000013 I Demontáž sněhových zábran trubkových bm 7,360001 185,ool 1 361,601 
w skutečnost 
w 15,5•4 74,00000 
w odpočet sod 
w pro použiti 
w -16,66·4 -66,64000 
w Součet 7,36000 

1741 K I765901001ROO I Montáž podstřešní fólie m2 77,900001 78,201 6 091,781 
w skutečnost 
w 2•5,5•15,5•2 629,00000 
w odpočet SOD 
w ;na bedněni; 
w -8,25·16,7"2 -275,55000 
w ;pod krytinu; 
w -8,25•16, 7"2 -275,55000 
w Součet 77,90000 

1751 K 167352438 I Fólie hydroizolační 1,5 x 50 m m2 44,792501 62,001 2 777,141 
w skutečnost+ 15% ztratné 
w (2•5,5•18,5)"1, 15 361,67500 
W- odpočet SOD 
w -8,25•16, 7"2 -275,55000 
w ;ztratné 15%; 
w -41,3325 -41,33250 
w Součet 44,79250 

I 761 K 167352442 I Fólie separační a mikroventilační m2 42,845001 113,ool 4 841,491 
w skutečnost + 10% ztratné 
w (2•5,5•18,5)·1. 1 345,95000 
w odpočet SOD 
w -8,25•16, 7"2 -275,55000 
w ;ztratné 10%; 
w -27,555 -27,55500 
w Součet 42,84500 

I 151 I K I67352442-a I Fólie separační a rnikroventilačnl- příplatek za materiál m2 345,950001 10,001 3 459,501 
w skutečnost + 10% ztratné 
w (2•5,5•18,5)"1, 1 345,95000 
w Součet 345,95000 

I n I K I998765103Roo I Presun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 0,125001 1 210,001 151,251 

D 766 Konstrukce truhlářské -169 375,40 
1791 K 16114022057 lokno střešní 78 x v. 160 cm kus -7,000001 20 020,ool -140 140,ool 

w -7 -7,00000 
w výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukci 
w Součet -7,00000 

I 81 I K 16114025051 lokno střešní š. 55 x v. 78 cm kus -1,000001 7 570,ool -7 570,ool 
w -1 -1,00000 
w Součet -1,00000 

1831 K 1611403078 I Lemováni okna 78 x 160 cm kus -7,00oool 2190,001 -15 330,ool 
w -7 -7,00000 
w Součet -7,00000 

1841 K 1611403071 I Lemováni okna 55 x 78 cm kus -1,000001 1 630,ool -1 630,00 I 
w -1 -1,00000 
w Součet -1,00000 

1861 K 1611405605 I Roleta zatemňující/plisovaná kus -7,000001 2 025,ool -14 175,ool 
w -7 -7,00000 
w -7,00000 

164 K 766660717 
na ocelovou 

kus 8,00000 224,00 1 792,00 es uns 2020 01 

w 
w 8,00000 
w Součet 8,00000 

165 M 54917265 semozevtrsč dveff hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 8,00000 1 070,00 8 560,00 es ůRs 2020 01 

166 K R766-101 vuztuha pro sarnozavírač kus 8,00000 380,00 3 040,00 
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1671 K I61165642a 
I Dveře protipožární El30 pine 80x197 cm HPL 0,8, I kus I 8,000001 -420,ool -3 360,001 
1 nadaci kartáč na soodu dveří - sleva za CPL 

98 J K J 9987661 03ROO [Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m I t I -o, 18500 I 3 040,00J -562,40I 

D 776 Podlah ovlakové 

158 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
ovlako · ch od a neře ě 

96 017,59 
m2 220,08000 65,20 14 349,22 es uns 2020 01 

w 
w 
w 

;skladba S1b a S1c; 
31,0+23,2+24,63+24, 7 4+26,02+21,81 +22+22,55+6,96+2,66+ 1, 

- 47+13,04 
Součet 

220,08000 
220,08000 

159 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
evnosti 30 MPa ti 5 mm m2 220,08000 352,00 77 468,16 es uss 2020 01 

w 
w 
w 

I 109I K I998776103ROO 

.skladba S1b a S1c; 
31,0+23,2+24,63+24, 7 4+26,02+21,81 +22+22,55+6,96+2,66+ 1, 
47+13,04 
Součet 

I Přesun hmot pro podlahy povlakové. výšky do 24 m 

220,08000 
220,08000 

1,695001 2 478,ool 4 200,21 I 

D 94 Lešení a stavební • ah 20 013,56 
118 K 941941052ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 78,20000 76,60 5 990,12 

w 
w 
w 
w 
w 

11191 K I941941392ROO 

.pro stfechu, obě strany; 13,0*17,0*2 
výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí 
skutečnost výška 15,3 m 
2,3*17*2 
Součet 

w 
I Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 

78,20000 
78,20000 

w 
11201 K I941941852ROO 

w 
w 

78,2*2 
Součet 

m2 156,400001 

I Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 

156,40000 
156,40000 

m2 78,2000"01 

11441 K 1944511111 

78,2 
Součet 

I Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 

78,20000 
78,20000 

18*2*2 
Součet 

m2 72,000001 
w 
w 

11451 K 1944511211 I Priplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti 

72,00000 
72,00000 

( 18*2*2)*60 
Součet 

m2 1 4 320.000001 
w 
w 

11461 K 1944511811 I Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 

4 320,00000 
4 320,00000 

m2 72,00oool 
w 
w 

18*2*2 
Součet 

72,00000 
72,00000 

D 96 
11241 K I 968072455ROO 

w 
w 

Bouráni konstrukcí 
IVybourání kovových dvei'ních zárubni pi. do 2 m2 m2 
-0,8*1,97 
Součet 

-1,576001 
-1,57600 
-1,57600 

D PSV 

D 721 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 
I 1781 K 1721194105 kus 

w 
w 
w 
w 
w 

!vyvedeni a upevnění odpadních výpustek ON 50 
umyvadlo 
9 
sprcha 
1 
Součet 

10,000001 

33,601 5 255,041 

66,ool 5 161,201 

17,ool 1 224,oolcs ons 2020 01 

0,361 1 555,2olcs uas 2020 01 

11,501 828,oolcs uas 2020 01 

-461,77 
293,ool -461,771 

56 300,21 
1 164,00 

80,401 804,oolcs úRS 2020 01 

9,00000 

11791 K 1721194109 I vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 1 oo 

1,00000 
10,00000 

kus 3,oooool 120,001 360,oolcs úss 2020 01 

D 722 
182 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do ON 25 kus 24,00000 196,00 4 704,00 es uas 2020 01 
184 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 11,00000 168,00 1 848,00 es uns 2020 01 
183 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 2,00000 334,00 668,00 es uas 2020 01 

Zdravotechnika - vnitrní vodovod 7 220,00 

725 D ravo ec ni a - za izovac p e m [Y 4, 
176 K 725241901a Montáž vanitky sprchové - podezděni soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 

187 K 725813111 Ventil rohovy bez přtpojovacl trubičky nebo flexi hadičky soubor 2,00000 145,00 290,00 es uas 2020 01 G 1/2 
172 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 9,00000 296,00 2 664,00 es uas 2020 01 

173 K 725865322 [zapacnova uzaverxa sprcnovycn van uN 40/50 s kus 1,00000 1 070,00 1 070,00 es úRs 2020 01 kulovým kloubem na odtoku a ořeoadovou trubicí 
175 K R725-101 rozdíl ceny vanlčky 700/1200 místo 700/1000 kpl 1,00000 1 440,00 1 440,00 
177 K R725-102 rozdíl ceny sprchové zástěny š.1200 misi 1000 mm kpl 1,00000 2 730,00 2 730,00 
185 K R725-103 revizní dvířka 150/150 do SOK kus -2,00000 290,00 -580,00 
186 K R725-104 revizní dvířka 150/150 do SOK s požární odolností kus 2,00000 2 250,00 4 500,00 

Zd I h .k í r d ět 13 61 00 

D 726 Zdravotechnika - ředstěnové instalace 

170 K 726131011 lnstala n p edst na - idei v 1120 mm do lehkych st n soubor 1,00000 s kovovou kci 
w výlevka 
w 1 1,00000 
w Součet 1,00000 

D 763 Konstrukce suché v· stavb 

168 K 763121411 SOK st na p edsazen ti 62,5 mm profil CW+UW 50 m2 23,86800 deska 1xA 12 5 bez izolace EI 15 
w (16, 1+3,79)*1,2 23,86800 
w Součet 23,86800 
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1711 K \763121426 
ISOK siena předsazená 11112,5 mm profil CW+UW 100 I 

m2 1 4,200001 555,ool 2 331,00 les uns 2020 01 
deska 1xH212 5 bez izolace EI 15 

w obklad závěsných modulů 
w výlevka 
w (1,2+0,2)'1,2 1,68000 
w WC 
w (1,2+0,2)'0,9'2 2,52000 
w Součet 4,20000 

169 K 763121442 
SOK stěna předsazená ti 90 mm profil CW+UW 75 

m2 11,74500 656,00 1104,72 es úas 2020 01 
deska 1xOF 15 s izolací EI 30 

w 0,9'(4,05+3,85+3,9+0,8+0, 15'3) 11,74500 
w Součet 11,74500 

I 1881 K 1763164791 !Montáž SOK obkladu kcf jednoduché opláštění m2 10,727501 551,001 5 910,aslcs úRs 2020 01 
w doplněni druhého záklopu m.č.4.14 
w 6,13"(1+2,5)/2 10,72750 
w Součet 10,72750 

I 1891 M 159030021 I deska SOK A ti 12,5mm m2 12,336631 60,401 745, 13 les ůRs 2020 01 
w 10,7275'1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,33663 
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