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DIČ: CZ26177005 

zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
v oddíle B, vložce č. 6556 

 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Josef Řezníček nebo Zdeněk Drtina nebo Michal Hejkal nebo Ladislav Grof 
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Josef Řezníček nebo Michal Hejkal nebo Zdeněk Stránský 

osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Josef Řezníček nebo Michal Hejkal nebo Zdeněk Stránský 

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Josef Řezníček nebo Michal Hejkal nebo Zdeněk Stránský 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 25. 03. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70666 na zhotovení díla 
„Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741) (dále jen „smlouva“). 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí zejména 
se zjištěnou nedostatečnou únosnosti mostu, opravou objízdných tras a dále pak záměna technického 
řešení sanace skály. 
 
 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“ 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 
 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

149 884 010,35 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 
DPH při sazbě 21 % činí 31 475 642,17 Kč 

Cena včetně DPH činí 181 359 652,52 Kč 

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem 
vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za 
případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“ 
 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text: 
„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
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Článek II. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1:  Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy 

 
 

Článek III. 
Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny 
v hlavičce tohoto dodatku. 

 
 

Článek IV. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že 
žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku. 

4. Tento dodatek je podepisován elektronicky. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 06. 2021 a 
schválen usnesením číslo R/441/21. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
 
V Pardubicích dne: …………………. 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

  

  

  

  

__________________ __________________ 

Pardubický kraj M – SILNICE a.s. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Mgr. Michal Kropáč 

hejtman předseda představenstva 

  

  

 
 

 

  

__________________ __________________ 
 

COLAS CZ, a.s. M – SILNICE a.s. 

Ing. Pavel Hudler 
ředitel divize Silničního stavitelství 

a zplnomocněným zástupcem společnosti 

Ing. Zdeněk Babka 
místopředseda představenstva 

  

 



M - SILNICE  a.s.

POLOŽKY ROZPOČTU

IPOSWin 1.0 Client - Server Firma: Strana:       1 / 1

SP_032 , 1 / 1

Stavba: N24310042 - Seč - II/337 SEČ-TŘEMOŠNICE (změny)

Objekt: ZL 1 - Změnový list 1 - mostní provizorium

Etapa: SO 101.7 - POMOCNÉ DOPRAVNÍ STAVBY A OPATŘENÍ - Vedlejší způsobilé výdaje

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

003 02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY 1,0000Kč 22 000,00 22 000,00

004 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ 27,0000m2 650,00 17 550,00

005 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ 4,0000měs 25 000,00 100 000,00

006 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ 27,0000m2 650,00 17 550,00

007 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1,0000kpl 8 543,00 8 543,00

165 643,000 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

003 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 4,5000m3 661,00 2 974,50

2 974,501 - Zemní práce

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

004 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 121,0000m2 8,00 968,00

006 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 121,0000m2 190,00 22 990,00

23 958,005 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

036 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ -36,0000M3OP 452,00 -16 272,00

-16 272,009 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za Etapa: SO 101.7 - POMOCNÉ DOPRAVNÍ STAVBY A O 176 303,50

176 303,50Celkem za Objekt: ZL 1 - Změnový list 1 - mostní provizorium



M - SILNICE  a.s.

POLOŽKY ROZPOČTU

IPOSWin 1.0 Client - Server Firma: Strana:       1 / 1

SP_032 , 1 / 1

Stavba: N24310042 - Seč - II/337 SEČ-TŘEMOŠNICE (změny)

Objekt: ZL 2 - Změnový list 2 - objídná trasa  Žďárec u Seče - Počátky

Etapa: SO 101.9 - OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 123,7800m3 661,00 81 818,58

81 818,581 - Zemní práce

5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

002 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 4 126,2000m2 8,00 33 009,60

004 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 4 126,0000m2 190,00 783 940,00

816 949,605 - Komunikace

Celkem za Etapa: SO 101.9 - OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY 898 768,18

898 768,18Celkem za Objekt: ZL 2 - Změnový list 2 - objídná trasa  Žďárec



Aspe Firma: 1 - COLAS CZ, a.s. Strana: 1

Čas: 10:26:1514.6.2021Datum:3.6.1.10

Kč 8 904 565,11Cena s daní:

Kč 1 545 420,39DPH:

Kč 7 359 144,72Cena celková:

Kč 7 438 206,05Základní cena:

1 - COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

ZABEZPEČENÍ SKALNÍHO MASIVU - Hlavní způsobilé výdaje

SILNICE II/337

Rozpočet:

Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

SO 101.3

Objekt: SO 101

Stavba: 201233023

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 359 144,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 10:26:1514.6.2021Datum:3.6.1.10

Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

SILNICE II/337

ZABEZPEČENÍ SKALNÍHO MASIVU - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

201233023

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 110,470  121,00  618 366,87

neznečištěná zemina a kamenivo stavebním odpadem

ZBV:

Změna001 -15,270 -1 847,67

-15,27=-15,270 [A]

pol. 17120.: 2038,8m3*2,5=5095,2t

aktuální množství  616 519,20 5 095,200

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  730,200  377,00  275 285,40

odtěžení skalního masivu pro rozšíření vozovky, včetně odtěžení balvanů hrozících 

sesuv na vozovku  - předpoklad

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  864,000  648,00  559 872,00

odtěžení skalního masivu pro rozšíření vozovky, včetně odtěžení balvanů hrozících 

sesuv na vozovku  - předpoklad

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 044,188  15,00  30 662,82

ZBV:

Změna001 -6,108 -91,62

-6,108=-6,108 [A]

pol. 122738.: 730,2m2

pol. 122838.: 864m3

pol. 122938.: 439,8m3

pol. 131838.: 4,08m3

730,2+864+439,8+4,08=2038,08

aktuální množství  30 571,20 2 038,080
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Čas: 10:26:1514.6.2021Datum:3.6.1.10

Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

SILNICE II/337

ZABEZPEČENÍ SKALNÍHO MASIVU - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

201233023

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  439,800  844,00  371 191,20

odtěžení skalního masivu pro rozšíření vozovky, včetně odtěžení balvanů hrozících 

sesuv na vozovku  - předpoklad

 6 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  10,188  746,00  7 600,25

pro záchytný plot

ZBV:

Změna001 -6,108 -4 556,57

-6,108=-6,108 [A]

Těžký plot (20ks patek): 0,5x0,5x0,6x20=3m3

Dynamická bariéra (4ks patek): 0,9x0,6x0,5x4=1,08m3

3+1,08=4,08

aktuální množství  3 043,68 4,080

 7 18030 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH M2  500,000  42,00  21 000,00

odhad, úpravy po provedení sítí a záchytných plotů  Za účasti a souhlasu AOPK 

ČR správa CHKO Železné hory!

 8 289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  3 650,000  1 367,00  4 989 550,00

-samozavrtávací injektážní tyče dl. 1.0m v rastru 2.0 m x 2.0 m (kotevní prvky se 

zainjektují cementovou směsí) -vysokopevnostní ocelové sítě Jednotlivé pásy 

budou pak vzájemně spojeny c-kroužky. Všechny použité prvky budou mít 

antikorozní úpravu.  Skutečné rozmístění sítě určí geotechnik přímo na stavbě dle 

daných geologických podmínek.

ZBV:

Změna001 -1 150,000 -1 572 050,00

-1150=-1 150,000 [A]
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Čas: 10:26:1514.6.2021Datum:3.6.1.10

Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

SILNICE II/337

ZABEZPEČENÍ SKALNÍHO MASIVU - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

201233023

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  3 417 500,00 2 500,000

 9 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  13,716  12 563,00  172 314,11

ZBV:

Změna001 -9,636 -121 057,07

-9,636=-9,636 [A]

Těžký plot (20ks patek): 0,5x0,5x0,6x20=3m3

Dynamická bariéra (4ks patek): 0,9x0,6x0,5x4=1,08m3

3+1,08=4,08

aktuální množství  51 257,04 4,080

 10 31817A SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S 235 T  9,260  23 406,00  216 739,56

HEB 240, pro záchytný plot, 83.2 kg/m

ZBV:

Změna001 -9,260 -216 739,56

-9,26=-9,260 [A]

Zvolena jiná metoda provádění.

aktuální množství  0,00 0,000

 11 342182 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3  31,920  5 502,00  175 623,84

kulatina průměru 200mm, pro záchytný ploty

ZBV:

Změna001 -31,920 -175 623,84

-31,92=-31,920 [A]

Zvolena jiná metoda provádění.
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Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

SILNICE II/337

ZABEZPEČENÍ SKALNÍHO MASIVU - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

201233023

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 12 155131R PROTIEROZNÍ ZPEVNĚNÍ SVAHU KPL  0,000  297 905,00  0,00

ZBV:

Změna001  1,000  297 905,00

1=1,000 [A]

viz. ROZBOR NOVÝCH POLOŽEK

aktuální množství  297 905,00 1,000

 13 155214R OCHRANNÉ PLOTY VÝŠKY DO 2M KPL  0,000  290 420,00  0,00

ZBV:

Změna001  1,000  290 420,00

1=1,000 [A]

viz. ROZBOR NOVÝCH POLOŽEK

aktuální množství  290 420,00 1,000

 14 155215R DYNAMICKÁ BARIÉRA VÝŠKY DO 2M KPL  0,000  583 587,00  0,00

ZBV:

Změna001  1,000  583 587,00

1=1,000 [A]

viz. ROZBOR NOVÝCH POLOŽEK

aktuální množství  583 587,00 1,000

 15 155212R PRODLOUŽENÍ KOTVY Z 1M NA 2M KPL  0,000  840 993,00  0,00
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Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

SILNICE II/337

ZABEZPEČENÍ SKALNÍHO MASIVU - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

201233023

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Změna001  1,000  840 993,00

1=1,000 [A]

viz. ROZBOR NOVÝCH POLOŽEK

aktuální množství  840 993,00 1,000

 7 359 144,72Celkem:
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