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Název projektu/stavby

Umístění - obec

Umístění - okres

Umístění - ulice, čp

Žadatel / Investor

Odvětví Odvětvový odbor

Zdroj financování

Charakter projektu

Budoucí uživatel

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu, dle generelu rozvoje
nemocnice, 0. etapa/2. fáze a 1. etapa/1. fáze

Svitavy

Svitavy

Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Pardubický kraj

Zdravotnictví OZ

Pk

Investiční

Operační program -

NovostavbaKategorie

Generování Příjmů

Fáze projektu

Číslo ORG

Veřejná podpora

Specif.

Fáze stavby

0008857000000

Č. výzvy

Přenesená DP

Popis projektu/stavby V současné době probíhá 1. fáze 0. etapy stavby NPK, a.s., Svitavská nemocnice, sloučení JIP (jednotky
intenzivní péče), na kterou byl Radou Pardubického kraje schválen usnesením R/99/20 ze dne 21. 12. 2020
projektový záměr (R/735/21 – 20. 12. 2021 - smlouva o centralizovaném zadávání – Pk – centrální
zadavatel) s termínem dokončení v 1. čtvrtletí roku 2023.
Radě Pardubického kraje předkládáme ke schválení investiční záměr stavby NPK, a.s., Svitavská
nemocnice, modernizace lůžkového fondu, dle generelu rozvoje nemocnice, 0. etapa/2. fáze a 1. etapa/1.
fáze. Generel rozvoje Svitavské nemocnice byl zpracován projektovým atelierem Penta v roce 2019.
Jedná se o etapovitou modernizaci části objektů lůžkových oddělení. Cílem projektu je vytvoření moderního
lůžkového pavilonu pro poskytování léčebné péče. Řešení bude zohledňovat požadavky nízkých
provozních nákladů i bezbariérovosti. Při rekonstrukci dojde k zásahu do nosných konstrukcí stávajícího
objektu – demolice starého a výstavba nového objektu. Modernizace vychází z vypracovaného generelu
rozvoje Svitavské nemocnice tak, aby nedošlo k výraznému omezení provozu. 

Předmětem 0. etapy, 2. fáze a 1. etapy, 1. fáze je zpracování projektové dokumentace a schválení
investičního záměru na realizaci stavby. Pro rok 2022 je v rozpočtu Pk na zpracování PD rozpočtována
částka ve výši 5 mil. Kč.
 
Předmětem 1. etapy, 2. fáze je zpracování studie pro případné budoucí využití. Vzhledem k tomu, že
jednotlivé etapy na sebe mají návaznost, požadujeme mít 1. etapu, 2. fázi rozpracovanou v rozsahu studie.

Předpokládané náklady stavby: 575 651 450 Kč 
Zpracování PD: 36 000 000 Kč
Služby: 13 600 000 Kč
Zpracování studie: 2 500 000 Kč (1. etapa, 2. fáze)
Celkem: 627 751 450 Kč
   
Nedílná součást zadání stavby:
Náplň a podrobný popis objektů 0. etapy, 2. fáze a 1. etapy, 1. fáze – viz. příloha č. 1 
Náplň a podrobný popis objektů 1. etapy, 2. fáze – viz. příloha č. 2 

Zdůvodnění účelnosti a
vyhodnocení efektivnosti,
vazba na odvětvovou

Je v souladu se schváleným dokumentem "Strategický rozvoj Nemocnice Pardubického kraje". Vytvoření
vhodných podmínek pro zajištění poskytování zdravotní péče v NPK, a.s.

Parametry, měřitelné
výstupy, hodnoty indikátorů

Dojde ke snížení finančních nákladů na provoz lůžkových oddělení. Realizací dojde k odstranění části
početných, dlouhodobých a rozsáhlých technických závad.

Hlavní aktivity

Majetek Pardubického kraje, v nájmu společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavské
nemocnice. 

Majetkoprávní vztahy a
způsob jejich řešení

Technické, provozní a další
podmínky realizace
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Rizika a způsob jejich
ošetření

Partneři

627 751 450,00
38 500 000,00

13 600 000,00

575 651 450,00

52 100 000,00
575 651 450,00

Projektové a průzkumné práce
Administrace

Výdaje na přípravu

Inženýrská činnost, poplatky
Výkupy pozemků a budov
Stavební část 

Vnitřní vybavení
Dodávka produktů

Výdaje na realizaci

Ostatní služby

Rezerva

Celkové způsobilé výdaje PZ

Výdaje projektu / náklady
Příprava

Realizace

Projektové a průzkumné práce

Administrace
Inženýrská činnost, poplatky
Opravy
Ostatní služby
Drobný hm. a nehm. inv. majetek

Příprava

Realizace

z toho

Celkové výdaje projektu/stavby dle zadání

Celkové nezpůsobilé výdaje 627 751 450,00

627 751 450,00

Předpokládané výdaje,
finanční krytí, provozní
výdaje

Podíl EU

Podíl SR

0,00

0,00

Celkové výdaje projektu/stavby

Spolufinancování způsobilých výdajů

Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných
projektem/stavbou - ročně

% Kč

Aktuální (2022)

+1 rok (2023)
+2 roky (2024)
+3 roky (2025)
+4 roky (2026)
+5 roků (2027)
+6 roků (2028)

Finanční krytí

5 000 000,00
20 000 000,00

Výdaje Příjmy

14 000 000,00
83 600 000,00

167 200 000,00
167 200 000,00
170 751 450,00

0,00

0,00
0,00

Celkové způsobilé výdaje PZ

Celkové nezpůsobilé výdaje PZ 627 751 450,00

627 751 450,00

Ostatní zdroje Kč
Rozpočet Pk

Podíl Pk 100,00

627 751 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bilance nákladů a výnosů 1. rok 2. rok 3. rok Celkem4.-10.rok
Náklady na pořízeníVarianta realizace

Provozní náklady
Provozní výnosy

Rozdíl výnosů a nákladů

Provozní náklady

Provozní výnosy

Rozdíl výnosů a nákladů

Nulová varianta

Rozdíl realizační a nulové varianty

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace
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Předpokládaný
harmonogram

Podání žádosti o spolufinancování
Uzavření smlouvy o spolufinancování, rozhodnutí

Nabytí právní moci SP
Nabytí právní moci ÚR

Uzavření SoD se zhotovitelem stavby

Ukončení realizace stavby 
Zahájení realizace stavby 1.6.2025

31.12.2028
Lhůta výstavby (dny) 1309
Ukončení realizace projektu
Zajištění udržitelnosti výstupů

Zástupce OPRI 
Zást. Odvětvového odboru Špaček Pavel Ing.

Michalová Květoslava
Zástupce OVZ 
Ostatní

Externí dodavatel (v ZP)
Zástupce uživatele

Personální zajištění
Složení projektového týmu

Projektový manažer PZ
Finanční manažer PZ

Územní dimenze Obec do 3000 obyvatel
Regionální centrum

Centrum cestovního ruchu
Sociálně vyloučená lokalita

Obec se zhoršeným ŽP

Problémový region na úrovni POU
Problémový region na úrovni obce

Problémový region na úrovni ORP
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