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Smluvní strany 
 
1. Objednatel:             Pardubický kraj 
   Komenského náměstí 125 
   532 11 Pardubice 
   zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

     č. ú.: 107-1752200237/0100 
   IČ: 70892822  
   DIČ CZ70892822   
 
 
2. Zhotovitel: Skanska a.s. 
                                   se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00Praha 4 – Chodov 

Divize Pozemní stavitelství východ 
Závod Pozemní stavitelství Morava 
Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava 
zastoupen: Ing. Radkem Vortelem – ředitelem závodu 

Ing. Martinem Rohowským – výrobním náměstkem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Čapka 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Čapka, Pavol Šimko, Michal Franek, Radovan Žabčík 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Ing. Jiří Čapka, Pavol Šimko, Michal Franek, Radovan Žabčík 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Čapka, Pavol Šimko, Michal Franek, Radovan Žabčík 

Bankovní spojení: č. ú.: 2018343203/2600;  
IČ: 26271303 

   DIČ: 26271303 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B., vložka 15904 

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a 
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 

Smlouva o dílo č. OMSŘI/15/22938 
 

na zhotovení díla 
 

„NPK, a. s., Svitavská nemocnice, rozšíření kapacity 
parkoviště, oprava havarijního stavu kanalizace“ 
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dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

6. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti. 

7. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel 
tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen 
sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen 
doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.  

8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.  

9. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, 
provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.  

10. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.  

  

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

 
1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 10 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 100 dní od předání a převzetí staveniště) 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je NPK, a. s., Svitavská nemocnice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných 
zakázkách v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
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pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu 
realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po 
celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle 
předchozího bodu.  

 
Článek IV. 

Součásti Smlouvy 
 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. 
R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla   
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na 

DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/22938 

 

Obchodní podmínky  
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  

č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 
 

 
 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

 
1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem 

podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného 
soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.  
 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká 
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech 
vytknutých vad při přejímce díla.  
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, 
oběma smluvními stranami. 
 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy 
překročit smluvní cenu díla. 
 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

 
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 

souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti 
požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového 
dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je 
povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat 
objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet 
ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s 
příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti 
požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu 
se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě 
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výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani 
z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání. 

 
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12, u ostatních akcí je den 

20.12, posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně 
doručených faktur v příslušném kalendářním roce. 

 
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve 
stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým 
dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli 
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává 
plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a 
kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 
Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při 
předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán 
řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 
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podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i 
otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost 
musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol 
včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv 
zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto 
kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. 
Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby 
se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost 
vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 
objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto 
kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 
vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových 
prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady 
dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že 
zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla 
nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo 
takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po 
zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých 
potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré 
náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není 
změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla 
ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na 
opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných 
náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné 
závazky podle smlouvy. 
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12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel 
prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Podmínky předání a převzetí staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a 
jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro 
řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho 
stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a 
předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, 
nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). 
Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během 
prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní 
činnosti, včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví 
po dobu jejich pobytu na staveništi. 
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Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá 
z příslušných obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději 
do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze 
staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně 
vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně 
potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí 
předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli 
v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které 
nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání 
díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta 
pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., 
bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
díla, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady 
jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u 
dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k 
řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 
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8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. 
elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně 
nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto 
obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu 
díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle 
smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá 
jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních 
nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na 
svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
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odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu 
díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady 
do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo 
jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu 
nižším než projektovaném podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že 
zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými 
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je 
povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
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prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou 
vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými 
předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 
techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště 
v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále 
též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště 
jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo 
materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto 
Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem 
komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 
povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 
14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči 
harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně 
dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 
objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
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realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 
smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní 
pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše 
případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením 
povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, 
případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných 
zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele 
zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli 
započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu 
úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této 
smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo 
jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o 
více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 
smlouvou; 
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(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci; 

(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho 
část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele 
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu 
s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli 
to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli 
náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové 
nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem 
fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a 
zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 
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Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, 
které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo 
zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele 
ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na 
přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná 
újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel 
na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím 
osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy 
zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení 
nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před 
jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování 
do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 
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6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a 
stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové 
dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na 
třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 
povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými 
zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je 
objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li 
koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených 
zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci 
vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 



Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s 
výkazem výměr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ing. Jiří Čapka

737 255 963

jiri.capka@skanska.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek

Skanska a.s.

Líbalova 1/2348

Praah 4 - Chodov

149 00

26271303

CZ26271303



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 52/2014/PD
Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY

Cena bez DPH: 4 494 900

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : BETA - PROJEKT, s.r.o. IČO : 64257614
Pavlovova 1249/43 DIČ : CZ64257614

56802 Svitavy-Předměstí

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 6,00
00OVN Ostatní a vedlejší náklady 1,00 123 130,00
C.1 Objekty pozemních komunikací 822.29.3.2 1,00 1 979 884,53
C.2 Objekty osvětlení pozemních komunikací 828.13.1.1 1,00 57 634,80
C.3 Objekty úprava území 823.27.8.1 1,00 267 474,22
C.4 Vodohospodářské objekty 827.21.1.1 1,00 792 854,56
C.5 Splašková kanalizace 827.21.A.1.2 1,00 1 273 921,89

4 494 900,00

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení 
požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na 
dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví 
nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které 
jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 
Sb.

        Vymezení některých pojmů
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        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci 
těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele 
stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a 
konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), 
pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala 
jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných 
jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny 
za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných 
jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, 
jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv 
měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
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Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také 
ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na 
webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích 
souboru.

        Jiný formát soupisu

        Elektronická podoba soupisu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 52



Stavba : 52/2014/PD Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY

Objekt : 00OVN JKSO : 800.122

Zákl. údaje 00OVN

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Ostatní a vedlejší náklady 123 130,00 
Celkem objekt 00OVN 123 130,00 

Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace stavebního objektu

Ostatní a vedlejší náklady



S: 52/2014/PD
O: 00OVN
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 6 760,00 6 760,00 RTS

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 4 510,00 4 510,00 RTS

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 510,00 4 510,00 RTS

4 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 4 510,00 4 510,00 RTS

5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 570,00 8 570,00 RTS

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 510,00 4 510,00 RTS

7 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 6 760,00 6 760,00 RTS

Díl: ON Ostatní náklady
8 00EX11020 Zkoušky hutnění podkladů soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž 
se stavební práce provádí.

83 000,00

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, 
obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacíh protokolů

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Položkový soupis prací a dodávek
Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY
Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní a vedlejší náklady

Poznámka uchazeče
40 130,00

Strana 6 z 52Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



9 R Zkoušky hutnění podkladů soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

10 R Laboratorní výluh zeminy a stavební suti před uložením na skládce ks 1,00000 3 610,00 3 610,00 Vlastní

11 R Čerpání splaškových vod po dobu výstavby vč. sběrného potrubí s napojením do okolních stok , 
utěsnění stok (balonování)

soubor 1,00000 9 020,00 9 020,00 Vlastní

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 410,00 5 410,00 800-0 RTS

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 390,00 8 390,00 800-0 RTS

14 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 3 430,00 3 430,00 RTS

15 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 3 610,00 3 610,00 RTS

16 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS

17 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 6 760,00 6 760,00 RTS

18 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 6 820,00 6 820,00 RTS

19 005281010R Propagace Soubor 1,00000 1 350,00 1 350,00 RTS

20 R05 Výkon koordinátora BOZP soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

Tabule označující stavbu 500x800 mm dle vzoru objednatele.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. Vodohospodářské objekty+splašková kanalizace.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.Rozsah je dán 
platnou vyhláškou.

5xLDD, 3xstatická zkouška míry zhutnění

po celou dobu výstavby, přechody se zábradlím, provizorní lávky apod.
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Stavba : 52/2014/PD Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY

Objekt : C.1 JKSO : 822.29.3.2

Zákl. údaje C.1

Třídník stavebních objekt822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.29.3.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Objekty pozemních komunikací 1 979 884,53 
Celkem objekt C.1 1 979 884,53 

Objekty pozemních komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Objekty pozemních komunikací



S: 52/2014/PD
O: C.1
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 650,00000 64,40 41 860,00 800-1 RTS

nemocnice : 1300*,5 650,00000

2 122202209R00 ...za lepivost horniny m3 650,00000 18,50 12 025,00 800-1 RTS

nemocnice : 1300*,5 650,00000

3 162601102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 850,00000 139,00 118 150,00 800-1 RTS

nemocnice tam : 1300*,5 650,00000

zpět na zásypy : 200 200,00000

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 450,00000 227,00 102 150,00 800-1 RTS

nemocnice tam : 1300*,5 650,00000

odpočet za  zásypy : -200 -200,00000

5 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 650,00000 48,60 31 590,00 800-1 RTS

nemocnice tam : 1300*,5 650,00000

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

přemístění na mezideponii a zpět na zásypy

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

trvalá skládka

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

122 12-2231 příplatek

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

Položkový soupis prací a dodávek
Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY
Objekty pozemních komunikací
Objekty pozemních komunikací

Poznámka uchazeče
437 909,45
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6 171101101R00 ...Uložení sypaniny na skládku m3 450,00000 34,40 15 480,00 800-1 RTS

nemocnice tam : 1300*,5 650,00000

odpočet za  zásypy : -200 -200,00000

7 171101104R00 ...přes 100 do 102 % PS m3 200,00000 62,50 12 500,00 800-1 RTS

nemocnice : 200 200,00000

8 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 031,50000 18,70 19 289,05 800-1 RTS

živice : 502 502,00000

stání nemocnice : 403 403,00000

chodník : 32 32,00000

plocha obrubníků,pásku apod : 105-10,5 94,50000

9 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 1 031,50000 11,60 11 965,40 823-1 RTS

živice : 502 502,00000

stání nemocnice : 403 403,00000

chodník : 32 32,00000

plocha obrubníků,pásku apod : 105-10,5 94,50000

10 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 450,00000 162,00 72 900,00 800-1 RTS

nemocnice tam : 1300*,5 650,00000

odpočet za  zásypy : -200 -200,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

11 113106111R00 ...z mozaiky m2 34,00000 44,10 1 499,40 822-1 RTS

28+6 34,00000

12 113107223R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 
mm

m2 315,00000 39,00 12 285,00 822-1 RTS

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

situační výkres demolice 02.6

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

182 00-11 Plošná úprava terénu

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

199 Poplatky za skládku

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

42 572,90

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

hutnění na Edef,2=45MPa
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02.1 : 315 315,00000

13 113107244R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 150 do 200 mm m2 315,00000 73,10 23 026,50 822-1 RTS

02.1 : 315 315,00000

14 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 134,00000 43,00 5 762,00 822-1 RTS

02.1 : 52+12+25+45 134,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

15 289970111R00 ...Vrstva filtrační geotextilie 400g/m2, dodávka+montáž m2 1 128,00000 31,60 35 644,80 800-2 RTS

drenáže : (9+17+38+27+18+42+42)*,5 96,50000

živice : 502 502,00000

stání nemocnice : 403 403,00000

chodník : 32 32,00000

plocha obrubníků,pásku apod : 105-10,5 94,50000

16 212810010RAD ...lože a obsyp štěrkopískem, d 160 mm m 155,00000 72,10 11 175,50 AP-HSV RTS

9+17+27+18+42+42 155,00000

Díl: 5 Komunikace

17 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 32,00000 91,10 2 915,20 822-1 RTS

chodník : 32 32,00000

18 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 019,15000 119,00 121 278,85 822-1 RTS

živice : 502 502,00000

stání nemocnice : 403 403,00000

asfalty napojení : 19,65 19,65000

plocha obrubníků,pásku apod : 105-10,5 94,50000

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

-do ceny započítat překrytí (ztratné) geotextílie

212 81 Trativody z flexibilních trubek

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje.  Bez výkopu rýhy.

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

722 153,93

situační výkres demolice 02.6

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

situační výkres demolice 02.6

46 820,30
289 97-0 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující

situační výkres demolice 02.6
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19 565141111RT2 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 502,00000 269,00 135 038,00 822-1 RTS

živice : 502 502,00000

20 567122114R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 999,50000 248,00 247 876,00 822-1 RTS

živice : 502 502,00000

stání nemocnice : 403 403,00000

plocha obrubníků,pásku apod : 105-10,5 94,50000

21 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 502,00000 33,20 16 666,40 822-1 RTS

živice : 502 502,00000

22 573231111R00 ...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 502,00000 13,10 6 576,20 822-1 RTS

živice : 502 502,00000

23 577112113R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 502,00000 163,00 81 826,00 822-1 RTS

živice : 502 502,00000

24 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 32,00000 158,00 5 056,00 822-1 RTS

chodník : 32 32,00000

25 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 437,00000 158,00 69 046,00 822-1 RTS

stání nemocnice : 403 403,00000

přeložení dlažby u místa napojení : 34 34,00000

26 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 30,96000 63,10 1 953,58 SPCM RTS

chodník : 32*1,03 32,96000

-2 -2,00000

27 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm; šedá m2 415,09000 81,20 33 705,31 SPCM RTS

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4
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stání nemocnice : 403*1,03 415,09000

28 592453041R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; l = 200 mm; š 
= 165 mm; tl. 60,0 mm; červená

m2 2,00000 108,20 216,40 SPCM RTS

Díl: 8 Trubní vedení

29 895941311RT2 ...Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV kus 7,00000 1 090,00 7 630,00 827-1 RTS

30 R25 Uložení stávajících inženýrských sítí do chráničky m     70,00000 49,60 3 472,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

31 914001111R00 ...na sloupky,sloupy, konzoly nebo objekty kus 3,00000 406,00 1 218,00 822-1 RTS

32 915491211R00 ...šířky proužku 250 mm m 95,00000 78,50 7 457,50 822-1 RTS

parking nemocnice : 95 95,00000

33 915711112R00 ...silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm m 128,00000 7,21 922,88 822-1 RTS

10*3 30,00000

10,5 10,50000

4,5*5 22,50000

5*3 15,00000

5*10 50,00000

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

915 79 Předznačení pro vodorovné značení

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření   otvorů cementovou maltou.

915 49-12 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek

tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

915 71 Vodorovné značení krytů

78 551,20
914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek

výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo 
vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou

02.5

Včetně:

- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně   montáže,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

895 94-1 uliční z betonových dílců

895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

dno s kalištěm, střední díl s otvorem DN150, skruž, těžká čtvercová litinová mříž D400+rám, koš na listí pozinkovaný, vpusť se zabudovanou zápachovou 
uzávěrou

Dělená chránička pr.160mm pro ochranu stávajících inženýrských sítí-kompletní dodávka a montáž.

11 102,00
895 94 Zřízení vpusti kanalizační
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34 915791111R00 ...pro dělící čáry, vodící proužky m 128,00000 2,71 346,88 822-1 RTS

10*3 30,00000

10,5 10,50000

4,5*5 22,50000

5*3 15,00000

5*10 50,00000

35 917862111RT7 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 
1000/150/250 mm

m 230,00000 207,00 47 610,00 822-1 RTS

parking nemocnice : 230 230,00000

36 919721211R00 ...vyplněné asfaltovou zálivkou m 65,00000 22,50 1 462,50 822-1 RTS

19+36+10 65,00000

37 919731123R00 ...živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 65,00000 38,80 2 522,00 822-1 RTS

19+36+10 65,00000

38 919735114R00 ...živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 65,00000 123,00 7 995,00 822-1 RTS

19+36+10 65,00000

39 40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 127,10 1 127,10 SPCM RTS

40 40445032.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 127,10 1 127,10 SPCM RTS

41 40445044.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 127,10 1 127,10 SPCM RTS

42 40450117R příslušenství k dopr.značení zátka sloupku plastová kus 3,00000 13,50 40,50 SPCM RTS

02.5

02.5

02.5

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

situační výkres demolice 02.6

02.5

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

919 72-1 Dilatační spáry vkládané

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Strana 14 z 52Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



43 40450215R příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm kus 3,00000 135,30 405,90 SPCM RTS

44 40450231R příslušenství k dopr.značení hliníková patka kulatá pro upevnění sloupku dopr.značky o pr.60 mm kus 3,00000 85,70 257,10 SPCM RTS

45 592162117.AR přídlažba silniční beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá kus 195,70000 25,20 4 931,64 SPCM RTS

parking nemocnice : 95*1,03*2 195,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

46 961044111R00 ...z betonu prostého m3 5,40000 2 170,00 11 718,00 801-3 RTS

27*,2*1 5,40000

47 962052211R00 ...nadzákladového m3 1,35000 2 850,00 3 847,50 801-3 RTS

,3*3*1,5 1,35000

48 970251300R00 ...řezání železobetonu, hloubka řezu 300 mm m 4,50000 316,00 1 422,00 801-3 RTS

zídka : 3+1,5 4,50000

49 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 3,00000 112,00 336,00 801-3 RTS

3 3,00000

50 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 34,00000 22,10 751,40 822-1 RTS

28+6 34,00000

51 R01 Odstranění drátěného boxu včetně ocelové konstrukce, cena vč.odvozu a likvidace soubor 1,00000 316,00 316,00 Vlastní

52 R02 Odstranění uliční vpusti, cena vč.odvozu a likvidace ks    1,00000 316,00 316,00 Vlastní

53 R03 Odstranění nefunkčního vodovodního potrubí m     70,00000 316,00 22 120,00 Vlastní

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

situační výkres demolice 02.6

situační výkres demolice 02.6

situační výkres demolice 02.6

situační výkres demolice 02.6

situační výkres demolice 02.6

970 25 Řezání železobetonu

situační výkres demolice 02.6

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí

situační výkres demolice 02.6

41 232,90
961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

situační výkres demolice 02.6

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

02.5

02.5

1.Technická zpráva + 02.1+02.2+02.3+02.4
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30+40 70,00000

54 R04 Odstranění nefunkčního hydrantu ks    1,00000 406,00 406,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

55 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 1 103,80387 144,00 158 947,76 822-1 RTS

Díl: M21 Elektromontáže
56 142      R00 Přirážka za prořez kabelů, PPV z montáže apod. % 6,00000 45,08 270,51 Vlastní

57 m01 Datový kabel do sítě lan FTP4x2x05 venkovní, zemní volně, pevně m     700,00000 18,90 13 230,00 Vlastní

závora příjezd : 380 380,00000

závora výjezd : 320 320,00000

58 m02 Kabel silový, izolace PVC s Vodičem PE CYKY-J 3x2,5mm2, volně, pevně m     170,00000 25,20 4 284,00 Vlastní

závora příjezd : 90 90,00000

závora výjezd : 80 80,00000

59 m03 Proudový chránič 2-pólový OFI20 OFI-25-2-030A-25A, 30mA ks    2,00000 990,00 1 980,00 Vlastní

závora příjezd : 1 1,00000

závora výjezd : 1 1,00000

60 m04 Jistič 1-pólový, charakteristika "B" LPN-16B-1-16A ks    2,00000 149,00 298,00 Vlastní

závora příjezd : 1 1,00000

závora výjezd : 1 1,00000

61 m05 Jistič 1-pólový, charakteristika "B" LPN-10B-1-10A ks    2,00000 149,00 298,00 Vlastní

závora příjezd : 1 1,00000

závora výjezd : 1 1,00000

62 m06 Ohebná chránička Kopoflex KF09050 světlost 41mm m     45,00000 30,70 1 381,50 Vlastní

závora příjezd : 35 35,00000

závora výjezd : 10 10,00000

63 m07 Trubka tuhá střední mechanická odolnost 4040 LA d 40mm, pevně m     16,00000 50,50 808,00 Vlastní

závora příjezd : 8 8,00000

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

34 236,41

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

kompletní demontáž, zemní práce, odvoz na skládku, uložení na skládce

situační výkres demolice 02.6

kompletní demontáž, zemní práce, odvoz na skládku, uložení na skládce, demontáž poklopu, šoupěte, zemní soupravy

158 947,76
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m
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závora výjezd : 8 8,00000

64 m08 Trubka ohebná střední mechanická odolnost 1240  d 40mm, pevně m     12,00000 35,20 422,40 Vlastní

závora příjezd : 6 6,00000

závora výjezd : 6 6,00000

65 m09 Lišta elektroinstalační vč.dílců LHD17x17 hranatá m     56,00000 39,70 2 223,20 Vlastní

závora příjezd : 26 26,00000

závora výjezd : 30 30,00000

66 m10 Ukončení kabelů do 4x10mm2 ks    8,00000 19,80 158,40 Vlastní

závora příjezd : 4 4,00000

závora výjezd : 4 4,00000

67 m11 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60mm stěna do 300mm ks    4,00000 58,60 234,40 Vlastní

závora příjezd : 2 2,00000

závora výjezd : 2 2,00000

68 m12 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60mm stěna do 450mm ks    4,00000 84,80 339,20 Vlastní

závora příjezd : 2 2,00000

závora výjezd : 2 2,00000

69 m13 Vodič jednožilový (CY) CSA 1,5 silikonový, pevně m     192,00000 14,40 2 764,80 Vlastní

závora příjezd : 96 96,00000

závora výjezd : 96 96,00000

70 900      RT2 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 5 h 28,00000 198,00 5 544,00 Prav.M RTS

závora příjezd a výjezd úprava stávajícího rozvadeče : 2+2 4,00000

vyhledání přípojného místa : 2+2 4,00000

napojení na stávající zařízení : 2+2 4,00000

spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách : 4+4 8,00000

koordinace s ostatními profedemi : 4+4 8,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
71 R011 Automatická závora, nepřetržitý provoz-délka ramene-do 4,5m, doba chodu 3sec ks    2,00000 43 500,00 87 000,00 Vlastní

72 R012 Automatická závora-kotvící sada ks    2,00000 1 410,00 2 820,00 Vlastní

73 R013 Rameno závory, délka 3m ks    1,00000 1 680,00 1 680,00 Vlastní

74 R013A Rameno závory, délka 4,5m ks    1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

75 R014 1-kanálový indukční detektor vozidel-funkce přítomnostní, bezpečnostní, zavírací ks    4,00000 5 190,00 20 760,00 Vlastní

76 R015 návin indukční smyčky ve vozovce 2x1m (4smyčky) ks    3,00000 2 410,00 7 230,00 Vlastní

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

9 Hodinové zúčtovací sazby

244 708,00

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál

kompletní montáž a materiál
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77 R015A návin indukční smyčky ve vozovce 4x1m (4smyčky) ks    1,00000 3 710,00 3 710,00 Vlastní

78 R016 řídící jednotka pro 2přístupová místa, 1500uživatelů, programování a sledování provozu pomocí 
SW,, Lan rozhraní

ks    2,00000 11 900,00 23 800,00 Vlastní

79 R017 Aplikace pro řízení-1xlicence pro až 10 čteček, formou HW klíče v řídící jednotce ks    1,00000 8 230,00 8 230,00 Vlastní

80 R018 čtečka bezkontaktních karet (abonenti) ks    2,00000 4 190,00 8 380,00 Vlastní

81 R020 univerzální sloupek pro umístění bezkontaktních čteček, IP hlásek a ovládací technologie ks    2,00000 3 940,00 7 880,00 Vlastní

82 R021 IP intercom s vyvolávacími tlačítky (nemocnice+Inmed), zabudováno do sloupku ks    2,00000 6 180,00 12 360,00 Vlastní

83 R022 IP kamera, POE, IR přísvit 20m, vario 3-9mm objektiv, venkovní provedení,1 Mpixel ks    2,00000 8 080,00 16 160,00 Vlastní

84 R023 POE injektor pro napájení kamery ks    2,00000 589,00 1 178,00 Vlastní

85 R024 Montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, doprava, ostatní vedlejší náklady soubor 1,00000 22 100,00 22 100,00 Vlastní

86 R025 Kompletní zemní práce pro rozvody, zednické výpomoci, úpravy rozvadečů apod. soubor 1,00000 19 300,00 19 300,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

87 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 305,34507 92,90 28 366,56 821-1 RTS

88 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 305,34507 183,00 55 878,15 822-1 RTS

89 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 221,38028 21,00 25 648,99 822-1 RTS

90 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 305,34507 76,60 23 389,43 801-3 RTS

91 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 305,34507 92,90 28 366,56 822-1 RTS

979 08-7 nakládání na dopravní prostředky

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

161 649,68
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot
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Stavba : 52/2014/PD Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY

Objekt : C.2 JKSO : 828.13.1.1

Zákl. údaje C.2

Třídník stavebních objekt828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.1 Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)

828.13 vedení nízkého napětí venkovní

828.13.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.13.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 57 634,80 
Celkem objekt C.2 57 634,80 

Objekty osvětlení pozemních komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Objekty osvětlení pozemních komunikací



S: 52/2014/PD
O: C.2
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 210100001R00 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 kus 3,00000 24,00 72,00 Vlastní

2 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 2,00000 19,80 39,60 Vlastní

3 210202015R00 Svítidlo výbojkové 70W SHC parkové kus 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

4 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový dl.6,0m kus 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

5 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

6 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 20,00000 27,10 542,00 Vlastní

7 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 6,00000 14,40 86,40 Vlastní

8 210810012R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 volně uložený m 30,00000 23,40 702,00 Vlastní

9 31672166.A Stožár parkový h=6,0 m horní D76 mm kus 1,00000 5 660,00 5 660,00 Vlastní

10 31678610.A Rozvodnice stožárová vč.poj E27/6A kus 1,00000 1 670,00 1 670,00 Vlastní

11 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 6,00000 9,92 59,52 Vlastní

12 34111072 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 6 mm2 m 30,00000 50,50 1 515,00 Vlastní

13 34844688 Svítidlo venk. sloupové výbojkové SHC 70W kus 1,00000 2 110,00 2 110,00 Vlastní

14 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 21,60000 28,00 604,80 Vlastní

15 141R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 3,00000 270,51 811,52 Vlastní

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

Položkový soupis prací a dodávek
Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY
Objekty osvětlení pozemních komunikací
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Poznámka uchazeče
34 590,32
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16 142R00 Přirážka za prořez kabelů % 5,00000 180,34 901,69 Vlastní

17 203R00 Zednické výpomoci m21      čl.13-5a % 1,00000 1 803,38 1 803,38 Vlastní

18 171156460200 Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 Sh 1,00000 5 860,00 5 860,00 Vlastní

19 180456000900 Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148) Sh 1,00000 3 160,41 3 160,41 Vlastní

20 904R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni hod 4,00000 198,00 792,00 Vlastní

21 905R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 10,00000 316,00 3 160,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích
22 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 m3 0,30000 586,00 175,80 Vlastní

23 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 0,30000 2 520,00 756,00 Vlastní

24 460100005R00 Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kus 1,00000 757,00 757,00 Vlastní

25 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 27,00000 316,00 8 532,00 Vlastní

26 460420371R00 Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm m 27,00000 343,00 9 261,00 Vlastní

27 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 27,00000 8,74 235,98 Vlastní

28 460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 27,00000 48,10 1 298,70 Vlastní

29 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 30,00000 45,10 1 353,00 Vlastní

30 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 30,00000 22,50 675,00 Vlastní

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

23 044,48

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.

02.1+02.2.
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Stavba : 52/2014/PD Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY

Objekt : C.3 JKSO : 823.27.8.1

Zákl. údaje C.3

Třídník stavebních objekt823 Plochy a úpravy území

823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce

823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

823.27.8 bez krytu

823.27.8.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Objekty úprava území 267 474,22 
Celkem objekt C.3 267 474,22 

Objekty úprava území

Rekapitulace stavebního objektu

Objekty úprava území



S: 52/2014/PD
O: C.3
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 ...při celkové ploše do 1 000 m2 m2 76,50000 31,00 2 371,50 800-1 RTS

TZ : 34 34,00000

penišník 3ks : 3*1,5 4,50000

38 38,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 76,50000 22,10 1 690,65 800-1 RTS

TZ : 34 34,00000

penišník 3ks : 3*1,5 4,50000

38 38,00000

3 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 2,00000 214,00 428,00 800-1 RTS

4 112201102R00 ...o průměru přes 300 do 500 mm kus 19,00000 415,00 7 885,00 800-1 RTS

5 112211111R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm kus 2,00000 142,00 284,00 823-2 RTS

112 21 Spálení pařezů na hromadách

TZ+situace

Včetně:

- vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m,

- ukládání pařezů na ohništi,

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 20-111 vykopáním

TZ+situace

TZ+situace

111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

TZ+situace

111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

TZ+situace

Položkový soupis prací a dodávek
Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY
Objekty úprava území
Objekty úprava území

Poznámka uchazeče
203 432,81
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6 112211112R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm kus 19,00000 272,00 5 168,00 823-2 RTS

7 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 53,70000 198,00 10 632,60 823-2 RTS

537*,1 53,70000

8 162301421R00 ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 2,00000 80,00 160,00 800-1 RTS

9 162301422R00 ...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 19,00000 282,00 5 358,00 800-1 RTS

10 162301501R00 ...nma vzdálenost do 5 000 m m2 76,50000 48,60 3 717,90 800-1 RTS

TZ : 34 34,00000

penišník 3ks : 3*1,5 4,50000

38 38,00000

11 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 53,70000 133,00 7 142,10 800-1 RTS

537*,1 53,70000

12 174201201R00 ...průměru přes 100 do 300 mm kus 2,00000 61,00 122,00 800-1 RTS

174 20-12 Zásyp jam po pařezech

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,

162 50 Vodorovné přemístění křovin

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

TZ+situace

naložení ornice

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

 s naložením, složením a dopravou,

- udržování ohně,

- likvidaci ohniště,

- zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí.

162 20-6 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení, avšak se složením

TZ+situace

- likvidaci ohniště,

- zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí.

TZ+situace

Včetně:

- vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m,

- ukládání pařezů na ohništi,

- udržování ohně,
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13 174201202R00 ...průměru přes 300 do 500 mm kus 19,00000 130,00 2 470,00 800-1 RTS

14 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 450,00000 16,50 7 425,00 823-1 RTS

TZ : 450 450,00000

15 181301111R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 537,00000 6,64 3 565,68 800-1 RTS

16 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 537,00000 17,20 9 236,40 823-1 RTS

17 183101211R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5 kus 140,00000 32,90 4 606,00 823-1 RTS

18 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 9,00000 386,00 3 474,00 823-1 RTS

19 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 537,00000 10,00 5 370,00 823-1 RTS

20 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 537,00000 1,20 644,40 823-1 RTS

21 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 537,00000 2,40 1 288,80 823-1 RTS

22 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 140,00000 31,60 4 424,00 823-1 RTS

23 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 9,00000 335,00 3 015,00 823-1 RTS

24 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 27,00000 85,50 2 308,50 823-1 RTS

9*3 27,00000

25 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině m2 9,00000 135,00 1 215,00 823-1 RTS

26 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 537,00000 1,55 832,35 823-1 RTS

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty

184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury

Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2

Včetně dovozu vody do 10 km.

184 92-10 Mulčování

Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením

183 40-3 Obdělávání půdy

184 10-21 Výsadba dřevin s balem

Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím

184 20-21 Ukotvení dřevin

Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm

184 50-11 Zhotovení obalu kmene z juty

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

TZ+situace

182 00-11 Plošná úprava terénu

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

183 10-12 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 
do 20 km a se složením

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

TZ+situace

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
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27 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 87,00000 24,50 2 131,50 823-1 RTS

TZ : 87 87,00000

28 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,04000 4 110,00 164,40 823-1 RTS

29 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 3,58500 84,20 301,86 823-1 RTS

9*,1 0,90000

537*,005 2,68500

30 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 3,58500 328,00 1 175,88 823-1 RTS

9*,1 0,90000

537*,005 2,68500

31 R03 5-letá údržba pro výsadbu stromů a keřů soubor 1,00000 22 500,00 22 500,00 Vlastní

32 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 22,50000 90,20 2 029,50 SPCM RTS

450*,05 22,50000

33 02656035R dřevina listnatá Javor; Acer platanoides; vysokokmen, obvod kmene v 1m 20-25 cm kus 9,00000 4 057,60 36 518,40 SPCM RTS

34 05217230R tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3 kus 27,00000 45,10 1 217,70 SPCM RTS

35 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 53,70000 405,80 21 791,46 SPCM RTS

537*,1 53,70000

36 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 10,44000 946,80 9 884,59 SPCM RTS

87*,1*1,2 10,44000

37 25111112.AR hnojivo dusíkaté; s vápencem kg 40,00000 22,50 900,00 SPCM RTS

38 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, 
jednoděložných plevelů

l 3,00000 405,80 1 217,40 SPCM RTS

39 67313125R geotextilie kokosová; funkce protierozní, mulčovací; plošná hmotnost 400 g/m2 m2 104,40000 27,10 2 829,24 SPCM RTS

87*1,2 104,40000

40 R01 Symphoricarpos x chenaultii Hancock min.20/30, kont. 3ks/m2 ks    140,00000 42,40 5 936,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

41 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 97,03244 660,00 64 041,41 823-1 RTS

cena zahrnuje pracovní operace: chemické odplevelení po založení kultury (výsadeb+stromových mís), ošetření vysazených keřů-tj.vyplevelení a odstranění 
poškozených částí dřeviny s naložením a odvozem, řez keřů, zálivka výsadeb keřů, dovoz vody pro zálivku, hnojení rostlin, doplnění mulčovací kůry, zálivka 
výsadeb stromů, řez stromů, kontrola opěrného kotvení stromů a oprava zaškrcení, odstranění kotvení stromů, odstranění obalu kmene-vč.ceny materiálů a 
dopravy

TZ-Emerald Queen

64 041,41
998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

TZ-včetně položení mulčovací textilie (dodávka textilie ve specifikaci)

185 80-21 Hnojení

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva

185 80-43 Zalití rostlin vodou

185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin

TZ-str.13
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Stavba : 52/2014/PD Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY

Objekt : C.4 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje C.4

Třídník stavebních objekt827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Vodohospodářské objekty 792 854,56 
Celkem objekt C.4 792 854,56 

Vodohospodářské objekty

Rekapitulace stavebního objektu

Vodohospodářské objekty



S: 52/2014/PD
O: C.4
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 200,00000 45,10 9 020,00 800-1 RTS

20*10 200,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 20,00000 52,30 1 046,00 800-1 RTS

20 20,00000

3 120901121R00 ...prostého neprokládaného m3 3,50000 3 700,00 12 950,00 800-1 RTS

3,5 3,50000

4 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 124,88093 289,00 36 090,59 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

hmotnost suti započítána do oddílu D96-přesuny suti a vybouraných hmot,vybourání stávajících betonových bloků, šachet apod.

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

02.1+02.2

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

02.1+02.2

120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

120 90-3 z betonu

02.1+02.2

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

02.1+02.2

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 
pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

Položkový soupis prací a dodávek
Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY
Vodohospodářské objekty
Vodohospodářské objekty

Poznámka uchazeče
449 945,05
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  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

50% : 249,76186*,5 124,88090

5 131201112R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 52,94550 126,00 6 671,13 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  jáma pro akumulaci : 105,891 105,89100

Konec provozního součtu

hor.3 50% : 105,891*,5 52,94550

6 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 52,94550 18,00 953,02 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  jáma pro akumulaci : 105,891 105,89100

Konec provozního součtu

hor.3 50% : 105,891*,5 52,94550

7 131301112R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 52,94550 166,00 8 788,95 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  jáma pro akumulaci : 105,891 105,89100

Konec provozního součtu

hor.3 50% : 105,891*,5 52,94550

8 131301119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 52,94550 18,00 953,02 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  jáma pro akumulaci : 105,891 105,89100

Konec provozního součtu

hor.3 50% : 105,891*,5 52,94550

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

02.1+02.2

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 
3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím 
odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

02.1+02.2

02.1+02.2

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 
3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím 
odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

02.1+02.2

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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9 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 124,88093 171,00 21 354,64 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

hor.3 50% : 249,76186*,5 124,88090

10 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 124,88093 18,00 2 247,86 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

hor.3 50% : 249,76186*,5 124,88090

11 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 124,88093 176,00 21 979,04 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

hor.4 50% : 249,76186*,5 124,88090

12 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 124,88093 18,00 2 247,86 800-1 RTS

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2

02.1+02.2

02.1+02.2
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Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

hor.4 50% : 249,76186*,5 124,88090

13 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 355,53879 58,60 20 834,57 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

44*2*2 176,00000

30,75*2,91933*2 179,53880

14 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 355,53879 14,90 5 297,53 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

02.1+02.2

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

02.1+02.2

02.1+02.2
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44*2*2 176,00000

30,75*2,91933*2 179,53880

15 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 137,36902 45,10 6 195,34 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

55% : 249,76186*,55 137,36900

16 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 25,41384 162,00 4 117,04 800-1 RTS

jáma pro akumulaci : 105,891*,24 25,41380

17 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 355,65286 239,00 85 001,03 800-1 RTS

celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

celková kubatura jámy : 105,891 105,89100

18 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 355,65286 131,00 46 590,52 823-1 RTS

celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

celková kubatura jámy : 105,891 105,89100

19 171201201R00 ...na skládku m3 355,65286 13,50 4 801,31 800-1 RTS

celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

celková kubatura jámy : 105,891 105,89100

02.1+02.2

175 10-11 Obsyp potrubí

02.1+02.2

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu

Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

02.1+02.2

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

02.1+02.2

02.1+02.2

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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20 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 49,73956 613,00 30 490,35 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

obsyp : 44*,4*,9 15,84000

obsyp : 30,75*1,9*,6 35,05500

vytlačená kubatura : -0,202*5,72 -1,15540

21 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 137,71500 7,21 992,93 800-1 RTS

Délka stoky : (10,55+20,2)*1,9 58,42500

celková kubatura výkopu přípojky : 44*,9 39,60000

akumulace : 6,3*6,3 39,69000

22 278378T10 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, včetně dodávky vhodného materiálu pro zásyp m3 256,49536 473,00 121 322,31 Vlastní

Začátek provozního součtu

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura jámy : 105,891 105,89100

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

Celková kubatura : 249,76186+105,891 355,65290

odečet lože : -30,75*1,9*,1 -5,84250

odečet lože : -44*,9*,1 -3,96000

obsyp : -44*,4*,9 -15,84000

obsyp : -30,75*1,9*,6 -35,05500

vytlačená kubatura jímky : -38,46 -38,46000

02.1+02.2

02.1+02.2

Zásyp štěrkem fr. 32-63 mm, který bude hutněn po vrstvách 20 cm v hodnotách103% PS.

V ceně je počítána i doprava štěrku na stavbu.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

02.1+02.2

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 359901111R00 ...jakékoliv výšky m 30,75000 48,70 1 497,53 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  délka přípojek : 44*2*,9 79,20000

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

Konec provozního součtu

30,75 30,75000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

24 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 9,80250 757,00 7 420,49 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : (4,52+4,37+4,58+4,44)/5 3,58200

  hloubka výkopu : (1,78+1,58+1,53)/3 1,63000

  průměrná hloubka : (3,582*1,63)/2 2,91930

  Délka stoky : 10,55+20,2 30,75000

  celková kubatura výkopu přípojky : 44*2*,9 79,20000

  celková kubatura výkopu řad : 2,91933*(30,75)*1,9 170,56190

  celková kubatura výkopu : 79,2+170,56186 249,76190

Konec provozního součtu

Výpočet lože : 44*,9*,1 3,96000

30,75*1,9*,1 5,84250

25 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 2,00000 108,00 216,00 827-1 RTS

2 2,00000

26 452311151RT2 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , beton vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu 
prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu, beton vodostavební třídy C 25/30 XF1

m3 1,35000 2 240,00 3 024,00 827-1 RTS

3*3*,15 1,35000

27 452313141R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 16/20 m3 1,50000 2 330,00 3 495,00 827-1 RTS

akumulační jímka

Lože potrubí je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st.

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

03-tabulka šachet

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

02.1+02.2

V ceně vyčištění je obsažena dodávka vody, vytěžení a odvoz kalu na určenou skládku, včetně poplatku za uložení.

14 528,89
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2

1 497,53
359 90 Vyčištění stok
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3*,5 1,50000

28 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 162,30 163,92 SPCM RTS

1,01 1,01000

29 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 207,40 209,47 SPCM RTS

1,01 1,01000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

30 631571003R00 ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 0,90000 730,00 657,00 801-1 RTS

3*3*,1 0,90000

Díl: 8 Trubní vedení

31 871373121R00 ...DN 300 mm m 27,75000 28,10 779,78 827-1 RTS

dn250 : 7,55+20,2 27,75000

32 871313121RT2 ...D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm m 3,00000 135,00 405,00 827-1 RTS

33 871353121RT2 ...D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm m 44,00000 207,00 9 108,00 827-1 RTS

přípojky : 44 44,00000

34 877373121R00 ...DN 300 mm kus 2,00000 108,00 216,00 827-1 RTS

2 2,00000

35 891372121R00 ...DN 300 mm kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 827-1 RTS

877 35-31 odbočných

02.1+02.2

891 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek

vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

02.1+02.2

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

02.1+02.2

871 31 včetně dodávky trub hrdlových

02.1+02.2

02.1+02.2

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

akumulační jímka

198 965,00
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2

03-tabulka šachet

03-tabulka šachet

657,00
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
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36 892581111R00 ...do DN 300 mm m 30,75000 21,60 664,20 827-1 RTS

10,55+20,2 30,75000

37 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 2,00000 1 800,00 3 600,00 827-1 RTS

2 2,00000

38 894118001R00 ...za každých dalších 0,6 m výšky vstupu kus 8,00000 911,00 7 288,00 827-1 RTS

5+3 8,00000

39 894411121R00 ...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 
potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 3,00000 8 300,00 24 900,00 827-1 RTS

3 3,00000

40 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 4,00000 541,00 2 164,00 827-1 RTS

šachty : 3 3,00000

akumulace : 1 1,00000

41 1237Tb dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm kus 1,01000 9 020,00 9 110,20 Vlastní

1,01 1,01000

42 R5 Úprava šachtového dna Š1 pro instalaci šoupátka EROX DN150 ks 1,00000 1 790,00 1 790,00 Vlastní

43 RP4 Montáž akumulační jímky-osazení dna, skruže pr.2,8m, zákrytové desky, skruže pr.1,24m, konusu, 
utěsnění spojů jímky vč.materiálu

soubor 1,00000 6 940,00 6 940,00 Vlastní

44 RP5 Dno pr.2,8m železobetonové,výška 2,15m, tl.stěny 0,15m ks    1,00000 26 500,00 26 500,00 Vlastní

02.1+02.2

např.PNK-Q.1 250/200 B2P

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

03-tabulka šachet

03-tabulka šachet

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační 
přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1  100/60 V max.40    100 / 60 x 40

Přepojení stávající přípojky ke kostelu, vybourání stávajícího potrubí přípojek vč.odvozu a likvidace suti, obetonování, odkrytí místa napojení, úprava místa 
napojení, připojovací tvarovky-kompletní dodávka a montáž

02.1+02.2

894 11-1 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m

894 11-19 příplatek k ceně

03-tabulka šachet

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

03-tabulka šachet

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

02.1+02.2

V ceně je obsažena i dodávka pitné vody na provedení zkoušku těsnosti

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

03-tabulka šachet
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45 RP6 Skruž pr.2,8m železobetonová  výška 1m, tl.stěny 0,15m ks    1,00000 12 300,00 12 300,00 Vlastní

46 RP7 Deska zákrytová pr.2,8m, výška 0,2m, železobetová ks    1,00000 9 110,00 9 110,00 Vlastní

47 1070T profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 9,09000 126,00 1 145,34 Vlastní

9,09 9,09000

48 1237T dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 2,02000 6 120,00 12 362,40 Vlastní

2,02 2,02000

49 422261101R šoupátko vřetenové pro pitnou vodu, pro odpadní vodu; s volným koncem vřetene; armatura 
koncová se samonosnou konstrukci,oboustanně těsnící; DN 150 mm; min.hloubka zabudování 697 
mm; max.teplota 50 °C; rám, uzavírací deska a vřeteno z nerezi, matice bronz, těsnění EPDM

kus 1,01000 22 497,20 22 722,17 SPCM RTS

50 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 1 803,40 5 464,30 SPCM RTS

šachty : 2,02 2,02000

akumulace : 1,01 1,01000

51 59224353b.AR Zákrytová deska TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,01000 2 870,00 2 898,70 Vlastní

1,01 1,01000

52 59224356.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 kus 1,01000 820,50 828,71 SPCM RTS

1,01 1,01000

53 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 352,50 4 098,08 SPCM RTS

šachty : 2,02 2,02000

akumulace : 1,01 1,01000

54 59224362.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 kus 3,03000 2 110,00 6 393,30 SPCM RTS

03-tabulka šachet

03-tabulka šachet

03-tabulka šachet

03-tabulka šachet

02.1+02.2

výpis šachet

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační 
přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1  100/60 V max.40    100 / 60 x 40

03-tabulka šachet

cena vč.ovládání šoupátka

03-tabulka šachet

02.1+02.2

např.PNK-Q.1 250/100 SKP

02.1+02.2

např.PNK-Q.1 250/20 ZDP 1K60
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3,03 3,03000

55 R18 Poklop D 400  výška 160mm, s odvětráním, např. Begu-19584 ks 4,00000 2 420,00 9 680,00 Vlastní

šachty : 3 3,00000

akumulace : 1 1,00000

56 R20 Monitoring stok m 30,75000 43,30 1 331,48 Vlastní

20,2+10,55 30,75000

57 RP2 Potrubí z plastových kanalizačních trub SN8 DN 250 m 28,79063 494,00 14 222,57 Vlastní

(20,2+7,55)*1,0375 28,79060

58 RP3 Odbočka plastová DN250/200 ks    2,02000 739,00 1 492,78 Vlastní

2*1,01 2,02000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

59 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 
m3

m3 14,71875 23,90 351,78 801-5 RTS

3,14*(1,25*1,25)*3 14,71880

60 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 4,90625 27,10 132,96 801-5 RTS

(1,25*1,25)*3,14 4,90630

61 R2 Dopojení stávajících kanalizací soubor 1,00000 8 570,00 8 570,00 Vlastní

62 R3 Dopojení uliční vpustí ks 4,00000 1 310,00 5 240,00 Vlastní

63 08211320R Voda pitná - vodné m3 14,71875 31,60 465,11 SPCM RTS

3,14*(1,25*1,25)*3 14,71880

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Dopojení  vpusti do stávající šachty nebo potrubí- obetonování 0,5m3 betonu, odkrytí stáv. potrubí a šachty,vyvrtání prostupi pro napojení potrubí, případné 
úpravy v šachtě, utěsnění prostupu, připojovací tvarovka-kompletní dodávka a montáž

110 315,68
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.

952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

dopojení stávající kanalizace do Šs- obetonování 1m3 betonu, odkrytí stáv. potrubí a šachty,vybourání otvoru do šachty, úprava dna, utěsnění prostupu-
kompletní dodávka a montáž

V ceně je obsaženo i měření ovality, měření příčné deformace potrubí, podélného sklonu potrubí, výtisky protokolů + cd v potřebných paré pro předání díla.

02.1+02.2

potrubí včetně těsnících prvků

02.1+02.2

potrubí včetně těsnících prvků

14 759,85

03-tabulka šachet

02.1+02.2
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64 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 1 530,03712 72,10 110 315,68 827-1 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

65 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8,05000 90,20 726,11 821-1 RTS

66 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 8,05000 9,92 79,86 822-1 RTS

67 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 72,45000 9,02 653,50 822-1 RTS

68 979990001R00 ...stavební suti t 8,05000 90,20 726,11 801-3 RTS

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

979 08-7 nakládání na dopravní prostředky

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

2 185,58
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Stavba : 52/2014/PD Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY

Objekt : C.5 JKSO : 827.21.A.1.2

Zákl. údaje C.5

Třídník stavebních objekt827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Splašková kanalizace 1 273 921,89 
Celkem objekt C.5 1 273 921,89 

Splašková kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Splašková kanalizace



S: 52/2014/PD
O: C.5
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 600,00000 45,10 27 060,00 RTS

60*10 600,00000

2 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 60,00000 58,90 3 534,00 RTS

60 60,00000

3 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 5,40000 3 960,00 21 384,00 RTS

5,4 5,40000

4 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 36,68000 73,80 2 706,98 RTS

délka x šířka : 91,7*2*0,2 36,68000

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 245,83711 171,00 42 038,15 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

hor.3 50% : (462,90339+28,77083)*,5 245,83710

6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 245,83711 176,00 43 267,33 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

hmotnost suti započítána do oddílu D96-přesuny suti a vybouraných hmot,vybourání stávajících betonových bloků, šachet apod.

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

Položkový soupis prací a dodávek
Parkoviště na ulici U nemocnice ve Svitavách-ČÁST NEMOCNICE SY
Splašková kanalizace
Splašková kanalizace

Poznámka uchazeče
786 826,85
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Konec provozního součtu

hor.4 50% : (462,90339+28,77083)*,5 245,83710

7 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 245,83711 18,00 4 425,07 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

hor.3 50% : (462,90339+28,77083)*,5 245,83710

8 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 245,83711 18,00 4 425,07 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

hor.4 50% : (462,90339+28,77083)*,5 245,83710

9 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 841,64253 85,70 72 128,76 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,84000

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90000

Konec provozního součtu

Celková výměra : 3,83611*2*109,7 841,64000

10 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 841,64253 36,10 30 383,30 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,84000

  Délka stoky : 109,7 109,70000

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva
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  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90000

Konec provozního součtu

Celková výměra : 3,83611*2*109,7 841,64000

11 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 245,83711 45,10 11 087,25 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

50% : (462,90339+28,77083)*,5 245,83710

12 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, přemístění na mezideponii m3 491,67422 161,00 79 159,55 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 462,90339+28,77083 491,67420

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 328,79200 259,00 85 157,13 RTS

Zásyp 60% : 407,205*0,6 244,32300

Obsyp : 63,83443 63,83440

Vytlačená kubatura : 8,56757 8,56760

Lože potrubí : 12,067 12,06700

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 735,99722 52,70 38 787,05 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva
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Konec provozního součtu

hor. 3+ hor. 4 : 462,90339+28,77083 491,67420

štěrk na zásyp-60% : 407,205*0,6 244,32300

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 63,83443 613,00 39 130,51 RTS

Začátek provozního součtu

  Délka stoky DN300 : 109,7 109,70000

  Výška obsypu DN300 : 0,6 0,60000

  šířka výkopu : 1,1 1,10000

  Výpočet DN300 : 109,7*0,6*1,1 72,40000

  Odečet vytlačené kubatury : -1,097*7,81 -8,57000

Konec provozního součtu

Celkem obsyp : 72,402-8,56757 63,83000

16 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 183,40000 5,59 1 025,21 RTS

délka x šířka : 91,7*2 183,40000

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 120,67000 9,47 1 142,74 RTS

délka x šířka : 109,7*1,1 120,67000

18 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 183,40000 50,80 9 316,72 RTS

délka x šířka : 91,7*2 183,40000

19 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 183,40000 17,90 3 282,86 RTS

91,7*2 183,40000

20 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 183,40000 1,58 289,77 RTS

délka x šířka : 91,7*2 183,40000

21 162601102a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, přemístění z mezideponie zpět na stavbu m3 407,20522 126,00 51 307,86 Vlastní

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

včetně chemického prostředku

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva
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  Odvoz na mezideponii : 462,90339+28,77083 491,67420

Konec provozního součtu

Celkem zásyp : 491,67422-12,067-8,56757-63,83443 407,20520

22 171201201R00 ...na skládku m3 820,46622 13,50 11 076,29 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

  celkový objem výkopu : 462,90339+28,77083 491,67420

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 491,67422 491,67420

Odvoz na skládku : 328,792 328,79200

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 407,20522 83,90 34 164,52 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

hor. 3+ hor. 4 : 462,90339+28,77083 491,67420

odečet lože : -12,067 -12,06700

vytlačená kubatura : -8,56757 -8,56760

odečet obsyp : -63,83443 -63,83440

24 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 98,33484 135,00 13 275,20 800-1 RTS

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

120 00 Ztížené vykopávky

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
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Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

hor.3 + hor. 4- 20% : (462,90339+28,77083)*,2 98,33480

25 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 328,79200 133,00 43 729,34 823-1 RTS

Zásyp 60% : 407,205*0,6 244,32300

Obsyp : 63,83443 63,83440

Vytlačená kubatura : 8,56757 8,56760

Lože potrubí : 12,067 12,06700

26 R Míchání zásypu m3 407,20522 83,90 34 164,52 Vlastní

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

Konec provozního součtu

hor. 3+ hor. 4 : 462,90339+28,77083 491,67420

odečet lože : -12,067 -12,06700

vytlačená kubatura : -8,56757 -8,56760

odečet obsyp : -63,83443 -63,83440

27 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 9,17000 95,60 876,65 SPCM RTS

91,7*2*0,05 9,17000

28 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C, zásyp rýh T 439,78164 178,50 78 501,02 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu

Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

V ceně obsaženo míchání zásypového materiálu v poměru 40 % vytěžená zemina, 60% štěrkodrť, manipulace s výkopkem a štěrkem na mezideponii, 
přetřídění zeminy, vlhčení zeminy.

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva
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  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

  šachty : 5*3,83611*(1,5*0,5*2) 28,77080

  hor. 3+ hor. 4 : 462,90339+28,77083 491,67420

  

  odečet lože : -12,067 -12,06700

  vytlačená kubatura : -8,56757 -8,56760

  odečet obsyp : -63,83443 -63,83440

  491,67422-12,067-8,56757-63,83443 407,20520

Konec provozního součtu

Štěrk 60% : 407,20522*0,6*1,8 439,78160

Díl: 11 Zemní práce
29 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 4,20000 34,10 143,22 RTS

2*2,1 4,20000

30 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 33,60000 135,00 4 536,00 RTS

délka x šířka : 16*2,1 33,60000

31 113107330R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 27,30000 145,00 3 958,50 RTS

délka x šířka : (16+2)*1,1 19,80000

šachty rozšíření : 5*2*0,5*1,5 7,50000

32 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 27,30000 303,00 8 271,90 RTS

délka x šířka : 18*1,1 19,80000

šachty rozšíření : 5*2*1,5*0,5 7,50000

33 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,00000 48,80 97,60 RTS

2 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
34 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm m 109,70000 284,00 31 154,80 RTS

Stoky : 109,7 109,70000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
35 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 109,70000 58,10 6 373,57 RTS

31 154,80

B. Souhrnná technická zpráva

V ceně jsou obsaženy veškeré práce spojené s pokládkou trativodu, dodávka potrubí. Vše prováděno pod hladinou spodní vody.

6 373,57

17 007,22

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva
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Stoky : 109,7 109,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
36 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 9,00000 128,00 1 152,00 RTS

1+5+3 9,00000

37 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 2,00000 2 380,00 4 760,00 RTS

4*,5 2,00000

38 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 12,06700 768,00 9 267,46 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hloubka výkopu : 
(2,22+2,2+3,64+3,62+3,87+3,85+4,59+4,38+4,14+4,43+4,42+4,63+4,22+4,21+3,84+3,73+3,54+3,
52)/18

3,83610

  Délka stoky : 109,7 109,70000

  celková kubatura výkopu : 3,83611*109,7*1,1 462,90340

Konec provozního součtu

Výpočet lože : 109,7*1,1*0,1 12,06700

Díl: 5 Komunikace
39 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 27,30000 307,00 8 381,10 RTS

délka x šířka rýhy : (16+2)*1,1 19,80000

šachty rozšíření : 5*2*1,5*0,5 7,50000

40 567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 cm m2 27,30000 271,00 7 398,30 RTS

18*1,1 19,80000

šachty rozšíření : 5*2*1,5*0,5 7,50000

41 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 33,60000 11,80 396,48 RTS

16*2,1 33,60000

42 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 33,60000 284,00 9 542,40 RTS

30 465,08

Podloží pod konstrukční vrstvy komunikace musí být zhutněno dle technických podmínek TP146- povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací(hutnění pláně min. 45 MPa).

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

15 179,46

d.1.1.b-03

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

Lože potrubí je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st.

B. Souhrnná technická zpráva

V ceně vyčištění je obsažena dodávka vody, vytěžení a odvoz kalu na určenou skládku, včetně poplatku za uložení.
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délka x šířka : 16*2,1 33,60000

43 596811111RT2 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm m2 4,20000 316,00 1 327,20 RTS

2*2,1 4,20000

44 279556T10 Utěsnění dilatační spáry bitumenovou páskou vč. dodávky materiálu m 41,20000 83,00 3 419,60 Vlastní

16+16+2,1+2,1 36,20000

šachty rozšíření : 5*2*0,5 5,00000

Díl: 8 Trubní vedení
45 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 109,70000 28,50 3 126,45 RTS

DN300 : 109,7 109,70000

46 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 109,70000 23,90 2 621,83 RTS

DN300 : 109,7 109,70000

47 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2,00000 2 210,00 4 420,00 RTS

2 2,00000

48 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 24,00000 1 320,00 31 680,00 RTS

4+6+5+4+5 24,00000

49 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 5,00000 7 660,00 38 300,00 RTS

5 5,00000

50 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 5,00000 633,00 3 165,00 RTS

5 5,00000

51 1237Ta dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80, 60/90 kus 2,02000 8 630,00 17 432,60 Vlastní

2,02 2,02000

52 279562T10 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm kus 2,02000 8 540,00 17 250,80 Vlastní

d.1.1.b-03- tabulka šachet

V ceně je obsažena i dodávka pitné vody na provedení zkoušku těsnosti

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační 
přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1  120/120 V max.80, 60/90

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

V ceně jsou obsaženy veškeré práce spojené s vložením pásky a s její dodávkou.

289 723,90

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva
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2,02 2,02000

53 1070T profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 11,11000 130,00 1 444,30 Vlastní

11*1,01 11,11000

54 1237T dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 1,01000 6 120,00 6 181,20 Vlastní

1,01 1,01000

55 1238T Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 4,04000 206,00 832,24 Vlastní

4,04 4,04000

56 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,01000 162,80 164,43 SPCM RTS

1,01 1,01000

57 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 6,06000 211,00 1 278,66 SPCM RTS

6,06 6,06000

58 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 3,03000 1 812,40 5 491,57 SPCM RTS

3,03 3,03000

59 592243541R Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 kus 2,02000 3 530,10 7 130,80 SPCM RTS

2,02 2,02000

60 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 1,01000 928,70 937,99 SPCM RTS

1,01 1,01000

61 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 382,30 1 396,12 SPCM RTS

1,01 1,01000

62 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 6,06000 2 470,60 14 971,84 SPCM RTS

6,06 6,06000

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační 
přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1  100/100 V max.60    100/100x60 cm

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační 
přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1  100/60 V max.40    100 / 60 x 40

d.1.1.b-03- tabulka šachet
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63 592243652R Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50 PS kus 2,02000 3 719,50 7 513,39 SPCM RTS

2,02 2,02000

64 592243654R Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS kus 3,03000 6 487,70 19 657,73 SPCM RTS

3,03 3,03000

65 592243732R Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200 kus 7,07000 265,10 1 874,26 SPCM RTS

7*1,01 7,07000

66 R18 Poklop D 400  výška 160mm, s odvětráním, např. Begu-19584 ks 5,00000 2 400,00 12 000,00 Vlastní

5 5,00000

67 R20 Monitoring stok m 109,70000 45,10 4 947,47 Vlastní

DN300 : 109,7 109,70000

68 RP2 Potrubí z plastových kanalizačních trub SN12 DN 300 m 113,81375 627,00 71 361,22 Vlastní

109,7*1,0375 113,81000

69 RP3 Odbočka plastová  SN12 DN 300/200 ks    10,10000 1 440,00 14 544,00 Vlastní

10*1,01 10,10000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
70 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 m 2,00000 321,00 642,00 RTS

2 2,00000

71 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 41,20000 34,30 1 413,16 RTS

délka : 16+16+2,1+2,1 36,20000

šachty rozšíření : 5*2*0,5 5,00000

72 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 41,20000 65,60 2 702,72 RTS

16+16+2,1+2,1 36,20000

šachty rozšíření : 5*2*0,5 5,00000

73 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 109,70000 151,00 16 564,70 RTS

25 512,58

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

V ceně je obsaženo i měření ovality, měření příčné deformace potrubí, podélného sklonu potrubí, výtisky protokolů + cd v potřebných paré pro předání díla.

potrubí včetně těsnících prvků

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

potrubí včetně těsnících prvků

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet

d.1.1.b-03- tabulka šachet
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109,7 109,70000

74 R1 Napojení na stávající kanalizaci do šachty soubor 1,00000 4 190,00 4 190,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
75 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 596,57421 58,60 34 959,25 RTS

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
76 R2 Vyvrtání otvoru do betonové skruže včetně utěsnění otvoru soubor 1,00000 4 510,00 4 510,00 Vlastní

77 R3 Přepojení, resp.podchycení přítoků do kanalizace, předpoklad 6 ks soubor 1,00000 9 020,00 9 020,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
78 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 87,82120 94,70 8 316,67 RTS

79 979082213R00 bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 87,82120 37,40 3 284,51 RTS

80 979082219R00 příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 790,39080 9,65 7 627,27 RTS

81 979990001R00 stavební suti t 87,82120 45,10 3 960,74 RTS

34 959,25

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

13 530,00

V ceně je započítáno dodávka + montáž těsnícího tmelu a veškeré náklady spojené s vyvrtáním otvoru.

Přepojení stávajících přítoků, vybourání stávajícího potrubí  vč.odvozu a likvidace suti, obetonování, odkrytí místa přepojení, úprava místa přepojení, 
připojovací tvarovky-kompletní dodávka a montáž

23 189,19

d.1.1.b-01 + d.1.1.b-02 + B. Souhrnná technická zpráva

úprava  stávajícího místa  napojení, odkrytí místa napojení, vybourání otvoru, utěsnění prostupu, obetonování 1m3 beton, betonový blok 80/80/60 cm z betonu 
C 16/20, vyspravení šachty rychletvrdnoucím betonem.
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Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla   
 
 
 
 
 
 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 „NPK, a. s., Svitavská nemocnice, rozší ření kapacity parkovišt ě, oprava
havarijního stavu kanalizace“

100 dny 7.7. 15 14.10. 15

2 Předání a převzetí staveniště 1 den 7.7. 15 7.7. 15

3 Vytýčení sítí 3 dny 8.7. 15 10.7. 15

4 Zařízení staveniště vč. příjezdu na staveniště 7 dny 13.7. 15 19.7. 15

5 Oprava havarijního stavu kanalizace 45 dny 17.7. 15 30.8. 15

6 Zřízení zařízení pro přečerpávání odpadních vod (průběžná úprava) 3 dny 17.7. 15 19.7. 15

7 Stoka D-1 po úsecích, vč. napojení stávajících přípojek 33 dny 20.7. 15 21.8. 15

8 Vyplnění nevybouraného potrubí cementopopílkovou suspenzí 3 dny 17.8. 15 19.8. 15

9 Uvedení dotčených pozemků do původního stavu 11 dny 20.8. 15 30.8. 15

10 Rozšíření kapacity parkovišt ě 86 dny 20.7. 15 13.10. 15

11 C.1 Objekty pozemních komunikací 82 dny 20.7. 15 9.10. 15

12 Demolice, bourací práce 14 dny 20.7. 15 2.8. 15

13 Příprava staveniště pro zpevněné plochy (příprava území) 21 dny 3.8. 15 23.8. 15

14 Komunikace vč. drenáží 42 dny 24.8. 15 4.10. 15

15 Dopravní značení 5 dny 5.10. 15 9.10. 15

16 C.2 Objekty osv ětlení pozemních komunikací 5 dny 24.8. 15 28.8. 15

17 Osvětlení 5 dny 24.8. 15 28.8. 15

18 C.3 Objekty úpravy území 9 dny 5.10. 15 13.10. 15

19 Náhradní výsadba 9 dny 5.10. 15 13.10. 15

20 C.4 Vodohospodá řské objekty 28 dny 3.8. 15 30.8. 15

21 Hlavní stoka dešťové kanalizace 21 dny 3.8. 15 23.8. 15

22 Přípojky vč. UV 7 dny 24.8. 15 30.8. 15

23 Předání díla 1 den 14.10. 15 14.10. 15

29. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 31. 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19.
VII. 2015 VIII. 2015 IX. 2015 X. 2015

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Harmonogram prací - „NPK, a. s., Svitavská nemocnice, rozší ření kapacity parkovišt ě, oprava havarijního stavu kanalizace“

Stránka 1

Projekt: Svitavská nemocnice

Datum: 7.7. 2015




