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1. Úvod 
Tento dokument popisuje průběh realizace zakázky, jejímž předmětem je pořízení dat, jakožto 

datového obsahu Digitální technické mapy Pardubického kraje v souladu s dokumenty: 

 Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy 

veřejnoprávních subjektů, vydané ČÚZK 1. dubna 2021, pod č. j. ČÚZK-05188/2021 (dále jen 

Metodika ČÚZK); 

 Příloha č. 7 Specifikace technického standardu Výzvy; 

 Samotný text Výzvy III, programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj 

digitálních technických map krajů (DTM) v rámci OP PIK 2014-2020; 

 Metodické návody vzniklé v rámci Projektu TITSMV705 – Jednotný výměnný formát Digitální 

technické mapy (JVF DTM). 

1.1 Identifikace zhotovitele 
Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa 

Pardubického kraje“, zadávanou Pardubickým krajem pod evidenčním číslem VVZ: Z2021-024866 byla 

dne 7. 10. 2021 podepsána Smlouva o dílo č. OR/21/75790, kde je zhotovitelem zakázky společnost 

Sdružení SG pro DTM Pardubického kraje, který je společností vzniklou dle § 2716 z. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění, a tvořenou těmito společníky: 

 GMtech s.r.o., se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4, IČO 020 06 154 – správce společnosti 

oprávněný zastupovat, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 300202,  

    GEODROM s.r.o., se sídlem Moravany, Hlavní 133/32, PSČ 66448, IČO 293 05 381 

 GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 

150 49 248 

 Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., se sídlem Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 

500 02 Hradec Králové, IČO 455 36 058 

 

Zhotovitele zastupuje na základě plné moci obchodní ředitel GMtech s.r.o. Ing. Stanislav Madron. 

Kontaktní údaje: 

Telefon:  +420 724 013 036 

e-mail:   stanislav.madron@gmtech.cz 

Sdružení SG pro DTM Pardubického kraje je sdružením právnických osob, které mají dlouholeté a 

významné zkušenosti v oblasti geodézie, které jsou základním předpokladem pro kvalitní a 

plnohodnotnou realizaci zakázky na pořízení dat pro naplnění Digitálně technické mapy (DTM) na 

území Pardubického kraje. Sdružení ve svých členských firmách zahrnuje potřebný hardware, software, 

lidské zdroje a zároveň zkušenosti z realizace zakázek v oblasti letecké fotogrammetrie, mobilního 

mapování silnic, klasického geodetického měření a hlavně zkušenost s tvorbou DTM.  

Dodavatelem fotogrammetrie v rámci realizace zakázky je společnosti Primis spol. s r.o., se sídlem 

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, IČ 02402718. 



  
 
 
 

Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM); číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 

 

Stránka 6 z 78 
 

1.2 Cíle projektu  
Hlavním cílem projektu je pořízení datového obsahu pro DTM na území Pardubického kraje takovou 

formou pořizování dat (konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny 

současné legislativní a technické požadavky a aby pro DTM Pardubického kraje byla využita 

v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou stávající data DTM měst a dalších 

provozovatelů. 

Dílčími cíli projektu jsou: 

 Vytvoření DTM Pardubického kraje (dále jen DTM PAK) ve smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., 

zákon o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením; 

 vytvoření ucelené datové základny DTM PAK umožňující poskytování služeb eGovernmentu 

v celém regionu, a to v maximální variantě ve smyslu Metodiky ČÚZK, a to pomocí metod 

konsolidace a nového mapování; 

 při použití konsolidace a nového mapování využití stávajících a nových datových sad takovou 

metodou, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat daných zadanou 

technickou specifikací, legislativou a souvisejícími metodikami; 

 pořízení maximálního rozsahu kvalitních referenčních podkladových dat využitelných zejména 

pro efektivní pořizování dat DTM tak i pro následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších 

subjektů zapojených do procesu správy a využívání DTM 

 naplnění požadavků a cílů projektu reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781, který 

Pardubický kraj realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014-2020, v rámci Výzvy III, programu podpory vysokorychlostní 

internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM). 

1.3 Co je DTM Pardubického kraje 
Digitální technická mapa Pardubického kraje je součástí Digitální technické mapy ČR, která je zákonem 

definována jako jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka. DTM je důležitým předpokladem pro 

zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení. 

DTM PAK je mapovým dílem velkého měřítka, které je/bude vedeno na prostředcích výpočetní 

techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřujícím 

jejich skutečný stav.  

DTM PAK bude pořizována na celém území Pardubického kraje, tzn. na katastrálních územích všech 

451 obcí, 15 obcí s rozšířenou působností (ORP) nad daty Sdružení správců technické infrastruktury 

východních Čech (SSTI). 

Nové mapování v intravilánu bude převážně v uliční frontě ostatní plochy budou převážně předmětem 
konsolidace.  
DTM vzniká pouze ve veřejných prostorech. 

Budovy budou mapovány pouze z veřejně přístupného prostranství (průčelí budovy), nebudou 

uzavírány vnitrobloky (soukromé vlastnictví, omezený přístup)  

U budov v konsolidaci budou kolmice odmazány. U nového mapování kolmice nebudou. 

U rozhraní plotů v konsolidaci je cílem kolmice zachovat. Bude zhotovitelem projednáno s SSTI - bude 

dořešeno až po vydání JVF 1.4.2. U nového mapování kolmice nebudou. 
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Výjimku tvoří pilotní projekt v obci Slatiňany a zadané areály Kraje, ty budou řešeny plošnou DTM, viz 

kapitola 3.3 Pilotní projekt. 

DTM Pardubického kraje vzniká v rámci projektu s názvem „Digitální technická mapa Pardubického 

kraje (DTM)“, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 (dále jen „Projekt“), který Pardubický kraj 

realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, 

Výzva III, programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických 

map krajů (DTM). 

2. Technologický mix pro sběr primárních dat 

2.1 Fotogrammetrie (trueortofoto) 

2.1.1 Letecké snímkování, pořízení LiDAR dat 
V rámci projektu bude provedeno celoplošné letecké snímkování Pardubického kraje včetně 500 m 

bufferu za jeho hranice. Během tohoto snímkování budou pořizovány svislé letecké snímky 

velkoformátovou digitální leteckou kamerou (Vexcel Ultracam Eagle Mark3) v pásmu RGB + NIR. Dále 

budou pro stejné území pořízena data LiDAR o hustotě 10 bodů/m2 pro zajištění maximální kvality 

výškopisných měření. Pro vybraných 15 ORP bude provedeno kombinované kolmé a šikmé letecké 

snímkování doplněné o LiDAR data o hustotě 20 bodů/m2 hybridním senzorem (Leica CityMapper 2) 

pro umožnění mapování a konsolidace i v hustě zastavěných oblastech. Veškeré práce budou 

prováděny v souladu s metodikou pořizování dat ČÚZK.  

V zadávací dokumentaci projektu „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického 

kraje“ v kapitole 7.1.1 Technické parametry LMS jsou zadány a popsány základní parametry leteckého 

snímkování a je poukázáno na fakt, že tvorba dat bude probíhat zejména metodou digitální letecké 

fotogrammetrie, tj. metodou stereoskopického vyhodnocování souřadnic objektů nad stereodvojicemi 

svislých leteckých měřických snímků. Vlastní text upřesňující podmínky snímkování je převzat z 

Metodického návodu pro pořizování objektů v JVF DTM. Všechny parametry, popsané v tomto 

Metodickém návodu, jsou splněny s výjimkou parametru příčného překrytu. Vzhledem ke zkrácení 

celkové doby pro realizaci projektu a značného časového tlaku na pořízení maximálního množství 

leteckých snímků ještě v roce 2021, aby mohlo být prováděno nové mapování a konsolidace dat, byl 

tento parametr snížen na hodnotu 55 %, ze stejného důvodu je úhel Slunce snížen na 20 stupňů nad 

horizontem. Obdobně byl tento parametr snížen i u kombinovaného snímkování ORP. Toto je možné 

díky velkému množství šikmých snímků, které budou využity v procesu AAT a celkový efektivní překryv 

dosáhne hodnoty 80 %. 

Změna parametru příčného překryvu nemá vliv na požadovanou kvalitu a přesnost výsledného 

produktu, jak vyplývá z následujících skutečností, potvrzených jak v akademické sféře řadou 

experimentů, tak ve fotogrammetrické praxi: 

1. Přesnost určení parametrů vnějších orientací všech leteckých snímků v bloku snímkování 

metodou aerotriangulace (v případě, že do výpočtu aerotriangulace vstupují parametry vnější 

orientace zjištěné za letu aparaturou dGPS/IMU) při příčném překrytu 65 % a 55 % je identická, 

a to především proto, že počet spojovacích bodů je v obou případech prakticky stejný a 

hodnota počtu průvodičů spojovacích bodů je snížena maximálně o 2 %.  

2. Při stereoskopickém vyhodnocení snímků s GSD = 5 cm při příčném překrytu 65 % (například 

při použití kamery Ultracam Eagle Mark3) je stereoskopická plocha příslušná jedné snímkové 

dvojici ve snímkovém bloku daná rozměrem 213 x 463 metrů. Při změně překrytu na hodnotu 

55 % je stereoskopická plocha příslušná jedné stereoskopické dvojici ve snímkovém bloku daná 
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rozměrem 213 x 594 metrů a rozdíly pozorovacích úhlů v porovnání okrajů těchto ploch je 

pouze 16 % mezi těmito dvěma alternativami. Tyto rozdíly jsou pro vlastní stereoskopické 

vyhodnocení nepodstatné. 

3. Polohová a výšková přesnost určení souřadnic podrobných bodů mapování při 

stereoskopickém vyhodnocení je závislá primárně na velikosti GSD a na podélném překrytu, 

který nesmí být nikdy menší jak 60 % a příčném překrytu, který by měl být pro tento typ 

přesných prací jakými tvorba DTM je alespoň 50 %.  

4. Celková robustnost zpracování dat bude navíc podpořena pořízením LiDAR dat vysoké hustoty. 

Tato zjištění dávají záruku, že při stereoskopickém vyhodnocení bude dodržena kvalita určení 

souřadnic podrobných bodů mapování v 3. třídě přesnosti.  


 

Obrázek 1: Přehled území Pardubického kraje pro provedení LiDARu (celé území 10 bodů/m2, 15 vyznačených lokalit 20 
bodů/m2), došlo ke sloučení ORP Pardubice s ORP Přelouč a ORP Ústí nad Orlicí s ORP Česká Třebová z důvodu geografické 
blízkosti 
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Obrázek 2: Letový plán snímkování Pardubického kraje dle bloků (trajektorie snímkování uvnitř bloků) 

 

Obrázek 3: Kombinované letecké snímkování pro 15 ORP 
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Obrázek 4: Ukázka plánu kombinovaného leteckého snímkování  

 

Obrázek 5: Překrytí snímkování mezi bloky a na hranicích Pardubického kraje 
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Pro provedení leteckého měřického snímkování s rozlišením leteckých snímků GSD=5 cm v ploše 

Pardubického kraje, bude od zadavatele převzat obvod kraje v souhrnu do něho patřících ORP a tato 

plocha bude rozšířena o předepsaný buffer (500 m) za hranice Pardubického kraje. Plocha kraje 

zvětšená o buffer bude rozdělena do snímkových bloků tak, aby co nejvíce akceptovaly 

geomorfologické podmínky reálné krajiny. V souvislosti se směrem a změnou stoupání svahů horských 

masivů a předepsaných mezních tolerancí GSD byl ve snímkových blocích zvolen hlavní směr 

snímkování s cílem minimalizovat výškové rozdělení letových os. Po zvážení základního směru letových 

os se přistoupilo k plánování leteckého snímkování a simultánně se připravil plán rozložení výchozích 

a kontrolních bodů (VB, KB) ve snímkovém bloku s ohledem na hranice mezi jednotlivými snímkovými 

bloky, kde je nutné umísťovat VB a KB tak, aby byly využitelné pro výpočet AAT v obou sousedících 

blocích a bloky na sebe triangulačně navazovaly. Pro dobré navázání snímkových bloků musí mít 

jednotlivé triangulační bloky vzájemný přesah minimálně jedné letové osy a minimálně 3 snímků v 

každé letové ose do sousedního bloku. Plánování snímkování bylo provedeno na základě znalosti 

průběhu DMT a parametrů vnitřní orientace kamery zvolené pro snímkování. Plán umístění VB a KB je 

navržen tak, aby VB a KB byly v násobných meziřadových překrytech (při překrytu 55 % tedy pokud 

možno na ose jedné ze snímkových řad). Zároveň je snahou naplánovat umístění těchto bodů na 

asfaltové komunikace pro snadnou dostupnost bodů automobilem a jednoduchou realizaci jeho 

signalizace nátěrem bílou barvou na povrch komunikace. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudou VB a KB 

signalizovány, nebo nebudou identifikovatelné na snímcích (například když je barva přes zimu vybledlá 

a na snímcích je bod neinterpretovatelný) lze při rozlišení GSD=5 cm v souladu se zadáním nahradit VB, 

případně i KB, dobře přirozeně signalizovanými body jakými jsou například kanalizační šachty, kanálové 

vpusti, šoupata, rohy čar vodorovného dopravního značení nebo rozhraní dvou zpevněných ploch o 

různých denzitách v obrazu snímku, které jsou změřeny po ukončení leteckého měřického snímkování 

na základě požadavků a pokynů pracovníka měřícího AAT. Rozložení a hustota VB a KB ve snímkovém 

bloku je podrobně předepsána ve specifikacích díla zadavatelem a je dodržena. Po ukončení plánování 

se u obou plánů provede nezávislá kontrola druhou osobou (princip čtyř očí) a případné nalezené 

nedostatky se odstraní.  

Ve vymezených územích pro konsolidaci nebo mapování dat budou minimální počty vlícovacích bodů 

určeny podle následující tabulky. Výměru vymezené oblasti určíme vždy jako součet všech ploch území 

pro konsolidaci nebo mapování dat v rámci každého ze čtyř bloků náletu/AAT. 

Výměra vymezené oblasti 
[ha] 

Minimální počty vlícovacích bodů 

10 – 100 1 

101 – 400  3 

401 – 1 000 5 

1 001 – 2 000 10 

>2 000* 15  
(na každých dalších 500 ha 5 bodů navíc) 

 

Po dokončení prací na signalizace VB a KB v daném snímkovém bloku bude snímkový blok připraven k 

leteckému měřickému snímkování. Letecké měřické snímkování pro mapování DTM kraje bude 

realizováno s cílem minimalizovat prostory zastíněné vegetací. Kamera, se kterou je snímkování 

prováděno, musí odpovídat typu kamery, pro kterou byl vytvořen letový plán. Kamera musí být 
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kalibrována postupem "polní kalibrace", tak aby splňovala předepsané standardy. O těchto postupech 

a kontrolních výpočtech kalibrace se vedou záznamy, které zhotovitel v případě potřeby postoupí 

zadavateli. Kamera je vybavena přídavnými zařízeními předepsanými zadavatelem (dGPS/INS pro 

přímé měření parametrů vnější orientace leteckých měřických snímků, gyrostabilizační zařízení, ve 

kterém je kamera uložena v průběhu snímkování) a má předepsané vlastnosti (zařízení, respektive 

software, kompenzující smaz obrazu leteckého měřického snímku, snos snímků). Letecké měřické 

snímkování se provede za takového počasí, aby se na snímcích nevyskytovaly mraky ani jejich stíny. Při 

snímkování nesmí na terénu ležet sněhová pokrývka. Snímkování je však možné realizovat pod 

kompaktní vysokou nebo střední oblačností, tyto snímky bez stínů vržených předměty na terén se 

vyznačují poměrně nízkým rozsahem expozic a jsou "měkčí" a výhodnější pro stereoskopické 

vyhodnocení prvků DTM. Po ukončení každého dílčího snímkování části bloku je provedeno stažení 

snímků z datových polí kamery, snímky jsou bezprostředně po stažení kontrolovány z pohledu kvality 

(smaz, snos, odchýlení se od letové řady, dodržení podélného a příčného překrytu, kontrola existence 

dat dGPS/IMU,…). V případě zjištění nedostatků, vad nebo chybějících údajů se tyto skutečnosti 

zaznamenají do letových záznamů u příslušných snímků a rozhodne se o případném přesnímkování 

části řady nebo snímkového bloku. Po ukončení kontroly snímků jsou sestaveny záznamy o letu, které 

s letovými údaji tvoří obsah metadat leteckých měřických snímků. Tyto záznamy obsahují nejméně: 

datum a čas pořízení snímku, číslo použité kamery, číslo použitého systému dGPS/IMU, číslo 

gyrostabilizačního rámu, záznamy o průběhu snímkování, záznamy o osádce letounu, záznamy o 

letounu, záznamy o meteorologické situaci při snímkování, parametry vnější orientace snímků 

zjištěných aparaturou dGPS/IMU za letu (vstupující do výpočtu AAT) v příslušných souřadnicových 

systémech. Po vyvolání digitálních snímků a sestavení všech záznamů o snímcích se provede jejich 

zálohování na disková pole. Následně se snímky předají k měření, zpracování a výpočtu AAT.  

Obdobným způsobem bude provedeno kombinované letecké snímkování na ploše 15 ORP dle 

přiloženého plánu snímkování. Metoda kombinovaného svislého a šikmého leteckého snímkování byla 

v hustě zastavěných oblastech ORP zvolena z důvodu lepší kvality vyhodnocovaných dat na úrovni 

terénu (půdorysy budov) oproti využití pouze kolmých leteckých snímků, kde často není možné tyto 

detaily vyhodnotit (zákryt střešních plášťů budov, atp.). 

Jak již bylo zmíněno, paralelně s plošným leteckým snímkováním i kombinovaným snímkováním ORP 

budou pořízena LiDAR data v hustotě 10 resp. 20 bodů/m2. Letecké laserové skenování (LiDAR) bude 

provedeno tak, aby výsledná hustota získaného mračna bodů dosahovala minimálně 8 bodů/m2. 

Střední souřadnicová chyba výšky určeného bodu DMR nebo DMT bude do 12 cm. Hustota mračna 

bude kalkulována pouze z posledního odrazu (echa). Požadovaná hustota bude dosažena na 95 % 

celkové plochy. Přesnost výšky je vztažena na zpevněné plochy.  

2.1.2 Aerotriangulace 
Pro zahájení měření a výpočtů AAT bude provedena kontrola dat na vstupu do AAT. K těmto kontrolám 

patří kontrola úplnosti dat VB a KB, existence souboru parametrů vnějších orientací všech snímků ve 

snímkovém bloku zjištěných za letu parametry vnitřní orientace kamery (tento údaj si nese každý 

snímek sám o sobě). Pokud jsou všechny tyto údaje k dispozici, provede se měření snímkových 

souřadnic VB a KB. Po změření VB a KB bude spuštěn výpočet spojovacích bodů a vyrovnání AAT. 

Parametry výsledků vyrovnání snímkového bloku jsou předepsány zadáním objednatele. 

Aerotriangulace je neurastenickým bodem celé technologie fotogrammetrického mapování. Z tohoto 

důvodu je potřebné, aby především na styku triangulačních bloků bylo nezávisle zkontrolováno jejich 



  
 
 
 

Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM); číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 

 

Stránka 13 z 78 
 

propojení. Hodnoty chyb, respektive rozdílů souřadnic, na kontrolních bodech styku jednotlivých bloků 

nesmí vůči přímému měření souřadnic klasickými geodetickými metodami překročit DX, DY ≤ 10 cm a 

DZ ≤ 12 cm. Tyto nezávislé kontrolní body, které nevstoupily do vyrovnání fotogrammetrického bloku, 

jsou například kanalizační vpusti, kanálové poklopy, rohy čar vodorovného dopravního značení a další 

jednoznačně určené předměty mapování identifikovatelné v měřických snímcích. Četnost těchto bodů 

je nejméně jeden bod na 2 km podél hranice sousedních bloků. Výsledky AAT budou uspořádány v 

přehledné sestavě pro každý snímkový blok, z které je možné zjistit zbytkové odchylky po vyrovnání 

AAT na VB a KB, odchylky mezi vstupními hodnotami parametrů vnějších orientací snímků a hodnotami 

těchto parametrů po vyrovnání AAT (v návaznosti na rozbor kvality IMU dGPS pro každou dílčí 

nasnímkovanou část bloku) a četnost spojovacích bodů a počet jejich průvodičů na každém ze 

spojovacích bodů. Výsledky AAT budou rovněž vizualizovány do podoby obrázků důležitých pro analýzu 

kvality výsledků AAT se zobrazením vektorů zbytkových polohových a výškových chyb na VB a KB, jejich 

rozložením ve snímkovacím bloku a rozložením spojovacích bodů v lokalitě. Obecně jsou výsledkem 

AAT parametry vnější orientace všech snímků ve snímkovém bloku. Tyto hodnoty se doplní k hodnotám 

metadat snímků vytvořených po jejich vyvolání a spolu s grafickým přehledem snímkového bloku v 

digitální podobě ve formátu *.shp budou součástí dokumentace předávané objednateli. Výsledky AAT 

a její analýzy budou ověřeny ÚOZI úrovně c).   

2.1.3 Zpracování LiDAR dat 
V návaznosti na proces AAT bude provedeno také vyrovnání pořízených LiDAR dat. Jednotlivé 

naskenované pásy mračen bodů budou vzájemně vyrovnány tak, aby byly minimalizovány rozdíly ve 

výškách na překryvu pásů. Rozdíly na překryvu pásů budou vyhodnoceny numericky i graficky a budou 

součástí odevzdávaného elaborátu. Současně bude provedeno vyrovnání LiDAR dat na vlícovací body. 

Výsledky tohoto vyrovnání budou také součástí protokolu. Následně bude provedena klasifikace 

mračna bodů a bude vyhodnocen DMR a DMT. 

Předmětem odevzdání bude: 

a) Digitální model terénu v pravidelné čtvercové síti 0,5 m x 0,5 m (GRID) ve formě souřadnic X,Y,Z 

ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška v BpV s úplnou střední chybou 

výšky 12 cm, eventuálně ve formě souřadnic bodů X,Y,Z ve formátu LAZ nebo jiných běžných 

formátů (xyz.TXT a LAZ) po domluvě se zadavatelem. 

b) Digitální model povrchu v pravidelné čtvercové síti 0,5 m x 0,5 m (GRID) ve formě souřadnic 

X,Y,Z ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška v BpV s úplnou střední chybou 

výšky 12 cm, eventuálně ve formě souřadnic bodů X,Y,Z ve formátu LAZ nebo jiných běžných 

formátů (xyz.TXT a LAZ) po domluvě se zadavatelem 

c) Rozbor přesnosti DMR a DMT 

o Dosažené odchylky ve výšce na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 

přesnosti. 
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Obrázek 6: Ukázka LiDAR s hustotou 20 bodů/m2 

2.1.4 Odevzdávaná primární data 
Součástí odevzdání výstupů z leteckého snímkování (letecké měřické snímky, LiDAR data) budou: 

 LMS ve formátu TIFF RGBI s georeferencí *.tfw - 8bit na kanál 

 Náhledy k jednotlivým snímkům ve formátu JPG s georeferencí *.jgw 

 Georeferencované mračno bodů z dat LiDAR ve formátu LAZ 

 Seznam použitých HW a SW prostředků  

 Kalibrační protokoly použitých zařízení 

2.1.5 Zpracování trueortofoto 
Digitální model povrchu bude vytvořen na základě zpracování leteckých LiDAR dat, případně doplněný 

o data z mobilního mapování nebo data získaná metodou autokorelace z leteckých měřických snímků, 

případně stereoskopickým vyhodnocením leteckých měřických snímků. Digitální model povrchu bude 

vyhodnocen v pravidelné čtvercové síti 0,5 m x 0,5 m (GRID). Z pořízených leteckých snímků a nově 

vytvořeného digitálního modelu povrchu bude zpracována trueortofoto (TOP) s rozlišením 5 cm/pixel 

metodou, kdy budou maximálně eliminovány zakryté prostory vzniklé sklonem nadzemních objektů 

(netýká se sloupů). Výsledná TOP bude bezešvá a barevně vyrovnaná. Střední polohová chyba TOP bude 

nejvýše 2 pixely na 95 % území. Výsledná TOP bude dodána bez mraků a viditelných chyb (rušivé 

fragmenty, chyby v důsledku špatné ortorektifikace). Data budou rozdělena do vhodného kladu listů 

po domluvě se zadavatelem. Názvy jednotlivých souborů budou odpovídat označení jednotlivých listů 

ZTM 1:500.  

Předmětem odevzdání bude: 

a) Bezešvá TOP s velikostí pixelu 5 cm ve formátu TIFF RGB (8bit na kanál) s vnitřní bezztrátovou 

kompresí ve výše popsaném kladu listů. 
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b) Rozbor přesnosti TOP 

o Dosažené odchylky v poloze na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 

přesnosti. 

 

Obrázek 7: Ukázka trueortofoto 

2.1.6 Fotogrammetrické vyhodnocení 
Ve vybraných územích bude při konsolidaci dat, resp. novém mapování využita technologie 

vyhodnocení podrobných bodů dat ZPS, DI a TI fotogrammetrickým mapováním vyhodnocením ze 

stereodvojic leteckých měřických snímků, doplněná o vyhodnocení výšek z dat LiDAR. V případě použití 

této metody pro potřeby mapování nebo reambulace budou využity vyhodnocovací prostředky, u 

kterých je možné z jejich dokumentace doložit, že při jejich použití je dosaženo požadované výsledné 

přesnosti určovaného bodu. Ve vybraných lokalitách počítá zhotovitel s tím, že využije taktéž metody 

kombinovaného vyhodnocení z dat z leteckého sběru dat a mobilního mapování nebo statického 

laserového skenování. Výsledkem vyhodnocení a následných výpočtů budou souřadnice podrobných 

bodů v S-JTSK a Bpv a vektorová kresba v souladu s požadavky JVF. 

2.1.7 Zpracování dalších výstupů 
Kromě výše uvedených výstupů odevzdá zhotovitel pro plochy jednotlivých ORP také tzv. 3D meshe ve 

formátu OGC 3D Tiles. 
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Obrázek 8: Ukázka 3D mesh 

2.1.8 Shrnutí fotogrammetrie  
V rámci tvorby DTM v Pardubickém kraji budou pořízeny:  

 trueortofoto – celé území Pardubického kraje,  

 LiDAR 10 bodů/m2 – celé území Pardubického kraje,  

 šikmé snímky – 15 ORP měst,  

 LiDAR 20 bodů/m2 – 15 ORP měst 

Výsledkem činnosti fotogrammetrie a leteckého laserového snímkování budou:  

 TOP – bezešvá TOP s GSD=5 cm ve formátu TIFF RGB (8bit na kanál) s vnitřní bezeztrátovou 

kompresí, která je nutná k editačním a kontrolním pracím při konsolidaci dat DTM (oproti 

konvenční mapě je vidět prakticky celá plocha komunikací v zastavěných částech měst) 

 Šikmé LMS ve formátu TIFF RGB s georeferencí *.tfw - 8bit na kanál ve prospěch městské 

informatiky a modelování a měření pro DTM. 

 Svislé LMS ve formátu TIFF RGBI s georeferencí *.tfw - 8bit na kanál  

 Náhledy k jednotlivým snímkům ve formátu JPG s georeferencí *.jgw 

 Georeferencované mračno bodů z dat LiDAR ve formátu LAZ   

 Seznam použitých HW a SW prostředků  

 Kalibrační protokoly použitých zařízení 

 Digitální model terénu v pravidelné čtvercové síti 0,5 m x 0,5 m (GRID) ve formě souřadnic 

X,Y,Z ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška v BpV s úplnou střední 

chybou výšky 12 cm, eventuálně ve formě souřadnic bodů X,Y,Z ve formátu LAZ 0,5m grid 

GeoTiff 

 Digitální model povrchu – ve stejném formátu jako Digitální model terénu. 

 3D mesh ve formátu OGC 3D Tiles na 15 ORP 
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Přesnost TOP, DMR, DMT: 

 Rozbor přesnosti TOP 

o Dosažené odchylky v poloze na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 

přesnosti s potvrzením ÚOZI. 

 Rozbor přesnosti DMR a DMT 

o Dosažené odchylky ve výšce na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 

přesnosti s potvrzením ÚOZI. 

2.2 Laserové skenování 

2.2.1 Mobilní laserové skenování 
Pro získání informací, nutných pro 3D dokumentaci, bude využit mobilní mapovací systém (dále jen 

MMS) s relativní přesností 5 mm. Systém tvoří dvojice laserových skenerů, inerciální jednotka IMU, 

externí odometr, GNSS přijímač (GPS i GLONASS) a panoramatická kamera. Měřické práce se uskuteční 

při suché vozovce a podmínkách vhodných pro pořízení 3D prostorových informací. 

Sběr dat bude probíhat na komunikacích II. a III. tříd, a to jak v zastavěných, tak nezastavěných 

oblastech. V zastavěných oblastech budou dále sbírána data na komunikacích I. tříd spolu s místními a 

účelovými komunikacemi. Pokud to technické podmínky dovolí, tak bude probíhat sběr dat MMS také 

na účelových komunikacích v areálech kraje. V těch případech, kde nebude možné kompletní areál 

kraje zaměřit metodou MMS bude použita kombinovaná metoda, a to statické laserové skenování a 

klasické geodetické metody. 

Silnice I. tříd v zastavěných oblastech a silnice II. třídy v zastavěných a nezastavěných oblastech budou 

najížděny v obou směrech. Ostatní silnice budou najížděny jednosměrně. 

Silnice I. tříd budou najížděny mobilním mapovacím systémem z důvodu (s cílem) vyhodnocení prvků 

ZPS mimo vymezené území ŘSD v okolí silnic I. tříd v intravilánu. 

Měření bude probíhat v pečlivě naplánované mapovací jízdě. Navigátor bude vést řidiče, zaznamenávat 

trasu a kontrolovat průběh celého procesu sběru dat. Proces prostorové dokumentace bude zahájen a 

ukončen dle standardních procedur doporučených výrobcem systému. 

V případě, že dané území/komunikace bude nezpevněného charakteru nebo malého liniového 

rozsahu, budou pro vyhodnocení využita data z aktuálního leteckého snímkování a LiDAR náletu. 

Základním výstupem sběru metodou MMS bude soubor prostorových souřadnic ve formě tzv. mračen 

bodů v intenzitě odrazu a trajektorie nájezdu, která bude nést informace o poloze, GNSS času a 

hodnoty náklonů. Trajektorie nájezdu a laserové mračno bude následně zpřesněno na síť vlícovacích 

bodů, čímž bude docílena návaznost na státní polohový a výškový systém a současně splněn požadavek 

na globální přesnost datové sady. 
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Obrázek 9: Mobilní mapovací vozidla (GEOVAP, spol. s r.o., GEODROM s.r.o.) 

 

Obrázek 10: Vlícovací bod MMS - parametry, ukázka signalizace na vozovce 
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Pro správné usazení mračna bodů do souřadnicového a výškového systému budou na komunikacích 

stabilizovány a signalizovány vlícovací body (VLB). Vedle těchto bodů budou dále stabilizovány a 

signalizovány tzv. kontrolní body (KB). Ty slouží pro ověření přesnosti usazeného mračna bodů. 

Všechny tyto body budou stabilizovány a signalizovány před zahájením sběru dat metodou mobilního 

mapování. 

Aby bylo dosaženo požadované přesnosti dat v závislosti na členitosti terénu nebo hustotě okolní 

vegetace, a zároveň byla zvolena optimální konfigurace návrhu počtu VLB a KB pro danou lokalitu, zvolil 

zhotovitel dvě ORP jako testovací. Jsou jimi ORP Králíky a Lanškroun.  

Pro tato ORP byly VLB a KB navrženy v hustotě 2 VLB a 1 KB na 1 km měřené komunikace. Zhotovitel 

získané výsledky z těchto dvou testovacích lokalit následně analyzoval. Po zpracování analýzy a 

otestování přesnosti získaných dat se zhotovitel rozhodl, že pro další lokality bude návrh VLB a KB dělat 

s menší četností. V rámci provedené analýzy bylo ověřeno, že hustota VLB a KB v souladu s metodikou 

je dostatečná pro dosažení 3. třídy přesnosti.  

VLB a KB budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 0,07 m, jak udávají 

zadávací podmínky, a to v S-JTSK a Bpv. Pro jejich návrh rozmístění není rozhodující třída komunikace.  

V případě, že u bodů trajektorie bude splněn parametr nejméně 6 družic GNSS a hodnota PDOP, GDOP 

bude menší než 3, lze považovat přesnost nájezdu za dostatečnou pro využití datové sady bez nutnosti 

vlícování. V tomto případě bude přesnost posouzena porovnáním souřadnic na kontrolních bodech, 

jejichž souřadnice byly určeny nezávislým měřením, a doložena v přehledné tabulce k posouzení kvality 

nájezdu MMS. Pro výše uvedené podmínky platí, že mohou být překročeny pouze výjimečně a pouze 

v úseku, který není delší než 60 vteřin a jsou v něm zaznamenána nepoškozená data z IMU. V případě 

nedodržení těchto podmínek po souvislou dobu delší než 60 vteřin, bude v daném úseku využit 

potřebný počet vlícovacích bodů, které budou použity pro vlícování příslušné části mračna bodů. 

Vlícovací (VLB) a kontrolní (KB) body jsou rozmístěny takto: 

VLB mimo lesní úseky – vzdálenost mezi dvěma sousedícími VLB není větší než 4 000 metrů a zároveň 

je v každém mimo lesním úseku minimálně jeden VLB 

VLB v lesních úsecích (dle definice v ZD) - vzdálenost mezi dvěma sousedícími VLB není větší než 500 

metrů 

KB mimo lesní úseky – počet KB odpovídá polovině počtu VLB daného úseku (zaokrouhleno nahoru) a 

zároveň je v každém mimo lesním úseku minimálně jeden KB 

KB v lesních úsecích - počet KB odpovídá polovině počtu VLB daného úseku (zaokrouhleno nahoru) a 

zároveň je v každém lesním úseku minimálně jeden KB 

Obecně platí, že minimální odstup KB a VLB je 100 metrů. 

Výstupem z měření pomocí MMS bude laserové mračno bodů v intenzitě odrazu rozřezané na logické 

celky, hodnoty externích orientací (EO) a panoramatické snímky, které budou splňovat požadavek na 

GDPR. 
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Obrázek 11: Mračno bodů a DMT 

 

Obrázek 12: Mračno bodů a 3D vyhodnocení 
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Obrázek 13: Panoramatické foto a 3D vyhodnocení 

 

Obrázek 14: Panoramatické foto a laserové mračno bodů 
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Obrázek 15: Laserové mračno bodů 

 

Obrázek 16: Panoramatické foto a vyhodnocení 
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2.2.2 Statické laserové skenování 
V zastavěné a nezastavěné části, v areálech krajů, kde nebude možné využít pořízené datové 

sady MMS a dat z letecké fotogrammetrie a bude vhodnější využití metody statického laserového 

skenování oproti klasickým geodetickým metodám bude využita tato metoda. 

Jedná se především o místa, která jsou zakrytá vysokou vegetací, vysokou okolní zástavbou a 

jiná situační místa v území kde lze s výhodou využít statické laserové skenování. 

V rámci této metody jsou jednotlivé skenovací pozice spojeny pomocí identických bodů nebo 

podobnostní transformací. Výsledkem je spojené laserové mračno bodů zájmového území v intenzitě 

odrazu nebo RGB. 

Usazení takto pořízeného laserového mračna do S-JTSK a Bpv bude provedeno pomocí 

vlicovacích bodů nebo podobnostní transformací na identické body z laserového mračna pořízeného 

metodou MMS. Zaměření vlicovacích bodů odpovídá požadavkům definovaným v kap. 2.2.1. 

Výsledkem přesnosti usazení do S-JTSK a Bpv je protokol o transformaci laserového mračna bodů 

pořízeného statickým laserovým skenováním. 

2.3 Geodetické měření 
Práce v rozsahu klasického geodetického měření budou sloužit zejména pro: 

• vybudování základní sítě vlícovacích bodů (dále VLB) a kontrolních bodů (KB). Jedná se o 

soubor prostorových bodů, které budou v terénu jednoznačně signalizované bílým sprejem 

podle předem definované šablony a dočasně stabilizované nastřelovacím hřebem na 

rovinatých zpevněných površích (ve středu dané šablony). Plošné rozmístění a hustota VLB se 

bude odvíjet od použité metody sběru dat, se 

zřetelem na jejich vzájemné provázání (z důvodu 

homogennosti celé sítě VLB). Současně se 

zaměřením VLB budou zaměřeny i kontrolní body, 

které budou sloužit pro posouzení přesnosti a 

globální homogennosti kvality 3D datových sad.  

Zaměření VLB a KB bude splňovat požadavky 

metodiky pořízení dat, která je přílohou zadávací 

dokumentace. 

 Obrázek 17: VLB pro LMS v terénu 
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• vzhledem k možným úskalím neselektivních metod se využijí klasické geodetické metody také 

při doměřování nepřístupných míst. Veškeré terénní práce budou vycházet z bodů sítě VLB, 

aby byla docílena návaznost jednotlivých měření. Místa pro doměřování budou určena během 

procesu vyhodnocení nového mapování a konsolidace dat. 

• Využití klasických geodetických metod ve větší míře se dále předpokládá při mapování ZPS v 

areálech PAK, jelikož se uvažuje jejich celoplošné zmapování a ne vždy je možné neselektivními 

metodami pořídit data v rozsahu celých areálů (uvažuje se s jejich využitím především v 

místech uličních front). Některé areály zůstanou těmto metodám zcela nedostupné (např. tvrz 

Bouda - vojenský prostor v lese, atp.), je třeba dbát na propojení měření s ostatními metodami 

měření. 

Je zřejmé, že bude docházet k nepřesnému měření u nejednoznačně identifikovatelných bodů. Jedná 

se zejména o příkopy, zejména souřadnice „Z“ - výšková hodnota, ale nepřesnosti se týkají také 

souřadnic „X“ a „Y“ – zanášení/prohrábka příkopů, vysoká tráva/sečení, orba atp. 

Při kontrole nejednoznačně identifikovatelných bodů dochází k nepřesnému měření. Jedná se zejména 

o příkopy, zejména souřadnice „Z“ - výšková hodnota, ale nepřesnosti se týkají také souřadnic „X“ a 

„Y“ – zanášení/prohrábka příkopů, vysoká tráva/sečení, orba atp. 

Dále dle kontrolního protokolu dochází k úpravě koeficientu pro výpočet rozložení chyb statistického 

testování pro nejednoznačně identifikovatelné body 

• Ve 2x násobku střední chyby – musí být 95 % odchylek – u jednoznačně identifikovatelných 

bodů 

• Ve 3x násobku střední chyby – musí být 95 % odchylek – u nejednoznačně identifikovatelných 

bodů. 

 

2.4 Kontrola primárních dat, kontrola přesnosti, ověření ÚOZI 

2.4.1 Popis kontrol fotogrammetrie 
V rámci kontroly dat pořízených metodou letecké fotogrammetrie budou zkontrolovány pořízené 

letecké snímky s ohledem na dodržení parametrů leteckého snímkování stanovených metodikou ČÚZK, 

zadávací dokumentací a tímto prováděcím projektem (kvalita snímků, rozlišení, překryt atp.). 

Důraz při kontrole bude především na proces AAT s ohledem na dodržení přesnostních parametrů. 

Kontrolovány budou dosažené odchylky na vlícovacích a kontrolních bodech v souladu s požadavky 

metodiky ČÚZK. Protokol o této kontrole bude ověřen ÚOZI. 

2.4.2 Popis kontrol dat získaných metodou mobilního mapování 
Přesnost bude posouzena porovnáním souřadnic na kontrolních bodech, jejichž souřadnice budou 

určeny nezávislým měřením. Výsledek kontrol bude doložen v tabulce s přehledovou mapou včetně 

vyhodnocení odchylek na jednotlivých kontrolních bodech a bude ověřen ÚOZI. 

2.5 Předání a převzetí dat zadavatelem 
Zhotovitel předá zadavateli data v souladu s uvedenými termíny v kapitole 4.1 – Harmonogram 

předávání dat dle ORP.  Data budou průběžně předávána prostřednictvím datového úložiště Trimble 

Connect, který k tomuto účelu zřídil zhotovitel a zajistil přístupy pro osoby na straně zadavatele. Finální 
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předání bude provedeno na samostatných nosičích dat (HDD, flash disk) o potřebné velikosti, které 

zhotovitel protokolárně předá zadavateli.  

Zadavatel, v souladu s kapitolou 3.9 – Přebírání a akceptace dat zadavatelem, je povinen spolupůsobit 

aktivně při akceptačním procesu a následném přebírání dat. 

Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM verze 1.4.2. 

2.6 Souhrn předávaných dat 
Zhotovitel předá v souladu s termíny dle odsouhlaseného harmonogramu data související s realizací 

projektu prostřednictvím datového úložiště Trimble Connect nebo samostatných nosičů dat. Jedná se 

o tato data. 

Primární data (podkladová data): 

Fotogrammetrie: 

 TOP – bezešvá TOP s GSD=5 cm ve formátu TIFF RGB (8bit na kanál) s vnitřní bezeztrátovou 

kompresí, která je nutná k editačním a kontrolním pracím při konsolidaci dat DTM (oproti 

konvenční mapě je vidět prakticky celá plocha komunikací v zastavěných částech měst) – 

předpokládaná velikost 6 TB 

 Šikmé LMS ve formátu TIFF RGB s georeferencí *.tfw - 8bit na kanál ve prospěch městské 

informatiky a modelování a měření pro DTM – předpokládaná velikost 40 TB 

 Svislé LMS ve formátu TIFF RGBI s georeferencí *.tfw - 8bit na kanál – předpokládaná 

velikost 105 TB 

 Náhledy k jednotlivým snímkům ve formátu JPG s georeferencí *.jgw – předpokládaná 

velikost 150 GB 

 Georeferencované mračno bodů z dat LiDAR ve formátu LAZ verze 1.4 – předpokládaná 

velikost 2 TB 

 Seznam použitých HW a SW prostředků – zanedbatelná velikost 

 Kalibrační protokoly použitých zařízení – zanedbatelná velikost 

 Digitální model terénu v pravidelné čtvercové síti 0,5 m x 0,5 m (GRID) ve formě souřadnic 

X,Y,Z ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška v BpV s úplnou střední 

chybou výšky 12 cm, eventuálně ve formě souřadnic bodů X,Y,Z ve formátu LAZ 0,5m grid 

GeoTiff – předpokládaná velikost max. 1 TB 

 Digitální model povrchu – ve stejném formátu jako Digitální model terénu – předpokládaná 

velikost max 1 TB 

 3D mesh ve formátu OGC 3D Tiles na 15 ORP – předpokládaná velikost max. 2 TB 

Přesnost TOP, DMR, DMT (zanedbatelná velikost): 

 Rozbor přesnosti TOP (dosažené odchylky v poloze na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení 

dosažené přesnosti s potvrzením ÚOZI); 

 Rozbor přesnosti DMR a DMT (dosažené odchylky ve výšce na kontrolních bodech a slovní 

vyhodnocení dosažené přesnosti s potvrzením ÚOZI) 
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Mobilní mapování silnic: 

 laserové mračno bodů v intenzitě odrazu rozřezané na logické celky (formát LAZ), hodnoty 

externích orientací (formát TXT), vše v souřadnicovém systému JTSK, předpokládaný objem 

dat – 800 MB/km, počet cca km 7 500 km, celkem 6 TB) 

 panoramatické snímky (upraveny dle požadavků na GDPR), ve formátu JPG, předpokládaný 

objem dat – 1 GB/km, počet cca km 7 500 km, celkem 7,5 TB) 

Výsledná vektorová data v JVF DTM 1.4.2 (formát ZIP – max. 1 TB). 

3. Metodika pořizování DTM Pardubického kraje 

3.1 Převzetí podkladových dat 

3.1.1 Data Sdružení správců technické infrastruktury východních Čech 
Jedná se o data Sdružení správců technické infrastruktury Východních Čech (SSTI), jejichž správcem je 

jeden ze společníků sdružení zhotovitelů GEOVAP, spol. s r.o. Data budou přebírána průběžně dle 

postupu prací na jednotlivých lokalitách. Budou přebírána v rozsahu celého datového modelu účelové 

mapy povrchové situace včetně výškopisu (ÚMPS). Nebudou přebírána data, která jsou v datovém 

skladu vedena s nižší třídou přesnosti, než je 3. třída přesnosti. Data s nižší přesností jsou téměř 

výhradně ve vnitroblocích zastavěných území. 

Data budou přebírána včetně veškerých dostupných metadat, tj. informace o původu dat (zejména 

kdo a kdy objekty zaměřil).  

 

Předána obalová křivka dat SSTI ve formátu SHP (celková plocha 58 698 ha), viz příloha č. 1. 

dokumentu. Tento soubor byl zhotoviteli předán ze strany SSTI a zhotovitel ho přijal jako podkladový 

materiál pro provedení konsolidace na celém území Pardubického kraje. 

Pro výpočet počtu MJ ke konsolidaci bude použito následující schéma: 

(Plocha dat SSTI (58 698 ha) – plocha nového mapování v intravilánu (9 000 ha)) * 0,965 (3,5% 

koeficient nejistoty určení obalové křivky) = 47 959 ha (pro fakturaci je rozloženo po jednotlivých 

obcích) – viz tabulková příloha č.1 DTM PAK analýza území a MJ xlsx – list Analýza území. 

 

3.1.2 Data poskytnutá Pardubickým krajem – podkladová data 
Pardubický kraj předal před zahájením realizace zhotoviteli k využití tato podkladová data. 

 SDB ŘSD 

 DMR 4G a DMR 5G 

 DMP 1G 

 Ortofoto ČÚZK 2020 S-JTSK 

 Data ZABAGED (s aktualizovanými objekty ZABARAK) 

 Data SÚS Pk ke konsolidaci 

Zhotovitel pro realizaci zakázky obdržel informace týkající se areálů a polygonů ve vlastnictví 

Pardubického kraje, které budou předmětem nového mapování ZPS, TI a DI, více v kapitole 3.1.2.1. 
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3.1.2.1 Podkladová data pro DTM kraje pro konsolidaci a nové mapování TI v zájmových 

areálech Pardubického kraje 
Zásadním údajem pro konsolidaci TI a nové mapování TI v majetku Pardubického kraje je vymezení 

zájmových areálů, kde má být toto provedeno.  Základním a jediným podkladem jsou data poskytnutá 

objednatelem. Pro tento účel byl objednatelem předán následující podkladový materiál pro DTM kraje: 

1. Seznam nemocnic Pardubického kraje = tabulka „NPK_infrastruktura_v1_2021_zpet1.xlsx“  

Obsahuje seznam areálů nemocnic Pardubického kraje s uvedením výměr jednotlivých areálů 

a s vyjádřením jednotlivých nemocnic o existenci sítí technické infrastruktury s odhadovanými 

délkami jednotlivých sítí (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace, teplovod, telekomunikační 

vedení, optické sítě, veřejné osvětlení, místní a účelové komunikace) a informací, zda jsou 

podkladová data vedena v analogové/digitální/MIX podobě. 

2. Seznam nemocnic s uvedením potřebných kontaktů = tabulka „NPK_kontakty.xlsx“ 

3. Seznam areálů Správy a údržby silnic Pardubického kraje = tabulka 

“SUS_infrastruktura_v1_2021_zpet1.xlsx“ 

Strukturovaná obdobně jako ad 1) 

4. Seznam areálů Správy a údržby silnic s uvedením potřebných kontaktů = tabulka 

„sus_kontakty.xlsx“ 

5. Seznam areálů Zřizovaných organizací s uvedením potřebných kontaktů = tabulka 

„zrizovane_org_kontakty.xlsx“ 

Tabulka je rozdělená do 3 základních odvětví – zdravotnictví, sociální věci, kultura. 

6. Seznam areálů Zřizovaných organizací z oblasti školství s uvedením potřebných kontaktů a s 

uvedením výsledků průzkumu o existenci sítí = tabulka “DTM-skoly-osobni-udaje-2021-11-

24.xlsx” 

7. Soubor *.vfk s daty SPI vygenerované pro IČO Pardubického kraje (tzn., obsahuje vlastnictví i  

omezení vlastnického práva, atp.) 

Soubory s názvy NemocniceDefinicniBod.shp, SkolaDefinicniBod.shp, 

SkolskeZarizeniDefinicniBod.shp, SocialniZarizeniDefinicniBod.shp, UradDefinicniBod.shp, 

ZdravotnickeZarizeniDefinicniBod.shp 

- Tyto soubory byly použity k vytvoření polygonů všech areálů ve vlastnictví PAK 

vlastními softwarovými prostředky zhotovitele. 

8. Dalším důležitým vstupním podkladem je zadávací dokumentace, kde jsou uvedeny 

předpokládané hodnoty a počty či seznamy areálů, které projevily zájem o konsolidaci a nové 

mapování TI. 

9. Zadávací dokumentace kapitola 6.3 Objekty technické a dopravní infrastruktury 

10. Podklady ve formátu SHP pro zadání oblasti okolo tvrzi Bouda, kde je PAK vlastníkem areálů, 

ale není vlastníkem pozemků (soubor “bez pozemku.shp”). 

3.1.3 Data vymezených území 
Je nutná koordinace zhotovitelů dat ve vymezených územích Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy 

železnic (SŽ). 

Dne 4. 11. 2021 proběhla koordinační schůzka mezi zástupci Pardubického kraje, zástupci zhotovitele 

a zástupcem ŘSD s těmito závěry. 
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ŘSD čeká na rozhodnutí MD. Předpoklad zahajování dílčích VZ je 2/2022. Bude vypisováno několik (cca 

6) samostatných VZ (předpoklad rozdělení na východní a západní část ČR). Data jednotlivých 

komunikací mohou být s ohledem na dílčí realizace VZ dodávána postupně. ŘSD vždy před vyhlášením 

dílčí VZ osloví příslušný kraj, na jehož území se nachází komunikace, které budou předmětem dílčí VZ, 

zda nemá kraj nějaké požadavky, problémy, relevantní podkladová data. Po vysoutěžení ŘSD znovu 

osloví příslušný kraj a bude iniciovat společné jednání za účasti vysoutěženého zhotovitele, aby se 

vyřešily veškeré okolnosti důležité pro fyzickou realizaci = eliminace křížového mapování. 

Koordinace v rámci realizace DTM ŘSD a DTM PAK je nezbytná pouze v intravilánech, tzn. na cca 152 

km komunikací I. třídy v zastavěné části území. V extravilánech pouze zhotovitel DTM PAK převezme 

data od ŘSD. 

Zhotovitel předá na ŘSD seznam silnic I. třídy (tabulka styků silnic I. tříd v intravilánech), kde bude 

realizováno nové mapování a ŘSD sdělí předběžný harmonogram, kdy bude příslušné komunikace řešit 

v rámci svého projektu a dílčích VZ. 

Bylo dohodnuto, že s ohledem na časovost realizace projektu, kdy je předpoklad dřívějšího zpracování 

DTM PAK, budou nově pořízená data předána zhotovitelem následně zhotoviteli ŘSD. V opačném 

případě, kdy zpracovatel ŘSD předstihne svým zpracováním zhotovitele DTM PAK, předá nově pořízená 

data zhotoviteli DTM PAK. Nutno komunikovat = křížové předávání. 

Zhotovitel DTM PAK přistupuje k hranici vymezeného území jako k měkké hranici. ŘSD bylo nabídnuto 

poskytnutí dat SSTI a nově pořízených dat MMS, kdy zhotovitel DTM PAK avizuje, že bude MMS 

v zastavěném území realizovat i na úsecích silnic I. třídy.  

ŘSD doplňuje objekty (snaha o rozšíření JVF), které aktuální formát popisuje velmi obecně a pro úplnou 

vypovídací hodnotu považuje ŘSD za nezbytné tyto objekty rozdělit na další podobjekty (např. zdi 

opěrné, zdi zvukové, plot obecný, plot k omezení pohybu zvěře atp.). Zároveň ŘSD navrhuje doplnění 

nových prvků (stromy, VDZ, SDZ atp.). Je shoda na tom, že je nutno rozšířit JVF o nové prvky, které 

v JVF pro bezproblémové zpracování DTM klíčově chybí. 

Dne 10. 12. 2021 proběhla koordinační schůzka mezi zástupci Pardubického kraje, zástupci 

zhotovitele a zástupci SŽ s těmito závěry. 

Stav projektu DTM na SŽ:  
 zakázky na Data i IS jsou ve stádiu podpisového kolečka a měly by být zveřejněny na konci roku 

2021 popř. na začátku roku 2022.   
 výsledkem výběrového řízení bude 1 „velký dodavatel“, tj. sdružení menších geodetických 

firem, kdy na kvartální bázi bude probíhat zadávání jednotlivých úseků v rámci celé ČR.  
 optimistický termín podpisu smlouvy s dodavatelem DTM na straně SŽ je 1.4.2022  
 předpoklad, že do 06/2023 dodavatele nestihne realizovat všechna vymezená území  
 pro cca 7 300 km existují data ke konsolidaci (jedná se o negarantovaná data) 
 celkem chybí nové mapování na cca 2 300 km – stihne se část, cca 1 450-1 700 km 

 

Návrh spolupráce zhotovitele a Správy železnic – prvky ZPS  
 Hranice vymezených území SŽ je hranice měkká a je možné napojovat prvky i za touto hranicí  
 V extravilánech není problém, je třeba řešit intravilán a křížení s komunikacemi (II., III. třídy a 

místních komunikací).  
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 Zhotovitel představí v prováděcím projektu harmonogram, jak bude 
zahajovat práce v jednotlivých ORP PAK. K tomu datu budou připravena podkladová data a 
data SSTI. A také datumy předpokládaného dokončení jednotlivých ORP (viz tabulka níže)  

 K těmto navrženým datumům by rád dostal pro jednotlivé ORP od Správy železnic existující 
data (negarantovaná data ke konsolidaci) – SŽ souhlasí  

 SŽ má zájem si poskytovat informace ohledně harmonogramu zpracování zakázky DTM SŽ a 
DTM PK 

 SŽ připraví pro PAK přehledku míst (2 300 km v ČR), kde plánuje nové mapování, jakmile bude 
znám dodavatel DTM SŽ budou místa postupně zpřesňována včetně předpokládaného data 
dokončení ze strany SŽ  

 DTM PAK je plánována po ORP, ale nejmenší předávanou jednotkou je OBEC. Hranice obcí jsou 
přebírány z ČÚZK (bylo by dobré představit na koordinační radě – hranice obce jako hranice 
ZPS)  

 Je vhodné propojit zhotovitele DTM PAK a zhotovitele DTM SŽ  
 Vzhledem k tomu, že DTM PAK má náskok, je navržen postup:  

 SŽ předá negarantovaná data ke konsolidaci dodavateli DTM PAK  
 Dodavatel DTM PAK zpracuje DTM a předá po jednotlivých ORP (dle tabulky níže) 

dodavateli DTM SŽ  
 Dodavatel DTM SŽ se napojí na data DTM PAK  
 Případné problémy styků budou řešeny po 06/2023 v rámci aktualizačních zakázek 

DTM (pracnost bude vyčíslena, až bude vidět, jak velký problém to je)  
 V období 03/2023-06/2023 – přání PAK obdržet od SŽ již hotové DTM, aby se styk DTM 

PAK a SŽ mohl řešit s předstihem s ohledem na uznatelnost nákladů projektu.  
 Na schůzce bylo otevřeno téma překryvy a nedokryvy vymezených území ŘSD a SŽ, příkladem 

byl koridor na Brno v Pardubicích a rychlodráha podél žel. koridoru – bylo by vhodné sjednotit 
na straně ŘSD a SŽ  

 Vyřešení křížení vymezeného území SŽ a ŘSD v prostorech nadjezdů a přejezdů - SŽ přislíbilo 
řešení těchto míst v rámci jejich projektu, koordinaci s ŘSD a předání s předstihem před 
zahájením provozu DTM v roce 2023  

  
Návrh spolupráce zhotovitele a Správy železnic – prvky TI  

 PAK v rámci tohoto projektu řeší pouze sítě ve vlastnictví PAK, tedy průsečík dat TI PAK a 
SŽ téměř žádný není  

 PAK doporučil SŽ zajistit data TI od SSTI (na schůzce byl zástupce SSTI Martin Turek)  
 v datovém skladu SSTI (členů sdružení – správců sítí) se nenachází data TI  

 data TI jednotlivých správců sítí (účastníků sdružení SSTI) si evidují sami správci 
sítí, případné poskytnutí je nutno řešit s jednotlivými vlastníky  

 v datovém skladu SSTI (členů sdružení – města a obce) jsou uloženy i nezaručená data 
TI měst a obcí  

 data TI města a obcí jsou ve vlastnictví těchto měst a obcí, případné poskytnutí 
je nutno řešit s jednotlivými vlastníky  

 správce SSTI neudržuje tato data, data jsou pouhým obrazem stavu těchto dat 
u jednotlivých vlastníků  
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OKRES  ORP  
předání finálních 

dat ZPS  
etapa_termín 

hotová interní příprava 
primárních dat - datum pro 
získání dat SSTI a ŘSD/SŽ  

měsíc/rok 

Chrudim  Hlinsko  4_02/2023  04/2022  

Chrudim  Chrudim  4_02/2023  04/2022  

Pardubice  Holice  4_02/2023  06/2022  

Pardubice  Pardubice  4_02/2023  06/2022  

Pardubice  Přelouč  4_02/2023  06/2022  

Svitavy  Litomyšl  4_02/2023  04/2022  

Svitavy  Moravská Třebová  2_10/2022  03/2022  

Svitavy  Polička  2_10/2022  03/2022  

Svitavy  Svitavy  2_10/2022  03/2022  

Ústí nad Orlicí  Česká Třebová  2_10/2022  02/2022  

Ústí nad Orlicí  Králíky  1_06/2022  01/2022  

Ústí nad Orlicí  Lanškroun  2_10/2022  02/2022  

Ústí nad Orlicí  Ústí nad Orlicí  2_10/2022  02/2022  

Ústí nad Orlicí  Vysoké Mýto  4_02/2023  04/2022  

Ústí nad Orlicí  Žamberk  2_10/2022  02/2022  

TAB: Předpokládaný harmonogram prací na DTM prvků ZPS pro PAK 

 

3.2 Přehledová data území konsolidace a nového mapování 
Nad celým územím Pardubického kraje člen sdružení společnost GEODROM s.r.o. zpracoval analýzu, 

na jejímž základě kvantifikoval objemy MJ komunikací v rámci jednotlivých tříd. K této analýze zakoupil 

data společnosti CEDA Maps a.s. participující na tvorbě celoevropské bezešvé navigační databáze. Jde 

o vlastní databázi vektorových mapových podkladů České a Slovenské republiky. 

Díky této databázi byla data komunikací roztříděna nejenom dle třídy (dálnice, I. - III. třída, místní a 

účelové komunikace), typu (chodník, stezka, schody, …) nebo funkční kategorizace (lesní a polní cesty, 

chodníky pro pěší, …), ale i dle jejich lokalizace v zastavěném, resp. nezastavěném území. S přesností 

na úroveň obce byly tak určeny délky všech komunikací a vyselektovány z nich ty, které budou 

předmětem nového mapování. Tím byl získán podrobný přehled o reálných měrných jednotkách ve 

vztahu k měrným jednotkám definovaným SOD. 

 

3.3 Pilotní projekt Slatiňany 
Plošně bude řešen celý intravilán města Slatiňany. (viz obrázek intravilánů města Slatiňany). Počet MJ 
(ha) intravilánu Slatiňan je 256 ha. 
 
Pilotní projekt Slatiňany má za cíl zpracovat na části území plnohodnotnou Digitální technickou mapu 

kraje (dále jen DTM) dle „přílohy č. 1 vyhlášky DTM“. Znamená to tedy, že na tomto území vznikne 

DTM konsolidací stávajících dat doplněná novým mapováním ZPS a DI pokrývající 100 % vymezeného 
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území a bude tvořeno převážně objekty s plošnou geometrií. Cílem tohoto pilotního projektu je mít 

následně k dispozici porovnání plnohodnotné DTM s DTM vytvořenou pouze ve veřejných prostorech. 

Toto porovnání může do budoucna posloužit při rozhodování o dalším rozšíření DTM na její 

plnohodnotnou variantu. 

Tak jako u zbytku území Pardubického kraje, tak i v případě Slatiňan, budou základním vstupem 

převzatá konsolidovaná data od SSTI a primární (nově) pořízené datové sady metodou mobilního 

mapování, resp. leteckého snímkování. Předpokládáme, že datová sada z mobilního mapování bude 

využita jako hlavní zdroj při vyhodnocení nového mapování v rámci veřejného prostoru (uliční čáry). A 

analogicky s postupem popsaným v kap. 3.6.1 bude doplněna v místech se špatnou viditelností 

datovou sadou z leteckého snímkování. 

Při vyhodnocování objektů v rámci neveřejného prostoru, typicky zadních traktů budov, zahrad nebo 

jinak uzavřených areálů, bude hlavním podkladem datová sada z leteckého snímkování. Pro katastrální 

území Slatiňany bude dalším zdrojem pro vyhodnocování katastrální mapa, která splňuje přesnost 

určení podrobných bodů ve 3. třídě přesnosti. Podobně může být využita na celém řešeném území 

pilotního projektu zpřesněná vrstva budov databáze ZABAGED – ZABARAK. Linie z těchto datových 

zdrojů budou ovšem před jejich převzetím ověřeny nad datovou sadou z leteckého snímkování. 

Vzniklé mapové dílo bude zcela odpovídat Příloze č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb. Všechny objekty, které 

mají mít plošnou geometrii budou připraveny pro následné plochování. Typicky se bude jednat 

nejenom o budovy nebo dopravní stavby (provozní plochy pozemních komunikací, chodníky, nájezdy, 

sjezdy, …), ale i např. hřiště, hřbitovy, zahrady nebo udržované plochy zeleně. 
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Obrázek 18: Intravilán města Slatiňany (v tomto území bude DTM zpracována celoplošně) 

 
Cílem pilotního projektu je ukázat u ZPS rozdíl mezi celoplošnou DTM a DTM pouze ve veřejných 
prostorech. Pro případné budoucí rozšíření DTM. 

 

 
Obrázek 19: Ukázka plošné DTM 
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Obrázek 20: Ukázka DTM v uliční frontě (bez kolmic) 

 
Obrázek 21: Ukázka DTM v uliční frontě (s kolmicemi) 
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Obrázek 22: Ukázka DTM v extravilánu - ZPS 

 

Obrázek 23: Ukázka DTM v extravilánu ZPS (mostek) 

 

3.4 Použitý SW, datový sklad, zabezpečení dat, zpřístupnění objednateli 
Zhotovitel pro předávání dat zřídil datový sklad Trimble Connect.  Do tohoto prostředí byl zřízen na 

straně zadavatele přístup pro tyto osoby: 

 Martin Šára, email martin.sara@parubickykraj.cz 

 Zuzana Malá, email zuzana.mala@pardubickykraj.cz 

 Lucie Mališová, email lucie.malisova@movisio.com 

 Miroslava Oravcová, email miroslava.oravcova@pardubickykraj.cz 

 Zbyněk Kugler, email zbynek.kugler@grid.cz  

 Lukáš Vodehnal, email lukas.vodehnal@pardubickykraj.cz  
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Zpracovatelé dat, resp. operátoři v jednotlivých zpracovatelských firmách budou pracovat 

s licencovanými softwarovými programy, na které jsou operátoři zaškoleni. Jedná se o tyto SW: 

 GEODROM s.r.o. - Panorama editor 

 GEOVAP, spol. s r.o.. - 3D GeoDesign 

 Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. - 3D GeoDesign 

 

3.5 Konsolidace 
V rámci projektu pořízení dat pro DTM Pardubického kraje je primárním cílem využití stávajících 

dostupných datových sad, datových vstupů a dalších vhodných dat využitelných pro digitální 

technickou mapu kraje. Konsolidace dat bude probíhat v rámci všech částí projektu – ZPS, DI a TI, kdy 

budou převzata data zejména SSTI a data, jež má k dispozici Pardubický kraj a jeho příspěvkové 

organizace. 

3.5.1 Konsolidace ZPS – data SSTI 

3.5.1.1 Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS ze SSTI – přípravná fáze 

Pro účely konsolidace budou přebírána data ze stávajícího datového skladu SSTI průběžně dle 

harmonogramu zpracování. Data budou, vzhledem ke shodné osobě zhotovitele veřejné zakázky a 

správce SSTI, přímo předávána formátem vhodným pro zpracování v použitých SW prostředcích 

zhotovitelů (WKB), který zajistí, že nedojde ke ztrátě jakýchkoliv metadat obsažených ve SSTI a ani v 

průběhu veškerých následujících činností. 

Konsolidace bude probíhat v postupných krocích dle následujících podkapitol. 

3.5.1.1.1 Oprava stávajících dat SSTI 

Oprava stávajících dat SSTI bude probíhat s ohledem na maximalizaci vytěžení informací o výškopisu. 

Stávající data obsahují informaci o výškopisu formou textového řetězce, který má vztažný bod v místě 

geodeticky měřeného bodu. Data SSTI jsou dlouhodobé mapové dílo složené z různých vstupů od 

různých geodetických firem. Vzhledem k různorodosti použitých SW na straně geodetů a vzhledem k 

různé kvalitě zpracování u vstupních dat SSTI, jsou lokální anomálie v umístění měřeného bodu a 

textového řetězce výškopisu. Poloautomatickými prostředky lze provést opravu umístění textových 

řetězců výškopisu. Pro maximální správnost takového zpracování jsou využity následující parametry: 

 Max. vzdálenost vztažného bodu textového řetězce výškopisu od měřeného bodu 

 Shodnost informace o původu objektu (tzn. textový řetězec se přiřadí k měřenému bodu 

stejného vstupu) 

Ve stávajících datech SSTI se vyskytují i redukované výšky (např. 3 64, správně 363,64). V případě, že 

lze bezpečně identifikovat správnou hodnotu textového řetězce, s ohledem na okolní stav, budou 

takové textové řetězce opraveny. 

Výsledek – vektorová data v datovém modelu SSTI, kde bude každý textový řetězec výškopisu ve 

vztažném bodě geodeticky měřeného bodu. 
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3.5.1.1.2 Doplnění podrobných bodů dat SSTI 

Datový model DTM ČR předpokládá podrobný bod v každém vrcholu objektů. Stávající data SSTI v 

některých případech neobsahují úplně či částečně vrstvu geodeticky měřených podrobných bodů. To 

je zapříčiněno z následujících důvodů: 

 Vstupní data vrstvu neobsahovala 

 Některé prvky stávajících dat vznikly např. proložením oblouků, pak podrobný bod není ve 

všech lomech prvku 

 V rámci topologických kontrol uměle vznikají nové uzly, které nejsou přímo měřeny a nemají 

tak geodeticky měřený bod. 

Vzhledem k tomu, že datový sklad SSTI je dlouhodobě budován ve 3. třídě přesnosti, lze předpokládat, 

že ve všech výše uvedených situacích bude splněna podmínka 3. třídy přesnosti, a proto bude v tomto 

kroku automatizovaně doplněn do všech vztažných bodů objektů podrobný bod s charakteristikou 

přesnosti polohy 3. Všechny tyto objekty budou v průběhu dalšího procesu ještě verifikovány nad 

pořízenými primárními daty. 

Výsledek – vektorová data v datovém modelu SSTI, kde bude každý objekt mít ve vztažném bodě 

podrobný bod s charakteristikou přesnosti 3. 

3.5.1.1.3 Převod do datového modelu DTM ČR 

Na základě provedené analýzy datového modelu účelové mapy povrchové situace SSTI pro projekt 

Digitální technická mapa ČR z června 2021 – zpracovatel GEOVAP, spol. s r.o., bude proveden převod 

dat do datového modelu DTM ČR. Data, která nelze převést přímo do datového modelu DTM ČR budou 

uložena do pracovních entit, které budou v dalších činnostech dále zpracovávána. Zapracování těchto 

dat bude provedeno v souladu s Analýzou možností rozšíření datového modelu DTM Pardubického 

kraje – zpracovatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., červen 2021 (dále jen Analýza rozšíření). 

Pracovní entity budou následující: 

 Pasport – prvky, které jsou dle Analýzy rozšíření součástí pasportních vrstev (např. mobiliář) - 

jedná se o prvky, které nelze jednoznačně zatřídit do stávajícího datového modelu dle vyhlášky 

o DTM. Předmětem dalších činností bude jejich zatřídění v souladu s návrhem v Analýze 

rozšíření. O jaké prvky se jedná a jak s nimi bude naloženo je popsáno dále v kapitole 3.5.1.2., 

u těchto prvků bude provedena kompletní konsolidace, ale nedojde k mapování nových prvků, 

řešeny budou pouze stávající prvky v datech SSTI. 

 Povrchy – textové řetězce popisující typ povrchu (např. asfalt, beton atd.), data budou 

využívána jako podpůrná vrstva pro umisťování definičních bodů ploch 

 Povrchové znaky – objekty povrchových znaků technické infrastruktury, pro zpracování nemají 

zásadní charakter, vrstva bude předána zadavateli při ukončení zakázky ve formátu SHP  

 Převedení – prvky, které nelze automatizovaně zatřídit, ale jsou součástí DTM ČR. Předmětem 

dalších činností bude jejich zatřídění do datového modelu DTM ČR. 

 Zrušení – objekty, které nemají z pohledu DTM ČR žádný význam a není nutné s nimi jakkoliv 

pracovat (čísla popisná, popisné bodové objekty apod.) 

V průběhu převodu budou objektům doplněny atributy, které lze pro tato data pořídit hromadně 

(způsob pořízení, úroveň umístění, charakteristika přesnosti, ID Změny). Všechny vrstvy budou mít 

zpracovatelé dat v průběhu činností k dispozici. 
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Výsledek – vektorová data v datovém modelu DTM ČR, vektorová data určená k převedení do 

datového modelu DTM ČR a podpůrné entity pro zpracování. Objekty mají vyplněny atributy: 

 Charakteristika přesnosti poloha - 3 

 Způsob pořízení – geodeticky – terestricky 

 Úroveň umístění (LEVEL) – 0 

 ID Změny – vazba na původ v datech SSTI 

3.5.1.1.4 Převod do 3D zobrazení 

DTM ČR je budována jako 3D mapové dílo. Data SSTI nebyla sbírána kompletně ve 3D zobrazení, i když 

obsahují množství informací o nadmořské výšce objektů. Veškeré výše uvedené kroky dosud probíhaly 

ve 2D zobrazení. Pro převod do 3D zobrazení budou použity automatizované postupy doplnění „Z“ 

souřadnice stávajících dat dle následujících schémat: 
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Obrázek 24: Určení „Z“ souřadnice podrobných bodů 

  



  
 
 
 

Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM); číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 

 

Stránka 39 z 78 
 

 

Obrázek 25: Určení „Z“ souřadnice bodových objektů 
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Obrázek 26: Určení „Z“ souřadnice liniových objektů 

  

V průběhu dalších prací budou data nadále zpřesňována v závislosti na území a prováděných pracích. 

Výsledek – vektorová data ve 3D zobrazení. Tímto krokem bude ukončena přípravná fáze 

konsolidace stávajících dat SSTI. 

3.5.1.2 Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS ze SSTI – realizační fáze 

Do této etapy vstupují data z přípravné fáze (včetně nezatříděných dat typu pasport) a budou 

provedeny následující práce: 

• Kontrola aktuálnosti dat nad pořízenými primárními daty – v případě neaktuálnosti budou 

prvky odmazány bez náhrady; 

• Zatřídění prvků do datového modelu DTM ČR – nepřevedené prvky z datového modelu SSTI 

budou převedeny do datového modelu DTM ČR; 
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• Kontrola přesnosti nad pořízenými primárními daty – nepřesná data budou odmazána bez 

náhrady; 

• Zatřídění prvků typu pasport do rozšiřujícícho modelu dle Analýzy rozšíření, přičemž se jedná 

o následující prvky (aktuální k červnu 2021, převzato z Analýzy rozšíření): 

TYP PRVKU PODKATEGORIE 

POČET PRVKŮ DLE 
CHAR.PŘESNOSTI – příloha 

č. 2 vyhlášky DTM 

„3“ „9“ 

Neob.náplň vod.dop.zn. ostatní dopravní značení 3189 0 

Neob.náplň vod.dop.zn. plná dopravní značení 2857 0 

Neob.náplň vod.dop.zn. přerušovaná dopravní značení 336 0 

Popis Zeleň jehličnan zeleň 193 0 

Popis Zeleň listnáč zeleň 777 9 

Popis Zeleň obecně zeleň 32 0 

Popis Zeleň obecný zeleň 117 0 

Popis Zeleň ovocnan zeleň 0 0 

Popis Zeleň ovocný zeleň 0 0 

Zeleň rozh.kultur NP zeleň 238 0 

Zeleň rozh.kultur VP zeleň 78822 1381 

Zeleň strom jednotlivý zeleň 104745 840 

Zeleň strom jehličnatý zeleň 24109 18 

Zeleň strom listnatý zeleň 162255 26 

Zeleň strom ovocný zeleň 6387 0 

Značka předmět cyklozařízení svislé dopravní značení 15 0 

Značka předmět dop.značka svislé dopravní značení 43151 53 

Značka předmět dop.značka na_objektu svislé dopravní značení 692 2 

Značka předmět herní_prvek městský mobiliář 112 0 

Značka předmět houpačka městský mobiliář 69 0 

Značka předmět klepač městský mobiliář 19 0 

Značka předmět kolotoč městský mobiliář 18 0 

Značka předmět koš městský mobiliář 580 0 

Značka předmět květináč městský mobiliář 61 0 

Značka předmět lavička městský mobiliář 535 0 

Značka předmět orient.systém městský mobiliář 34 0 

Značka předmět park.automat městský mobiliář 22 1 

Značka předmět pískoviště městský mobiliář 13 0 

Značka předmět průlezka městský mobiliář 58 0 

Značka předmět skluzavka městský mobiliář 23 0 

Značka předmět stůl městský mobiliář 7 0 

Značka předmět zast.veř.dopr. svislé dopravní značení 493 0 

Značka předmět zast.veř.dopr. 
na_objektu svislé dopravní značení 17 0 
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TYP PRVKU PODKATEGORIE 

POČET PRVKŮ DLE 
CHAR.PŘESNOSTI – příloha 

č. 2 vyhlášky DTM 

„3“ „9“ 

Značka předmět závlaha městský mobiliář 814 0 

Značka předmět zrcadlo svislé dopravní značení 96 0 

Značka sítí lampa na_objektu pasport veř. osvětlení 2491 230 

Značka sítí lampa na_soklu pasport veř.osvětlení 812 0 

Značka sítí lampa na_stožáru pasport veř.osvětlení 66309 114 

Značka sítí lampa slavn.osv.na_obj. pasport veř.osvětlení 16 0 

Značka sítí lampa slavnost.osv. pasport veř.osvětlení 206 0 

Značka sítí semafor na_objektu svislé dopravní značení 8 1 

Značka sítí semafor na_stožáru svislé dopravní značení 748 5 

 

Zatříděna data budou předána objednateli ve formátu SHP, do doby, než bude připraven návrh 

transformace rozšíření těchto prvků do JVF DTM 1.4.2., poté budou tyto prvky jednorázově 

transformovány z pomocného datového skladu do JVF. Podmínkou převedení je kompatibilita zatřídění 

jednotlivých prvků 1:1 (jeden prvek v datovém skladu = jeden prvek v JVF DTM). 

Detailní přehled a návrh jejich zatřídění je tabulkovou přílohou Prováděcího projektu č. 4 

(Prehled_zatrideni_rozsirujicich_prvku.xlsx). 

Doplnění chybějící datové sady (pouze v intravilánech) – data budou doplňována dle následujících 

podmínek:   

• Doplnění chybějícího jednotlivého bodového prvku do jinak kvalitní a úplné datové 

sady, který lze v podkladu jednoznačně identifikovat (např. vjezd apod.). 

• Doplnění chybějících přímých úseků linií (spojení dvou lomových bodů v existujících 

datech) do délky 20 metrů do jinak kvalitní a úplné datové sady, které lze v podkladu 

jednoznačně identifikovat (například plot, silnice, chodník apod.). 

• Doplnění chybějící hranice budov je možné podle aktuálních dat katastru 

nemovitostí, kdy pro určování souřadnic XY budou využívány budovy katastru 

nemovitostí s kódem kvality 3 (zachovává se stejný průběh budovy, pokud mezní 

odchylka budovy v katastru nemovitostí od mapovaného průběhu budovy je v poloze 

≤ 0,24 m). Zároveň je vždy ověřován skutečný stav (tvar a rozsah) vůči aktuálnímu 

mapovému podkladu nebo místním šetřením. 

 

3.5.2 Konsolidace ZPS – data SÚS PK 
Krajská organizace SÚS PK v minulosti pořizovala data pro projekt pasport silnic II. a III. třídy. Jedná se 

o prvky (stromy, svodidla, VDZ, SDZ, propustky).  

Jelikož tyto prvky nebyly určeny ve 3. třídě přesnosti (pouze vektorizací z nezavlícovaného mračna 

mobilního mapování) nebudou vstupovat do konsolidace, ale zhotovitel tuto vrstvu obdrží jako 
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podkladovou vrstvu pro vyhodnocení prvků ZPS a prvky nad rámec DTM budou převedeny do 

„pomocného skladu“, který bude předán ve formátu SHP. 

3.5.3 Konsolidace DI 
Data SSTI neobsahují žádné prvky DI – proto nebudou využita pro konsolidaci DI. 

Krajská organizace SÚS PK v minulosti pořizovala data pro projekt analýzy staré zátěže na celém území 

Pardubického kraje vrstvu „ideální silniční pozemek“. Tato vrstva v podstatě odpovídá prvku DI – obvod 

komunikace. 

Jelikož tato vrstva nebyla určena ve 3. třídě přesnosti (pouze vektorizací z ortofotomapy ČÚZK 20 cm) 

nebude vstupovat do konsolidace, ale zhotovitel tuto vrstvu obdrží jako podkladovou vrstvu pro 

vyhodnocení prvků DI. 

 

3.6 Nové mapování 

3.6.1 Nové mapování ZPS 
Základním vstupem budou převzatá konsolidovaná data od SSTI reprezentující stav díla v daném čase 

a primární (nově) pořízené datové sady získané na základě neselektivních metod sběru. Tato vstupní 

data se vzájemně na sebe promítnou, čímž vznikne ucelený vstupní soubor pro aktualizaci mapového 

díla. Během celého procesu budou převzatá konsolidovaná data analyzována z pohledu aktuálnosti 

nad primární datovou sadou. 

Z primárních datových sad budou v první řadě pro nové mapování využity datové sady mobilního 

mapování. Ty budou doplněny v místech se špatnou viditelností, resp. tam, kde v důsledku zákrytu 

neproběhl kompletní sběr dat MMS, doplněny datovou sadou z leteckého snímkování. V místech, kde 

nebude možné vyhodnotit primární data, bude provedeno klasické geodetické měření (ať už 

technologií GNSS nebo terestricky).  

V zastavěných oblastech bude nové mapování probíhat formou vyhodnocení primárních dat ve 

veřejném prostoru – typicky se jedná o uliční frontu. 

V případě nezastavěných oblastí, v rámci kterých bude probíhat sběr dat nad komunikacemi II. a III. 

třídy, budou data ZPS dále využita také pro nové mapování DI ve vlastnictví kraje. V tomto případě 

budou tedy předmětem nového mapování jak objekty ZPS, tak objekty DI. Mapování prvků silnic II. a 

III. třídy bude provedeno v šíři po hranici užívací plochy komunikace. Tato hranice je tvořena skladbou 

prvků (sjednocením prvků) – např. silnice, příkop, násep, zářez dopravní stavby, udržovaná travnatá 

plocha atd. Ukončeno bude prvkem DI (obvod komunikace) a nejde se dál za prvek DI.  

Většina objektů ZPS má mít plošnou geometrii, což ale v objemu dat, která jsou předmětem sběru a 

vyhodnocení pro prvotní naplnění DTM je poměrně komplikovaný parametr ke splnění. Zvláště v 

prostoru městských aglomerací, kde se nachází obrovské množství menších objektů (provozní plocha 

pozemní komunikace, chodník, parkoviště, dopravní ostrůvek, dělící pás, tramvajová dráha, opěrná 

zeď, udržovaná plocha zeleně atd.), které se vzájemně s velkou četností střídají, bude jejich uzavření 

do plošných objektů kapacitně i technologicky poměrně náročné. Bude dořešeno v rámci 1.4.2.- 

pomocná konstrukční linie. 
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Obrázek 27: Ukázka stávajících dat SSTI v uliční frontě 

 

Obrázek 28: Ukázka stávajících dat SSTI v uliční frontě 
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V rámci kategorie Součásti a příslušenství staveb, skupiny Stavby společné pro více skupin zde ještě 

vyspecifikujeme zaměření čel propustků. Definici zhotovitel chápe jako zaměření horní římsy, nikoliv 

zaměření a kresbu čelního pohledu propustku. V praxi to tedy bude znamenat, že propustek bude v 

kresbě znázorněn typicky obdélníkem představujícím jeho římsu při pohledu shora.  

Tvorba ZPS bude probíhat v souladu s definicemi objektů ve vyhlášce a v SW prostředí, které následně 

umožní export dat do JVF DTM dle jeho platné definice. 

Definice plochy pro nové mapování v intravilánu:  

 Areály ve vlastnictví Pardubického kraje (dle přílohy č. 2 – SHP areály kraje); 

 Plocha intravilánu Slatiňany (dle přílohy č. 3 – SHP intravilán Slatiňany); 

 Plochy veřejného prostranství/uliční fronty pro komunikace I., II., III. třídy a místních 

komunikace (dle přílohy č. 4 – SHP plochy veřejného prostranství Pardubický kraj); 

Kompletní mapování v intravilánu proběhne na území 111 obcí, jedná se sídelní města ORP (15 obcí), 

obce s pověřeným obecním úřadem (11), obce na území ORP Králíky (5), obce na území ORP Lanškroun 

(22) a obce na území ORP Česká Třebová (5), obce definované v rámci strategie rozvoje Pardubického 

kraje v území problémových regionů (55) – zde proběhne konsolidace dat SSTI, nové mapování 

veřejného prostoru silnic II. a III. tříd v intravilánu a extravilánu a nové mapování veřejného prostoru 

místních a účelových komunikací jednotlivých obcí. 

Na zbývajících obcích (340) proběhne konsolidace dat SSTI, nové mapování veřejného prostoru silnic 

II. a III. tříd v intravilánu a extravilánu.   

Definice plochy pro nové mapování v extravilánu: 

 Komunikace II. a III. třídy na území Pardubického kraje (dle přílohy č. 5 – SHP komunikace II. a 

III. třídy Pardubický kraj 

 

3.6.2 Nové mapování DI 
Jelikož nebudou žádná data DI k dispozici z konsolidace, budou prvky DI všechny nově mapovány. 

Pouze jako orientační podklad slouží data získaná od SÚS PAK, která nejsou ve 3. třídě přesnosti. Jedná 

se o data z DIMAP (ideální silniční pozemek) a z aplikace MOSTAŘ (definiční body mostů). 

Řešeny budou pouze prvky DI ve vlastnictví kraje tzn. silnice II. a III. tříd + komunikace v areálech kraje. 

 

Jedná se o prvky DI: 

a) obvod pozemní komunikace – geometrie: plocha – definice: dle technických příloh (Příloha č. 

7); 

b) osa pozemní komunikace – geometrie: linie (osa) – primárně střed linií provozní plochy 

komunikace (prvek ZPS) – po skončení projektu budou výsledná data předána SDB ŘSD; 

c) obvod mostu – geometrie: plocha – definice: dle technických příloh (Příloha č. 7); 

d) ochranné pásmo silniční stavby – geometrie: plocha – definice: dle technických příloh; 

e) uzlový bod – geometrie: bod – definice: dle technických příloh (Příloha č. 7) 

Pozn.: Cyklostezka není prvek DI, ale ZPS – bude řešeno pouze jako výsledek konsolidace, nebo nového 

mapování v intravilánu.  
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Poznámky k DI: 

Záměry – prvky DI - záměry nejsou k řešení a nejsou předmětem zakázky. 

a) obvod pozemní komunikace - záměr – geometrie: plocha (koridor záměru) 

b) osa pozemní komunikace - záměr – geometrie: linie (osa) 

c) cyklostezka – záměr – geometrie: bod / linie 

Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že komunikace I/36 byla nově kategorizována jako silnice II. třídy 

s označením II/211, ovšem ŘSD ji stále vede ve svém vymezeném území. Tuto změnu jsme v rámci 

analýzy zaregistrovali a komunikaci II/211 jsme již zahrnuli do objemu prací nového mapování DI. ŘSD 

bude na tuto skutečnost upozorněna spolu se žádostí o aktualizaci jejich vymezeného území. 

3.6.2.1 Elaborát nového mapování DI 
Elaborát nového mapování DI bude obsahovat: 

 Technická zpráva, 

 Seznam souřadnic podrobných bodů, 

 Finální odsouhlasená datová sada konečných dat DI v JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou, 

 Přehledná mapa oblastí s vyznačením problematických míst DI, 

 Kontrolní záznamy z průběžných kontrol či kontrolních dnů se správcem DI. 

3.6.2.2 Verifikace dat DI 
 
Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, 
správcem nebo provozovatelem dané DI a dojde k odsouhlasení, že ten tato data přebírá.  
Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem v souladu s postupem, který 

je uveden v kapitole 3.9. Zhotovitel bude vždy iniciovat předání dat v souladu s harmonogramem 

zakázky, který je uveden v kapitole 4.1. 

Zhotovitel navrhuje postup: Před vyhodnocením DI uspořádat schůzku s TDI projektu DTM a 
majetkovým správcem SÚS PAK, dohodnout a schválit SET pravidel vyhodnocování DI. Mít možnost 
v průběhu vyhodnocení prvků DI svolat schůzku s majetkovým správcem za účelem dořešení nejasných 
(specifických) míst. Po dokončení nového mapování DI na celém území Pardubického kraje zhotovitel 
předloží tato data ve formátu SHP zástupci Pardubického kraje (konkrétní osobu určí objednatel před 
zahájením prací), z čehož se provede záznam nebo data budou předána formou, která umožňuje 
jednoznačnou identifikaci data předání (email). Od tohoto data běží 14denní lhůta na vyjádření 
vlastníka či správce DI. Pokud nebude zhotoviteli oznámen jakýkoliv nesoulad v této 14denní lhůtě, má 
se za to, že data jsou v pořádku verifikována a převzata. 

V případě, že dojde k nalezení chyby po předání dat, bude postupováno dle kapitoly 3.10 Způsob řešení 

chyb v datech a opakování cyklu kontroly. 

 

3.6.3 Nové mapování a konsolidace TI 
Nové mapování i konsolidace TI v zájmových areálech Pardubického kraje bude prováděno v rozsahu 

vyplývajícím z předaných podkladových dat popsaných v kapitole 3.1.2.1. 
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3.6.3.1 Princip nového mapování dat TI 
Zmapují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy (viz kap 4.3. zadávací 

dokumentace Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK 2014-2020 Zvláštní část – Program podpory 

Vysokorychlostní internet Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM). 

V rámci mapování dat TI se v souladu se zadávací dokumentací provede: 

o vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné, 

o zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu 

totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS. 

V rámci mapování může být prováděno zpřesňování konsolidovaných dat sítí, která neodpovídají 3. 

třídě přesnosti. 

Data budou mapována vždy ve 3. třídě přesnosti, v poloze i ve výšce. 

Údaj o výšce bude pořizován v maximální možné míře a jen ve výjimečných případech, kdy je jeho 

pořízení významně neefektivní nebo nemožné, se nebude pořizovat. 

Data se budou pořizovat současně s informací o tzv. způsobu pořízení TI. 

Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí – viz kapitola 5.1 

zadávací dokumentace, Metodické návody a Metodika ČÚZK. 

3.6.3.2  Elaborát dat nového mapování TI 
Elaborát dat nového mapování TI bude obsahovat: 

 Seznam souřadnic podrobných bodů, 

 Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou, 

 Přehledná mapa oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, 

 Technická zpráva, 

 Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

3.6.3.3 Princip konsolidace dat TI 
Zpracují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy (viz kap 4.3. Zadávací 

dokumentace – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK 2014-2020 Zvláštní část – Program podpory 

Vysokorychlostní internet Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM). 

Předmětem konsolidace dat TI jsou především digitální data poskytnutá správci jednotlivých areálů. 

U většiny analogových dat se na základě dostupných vzorků nepředpokládá dochování původního 

originálu zaměření dat. 

V takových případech se analogová data nepřebírají a nekonsolidují, ta jsou předmětem nového 

mapování. Pouze v případě, že bude pro analogová data existovat ověřený seznam souřadnic UOZI a 

zákres průběhu bude stále aktuální, potom budou tato data konsolidována. 

Konsolidovaná data TI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. 
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Konsolidovaná data TI mohou být následně zpřesněna nebo doplněna o mapováním dat TI, viz kapitola 

4.1.2 nebo na základě dat ZPS, která odpovídají 3. tř. př. 

Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM 1.4.2, viz výše. 

Chybějící data o TI budou doplněna novým mapováním v takovém rozsahu, aby výsledkem bylo 

maximální užitečné datové pokrytí, tj. aby byly údaje o TI pořízeny pro území kraje v přiměřeném 

rozsahu a DTM mohla dobře plnit účel, pro který je vytvářena. 

3.6.3.4 Elaborát konsolidace TI 
Elaborát konsolidace TI bude obsahovat: 

 Finální odsouhlasená datová sada konsolidovaných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou 

 Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech 

 Přehledná mapa oblastí s konsolidovanými sítěmi TI s vyznačením problematických míst 

 Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu atd. 

 Kontrolní záznamy z průběžných kontrol prováděných zhotovitelem 

3.6.3.5 Verifikace dat TI  
Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) vlastníkem, 

správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že ten tato data přebírá.  

Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem v souladu s postupem, který 

je uveden v kapitole 3.9. Zhotovitel bude vždy iniciovat předání dat v souladu s harmonogramem 

zakázky, který je uveden v kapitole 4.1. 

Zhotovitel navrhuje tento postup: Po dokončení nového mapování všech TI v jednotlivých areálech 

zhotovitel předloží tato data ve formátu SHP zástupci Pardubického kraje (konkrétní osobu určí 

objednatel před zahájením prací), z čehož se provede záznam nebo data budou předána formou, která 

umožňuje jednoznačnou identifikaci data předání (email). Od tohoto data běží 14denní lhůta na 

vyjádření vlastníka či správce TI. Pokud nebude zhotoviteli oznámen jakýkoliv nesoulad v této lhůtě, 

má se za to, že data jsou v pořádku verifikována a převzata. 

V případě, že dojde k nalezení chyby po předání dat, bude postupováno dle kapitoly 3.10 Způsob řešení 

chyb v datech a opakování cyklu kontroly. 

3.6.3.6 Předpokládaný rozsah nového mapování a konsolidace TI 
Je uvažován v rozsahu a na základě předaných podkladů objednatelem (kapitola 3.1.2.1) 

Hodnoty předpokládaných délek vychází z hodnot aktuálních průzkumů (podzim 2021) 

Pardubického kraje mezi svými zřizovanými organizacemi, jejichž správci se v průzkumu vyjádřili a měli 

zájem o pořízení dat TI a o spolupráci v rámci projektu DTM Pardubického kraje. 

Na základě výsledků šetření a zaměření TI v areálech ve vlastnictví Pardubického kraje dochází 

k následujícímu upřesnění počtu MJ a jejich způsobu výpočtu. 

Přehled areálů, kde dochází k novému mapování nebo konsolidaci TI, průběžný stav rozpracovanosti a 

aktuálního vývoje počtu MJ bude zhotovitel evidovat ve sdílené tabulce, jejíž finální verze bude 

následně přílohou předaných dat a předávacího protokolu/předávacích protokolů.  



  
 
 
 

Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM); číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 

 

Stránka 49 z 78 
 

ID areálu odpovídá jednomu grafickému polygonu z grafické přílohy PP č. 2 ve formátu shp. 

V některých areálech nemohlo být v celém rozsahu, nebo vůbec šetření ani mapování provedeno 

z důvodu probíhajících rekonstrukcí v době zaměření. Z šetření a zaměření byl pro každý areál pořízen 

samostatný zjišťovací protokol s vyjádřením správce areálu, ze kterého je patrná existence příslušné 

TI, zda došlo k jejímu vyhledání, zaměření a případně důvody, které byly překážkou v pořízení dat TI 

(např. info o rekonstrukci, úplná neznalost správce o průběhu sítě, nemožnost vyhledat sítě 

z technických důvodů – není vodící drát atp.) 

Po dohodě se zástupci Pardubického kraje a na základě technických možností vyhledání jednotlivých 

TI dochází zároveň k upřesnění výpočtu MJ, tak jak to odpovídá skutečnému průběhu prací v terénu. 

TI byly pro potřeby výpočtu MJ nejprve rozděleny do 4 základních skupin: 

1) Kabely (elektrosítě, telematické sítě, optické sítě, veřejné osvětlení); 

2) Produktovody (plynovod, horkovod); 

3) Kanalizace a vodovody; 

4) Areály, kde byly předmětem zaměření pouze povrchové znaky bez možnosti vyhledání 

podzemního vedení. 

Každá skupina sítí má vždy společný postup a přístup ke způsobu vyhledání/zaměření: 

Ad 1) téměř vždy se jedná se o podzemní sítě, vyhledání pomocí detektoru je možné, za předpokladu 

alespoň hrubé znalosti průběhu sítě správcem, je zpravidla nutné připojení pomocného signalizačního 

proudu v přístupovém místě (upřesní správce). 

Ad 2) může se jednat o podzemní i nadzemní vedení, vyhledání sítě pomocí detektoru je problematické, 

zpravidla se jedná o plastové potrubí (plynovod) bez doprovodného vodiče, v podzemí dost často 

vedou kolektory. Někdy je možné zaměřit povrchové znaky (HUP, šoupata, poklopy kolektorů) 

Ad 3) nelze vyhledávat pomocí detektoru, v tomto případě jsme vždy závislí na zaměření povrchových 

znaků a upřesnění průběhu správcem areálu (z digitálních, analogových podkladů, v terénu) 

Ad 4) zpravidla se jedná o areály, kde správci nejsou schopni upřesnit podzemní průběh sítí a neexistují 

k tomu ani žádné použitelné podklady, dále se může jednat o malé areály (budovy), kde je ve vlastnictví 

kraje pouze přístupové místo sítě (HUP, RIS), samotné vedení TI je jiného správce. 

Pro každou skupinu sítí je vyčíslena délka všech TI a zaokrouhlena na fakturační jednotku kilometr (km), 

na celé číslo nahoru. Pro skupinu Ad 4), pokud se v areálu nenachází žádné další vedení TI je počet MJ 

vždy 1 km, kdy je šetření sítí provedeno stejným způsobem jako u ostatních skupin, ale nelze zaměření 

kvantifikovat délkou zaměřené hranice. Výsledný počet MJ je součtem MJ z jednotlivých skupin. 

Všechny MJ jsou shrnuty v tabulce, která bude přílohou předávaných dat. 

AČE zároveň představil strukturu odevzdávaných podkladů a dokumentů, které jsou ke každému areálu 
předávány společně s pořízenými daty. Celkem bude v areálech kraje čerpáno/fakturováno 532 MJ 
(km) TI. 

Souhrn je uveden v následujících tabulkách. 
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Nemocnice Pardubického kraje 

Technická infrastruktura 

Nemocnice 

Elektřina 

Je 

zavedeno  

v areálu? 

Je v 

majetku 

kraje? 

Je zájem 

mapovat? 

je k dispozici 

dokumentace 

(Analogová, 

digitální, mix, 

žádná) 

Odhadovaná 

délka (km) 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové 

mapování TI (km) 

Pardubice ANO ANO ANO MIX A/D * 30,00 9,00 21,00 

Chrudim ANO ANO ANO MIX A/D * 20,00 6,00 14,00 

Litomyšl ANO ANO ANO MIX A/D * 20,00 6,00 14,00 

Svitavy  ANO ANO ANO MIX A/D * 10,00 3,00 7,00 

Ústí nad Orlicí ANO ANO ANO MIX A/D * 20,00 6,00 14,00 

Celkem -  -  -  -  100,00 30,00 70,00 

                  

Nemocnice 

Plyn 

Je 

zavedeno  

v areálu? 

Je v 

majetku 

kraje? 

Je zájem 

mapovat? 

je k dispozici 

dokumentace 

(Analogová, 

digitální, mix, 

žádná) 

Odhadovaná 

délka (km) 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové 

mapování TI (km) 

Pardubice ANO ANO ANO Digitální 2,00 2,00 0,00 

Chrudim ANO ANO ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 

Litomyšl ANO ANO ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 

Svitavy  ANO ANO ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 

Ústí nad Orlicí ANO ANO ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 

Celkem  - -  -  -  22,00 2,00 20,00 

             

Nemocnice 

Vodovod 

Je 

zavedeno  

v areálu? 

Je v 

majetku 

kraje? 

Je zájem 

mapovat? 

je k dispozici 

dokumentace 

(Analogová, 

digitální, mix, 

žádná) 

Odhadov

aná délka 

(km) 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové mapování TI 

(km) 

Pardubice ANO ANO ANO MIX A/D * 5,00 1,50 3,50 

Chrudim ANO ANO ANO Analogová 4,00 0,00 4,00 

Litomyšl ANO ANO ANO Analogová 4,00 0,00 4,00 

Svitavy  ANO ANO ANO Analogová 3,00 0,00 3,00 
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Ústí nad Orlicí ANO ANO ANO Analogová 4,00 0,00 4,00 

Celkem -  -  -  -  20,00 1,50 18,50 

                  

Nemocnice 

Kanalizace 

Je 

zavedeno  

v areálu? 

Je v 

majetku 

kraje? 

Je zájem 

mapovat? 

je k dispozici 

dokumentace 

(Analogová, 

digitální, mix, 

žádná) 

Odhadov

aná délka 

(km) 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové mapování TI 

(km) 

Pardubice ANO ANO ANO MIX A/D * 7,00 2,10 4,90 

Chrudim ANO ANO ANO žádná 5,00 0,00 5,00 

Litomyšl ANO ANO ANO žádná 7,00 0,00 7,00 

Svitavy  ANO ANO ANO žádná 5,00 0,00 5,00 

Ústí nad Orlicí ANO ANO ANO žádná 6,00 0,00 6,00 

Celkem -  -  -  -  30,00 2,10 27,90 

                  

Nemocnice 

Teplovod 

Je 

zavedeno  

v areálu? 

Je v 

majetku 

kraje? 

Je zájem 

mapovat? 

je k dispozici 

dokumentace 

(Analogová, 

digitální, mix, 

žádná) 

Odhadov

aná délka 

(km) 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové mapování TI 

(km) 

Pardubice ANO ANO ANO Digitální 3,00 3,00 0,00 

Chrudim ANO ANO ANO žádná 1,00 0,00 1,00 

Litomyšl ANO ANO ANO žádná 1,00 0,00 1,00 

Svitavy  -  -  ANO žádná 1,00 0,00 1,00 

Ústí nad Orlicí  - -  ANO žádná 1,00 0,00 1,00 

Celkem -  -  -  -  7,00 3,00 4,00 

                  

Nemocnice 

Telekomunikační vedení, optické sítě 

Je 

zavedeno  

v areálu? 

Je v 

majetku 

kraje? 

Je zájem 

mapovat? 

je k dispozici 

dokumentace 

(Analogová, 

digitální, mix, 

žádná) 

Odhadov

aná délka 

(km) 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové mapování TI 

(km) 

Pardubice ANO -  ANO Digitální 10,00 10,00 0,00 

Chrudim ANO -  ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 

Litomyšl ANO -  ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 
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Svitavy  ANO -  ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 

Ústí nad Orlicí ANO -  ANO Analogová 5,00 0,00 5,00 

Celkem  -  - -  -  30,00 10,00 20,00 

 

Nemocnice 

Veřejné osvětlení 

Je 

zavedeno  

v areálu? 

Je v 

majetku 

kraje? 

Je zájem 

mapovat? 

je k dispozici 

dokumentace 

(Analogová, 

digitální, mix, 

žádná) 

Odhadov

aná délka 

(km) 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové mapování TI 

(km) 

Pardubice ANO ANO ANO MIX A/D * 3,00 0,90 2,10 

Chrudim ANO ANO ANO žádná 3,00 0,00 3,00 

Litomyšl ANO ANO ANO žádná 3,00 0,00 3,00 

Svitavy  ANO ANO ANO žádná 3,00 0,00 3,00 

Ústí nad Orlicí ANO ANO ANO žádná 3,00 0,00 3,00 

Celkem  - -  -  -  15,00 0,90 14,10 

 

           
Délka TI 

Délka 

konsolidace 

TI 

Nové 

Mapování 

TI 

Celkem TI nemocnice Pardubického kraje 224,00 49,50 174,50 

* v případě MIX A/D je odhadovaný poměr digitálních podkladových dat je 30 % 

 

 Areály Správy a údržby silnic Pardubického kraje 

Jedná se o areály v následujících lokacích: 

Běstovice, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Luže, Moravská Třebová, Pardubice, 

Polička, Přelouč, Svitavy, Třemošnice, Ústí nad Orlicí, Žamberk 

Zjištěná délka sítí ze všech 16 areálů cestmistrovství: 

Typ 
Odhadov

aná délka 

[km] 

Z toho odhad 

v digitální 

podobě (km) 

= konsolidace 

TI 

Z toho nové 

mapování 

TI (km) 
Typ Odhadovaná 

délka [km] 

Z toho odhad v 

digitální podobě 

(km) = 

konsolidace TI 

Z toho nové 

mapování TI 

(km) 

Elektro 2,88 0,00 2,88 Telekomunikační 

vedení 0,00 0,00 0,00 

Plyn 1,51 0,00 1,51 Optické vedení 1,00 0,00 1,00 

Vodovod 2,60 0,00 2,60 Veřejné osvětlení 1,83 0,00 1,83 
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Kanalizace 3,94 0,45 3,49 Kabelová televize 0,00 0,00 0,00 

Teplovod 0,29 0,00 0,29 Dopravní 

infrastruktura 2,65 0,00 2,65 

     
Celková 

délka 
Délka 

konsolidace 
Nové 

Mapování 

Celkem TI areály SUS       14,05 0,45 13,60 

Celkem DI areály SUS       2,65 0,00 2,65 

Polička a Ústí nad Orlicí – včetně skladového hospodářství 

Teplovod je pouze v areálu SÚS v Pardubicích a v Chrudimi, není v majetku kraje a není zájem 

provést jeho mapování. 

  

Ostatní areály Pardubického kraje 

U těchto areálů je uvažováno vždy pouze nové mapování sítí, neboť se nepodařilo zajistit žádné 

existující vstupní podklady v digitální formě. 

Jedná se o areály v následujících lokacích. 

Zdravotnická zařízení - ostatní (mimo NPK)  

Zjištěné délky jsou uvedeny za tyto organizace: 

 Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk 
 Dětské centrum Svitavy 
 Dětské centrum Veská - středisko Veská 

 Dětské centrum Veská - středisko Holice 
 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 

 Odborný léčebný ústav Jevíčko 

 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 

 Vysokomýtská nemocnice 
 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 

 

Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 44,7 Telekomunikační vedení 6,3 

Plyn 15,2 Optické vedení 7,1 

Vodovod 26,8 Veřejné osvětlení 21,4 

Kanalizace 31,3 Slaboproud + ostatní 8,0 

Teplovod 7,1 Dopravní infrastruktura 25,0 

Celkem TI 117,9 km  
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Celkem DI 25,0 km  

Školská zařízení   

Zjištěné délky odhadů jsou uvedené za 74 školských zařízení, seznam je součástí samostatné 

přílohy (soubor DTM-skoly-osobni-udaje-2021-11-24.xlsx). 

Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 57,9 Telekomunikační vedení 2,3 

Plyn 30,3 Optické vedení 10,7 

Vodovod 27,5 Veřejné osvětlení 9,8 

Kanalizace 29,0 Kabelová televize 2,4 

Teplovod 6,3 Dopravní infrastruktura 10,0 

Celkem TI 123,7 km  

Celkem DI 10,0 km  

    

Zařízení sociálních služeb   

Zjištěné délky jsou uvedeny za tyto organizace: 

 Domov na cestě 

 Domov na rozcestí Svitavy 

 Domov na zámku Bystré 

 Domov pod hradem Žampach 

 Domov pod Kuňkou 

 Domov sociálních služeb Slatiňany 

 Domov u fontány 

 Domov u studánky 

Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 8,4 Telekomunikační vedení 0 

Plyn 4,3 Optické vedení 0,8 

Vodovod 6,0 Veřejné osvětlení 2,6 

Kanalizace 7,2 Kabelová televize 0,4 

Teplovod 2,0 Dopravní infrastruktura 3,6 

Celkem TI 31,6 km  

Celkem DI 3,6 km  
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Kulturní zařízení   

Zjištěné délky jsou uvedeny za tyto organizace: 

 Krajská knihovna v Pardubicích 

 Regionální muzeum v Chrudimi 

 Regionální muzeum v Litomyšli 

 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

 Východočeská galerie v Pardubicích 

 Východočeské muzeum v Pardubicích 

Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 8,0 Telekomunikační vedení 0,0 

Plyn 4,1 Optické vedení 0,8 

Vodovod 5,7 Veřejné osvětlení 2,4 

Kanalizace 6,8 Kabelová televize 0,3 

Teplovod 1,9 Dopravní infrastruktura 7,0 

Celkem TI 26,7 km  

Celkem DI 7,0 km  

V této oblasti je třeba ještě zohlednit objekt Bouda, který je v majetku Pardubického kraje. Zde je 

odhad na mapování max. 2 km TI a max. 1 km DI. 

  Celková délka (km) Délka konsolidace 

(km) Nové Mapování (km) 

Celkem TI areály dalších zřizovaných organizací 301,9 0,00 301,9 

Celkem DI areály dalších zřizovaných organizací 46,6 0,00 46,6 

  

 

Regionální datová síť ve vlastnictví Pardubického kraje 

Jedná se o TI, která je z pohledu Pardubického kraje velmi důležitá pro jeho provoz. Síť je vedena ve 

většině délky v souběhu s jinými sítěmi v pronajatém vedení kabelovodu. Samostatné rozvody se 

nachází především v areálu Pardubického kraje v Pardubicích a pak se jedná o kabelovod 

z Pardubického kraje na Univerzitu Pardubice na Stavařově a kabelovod na Přihrádek. Tento kabel je 

zakreslen v DTM SSTI. 

Délka kabelu ke konsolidaci a novému mapování je po dohodě se zástupci Pardubického kraje 

uvažováno pouze v rozsahu tam, kde je kabel položen samostatně. Délku vedení lze uvažovat ve 

stovkách metrů do max. délky 10 km.  

Z tabulek vyplývá celková délka nového mapování a konsolidace TI v následujícím rozsahu: 
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Rozlišení areálu 
předpokládaná délka TI (km) 

konsolidace nové mapování vše 

Nemocnice Pardubického kraje 49,5 174,5 224,0 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 0,5 13,6 14,1 

Další zřizované organizace krajem 0,0 301,9 301,9 

Metropolitní síť 
0,0 10,0 10,0 

    

Celkem nové mapování včetně 

konsolidace TI 50,0 500,0 550,0 

 

Z tabulek vyplývá celková délka nového mapování DI v následujícím rozsahu:  

Rozlišení areálu předpokládaná délka DI (km) 

Nemocnice Pardubického kraje 50,0 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 2,7 

Další zřizované organizace krajem 46,6 

Celkem nové mapování DI 99,3 

 

3.7 Návaznost konsolidace a nového mapování z pohledu čerpání MJ 
Konsolidace dat ZPS probíhá nad daty předanými SSTI (rozsah 58 698 ha).  

Konsolidace proběhne na (58 tis. ha - 9 tis. ha = 49 tis. ha) – fakturováno bude 47 959 ha. (upraveno 

procentuálním podílem – 3,5 %) 

V místech, kde probíhá pouze konsolidace, proběhne kontrola aktuálnosti a přesnosti – prvky ZPS 

nejsou aktualizovány (neaktuální prvky budou smazány). 

Místa, kde bude probíhat nové mapování (9 000 ha) – v těchto místech nebude fakturována 

konsolidace a dojde k aktualizaci a kompletnímu zmapování všech prvků ZPS DTM. 

Shrnutí MJ projektu DTM PAK 

Konsolidace MJ ze ZD 45000 ha    

plochy intravilánů - zadávací 
dokumentace 

44781,0 ha    

plochy dat ke konsolidaci SSVČ 58698,2 ha    
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plochy vymezené území ŘSD pod daty 
SSVČ 

529,0 ha    

plochy vymezené území SŽ pod daty 
SSVČ 

491,4 ha    

plochy nové mapování 8214,0 ha    

Ke konsolidaci 49463,8 ha -3,0% 47997,1 ha 

      

Nové mapování MJ ze ZD 2050 km extravilán 
9000ha 

(intravilán) 
  

ZASTAVĚNÁ ha 
I. třída (odečteno 

vymezené území ŘSD) 
II. třída III. třída 

ostatní 
komunikace 

vybrané obce (111)- veřejný prostor - 
komunikace (ha) 

5432,8 140,9 432,3 787,3 4072,3 

ostatní obce (340) - veřejný prostor - 
komunikace (ha) 

2257,6 0,0 619,8 1637,8 0,0 

Slatiňany intravilán (ha) 231,8 
(plocha Slatiňan pro 
plošné mapování) 

   

Areály kraje (ha) 291,8 
(pozn. V zadávací 
dokumentaci 204 ha) 

   

celkem (ha) 8214,0     

Do II. kola DTM zůstává pro 340 obcí nové 
mapování  
1) ostatních komunikací (místní a účelové)  o délce 
2718 km a výměře nového mapování 3968ha 
2) silnic I. třídy o délce 40km a výměře nového 
mapování 60ha 

59,6   3968,4 

      

NEZASTAVĚNÁ km  II. třída III. třída 
ostatní 

komunikace 
(IV.) 

délka II. třída (km)   574,0   

délka III. třída (km)    1382,6  

délka ostatní (km) IV. - zpracováno v 
projektu DTM PAK 

    93,5 

celkem zpracováno v projektu DTM 
PAK (km) 

2050,0     

délka ostatní (km) IV. - NEzpracováno v projektu DTM PAK 801,1 

      

prvky DI MJ ze ZD 
3150km + 100km (DI 
Kraje) 

   

 km  II. třída III. třída 
ostatní 

komunikace 
(IV.) 

prvky DI - II. a III. třída (km) - intravilán   363,8 834,5  

prvky DI - II. a III. třída (km) - 
extravilán 

  574,0 1382,6  

prvky DI - areály kraje (SÚS)     99,3 
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celkem (km) 3254,1     

      

prvky TI MJ ze ZD 700 km    

prvky TI - (km) - konsolidace 50     

prvky TI - (km) - nové mapování 500     

celkem (km) 550,0     

      

      

Zapracování aktualizačních 
dokumentací (ks) 

MJ ze ZD 10000    

 ks     

odhad dokumentací 01/2022 - 
10/2022 

3000     

odhad dokumentací 10/2022 - 
12/2024 

5745     

celkem do 28.2.2023 3000     

 

3.8 Kontrola výstupních dat ZPS, DI, TI ze strany zhotovitele 
Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření 

a standardních kontrol při pořizování geoprostorových dat prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu 

dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných 

dat, tedy dat po konsolidaci a mapování.  

Součástí kontroly úplnosti obsahu dat jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace objektů ZPS, DI a 

TI a naplnění atributů dle JVF DTM. Kontrolovány budou všechny datové výstupy. 

 
Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI zahrnuje: 

• Kontrolu úplnosti obsahu pořizovaných dat; 

• kontrolu využití podkladů pro konsolidaci dat; 

• kontrolu obsahu konsolidovaných dat dle JVF; 

• kontrolu úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF; 

• kontrolu základní topologie pořizovaných dat.  

 
Kontrola topologické čistoty dat TI zahrnuje: 

• Kontrolu základní topologie pořizovaných dat; 

• kontrolu, že jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě jsou zakresleny jako 
jeden prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení 
přípojky) nebo obdobné skutečnosti.  

 
Kontrola dat DI zahrnuje: 

• Kontrolu topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data vytvářela 
validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech; 

• kontrolu klasifikace objektů DI dle JVF DTM; 

• kontrolu naplnění povinných atributů. 
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Součástí namátkové kontroly dat jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo zatřídění 

objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných lokalitách na celém řešeném 

území, jejich součástí je nezávislé geodetické měření.  

Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410.  V rámci každé zpracovávané lokality 

(katastrální území) bude, nezávisle na použitých primárních datech a jiném geodetickém měření, ze 

strany Zhotovitele prováděno kontrolní měření na vybraných identických bodech. 

Body budou měřeny na jednoznačně identifikovatelných objektech v uličních prostorech s hustotou 15 

bodů na 1 km2 ploch konsolidace a nového mapování (cca 9000 měřených bodů na celém území 

Pardubického kraje). V plochách, kde pro tvorbu datových sad DTM PAK nebylo použito metody 

digitální letecké fotogrammetrie, tj. metody stereoskopického vyhodnocování souřadnic objektů nad 

stereo-dvojicemi kolmých leteckých měřických snímků, a kde je zároveň zaručena nezávislost VB a KB 

použitých pro digitální leteckou fotogrammetrii na ostatních metodách tvorby datových sad DTM PAK, 

mohou být takové body určeny metodou stereoskopického vyhodnocování souřadnic objektů nad 

stereo-dvojicemi kolmých leteckých měřických snímků. 

Součástí předávané technické zprávy lokality bude protokol o vyhodnocení odchylek testování 

přesnosti. 

Seznam topologických kontrol 

Kontrola DM DTM JVF 

 kontrola hodnot a datových typů (entity, atributy) 

 kontrola validní struktury XML souboru JVF 

 kontrola x, y, z souřadnic 

Topologické kontroly – linie, bodové objekty 

 kontrola prostorového umístění (leží ve správném kraji) 

 kontrola objekty x podrobné body 

 kontrola nulové délky, duplicity, křížení, volné konce 

Topologické kontroly – plošné 

 kontrola hierarchie objektů pro plochování 

 kontrola křížení, díry, minimální velikost 

 kontrola definiční body x plochy 

 

3.9 Přebírání a akceptace dat zadavatelem 
Zhotovitel bude vždy iniciovat předání dat v souladu s harmonogramem zakázky, který je uveden 

v kapitole 4.1. Iniciace prostřednictvím emailové komunikace může být ze strany zhotovitele ve více 

dávkách (např. po každém ORP) s tím, že bude dodržen termín pro předání dle schváleného 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen iniciovat předání dat nejpozději se 14denním předstihem před 

termínem fyzického předání dat. Iniciace bude obsahovat přesný popis předávaných dat v Předávacím 

protokolu a jejich vazbu na realizované plnění. V den předání zhotovitel vystaví předávaná data na 
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Trimble Connect a objednatel po kontrole souladu potvrdí převzetí dat do akceptačního řízení v 

Předávacím protokolu. Objednatel po kontrole předávaných dat vystaví zhotoviteli akceptační protokol 

se závěrem AKCEPTOVÁNO/AKCEPTOVÁNO S VÝHRADAMI/NEAKCEPTOVÁNO.. V případě, že 

předávaná data nebudou objednatelem nebo jeho partnery pověřenými kontrolou, shledána jako 

nezávadná, bude v akceptačním protokolu uveden konkrétní popis vad plnění a termín pro odstranění 

těchto závad. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, bude iniciováno nové předání dat (akceptační 

řízení). 

V souladu s metodikou bude součástí každého předání dat kontrola úplnosti obsahu dat. 

Lhůta pro realizaci akceptačního řízení na straně objednatele byla smluvními stranami stanovena na 

14 kalendářních dnů. 

Pořadí 
(označení 
aktivity) 

Aktivita 
zodpovědná 
osoba 

termín 
(kumulovaně 

od 
předchozího) 

ve DNECH 

výstup 

1 
Iniciace předání zhotovitelem 
(výzva k zahájení převzetí) 

PM zhotovitele -14 

Vyplněný Předávací protokol (PP) 
dle vzoru a číselné řady s definicí 
přesného rozsahu dat 
připravovaných k předání (přesný 
popis dat) odeslán na 
dtm@pardubickykraj.cz 

1 
Vyznačení předávaných dat v 
TAB, status "proces předání" 

PM zhotovitele -14 

Aktualizace údajů v dokumentu 
"DTM_PAK_PŘEDÁVÁNÍ_DAT" na 
sdíleném úložišti Trimble Connect 
(TC) 

2 
Objednatel zašle avízo o 
předání dat kontrolním 
subjektům 

TDI a zástupce 
objednatele 

-12 

Zaslání avíza na kontrolní firmu, že 
za 12 dní obdrží data ke kontrole, 
dle předávacího protokolu a 
případný návrh na provedení 
kontrol. 

3 

Stanovení zodpovědné osoby 
za převzetí ze strany 
objednatele (v případě PO), 
Stanovení termínu 
připravenosti k převzetí dat ze 
strany objednatele 

PM objednatele max. -7 

Email na PM zhotovitele s 
informací, kdo je za PAK pověřen 
akceptací dat (v případě dat pro 
správce nebo provozovatele) a kdy 
bude PAK připraven zahájit proces 
převzetí dat 

4 
Vystavení dat na sdílené 
úložiště Trimble Connect (TC) 

PM zhotovitele 0 

Data (JVF) umístěna na TC 
(součástí dat vždy protokoly z 
kontrol zhotovitele, technická 
zpráva) 

4 
Potvrzení Předávacího 
protokolu ze strany 
objednatele 

PM objednatele 0 

Kontrola souladu předávaných dat 
s údaji ve formuláří PP a jeho 
potvrzení (převzal - dne), umístění 
PP na TC 

5 
Objednatel předá data ke 
kontrolnímu měření TDI 

PM objednatele 3 
Sdílení dat (JVF) ke kontrole na TC, 
předá kontaktní osobě dle SoD Ing. 
Martin Šára 

5 
Objednatel předá data ke 
kontrolnímu měření kontrolní 
firmě 

PM objednatele 3 Sdílení dat (JVF) ke kontrole na TC 
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5 

Objednatel předá data ke 
kontrole PO, pokud se jedná o 
data z území 
spravovaného/svěřeného do 
úžívání 

PM objednatele 3 
Sdílení dat ve formě dle dohody 
mezi PAK a PO 

6 TDI ukončuje kontrolu TDI max. 13 Kontrolní protokol TDI 

6 
Kontrolní firma ukončuje 
kontrolu 

Zástupce 
kontrolní firmy 

max. 13 Kontrolní protokol firmy 

6 PO ukončuje kontrolu Zástupce PO max. 13 Email - souhlas s převzetím dat 

6 
Odeslání Kontrolních 
protokolů TDI a kontrolní 
firmy zhotoviteli 

PM objednatele max. 13 
Email - Kontrolní protokoly k 
předávaným datům zástupci 
zhotovitele 

7a 
Pokud budou data v pořádku 
dojde k vystavení AP se 
závěrem "splněno" 

PM objednatele 
(pověřený 
zástupce 
zhotovitele 
kompetentní 
pro protokolární 
přebírání dat) 

14-60 

Akceptační protokol (AP) dle vzoru 
a číselné řady předán zástupci 
zhotovitele (email, podepsáno 
zástupcem objednatele) 

7a 
Vyznačení předávaných dat v 
TAB, status 
"předáno/převzato" 

PM zhotovitele 17 
Aktualizace TAB na sdíleném 
úložišti 

7a 

Vystavení FA na převzatá 
data, dle MJ dle předaného 
území obce a odeslání 
objednateli 

PM zhotovitele 20 

FAV dle SoD (číslo a název projektu, 
přílohou AP) odeslána na 
dtm@pardubickykraj.cz a 
posta@pardubickykraj.cz 

7b 

V případě nálezu chyb/y v 
kontrolních měřeních 
Vystavení AP se závěrem 
"nesplněno" s konkrétním 
popisem vad předávaných dat 
a termín pro jejich ostranění) 

PM objednatele 14 

AP dle vzoru a číselné řady předán 
zástupci zhotovitele (email, 
podepsáno zástupcem 
objednatele) NÁSLEDNĚ 
OPAKOVÁNÍ PROCESU OD AKTIVITY 
Č. 1 

TAB: Workflow procesu předání a akceptace dat 

3.10 Způsob řešení chyb v datech a opakování cyklu kontroly 

Zhotovitel předává data ke kontrole (avízo 14 dnů předem). Akceptační řízení běží 14 dnů. Pokud 

objednatel po předání během akceptačního řízení najde chybu, vrací konkrétní OBEC (JVF) zhotoviteli, 

viz kapitola 3.9 Přebírání a akceptace dat.  

Pokud budou probíhat důkladnější kontroly i po akceptaci, může objednatel řešit chybu v předaných 

datech v rámci REKLAMACE. Reklamace bude probíhat v souladu s příslušnými podmínkami 

uvedenými ve Smlouvě o dílo. 

 

4. Harmonogram prací, předávání datových dávek 

4.1 Harmonogram předávání dat dle ORP 
Práce na realizaci zakázky budou probíhat dle tohoto odsouhlaseného harmonogramu. 
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Harmonogram činností v rámci realizace zakázky termín realizace 

Zpracování Prováděcího projektu zhotovitelem nejpozději do 7. 1. 2022 

Zaslání připomínek objednatele k Prováděcímu projektu  do 14 dnů od odevzdání 

Vypořádání připomínek a finalizace Prováděcího projektu do 14 dnů přijetí připomínek 

Předání dat SSTI ke konsolidaci (budou již podkladová data - 
fotogrammetrie, MMS) 1/2022 

Úprava Prováděcího projektu v návaznosti na odevzdání vzorku 
dat  do 14 dnů od odevzdání 

Zaslání připomínek objednatele k upravenému Prováděcímu 
projektu  do 7 dnů od přijetí 

Vypořádání připomínek a finalizace upraveného Prováděcího 
projektu do 3 dnů od přijetí připomínek 

Zpracování aktualizačních dokumentací v rámci projektu 11/2022 - 2/2023 

Zpracování aktualizačních dokumentací dle SoD 3/2023 – 12/2024 

Harmonogram - předávání dat termín předání 

Předání vzorku dat ZPS, částečně DI a TI pro 1 ORP, 5 k. ú. (ORP 
Králíky)  03/2022 

Předání ZPS ORP Králíky (obce Mladkov, Lichkov, Červená Voda a 
Dolní Morava) 06/2022 

Předání ZPS ORP Králíky (obec Králíky) 07/2022 

Předání dat ZPS 7 ORP vč. areálů (Žamberk, Ústí nad Orlicí, 
Lanškroun, Česká Třebová, Svitavy, Polička, Moravská Třebová) – 
1. etapa 07/2022 

Předání dat DI vč. areálů (silnice II. a III. tříd) ORP Králíky, Ústí nad 
Orlicí, Lanškroun, Česká Třebová, Polička bez 42 obcí ORP Ústí nad 
Orlicí, Česká Třebová, Polička 11/2022 

Předání dat TI areálů ve vlastnictví kraje (15 ORP) 12/2022 

Předání dat ZPS 1 ORP vč. areálů (Holice) – 2. etapa 02/2023 

Předání dat DI vč. areálů (silnice II. a III. tříd) ORP Žamberk, 
Svitavy, Moravská Třebová + 42 obcí ORP Ústí nad Orlicí, Česká 
Třebová, Polička 02/2023 

Předání dat ZPS 1 ORP vč. areálů (Vysoké Mýto bez sídelního 
města Vysoké Mýto) – 2. etapa 03/2023 

Předání dat DI vč. areálů (silnice II. a III. tříd) 4 ORP (Vysoké Mýto, 
Přelouč, Litomyšl, Holice) 

dle samostatného 
harmonogramu průběžně do 

15.5.2023 

Předání dat ZPS 2 ORP vč. areálů (Přelouč, Litomyšl + sídelní město 
ORP Vysoké Mýto) – 2. etapa 04/2023 

Předání dat ZPS 3 ORP vč. areálů (Pardubice, Chrudim, Hlinsko 
včetně pilotního projektu Slatiňany – 3. etapa 05/2023 

Předání dat DI vč. areálů (silnice II. a III. tříd) 3 ORP (Pardubice, 
Chrudim, Hlinsko, Holice) 05/2023 

Fyzické ukončení činností (realizace zakázky) – obsahuje 1 měsíc 
na kontroly ze strany Kraje do 30.6.2023 
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Harmonogram - pořízení primárních dat   

Fotogrammetrie** 
1. etapa 

snímkování 
2. etapa 

snímkování 

snímkování 10-11/2021 02-05/2022 

data (snímky, VB, DMT) trueortofoto 11/21-05/22 05-10/2022 

Mobilní mapování** 
1. etapa 
realizace 

2. etapa 
realizace 

vlícovací body 10/21-02/22 03-10/2022 

nájezd 11/21-05/22 07-11/2022 

3D mračno - zavlícováno 12/21-05/22 07-12/2022 

Data pro konsolidaci termín realizace 

předání dat od SSTI (postupně po ORP) 01-08/2022 

předání dat od PO Pardubického kraje 10-11/2021 

 

DATA od CETIN budou předána od CETIN v termínech předávání dat SSTI. O data musí zažádat PAK – 

oficiální žádost. Zhotovitel připraví žádost pro PAK. 

*v případě, že dojde k prodloužení termínu realizace projektu ze strany ŘO OP PIK, bude termín 

realizace upraven 

**může být upraveno s ohledem na klimatické podmínky bez dopadu do termínu plnění předávání dat 

Zhotovitel specifikuje orientační harmonogram pořízení a předávání primárních dat včetně 

plánovaných termínů zahájení prací konsolidace a nového mapování. Tento harmonogram bude 

průběžně upravován na základě klimatických a technických podmínek. 

ORP Etapa odevzdání ZPS 

Komplet data 
fotogrammetrie 

připravena ke kontrole 
(rozsah dle PP) 

měsíc/rok připraveny data 
MM ke kontrole na PAK 

Hlinsko 2. etapa 31.07.2022 31.12.2022 

Chrudim 3. etapa 31.07.2022 31.01.2023* 

Holice 2. etapa 31.08.2022 30.09.2022* 

Pardubice 3. etapa 31.08.2022 31.01.2023* 

Přelouč 2. etapa 31.08.2022 30.09.2022 

Litomyšl 3. etapa 31.07.2022 31.01.2023 

Moravská Třebová 1. etapa 30.06.2022 31.07.2022 

Polička 1. etapa 30.06.2022 31.07.2022 

Svitavy 1. etapa 30.06.2022 31.07.2022 

Česká Třebová 1. etapa 16.05.2022 17.06.2022 

Králíky 0. etapa 16.05.2022 11.03.2022 

Lanškroun 1. etapa 16.05.2022 15.05.2022 

Ústí nad Orlicí 1. etapa 16.05.2022 31.07.2022 
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Vysoké Mýto 2. etapa 31.07.2022 30.09.2022 

Žamberk 1. etapa 16.05.2022 31.07.2022 

    

 

  
TAB: Rozdělení ORP do etap pro pořízení a předávání primárních dat včetně plánovaných termínů 

zahájení prací konsolidace a nového mapování 

 

Obrázek 29: Stav prací LMS v Pardubickém kraji k 16. 11. 2021 

 

4.2 Harmonogram fakturace v návaznosti na milníky 

Každá obec má jasně definované a schválené MJ 

- nejmenší fakturační jednotkou je obec (lze fakturovat za MJ dle odevzdaných obcí) 

- viz příloha č. 3 DTM PAK analýza území a MJ.xlsx - list Analýza území 

Předpokládaná fakturace v milnících – verze 0 

- viz příloha č. 3 DTM PAK analýza území a MJ.xlsx - list Plán fakturace 

Předpokládaný plán fakturace DTM PAK (verze 2) 
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konsolidac
e ZPS 

mapování 
(intravilán

) 

mapování II. 
a III. tř. 
(IV.tř.) 

TI DI 
aktualizac

e 
termín 

fakturace 

reálná 
fakturace 
(verze2) 

 cena (KČ) (bez DPH) 
za MJ 

1200 2500 25000 18000 6500 700   

eta
pa 
fak
t. 

MJ ha ha km km km ks  Kč (bez DPH) 

1 ZPS - 1 ORP (Králíky) 1416,6 274,9 34,4 0,0 0,0 0,0 31.07.2022 3 247 170  

1 ZPS - 7 ORP (*) 19231,5 3273,9 630,9 0,0 0,0 0,0 31.07.2022 47 035 050  

2 DI etapa 1 a 2 0,0 0,0 0,0 0,0 452,0 0,0 30.11.2022 2 937 675  

3 TI v majetku kraje 0,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0 31.12.2022 9 576 000  

4 DI etapa 3A a 3B 0,0 0,0 0,0 0,0 653,7 0,0 28.02.2023 4 249 245  

5 
ZPS 1 ORP – 2. 
etapa(4A) (**) 

1579,0 222,7 82,2 0,0 0,0 0,0 28.02.2023 4 506 924  

6 DI etapa 4 0,0 0,0 0,0 0,0 126,9 0,0 31.03.2023 824 532  

7 
ZPS 1 ORP – 2. 
etapa(4B) (***) 

2296,7 339,1 135,4 0,0 0,0 0,0 31.03.2023 6 989 385  

8 
ZPS 1 ORP – 2. 
etapa(4C) (****) 

6466,6 1102,5 316,2 0,0 0,0 0,0 30.04.2023 18 421 684  

9 
ZPS - 3 ORP - 3 
etapa(5) (*****) 

17006,8 3000,9 853,3 0,0 0,0 0,0 31.05.2023 49 243 341  

10 DI Areály 0,0 0,0 0,0 0,0 99,3 0,0 31.05.2023 595 800  

11 DI etapa 5A + 5B 0,0 0,0 0,0 0,0 1926,9 0,0 31.05.2023 12 525 136  

12 Aktualizace - 1 vlna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6135,0 31.08.2023 4 294 500  

13 Aktualizace - 2 vlna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2982,0 30.11.2023 2 087 400  

 MJ celkem - realita 
- verze 2 

47997,2 8214,0 2052,5 532,0 3258,8 9117,0  166 533 842  

 MJ smlouva - strop 45000 9000 2050 700 3250 10000  168 475 000  

 rozdíl cena 3 596 645  -1 965 087   61 996  -3 024 000   57 037  -618 100   -   -1 941 158  

          

 MJ celkem - realita 
- verze 1 

47959 9000 2050 550 3254 3000  164 452 446  

 *Žamberk, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Česká Třebová, Svitavy, Polička, Moravská Třebová   

4A **  Holice       termín 
fakturace 

reálná 
fakturace 

4B *** ORP Vysoké Mýto (bez města Vysoké Mýto)   2022 62 795 895  

4C **** město Vysoké Mýto, Přelouč, Litomyšl   2023 103 737 947  

5 ***** Pardubice, Chrudim, Hlinsko + pilot Slatiňany   celkem 166 533 842  

 

Rozdělení etap pro odevzdání a fakturaci DI dle počtu obcí 

Fakturace DI k datu 
počet 
obcí 

počet MJ 
(km) 

cena za 1 MJ (Kč 
bez DPH 

cena (Kč bez 
DPH) 

etapa 1 a 2 k 30.11.2022 59 451,946 6500 2 937 649  

etapa 3A a 3B k 28.2.2023 97 653,728 6500 4 249 232  

etapa 4 k 31.3.2023 14 126,851 6500 824 532  
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etapa 5A k 15.5.2023 117 672,526 6500 4 371 419  

etapa 5B 
31.05.2023 
(15.6.2023) 164 1254,418 6500 8 153 717  

 

5. Předání dat do prostředí objednatele 
Předpoklad předání dat – přístup pro objednatele do sdíleného úložiště Trimble Connect 

- Podkladová data od objednatele (SSTI, ČÚZK, Pardubický kraj) 

- Primární data MMS a LMS (velké objemy – samostatný HDD) 

- Testovací data – JVF – vzorek dat 

- konečná data DTM (ZPS, DI, TI) ve formátu JVF včetně kontrol a TZ 

- aktualizovaná data DTM ve formátu JVF – k dohodnutému datu dle schváleného 

harmonogramu 

Součinnost zhotovitele a dodavatele SW pro kraj – předpoklad je 2MD při každém předání (tj. k datu 

03/2022, 06/2022, 10/2022, 02/2023 a předání všech aktualizovaných dat k dohodnutému datu. 

Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM verze 1.4.2. 

 

6. Aktualizace ZPS 
Na samostatném jednání bylo dohodnuto, že budou odevzdávána průběžně jednotlivá ORP v JVF vždy 

aktuální k datu pořízení primárních dat (tj. 10/2021–05 resp. 08/2022, viz kapitola 4.1, pořízení 

primárních dat), jejichž předání bude podkladem pro fakturaci, K aktualizacím dojde až souhrnně za 

celé území Pardubického kraje na konci realizace projektu (nyní 02/2023). Pardubický kraj upřesní 

termín požadovaných aktualizací s ohledem na předpokládaný termín zprovoznění IS DTM.  

Termín na zpracování závěrečné souhrnné aktualizace na straně zhotovitele je 4 měsíce před 

požadovaným dodáním do IS DTM PAK– viz kap. Harmonogram 

Zhotovitel je připraven řešit po dohodě s objednatelem a s ohledem na funkčnost IS DTM provádění 

aktualizací v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo (do 12/2024) do výše MJ v položce Aktualizace 

dokumentací. Toto bude předmětem další dohody mezi smluvními stranami. 

 

Na základě získaných informací o průběhu a počtu aktualizací dat SSTI, na nichž byl proveden výpočet 

průměrné velikosti aktualizace dle počtu bodů. Zhotovitel na základě těchto informací navrhl definici 

1 MJ na aktualizační zakázku o velkosti do 40 nových prvků. Pokud má zakázka více než 40 nových prvků 

je za každých započatých 40 nových prvků počítána další MJ. 
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Tabulka 1. Počet aktualizací mezi časy T1 a T0 

 

Aktualizační zakázky T0  T1 (odevzdání 31.8.23) 

ORP 
datum 

vyskladnění 
SSTI 

počet obcí 
datum 

aktuálních dat 

počet 
měsíců k 

aktualizaci 

odhad MJ 
mezi T1-T0 

Králíky 10.02.2022 5 01.08.2023 17,9 128,2 

Lanškroun 10.02.2022 22 01.08.2023 17,9 564,1 

Česká Třebová 04.05.2022 5 01.08.2023 15,1 108,4 

Polička 17.06.2022 20 01.08.2023 13,7 391,5 

Moravská Třebová 23.06.2022 33 01.08.2023 13,5 636,5 

Svitavy 27.06.2022 28 01.07.2023 12,3 493,3 

Ústí nad Orlicí 27.06.2022 16 01.07.2023 12,3 281,9 

Žamberk 27.06.2022 27 01.07.2023 12,3 475,7 

Holice 07.10.2022 14 01.07.2023 8,9 178,5 

Vysoké Mýto 07.10.2022 40 01.07.2023 8,9 509,9 

Litomyšl 17.10.2022 35 01.07.2023 8,6 429,5 

Přelouč 21.10.2022 42 01.06.2023 7,4 447,2 

Chrudim 02.11.2022 86 01.06.2023 7,0 866,4 

Hlinsko 03.11.2022 22 01.06.2023 7,0 220,6 

Pardubice 
01.01.2023 

(předpoklad) 56 01.06.2023 
5,0 

403,7 

Celkem   451     6135 
 

Tabulka 2. Počet aktualizací mezi časy T2 a T1 

 

Aktualizační zakázky T2 (odevzdání 30.11.23)  

ORP datum aktuálních dat 
počet měsíců 
k aktualizaci 

odhad MJ 
mezi T2-T1 

Odhad MJ 
zapracování 
do IS DTM 

Králíky 01.10.2023 2,0 14,6 5,6 

Lanškroun 01.10.2023 2,0 64,1 24,8 

Česká Třebová 01.10.2023 2,0 14,6 5,6 

Polička 01.10.2023 2,0 58,2 22,5 

Moravská Třebová 01.10.2023 2,0 96,1 37,2 

Svitavy 01.10.2023 3,1 123,0 47,6 

Ústí nad Orlicí 01.10.2023 3,1 70,3 27,2 

Žamberk 01.10.2023 3,1 118,6 45,9 

Holice 01.10.2023 3,1 61,5 23,8 

Vysoké Mýto 01.10.2023 3,1 175,7 68,0 
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Litomyšl 01.10.2023 3,1 153,7 59,5 

Přelouč 01.10.2023 4,1 244,6 94,6 

Chrudim 01.10.2023 4,1 500,9 193,8 

Hlinsko 01.10.2023 4,1 128,1 49,6 

Pardubice 01.10.2023 4,1 326,2 126,2 

Celkem     2150 832 
 

 

Aktualizace k datu dle výše uvedené tabulky č.1 budou zhotovitelem odevzdány do 31.8.2023 – první 

vlna aktualizací. 

Aktualizace k datu dle výše uvedené tabulky č.2 budou zhotovitelem odevzdány do 30.11.2023 – druhá 

vlna aktualizací. 

 

Zhotovitel navrhl provést aktualizace ve 2 vlnách.  

První vlna dle tabulky č.1 proběhne od 1.6.2023 a aktualizace budou zapracovány do databáze 

zhotovitele a následně dojde k novému exportu stavového celkového souboru DTM JVF, který bude 

zaktualizován k času T1 (dle tabulky č.1) a bude předán do 31.8.2023 

 

Předpokládá se, že tyto data z první aktualizační vlny budou zkontrolovány na straně investora a dojde 

k novému importu do IS DTM, tak aby ISDTM byl k datu 1.10.2023 naplněn daty a byl plně funkční pro 

vydávání dat pro další aktualizace geodety. 

 

Druhá vlna aktualizací dle tabulky č.2 proběhne mezi časy T1 a T2(1.10.2023) s tím že, aktualizace již 

nebudou zapracovány do databáze zhotovitele, ale zhotovitel změnu připraví jako změnové JVF dané 

aktualizace, aby v druhém kroku mohlo dojít k úpravě databáze v IS DTM. Proto je odhad MJ uveden 

ve 2 sloupcích (odhad MJ mezi T2-T1 – počet MJ, kde bude vytvořeno změnové JVF) a (Odhad MJ 

zapracování do IS DTM – počet MJ zapracování daného změnového JVF v IS DTM) Předpoklad 

dokončení druhé vlny je k 30.11.2023 

 

Po dokončení obou vln aktualizací jsou data v systému IS DTM aktuální k datu 1.10.2023 (což je datum, 

kdy IS DTM je funkční a změny po 1.10.2023 jsou přijímány a zapracovány přímo do IS DTM. 
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Obrázek 30: Workflow zpracování aktualizací ZPS do 02/2023 
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Obrázek 31: Workflow zpracování aktualizací ZPS od 03/2023 do 12/2024 
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7. Řízení projektu 

7.1 Strategie řízení komunikace 
Byla zpracována komunikační matice všech zainteresovaných osob, komunikace bude probíhat 

prostřednictvím emailů v záležitostech, které jsou pro příslušné osoby relevantní v závislosti na jejich 

roli v rámci realizace projektu. 

Jméno a příjmení Organizace  E-mail mob. Kontakt 

Mgr. Lucie Mališová MOVISIO s.r.o. (Služby 
projektového řízení) 

 lucie.malisova@movisio.com   +420 777 320 715 

Ing. Lukáš Vodehnal Pk / implementace DTM 
pro Pk 

lukas.vodehnal@pardubickykraj.cz  +420 724 513 782 

Ing. Martin Šára Pk / úsek DTM  martin.sara@pardubickykraj.cz  +420 724 864 913 

Ing. David Rezler Pk / oblast SW david.rezler@pardubickykraj.cz  +420 777 878 712 

Ing. Zbyněk Kugler GRID a.s./ technický 
dozor - oblast DATA 

zbynek@grid.cz  +420 606 791 104 

Mgr. Pavel Vranka LinkSoft Technologies 
a.s./ technický dozor - 
oblast SW 

pavel.vranka@linksoft.cz  +420 724 512 658 

Ing. Stanislav Madron GMtech s.r.o stanislav.madron@gmtech.cz  +420 724 013 036 

Ing. Miroslava Oravcová Pk / odd. projektového 
řízení Pk 

miroslava.oravcova@pardubickykraj.cz  +420 601 370 577 

Ing. Jan Benák GEOŠRAFO s.r.o. benak.jan@geosrafo.cz  +420 733 652 552 

Ing. Aleš Černý Geodézie Východní 
Čechy spol. s r.o. 

acerny@geodezie-vc.cz  +420 737 335 656 

Mgr. Richard Červenka GMtech s.r.o richard.cervenka@gmtech.cz  +420 777 939 141 

Ing. Jiří Habrovec GEODROM s.r.o. habrovec@geodrom.cz  +420 604 235 851 

Ing. Petr Blažek GEODROM s.r.o. blazek@geodrom.cz  +420 603 882 239 

Bc. Dušan Stránský 
 

GEOVAP, spol. s r.o. dusan.stransky@geovap.cz  +420 721 622 374 

Martin Turek  GEOVAP, spol. s r.o. martin.turek@geovap.cz  +420 777 613 144 

Ing. Patrik Meixner PRIMIS spol. s r.o. patrik.meixner@primis.cz  +420 724 013 013 

Mgr. Zuzana Malá Pk / úsek DTM zuzana.mala@pardubickykraj.cz  +420 728 654 814 

Mgr. Miroslav Janovský Pk / vedoucí OR miroslav.janovsky@pardubickykraj.cz  +420 724 137 282 

Mgr. Pavel Kotyz Pk/ vedoucí OÚP/ úsek 
DTM 

pavel.kotyz@pardubickykraj.cz  +420 607 069 901 

 

Frekvence jednání byla po dohodě zadavatele se zhotovitelem stanovena takto: 

• Jednání řídícího výboru – nejméně 1x za 3 měsíce (po dohodě osobně nebo online) 

• Jednání pracovní skupiny – zpravidla 1x za 14 dní (primárně osobně, alternativně online) 

• Kontrolní dny online (platforma MS Teams) – 1x za 14 dní. 
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o V rámci kontrolních jednání budou připraveny zprávy o stavu projektu – předávané 

na projektový výbor 
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7.2 Strategie řízení kvality 
Kvalita výstupů, tj. v tomto případě kvalita předávaných dat je na straně zadavatele řízena v rámci 

akceptačního procesu, kdy u dat předávaných postupně v souladu s odsouhlaseným harmonogramem, 

probíhá kontrola předávaných dat ze strany technického dozoru investora (TDI), příslušné příspěvkové 

organizace (PO), která je uživatelem řešené infrastruktury/řešeného území, případně jiných třetích 

osob pověřených zadavatelem k výkonu kontrolní činnosti. 

Za účelem řízené a transparentní evidence dílčích akceptačních procesů byl vytvořen Akceptační 

formulář, jehož použití je nezbytnou součástí celého procesu předání a převzetí dat. Akceptační 

protokol byl projednán a odsouhlasen ze strany zhotovitele. Tento akceptační protokol bude 

zadavatelem delegován na všechny fyzické a právnické osoby zapojené do procesu převzetí dat na jeho 

straně. 

Akceptační formulář je přílohou č. 2 tohoto dokumentu. 

 

7.3 Strategie řízení rizik 
Tato kapitola vychází z kapitoly Analýza rizik ve Studii proveditelnosti. Jednotlivá rizika jsou 
aktualizovaná s ohledem na aktuální situaci. Zpracovaný registr rizik nemusí být finální ́– jedním z úkolů 
vedoucího projektu je tento registr během životního cyklu projektu vyhodnocovat a aktualizovat a 
potenciální ́rizika na projektu řídit (tj. přijímat opatření ́pro eliminaci vzniku rizika nebo minimalizaci 
dopadu rizika). 

Jednotlivá rizika uvedená v tabulce jsou stručně popsána. Rizika se mohou vzájemně prolínat, riziko 
může být zařaditelné do více kategorií. 

Rizika jsou uvedena pouze pro realizační fázi, hodnocení ostatních fází projektu nejsou předmětem 

tohoto dokumentu. Vyhodnocována byla pouze rizika přímo související s cílem pořízení dat pro DTM 

Pardubického kraje, případně se týkají navazujících procesů jako například migrace dat do IS DTM, i 

když se jedná a samostatný projekt. 

Kategorie možného dopadu rizika:  

1 – zanedbatelný 

2 – nízký 

3 – střední 

4 – závažný 

5 – kritický 

 

Kategorie pravděpodobnost výskytu rizika:  

1 – téměř vyloučené 

2 – příležitostné 

3 – pravděpodobné 

4 – téměř jisté 

5 – jisté 
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Kategorie a název rizika, 
fáze projektu 

Závažnost, 
dopad rizika 

Pravděpodob-
nost výskytu 

Eliminace vzniku, případně 
minimalizace dopadu rizika 

Nedodržení podmínek OP 
PIK a právních norem ČR, 

EU 
4 2 

Kvalitní projektový tým, aktivní 
komunikace s řídícím orgánem 

Nedostatek finančních 
prostředků na 

předfinancování projektu  
5 1 

Zajištění finančního krytí / alokace 
odpovídající částky na 

předfinancování projektu z rozpočtu 
kraje, přizpůsobení fakturace 

zhotovitele dle ŽOP  

Chybějící odborné 
personální zabezpečení 

projektu 
4 2 

Do projektu nominovat osoby s 
odpovídající odborností a časovou 

kapacitou 

Překročení měrných 
jednotek projektu 

(=vícepráce) 
5 2 

Jasná definice měrných jednotek v 
Prováděcím projektu, odsouhlasení 

akceptačních kritérií, stanovení 
hodnot na základě validních dat 

Riziko realizace projektu 
blízko konečného termínu 
v rámci dotačního titulu 

4 2 
Včasné zahájení přípravných prací na 

projektu, jasné definování cílů, 
zajištění kapacit pro realizaci projektu 

Dílčí oblasti projektu 
nebudou připraveny nebo 

realizovány tak, aby na 
sebe vhodně navazovaly v 

čase (HW, SW, data, 
služby) 

4 2 
Jasné promyšlení postupu návrhu a 
realizace plnění DTM včetně všech 

jejích součástí a komponent 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci – nevhodně 
specifikované parametry 
pořizovaných technologií 

(z pohledu morální 
životnosti a rozšiřitelnosti 

řešení) 

3 2 

Technické řešení navrhnout v přímé 
vazbě na požadované výstupy a cíle, s 
jasně definovanou funkčností. Návrh 

podrobit oponentuře věcně / 
odborně příslušných osob. 

Nedostatečně či nevhodně 
provedená migrace dat do 

IS 
4 3 

Jasně a podrobně specifikovat 
požadavky na provedení migrace dat 

dodavatelem 

Nedostatečně či nevhodně 
provedené integrační 

vazby na okolní informační 
systémy 

 1  2 

Jasně a podrobně specifikovat 
požadavky na rozhraní, přenášené 

informace/datové sady, způsob 
provedení integrace a otestování 

funkčnosti 

Chybějící odborné 
personální zabezpečení 
dohledové a kontrolní 

činnosti 

4 2 
TDI vysoutěžen, zapojen do realizace 

okamžitě, včasné vysoutěžení 
kontrolního projektu 
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Kategorie a název rizika, 
fáze projektu 

Závažnost, 
dopad rizika 

Pravděpodob-
nost výskytu 

Eliminace vzniku, případně 
minimalizace dopadu rizika 

Chybějící informace a 
podklady o 

spolupracujících IS 
(rozhraní) 

5 3 

Technické řešení a harmonogram 
implementace navrhnout tak, aby 

umožňoval průběžné plnění a 
nasazování do provozu v souběhu 
uvádění do provozu (i testovacího 

provozu) spolupracujících IS. 

Nepříznivé povětrnostní 
podmínky při sběru 

podkladových dat a tím 
posun harmonogramu 

5 2 

Včasné zahájení přípravných a 
realizačních prací ihned po podpisu 

SoD, maximální možná rezerva 
harmonogramu, kterou umožňují 

milníky projektu 

Nekvalitně pořízená 
podkladová data 

4 1 

Jasně a podrobně specifikovaná 
primární data, Zkušený 

zpracovatelský tým na straně 
zhotovitele, kvalitně vybavený 
potřebným SW a HV, průběžné 

nezávislé kontroly 

Nedostatečná součinnost 
partnerů projektu na 

straně kraje (obcí, správců 
TI/DI/areálů) 

4 2 

Zajištění dostatečných personálních 
kapacit pro zajištění komunikace s 

partnery na straně zhotovitele, kraje 
a na straně partnerů.  

Započítání potřebné časové rezervy u 
pořizování dat ve spolupráci s 

partnery a s kapacitou pro zajištění 
komunikace s partnery. 

Neposkytnutí dat pro 
konsolidaci od partnerů 

projektu 
3 1 

Koordinátor SSTI členem sdružení na 
straně zhotovitele 

Nekvalitní podklady 
vstupující do konsolidace 

dat 
3 1 

Koordinátor SSTI členem sdružení na 
straně zhotovitele 

Nedodržení termínů 
akceptace dat na straně 

kraje 
3 1 

Vytvoření potřebných kapacit, včasné 
informování odpovědných osob, 
žádost o akceptaci dat ze strany 
zhotovitele postupně v menších 

dávkách  

Časový nesoulad 
aktualizace JVF DTM 

4 3 
Intenzivní komunikace mezi kraji, 

ČÚZK a ostatními zainteresovanými 
subjekty  

Časový nesoulad s 
projektem IS DTM 

3 3 Zajištění opatření na straně kraje  

Rizika uvedená v této kapitole budou ve spolupráci zadavatele a zhotovitele s maximální možnou 
mírou eliminována. 
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Seznam zkratek 
AAT – analytická aerotriangulace 

ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DI – dopravní infrastruktura 

DMR – Digitální model reliéfu 

DMT – Digitální model terénu 

DMVS – Digitální mapa veřejné správy 

DTM – Digitální technická mapa 

DTM PAK – Digitální technická mapa Pardubického kraje 

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

GPS – globální poziční systém/celosvětový souřadnicový systém 

GSD – ground sample distance/rozlišení snímku 

HW – hardware 

IMU – inerciální měřící jednotka 

IS – inženýrské sítě 

IS DTM – informační systém Digitální technické mapy 

JVF DTM – jednotný výměnný formát DTM 

KB – kontrolní bod 

LMS – letecké měřičské snímkování 

MMS – mobilní mapování silnic 

NPK – Nemocnice Pardubického kraje 

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

ORP – obec s rozšířenou působností 

PO – příspěvková organizace kraje 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

SJTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SSTI – Sdružení správců technické infrastruktury východních Čech 

SW - software 

SŽ – Správa železnic 
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TI – technická infrastruktura 

TOP - trueortofoto 

ÚMPS – účelová mapa povrchové situace 

ÚOZI – Úřední oprávnění zeměměřičského inženýra 

VLB/VB – vlícovací bod 

ZABAGED – Základní báze geografických dat 

ZABARAK – zpřesněná vrstva budov databáze ZABAGED 

ZPS – základní prostorová situace 
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