

Podmínky uživatele OLÚ Jevíčko pro provádění projektu:

„Realizace úspor energie _ OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor“

Zahájení 07/2019

Etapy po podlažích:

1. 4.NP – prostory bez provozu, nutno zajistit vybavení pac. pokojů (nemocniční lůžka, noční stolky) alespoň zakrytím
Provedení všech prací v půdním prostoru (výlez na půdu, izolace, lávky OSB,...) - pokud se budou provádět s využitím vnitřních prostor 4.NP
2. 3.NP – přestěhování pacientů do 4.NP do 1 týdne od ukončení všech prací na 4.NP - prostory bez provozu, nutno zajistit vybavení pac. pokojů (nemocniční lůžka, noční stolky) alespoň zakrytím
3. 2.NP - přestěhování pacientů do 3.NP do 1 týdne od ukončení všech prací na 3.NP - prostory bez provozu, nutno zajistit vybavení pac. pokojů (nemocniční lůžka, noční stolky) alespoň zakrytím
4. 1.NP – práce za provozu - laboratoř, ambulance, přijímací kancelář, RTG, centrální šatna,..... práce možné mimo ranní směnu za předpokladu každodenní nutné ochrany vybavení (nábytek, přístroje, analyzátory, rtg přístroj, počítače,.....) . Nutné zajištění prostor proti vniknutí cizích osob v případě vysazení okenních křídel.
5. Koridor 1.NP – možno současně s etapami 1. – 4..

