

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky:	NPK, a.s. - Rekonstrukce výtahu v budově č. 4 - kardiologie v Pardubické nemocnici
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	Dodávky

V Pardubicích dne 30. 9. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-MAILU dne 18. 9. 2020 následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz:

Dobrý den,
zpracovávám nabídku na výměnu výtahu v Pardubické krajské nemocnici v objektu č.4 – kardiologie.
Ze zadávací dokumentace je dáno zahájení plnění díla nejpozději do 3 pracovních dnů po protokolárním předání míst
plnění a provedení vlastního díla je do 30-ti dnů od protokolárního předání místa plnění.
Chybí mi zde časový prostor na vlastní přípravu – tj. projekt výtahu, nákup komponent (stroj, nosná lana, šachetní a
kabinové dveře, výroba kabiny výtahu, výroba elektrovýzbroje, apod.)
Na tuto přípravu je třeba 120 dnů. (jen dodací lhůta od výrobce výtahového stroje a šachetních a kabinových dveří je
12 týdnů)

Odpověď zadavatele:

Na základě výše uvedeného zadavatel mění zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci níže uvedeným
způsobem.

1. Zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace v článku 5.1. - Doba plnění tak, že odstavce „Zahájení plnění“ a
„Doba plnění“ nahrazuje novým zněním:

Zahájení plnění:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Doba plnění:	Dodavatel provede dílo nejdéle do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Dodavatele provede demontáž, montáž a zprovoznění výtahu, tedy řádné dokončení a předání díla objednateli nejdéle do 30 kalendářních dnů od předání místa plnění (maximálně přípustná doba výluky výtahu je 30 kalendářních dnů) od předání místa plnění. Dodavatel bude písemně informovat objednatele o termínu nástupu na provedení díla v místě plnění, a to nejdéle do 10 pracovních dnů před tímto termínem. Dodavatel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí místa plnění pokud se zadavatel s dodavatelem nedohodnou jinak. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven protokol.

2. Zadavatel upravuje znění smlouvy o dílo v článku 3 - Doba plnění tak, že odstavce 3.1 a 3.2 nahrazuje novým zněním:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně nejdéle do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést demontáž, montáž a zprovoznění výtahu, tedy řádné dokončení a předání díla objednateli nejdéle do 30 kalendářních dnů od předání místa plnění (maximálně přípustná doba výluky výtahu je 30 kalendářních dnů) od předání místa plnění. Zhotovitel bude písemně informovat objednatele o termínu nástupu na provedení díla v místě plnění, a to nejdéle do 10 pracovních dnů před tímto termínem. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí místa plnění (dále také „staveniště“) pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol.

V návaznosti na výše uvedené změny zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu zadávací dokumentace

- Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy o dílo Revize 1 na profilu zadavatele ve složce „Zadávací dokumentace“.

Znění této změny a její přílohy zadavatel rovněž uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“

Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

Vzhledem k provedené změně zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 21. 10. 2020 do 10:00 hod.

Příloha:

- Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz