



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce a servisní podpoře OTN prvků č. OR/22/20980 uzavřené dne 7. 4. 2022 dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Obchodní firma:** Pardubický kraj  
**Se sídlem:** Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  
**Statutární orgán:** JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán  
**IČO:** 70892822  
**DIČ:** CZ70892822  
**Bankovní spojení a číslo účtu:** Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 239602855/0300

*(dále jen „Kupující“)*

a

**Obchodní firma:** PROFcomms s.r.o.  
**Se sídlem:** Olomoucká 1273/91, Černovice, 627 00 Brno  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9905  
**Statutární orgán:** Doc. Ing. František Urban, CSc., jednatel  
**IČO:** 47911263  
**DIČ:** CZ47911263  
**Bankovní spojení a číslo účtu:** Československá obchodní banka, a. s., pobočka Brno č.ú. 372551153 / 0300

*(dále jen „Prodávající“)*

*(dále též společně jako „Smluvní strany“)*

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 15.2. Smlouvy o dodávce a servisní podpoře OTN prvků č. OR/22/20980 ze dne 7. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě, a to z důvodu následujících úprav Smlouvy.



## Článek I.

1. Smluvní strany v průběhu realizace předmětu Smlouvy zjistily nutnost změny v rozsahu předmětu Smlouvy, která je popsána v následujících odstavcích tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. Text obsažený v čl. 2.1.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem níže uvedeného znění:

2.1.1.  *dodávky aktivních a pasivních prvků pro obnovu a rozšíření regionální datové sítě vč. příslušenství pro instalaci a připojení:*

<b>Název produktu</b>	<b>Garantovaný odběr</b>
<i>Pasivní FO prvky DWDM Mux/Demux</i>	20
<i>Prvky OTN</i>	4
<i>Prvky OTN + integrovaná EDFA</i>	2
<i>Prvky OTN + 2 integrované EDFA</i>	2
<i>Optický zesilovač EDFA</i>	0

3. Smluvní strany se dále dohodly na následující změně Smlouvy. Text obsažený v čl. 2.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem níže uvedeného znění:

2.2.  *Kupující si vyhrazuje právo odebrat na základě dílčích objednávek další kusy aktivních a pasivních prvků nad rámec garantovaného odběru uvedeného v čl. 2.1.1. této Smlouvy, a to až do následující výše:*

<b>Název produktu</b>	<b>Předpokládaný celkový odběr</b>
<i>Pasivní FO prvky DWDM Mux/Demux</i>	40
<i>Prvky OTN</i>	13
<i>Prvky OTN + integrovaná EDFA</i>	9
<i>Prvky OTN + 2 integrované EDFA</i>	5
<i>Optický zesilovač EDFA</i>	10

4. Potřeba změn uvedených v čl. 1. odst. 2 a odst. 3 Dodatku byla identifikována na základě zjištěného horšího útlumu v optické síti, než bylo očekáváno, při realizaci prvních prvků OTN. Kupující potřebuje pro účely stanovené Projektem využít OTN prvky s vyšším výkonem, proto dochází k přidání optických zesilovačů EDFA, díky nimž bude zajištěn vyšší výkon prvků. Uvedená změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, tudíž lze tuto změnu provést na základě ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
5. Celková bilance změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 470 000 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na předchozí ustanovení tohoto Dodatku Smluvní strany ruší texty obsažené v čl. 4.1. a čl. 4.2. Smlouvy a nahrazují je textem níže uvedeného znění:



- 4.1. *Kupující se za předmět plnění uvedený v článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy zavazuje Prodávajícímu zaplatit celkovou cenu ve výši maximálně:*

*40 987 000,- Kč bez DPH (slovy*

*čtyřicetmilionůdevětsetosmdesátsedmtisíckorunčeských)*

*8 607 270,- Kč DPH v zákonné výši (slovy*

*osmmilionůšestsetsedmtisícdvěšedesátkorunčeských)*

*49 594 270,- Kč včetně DPH (slovy*

*čtyřicetdevětmilionůpětsetdevadesátčtyřitisícdvěšedesátkorunčeských)*

- 4.2. *Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za **dodávku aktivních a pasivních prvků pro obnovu a rozšíření regionální datové sítě** dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** 1.1. a čl. 2.2 této Smlouvy, a **související služby** dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** 1.2. této Smlouvy celkovou cenu ve výši maximálně:*

*37 927 000,- Kč bez DPH (slovy*

*třicetsedmmilionůdevětsetdvacetsedmtisíckorunčeských)*

*7 964 670,- Kč DPH v zákonné výši (slovy*

*sedmmilionůdevětsetšedesátčtyřitisícšestsetsedmdesátkorunčeských)*

*45 891 670,- Kč včetně DPH (slovy*

*čtyřicetpětmilionůosmsetdevadesátjedenatisícšestsetsedmdesátkorunčeských)*

*Ceny za dodávku jednotlivých prvků jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zboží v příloze č. 1 Dodatku č. 1. Ceny v položkovém rozpočtu v sobě zahrnují také služby související s uvedením předmětu koupě do provozu a poskytováním základní provozní podpory dle čl. 2.1.2. této Smlouvy.*

## Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
2. Dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajišťuje Kupující. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (s výjimkou jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku).
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Návrh Dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7.11. 2022 a schválen usnesením číslo R/1310/22.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Brně dne \_\_\_\_\_

V Pardubicích dne \_\_\_\_\_

---

Prodávající

Doc. Ing. František Urban, CSc.  
jednatel  
PROFIcomms s.r.o.

---

Kupující

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman  
Pardubický kraj



## PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Dílčí předmět plnění veřejné zakázky	Jednotka	Předpokládaný odběr	Cena / jednotku (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (vč. DPH)
<b>Dodávka a implementace aktivních a pasivních prvků*</b>				<b>37 927 000,00 Kč</b>	<b>45 891 670,00 Kč</b>
Pasivní FO prvky DWDM Mux/Demux	ks	40	14 000,00 Kč	560 000,00 Kč	677 600,00 Kč
Prvky OTN	ks	13	1 334 000,00 Kč	17 342 000,00 Kč	20 983 820,00 Kč
Prvky OTN + integrovaná EDFA	ks	9	1 380 000,00 Kč	12 420 000,00 Kč	15 028 200,00 Kč
Prvky OTN + 2 integrované EDFA	ks	5	1 427 000,00 Kč	7 135 000,00 Kč	8 633 350,00 Kč
Optický zesilovač EDFA	ks	10	47 000,00 Kč	470 000,00 Kč	568 700,00 Kč
<b>Rozšířená servisní podpora</b>	měsíc	60	51 000,00 Kč	<b>3 060 000,00 Kč</b>	<b>3 702 600,00 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA</b>				<b>40 987 000,00 Kč</b>	<b>49 594 270,00 Kč</b>