

Úprava zadávací dokumentace 2

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: **Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka**
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení: dne 30.1.2023 odesláním do VVZ

V Mostě, dne 2.2 2023

Zadavatel z vlastního podnětu upravuje zadávací podmínky takto:

S ohledem na to, že zadavatelé vyvstala povinnost v rámci realizace stavby řešit publicitu projektu, tzn. osazení dočasného billboardu pro dobu trvání výstavby a pamětní desky s životností min. 5 let, bylo v této souvislosti nutno o tyto položky rozšířit soupis prací s výkazem výměr, a to o tyto položky:

SO 010.1 (ZV) Vedlejší a ostatní náklady (Způsobilé výdaje – vedlejší) byl rozšířen o:

- pol.č. 9 (OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE) KUS 1,000
a
- pol.č. 10 (OSTATNÍ POŽADAVKY – PAMĚTNÍ DESKA) KUS 1,000

S ohledem na shora uvedené se pak č. 3 ZD Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ruší a nahrazuje následovně:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: **10 073 041,57 Kč bez DPH**

Upravený soupis prací je uveřejněn současně s touto úpravou.

Zadavatel v souvislosti se shora uvedenými úpravami neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát