

Smlouva o dílo č. OMSŘI/15/22904

na zhotovení díla

„Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních výplní“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **EMV s.r.o.**

Sídlo - adresa: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
Zastoupen: **Michalem Vydrou, jednatelem společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Pavel Cenek, vedoucí truhlářské výroby
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Pavel Cenek, vedoucí truhlářské výroby
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Pavel Cenek, vedoucí truhlářské výroby
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Michal Vydra, jednatel společnosti
IČ: 48038792
DIČ: CZ48038792
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1111132/0800

Spisová značka
rejstříkového soudu: MS v Praze, Oddíl C, vložka 15418

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních výplní**“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností K I P spol. s r.o., se sídlem: Litomyšl, Toulouvcovo nám. 156, okres Svitavy, PSC 570 01 z/ze dne 02/2015 a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a soupisem prací, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
1.235.000,- Kč (Slovy: jedenmilion dvěstětřicetpěttisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **259.350,- Kč** (Slovy: dvěšestpadesátdevěttisíc třístapadesát korun českých).
Cena včetně DPH činí **1.494.350,- Kč** (Slovy: jedenmilion čtyřístadevadesátčtyřtisíce třístapadesát korun českých).
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že

objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do: **15. 7. 2015.**
2. Stavební práce budou zahájeny do 15 dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **30. 11. 2015.**
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl.**
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **0,5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013

Příloha č. 2 - Rekapitulace ceny díla

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla


**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 6. 2015 a schválen usnesením číslo R/1995/15.


V Pardubicích dne:

Objednatel: 01-07-2015

Zhotovitel:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtmán




EMV s.r.o.
Michal Vydra
jednatel společnosti


DIČ: CZ48038792
realizace staveb a technologií
Libuňská 190/100, 142 01 Praha 4
tel.: 255 723 350, www.emv.cz

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/22904

Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

REKAPITULACE CENY DÍLA

I. ETAPA OPRAVY OKENNÍCH VÝPLNÍ – GYMNÁZIUM LITOMYŠL

Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl

Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Č.	POLOŽKA	CENA CELKEM (KČ)
	OTVOROVÉ VÝPLNĚ 1 - 46	1 184 126,88 Kč
	VŠEOBECNÉ NÁKLADY	50 873,12
	CENA CELKEM BEZ DPH	1 235 000,00
	DPH 21%	259 350,00
	<u>CELKEM VČ. DPH</u>	1 494 350,00

SOUPIS VŠEOBECNÝCH NÁKLADŮ**I. ETAPA OPRAVY OKENNÍCH VÝPLNÍ – GYMNÁZIUM LITOMYŠL**

Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl

Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Č.	POLOŽKA	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA CELKEM
1	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	kpl	1	10 873,12	10 873,12
2	NÁKLADY SPOJENÉ S POJIŠTĚNÍM ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (VIZ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO)	kpl	1	5 000,00	5 000,00
3	PUBLICITA, INF. TABULE 0,8x1,2M DLE VZORU OBJEDNATELE	kpl	1	10 000,00	10 000,00
4	VÝKON KOORDINÁTORA BOZP	kpl	1	15 000,00	15 000,00
5	PROVOZ INVESTORA	kpl	1	10 000,00	10 000,00
CELKEM VŠEOBECNÉ NÁKLADY					50 873,12

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OKEN Č. 1-12

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR, POPISUJE HLAVNÍ PRÁCE A KVALITATIVNÍ PARAMETRY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO STANOVENÍ CENY CELKEM ZA KAŽDÝ 1 KS OKNA. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 137/2006 DLE §44 ODSŤ.5 (TECH. PODMÍNKY FORMOU POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI)

NÍŽE POPSANÉ TYPY VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI KVALITATIVNĚ SHODNÝCH PARAMETRŮ. 0- ZNAMENÁ, ŽE OKNO UVEDENOU POLOŽKU NEOBSAHUJE. JELIKOŽ SE JEDNÁ O HISTORICKÝ OBJEKT, ZVOLENÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.

JELIKOŽ SE JEDNÁ O OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ, UVÁDĚNÉ ROZMĚRY V PROJEKTU SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT A PROTO JE TŘEBA JE PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ . STÁVAJÍCÍ STAV (MÍRA POŠKOZENÍ) JEDNOTLIVÝCH OKEN JE POPSÁN V PŘILOŽENÉM PASPORTU.

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DEMONTÁŽ KŘÍDEL OKEN (8KS/OKNO)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	DEMONTÁŽ LÁTKOVÝCH ROLET VČ. LIKVIDACE (2KS/OKNO)		428,6	428,6	428,6	428,6	428,6	428,6	428,6	428,6	428,6	428,6	428,6	428,6
3	LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (4KS/OKNO)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	POMOCNÉ VRTANÉ SONDY- ZKOUŠKA KVALITY DŘEVA		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ PŮVOD. NÁTĚRŮ Z KŘÍDEL, RÁMŮ , ŠPALET, I PARAPETU TEPLOVZDUŠNOU PISTOLÍ (TYP A-11,8m2, B-7,7m2)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
6	OPRAVA PROTIPLECHŮ K OKEN. JAZÝČKŮM (3KS-8KS UPRAVIT)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7	VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ PROTIPLECHŮ K OK. JAZÝČKŮM		0	0	0	0	200	200	0	200	200	200	200	200
8	OPRAVA VYŠTÍPLÉHO KUSU KŘÍDLA U KLIČKY S NÁHRADOU NOVÉHO DŘEVĚNÉHO KUSU PROFILU		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
9	OPRAVA PRASKLÉHO KUSU RÁMŮ U KOVÁNÍ		500	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
10	OPRAVA SPODNÍHO RÁMU ODŘÍZNUTÍM VYŽILÉHO DŘEVA A ZPĚTNÉ DOLEPENÍ NOVÉ KUSU PROFILU		450	450	450	0	450	450	450	450	450	0	0	0
11	ZPEVNĚNÍ DŘEVNÍ HMOTY MĚNĚ POŠKOZENÉHO POPRASKANÉHO PRVKU SPODNÍHO RÁMU NAPUŠTĚNÍM AKRYLÁTOVOU PRYSKYŘICÍ NA BÁZI KOPOLYMERU A NÁSLEDNÉ VYTMELENÍ PRASKLIN (NAPŘ.SOLAKRYL)		0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	250	250

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM (TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX) 4KS ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK, NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, POZINK BÍLÝ KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ		24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500
28	OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO PARAPETNÍHO PLECHU		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
29	NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM (V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVANÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE		8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
30	BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM(V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVANÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚČÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ		1650	0	1650	1650	0	1650	1650	0	1650	0	1650	1650
32	PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚČÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM		600	0	600	600	0	600	600	0	600	0	600	600
34	2xLAMELOVÝ ZÁMEK PRŮM.19MM, ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S DEMONTOVATEL. ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO ZÁMKU - CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM		1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
36	PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	CELKEM KČ		54097	52097	54847	54147	52797	55047	54347	52297	55047	52597	54847	54347

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OKEN Č.13-24

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR, POPISUJE HLAVNÍ PRÁCE A KVALITATIVNÍ PARAMETRY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO STANOVENÍ CENY CELKEM ZA KAŽDÝ 1 KS OKNA. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 137/2006 DLE §44 ODS.5 (TECH. PODMÍNKY FORMOU POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI)

NÍŽE POPSANÉ TYPY VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMY KVALITATIVNĚ SHODNÝCH PARAMETRŮ. 0- ZNAMENÁ, ŽE OKNO UVEDENOU POLOŽKU NEOBSAHUJE. JELIKOŽ SE JEDNÁ O HISTORICKÝ OBJEKT, ZVOLENÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.

JELIKOŽ SE JEDNÁ O OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ, UVÁDĚNÉ ROZMĚRY V PROJEKTU SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT A PROTO JE TŘEBA JE PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ . STÁVAJÍCÍ STAV (MÍRA POŠKOZENÍ) JEDNOTLIVÝCH OKEN JE POPSÁN V PŘILOŽENÉM PASPORTU.

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	DEMONTÁŽ KŘÍDEL OKEN (8KS/OKNO)		80	80	80	80	80	80	0	80	80	80	80	80
2	DEMONTÁŽ LÁTKOVÝCH ROLET VČ. LIKVIDACE (2KS/OKNO)		430	430	430	0	430	430	0	0	430	430	430	430
3	LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (4KS/OKNO)		100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
4	POMOCNÉ VRTANÉ SONDY- ZKOUŠKA KVALITY DŘEVA		50	50	50	50	50	50	0	50	50	50	50	50
5	ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ PŮVOD. NÁTĚRŮ Z KŘÍDEL, RÁMŮ , ŠPALET, I PARAPETU TEPLOVZDUŠNOU PISTOLÍ (TYP A-11,8m2, B-7,7m2)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	2500	2500	2500	2500	2500
6	OPRAVA PROTIPLECHŮ K OKEN. JAZÝČKŮM		400	400	400	400	400	400	0	400	400	400	400	400
7	VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ PROTIPLECHŮ K OK. JAZÝČKŮM		200	0	0	200	200	200	0	200	200	200	200	0
8	OPRAVA VYŠTÍPLÉHO KUSU KŘÍDLA U KLIČKY S NÁHRADOU NOVÉHO DŘEVĚNÉHO KUSU PROFILU		0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	500	0
9	OPRAVA PRASKLÉHO KUSU RÁMŮ U KOVÁNÍ		0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	500	0
10	OPRAVA SPODNÍHO RÁMU ODŘÍZNUTÍM VYŽILÉHO DŘEVA A ZPĚTNÉ DOLEPENÍ NOVÉ KUSU PROFILU		450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0
11	ZPEVNĚNÍ DŘEVNÍ HMOTY MĚNĚ POŠKOZENÉHO POPRASKANÉHO PRVKU SPODNÍHO RÁMU NAPUŠTĚNÍM AKRYLÁTOVOU PRYSKYŘICÍ NA BÁZI KOPOLYMERU A NÁSLEDNÉ VYTMELNÍ PRASKLIN (NAPŘ.SOLAKRYL)		0	0	350	350	350	350	0	0	350	350	0	350

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12	ODSTRANĚNÍ ZÁVĚSŮ OKNA VENKOVNÍHO KŘÍDLA		350	350	350	350	350	350	0	350	350	350	350	350
13	REPASE ZÁSKOČEK VE ŠPALETÁCH S MOŽNOU VÝMĚNOU PRUŽINY		250	250	250	250	250	250	0	250	250	250	0	250
14	REPASE RESP. VÝMĚNA PROTIPLECHŮ ZÁSKOČEK VČ. MONTÁŽE		100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
15	PŘESKLENÍ PRASKLÝCH POPŘ. POŠKRÁBANÝCH TABULEK		1800	1800	1800	1800	1800	1800	0	1800	1800	0	1800	0
16	ODSTRANĚNÍ TORZ. ZARÁŽEK A REPASE STÁVAJÍCÍCH MOSAZNÝCH ZARÁŽEK OPÍSKOVÁNÍM VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE		350	350	350	350	350	350	0	350	350	350	350	350
17	ODSTRANĚNÍ KOVOTĚSU PŘÍP. SILKON. TĚSNĚNÍ		500	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500	0
18	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŮLOLIV, KTERÉ NEJSOU PŮVODNÍ MOSAZNÉ		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
19	REPASE PŮVODNÍCH MOSAZNÝCH PŮLOLIV VČETNĚ MONTÁŽE , DEMONTÁŽE A PÍSKOVÁNÍ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PŘEBROUŠENÍ CELÉHO OKNA		1150	1150	1150	1150	1150	1150	0	1150	1150	1150	1150	1150
21	IMPREGNAČNÍ NÁTĚR PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A DŘEVOKAZ. HMYZU		750	750	750	750	750	750	0	750	750	750	750	750
22	TMELENÍ KVALITNÍM SOUDRŽNÝM OBJEMOVĚ STÁLÝM PRUŽNÝM UV TMELEM BROUSITELNÝM A PŘETÍRATELNÝM, NAPŘ. POLYESTEROVÝ LAK S DŘEVNÍ MOUČKOU (NAPŘ. POLYTMEL DŘEVO)		1250	1250	1250	1250	1250	1250	0	1250	1250	1250	1250	1250
23	ZATMELENÍ DRÁŽKY PO ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ A OTVORŮ PO HŘEBÍČKÁCH KOVOTĚSU VE VNITŘNÍCH KŘÍDLECH		300	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300	0
24	NÁTĚR ZŘEDĚNOU VYSOCE KRYCÍ BEZAROMÁTOVOU ZÁKLADNÍ BARVOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH POJIV S VYSOKOU PLNIVOSTÍ A DOBRÝM ROZLIVEM, ODSŤÍN BÍLÝ (NAPŘ. HERBOLUX GRUND)		850	850	850	850	850	850	0	850	850	850	850	850
25	DRUHÝ NÁTĚR NEZŘEDĚNOU ZÁKLADNÍ BARVOU VÝŠE UVEDENOU		950	950	950	950	950	950	0	950	950	950	950	950
26	VRCHNÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR BÍLÝ ELASTICKÝ POLOLESKLÝ TIXOTROPNÍ VYSOCE VLHKOSTNĚ REGULAČNÍ LAK Z ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC (NAPŘ. HERBOL VENTI 3 PLUS SATIN)		2800	2800	2800	2800	2800	2800	0	2800	2800	2800	2800	2800

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
27	VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM (TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX) 4KS ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK, NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, POZINK BÍLÝ KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ		24500	24500	24500	24500	24500	24500	0	24500	24500	24500	24500	24500
28	OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO PARAPETNÍHO PLECHU		1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	1000	1000	1000	1000
29	NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVANÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE		8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
30	BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM(V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVANÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚČÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ		0	1650	0	1650	0	1650	0	1650	1650	0	1650	1650
32	PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ		100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
33	OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚČÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM		0	600	600	600	0	600	0	600	600	0	600	600
34	LAMELOVÝ ZÁMEK PRŮM. 19MM , ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S DEMONTOVATELNOU ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO ZÁMKU - CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM		1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
36	PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	CELKEM KČ		51548	53598	51048	52468	50648	54698	10338	54368	53698	50648	54548	50898

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OKEN Č.25-36

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR, POPISUJE HLAVNÍ PRÁCE A KVALITATIVNÍ PARAMETRY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO STANOVENÍ CENY CELKEM ZA KAŽDÝ 1 KS OKNA. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 137/2006 DLE §44 ODSŤ.5 (TECH. PODMÍNKY FORMOU POŽADAVKŮ NA VÝKON NEBO FUNKCI)

NÍŽE POPSANÉ TYPY VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMY KVALITATIVNĚ SHODNÝCH PARAMETRŮ. 0- ZNAMENÁ, ŽE OKNO UVEDENOU POLOŽKU NEOBSAHUJE. JELIKOŽ SE JEDNÁ O HISTORICKÝ OBJEKT, ZVOLENÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PĚČE.

JELIKOŽ SE JEDNÁ O OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ, UVÁDĚNÉ ROZMĚRY V PROJEKTU SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT A PROTO JE TŘEBA JE PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ . STÁVAJÍCÍ STAV (MÍRA POŠKOZENÍ) JEDNOTLIVÝCH OKEN JE POPSÁN V PŘILOŽENÉM PASPORTU.

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	DEMONTÁŽ KŘÍDEL OKEN (8KS/OKNO)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	DEMONTÁŽ LÁTKOVÝCH ROLET VČ. LIKVIDACE (2KS/OKNO)		430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	0	0
3	LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (4KS/OKNO)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	POMOCNÉ VRTANÉ SONDY- ZKOUŠKA KVALITY DŘEVA		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ PŮVOD. NÁTĚRŮ Z KŘÍDEL, RÁMŮ , ŠPALET, I PARAPETU TEPLOVZDUŠNOU PISTOLÍ (TYP A-11,8m2, B-7,7m2)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
6	OPRAVA PROTIPLECHŮ K OKEN. JAZÝČKŮM		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7	VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ PROTIPLECHŮ K OK. JAZÝČKŮM		0	200	200	200	200	200	200	200	0	200	0	200
8	OPRAVA VYŠTÍPLÉHO KUSU KŘÍDLA U KLIČKY S NÁHRADOU NOVÉHO DŘEVĚNÉHO KUSU PROFILU		0	500	500	0	0	500	500	0	500	0	0	0
9	OPRAVA PRASKLÉHO KUSU RÁMŮ U KOVÁNÍ		0	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500
10	OPRAVA SPODNÍHO RÁMU ODŘÍZNUTÍM VYŽILÉHO DŘEVA A ZPĚTNÉ DOLEPENÍ NOVÉ KUSU PROFILU		0	0	450	450	450	0	450	450	0	0	0	0
11	ZPEVNĚNÍ DŘEVNÍ HMOTY MĚNĚ POŠKOZENÉHO POPRASKANÉHO PRVKU SPODNÍHO RÁMU NAPUŠTĚNÍM AKRYLÁTOVOU PRYSKYŘICÍ NA BÁZI KOPOLYMERU A NÁSLEDNÉ VYTMELENÍ PRASKLIN (NAPŘ.SOLAKRYL)		350	350	0	0	0	350	0	0	350	350	350	350

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
27	VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM (TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX) 4KS ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK, NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, POZINK BÍLÝ KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ		24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500
28	OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO PARAPETNÍHO PLECHU		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
29	NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVANÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE		8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	0	0
30	BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM(V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVANÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ) VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚČÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ		0	1600	0	1600	1600	0	1600	1600	0	1600	0	0
32	PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚČÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM		0	600	0	600	600	0	600	600	0	600	0	0
34	2xLAMEL. ZÁMEK PRŮM. 19MM , ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S DEMONTOVATELNOU ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO ZÁMKU - CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM		1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
36	PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	CELKEM KČ		47928	51328	49228	50928	51228	49928	52228	50928	48928	50828	39798	39998

	POPIS PRACÍ	Č. OKEN	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
27	VÝROBA NOVÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL Z LEPENÉHO PROFILU 52/66MM (TVAROVĚ STÁLÝ VÍCEVRSTVÝ PROFIL - EUROHRANOL, BOROVICE TYP-A VLHKOST DO 12%, NAPŘ. HAPEX) 4KS ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-10-4, U=1,4W/m2K, FLOAT, PLNĚNÉ PLYNEM, NEREZ RÁMEČEK, NOVÉ KOTVENÉ ZÁVĚSY TRIO UMOŽŇUJÍCÍ SEŘÍZENÍ, PRŮMĚRU 14MM, POZINK BÍLÝ KŘÍDLOVÉ PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ DO DRÁŽKY BÍLÉ, MATERIÁL TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER BEZ PAMĚŤ EFEKTU, UV ODOLNÉ		24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500	24500		
28	OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO PROFILU VENKOVNÍHO RÁMU MĚDĚNNÝM PLECHEM (rš 125MM) A PŘIBITÍ S DOTMELENÍM STÁVAJÍCÍHO PARAPETNÍHO PLECHU		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
29	NOVÉ MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE		8500	0	0	8500	8500	8500	8500	0	0	0		
30	BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NALEPENA NA SKLO (OCHRANNÁ SC7)		0	0	4200	4200	0	0	0	4200	4200	0		
31	NOVÉ 2KS MOSAZNÉ PŮLOLIVY SE ŠTÍTKEM V REPLIKÁCH PŮVODNÍCH ZACHOVALÝCH VE FYZIKÁLNÍ UČEBNĚ VČ. MONTÁŽE DO SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OSAZENÍ PROTIKUSŮ		0	1650	1650	0	0	0	0	0	1650	0		
32	PŘETMELENÍ UVOLNĚNÝCH PARAPETŮ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
33	OČIŠTĚNÍ A REPASE SKLÁPĚCÍHO MECHANISMU S PROMAZÁNÍM		0	600	600	0	0	0	0	0	600	0		
34	2xLAMEL. ZÁMEK PRŮM. 19MM , ZADLABANÝ DVOUPOLOHOVÝ S DEMONTOVATELNOU ZÁVORKOU, TĚLESO ZE SLITINY ZINKU, ČELO ZÁMKU - CHROM, (ZAMČENÍ KŘÍDLA U OKEN S NIŽŠÍMI PARAPETY)		0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0		
35	DROBNÉ OPRAVY OMÍTEK OSTĚNÍ OKNA SPÁROVACÍM TMELEM A NÁSLEDNÉ ZATŘENÍ FASÁDNÍM NÁTĚREM		1038	1038	1038	1038	884,4	884,4	884,4	1038	1038	1038		
36	PŘESUNY HMOT A POMOCNÉ LEHKÉ LEŠENÍ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	CELKEM KČ		51518	45768	51568	58218	51664	51664	51664	48718	50968	43018		

SOUHRN CENY OKEN**1. ETAPA OPRAVY OKEN - GYMNAZIUM LITOMYŠL**

Č.OKNA	CENA OKNA
1	54 097,04 Kč
2	52 097,04 Kč
3	54 847,04 Kč
4	54 147,04 Kč
5	52 797,04 Kč
6	55 047,04 Kč
7	54 347,04 Kč
8	52 297,04 Kč
9	55 047,04 Kč
10	52 597,04 Kč
11	54 847,04 Kč
12	54 347,04 Kč
13	51 548,40 Kč
14	53 598,40 Kč
15	51 048,40 Kč
16	52 468,40 Kč
17	50 648,40 Kč
18	54 698,40 Kč
19	10 338,40 Kč
20	54 368,40 Kč
21	53 698,40 Kč
22	50 648,40 Kč
23	54 548,40 Kč

Č.OKNA	CENA OKNA
24	50 898,40 Kč
25	47 928,40 Kč
26	51 328,40 Kč
27	49 228,40 Kč
28	50 928,40 Kč
29	51 228,40 Kč
30	49 928,40 Kč
31	52 228,40 Kč
32	50 928,40 Kč
33	48 928,40 Kč
34	50 828,40 Kč
35	39 798,40 Kč
36	39 998,40 Kč
37	51 518,40 Kč
38	45 768,40 Kč
39	51 568,40 Kč
40	58 218,40 Kč
41	51 664,40 Kč
42	51 664,40 Kč
43	51 664,40 Kč
44	48 718,40 Kč
45	50 968,40 Kč
46	43 018,40 Kč
VRN	

CELKEM CENA BEZ DPH	1 184 126,88 Kč
----------------------------	------------------------

DPH21%	248 666,64 Kč
--------	---------------

CELKEM CENA S DPH	1 432 793,52 Kč
--------------------------	------------------------

Věc: **Časový harmonogram stavby**

Stavba: „*Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních výplní*“

Investor: **Pardubický kraj**
Komenského
náměstí 125,
532 11 Pardubice

Zhotovitel: **EMV s.r.o.**
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 - Písnice

Rok		2015																				
popis činností	týdny kalendářní	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Převzetí staveniště		■																				
Demontážní práce			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stavební práce				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončení a předání stavby																					■	■

Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **15. 7. 2015**.

Dokonční díla do **30. 11. 2015**.

Michal Vydra
jednatel společnosti