

BUDOVA Č.28

současný stav

| | | |
|------|-----------------------|--------------------|
| 7.NP | INT - LO | → PŘESUN / B27 |
| 6.NP | INT - LO | → PŘESUN / B27 |
| 5.NP | INT - JIP, ENDOSKOPIE | → PŘESUN / B27 |
| 4.NP | REHAB - LO | |
| 3.NP | LDN - LO | → PŘESUN / B19 |
| 2.NP | LDN - LO | → PŘESUN / B19 |
| 1.NP | INT, LDN - AMB, ŠATNY | → PŘESUN / B19,B27 |
| 0.NP | REHAB, AMB | |

stavební úpravy

| | | |
|------|------------------------|----------|
| 7.NP | LDN - LO/22L | ETAPA II |
| 6.NP | LDN - LO/24L | |
| 5.NP | DIOP/8L MS CENTRUM | |
| 4.NP | LDN - LO/24L | |
| 3.NP | REHAB - LO/24L | ETAPA I |
| 2.NP | REHAB - LO/24L | |
| 1.NP | REHAB, LDN, DIOP - AMB | |
| 0.NP | REHAB, ŠATNY | |

ETAPA III - energeticky úsporná opatření