

Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí

aktualizace PDPS

Ing. Jiří Eliášek

Dotčené orgány státní správy

č.	organizace	přijato	platnost	souhlas	poznámka
1	MěÚ Jablonné nad Orlicí - OVaŽP	17.01.2023	-	ANO	doposud jsme souhlas ke změně stavby neobdrželi
2a	MěÚ Králíky - OŽP	03.02.2023	-	Ano - podm	
2b	MěÚ Králíky - OŽP - 50 m od lesa	26.07.2023	-	ANO	
2c	MěÚ Králíky - OŽP - § 17 vodního zák.				
3	MěÚ Králíky - OÚPaSÚ	07.02.2023	2 R	Ano - podm	doposud jsme souhlas ke změně stavby neobdrželi
4a	MěÚ Žamberk - OŽPaZ	10.02.2023	2 R	Ano - podm	
4b	MěÚ Žamberk - OŽPaZ - odnětí ze ZPF	28.07.2023	3 R	Ano - podm	
4c	MěÚ Žamberk - OŽPaZ - 50 m od lesa				
5a	KÚ Pardubického kraje - OŽPaZ	09.02.2023	-	Ano - podm	doposud jsme souhlas ke změně stavby neobdrželi
5b	KÚ Pardubického kraje - OŽPaZ - § 45i	02.02.2023	-	ANO	
6	KÚ PK - ODaSH - od. dopr. obslužnosti	19.07.2023	-	Ano - podm	
7	Obec Jamné nad Orlicí	18.1.2023 26.7.2023	-	ANO	
8a	Městys Mladkov	01.03.2023	-	chtějí úpravu	doposud jsme vyjádření k PD ke změně stavby neobdrželi
8b	Městys Mladkov - kácení	09.03.2023	-	ANO	
9a	Obec Těchonín	22.02.2023	-	Ano - podm	
9b	Obec Těchonín - kácení				
10	KHS PK - ÚP Ústí nad Orlicí	13.3.2023 8.8.2023	-	ANO	doposud jsme souhlas ke změně stavby neobdrželi
11	Policie ČR - DI Ústí nad Orlicí	17.05.2023	-	Ano - podm	
12	MO - OOÚZ	14.02.2023	2 R	Ano - podm	
13	Agentura logistiky	16.1.2023 26.7.2023	-	Ano - podm	
14	Lesy ČR - ST - oblast povodí Labe	19.05.2023	2 R	Ano - podm	doposud jsme vyjádření k PD ke změně stavby neobdrželi
15	Státní pozemkový úřad	19.05.2023	5 L	Ano - podm	
16	Povodí Labe	16.1.2023 25.7.2023	2 R	ANO	
17	KÚ PK - Odbor rozvoje, územ. plánování	04.08.2023	-	nevydávají ZS	
18	Lesy ČR - LS Lanškroun				doposud jsme vyjádření k PD ke změně stavby neobdrželi

Správci dopravní a technické infrastruktury

1	Alberon Letohrad	02.03.2023	-	Ano - podm
2	CETIN	26.01.2023	2 R	Ano - podm
3	GasNet	03.02.2023	2 R	Ano - podm
4	Richard Mareš - IBIS PC	27.01.2023	1 R	Ano - podm
5	Správa železnic - Oblast. ředitelství HK	27.02.2023	2 R	Ano - podm
6a	ČEZ Distribuce	9.2.2023 11.8.2023	1 R	Ano - podm
6b	ČEZ Distribuce - souhlas OP	08.03.2023	1 R	Ano - podm
7	Vodovody a kanalizace Jablonné n. O.	19.5.2023 15.6.2023	1 R	Ano - podm
8	Správa a údržba silnic PK	24.01.2023	2 R	Ano - podm
9	Drážní úřad	17.01.2023	-	Ano - podm