

**Provozní podmínky pro realizaci stavby
„Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč - rekonstrukce střech a sanace
suterénu“**

Termín: červen 2026 - květen 2027

- 1) Škola počítá s určitým omezením při výuce, vlastní realizace projektu je však v jejím zájmu. I v průběhu realizace projektu musí zajistit výuku v jednotlivých oborech vzdělání pro cca 560 žáků v 22 třídách. V objektu probíhá denní výuka oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pracovní doba a doba výuky je stanovena na pondělí - pátek od 7:00 do 16:00 hodin.
- 2) Dodavatel před zahájením prací projedná s vedením školy plán postupu prací v objektu, zejména s ohledem k úplné výluce některých částí objektu z možnosti jejich využívání školou a nutností zajištění náhradních prostor pro výuku. Škola garantuje maximální vstřícnost v tomto jednání.
- 3) Po celou dobu stavby je nutná průběžná komunikace dodavatele s vedením školy - operativní plán týdenních prací a jednotlivá dílčí omezení v částech objektu oznámí dodavatel s předstihem nejméně dvou týdnů.
- 4) Dodavatel zajistí bezpečný vstup zaměstnanců a žáků do objektu. Dále musí být žákům umožněn přístup do šaten během celého školního roku. Práce, během kterých toto nebude možné, budou provedeny jen ve dnech mimo výuku, zejména o prázdninách.
- 5) Během prázdnin, zejména v červenci a v srpnu, je budova prakticky bez školního provozu. Proto by bylo optimální, aby se zejména v tento čas realizovala vlhkost v suterénu, kde jsou šatny a posilovna, a dále napojení kanalizace ve spojovacím krčku do tělocvičny, kde jsou sprchy a sociální zázemí pro tělocvičnu.
- 6) Dodavatel umožní vstup jmenovaného zaměstnance školy (správce budov) na staveniště, z důvodu provozu a obsluhy školního zařízení.
- 7) Dodavatel zabezpečí staveniště tak, aby zabránil pronikání nečistot, zejména prachu a úlomků stavebních materiálů, do prostor, kde bude zachován provoz školy.
- 8) V době maturitních a závěrečných zkoušek nebude dodavatel provádět jakékoliv hlučné práce.

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek v roce 2026 a 2027:

Závěrečné zkoušky - písemná část	1. 6. 2026
Závěrečné zkoušky - ústní část	15. 6. – 17. 6. 2026
Závěrečné zkoušky - písemná část	2. 9. 2026
Ústní zkoušky profilové části MZ	7. 9. – 8. 9. 2026
Závěrečné zkoušky - písemná část	1. 12. 2026
Ústní zkoušky profilové části MZ	7. 12. 2026
Písemné práce profilové části MZ	7. 4. 2027 - 9. 4. 2027
Didaktické testy společné části MZ	4. 5. – 6. 5. 2027
Ústní zkoušky profilové části MZ	18. 5. – 29. 5. 2027

V Přelouči, dne 16. 1. 2026

Ing.
Miroslav
Pavlata

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Pavlata
Datum: 2026.01.16
12:03:40 +01'00'

Ing. Miroslav Pavlata
ředitel Gymnázia a grafické střední
odborné školy Přelouč