









KUPAP0100GY3

Pardubický kraj

ZADÁNÍ PROJEKTU/STAVBY

Příloha č.

Název projektu/stavby	RÚE - ZŠ speciální Lanškroun, hlavní budova																																												
Umístění - okres	Ústí nad Orlicí																																												
Umístění - obec	Lanškroun																																												
Umístění - adresa	Olbrachtova 206, 56301 Lanškroun - Žichlínské Předměstí																																												
Budoucí uživatel	Základní škola speciální Lanškroun																																												
Žadatel, investor	Pk	Charakter ¹⁾	investiční																																										
Odvětví	Školství	Kategorie	modernizace																																										
Odvětvový odbor	OŠK	Operační program ¹⁾	OPŽP 14+																																										
Zdroje financování	EU	Oblast podpory ¹⁾	5.1																																										
Priorita v rámci odvětví	2 - nenaléhavé, důležité																																												
Popis projektu/stavby	Jedná se o jednopodlažní zděný objekt z 60. let min. století. V úrovni terénu vykazuje zdivo vlhkost, dochází k opadávání omítky. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s novou plechovou střešní krytinou. Okna jsou stará, dřevěná, zdvojená a jejich stav je nevyhovující. Předmětem realizace je zateplení obvodových zdí, střechy a výměna otvorových výplní.																																												
Cíl, zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci	Projekt není zahrnut v Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblasti školství. Budova je využívána a předpokládá se její využití i v budoucnu. Zateplením obvodových zdí, střechy a výměnou otvorových výplní dojde ke snížení celkových provozních nákladů.																																												
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	plocha obvodového zdiva 385 m ² , plocha stropu nejvyššího vytápěného podlaží 485 m ² , plocha otvorových výplní určených k výměně 107 m ² .																																												
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Budova je v majetku Pardubického kraje.																																												
Předpokládané výdaje a příjmy, finanční krytí, provozní výdaje	<table border="1"> <tr> <td>Celkové výdaje projektu/stavby</td> <td>6 043 515 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové způsobilé výdaje ¹⁾</td> <td>4 843 515 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové nezpůsobilé výdaje</td> <td>1 200 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>Spolufinancování způsobilých výdajů</td> <td>% Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl EU ¹⁾</td> <td>40 % 1 937 406 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl SR ¹⁾</td> <td>0 % 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl Pk ¹⁾</td> <td>60 % 2 906 109 Kč</td> </tr> <tr> <td>Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdroje uživatele</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní zdroje</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet Pk</td> <td>4 106 109 Kč</td> </tr> <tr> <td>Finanční tok</td> <td>Výdaje Příjmy</td> </tr> <tr> <td>Dosavadní</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>443 000 Kč 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>5 600 515 Kč 1 937 406 Kč</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0 Kč 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0 Kč 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0 Kč 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0 Kč 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0 Kč 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>			Celkové výdaje projektu/stavby	6 043 515 Kč	Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	4 843 515 Kč	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 200 000 Kč	Spolufinancování způsobilých výdajů	% Kč	Podíl EU ¹⁾	40 % 1 937 406 Kč	Podíl SR ¹⁾	0 % 0 Kč	Podíl Pk ¹⁾	60 % 2 906 109 Kč	Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů		Zdroje uživatele	0 Kč	Ostatní zdroje	0 Kč	Rozpočet Pk	4 106 109 Kč	Finanční tok	Výdaje Příjmy	Dosavadní	0 Kč	2016	443 000 Kč 0 Kč	2017	5 600 515 Kč 1 937 406 Kč	2018	0 Kč 0 Kč	2019	0 Kč 0 Kč	2020	0 Kč 0 Kč	2021	0 Kč 0 Kč	2022	0 Kč 0 Kč	Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně	0 Kč
Celkové výdaje projektu/stavby	6 043 515 Kč																																												
Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	4 843 515 Kč																																												
Celkové nezpůsobilé výdaje	1 200 000 Kč																																												
Spolufinancování způsobilých výdajů	% Kč																																												
Podíl EU ¹⁾	40 % 1 937 406 Kč																																												
Podíl SR ¹⁾	0 % 0 Kč																																												
Podíl Pk ¹⁾	60 % 2 906 109 Kč																																												
Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů																																													
Zdroje uživatele	0 Kč																																												
Ostatní zdroje	0 Kč																																												
Rozpočet Pk	4 106 109 Kč																																												
Finanční tok	Výdaje Příjmy																																												
Dosavadní	0 Kč																																												
2016	443 000 Kč 0 Kč																																												
2017	5 600 515 Kč 1 937 406 Kč																																												
2018	0 Kč 0 Kč																																												
2019	0 Kč 0 Kč																																												
2020	0 Kč 0 Kč																																												
2021	0 Kč 0 Kč																																												
2022	0 Kč 0 Kč																																												
Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně	0 Kč																																												

Předpokládaný harmonogram	Zahájení projektu (schválení záměru) ¹⁾		
	Zahájení realizace stavby ²⁾		1. 7. 2017
	Ukončení realizace stavby ²⁾		31. 12. 2017
	Ukončení projektu (administrativní) ¹⁾		28. 2. 2018
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾		28. 2. 2023
Vedoucí odvětvového odboru Gesční radní Vedoucí OMSŘI (pouze u staveb) Vedoucí OR (při spolufinanc. z ESIF) Vedoucí FO	Vyjádření		Jméno
			Kiss Martin Mgr. 
			Pernicová Jana Ing. 
			Votrel Michal JUDr. MPA 
			Kalivoda Pavel Ing. 
	<i>vedoucí pro regionální harmonogram</i>		Slavík Jan Ing. Bc. 
Datum vytvoření zadání projektu/stavby		Zpracovatel zadání projektu/stavby	Kačaničková Alena Ing. 

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů.

²⁾ Platí pro stavby.