



KUPAP0100H5X

Pardubický kraj

ZADÁNÍ PROJEKTU/STAVBY

Příloha č.

Název projektu/stavby	RÚE - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5		
Umístění - okres	Svitavy		
Umístění - obec	Moravská Třebová		
Umístění - adresa	9. května 496/5, 57101 Moravská Třebová		
Budoucí uživatel	Integrovaná střední škola Moravská Třebová		
Žadatel, investor	Pk	Charakter ¹⁾	investiční
Odvětví	Školství	Kategorie	modernizace
Odvětvový odbor	OŠK	Operační program ¹⁾	OPŽP 14+
Zdroje financování	EU	Oblast podpory ¹⁾	5.1
Priorita v rámci odvětví	1 - naléhavé, důležité		
Popis projektu/stavby	Jedná se o starší trojpodlažní budovu z roku 1910 a novější přístavbu z roku 1995. Objekt není zateplen. Předmětem realizace je zateplení obvodových zdí, stropů a střech a výměna otvorových výplní.		
Cíl, zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci	Projekt není zahrnut v programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblasti školství. Budova je využívána a předpokládá se její využití i v budoucnu. Zateplením obvodových zdí a střech a výměnou oken a dveří dojde ke snížení provozních nákladů.		
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	plocha stropu nejvyššího vytápěného podlaží 1245 m ² , plocha obvodového zdiva 1749 m ² , plocha otvorových výplní, které jsou určeny k výměně 334 m ² , úspora tepla 1230 GJ/rok		
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	objekt č. p. 496/5 na pozemku p. č. 661/1 je v majetku Pk.		
Předpokládané výdaje a příjmy, finanční krytí, provozní výdaje	Celkové výdaje projektu/stavby		20 105 660 Kč
	Celkové způsobilé výdaje ¹⁾		18 513 660 Kč
	Celkové nezpůsobilé výdaje		1 592 000 Kč
	Spolufinancování způsobilých výdajů		% KČ
	Podíl EU ¹⁾	40 %	7 405 464 Kč
	Podíl SR ¹⁾	0 %	0 Kč
	Podíl Pk ¹⁾	60 %	11 108 196 Kč
	Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů		
	Zdroje uživatele		0 Kč
	Ostatní zdroje		0 Kč
	Rozpočet Pk		12 700 196 Kč
	Finanční tok	Výdaje	Příjmy
	Dosavadní	0 Kč	
	2016	1 105 000 Kč	0 Kč
	2017	5 000 660 Kč	0 Kč
	2018	14 000 000 Kč	7 405 464 Kč
	2019	0 Kč	0 Kč
	2020	0 Kč	0 Kč
	2021	0 Kč	0 Kč
	2022	0 Kč	0 Kč
	Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně		0 Kč
Předpokládaný harmonogram	Zahájení projektu (schválení záměru) ¹⁾		
	Zahájení realizace stavby ²⁾		1. 8. 2017

	Ukončení realizace stavby ²⁾		31. 12. 2018
	Ukončení projektu (administrativní) ¹⁾		28. 2. 2019
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾		28. 2. 2024
Vedoucí odvětvového odboru Gesční radní Vedoucí OMSŘI (pouze u staveb) Vedoucí OR (při spolufinanc. z ESIF) Vedoucí FO Datum vytvoření zadání projektu/stavby	Vyjádření		Jméno
			Kiss Martin Mgr.
			Pernicová Jana Ing.
			Votrěl Michal JUDr. MPA
			Kalivoda Pavel Ing.
	<i>vedoucí odboru pro regionální rozvoj</i> <i>zobraz</i>		Slavík Jan Ing. Bc.
		Zpracovatel zadání projektu/stavby	Kadaníková Alena Ing.

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů.

²⁾ Platí pro stavby.