

Pardubický kraj

ZADÁNÍ PROJEKTU/STAVBY

Příloha č.

Název projektu/stavby	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Svitavy, budova dopravní zdravotní služby																																																					
Umístění - okres	Svitavy																																																					
Umístění - obec	Svitavy																																																					
Umístění - adresa	U Stadionu 987, 568 02 Svitavy																																																					
Budoucí uživatel	NPK, a.s., Svitavská nemocnice																																																					
Žadatel, investor	Pk	Charakter ¹⁾	investiční																																																			
Odvětví	Zdravotnictví	Kategorie	modernizace																																																			
Odvětvový odbor	OZ	Operační program ¹⁾	OPŽP 14+																																																			
Zdroje financování	EU	Oblast podpory ¹⁾	5.1																																																			
Priorita v rámci odvětví	1 - naléhavé, důležité																																																					
Popis projektu/stavby	Výměna oken, dveří a garážových vrat a zateplení obvodových stěn a stropů samostatně stojící přízemní budovy, garáží a zázemí dopravní zdravotní služby.																																																					
Cíl, zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci	Projekt není zahrnut v Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblasti zdravotnictví. Budova je intenzivně využívána a předpokládá se její využití i v budoucnu. Skladovaná technika nově vyžaduje temperování prostor, což za současného stavu představuje zvyšování provozních nákladů.																																																					
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	Zateplení 2 037 m2 obálky budovy, z toho 273 m2 otvorových výplní, 1 080 m2 střeš, 684 m2 stěn. Úspora 186 GJ/rok.																																																					
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Majetek Pardubického kraje, v nájmu NPK, a.s., Svitavské nemocnice.																																																					
Předpokládané výdaje a příjmy, finanční krytí, provozní výdaje	<table border="1"> <tr> <td>Celkové výdaje projektu/stavby</td> <td>12 124 748 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové způsobilé výdaje ¹⁾</td> <td>11 624 700 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové nezpůsobilé výdaje</td> <td>500 048 Kč</td> </tr> <tr> <td>Spolufinancování způsobilých výdajů</td> <td>% Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl EU ¹⁾</td> <td>40 % 4 649 880 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl SR ¹⁾</td> <td>0 % 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl Pk ¹⁾</td> <td>60 % 6 974 820 Kč</td> </tr> <tr> <td>Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdroje uživatele</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní zdroje</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet Pk</td> <td>7 474 868 Kč</td> </tr> <tr> <td>Finanční tok</td> <td>Výdaje Příjmy</td> </tr> <tr> <td>Dosavadní</td> <td>0 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2 605 053 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>9 519 695 Kč</td> <td>4 649 880 Kč</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně</td> <td></td> <td>176 000 Kč</td> </tr> </table>			Celkové výdaje projektu/stavby	12 124 748 Kč	Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	11 624 700 Kč	Celkové nezpůsobilé výdaje	500 048 Kč	Spolufinancování způsobilých výdajů	% Kč	Podíl EU ¹⁾	40 % 4 649 880 Kč	Podíl SR ¹⁾	0 % 0 Kč	Podíl Pk ¹⁾	60 % 6 974 820 Kč	Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů		Zdroje uživatele	0 Kč	Ostatní zdroje	0 Kč	Rozpočet Pk	7 474 868 Kč	Finanční tok	Výdaje Příjmy	Dosavadní	0 Kč		2016	0 Kč	0 Kč	2017	2 605 053 Kč	0 Kč	2018	9 519 695 Kč	4 649 880 Kč	2019	0 Kč	0 Kč	2020	0 Kč	0 Kč	2021	0 Kč	0 Kč	2022	0 Kč	0 Kč	Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně		176 000 Kč
Celkové výdaje projektu/stavby	12 124 748 Kč																																																					
Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	11 624 700 Kč																																																					
Celkové nezpůsobilé výdaje	500 048 Kč																																																					
Spolufinancování způsobilých výdajů	% Kč																																																					
Podíl EU ¹⁾	40 % 4 649 880 Kč																																																					
Podíl SR ¹⁾	0 % 0 Kč																																																					
Podíl Pk ¹⁾	60 % 6 974 820 Kč																																																					
Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů																																																						
Zdroje uživatele	0 Kč																																																					
Ostatní zdroje	0 Kč																																																					
Rozpočet Pk	7 474 868 Kč																																																					
Finanční tok	Výdaje Příjmy																																																					
Dosavadní	0 Kč																																																					
2016	0 Kč	0 Kč																																																				
2017	2 605 053 Kč	0 Kč																																																				
2018	9 519 695 Kč	4 649 880 Kč																																																				
2019	0 Kč	0 Kč																																																				
2020	0 Kč	0 Kč																																																				
2021	0 Kč	0 Kč																																																				
2022	0 Kč	0 Kč																																																				
Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně		176 000 Kč																																																				
Předpokládaný harmonogram	Zahájení projektu (schválení záměru) ¹⁾ Zahájení realizace stavby ²⁾ 1. 3. 2018																																																					

	Ukončení realizace stavby ²⁾		30. 9. 2018
	Ukončení projektu (administrativní) ¹⁾		30. 11. 2018
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾		30. 9. 2023
Vedoucí odvětvového odboru Gesční radní Vedoucí OMSŘI (pouze u staveb) Vedoucí OR (při spolufinanc. z ESIF) Vedoucí FO	Vyjádření		Jméno
	Souhlasím		Gregor Miroslav Ing.
			Línek Roman Ing. MBA
			Votřel Michal JUDr. MPA
			Kalivoda Pavel Ing.
			Felgr Oldřich Ing.
Datum vytvoření zadání projektu/stavby	9.5.2016	Zpracovatel zadání projektu/stavby	Ostruszka Tomáš Ing., Plachá Zdeňka

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů.

²⁾ Platí pro stavby.