

Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/25148

na zhotovení díla

„DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče kuchyňského provozu“

P16V00000174

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-1752200237 / 0100
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **ERAMONT s.r.o**
se sídlem : **Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové**
zastoupen: **Zdeňkem Suchým ,jednatel**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Zdeněk Suchý
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Zdeněk Suchý
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Zdeněk Suchý
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Zdeněk Suchý
Bankovní spojení: **ČSOB Hradec Králové**
č. ú.: **187 934 267/0300** je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
IČ: **26001381**
DIČ: **CZ26001381**
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 19340

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**DM a ŠJ Pardubice – rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče kuchyňského provozu**“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
349.074,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21%** činí **73.305,54 Kč**.
Cena včetně DPH činí **422.379,54 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku

bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **8. 11. 2016**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **dvou** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **16. 12. 2016**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013



Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Článek VI.
Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
8. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: 14 -11- 2018

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Michal Votřel, MPA
vedoucí OMSŘI

Za zhotovitele:

ERAMONT s.r.o.
Balbínova 1091
500 03 Hradec Králové
IČO 260 01 381 DIČ CZ26001381
(2)

ERAMONT s.r.o.
Zdeněk Suchý
jednatel společnosti

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/25148

Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převíjícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Kód:

**Stavba: Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče - etapa 1
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27.10.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel ERAMONT s.r.o.

IČ: 26001381

DIČ: CZ26001381

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 349 074,00

Cena bez DPH 349 074,00

DPH	základní	21,00%	ze	349 074,00	73 305,54
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 422 379,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče - etapa 1

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

HR-pole1

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		0,00	0,00
2	doprava dodávek	3,60	0,00	0,00
3	přesun dodávek	1,00	0,00	0,00
4	materiál elektromontážní		0,00	39 185,76
5	prořez	5,00	39 185,76	1 959,29
6	materiál podružný	3,00	39 185,76	1 175,57
7	elektromontáže		0,00	16 632,27
8	PPV pro elektromontáže	6,00	58 952,89	3 537,17
9	dodávky celkem		0,00	0,00
10	materiál+výkony celkem		0,00	62 490,06
11	ostatní náklady		0,00	0,00
12	NÁKLADY hl.III celkem		0,00	62 490,06
13	provozní vlivy	0,80	62 490,06	499,92
14	NÁKLADY hl.VI celkem		0,00	499,92
15	cena bez DPH		0,00	62 989,98
16	DPH základní sazba	21,00	62 989,98	13 227,90
17	CENA vč.DPH (Kč)		0,00	76 217,88

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	R00000001	oceloplechová skříň 2000x600x400	ks	1	7 062,00	7 062,00
2	R00000002	podstavec pod rozváděč 100x600x400mm.	ks	1	824,11	824,11
3	R00000003	boční zákryt 2000x400mm	ks	2	2 007,29	4 014,58
4	R00000004	montážní adaptér, sada 4 ks	ks	1	209,00	209,00
5	R00000005	elektroměrová vana	ks	1	2 702,70	2 702,70
6	R00000006	pásovina CU 30x10 mm, 4m/10,752kg	ks	1,5	2 194,50	3 291,75
7	R00000007	montážní materiál jinde neuvedený celkem	ks	1	3 520,00	3 520,00
8	358226700	jistič MODEION BD250NE305 3-pól. spínací blok pevného provedení bez nadproudových spouští - NORMAL	ks	1	3 081,79	3 081,79
9	358226850	spoušť nadproudová SE-BD-0250-DTV3 spoušť DTV3 pro BD - char. D - distribuční, Ir = 100-250 A	ks	1	4 342,13	4 342,13
10	358227470	příslušenství MODEION CS-BD-B012 přípoj. sada BD, 3 ks blokové svorky do 250 A pro Al/Cu kabel 120-2	ks	1	793,90	793,90
11	358227660	příslušenství MODEION OD-BD-VP01 plombovací vložka šroubu pro BD250N(S)	ks	4	34,51	138,04
12	358227670	příslušenství MODEION OD-BD-VP02 přídavný plombovací kryt nadproudové spouště pro BD250N(S)	ks	1	91,15	91,15
13	R00000008	Měřicí transformátor proudu 200/5A, 5VA, tř.p.0,5	ks	3	1 600,50	4 801,50
14	R00000009	zkušební svorkovnice ZS1 s krytem	ks	1	1 368,40	1 368,40
15	R00000010	Pojistkový odpínač OPVP 10-3-S	ks	1	412,50	412,50
16	R00000011	pojistka PV 10-4A gG	ks	3	19,07	57,21
17	R00000012	popisové štítky sada	ks	1	250,00	250,00
18	R00000013	podružný materiál	ks	1	2 225,00	2 225,00
součet						39 185,76

Elektromontáže						
19	R00000014	přizpůsobení a sestavení skříně	hod	15	290,00	4 350,00
20	210120486	A	ks	1	382,97	382,97
21	R00000015	nastavení, montáž nadproudové spouště	ks	1	990,00	990,00
22	R00000016	Montáž přípojovací sada	ks	1	242,00	242,00
23	747651140	Montáž transformátor měřící proudový nn se zapojením vodičů	ks	3	302,50	907,50
24	R00000017	montáž zkušební svorkovnice, zapojení	ks	1	242,00	242,00
25	210112705	Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů	ks	1	217,80	217,80
26	R00000018	vnitřní zapojení pole rozváděče	hod	30	290,00	8 700,00
27	R00000019	odzkoušení pole	hod	2	300,00	600,00
součet						16 632,27
Ostatní náklady						
součet						0,00

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče - etapa 1

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

HR-pole2

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		0,00	0,00
2	doprava dodávek	3,60	0,00	0,00
3	přesun dodávek	1,00	0,00	0,00
4	materiál elektromontážní		0,00	29 148,60
5	prořez	5,00	29 148,60	1 457,43
6	materiál podružný	3,00	29 148,60	874,46
7	elektromontáže		0,00	14 461,07
8	PPV pro elektromontáže	6,00	45 941,56	2 756,49
9	dodávky celkem		0,00	0,00
10	materiál+výkony celkem		0,00	48 698,05
11	ostatní náklady		0,00	0,00
12	NÁKLADY hl.III celkem		0,00	48 698,05
13	provozní vlivy	0,80	48 698,05	389,58
14	NÁKLADY hl.VI celkem		0,00	389,58
15	cena bez DPH		0,00	49 087,63
16	DPH základní sazba	21,00	49 087,63	10 308,40
17	CENA vč.DPH (Kč)		0,00	59 396,04

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	R00000020	oceloplechová skříň 2000x600x400	ks	1	7 403,00	7 403,00
2	R00000021	podstavec pod rozváděč 100x600x400mm.	ks	1	913,34	913,34
3	R00000022	boční zákryt 2000x400mm	ks	2	2 007,29	4 014,58
4	R00000023	montážní adaptér, sada 4 ks	ks	1	209,00	209,00
5	R00000024	Konstrukce elektroměrová, 3 řadá, plastové panely	ks	1	5 406,50	5 406,50
6	R00000025	pásovina CU 25x5 mm, 4m/4,48kg	ks	1,5	902,00	1 353,00
7	R00000026	montážní materiál jinde neuvedený celkem	ks	1	3 520,00	3 520,00
8	R00000027	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 80B/3	ks	1	2 004,30	2 004,30
9	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	ks	2	396,19	792,38
10	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	ks	1	78,57	78,57
11	358221050	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1	ks	1	178,45	178,45
12	R00000028	fázová propojovací lišta G-3I-1000/16	m	1,6	398,20	637,12
13	R00000029	konc krytka EK-c-2+3	ks	8	7,92	63,36
14	R00000030	popisové štítky sada	ks	1	310,00	310,00
15	R00000031	podružný materiál	ks	1	2 265,00	2 265,00
součet						29 148,60
Elektromontáže						
16	R00000032	přizpůsobení a sestavení skříňe	hod	15	290,00	4 350,00

17	747233330	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni	ks	1	193,60	193,60
18	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	ks	2	193,60	387,20
19	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	ks	2	105,27	210,54
20	R00000033	montáž lišta 3f propojovací	m	1,6	12,33	19,73
21	R00000034	vnitřní zapojení pole rozváděče	hod	30	290,00	8 700,00
22	R00000035	odzkoušení pole	hod	2	300,00	600,00
součet						14 461,07
Ostatní náklady						
součet						0,00

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče - etapa 1

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

HR-pole3

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		0,00	0,00
2	doprava dodávek	3,60	0,00	0,00
3	přesun dodávek	1,00	0,00	0,00
4	materiál elektromontážní		0,00	31 044,37
5	prořez	5,00	31 044,37	1 552,22
6	materiál podružný	3,00	31 044,37	931,33
7	elektromontáže		0,00	13 787,47
8	PPV pro elektromontáže	6,00	47 315,39	2 838,92
9	dodávky celkem		0,00	0,00
10	materiál+výkony celkem		0,00	50 154,31
11	ostatní náklady		0,00	0,00
12	NÁKLADY hl.III celkem		0,00	50 154,31
13	provozní vlivy	0,80	50 154,31	401,23
14	NÁKLADY hl.VI celkem		0,00	401,23
15	cena bez DPH		0,00	50 555,55
16	DPH základní sazba	21,00	50 555,55	10 616,66
17	CENA vč.DPH (Kč)		0,00	61 172,21

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	R00000036	oceloplechová skříň 2000x600x400	ks	1	7 062,00	7 062,00
2	R00000037	podstavec pod rozváděč 100x600x400mm.	ks	1	824,11	824,11
3	R00000038	boční zákryt 2000x400mm	ks	2	2 007,29	4 014,58
4	R00000039	montážní adaptér, sada 4 ks	ks	1	209,00	209,00
5	R00000040	Konstrukce instalační, 2-39, plastové panely	ks	1	3 234,00	3 234,00
6	R00000041	pásovina CU 25x5 mm, 4m/4,48kg	ks	1,5	902,00	1 353,00
7	R00000042	montážní materiál jinde neuvedený celkem	ks	1	3 520,00	3 520,00
8	358224070	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 63B/3	ks	2	1 301,75	2 603,50
9	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	ks	2	499,39	998,78
10	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	ks	2	396,19	792,38
11	358224030	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 50C/3	ks	1	1 379,14	1 379,14
12	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	ks	1	78,57	78,57
13	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	ks	5	91,88	459,40
14	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	ks	6	109,88	659,28
15	345616600	svornice řadová RSA 4	ks	12	9,36	112,32
16	345616640	svornice řadová RSA 10	ks	6	16,43	98,58
17	345616660	svornice řadová RSA 16	ks	6	21,34	128,04
18	345616670	svornice řadová RSA 35	ks	9	34,69	312,21
19	R00000043	fázová propojovací lišta G-3I-1000/16	m	1,6	398,20	637,12
20	R00000044	konc krytka EK-c-2+3	ks	8	7,92	63,36
21	R00000045	popisové štítky sada	ks	1	350,00	350,00
22	R00000046	podružný materiál	ks	1	2 155,00	2 155,00
součet						31 044,37

Elektromontáže

23	R00000047	přizpůsobení a sestavení skříně	hod	15	290,00	4 350,00
24	747233250	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	ks	4	193,60	774,40
25	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	ks	2	193,60	387,20
26	747233250	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	ks	1	193,60	193,60
27	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	ks	12	105,27	1 263,24
28	R00000048	montáž svornice řadová	ks	33	12,10	399,30
29	R00000049	montáž lišta 3f propojovací	m	1,6	12,33	19,73
30	R00000050	vnitřní zapojení pole rozváděče	hod	20	290,00	5 800,00
31	R00000051	odzkoušení pole	hod	2	300,00	600,00
součet						13 787,47
Ostatní náklady						
součet						0,00

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče - etapa 1

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Posilový kabel

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		0	0,00
2	doprava dodávek	3,60	0	0,00
3	přesun dodávek	1,00	0	0,00
4	materiál elektromontážní		0	60 408,79
5	prořez	5,00	60 409	3 020,44
6	materiál podružný	3,00	60 409	1 812,26
7	elektromontáže		0	19 130,28
8	PPV pro elektromontáže	6,00	84 372	5 062,31
9	zemní práce		0	23 020,36
10	dodávky celkem		0	0,00
11	materiál+výkony celkem		0	112 454,44
12	ostatní náklady		0	0,00
13	NÁKLADY hl.III celkem		0	112 454,44
14	provozní vlivy	0,80	112 454	899,64
15	NÁKLADY hl.VI celkem		0	899,64
16	cena bez DPH		0	113 354,08
17	DPH základní sazba	21,00	113 354	23 804,36
18	CENA vč.DPH (Kč)		0	137 158,43

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	341116730	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x240+120 mm2	m	44	1 319,62	58 063,28
2	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	40	35,20	1 408,00
3	R00000052	výstražná folie	m	21	1,31	27,51
4	R00000053	termoplastické ukončení 70/25mm	ks	2	455,00	910,00
součet						60 408,79
Elektromontáže						
5	R00000054	úprava stávající kabelové trasy pro montáž nového posilujícího kabelu	m	25	454,00	11 350,00
6	210810097	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x240+120mm2 uložených volně	m	44	132,17	5 815,48
7	R00000055	zatažení do trubky instalační	m	40	49,12	1 964,80
součet						19 130,28
zemní práce						
8	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,8	2 500,00	4 500,00
9	R00000056	rozebrání stávajícího okapového chodníku	m	21	165,00	3 465,00
10	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	21	275,00	5 775,00

11	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,72	38,00	255,36
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,8	450,00	810,00
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36	38	1 368,00
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,8	450,00	810,00
15	174201103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	4	137,50	550,00
16	632453371	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30	m2	6,2	275,00	1 705,00
17	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	6,2	260,00	1 612,00
18	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	6,2	350,00	2 170,00
součet						23 020,36
Ostatní náklady						
součet						0,00

Rekonstrukce hlavního přívodu a rozváděče - etapa 1

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Ostatní náklady

Rekapitulace ceny					
p.č.			%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			0,00	0,00
2	doprava dodávek		3,60	0,00	0,00
3	přesun dodávek		1,00	0,00	0,00
4	materiál elektromontážní			0,00	0,00
5	prořez		5,00	0,00	0,00
6	materiál podružný		3,00	0,00	0,00
7	elektromontáže			0,00	24 396,11
8	PPV pro elektromontáže		6,00	24 396,11	1 463,77
9	dodávky celkem			0,00	0,00
10	materiál+výkony celkem			0,00	25 859,88
11	ostatní náklady			0,00	47 020,00
12	NÁKLADY hl.III celkem			0,00	72 879,88
13	provozní vlivy		0,80	25 859,88	206,88
14	NÁKLADY hl.VI celkem			0,00	206,88
15	cena bez DPH			0,00	73 086,76
16	DPH základní sazba		21,00	73 086,76	15 348,22
17	CENA vč.DPH (Kč)			0,00	88 434,97

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Elektromontáže						
1	R00000057	demontáž rozváděčů skříňových do 200 kg	ks	3	990,00	2 970,00
2	R00000058	rozřezání rozváděčů na manipulovatelné díly	hod	3	350,00	1 050,00
3	742111500	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	ks	3	1 650,00	4 950,00
4	746211250	Ukončení vodič izolovaný do 240mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	6	166,98	1 001,88
5	746211240	Ukončení vodič izolovaný do 185mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	9	142,62	1 283,58
6	746211220	Ukončení vodič izolovaný do 120mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	2	111,32	222,64
7	746211210	Ukončení vodič izolovaný do 95mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	3	93,89	281,67
8	746211190	Ukončení vodič izolovaný do 70mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	6	86,96	521,76
9	746211180	Ukončení vodič izolovaný do 50mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	2	76,51	153,02
10	746211170	Ukončení vodič izolovaný do 35mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	20	62,59	1 251,80
11	746211160	Ukončení vodič izolovaný do 25mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	8	59,13	473,04

12	746211150	Ukončení vodič izolovaný do 16mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	16	27,12	433,92
13	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	30	18,76	562,80
14	R00000059	Zjištění směru vedení	hod	6,00	330,00	1 980,00
15	R00000060	Zajištění vedení proti zapnutí	hod	2,00	330,00	660,00
16	R00000061	Odpojení a označení stávající kabeláže	hod	8,00	330,00	2 640,00
17	R00000062	Protážení posilujícího kabelu do stávající dutiny	hod	12,00	330,00	3 960,00
součet						24 396,11
Ostatní náklady						
18	612335402	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m ²	45	420,00	18 900,00
19	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	45	204,00	9 180,00
20	219990025	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1	3 000,00	3 000,00
21	219990012	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů	hod	5	330,00	1 650,00
22	R00000063	Spolupráce s dodavatelem při zapojení a zkouškách	hod	5	330,00	1 650,00
23	R00000064	koordinace postupu prací s dodavatelem el. energie	hod	5	330,00	1 650,00
24	219990014	koordinace řemesel	hod	3	330,00	990,00
25	219990026	zkreslení skutečného provedení	ks	1	1 000,00	1 000,00
26	219990027	výchozí revize	hod	20	450,00	9 000,00
součet						47 020,00

Datum: 10.10.2016

Vypracoval: P. Šroll