

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ODSHI/12/20941

na zhotovení díla

„Odborný léčebný ústav Jevíčko – Rekonstrukce Dětského pavilonu na infekční lůžka TBC – I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtmán
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jiří Kunt, Ph. D., Ing. Jaroslav Hron
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, PhD., Ing. Jaroslav Hron
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, PhD., Ing. Jaroslav Hron
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, PhD., Ing. Jaroslav Hron
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú. 107-1752200237/0100
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **MiP spol. s r.o.**
Riegrova 29
572 01 Polička
Jednající: **Jolanou Popelkovou**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
JUDr. Miroslav Popelka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Mgr. Petr Slabý
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
JUDr. Miroslav Popelka, Mgr. Petr Slabý
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
JUDr. Miroslav Popelka
Bankovní spojení: Komerční banka Svitavy
č. ú. 107440591/0100
IČ: 48172511
DIČ: CZ48172511

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3851 ze dne 2. února 1993

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo :

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2012 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo č. ODSHI/12/20941 na zhotovení díla „Odborný léčebný ústav Jevíčko – Rekonstrukce Dětského pavilonu na infekční lůžka TBC – I. etapa“

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu č. 2 článku se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení stavebních prací v rozsahu dle Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet s méněpracemi a vícepracemi, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

1. Původní text bodu č. 1 článku se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

celkem **3 881 026,-** Kč bez DPH

(Slovy: **třimilonyosmsetosmdesátjednatísícdvacetšest** korun českých bez DPH)

Sazba DPH u celého předmětu díla činí 21%.

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl. I. této Smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že se článek II. Smlouvy mění tak, že se za původní text toto článku doplňují body č. 4 – 8 následujícího znění:

4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5. Cena díla, která zbývá k uhrazení, bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.

B

6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

IV.


1. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
3. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 16. 5. 2013 a schválen usnesením č. R/358/2013

V Pardubicích, dne : 20. 5. 2013

V Pardubicích, dne :

Za objednatele:


Za zhotovitele:


.....
Pardubický kraj


.....
MiP spol. s r.o.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Jolana Popelková, jednatel


MiP spol. s r.o.
Riegrova 29 • 572 01 Polička
tel: 461 724 240 fax: 461 725 079
IČO: 481 72 511 DIČ CZ48172511

Položkový rozpočet stavby

Datum: 21.5.2013

Stavba : 1SINC

Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLU Jevíčko

Objednatel : Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	3 881 026
DPH	21 %	815 015
Cena celkem za stavbu		4 696 041

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Dětský pavilon OLU Jevíčko	4 696 041	0	3 881 026	815 015	100
Celkem za stavbu	4 696 041	0	3 881 026	815 015	100

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	3 Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-I.etapa-zm	5 629	0	4 652	977	
1	04 změna 764,765	318 078	0	262 875	55 204	
1	04-odpočty Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-	4 282 348	0	3 539 130	743 217	9
1	5 Podepření krovu	89 986	0	74 368	15 617	
	Celkem za stavbu	4 696 041	0	3 881 026	815 015	100

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZ
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,3	87 497	0	0	0	
62 Úpravy povrchů vnější	1,2	46 323	0	0	0	
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,2	7 254	0	0	0	
711 Izolace proti vodě	0,0	0	838	0	0	
712.1 Povlakové krytiny	0,3	0	13 323	0	0	
721 Vnitřní kanalizace	0,1	0	4 268	0	0	
740 práce nad rámeč zadání-podepření krov	1,6	61 470	0	0	0	
762 Konstrukce tesařské	7,2	0	278 489	0	0	
764 Konstrukce klempířské	11,7	0	450 692	0	0	
765 Krytiny tvrdé	35,9	0	1 387 662	0	0	
766 Konstrukce truhlářské	26,7	0	1 033 890	0	0	
783 Nátěry	0,9	0	35 181	0	0	
900 Práce a náklady související s prováděním	0,7	26 993	0	0	0	

94	Lešení a stavební výtahy	4,7	182 805	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1,3	50 815	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,1	4 652	0	0	0
M210	Hromosvod	5,1	0	0	0	195 975
Celkem za stavbu		100,0	467 809	3 204 343	0	195 975

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zližené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Individuální mimostaveništní doprava	3 860
Provozní vlivy	348
Kompletační a inženýrská činnost zhotovitele	8 690
Celkem za stavbu	12 898

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Rekonstrukce na infekční lůžka TB	JKSO
Objekt			SKP
1		Dětský pavilon OLU Jevíčko	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
			0
SINC		Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLU Jevíčko	Náklady na m.j.
			0
Projektant	SINC s.r.o Pardubice		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 652	Ztížené výrobní podmínky
			0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN celkem		4 652	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		4 652	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 652	Ostatní náklady celkem
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0	%	4 652 Kč
DPH	21,0	%	977 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 629 Kč

Poznámka :

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíčko	Rozpočet :	3
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-I.e	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	4 652	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 652	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 652	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 652	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 652	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 652	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 652	0
Provoz investora	0	0,0	4 652	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 652	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 652	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíč	Rozpočet: 3
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-I.etapa-změnový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	101,51	19,00	1 928,62
2	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00	19,00	0,07
3	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,09	19,00	229,65
4	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	5,22	19,00	99,19
5	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	113,20	19,00	2 150,76
6	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	12,85	19,00	244,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 652,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	změna 764,765	JKSO
Objekt			SKP
1	Dětský pavilon OLÚ Jevíčko		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
1SINC	Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíčko		Náklady na m.j.
Projektant	SINC s.r.o Pardubice		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice		
Dodavatel			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	262 875	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	262 875	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	262 875	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	262 875	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		262 875 Kč
DPH	21,0 %		55 204 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			318 079 Kč

Poznámka :

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíčko	Rozpočet : 4
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	změna 764,765

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	205 532	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	57 343	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	262 875	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	262 875	0
Oborová přírážka	0	0,0	262 875	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	262 875	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	262 875	0
Zařízení staveniště	0	0,0	262 875	0
Provoz investora	0	0,0	262 875	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	262 875	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	262 875	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíč	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	změna 764,765

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° nahrazuje položku 74	m2	50,20	742,00	37 248,40
2	764211442RT2	Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 670 mm, do 45° plocha do 25 m2-nahrazuje položku 76	m2	76,00	742,00	56 392,00
3	764211443RT2	Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 670 mm, nad 45° plocha do 25 m2-nahrazuje položku 77	m2	6,80	742,00	5 045,60
4	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm nahrazuje položku 80	m	5,50	341,50	1 878,25
5	764530430R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 400 mm nahrazuje položku 100	m	15,70	373,50	5 863,95
6	764521470RP	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 670 mm nahrazuje položku 98	m	199,80	388,00	77 522,40
7	764521492RP	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 1100 mm nahrazuje položku 99	m	32,60	662,00	21 581,20
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				205 531,80
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
8	765311613RP	Pás úžlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni rš.670-nahrazuje položku 112	m	113,55	505,00	57 342,75
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				57 342,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04-odpočty	Rekonstrukce na infekční lůžka TB	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Dětský pavilon OLU Jevíčko		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1SINC	Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLU Jevíčko		Náklady na m.j.	0
Projektant	SINC s.r.o Pardubice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	401 687	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 941 469	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	195 975	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 539 130	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 539 130	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 539 130	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			3 539 130 Kč	
DPH 21,0 %			743 217 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 282 347 Kč

Poznámka :

Stavba : 1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLU Jevíčko
 Objekt : 1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko

Rozpočet : 04-odpočty
 Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-1.e

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	87 497	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	46 323	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 254	0	0	0	0
900 Práce a náklady související s prováděním sta	26 993	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	182 805	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	50 815	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	838	0	0	0
712.1 Povlakové krytiny	0	13 323	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 268	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	278 489	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	245 161	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 330 320	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 033 890	0	0	0
783 Nátěry	0	35 181	0	0	0
M210 Hromosvod	0	0	0	195 975	0
CELKEM OBJEKT	401 687	2 941 469	0	195 975	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 343 155	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 343 155	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 343 155	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 343 155	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 539 130	0
Provoz investora	0	0,0	3 539 130	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 539 130	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 539 130	0
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíč	Rozpočet: 04-odpočty
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-I.etapa-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	661,20	56,50	37 357,80
2	612425931RT2	Omítka vápenná ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	180,18	230,00	41 440,71
3	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	43,49	200,00	8 698,40
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						87 496,91
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
4	602011178R00	Omítka stěn tenkovrstvá minerální barevná	m2	22,00	173,00	3 806,00
5	622319163R00	Zateplovací systém, parapet, XPS P tl. 20 mm	m2	20,70	530,00	10 968,88
6	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	22,00	230,00	5 060,00
7	622423621R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 65 %	m2	21,00	280,00	5 880,00
8	622471318R00	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	21,00	120,00	2 520,00
9	622481211RU1	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	223,67	63,00	14 091,15
10	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	14,30	279,50	3 996,85
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						46 322,88
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
11	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3		3 225,00	
12	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3		124,00	
13	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3		61,20	
14	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t		26 720,00	
15	632922922R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na podložky pryžové	m2	18,00	130,00	2 340,00
16	634111114U00	Obvod dilatace v10cm stěna/mazanina	m	22,00	46,40	1 020,80
17	59247921	Dlažba vymývaná 40x40x5	m2	18,54	210,00	3 893,40
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						7 254,20
Díl: 900						
Práce a náklady související s prováděním stavby						
18	901	dokumentace skutečného provedení 1x CD 2x paré	kpl	1,00	4 992,61	4 992,61
19	902	pomocné a provizorní konstrukce dočas. charakteru pomocná lešení, provizorní příčky apod	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
20	903	zabezpečení stavby proti povětrnostním vlivům v době odkrytí střechy	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
21	907	koordinátor BOZP	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za 900 Práce a náklady související s prováděním stavby						26 992,61
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
22	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	2 334,68	25,00	58 366,95
23	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	4 669,36	14,00	65 370,98
24	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	2 334,68	25,30	59 067,35
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		11,70	
26	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2		5,00	
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		5,00	
28	70921339	Síťovina ochranná 2,57 x 50 m	m2		10,00	
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						182 805,29
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
29	622904112R00	Očištění tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	42,70	20,00	853,92
30	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,80	2 040,00	3 672,00
31	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC parapety	m2	20,70	93,60	1 937,15
32	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	386,00	6,60	2 547,60
33	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	6,00	19,80	118,80
34	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 okna špaletová	m2	36,89	174,00	6 417,99

Položkový rozpočet

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíčko	Rozpočet: 04-odpočty
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-I.etapa-odpočty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 okna špaletová	m2	73,52	135,50	9 962,30
36	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 okna špaletová	m2	52,88	116,50	6 160,50
37	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	12,26	154,50	1 893,40
38	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 %	m2	21,00	28,60	600,60
39	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	22,00	44,00	968,00
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,74	252,00	4 217,60
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	418,42	13,40	5 606,80
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,74	170,00	2 845,20
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,74	180,00	3 012,60
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				50 814,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
45	712300833RT2	Odstranění živичné krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2	m2	21,30	18,30	389,70
46	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,30	247,00	73,60
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30	252,00	75,10
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,46	13,40	99,90
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	170,00	50,60
50	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,30	500,00	149,10
Celkem za		711 Izolace proti vodě				838,20
Díl: 712.1		Povlakové krytiny				
51	712363122U00	Roh/kout -10° izol tvarovka navařená	kus	4,00	27,20	108,80
52	712371801RZ6	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie tl.2,5 mm	m2	21,30	416,50	8 871,40
53	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	22,00	107,00	2 354,00
54	712378008R00	Pásek RŠ 50 mm	m	22,00	90,40	1 988,80
Celkem za		712.1 Povlakové krytiny				13 323,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
55	721234101R00	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu	kus	2,00	1 855,00	3 710,00
56	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	4,00	122,00	488,00
57	721300945R00	Pročištění podlahových vpustí DN 100	kus	2,00	34,90	69,80
58	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m				
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				4 267,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
59	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	13,30	82,00	1 090,60
60	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	150,00	117,00	17 550,00
61	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolek do 224 cm2	m	150,00	320,00	48 000,00
62	762341420RT3	Montáž bednění střešních žlabů, fošny hrubé 50 mm včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm	m2	37,81	433,50	16 389,33
63	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	19,85	339,00	6 728,98
64	762342202RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	1 470,00	83,00	122 010,00
65	762342204RT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 4/5 cm	m2	1 470,00	24,00	35 280,00
66	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	1 470,00	12,00	17 640,00
67	605151981	Hranol SM/JD 1 8,5x20 délka 300-600 cm	m3	0,25	6 500,00	1 616,55
68	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
69	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,29	247,00	2 541,63

Položkový rozpočet

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíč	Rozpočet: 04-odpočty
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-I.etapa-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,29	252,00	2 593,08
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	257,25	13,40	3 447,15
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,29	170,00	1 749,30
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,29	180,00	1 852,20
Celkem za		762 Konstrukce tesarské				278 488,83
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
74	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2		742,00	
75	764211441RT2	Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m2	m2	33,27	742,00	24 685,89
76	764211442RT2	Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 45° plocha do 25 m2	m2		742,00	
77	764211443RT2	Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, nad 45° plocha do 25 m2	m2		742,00	
78	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 320 mm	m	161,15	194,00	31 263,10
79	764222430R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	25,35	173,00	4 385,55
80	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m		341,50	
81	764253401R00	Žlaby Ti Zn nadřims. čtyřhran. v hácích, rš 500 mm	m	198,70	390,00	77 493,00
82	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	18,00	398,00	7 164,00
83	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	53,92	20,00	1 078,31
84	764311831R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	56,00	35,60	1 993,60
85	764311841R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	4,80	38,10	182,88
86	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	199,80	19,00	3 796,20
87	764353840R00	Demontáž žlabů nadřims.v hácích, rš 500 mm, do 30°	m	198,70	26,10	5 186,07
88	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	18,00	29,20	525,60
89	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	113,55	15,90	1 805,45
90	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	77,80	25,40	1 976,12
91	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 800 mm	m	1,10	28,60	31,46
92	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	14,30	24,80	354,64
93	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600-1000 mm	m	27,27	27,50	749,93
94	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	121,70	19,10	2 324,47
95	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	77,80	300,00	23 340,00
96	764510481T00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 800 mm	m	1,10	742,00	816,20
97	764521440R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	13,30	298,50	3 970,05
98	764521470R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 520 mm	m		299,00	
99	764521492T00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 900 mm	m		542,00	
100	764530430R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m		373,50	
101	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	121,70	393,50	47 888,95
102	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m				
103	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,50	247,00	865,56
104	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,50	252,00	883,08
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,61	13,40	1 173,95
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,50	170,00	595,73
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,50	180,00	630,77
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				245 160,56
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
108	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho vč. tašek polovič, podhřebenáč, okap, a větracích	m2	1 470,00	402,00	590 940,00
109	765311531R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	91,80	450,00	41 310,00
110	765311541R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	143,80	763,00	109 719,40
111	765311583R00	Bobrovka - přifezání a uchycení tašek	m	698,26	139,50	97 407,27
112	765311613R00	Pás úžlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni	m		419,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíč	Rozpočet: 04-odpočty
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevičko	Rekonstrukce na infekční lůžka TBC-I.etapa-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	765311711RT1	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk. bobrovka	kus	6,00	530,00	3 180,00
114	765311722R00	Větrací mřížka 2000 univerzální	m	198,70	95,70	19 015,59
115	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	198,70	35,20	6 994,24
116	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	1 470,00	53,30	78 351,00
117	765312373R00	Mříž protisněhová 300x20cm, včetně držáků a spojek	kus	60,00	2 315,00	138 900,00
118	765901105R00	Fólie podstřešní paropropust. systémová s přelepením spojů	m2	1 470,00	87,00	127 890,00
119	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m				
120	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	98,49	247,00	24 327,03
121	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,49	252,00	24 819,48
122	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 462,25	13,40	32 994,15
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	98,49	170,00	16 743,30
124	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	98,49	180,00	17 728,20
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				1 330 319,66
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
125	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	330,60	133,50	44 135,10
126	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	79,60	363,50	28 934,60
127	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	6,00	1 239,00	7 434,00
128	6111037D	Prvky dřevěné EURO dodávka	m2	175,54	5 018,00	880 872,27
129	6111037M	Prvky dřevěné EURO montáž	m2	175,54	302,00	53 013,84
130	61181273.A	Zárubeň obkladová š. 90 cm/tl.stěny 16-35cm	kus	6,00	3 250,00	19 500,00
131	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m				
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 033 889,80
Díl: 783	Nátěry					
132	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí QB 2x	m2	1 599,12	22,00	35 180,70
Celkem za		783 Nátěry				35 180,70
Díl: M210	Hromosvod					
133	210	Nová hromosvodová soustava včetně revize	kpl	1,00	120 145,00	120 145,00
134	210d	demontáž hromosvodové soustavy	kpl	1,00	75 830,00	75 830,00
Celkem za		M210 Hromosvod				195 975,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Podpěření krovu	JKSO
Objekt			SKP
1	Dětský pavilon OLÚ Jevíčko		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
ISINC	Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíčko		Náklady na m.j. 0
Projektant	SINC s.r.o Pardubice		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice		
Dodavatel			
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	61 470	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava 3 860
ZRN celkem	61 470	Zařízení staveniště	0
		Provozní vlivy	348
HZS	0	Kompletační a inženýrská činnost zhotovitele	8 690
ZRN+HZS	61 470	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	74 367	Ostatní náklady celkem	12 898
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		74 367 Kč
DPH	21,0 %		15 617 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			89 984 Kč

Poznámka :

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíčko	Rozpočet : 5
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	Podepření krovu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
740 práce nad rámec zadání-podepření krovu	61 470	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	61 470	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	61 470	0
Oborová přírážka	0	0,0	61 470	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	61 470	0
Individuální mimostaveništní doprava	3 860	0,0	61 470	3 860
Zařízení staveniště	0	0,0	61 470	0
Provozní vlivy	348	0,0	61 470	348
Kompletační a inženýrská činnost zhotovitele	8 690	0,0	61 470	8 690
Rezerva rozpočtu	0	0,0	61 470	0
CELKEM VRN				12 898

Položkový rozpočet

Stavba :	1SINC Rekonstrukce "Dětského pavilonu" OLÚ Jevíč	Rozpočet: 5
Objekt :	1 Dětský pavilon OLÚ Jevíčko	Podpěření krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	740	práce nad rámeč zadání-podepření krovu				
1	342267112RT3	Obklad trámů sádkartonelem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	6,00	871,00	5 226,00
2	413200011RAC	Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, l č. 26, zazdívka zhlaví	m	13,00	2 774,00	36 062,00
3	3.vlastní	Položkově nezměřitelné práce jako úklid, příprava obslužné a pomocné práce	hod	20,00	250,00	5 000,00
4	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	4,00	69,10	276,40
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	9,00	135,50	1 219,50
6	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,38	615,00	233,70
7	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	1,20	1 514,00	1 816,80
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60	216,50	128,82
9	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	0,60	285,00	169,58
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	262,50	156,19
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,80	14,80	352,24
12	1.les vlastní	Fixace vazního trámu ocelovými příložkami se svorníky	soubor	1,00	4 862,00	4 862,00
13	2.les vlastní	Vyzdvižení krovu do původní polohy před vznikem defektu a finální podepření	soubor	1,00	4 320,00	4 320,00
14	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	6,00	42,10	252,60
15	762841934R00	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 4 m2	m2	4,00	348,50	1 394,00
Celkem za		740 práce nad rámeč zadání-podepření krovu				61 469,82