






D-178

Pardubický kraj

ZADÁNÍ PROJEKTU/STAVBY

Příloha č.

Název projektu/stavby	Realizace úspor energie - ALBERTINUM, Odborný léčebný ústav Žamberk, budova údržby, LDN, psychiatrie a Albertova vila																														
Umístění - okres	Ústí nad Orlicí																														
Umístění - obec	Žamberk																														
Umístění - adresa	Za Kopečkem 353, 564 21 Žamberk																														
Budoucí uživatel	Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk																														
Žadatel, investor	Pk	Charakter ¹⁾	investiční																												
Odvětví	Zdravotnictví	Kategorie	modernizace																												
Odvětvový odbor	OZ	Operační program ¹⁾	OPŽP 14+																												
Zdroje financování	EU	Oblast podpory ¹⁾	5.1																												
Priorita v rámci odvětví	1 - naléhavé, důležité																														
Popis projektu/stavby	Pro všechny čtyři budovy: Vypracování energetického posudku energetickým specialistou. Vypracování průkazů energetické náročnosti budov energetickým specialistou. Vypracování seznamu souvisejících investic zaručujících udržitelnost projektu nejméně po dobu 5 let a kompletnost modernizace pláště budovy, včetně odhadu nákladů těchto investic. Zateplení obvodových stěn, podlahy půdy nebo střechy a otvorových výplní v rozsahu stanoveném energetickým posudkem. Instalace obnovitelných zdrojů energie v rozsahu stanoveném energetickým posudkem. Oprava střech, fasád, říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a plotů v rozsahu stanoveném seznamem souvisejících investic. Sanace vlhkosti v nezbytném rozsahu. Úpravy okolí budov v nezbytném rozsahu. Revitalizace otopného média, hydraulické zaregulování otopné soustavy, izolace armatur.																														
Cíl, zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci	Projekt je zahrnut v Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblasti zdravotnictví.																														
Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů	Projektová dokumentace bude připravena tak, aby projekt splňoval podmínky získání dotace z OPŽP. Zateplované plochy - cca 6700 m ² . Úspora tepla vyvolaná realizací projektu zateplení se předpokládá 1 500GJ/rok. Hodnoty budou upřesněny v energetickém posudku.																														
Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení	Majetek Pardubického kraje, v nájmu Albertina, Odborného léčebného ústavu Žamberk.																														
Předpokládané výdaje a příjmy, finanční krytí, provozní výdaje	<table border="1"> <tr> <td>Celkové výdaje projektu/stavby</td> <td>28 578 946 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové způsobilé výdaje ¹⁾</td> <td>27 128 940 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové nezpůsobilé výdaje</td> <td>1 450 006 Kč</td> </tr> <tr> <td>Spolufinancování způsobilých výdajů</td> <td>% KČ</td> </tr> <tr> <td>Podíl EU ¹⁾</td> <td>40 % 10 851 576 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl SR ¹⁾</td> <td>0 % 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl Pk ¹⁾</td> <td>60 % 16 277 364 Kč</td> </tr> <tr> <td>Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdroje uživatele</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní zdroje</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet Pk</td> <td>17 227 370 Kč</td> </tr> <tr> <td>Finanční tok</td> <td>Výdaje Příjmy</td> </tr> <tr> <td>Dosavadní</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>			Celkové výdaje projektu/stavby	28 578 946 Kč	Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	27 128 940 Kč	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 450 006 Kč	Spolufinancování způsobilých výdajů	% KČ	Podíl EU ¹⁾	40 % 10 851 576 Kč	Podíl SR ¹⁾	0 % 0 Kč	Podíl Pk ¹⁾	60 % 16 277 364 Kč	Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů		Zdroje uživatele	0 Kč	Ostatní zdroje	0 Kč	Rozpočet Pk	17 227 370 Kč	Finanční tok	Výdaje Příjmy	Dosavadní	0 Kč	2016	0 Kč
Celkové výdaje projektu/stavby	28 578 946 Kč																														
Celkové způsobilé výdaje ¹⁾	27 128 940 Kč																														
Celkové nezpůsobilé výdaje	1 450 006 Kč																														
Spolufinancování způsobilých výdajů	% KČ																														
Podíl EU ¹⁾	40 % 10 851 576 Kč																														
Podíl SR ¹⁾	0 % 0 Kč																														
Podíl Pk ¹⁾	60 % 16 277 364 Kč																														
Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů																															
Zdroje uživatele	0 Kč																														
Ostatní zdroje	0 Kč																														
Rozpočet Pk	17 227 370 Kč																														
Finanční tok	Výdaje Příjmy																														
Dosavadní	0 Kč																														
2016	0 Kč																														

	2017	1 390 163 Kč	0 Kč
	2018	27 188 783 Kč	10 851 576 Kč
	2019	0 Kč	0 Kč
	2020	0 Kč	0 Kč
	2021	0 Kč	0 Kč
	2022	0 Kč	0 Kč
	Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně		757 500 Kč
Předpokládaný harmonogram	Zahájení projektu (schválení záměru) ¹⁾		
	Zahájení realizace stavby ²⁾		1. 3. 2018
	Ukončení realizace stavby ²⁾		30. 9. 2018
	Ukončení projektu (administrativní) ¹⁾		30. 11. 2018
	Zajištění udržitelnosti výstupů ¹⁾		30. 9. 2023
Vedoucí oddělení odboru Gesční radní Vedoucí OMSŘI (pouze u staveb) Vedoucí OR (při spolufinanc. z ESIF) Vedoucí FO	Vyjádření		Jméno
	Souhlasím 		Gregor Miroslav Ing.
			Líněk Roman Ing. MBA
			Votřel Michal JUDr. MPA
			Kalivoda Pavel Ing.
			Felgr Oldřich Ing.
Datum vytvoření zadání projektu/stavby	17.6.2016	Zpracovatel zadání projektu/stavby	Ostruszka Tomáš Ing. Plachá Zdeňka

Vysvětlivky: ¹⁾ Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů.

²⁾ Platí pro stavby.

