



KUPAP0100HCY

Pardubický kraj

## ZADÁNÍ PROJEKTU/STAVBY

Příloha č.

|  |  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|--|--|--------------------------------|-------------|--|--------------|---|--------------|----------------------------|--------------|--|-------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------|------------------------|-------------------|--|--|------------------|------|----------------|------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------|------|--|------|-----------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| Název projektu/stavby  | RÚE - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, budova školy   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Umístění - okres   | Ústí nad Orlicí  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Umístění - obec  | Vysoké Mýto  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Umístění - adresa  | Komenského 1, 56619 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Budoucí uživatel   | Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Žadatel, investor  | Pk   | Charakter <sup>1)</sup>        | investiční  |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Odvětví  | Školství   | Kategorie                      | modernizace |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Odvětvový odbor  | OŠK  | Operační program <sup>1)</sup> | OPŽP 14+    |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Zdroje financování   | EU   | Oblast podpory <sup>1)</sup>   | 5.1         |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Priorita v rámci odvětví   | 2 - nenaléhavé, důležité   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Popis projektu/stavby  | Jedná se o dvoupodlažní, částečně třípodlažní zděný objekt z počátku 20. stol. Objekt je zastřešen valbovou střechou z tašek pálených. Okna jsou částečně plastová a částečně dřevěná špaletová.   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Cíl, zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Projekt není zahrnut v Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku v oblasti školství. Budova je využívána a předpokládá se její využití i v budoucnu. Zateplením střechy a výměnou otvorových výplní dojde ke snížení celkových provozních nákladů.  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů                                   | Plocha stropu v nejvyšším vytápěném podlaží 353 m <sup>2</sup> , plocha otvorových výplní určených k výměně 101 m <sup>2</sup> .   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení  | Objekt je v majetku Pardubického kraje. Nachází se v památkové zóně.   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Předpokládané výdaje a příjmy, finanční krytí, provozní výdaje                     | <table border="1"> <tr> <td>Celkové výdaje projektu/stavby</td> <td>3 367 180 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové způsobilé výdaje <sup>1)</sup></td> <td>2 067 180 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkové nezpůsobilé výdaje</td> <td>1 300 000 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Spolufinancování způsobilých výdajů</b></td> <td><b>% Kč</b></td> </tr> <tr> <td>Podíl EU <sup>1)</sup></td> <td>40 % 826 872 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl SR <sup>1)</sup></td> <td>0 % 0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl Pk <sup>1)</sup></td> <td>60 % 1 240 308 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zdroje uživatele</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní zdroje</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet Pk</td> <td>2 540 308 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Finanční tok</b></td> <td><b>Výdaje Příjmy</b></td> </tr> <tr> <td>Dosavadní</td> <td>0 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>54 000 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3 313 180 Kč</td> <td>826 872 Kč</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně</td> <td></td> <td>0 Kč</td> </tr> </table> |                                |             | Celkové výdaje projektu/stavby                     | 3 367 180 Kč | Celkové způsobilé výdaje <sup>1)</sup>  | 2 067 180 Kč | Celkové nezpůsobilé výdaje | 1 300 000 Kč | <b>Spolufinancování způsobilých výdajů</b> | <b>% Kč</b> | Podíl EU <sup>1)</sup> | 40 % 826 872 Kč | Podíl SR <sup>1)</sup> | 0 % 0 Kč | Podíl Pk <sup>1)</sup> | 60 % 1 240 308 Kč | <b>Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů</b> |  | Zdroje uživatele | 0 Kč | Ostatní zdroje | 0 Kč | Rozpočet Pk | 2 540 308 Kč | <b>Finanční tok</b> | <b>Výdaje Příjmy</b> | Dosavadní | 0 Kč |  | 2016 | 54 000 Kč | 0 Kč | 2017 | 3 313 180 Kč | 826 872 Kč | 2018 | 0 Kč | 0 Kč | 2019 | 0 Kč | 0 Kč | 2020 | 0 Kč | 0 Kč | 2021 | 0 Kč | 0 Kč | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně |  | 0 Kč |
| Celkové výdaje projektu/stavby   | 3 367 180 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Celkové způsobilé výdaje <sup>1)</sup>   | 2 067 180 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Celkové nezpůsobilé výdaje   | 1 300 000 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| <b>Spolufinancování způsobilých výdajů</b>   | <b>% Kč</b>  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Podíl EU <sup>1)</sup>   | 40 % 826 872 Kč  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Podíl SR <sup>1)</sup>   | 0 % 0 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Podíl Pk <sup>1)</sup>   | 60 % 1 240 308 Kč  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| <b>Finanční zajištění Podílu Pk a Celkových nezpůsobilých výdajů</b>               |  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Zdroje uživatele   | 0 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Ostatní zdroje   | 0 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Rozpočet Pk  | 2 540 308 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| <b>Finanční tok</b>  | <b>Výdaje Příjmy</b>   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Dosavadní  | 0 Kč   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 2016   | 54 000 Kč  | 0 Kč                           |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 2017   | 3 313 180 Kč   | 826 872 Kč                     |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 2018   | 0 Kč   | 0 Kč                           |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 2019   | 0 Kč   | 0 Kč                           |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 2020   | 0 Kč   | 0 Kč                           |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 2021   | 0 Kč   | 0 Kč                           |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 2022   | 0 Kč   | 0 Kč                           |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně        |  | 0 Kč                           |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Předpokládaný harmonogram  | <table border="1"> <tr> <td>Zahájení projektu (schválení záměru) <sup>1)</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zahájení realizace stavby <sup>2)</sup></td> <td>1. 7. 2017</td> </tr> </table>   |                                |             | Zahájení projektu (schválení záměru) <sup>1)</sup> |              | Zahájení realizace stavby <sup>2)</sup> | 1. 7. 2017   |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Zahájení projektu (schválení záměru) <sup>1)</sup>                                 |  |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| Zahájení realizace stavby <sup>2)</sup>  | 1. 7. 2017   |                                |             |  |              |   |              |                            |              |  |             |                        |                 |                        |          |                        |                   |  |  |                  |      |                |      |             |              |                     |                      |           |      |  |      |           |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |

|  |   |   |                         |
|--|---|---|-------------------------|
|  | Ukončení realizace stavby <sup>2)</sup>                               |   | 31. 12. 2017            |
|  | Ukončení projektu (administrativní) <sup>1)</sup>                     |   | 28. 2. 2018             |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů <sup>1)</sup>                         |   | 28. 2. 2023             |
| <b>Vedoucí odvětvového odboru</b><br><b>Gesční radní</b><br><br><b>Vedoucí OMSŘI (pouze u staveb)</b><br><b>Vedoucí OR (při spolufinanc. z ESIF)</b><br><b>Vedoucí FO</b><br><br><b>Datum vytvoření zadání projektu/stavby</b> | <b>Vyjádření</b>  |   | <b>Jméno</b>            |
|  |   |   | Kiss Martin Mgr.        |
|  |   |   | Pernicová Jana Ing.     |
|  |   |   | Votřel Michal JUDr. MPA |
|  |   |   | Kalivoda Pavel Ing.     |
|  | <i>nejsou vyplněny, protože se jedná o projekt financovaný z ESIF</i> |   | Slavík Jan Ing. Bc.     |
|  |   | <b>Zpracovatel zadání projektu/stavby</b> | Kadaňíková Alena Ing.   |

Vysvětlivky: <sup>1)</sup> Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů.

<sup>2)</sup> Platí pro stavby.