

Příloha č. 10 - Harmonogram plnění v rámci programu IROP 2020
Příloha č. 10 - Harmonogram plnění v rámci programu IROP 2020

	T0	T0+1 měsíc	T0+2 měsíce	T0+3 měsíce	T0+4 měsíce	1 měsíc	2 měsíc	3 měsíc	4 měsíc	5 měsíc	6 měsíc	7 měsíc	8 měsíc	9 měsíc
Položky plnění														
PD - Pasport, průzkumy														
PD - Stavební úpravy pro LT														
Stavební práce + instalace LT														
AD														
AD - Úpravy a změny dle LT														

PD - Projektová dokumentace

LT - Lékařská technologie

AD - autorský dozor

T0 - Nabytí účinnosti smlouvy o dílo