

Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Bc. Dita Svobodová Koldrová, oddělení přípravy a realizace investic
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
IČO:	advokat@hebky.cz
sídlo:	64010082
Název veřejné zakázky:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Druh zakázky / řízení:	Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420
Zahájení řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
	dne 28.3.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 11.5. 2020

Zadavatel tímto oznamuje, že rozhodl dne 11.5. 2020 dle § 127 odst. 2 písm. d) Zákona o zrušení zadávacího řízení.

Odůvodnění:

Projektový záměr na předmětnou zakázku schválila Rada Pardubického kraje dne 29. 1. 2015 usnesením R/1622/15. Úsek silnice II/298 od křižovatky s I/35 v obci Býšť je významnou spojnicí Pardubického a Královéhradeckého kraje - směr Třebechovice p.O. s napojením na silnici I/11. V rámci stavby bude provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Dále pro zvýšení bezpečnosti bude do kritických míst doplněn odpovídající zádržný systém. Rovněž dojde k modernizaci přechodů a autobusových zastávek. Dále bude provedena modernizace silničních propustků a reprofilace silničních příkopů. Součástí projektu bude přeložka vedení NN, které ve stávajícím stavu představuje dopravně bezpečnostní závažnou vadu. Celková délka úseku je cca 4 720 m. Pardubický kraj, coby zadavatel veřejné zakázky Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420, byl v průběhu zadávacího řízení osloven obcí Býšť (dále také jen „obec“), neboť obec má v plánu realizaci dešťové a splaškové kanalizace na svém území. Novostavbu dešťové a splaškové kanalizace má obec projektově připravenou a na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení.

Pokud by Pardubický kraj a obec nyní nekoordinovaly své kroky, jako zadavatelé, hrozí např. termínové a prostorové kolize prací nebo oslabení smluvních pozic zadavatelů v oblasti záruk za dílo ve vztahu k dodavatelům. V případě provedení modernizace silnice před stavbou kanalizace by byla stavba kanalizace zcela znemožněna nejméně po dobu trvání udržitelnosti projektu Pardubického kraje.

Za účelem zajištění koordinace těchto staveb zadavatel rozhodl o sloučení zakázek do jednoho celku zadávaného v rámci společného zadávání ve smyslu § 7 Zákona s obcí Býšť. Zákon v případě tohoto způsobu zadání požaduje v ust. § 7 odst. 2 uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky mezi zadavateli. Provedení společného zadání představuje natolik zásadní změnu zadávacích podmínek, že není vhodné ji provést pouhou změnou stávajících zadávacích podmínek, ale vyhlášením nového zadávacího řízení. K tomuto postupu nabádá sám zákon, který požaduje uzavření dohody mezi společnými zadavateli před zahájením zadávacího řízení. V případě změny zadávacích podmínek by tento požadavek naplněn nebyl.

Nové zadávací řízení je v případě stavebních prací možné podle § 51 odst. 4 Zákona zahájit pouze po zrušení stávajícího.

Poučení:

S ohledem na skutečnost, že ve stávajícím zadání dosud nebyla podána žádná nabídka, a v zadávacím řízení tak není žádný účastník, nejsou proti zrušení přípustné námitky, neboť ty je podle § 241 odst. 3 Zákona oprávněn podat pouze účastník řízení.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje