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Provozní a technické podmínky provádění stavby

Tato metodika byla vypracována pro přípravu harmonogramu stavebních prací
zakázky  s  názvem  „Dělostřelecká  tvrz  Bouda  –  nezbytné  stavební  úpravy“  a  odráží
veškeré dostupné informace a údaje, které byly řešiteli známé, a to ke dni vypracování
metodiky,  tj.  ke  dni  13.  10.  2019.  Tyto  informace  získal  řešitel  zejména  od
provozovatele muzea v Dělostřelecké tvrzi Bouda.

Důležitým  faktorem  pro  dodávku  stavebních  prací  je  doba  provozu  muzea  v
Dělostřelecké tvrzi Bouda. Tato je přístupná pro návštěvníky dle citace Provozního řádu
muzea:

„Provozní řád muzea – výběr ustanovení.
MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ – DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA

Hlava I.
Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

2. Provozovatelem  Muzea  čs.  opevnění  –  dělostřelecké  tvrze  Bouda  je  Společnost  přátel  čs.
opevnění, o. p. s. (dále jen SPČO), zastoupená ředitelem Martinem Ráboněm a předsedou správní rady
Jiřím Dibelkou.

3. Přímý provoz muzea během doby otevření návštěvníkům zajišťují pověřené osoby – členové Klubu
Bouda.  Jim jsou podřízeni  pracovníci,  kteří  obsluhují  pokladnu a provázejí.  SPČO a pověřené osoby
dohlížejí na dodržování všech předpisů platných na tvrzi Bouda.

4. Všichni přítomní ve tvrzi Bouda v rámci muzea (návštěvníci, pracovníci
zajišťující  chod  muzea,  jiné  osoby)  jsou  povinni  řídit  se  pokyny  SPČO  a
pověřených osob a tímto provozním řádem.

Hlava II.
Provozní doba muzea

Provozní doba muzea

1. Provozní doba muzea začíná 1. května a končí 31. října. Otevřeno je v květnu až září denně, v
říjnu o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Prohlídky podzemí tvrze v květnu, červnu, září a říjnu jsou v
11.00 h, 13.00 h a v 15.00 h. Prohlídky v červenci a srpnu jsou v době od 11.00 do 16.00 h. Až do výstupu
poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury,
občerstvení a upomínkových předmětů, tj. do 17 hodin, resp. do 18 hodin.

2. V  nutných  případech  má  pověřená  osoba,  SPČO  nebo  pokladní  právo  začátek  prohlídky
operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být

vyvěšena u vstupu do tvrze na viditelném místě.“

V rámci projektové přípravy shora citované zakázky jsou navržena dílčí opatření,
jako oplocení staveniště, dopravně-inženýrská opatření (DIO), přeložka turistické trasy v



jihozápadní  části  staveniště,  dále  se  uvažuje  se  zřízením  koridoru  pro  turisty
staveništěm do vchodového objektu  K-S  22a,  koridor  musí  být  viditelně  označen  a
oddělen od zbytku staveniště, lešení pro zhotovení fasády musí být nad koridorem pro
turisty  opatřen  takovými  konstrukcemi,  aby  nedocházelo  k  ohrožení  turistů  a  aby
nedocházelo k případnému znečistění turistů.

V rámci shora citovaného lze stanovit následující základní body, které jsou klíčové pro
sestavení harmonogramu stavebních prací a dodávek, jsou to zejména tyto:

1. Termín  pro  osazování  silnostěnných  ocelových  vrat  je  jednoznačně  mimo
návštěvní dobu pro turisty, tj. doporučuje se i s ohledem na klimatické podmínky
měsíce  duben  (celý  měsíc)  a  říjen  (v  říjnu  mimo  soboty  a  neděle),  práce
neprovádět v době státního svátku, tj. 28. 10. 2020. V jiný termín nelze provést,
neboť  pracemi  dotčený  prostor  je  zároveň  jediný  komunikační  prostor  pro
návštěvníky a jedna z hlavních únikových tras z vchodového objektu a z podzemí
Dělostřelecké tvrze Bouda.

2. Termín pro osazování repliky pancéřových zvonů je jednoznačně mimo návštěvní
dobu pro turisty, tj. doporučuje se i s ohledem na klimatické podmínky měsíce
duben (celý měsíc) a říjen (mimo soboty a neděle),  práce neprovádět v době
státního svátku,  práce lze  alternativně provádět  pouze po písemné dohodě s
provozovatelem  muzea  tak,  že  bude  v  době  manipulování  s  břemeny  zcela
znemožněn  vstup  návštěvníkům  do  prostoru  staveniště  v  místě  koridoru  do
vchodového objektu K-S 22a pověřenými pracovníky dodavatele stavebních prací
!

3. Termín pro dodávku betonového ostění klenby a zdiva v dolní stanici šikmého
výtahu vchodového objektu K-S 22a je duben nebo říjen (v říjnu mimo soboty a
neděle), práce neprovádět v době státního svátku. Alternativně lze práce provést
i  mimo  tento  shora  uvedený  termín,  a  to  pouze  po  písemné  dohodě  s
provozovatelem muzea, v tom případě musí být práce lokálně přerušeny v době
průchodu prohlídky turistů a práce se tak budou provádět buď v jedné polovině
chodby, nebo s použitím pomocných konstrukcí. Nikdy nesmí dojít k zatarasení
chodby, neboť tato je únikovým východem z podzemí Dělostřelecké tvrze Bouda.

4. Termín pro dodávku střílny pro těžký kulomet ve vchodovém objektu K-S 22a je
závislý  na  době  přestěhování  zázemí  provozovatele  muzea  ve  tvrzi,  kdy  se
předpokládá, že přestěhování proběhne během dubna nebo května 2020.
Zbytek  navržených  prací  lze  provádět  i  během  případného  provozu  muzea  v
Dělostřelecké tvrzi Bouda.

Závěrem se uvádí, že je nutné provádět takové stavební práce a dodávky, které
působí  nadměrnou  hlukovou  zátěž  (tj.  např.  práce  s  mechanickými  kladivy,
příklepovými kladivy, bruskami atd.), nebo které způsobují prachové emise či znečistění
okolí (tj. např. práce při tlakovém omývání konstrukcí, práce s bruskami atd.) tak, aby
nedocházelo k rušení prohlídky muzea a ke znečistění návštěvníků a turistů.



Vypracoval  X.2019: Michal Soukup, DiS.
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