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1 POPIS ZÁJMOVÉ OBLASTI STAVBY 

Zájmová komunikace: silnice II/305; 

Začátek úseku:  křižovatka silnic II/305 a III/30528 v obci Štěnec  
    (provozní staničení km 25,978) 

Konec úseku:  křižovatka silnic II/305 a II/356 v obci Luže 
   (provozní staničení km 30,792) 

Délka úseku:  4814 m 

 

 

 

Zájmový úsek silnice II/305 začíná v křižovatce se silnicí III/30528 v obci Štěnec, vede skrz obec 
Voletice a končí v křižovatce silnice II/305 a II/356 v obci Luže. Na trase zájmového úseku se nachází 
průsečná křižovatka se silnicí III/30529, styková křižovatka se silnicí III/30531 a přemostění přes 
Řepnický potok. 
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1.1 Intenzita dopravy na zájmovém úseku 

Intenzita dopravy na silnici II/305 v zájmovém úseku je uvedena v následující tabulce: 

Sčítání dopravy 2016 
Sčítací úsek TNV [voz/den] SV [voz/den] 
Sč.úsek: 5-3200 111 1061 

 
TNV – Těžká nákladní vozidla. 
SV – Roční průměr denní intenzity dopravy (součet všech vozidel). 

Informace byly získány z webového portálu ŘSD ČR (sčítání 2016). 

 

1.2 Šířkové uspořádání a omezující prvky na komunikaci; 

Stávající šířkové uspořádání zájmové silnice II/305 je v rozmezí 5,40 – 6,50 m.  

Informace byly získány ze silniční databanky a terénního šetření. 

 

1.3 Předpokládaný termín realizace 

Předpokládané orientační termíny zahájení fyzické realizace stavby jsou uvedeny v následující tabulce: 

Rámcové orientační termíny realizace stavby 
 Zahájení Ukončení 

Modernizace silnice II/305 Luže – Štěnec 3.4.2023 3.3.2024 
 
Informací byly získány od Krajského úřadu Pardubického kraje. Termíny byly schváleny v projektových 
záměrech radou PK v srpnu roku 2020 a jsou vedeny v rámci funkčního projektového portálu 
Pardubického kraje.  

 

1.4 Stávající přepravní doby a vzdálenosti 

Stávající přepravní doby a vzdálenosti jsou uvedeny v následující tabulce: 

Stávající přepravní doby a vzdálenosti 
Úsek: Vzdálenost Časový interval 
Luže – Štěnec 4,8 km 6 min. 
Luže – Stradouň 9,0 km 10 min. 

 
Časové informace o doby jízdy a vzdálenosti tras byly získány z webové aplikace mapy.cz 

 

2 NÁVRH OBJÍZDNÝCH TRAS 

V rámci zhotovení podkladů předprojektové přípravy pro zpracování projektových dokumentací 
dopravních staveb, byly vypracovány návrhy objízdných tras dotčené zájmové komunikace. Jelikož se 
jedná o předprojektovou přípravu, není znám způsob opravy dotčené komunikace a návrhy objízdných 
tras počítají s nejkomplikovanější možností, tedy s úplnou uzavírkou dotčené komunikace (není-li 
uvedeno jinak).  

Návrhy objízdných tras byly vypracovány ve třech variantách.  
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2.1 Varianta 1 

Objízdné trasy jsou rozděleny zvlášť pro osobní a nákladní dopravu. 

Nákladní doprava: 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena obousměrně. Ve městě Luže začíná objízdná trasa na 
křižovatce silnic II/305 a II/356 a vede směrem na Nové Hrady, přes část města Luže Košumberk, a 
obec Bílý Kůň. Na křižovatce silnic II/356 a II/357 pokračuje objízdná trasa po silnici II/357 přes obce 
Leština, Libecina, Zádolí a Lhůta až do města Vysoké Mýto. Zde pokračuje objízdná trasa po silnici I/35 
směrem k obci Zámrsk, a na křižovatce silnic I/35 a I/17 pokračuje objízdná trasa po silnici I/17 směrem 
na obec Stradouň. V případě potřeby příjezdu do obce Štěnec na křižovatce silnic I/17 a silnice II/305 
pokračuje objízdná trasa po silnici II/305 přes obec Vinary a Mravín až do obce Štěnec.   

Délka objízdné trasy pro nákladní dopravu v úseku Luže – Stradouň: 28,3 km. (cca 31 minut). 

Osobní doprava: 

Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena obousměrně. V obci Štěnec začíná objízdná trasa na 
křižovatce silnic II/305 a III/30528, vede po silnici III/30528 přes obce Jenišovice a Mravín. Na křižovatce 
silnice III/30528 a III/3561 pokračuje objízdná trasa po silnici III/3561 přes obce Lozice a Radim až na 
napojení na silnici II/356. Po této silnice pak vede objízdná trasa až do města Luže.  

Délka objízdné trasy pro osobní dopravu v úseku Luže – Štěnec: 8,2 km. (cca 13 minut). 

Délka objízdné trasy pro osobní dopravu v úseku Luže – Stradouň: 12,3 km. (cca 17 minut). 

Detailnější zákres objízdné trasy je uveden v příloze B.2.1 Návrh objízdných tras – varianta 1. 
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2.2 Varianta 2 

Objízdné trasy jsou rozděleny zvlášť pro osobní a nákladní dopravu. 

Nákladní doprava: 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena obousměrně. Ve městě Luže začíná objízdná trasa na 
silnici II/305 a vede skrz centrum města Luže na křižovatku silnic II/305 a II/356. Dále pokračuje objízdná 
trasa po silnici II/356 přes obce Radim a Dobrkov až na křižovatku silnic II/356 a II/358. Po silnici II/358 
pokračuje objízdná trasa směrem do obce Chrast a z centra města dále přechází na silnici II/355, po 
které vede přes obce Rosice a Přestavlky až do obce Hrochův Týnec. Od okružní křižovatky silnic II/355 
a I/17 pokračuje objízdná trasa po silnici I/17 přes obce Čankovice, Městec a Ostrov, až do obce 
Stradouň. V případě potřeby příjezdu do obce Štěnec na křižovatce silnic I/17 a silnice II/305 pokračuje 
objízdná trasa po silnici II/305 přes obec Vinary a Mravín až do obce Štěnec. 

Délka objízdné trasy pro nákladní dopravu v úseku Luže – Stradouň: 26,8 km. (cca 30 minut). 

Na trase pro nákladní dopravu se nachází u obce Radim mostní objekt ev.č.356-001 s omezenou 
únosností 7 t (jedno vozidlo 19 t). Z toho důvodu je daná objízdná trasa do doby, nežli dojde k opravě 
daného mostního objektu, nevyhovující.  

Osobní doprava: 

Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena obousměrně. V obci Štěnec začíná objízdná trasa na 
křižovatce silnic II/305 a III/30528, vede po silnici III/30528 přes obce Jenišovice a Mravín. Na křižovatce 
silnice III/30528 a III/3561 pokračuje objízdná trasa po silnici III/3561 přes obce Lozice a Radim až na 
napojení na silnici II/356. Po této silnice pak vede objízdná trasa až do města Luže.  

Délka objízdné trasy pro osobní dopravu v úseku Luže – Štěnec: 8,2 km. (cca 13 minut). 

Délka objízdné trasy pro osobní dopravu v úseku Luže – Stradouň: 12,3 km. (cca 17 minut). 

Detailnější zákres objízdné trasy je uveden v příloze B.2.2 Návrh objízdných tras – varianta 2. 
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2.3 Varianta 3 

Objízdné trasy jsou navrženy jako jednosměrné, pro všechny druhy dopravy (pro osobní i nákladní 
dopravu). 

Směr Luže – Štěnec: 

Jednosměrná objízdná trasa začíná ve městě Luže na křižovatce silnic II/305 a II/356 a vede přes obec 
Bílý Kůň až do křižovatky silnic II/356 a III/30529. Dále pokračuje objízdná trasa po silnici III/30529 
směrem na obec Střemošice, a z obce Střemošice po silnici III/35711 směrem na obec Řepníky. Od 
křižovatky silnic III/35711 a III/30526 pokračuje objízdná trasa po dané silnici přes obec Pěšice až 
k zájmovému úseku modernizace silnice II/305.  

Délka objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu v úseku Luže – Štěnec: 11,4 km. (cca 16 minut). 

Směr Štěnec – Luže: 

V obci Štěnec začíná jednosměrná objízdná trasa na křižovatce silnic II/305 a III/30528, vede po silnici 
III/30528 přes obce Jenišovice a Mravín. Na křižovatce silnice III/30528 a III/3561 pokračuje objízdná 
trasa po silnici III/3561 přes obce Lozice a Radim až na napojení na silnici II/356. Po této silnice pak 
vede objízdná trasa až do města Luže.  

Délka objízdné trasy pro osobní dopravu v úseku Štěnec – Luže: 8,2 km. (cca 13 minut). 

Detailnější zákres objízdné trasy je uveden v příloze B.2.3 Návrh objízdných tras – varianta 3. 
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3 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Na zájmovém úseku modernizace dotčené silnice se nacházejí následující autobusové zastávky a linky 
autobusové dopravy: 

Zastávky na zájmovém úseku Linky autobusové dopravy 
Luže, aut.st 700925; 700927; 620785; 650651 
Luže, zahradnictví 700925 
Luže, Voletice 700925 

 

Objízdné trasy stávajících linek autobusové dopravy jsou slovně popsány v následujících odstavcích. 
Jedná se pouze o orientační návrh. Předpokládá se snaha povolení vjezdu autobusové dopravy přes 
staveniště. Nebude-li to možné, budou projednány konkrétní objízdné trasy autobusové dopravy 
s jednotlivými dopravci a dotčenými orgány.  

Při nepovolení vjezdu autobusové dopravy přes staveniště, doporučujeme pro zajištění lepší dopravní 
obslužnosti autobusovou dopravou v době výstavby modernizace silnice II/305, rozdělit zájmový úsek 
modernizace silnice min. na 3 etapy:  

Etapa 1: Luže – Voletice; 
Etapa 2: Voletice – křiž. silnic II/305 a III/30529; 
Etapa 3: křiž. silnic II/305 a III/30529 – Štěnec; 

 
Detailnější zákres stávajících zastávek autobusové dopravy je uveden v příloze B.3.1 Autobusová 

doprava. 
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V případě nepovolení vjezdu autobusové dopravy přes staveniště a rozdělení zájmového úseku stavby 
na tři etapy (viz. výše), by mohla autobusová linka 700925 jezdit po možné náhradní objízdné trase, 
obsluhující následující autobusové zastávky: 

Etapa 1: (uzavřený úsek Luže – Voletice) 

Luže, kostel – Luže, odb. léčebna – Luže, Košumberk – Luže, Domanice, rozc. – Luže, Voletice – 
Luže, Srbce – Luže, Domanice – Řepníky, Kult. dům – dále po své běžné trase 

Koncová stanice Luže, aut.st bude v případě zamezení otáčení vozidel autobusů linkové dopravy 
(z důvodu stavebních prací na silnici II/305), nahrazena stanicí Luže, kostel, a autobusy linkové dopravy 
by se mohli otáčet ve městě Luže kolem kostela sv. Bartoloměje.  

Etapa 2: (uzavřený úsek Voletice – křiž. silnic II/305 a III/30529) 

Z běžné stávající trasy autobusové linky by byla vynechána aut. zastávka Luže, Srbce, a autobusové 
zastávky s názvy Luže, Voletice a Luže, Domanice by byly dočasně mírně posunuty před stávající 
křižovatku, aby mohli být obsluhovány, v případě jízdy autobusu po silnici III/30531. Ostatní průběh 
autobusové linky by byl beze změny. 

Etapa 3: (uzavřený úsek křiž. silnic II/305 a III/30529 – Štěnec) 

Nedojde k zásahu do stávajícího jízdního řádu dané linky.  
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3.1 Autobusové linky 700927, 620785 a 650651 
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Stavební práce na silnici II/305 ovlivní i autobusové linky 700927, 620785 a 650651, neboť zastávka 
Luže, aut. st. se napojuje na předmětný modernizovaný úsek silnice II/305.  

Zastávka Luže, aut.st bude, v případě zamezení otáčení vozidel autobusů linkové dopravy z důvodu 
stavebních prací na silnici II/305, nahrazena stanicí Luže, kostel, a autobusy linkové dopravy se budou 
moct otáčet ve městě Luže kolem kostela sv. Bartoloměje. Dále budou vedeny uvedené linky autobusů 
po své stávající běžné trase. V případě autobusové linky 620785 bude zastávka Luže, aut.st vynechána.  

V případě rozdělení zájmového úseku na tři etapy (viz. výše) se dotknou stavební práce na modernizace 
silnice II/305 uvedených jízdních řádů linek autobusové dopravy, pouze u etapy 1.  
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4 RIZIKA OBJÍZDNÝCH TRAS 

Níže jsou uvedena některá rizika objízdných tras (zejména únosnosti mostních objektů). Detailnější 
popis a zákres bude uveden v části E) Závěrečné vyhodnocení rizik.  

4.1 Varianta 1 

Objízdné trasy pro nákladní dopravu: 

Na silnici II/356 (provozní staničení 8,584 km) v obci Bílý Kůň, se nachází mostní objekt ev.č.356-002 
s omezenou hmotností 14 t, a pro jediné vozidlo 43 t. 

Na silnici II/356 (provozní staničení 9,833 km) se nachází mostní objekt ev.č.356-003 s omezenou 
hmotností 14 t, a pro jediné vozidlo 48 t. 

Na silnici II/357 (provozní staničení 10,821 km) se nachází mostní objekt ev.č.357-006 s omezenou 
hmotností pro jediné vozidlo 65 t. 

Objízdné trasy pro osobní dopravu: 

Na silnici III/30528 (provozní staničení 2,373 km) se nachází mostní objekt ev.č.30528-2 s omezenou 
hmotností 13 t, a pro jediné vozidlo 42 t. 

U silnice III/3561 je plánovaná celková rekonstrukce komunikace v celém průtahu obcí Radim. 
Předpokládaný termín realizace rok 2021. 

4.2 Varianta 2 

Objízdné trasy pro nákladní dopravu: 

Na silnici II/356 (provozní staničení 4,572 km) v obci Radim, se nachází mostní objekt ev.č.356-001 
s omezenou hmotností 7 t a pro jediné vozidlo 19 t. 

Objízdné trasy pro osobní dopravu: 

Na silnici III/30528 (provozní staničení 2,373 km) se nachází mostní objekt ev.č.30528-2 s omezenou 
hmotností 13 t, a pro jediné vozidlo 42 t. 

U silnice III/3561 je plánovaná celková rekonstrukce komunikace v celém průtahu obcí Radim. 
Předpokládaný termín realizace rok 2021. 

4.3 Varianta 3 

Směr Luže – Štěnec: 

Objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu jsou vedeny po silnicích III. třídy. 

Směr Štěnec – Luže: 

Objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu jsou vedeny po silnicích III. třídy. 

Na silnici III/30528 (provozní staničení 2,373 km) se nachází mostní objekt ev.č.30528-2 s omezenou 
hmotností 13 t, a pro jediné vozidlo 42 t. 

U silnice III/3561 je plánovaná celková rekonstrukce komunikace v celém průtahu obcí Radim. 
Předpokládaný termín realizace rok 2021. 
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5 VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ OBJÍZDNÝCH TRAS 

Objízdné trasy byly/budou projednány s dotčenými orgány a vydaná vyjádření a závazná stanoviska 
jsou/budou uvedena v samostatní části PD.  

6 ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ 

V rámci plánované modernizace silnice II/305 Luže – Štěnec, byly zpracovány tři varianty možných 
objízdných tras. Jelikož se jedná o předprojektovou přípravu, není znám způsob opravy dotčené 
komunikace a návrhy objízdných tras počítají s nejkomplikovanější možností, tedy s úplnou uzavírkou 
dotčené komunikace (není-li uvedeno jinak). Skutečné objízdné trasy dané stavby budou přizpůsobeny 
druhu prací, prováděných na komunikaci.  

S ohledem na zvládnutí intenzity osobní a nákladní dopravy, na šířkové poměry, dopravní omezení a 
stísněná místa na možných objízdných trasách vyhodnocujeme jak nejvhodnější volbu případné 
objízdné trasy navrženou variantu 1. Objízdná trasa varianty 1 je rozdělena zvlášť pro osobní a nákladní 
dopravu. Nákladní doprava je vedena výhradně po silnicích I. a II. tříd, přes obce Leština, Lhůta, a 
Vysoké Mýto. Osobní doprava je vedena výrazně kratší cestou přes obce Jeníkovice, Lozice a Radim, 
po silnicích III. třídy.  

Délka objízdné trasy varianty 1 pro nákladní dopravu je cca 28,3 km, s časovou prodlevou jízdy 
+21 minut. Délka objízdné trasy pro osobní dopravu je cca 8 km, s časovou prodlevou jízdy +7 minut. 

Druhou vhodnou možností pro případné objízdné trasy jsou objízdné trasy varianty 3. Objízdné trasy 
varianty 3 jsou výhodnější s ohledem na délku objízdných tras pro nákladní vozidla (výrazně kratší oproti 
variantě 1), avšak vedou v celé své délce jednosměrně po silnicích III. třídy. Zároveň objízdné trasy 
varianty 1 budou použity i pro další akci s názvem „modernizace silnice II/305 Štěnec – křiž. I/17“, 
připravovanou Pardubickým krajem. U ostatních zkoušených možností objízdných tras (varianta 2), jsou 
objízdné trasy nevyhovující z hlediska únosností stávajících mostních objektů (mostní objekt ev.č.356-
001 s omezenou hmotností 7 t a pro jediné vozidlo 19 t).  

V rámci navrhování objízdných tras byly okrajově řešeny i objízdné trasy autobusové dopravy. 
V případě, nebude-li v rámci stavby povolen vjezd autobusů přes staveniště, a silnice v zájmovém úseku 
stavby nebude být moc řešena za provozu se stavbou silnice po polovinách, doporučujeme pro zajištění 
lepší dopravní obslužnosti autobusovou dopravou v době výstavby modernizace silnice II/305, rozdělit 
zájmový úsek modernizace silnice min. na 3 etapy (viz. kapitola 3). Dotčené autobusové linky budou 
přizpůsobeny jednotlivým etapám a popis možné náhradní objízdné trasy je uveden v dané kapitole.  

Návrhy objízdných tras byly projednány se zvolenými dotčenými orgány (dle volby Pardubického kraje), 
a o objízdných trasách a plánované modernizaci zájmové silnice byly informovány města, obce, velké 
firmy a zemědělská družstva (dle poskytnutého seznamu firem a zemědělských družstev v daném okolí 
od jednotlivých obcí), jichž se budou stavební práce na dané komunikaci dotýkat. 

 

 

 

Kostěnice, září 2020       Ing. Adam Tužil 
          Ing. František Haburaj, Ph.D. 
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