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1 POPIS ZÁJMOVÉ OBLASTI STAVBY 

Zájmová komunikace: silnice II/366; 

Začátek úseku:  křižovatka silnic II/366 a II/372 v obci Jevíčko 
    (provozní staničení km 29,152) 

Konec úseku:  křižovatka silnic II/366 a II/371 v obci Chornice 
   (provozní staničení km 34,050) 

Délka úseku:  4898 m 

 

Zájmový úsek silnice II/366 začíná v obci Jevíčko na křižovatce silnic II/366 a II/372, vede na sever do 
obce Chornice, kde končí na křižovatce silnic II/366 a II/371. Na trasu zájmového úseku se napojuje 
silnice II/371 a silnice III/3721. Trasa překonává v zájmovém úseku vodní tok Kelinky pomocí mostního 
objektu ev.č. 366-012. 
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1.1 Intenzita dopravy na zájmovém úseku 

Intenzita dopravy na silnici II/366 v zájmovém úseku je uvedena v následující tabulce: 

Sčítání dopravy 2016 
Sčítací úsek TNV [voz/den] SV [voz/den] 
Sč.úsek: 5-5320 322 2451 
Sč.úsek: 5-5326 Není uvedeno 

 
TNV – Těžká nákladní vozidla. 
SV – Roční průměr denní intenzity dopravy (součet všech vozidel). 

Informace byly získány z webového portálu ŘSD ČR (sčítání 2016). 

 

1.2 Šířkové uspořádání a omezující prvky na komunikaci; 

Stávající šířkové uspořádání zájmové silnice II/366 je v rozmezí 5,50 – 7,00 m.  

Informace byly získány ze silniční databanky a terénního šetření. 

 

1.3 Předpokládaný termín realizace 

Předpokládané orientační termíny zahájení fyzické realizace stavby jsou uvedeny v následující tabulce: 

Rámcové orientační termíny realizace stavby 
 Zahájení Ukončení 

Modernizace silnice II/366 Chornice – Jevíčko 3.4.2023 3.3.2024 
 
Informací byly získány od Krajského úřadu Pardubického kraje. Termíny byly schváleny v projektových 
záměrech radou PK v srpnu roku 2020 a jsou vedeny v rámci funkčního projektového portálu 
Pardubického kraje.  

 

1.4 Stávající přepravní doby a vzdálenosti 

Stávající přepravní doby a vzdálenosti jsou uvedeny v následující tabulce: 

Stávající přepravní doby a vzdálenosti 
Úsek: Vzdálenost Časový interval 
Jevíčko – Chornice 4,9 km 5 min. 

 
Časové informace o doby jízdy a vzdálenosti tras byly získány z webové aplikace mapy.cz 

 

2 NÁVRH OBJÍZDNÝCH TRAS 

V rámci zhotovení podkladů předprojektové přípravy pro zpracování projektových dokumentací 
dopravních staveb, byly vypracovány návrhy objízdných tras dotčené zájmové komunikace. Jelikož se 
jedná o předprojektovou přípravu, není znám způsob opravy dotčené komunikace a návrhy objízdných 
tras počítají s nejkomplikovanější možností, tedy s úplnou uzavírkou dotčené komunikace (není-li 
uvedeno jinak).  

Návrhy objízdných tras byly vypracovány ve čtyřech variantách.  
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2.1 Varianta 1 

Objízdná trasa varianty 1 je společná pro osobní i nákladní dopravu. 

Objízdná trasa je vedena převážně obousměrně (mimo okruh v obci Jevíčko). V obci Chornice začíná 
objízdná trasa na silnici II/366 a vede směrem na obec Březinky. Na křižovatce se silnicí III/37110 
pokračuje objízdná trasa po silnici III/37110 až na napojení na silnici II/371. Po silnici II/371 pokračuje 
objízdná trasa přes obec Biskupice a Jaroměřice, až do obce Jevíčko, kde vede objízdná trasa 
jednosměrně po ulicích „Okružní“.  

Délka objízdné trasy v úseku Chornice – Jaroměřice – Jevíčko: 11,8 km. (cca 13 minut). 

Na trase pro osobní a nákladní dopravu se nachází mezi obcemi Jevíčko a Javornice mostní objekt 
ev.č.371-013 s omezenou zatížitelností 9 t (jediné vozidlo 26 t) a mostní objekt ev.č.371-014 
s omezenou zatížitelností 27 tun. Z toho důvodu je daná objízdná trasa do doby, nežli dojde k opravě 
daných mostních objektů, nevyhovující. V daném úseku však v době zpracování studie probíhají 
projekční práce na akci s názvem modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice, v rámci, které by 
mělo dojít k opravě, či výstavbě daných mostních objektů.  

Na objízdné trase se zároveň na silnici II/366 u odbočky do obce Vrážné nachází mostní objekt ev.č. 
366-015, s omezenou zatížitelností 15 t, a jediné vozidlo 20 tun. Z toho důvodu je daná objízdná trasa 
do doby, nežli dojde k opravě daných mostních objektů, nevyhovující. 

 
Detailnější zákres objízdné trasy je uveden v příloze B.2.1 Návrh objízdných tras – varianta 1.  
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2.2 Varianta 2 

Objízdná trasa varianty 2 je společná pro osobní i nákladní dopravu. 

Objízdná trasa je vedena místy obousměrně i jednosměrně. V obci Chornice začíná objízdná trasa na 
silnici II/366 a vede směrem na obec Březinky. Na křižovatce se silnicí III/37110 pokračuje objízdná 
trasa po silnici III/37110 až na napojení na silnici II/371. Po silnici II/371 pokračuje objízdná trasa na 
začátek obce Biskupice a dále pokračuje po silnici III/36613 až do obce Jevíčko, kde vede objízdná 
trasa jednosměrně po ulicích „Okružní“.  

V opačném směru z Jevíčka na obec Chornice vede objízdná trasa z Jevíčka po silnici II/371 přes obec 
Jaroměřice a Biskupice, až do křižovatky se silnicí III/37110. Dále pokračuje objízdná trasa 
v obousměrném provozu po této silnici až na napojení na silnici II/366 a dále do obce Chornice. 
Objízdná trasa ve směru Jevíčko – Chornice je tedy totožná s variantou 1. Rozdílný je pouze 
jednosměrný provoz v úseku Jevíčko – Jaroměřice – Biskupice. 

Délka objízdné trasy v úseku Jevíčko – Jaroměřice – Chornice: 11,8 km. (cca 13 minut). 

Délka objízdné trasy v úseku Chornice – Jevíčko: 9,6 km. (cca 11 minut). 

Na trase pro osobní a nákladní dopravu se nachází mezi obcemi Jevíčko a Javornice mostní objekt 
ev.č.371-013 s omezenou zatížitelností 9 t (jediné vozidlo 26 t) a mostní objekt ev.č.371-014 
s omezenou zatížitelností 27 tun. Z toho důvodu je daná objízdná trasa do doby, nežli dojde k opravě 
daných mostních objektů, nevyhovující. V daném úseku však v době zpracování studie probíhají 
projekční práce na akci s názvem modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice, v rámci, které by 
mělo dojít k opravě, či výstavbě daných mostních objektů.  

Na objízdné trase se zároveň na silnici II/366 u odbočky do obce Vrážné nachází mostní objekt ev.č. 
366-015, s omezenou zatížitelností 15 t, a jediné vozidlo 20 tun a na silnici III/36613 mostní objekt ev.č. 
36613-4 s omezenou zatížitelností 15 t, a jediné vozidlo 27 tun. Z toho důvodu je daná objízdná trasa 
do doby, nežli dojde k opravě daných mostních objektů, nevyhovující. 

 
Detailnější zákres objízdné trasy je uveden v příloze B.2.2 Návrh objízdných tras – varianta 2. 
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2.3 Varianta 3 

Objízdná trasa varianty 3 je společná pro osobní i nákladní dopravu a je rozdělena na 3 etapy. 

Etapa 1: Jevíčko (křiž. okružní ulice) – Chornice (křiž. ulice Biskupická); 

Etapa 2: Chornice; 

Etapa 3: Jevíčko; 

U zájmového úseku etapy 2 a 3 budou prováděny stavební práce po polovinách za provozu s řízením 
pracovníky stavby nebo SSZ. U zájmového úseku etapy 1 bude vedena objízdná trasa z obce Chornice 
po silnici II/371 na začátek obce Biskupice, a dále jednosměrně po silnici III/36613 až do obce Jevíčko, 
kde bude objízdná trasa vedena jednosměrně po ulicích „Okružní“. 

V opačném směru z Jevíčka na obec Chornice vede objízdná trasa z Jevíčka po silnici II/371 přes obec 
Jaroměřice a Biskupice a dále po silnici II/371 až do obce Chornice.  

Délka objízdné trasy v úseku Jevíčko – Jaroměřice – Chornice: 8,4 km. (cca 9 minut). 

Délka objízdné trasy v úseku Chornice – Jevíčko: 6,2 km. (cca 8 minut). 

Na trase pro osobní a nákladní dopravu se nachází mezi obcemi Jevíčko a Javornice mostní objekt 
ev.č.371-013 s omezenou zatížitelností 9 t (jediné vozidlo 26 t) a mostní objekt ev.č.371-014 
s omezenou zatížitelností 27 tun. Z toho důvodu je daná objízdná trasa do doby, nežli dojde k opravě 
daných mostních objektů, nevyhovující. V daném úseku však v době zpracování studie probíhají 
projekční práce na akci s názvem modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice, v rámci, které by 
mělo dojít k opravě, či výstavbě daných mostních objektů.  

V úseku mezi obcemi Chornice a Biskupice se pak vyskytují další dva mostní objekty s omezenou 
zatížitelností. Mostní objekt ev.č. 371-010 s omezenou zatížitelností 9 t a jediné vozidlo 27 t, a mostní 
objekt ev.č. 371-008 s omezenou zatížitelností 25 tun. Pro daný úsek je však v plánu obdobná 
modernizace silnice II/371 Chornice – Javornice (dle příprav Pardubického kraje), v rámci, které se 
předpokládá, že dojde k opravě, či výstavbě nových mostních objektů. Dokončená modernizace silnice 
II/371 bude podmínkou pro zahájení stavby modernizace silnice II/366 úseku Chornice – Jevíčko. 

Na objízdné trase se zároveň na silnici III/36613 mostní objekt ev.č. 36613-4 s omezenou zatížitelností 
15 t, a jediné vozidlo 27 tun. Z toho důvodu je daná objízdná trasa do doby, nežli dojde k opravě daných 
mostních objektů, nevyhovující. 
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Detailnější zákres objízdné trasy je uveden v příloze B.2.3 Návrh objízdných tras – varianta 3. 

2.4 Varianta 4 

Objízdná trasa varianty 4 je společná pro osobní i nákladní dopravu a je rozdělena na 3 etapy. 

Etapa 1: Jevíčko (křiž. okružní ulice) – Chornice (křiž. ulice Biskupická); 

Etapa 2: Chornice; 

Etapa 3: Jevíčko; 

U zájmového úseku etapy 2 a 3 budou prováděny stavební práce po polovinách za provozu s řízením 
pracovníky stavby nebo SSZ. U zájmového úseku etapy 1 bude vedena objízdná trasa obousměrně 
z obce Chornice po silnici II/371 přes obce Biskupice a Jaroměřice, až do obce Jevíčko, kde bude 
objízdná trasa vedena jednosměrně po ulicích „Okružní“. 

Délka objízdné trasy v úseku Jevíčko – Jaroměřice – Chornice: 8,4 km. (cca 9 minut). 
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Na trase pro osobní a nákladní dopravu se nachází mezi obcemi Jevíčko a Javornice mostní objekt 
ev.č.371-013 s omezenou zatížitelností 9 t (jediné vozidlo 26 t) a mostní objekt ev.č.371-014 
s omezenou zatížitelností 27 tun. Z toho důvodu je daná objízdná trasa do doby, nežli dojde k opravě 
daných mostních objektů, nevyhovující. V daném úseku však v době zpracování studie probíhají 
projekční práce na akci s názvem modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice, v rámci, které by 
mělo dojít k opravě, či výstavbě daných mostních objektů.  

V úseku mezi obcemi Chornice a Biskupice se pak vyskytují další dva mostní objekty s omezenou 
zatížitelností. Mostní objekt ev.č. 371-010 s omezenou zatížitelností 9 t a jediné vozidlo 27 t, a mostní 
objekt ev.č. 371-008 s omezenou zatížitelností 25 tun. Pro daný úsek je však v plánu obdobná 
modernizace silnice II/371 Chornice – Javornice (dle příprav Pardubického kraje), v rámci, které se 
předpokládá, že dojde k opravě, či výstavbě nových mostních objektů. Dokončená modernizace silnice 
II/371 bude podmínkou pro zahájení stavby modernizace silnice II/366 úseku Chornice – Jevíčko. 

 
Detailnější zákres objízdné trasy je uveden v příloze B.2.4 Návrh objízdných tras – varianta 4. 
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3 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Na zájmovém úseku modernizace dotčené silnice se nacházejí následující autobusové zastávky a linky 
autobusové dopravy: 

Zastávky na zájmovém úseku Linky autobusové dopravy 
Jevíčko, ZD 680754, 680872 
Víska u Jevíčka, rozc.0.6 680754, 680872, 680794 
Chornice host. 680754, 680872, 680794, 680864 
Chornice, Biskupická 680754, 680873 

 

Objízdné trasy stávajících linek autobusové dopravy jsou slovně popsány v následujících odstavcích. 
Jedná se pouze o orientační návrh. Předpokládá se snaha povolení vjezdu autobusové dopravy přes 
staveniště. Nebude-li to možné, budou projednány konkrétní objízdné trasy autobusové dopravy 
s jednotlivými dopravci a dotčenými orgány.  

Při nepovolení vjezdu autobusové dopravy přes staveniště, doporučujeme pro zajištění lepší dopravní 
obslužnosti autobusovou dopravou v době výstavby modernizace silnice II/366, rozdělit zájmový úsek 
modernizace silnice min. na 3 etapy:  

Etapa 1: Chornice (začátek úseku – křiž. silnic II/366 a II/371) 
Etapa 2: Chornice – křiž. silnic II/366 a III/3721 (Víska u Jevíčka); 
Etapa 3: křiž. silnic II/366 a III/3721 (Víska u Jevíčka) – Jevíčko; 
Etapa 4: Jevíčko (křiž. silnice II/366 a III/36611 – konec úseku); 

 
Detailnější zákres stávajících zastávek autobusové dopravy je uveden v příloze B.3.1 Autobusová 
doprava. 
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3.1 Autobusová linka 680754 

 

V případě nepovolení vjezdu autobusové dopravy přes staveniště a uzavření úseku silnice v celé délce, 
nebudou na autobusové lince 680754 z důvodu stavebních prací obsluhovány následující autobusové 
zastávky: 

Jevíčko, ZD; Víska u Jevíčka, rozc.0.6; Chornice, host.; 

Autobusová linka jezdí na daných zastávkách pouze 1x denně a pouze v jednom směru. Náhradní 
autobusová trasa linky by vedla přes obec Biskupice, jako tomu je u dané linky v opačném směru (čas 
19:10 v zastávce Jevíčko, nám.). 
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3.2 Autobusová linka 680872 

 

V případě rozdělení zájmového úseku stavby na čtyři etapy (viz. výše), by mohla autobusová linka 
680872 jezdit po možné náhradní objízdné trase, obsluhující následující autobusové zastávky: 

Etapa 1: (uzavřený úsek Chornice (začátek úseku – křiž. silnic II/366 a II/371) 

Předpokládá se snaha provádět stavební práce na silnici po polovinách a povolení na tomto krátkém 
úseku průjezdu vozidel autobusů. 

V případě zamezení vjezdů autobusů na tento úsek, mohla by autobusová linka jezdit po možné 
náhradní objízdné trase, obsluhující následující autobusové zastávky: 

Stávající trasa linky po zastávku Chornice, host. – objízdná trasa přes silnice II/371, III/37110 a II/366 a 
zastávky Chornice, Biskupická – Chornice, Nectava, mlýn – Vrážné, rozc. – Chornice, škola – Chornice, 
žel. st (otáčení vozidel) – a dále pokračování po stávající trase. 

Etapa 2: (uzavřený úsek Chornice – křiž. silnic II/366 a III/3721 (Víska u Jevíčka)) 

Jevíčko, nám. – Jevíčko, ZD – Víska u Jevíčka, rozc.0.6 – Víska u Jevíčka, náves (otáčení vozidel) – 
Víska u Jevíčka, rozc.0.6 – Jevíčko, ZD – Jevíčko, ASCI – Biskupice, lihovar – Chornice, Biskupická – 
Chornice, závod – a dále pokračování po stávající trase. 

Etapa 3: (uzavřený úsek křiž. silnic II/366 a III/3721 (Víska u Jevíčka) – Jevíčko) 

Jevíčko, nám. – Jevíčko, ASCI – Biskupice, lihovar – Chornice, Biskupická – Chornice, host. – Víska u 
Jevíčka, rozc.0.6 – Víska u Jevíčka, náves (otáčení vozidel) – Víska u Jevíčka, rozc.0.6 – Chornice, 
host. – a dále pokračování po stávající trase. 

Etapa 4: (uzavřený úsek Jevíčko (křiž. silnice II/366 a III/36611 – konec úseku)) 

Předpokládá se snaha provádět stavební práce na silnici po polovinách a povolení na tomto krátkém 
úseku průjezdu vozidel autobusů. 

V případě zamezení vjezdů autobusů na tento úsek, bude autobusová linka daný úsek objíždět po 
ulicích s názvy Okružní, nebo využije navrženou objízdnou trasu dle etapy 3.  
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3.3 Autobusová linka 680794 

 

V případě rozdělení zájmového úseku stavby na čtyři etapy (viz. výše), by mohla autobusová linka 
680794 jezdit po možné náhradní objízdné trase, obsluhující následující autobusové zastávky: 

Etapa 1: (uzavřený úsek Chornice (začátek úseku – křiž. silnic II/366 a II/371) 

Předpokládá se snaha provádět stavební práce na silnici po polovinách a povolení na tomto krátkém 
úseku průjezdu vozidel autobusů. 

V případě zamezení vjezdů autobusů na tento úsek, mohla by autobusová linka jezdit po možné 
náhradní objízdné trase, obsluhující následující autobusové zastávky: 

Stávající trasa linky po zastávku Chornice, host. – objízdná trasa přes silnice II/371, III/37110 a II/366 a 
zastávky Chornice, Biskupická – Chornice, Nectava, mlýn – Vrážné, rozc. – Chornice, škola – Chornice, 
závod – Chornice, stř. ZD – Městečko Trnávka, Lazy – a dále pokračování po stávající trase. 

Etapa 2: (uzavřený úsek Chornice – křiž. silnic II/366 a III/3721 (Víska u Jevíčka)) 

Stávající trasa linky po zastávku Jevíčko, nám. – Jevíčko, ZD – Víska u Jevíčka, rozc.0.6 – Víska u 
Jevíčka, náves (otáčení vozidel) – Víska u Jevíčka, rozc.0.6 – Jevíčko, ZD – Jevíčko, ASCI – Biskupice, 
lihovar – Chornice, Biskupická – Chornice, stř. ZD – Městečko Trnávka, Lazy – a dále pokračování po 
stávající trase. 

(Případně vynechání zajížďky k obci Víska u Jevíčka). 

Etapa 3: (uzavřený úsek křiž. silnic II/366 a III/3721 (Víska u Jevíčka) – Jevíčko) 

Stávající trasa linky po zastávku Jevíčko, nám. – Jevíčko, ASCI – Biskupice, lihovar – Chornice, 
Biskupická – Chornice, host. – Víska u Jevíčka, rozc.0.6 – Víska u Jevíčka, náves (otáčení vozidel) – 
Víska u Jevíčka, rozc.0.6 – Chornice, host. – a dále pokračování po stávající trase. 

(Případně vynechání zajížďky k obci Víska u Jevíčka). 

  



B.1 Souhrnná technická zpráva 
„Modernizace silnice II/366 Chornice – Jevíčko“ 

 

DSP a.s. Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku                                      
Kostěnice 111 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052           
Pardubice 530 02 IČ: 275 55 917, DIČ:CZ27555917                                                                                                     -14-  

Etapa 4: (uzavřený úsek Jevíčko (křiž. silnice II/366 a III/36611 – konec úseku)) 

Předpokládá se snaha provádět stavební práce na silnici po polovinách a povolení na tomto krátkém 
úseku průjezdu vozidel autobusů. 

V případě zamezení vjezdů autobusů na tento úsek, bude autobusová linka daný úsek objíždět po 
ulicích s názvy Okružní, nebo využije navrženou objízdnou trasu dle etapy 3.  

3.4 Autobusová linka 680864 

 

Objízdné trasy linky 680864 by byly vedeny v obdobném smyslu jako objízdné trasy autobusové linky 
680794 a 680872. 
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3.5 Autobusová linka 680873 

 

V případě rozdělení zájmového úseku stavby na čtyři etapy (viz. výše), se stavební práce na 
modernizaci silnice II/366 dotknou dané autobusové linky pouze v rámci etapy 1 (uzavřený úsek 
Chornice (začátek úseku – křiž. silnic II/366 a II/371)). U ostatních etap nebudou mít stavební práce vliv 
na danou autobusovou linku. 

Etapa 1: (uzavřený úsek Chornice (začátek úseku – křiž. silnic II/366 a II/371) 

Předpokládá se snaha provádět stavební práce na silnici po polovinách a povolení na tomto krátkém 
úseku průjezdu vozidel autobusů. 

V případě zamezení vjezdů autobusů na tento úsek, mohla by autobusová linka jezdit po možné 
náhradní objízdné trase, obsluhující následující autobusové zastávky: 

Stávající trasa linky po zastávku Biskupice, lihovar – objízdná trasa přes silnice II/371, III/37110 a II/366 
a zastávky Chornice, Nectava, mlýn – Vrážné, rozc. – Chornice, škola – Chornice, závod – Chornice, 
stř. ZD – Městečko Trnávka, Lazy – a dále pokračování po stávající trase. 

4 RIZIKA OBJÍZDNÝCH TRAS 

Níže jsou uvedena některá rizika objízdných tras (zejména únosnosti mostních objektů). Detailnější 
popis a zákres bude uveden v části E) Závěrečné vyhodnocení rizik. 
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4.1 Varianta 1 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,181 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-013 s omezenou 
hmotností 9 t (jediné vozidlo 26 t). 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,748 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-014 s omezenou 
hmotností 27 t. 

Na silnici II/366 (provozní staničení 35,917 km), se nachází mostní objekt ev.č. 366-015 s omezenou 
hmotností 15 t, jediné vozidlo 20 t. 

U silnice II/371 v úseku Jevíčko – Jaroměřice, se projektuje oprava komunikace. Termín realizace 
neznámý.  

U silnice II/371 v úseku Jaroměřice – Chornice, je v plánu modernizace komunikace (zadavatel 
Pardubický kraj). Nutná koordinace obou projektů. 

4.2 Varianta 2 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,181 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-0131 s omezenou 
hmotností 9 t (jediné vozidlo 26 t). 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,748 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-014 s omezenou 
hmotností 27 t. 

Na silnici II/366 (provozní staničení 35,917 km), se nachází mostní objekt ev.č. 366-015 s omezenou 
hmotností 15 t, jediné vozidlo 20 t. 

Na silnici III/36613 (provozní staničení 3,543 km), se nachází mostní objekt ev.č. 36613-4 s omezenou 
hmotností 15 t, jediné vozidlo 27 t. 

U silnice II/371 v úseku Jevíčko – Jaroměřice, se projektuje oprava komunikace. Termín realizace 
neznámý.  

U silnice II/371 v úseku Jaroměřice – Chornice, je v plánu modernizace komunikace (zadavatel 
Pardubický kraj). Nutná koordinace obou projektů. 

4.3 Varianta 3 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,181 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-0131 s omezenou 
hmotností 9 t (jediné vozidlo 26 t). 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,748 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-014 s omezenou 
hmotností 27 t. 

Na silnici II/371 (provozní staničení 12,433 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-008 s omezenou 
hmotností 25 t, jež je ve velmi špatném stavu. 

Na silnici II/371 (provozní staničení 12,599 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-010 s omezenou 
hmotností 9 t, jediné vozidlo 27 t. 

Na silnici III/36613 (provozní staničení 3,543 km), se nachází mostní objekt ev.č. 36613-4 s omezenou 
hmotností 15 t, jediné vozidlo 27 t. 

U silnice II/371 v úseku Jevíčko – Jaroměřice, se projektuje oprava komunikace. Termín realizace 
neznámý.  

U silnice II/371 v úseku Jaroměřice – Chornice, je v plánu modernizace komunikace (zadavatel 
Pardubický kraj). Nutná koordinace obou projektů. 
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4.4 Varianta 4 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,181 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-0131 s omezenou 
hmotností 9 t (jediné vozidlo 26 t). 

Na silnici II/371 (provozní staničení 19,748 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-014 s omezenou 
hmotností 27 t. 

Na silnici II/371 (provozní staničení 12,433 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-008 s omezenou 
hmotností 25 t, jež je ve velmi špatném stavu. 

Na silnici II/371 (provozní staničení 12,599 km), se nachází mostní objekt ev.č. 371-010 s omezenou 
hmotností 9 t, jediné vozidlo 27 t. 

U silnice II/371 v úseku Jevíčko – Jaroměřice, se projektuje oprava komunikace. Termín realizace 
neznámý.  

U silnice II/371 v úseku Jaroměřice – Chornice, je v plánu modernizace komunikace (zadavatel 
Pardubický kraj). Nutná koordinace obou projektů. 

5 VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ OBJÍZDNÝCH TRAS 

Objízdné trasy byly/budou projednány s dotčenými orgány a vydaná vyjádření a závazná stanoviska 
jsou/budou uvedena v samostatní části PD.  
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6 ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ 

V rámci plánované modernizace silnic II/366 Chornice – Jevíčko byly zpracovány čtyři varianty možných 
objízdných tras. Jelikož se jedná o předprojektovou přípravu, není znám způsob opravy dotčené 
komunikace a návrhy objízdných tras počítají s nejkomplikovanější možností, tedy s úplnou uzavírkou 
dotčené komunikace (není-li uvedeno jinak). Skutečné objízdné trasy dané stavby budou přizpůsobeny 
druhu prací, prováděných na komunikaci.  

S ohledem na zvládnutí intenzity osobní a nákladní dopravy, na šířkové poměry, dopravní omezení a 
stísněná místa na možných objízdných trasách vyhodnocujeme jak nejvhodnější volbu případné 
objízdné trasy navrženou variantu 4. První podmínkou pro danou volbu objízdných tras je dokončení 
plánované modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice a oprava či výstavba nových mostních 
objektů ev.č. 371-013 a 371-014, aby došlo k zvýšení maximální únosnosti daných objektů, umožňující 
vedení objízdných tras po dané komunikaci. Druhou podmínkou je zahájení stavebních prací nejdříve 
po dokončení modernizace silnice II/371 Chornice – Jaroměřice, v rámci které se přepokládá, že dojde 
k opravě, či výstavbě nových mostních objektů ev.č. 371-008 a 371-010. 

Objízdná trasa varianty 4 je rozdělena na 3 etapy, z nichž u dvou etap se předpokládá provádění 
stavebních prací po polovinách za řízení provozu SSZ nebo pracovníky stavby. U zbylé etapy v úseku 
mezi obcemi Chornice a Jevíčko je navržená objízdná trasa společná pro osobní i nákladní dopravu a 
je vedená obousměrně výhradně po silnicích II. třídy přes obce Jaroměřice a Biskupice. Jelikož 
komunikace II/371 v úseku Chornice – Jaroměřice je také v předprojektové přípravě, a po dané 
komunikaci jsou vedeny objízdné trasy, je nutná koordinace obou projektů. Dokončení modernizace 
silnice II/371 je jednou z podmínek pro zahájení stavby na silnici II/366. 

Délka objízdné trasy varianty 4 v úseku Jevíčko – Jaroměřice – Chornice je cca 8,5 km, s časovou 
prodlevou jízdy +4 minuty. 

U ostatních zkoušených možností objízdných tras (varianty 1,2 a 3), jsou objízdné trasy nevyhovující 
z hlediska únosností stávajících mostních objektů. Dané varianty lze využít pouze pro objízdné trasy 
osobních a nákladních vozidel do 20 t (z důvodu maximální zatížitelnosti mostního objektu ev.č. 366-
015). 

V rámci navrhování objízdných tras byly okrajově řešeny i objízdné trasy autobusové dopravy. 
V případě, nebude-li v rámci stavby povolen vjezd autobusů přes staveniště, a silnice v zájmovém úseku 
stavby nebude být moc řešena za provozu se stavbou silnice po polovinách, doporučujeme pro zajištění 
lepší dopravní obslužnosti autobusovou dopravou v době výstavby modernizace silnice II/366, rozdělit 
zájmový úsek modernizace silnice min. na 4 etapy (viz. kapitola 3). Dotčené autobusové linky budou 
přizpůsobeny jednotlivým etapám a popis možné náhradní objízdné trasy je uveden v dané kapitole.  

Návrhy objízdných tras byly projednány se zvolenými dotčenými orgány (dle volby Pardubického kraje), 
a o objízdných trasách a plánované modernizaci zájmové silnice byly informovány města, obce, velké 
firmy a zemědělská družstva (dle poskytnutého seznamu firem a zemědělských družstev v daném okolí 
od jednotlivých obcí), jichž se budou stavební práce na dané komunikaci dotýkat. 

 

 

 

 

 

Kostěnice, září 2020       Ing. Adam Tužil 
          Ing. František Haburaj, Ph.D. 


	B Souhrnná technická zpráva - trasa H.pdf
	Listy a pohledy
	Titulní listy


	B 1 Souhrnná technická zpráva (trasa H).pdf
	1  Popis zájmové oblasti stavby
	1.1 Intenzita dopravy na zájmovém úseku
	1.2 Šířkové uspořádání a omezující prvky na komunikaci;
	1.3 Předpokládaný termín realizace
	1.4 Stávající přepravní doby a vzdálenosti

	2 Návrh objízdných tras
	2.1 Varianta 1
	2.2 Varianta 2
	2.3 Varianta 3
	2.4 Varianta 4

	3 Autobusová doprava
	3.1 Autobusová linka 680754
	3.2 Autobusová linka 680872
	3.3 Autobusová linka 680794
	3.4 Autobusová linka 680864
	3.5 Autobusová linka 680873

	4 rizika objízdných tras
	4.1 Varianta 1
	4.2 Varianta 2
	4.3 Varianta 3
	4.4 Varianta 4

	5 veřejnoprávní projednání objízdných tras
	6 závěrečné doporučení


