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Vysvětlení zadávací dokumentace 
podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 
Zadavatel: Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 
profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  
Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 
advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 
Název veřejné zakázky: Zlepšení dostupnosti v oblasti masivu Sněžníka II - podruhé 
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 
Zahájení řízení: dne 1.9.2025 
ev.č. VVZ Z2025-048520 

 
v Mostě, dne 5.9. 2025 

 
 
1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 04.09.2025 v 10:46:49 hod. žádost o vysvětlení zadávacích 
podmínek, na kterou podává následující odpověď. 
 
žádost: „Vážení, 
v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení „Zlepšení dostupnosti v oblasti masivu 
Sněžníka II - podruhé“, jež je zadávána zadavatelem Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 
(dále jen „zadavatel“), zveřejněnou pod č. j. SpKrÚ 64494/2014 bychom Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
Dotaz č. 1: V čl. 7., bod 7. Obchodních podmínek pro stavební práce schválených usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 (dále 
jen „OP“) se mimo jiné uvádí: „Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení 
neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu.“ V této souvislosti žádáme zadavatele 
o bližší specifikaci běžných požadavků na estetickou kvalitu, např. o uvedení technických norem, metodik, nebo jiných zdrojů, ze kterých 
bude zadavatel vycházet při posuzování estetické kvality předmětného díla. 
 
Dotaz č. 2: V čl. 3., odst. 1. Smlouvy o dílo je uvedeno, že objednatel předá zhotoviteli staveniště „do 1. 3. 2026.“ Může zadavatel 
specifikovat, kdy dojde k předání staveniště? Pro potenciální zhotovitele je den předání staveniště zásadní, neboť je dle čl. 2., bod 6. OP 
prvním dnem realizace díla a dle čl. 4., bod 16. OP po dobu zimní technologické přestávky není zhotovitel oprávněn realizovat dílo. Zimní 
technologická přestávka je definována v čl. 9., bod 2. OP jako období od 1.11. běžného roku do 31.3. roku následujícího. Zimní 
technologická přestávka není výslovně uvedena v čl. 9., bod 5. OP mezi situacemi představujícími oprávněné zastavení stavby a dle čl. 3., 
odst. 2. Smlouvy o dílo zimní technologické přestávky nebudou žádným způsobem kompenzovány. Pokud by došlo k předání staveniště 
např. ke konci roku 2025, nemohl by zhotovitel s ohledem na čl. 4., bod 16. OP realizovat dílo až do 31. 3. 2026, ačkoliv i tato doba 
by se započítávala do doby realizace. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace díla je hodnotícím kritériem dle čl. 11. Zadávací 
dokumentace a její interval je dle čl. 10., odst. 10.3 Zadávací dokumentace stanoven v rozmezí od 365 do 547 kalendářních dnů, je za 
účelem porovnatelnosti nabídek nezbytné stanovit, zda mají účastnící řízení do doby realizace díla v rámci svých nabídek zahrnout zimní 
technologickou přestávku od 1.11.2025 do 31.3.2026 (případně její poměrnou část) a zimní technologickou přestávku od 1.11.2026 do 
31.3.2027. Počet dní zimní technologické přestávky obsažených v době realizace díla je tedy podstatný nejen pro účastníky řízení ale první 
řadě i pro zadavatele pro vyhodnocení nabídek účastníků. Potvrdí tedy zadavatel, že k předání staveniště dojde dne 1. 3. 2026? Případně 
doplní zadavatel zimní technologickou přestávku mezi situace představující oprávněné zastavení stavby, tak aby se zimní technologické 
přestávky nezapočítávaly do doby realizace díla? 
 
Dotaz č. 3: V čl. 4., odst. 4. Smlouvy o dílo se uvádí: „Pro vyloučení možné pochybnosti se ujednává, že na jakékoli případné vady díla 
zjištěné v předávacím řízení se hledí jako na vady nebránící užívání, pokud zhotovitel zajistí pro stavbu v takovém stavu nejpozději ke dni 
zjištění vad veřejnoprávní povolení jejího užívání (provozu).“ Prosíme o informaci, z jakého ustanovení zadávací dokumentace vyplývá, že 
je k zajištění veřejnoprávního povolení užívání (provozu) stavby povinen zhotovitel. Máme za to, že povolení užívání (provozu) stavby by 
měl zajišťovat objednatel jakožto stavebník a zhotovitel má povinnosti toliko k součinnosti při kolaudaci stavby dle čl. 4., bod 6. OP, 
případně k součinnosti při uzavírání smlouvy o předčasném užívání díla. 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz
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Dotaz č. 4: V čl. 4., odst. 5 Smlouvy o dílo se uvádí, že „…maximální trvání takto prodloužené lhůty pak může bez ohledu na možnou 
složitost poměrů v území činit 300 dnů.“ Může zadavatel specifikovat, za jakých podmínek bude lhůta pro provedení zaměření stavby v 
S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhy geometrických plánů a geodetické dokumentace stavby pro potřeby digitální technické 
mapy činit 300 dnů? 
 
Dotaz č. 5: Ve smlouvě o dílo je uvedena v čl. 4./ bod 9. je uvedena textace: 9. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. 
b) obchodních podmínek je popsána „Předpisem P1“ dostupným na odkazu https://pak.krajdtm.cz/portal-
pak/Georeal.Documents/Front/DownloadFile?documentPartId=46bx5abp0pxr24mqenpvgs4txm; starší verze předpisu dostupná na 
https://pak.krajdtm.cz/portal-pak/Georeal.Documents/Front/DownloadFile?documentPartId=4b43byj84j74c4912wm4ggnn48 
obsahuje i vzorový model digitálního vystavěného prostředí, přičemž v této části je i nadále použitelná. 
Chápe účastník správně, že nová i starší verze Předpisu P1 je shodná s výjimkou vzorového modelu digitálního vystavěného prostředí, který 
je uveden jen ve starší verzi Předpisu P1? Může zadavatel blíže upřesnit tento bod smlouvy o dílo?“. 
 
 
Odpověď ad:  
 
1) až 4) S ohledem na to, že jde o dotaz vznesený již ve zrušeném prvním zadávacím řízení, přičemž tehdy 
připravená odpověď je stále relevantní, je rekce zadavatele zahrnuta v Příloze č. 11 ZD – Souhrnné vysvětlení 
zadávacích podmínek uveřejněné od počátku v sekci Zadávací dokumentace.  
 
5) Naopak, textové části předpisu se liší a zadavatel požaduje zpracování dat DTM dle aktuální verze 
předpisu. Starší verze předpisu s sebou na rozdíl o aktuální nese i informativní (nenormativní) vzorový 
model, pro lepší pochopení výstupu jako celku, jeho využití a účelu. Rozdíl ve verzi předpisu tak u modelu 
s ohledem na jeho účel nehraje roli. 
 
 
2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 05.09.2025 v 06:18:49 hod. žádost o vysvětlení zadávacích 
podmínek, na kterou podává následující odpověď. 
 
žádost: 
„V zadávací dokumentaci je uveden jiný termín pro podání nabídky oproti věstníku veřejných zakázek a profilu zadavatele. Zesouladí 
zadavatel datum pro podání nabídek mezi jednotlivými dokumenty (věstníkem, resp. profilem zadavatele)?“. 
 
Odpověď: V sekci zadávací dokumentace je již od zahájení zakázky uveřejněn dokument Informace 
k zakázce, který – obdobně k vysvětlení zadávacích podmínek – tuto otázku řeší. 
 

Název Popis Jméno souboru Veliko   

ZD II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí 

Zadávací 
dokumentace 
nadlimitní veřejné 
zakázky 

 _ZD_II311_Mladkov_2.pdf 532,64    

Informace k zakázce 

aktuální lhůta pro 
podání nabídek  Informace k zakázce.pdf 175,28    

 
 
S ohledem na povahu vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Pardubický kraj 
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/document_download_54770.html
https://zakazky.pardubickykraj.cz/document_54770/c114a62c3544aeb0b92b8cd1ac7eafd2-_zd_ii311_mladkov_2-pdf
https://zakazky.pardubickykraj.cz/document_download_54806.html
https://zakazky.pardubickykraj.cz/document_54806/f5dc5a7a9bc13764dc3c9b64b9ebe0cb-informace-k-zakazce-pdf
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