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Vysvětlení zadávací dokumentace 19 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 
Zadavatel: Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 
profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  
Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 
advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 
Název veřejné zakázky: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu 
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 
Zahájení řízení:  dne 26.11.2025 

 
v Mostě, dne 30.3. 2026 

 
 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.03.2026 12:14:22 hod., tedy po lhůtě, žádost 
jednoho z dodavatelů, na kterou i tak podává následující odpovědi.  

Žádost:  

„…Válka mezi Íránem, Izraelem a USA v současnosti způsobuje zásadní narušení 

na energetických, dopravních a nákupních trzích. To se zvláště týká paliv, bitumenu,  

dalších stavebních materiálů a spotřebního materiálu na bázi petrochemikálií, nákladů na dopravu a doby dodání 
a platnosti nabídek dodavatelů a subdodavatelů. U projektů s delší platností výběrových řízení, zadáváním zakázek 
a nákupními lhůtami to představuje významná rizika pro marži, peněžní toky a konkurenceschopnost. 

Dle čl. 10.1 obchodních podmínek přebírá nebezpečí změny okolností výhradně zhotovitel. Současně čl. 2 odst. 5 
zavádí výjimku pouze v omezeném rozsahu prostřednictvím částečné inflační doložky, kdy riziko cenových změn do 
cca 3 % p.a. nese zhotovitel, nad tuto hranici přechází riziko na objednatele.  

Toto řešení však nepokrývá plně mimořádné tržní výkyvy, nereflektuje extrémní volatilitu cen v důsledku 
geopolitických konfliktů, neumožňuje spravedlivé rozložení rizik mezi smluvní strany.  

Uchazeč konstatuje, že při délce realizace 49 měsíců je vysoce pravděpodobné významné inflační zatížení, 
současná situace představuje nestandardní tržní prostředí, které nelze rozumně předvídat, není objektivně možné 
zakalkulovat dlouhodobou inflaci do nabídkové ceny, aniž by došlo k jejímu výraznému navýšení nebo ke ztrátě 
konkurenceschopnosti nabídky.  

Současné nastavení smlouvy tak přenáší nepřiměřené riziko na zhotovitele, může vést  k omezení počtu uchazečů, 
nerealistickým nabídkám nebo následným sporům při realizaci. 

Uchazeč proto žádá zadavatele o přehodnocení smluvních podmínek a zapracování inflační doložky do návrhu 
smlouvy o dílo.  

Doplnění inflační doložky přispěje k férovému rozdělení rizik, umožní uchazečům podat realistické a 
konkurenceschopné nabídky, sníží pravděpodobnost budoucích sporů a finančních komplikací při realizaci. 

Uchazeč zároveň uvádí, že bez zavedení takové doložky není objektivně možné stanovit nabídkovou cenu tak, aby 
byla současně realistická i konkurenceschopná. 

Návrh znění inflační doložky : 

„Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady Ceny díla za práce realizované a fakturované Zhotovitelem na základě 
této Smlouvy budou podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu 
tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací podle 
klasifikace CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým 
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statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-21 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude 
odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-26 pro rok 2026).  

Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky Zhotovitele podané na plnění Veřejné zakázky. 
Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno ke dni podání nabídky 
Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací bude 
mít následující obecnou podobu: 

Pn = An x Bn 

Kde: 

,,Pn" je násobitel změny, který bude použit na cenu díla za práci provedenou za období „n" (příslušné čtvrtletí). 

„An" jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu - ke dni podání nabídky Zhotovitele na plnění 
Veřejné zakázky) 

„Bn" je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-21 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení 
publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-25 pro rok 2025). 

Částka odpovídající nárůstu či poklesu Ceny díla za příslušné čtvrtletní období dle předchozího odstavce bude 
Zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována Objednateli vždy v samostatné faktuře, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po skončení příslušného čtvrtletního období, ke kterému se příslušná úprava Ceny díla vztahuje. 

Změnu cen položek stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto odstavce není nutné upravovat dodatkem, 
přičemž ji lze realizovat nejvýše čtyřikrát ročně vždy po uplynutí předchozího kalendářního čtvrtletí od posledního 
sledovaného období pro účely výpočtu míry inflace ve smyslu tohoto odstavce. Zhotovitel musí písemně oznámit 
Objednateli navýšení Ceny díla dle tohoto odstavce, přičemž součástí oznámení bude také výpočet nové Celkové 
ceny. Změnu ceny dle tohoto odstavce je možné uplatňovat vždy od měsíce následujícího po jejím oznámení 
Objednateli dle tohoto odstavce.“ 

Děkujeme zadavateli za rychlou odpověď….“. 

 

Odpověď: Na rizika dopadu konfliktu v Íránu do dostupnosti a cen vstupů je zadavatel v průběhu 
posledních 14 dnů upozorňován téměř všemi většími dodavateli. Na rozdíl od jiných smluvních 
vztahů zadavatele má smlouva na realizaci této zakázky  mechanizmus pro kompenzaci v podobě 
inflační doložky. Ta na dodavateli nenechává žádná finanční rizika, která jsou mimo pásmo 
akceptovatelné pásmo podle inflačního cíle ČNB. Skutečně mimořádné tržní výkyvy tak 
dodavatele neohrožují, riziko je naopak předem známé a nikoli nepřiměřené. Zadavatel proto 
nastavení inflační doložky měnit nebude a návrh obsažený v dotazu, který by přenášel dopady 
inflace zcela na zadavatele, implementovat nehodlá. V současné fázi zadávacího řízení již takový 
postup ani není realistické provést. 

 

Zadavatel s ohledem na povahu uvedeného vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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