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Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Žádost dodavatele ze dne 1. listopadu 2017

Dne 1. listopadu 2017 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele od jednoho 

z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Vážení,
v souladu s §98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. bychom chtěli požádat o vysvětlení zadávací 
dokumentace na akci „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice 
II/322 Komárov – napojení na D35 včetně autorského dozoru projektanta“.

Dotaz č.1: V návrhu SoD čl. I, odstavec 1a) je předmětem plnění díla zpracování DÚR a 
zajištění IČ. V bodě 1b) je předmětem plnění díla zpracování DSP a zajištění SP. Chápeme 
dobře, že se jedná o zajištění pravomocného ÚR a SP a součástí ÚR je majetkoprávní 
činnost?

Dotaz č. 2: V návrhu SoD čl. II, odstavec 1 má uchazeč doplnit cenu díla v částí 1a), 1b), 1c)
Chápeme dobře, že se jedná v bodě 1a) a 1b) o cenu za vypracování PD včetně zajištění 
IČ?

Dotaz č. 3: V návrhu SoD čl. III, odstavec 1 má uchazeč doplnit termíny plnění částí 1a), 1b), 
1c) s tím, že v zadávací dokumentaci čl. 10.3.a) a 10.3. b) jsou uvedeny minimální a 
maximální akceptovatelné doby realizace Chápeme dobře, že se jedná o doby realizace 



pouze na zpracování PD v konkrétním stupni, tj. DÚR, DSP a PDPS ? Ani uvedené 
maximální doby nejsou splnitelné s pohledu zajištění IČ.

Dotaz č. 4: V SoD nejsou uvedeny termíny pro zajištění IČ pro ÚR a SP, viz předchozí dotaz 
č. 1 a 3. Žádáme o sdělení požadovaných termínů plnění IČ.

Dotaz č. 5: V příloze Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 v odpovědi na dotaz č. 
1 uvádíte, že součástí čistopisu DÚR bude zapracování podmínek realizace, které vyplynou 
ze zjišťovacího řízení dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. Žádáme o sdělení, zda 
zjišťovací řízení je součástí předmětu díla, z návrhu SoD to nevyplývá. Ve vazbě na toto se 
ptáme v případě, že ano, na požadovaný termín této části díla, obdobně viz dotaz č. 4 a
do jaké části předmětu díla má být zahrnuta cena za zjišťovací řízení, předpokládáme, že do 
části 1a).

Předem Vám za odpovědi děkujeme.

Odpověď zadavatele: 

Ad Dotaz č. 1: Předmětem díla je zpracování PD v daném stupni včetně IČ (obstarání 
vyjádření, oslovení vlastníků pozemků,…) tak, aby na základě takto zpracované 
dokumentace mohlo být vydáno příslušné rozhodnutí. Samotné podání žádosti se od 
zhotovitele nepožaduje. Majetkoprávní činnost zahrnuje: a) oslovení všech vlastníků 
dotčených pozemků s návrhem na uzavření budoucích smluv o majetkoprávním 
vypořádání (vzory dokumentů dodá objednatel); b) informování objednatele o těch 
vlastnících, kteří s návrhem nesouhlasí nebo nereagují.

Ad Dotaz č. 2: V těchto bodech zhotovitel doplní cenu za předmět plnění tak, jak je 
uveden v čl. I smlouvy, tj. včetně požadované IČ.

Ad Dotaz č. 3: Stanovené doby jsou dle zkušeností zadavatele splnitelé. Od zhotovitele 
se v tomto termínu očekává zpracování PD a zajištění IČ v rozsahu, který je uveden 
v čl. I smlouvy.

Ad Dotaz č. 4: Vizte dopověď k bodu 3.

Ad Dotaz č. 5: Po opětovném přezkoumání zák. č. 100/2001 Sb. bylo zjištěno, že na 
záměr se nevztahuje povinnost projednat jej ve zjišťovacím řízení z důvodu jeho 
podlimitní délky.

Toto vysvětlení nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

V Poličce dne 3. listopadu 2017 ……………………………………..
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele
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