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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Staveniště je nutno napojit na rozvod elektrické energie a pitné vody. K připojení budou využity stávající
přípojky. Pro měření spotřeby médií bude využíván stávající elektrorozvaděč a stávající vodoměr.
Přístup na staveniště je prostřednictvím stávajícího sjezdu a stávající komunikace. Při stavbě budou
učiněna opatření, aby komunikace nebyla znečišťována.
Ze situace je patrný průběh podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury. Před zahájením
stavby budou trasy těchto sítí vytýčeny za přítomnosti odpovědné osoby správce příslušného
zařízení.
Najity budou před zahájením stavby i stávající přípojky a budou řádně označeny. Pozice venkovní
část vedení splaškové kanalizace včetně přípojky není známo. Pozice venkovní část vedení NN
není známo.

b) odvodnění staveniště
Nejsou navrženy výkopové práce. Stavební úpravy budou probíhat ve stávajícím zastřešeném objektu,
srážkové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací. Dešťová kanalizace je tvořena vnějšími
svody. Dešťové vody jsou svedeny do jímky a následně do zásaku na pozemku investora.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd
na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Staveniště je nutno napojit na rozvod elektrické energie a pitné vody. K připojení budou využity stávající
přípojky. Pro měření spotřeby médií bude využíván stávající elektrorozvaděč a stávající vodoměr.
Přístup na staveniště je prostřednictvím stávajícího sjezdu a stávající komunikace. Při stavbě budou
učiněna opatření, aby komunikace nebyla znečišťována.
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště.
Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na dotčených
komunikacích v obou směrech. Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu
s ČSN 01 8020, vyhl.č.30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky použité k přechodnému
dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k
pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a
objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených
parkovacích stání a obchozích tras

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob plotem. Oplocení bude opatřeno
varovnými tabulkami: STAVENIŠTĚ – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN A POZOR! VÝJEZD
VOZIDEL STAVBY. Výkopy a jámy budou zabezpečeny proti pádu osob zábradlím. Při úpravách či
čištění veřejné komunikace bude její upravovaná část ohrazena a zabezpečena výstražným odrazným
světlem a označením „CHODCI PŘEJDĚTE NA PROTĚJŠÍ STRANU KOMUNIKACE“. Na staveništi
bude udržován pořádek a čistota, především na obslužných komunikacích.
Není nutné staveniště a jeho okolí upravovat pro bezbariérové užívání. Nevznikají požadavky na
obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů
Provádění stavby bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky.

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby
Viz odstavec B.8 e.

g) požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Realizací stavby nevznikají žádné požadavky na asanaci území. Demolice jednotlivých částí objektu je
součástí výkresové části PD. Kácení dřevin plánovaná akce nevyžaduje.
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h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Veškeré manipulační a skladovací plochy budou realizovány na pozemcích vlastníka tj. parcele č.
2084/3 v k.ú. Dolní Čermná.

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie
odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití
včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.

Viz odstavec B.1 k.

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce v podobě základových konstrukcí a terénních úprav kolem dotčené stavby dává předpoklad
vzniku cca 15 m3 zeminy („obkopání RD“), která bude uložena na pozemku stavbu na tzv. mezideponii a
následně bude použita na finální terénní úpravy kolem stavby.

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při
výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti
prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem
a ochrana dřevin

Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že:
 zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
 zabrání zvýšené prašnosti
 bude provádět práce mimo běžný noční klid

Při nakládání s odpadem ze stavební činnosti bude postupováno zákona č.541/2020 Sb. o odpadech.
Původce odpadu musí nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem
č.541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů a ostatními právními předpisy
vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními
právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud
není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která
jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být
ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny
limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru
nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle zákona
č.541/2020 Sb.
Původce odpadů je především povinen:
 odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle č.541/2020 Sb.
 zajistit přednostní využití odpadů v souladu se zákonem č.541/2020 Sb.
 shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

Nakládání s odpady je řešeno v souhrnné technické zprávě.

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi3)

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a
to zejména:
 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
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 Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce
 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. č.148/2006 Sb.
 Vyhláška č. 266/2021 Sb., o technických požadavcích na stavby.
 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve

znění pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a

zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Spolu s budováním zařízení staveniště budou provedena nutná bezpečnostní opatření pro ochranu
osob při práci. Bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd na staveniště s osazením bezpečnostních
tabulek s upozorněním pro pracovníky a se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Při práci na vlastní
stavbě budou dodržovány především předpisy o dopravě, manipulaci a skladování materiálu (počty a
výšky vrstev, vertikální doprava, práce s jeřábem), předpisy o práci ve výškách (bezpečné podpěrné
konstrukce, lešení a zábradlí). Důsledně budou zabezpečena všechna kolizní místa s okolním.

m) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení
Netýká se.

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a
provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo
bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům
vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Není nutné stanovit.

o) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek
1. Zahájení stavby - předání staveniště
2. Bourací práce
3. Realizace stavebních úprav
4. Provedení dokončovacích stavebních úprav

12/2024 Stanislav Tejkl
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