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NPK, a.s., Svitavská nemocnice,
modernizace lůžkového fondu

Svitavská nemocnice
Kollárova 7, 568 25 Svitavy

SO 06 – VENKOVNÍ OBJEKTY

Dokumentace bouracích prací

Projektová dokumentace pro bourací práce dle Přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky
č. 62/2013 Sb. ve znění posledních novel
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě
stavba NPK, a.s., Svitavská nemocnice,  Bourací práce
stavební objekt / profesní díl SO 06 – VENKOVNÍ OBJEKTY
místo stavby Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy
charakter stavby Demolice (odstranění stavby)
dotčené pozemky KN Svitavy-předměstí [760960]
stupeň dokumentace Dokumentace Bouracích Prací (DBP)
datum vydání 30.06.2024
číslo zakázky 24_340_31

1.2 Základní údaje o stavebníkovi
jméno / název firmy Pardubický kraj
adresa / sídlo firmy Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
obchodní údaje IČ 70892822
osoby pověřené jednat ve věcech
technických

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technologie a vybavení:
Ing. Vít Čeřovský - NPK, a.s.

1.3 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

1.3.1 Údaje a doklady obchodní generálního projektanta
jméno / název firmy KARLINBLOK, s.r.o.

adresa / sídlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 – Karlín
obchodní údaje IČ 02937182, DIČ CZ02937182
kontaktní údaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz)

1.3.2 Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD

část dokumentace Dokumentace bouracích prací
zpracovatel Karlínblok s.r.o.
jméno a příjmení Dalibor Stejskal
číslo autorizace 0008247 – ČKAIT, pozemní stavby
kontaktní údaje    / telefon +420 604 293 062

/ mail dalibor.stejskal@karlinblok.cz
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2 POPIS STÁVAJÍCÍ STAVBY

2.1 Stručný popis stavebních objektů a jejich konstrukcí

Stávající objekty se nachází v k.ú. Svitavy-předměstí [760960], obec Svitavy, a jsou součástí areálu
nemocnice. Areál je dopravně dostupný z ulice Kollárova, zásobování a další obslužné vjezdy pak z ulice U
nemocnice.

V areálu jsou navrženy v rámci celkových demolic k odstranění následující venkovní objekty, plochy a prvky:
zeď oplocení, drátěné oplocení včetně podezdívky, nízké opěrné zídky se zábradlím, obrubníky a zpevněné plochy,
podzemní jímka, prvky venkovního vybavení.

Výše uvedené objekty se nachází na těchto parcelách KN :

A/ Zděné oplocení na hranici areálu – 529/1, 529/3, 529/5, 2243/1

B/ Drátěné oplocení na hranici areálu – 529/1, 529/3, 529/5, 2243/1

C/ Oplocení u vstupu k bouranému objektu SO 03 „ORL“ – 2243/1

D/ Betonová opěrná stěna u objektu „A“ – 529/1, 529/13, 529/12

E/ Opěrná zídka u objektu „B“ –  529/12

F/ Oplocení u dialyzačního střediska –  490/67, 490/37, 490/36

G/ Podzemní jímka –  529/5

H/ Zpevněné plochy v areálu -  2243/1, 2243/3, 2243/4, 2243/5, 529/5, 529/12

2.2 Výsledky stavebního průzkumu, popis stavebního objektu

Na místě proběhlo místní šetření, zaměření polohopisu a výškopisu, pořízení fotodokumentace.

A/ Zděné oplocení na hranici areálu

Jedná se o konstrukci oplocení na hranici areálu směrem k ulici Kollárova. U severní strany je za zdí areálu směrem
do ulice dlážděný chodník z betonové zámkové dlažby, na východní straně je za plotem směrem do ulice zelený pás
trávníku od nároží ulice až k bráně u objektu SO03.

 Celá délka bouraného zděného plotu sestává z „polí“, složených ze zděného sloupku z cihelného zdiva 450x450
mm a výšky cca 2,0 m s betonovou krycí deskou, a samotného pole omítaného zdiva tl. 300 mm a výška cca 1800
mm rovněž s krycí betonovou či cihelnou korunou zdiva. Počet polí je 5 + 6 + 11 + 5 + 6 = 33 ks (osová délka 1 pole
cca 3350 mm).

Založení předpokládáme na základovém pasu z prostého betonu do hloubky cca 800 mm.

Ze strany ulice je stěna mezi sloupky plotu převážně omítaná, sloupky většinou ponechané z režného zdiva. Ze
strany areálu je povrch v horším stavu, převážně bez omítek, občas s vypadlými částmi cihel.

U vstupu k bouranému objektu SO03 je mezi zděné sloupky osazena 1x vstupní ocelová brána s otevíravými dvířky
pro pěší šířky 900 mm. Výška celých vrat je cca 2,0 m x šířka vrat 3,0 m, kotvení po stranách do ocelových sloupků
kruhového průřezu. Tato brána bude demontována.

Celková délka bouraného zděného oplocení  = 109,40 m

Kubatura bouraného zdiva v nadzemní části =  87,50 m3
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Základů v podzemní části = 78,70 m3

B/ Drátěné oplocení na hranici areálu

Ve stejné části bouraného oplocení pozemku areálu směrem k ulici Kollárova, se mezi zděnými poli budou
odstraňovat i části sloupkového drátěného oplocení. Jeho výška je cca 1500 mm, pole klasického pletiva napínané
mezi kovové sloupky v rozteči cca 2,0 – 2,5 m, nebo plotové dílce se čtvercovou sítí v rámech cca 1,2 x 2,0 m.
Sloupky ocelové trubkové v betonovém základu.

Součástí tohoto oplocení jsou i branky pro pěší, které jsou vsazeny mezi ocelové sloupky. Celkem se jedná o 3 kusy
vstupních kovových branek, opatřených zámkem. Tyto budou rovněž demontovány.

Celková délka bouraného drátěného oplocení  = 37,20 m

Kubatura bouraných betonových základů   =  8,50 m3

C/ Oplocení u vstupu k bouranému objektu SO 03 „ORL“

Jedná se o drátěné sloupkové oplocení na zděné podezdívce. Výška oplocení je cca 1,50 m. Součástí této bourané
konstrukce je i provizorní přístřešek na kola, který má ocelovou trubkovou nosnou konstrukci a zastřešení z vlnitého
polykarbonátu ve výšce 2,50 m. Plocha přístřešku je odhadem 10 m2.

Celková délka bouraného drátěného oplocení  = 13,90 m

Kubatura bouraných betonových základů + podezdívek plotu =  8,30 m3

D/ Betonová opěrná stěna u objektu „A“

Z ulice Kollárova je opěrnými betonovými zídkami vymezen vjezd pro vozidla ZS do areálu nemocnice. Tyto zdi
budou ve vyznačeném rozsahu vybourány, včetně podzemních částí založení. Jedná se o železobetonové stěny tl.
200 mm přiléhající k dlážděnému chodníku v ulici a lemující vjezdovou asfaltovou komunikaci.

První část u objektu ZZS bude celá odstraněna. Horní hrana je v rovině, ve výšce 441,0 m n.m., kde je i úroveň
zatravněné plochy u objektu. Délka této stěny je 25,93 m. Výška nad terénem je proměnná, od cca 120 mm do 1500
mm.

Druhá část bourané opěrky je před stávajícím ponechávaným objektem „A“, a bude odstraněna jen v části u vjezdu.
Navazující rovná zídka ke vstupnímu schodišti již zůstane ponechána. Horní hrana je v rovině na kótě 440,88 m
n.m., kde je i zatravněná zpevněná plocha u objektu. Délka bourané stěny je 24,15 m. Výška nad terénem je
proměnná od 120 mm do 1500 mm.

Celková délka bourané zdi = 50,08 m

Kubatura bourané nadzemní části = 8,0 m3

Kubatura bourané podzemní části = 25,0 m3

E/ Opěrná zídka u objektu „B“

Dalším bouraným objektem bude opěrná zídka ve vnitrobloku za objektem „B“ (SO 04). Je postavena na rozhraní
dvou výškových úrovní zpevněných pojížděných ploch mezi objekty nemocnice, shora je na ní přivařené ochranné
ocelové trubkové zábradlí. Šířka zídky je 300 mm. Výška podezdívky je proměnná dle úrovně přilehlých komunikací
– ze strany asfaltové komunikace u ZS je podezdívka téměř konstantní výšky 200 – 300 mm, ze strany dlážděné



NPK, a.s., Svitavská nemocnice

  Dokumentace bouracích prací

- 6/12 -

pochozí plochy před objektem SO04 je výška v rozpětí cca 200 - 600 mm.

Výška zábradlí je cca 1,0 m, vodorovné příčle tyčová kruhová ocel 6x + madlo, svislé kruhové sloupky po
vzdálenosti cca 2,0 m. Zábradlí bude demontováno a tato zídka bude odstraněna v celé délce.

Celková délka bourané zídky + zábradlí = 44,47 m

Kubatura bourané nadzemní části = 4,0 m3

Kubatura bourané podzemní části = 13,4 m3

F/ Oplocení u dializačního střediska

Jedná se o drátěné sloupkové oplocení na zděné podezdívce. Výška oplocení je cca 1,40 m, sloupky kovové
kruhové trubky po vzdálenosti 2,0 m, plotové díly se čtvercovým pletivem. Podezdívka betonová š.200 mm / výška
proměnná dle terénu 150 – 300 mm.

Celková délka bouraného drátěného oplocení  = 28,25 m

Kubatura bouraných betonových základů + podezdívek plotu =  5,65 m3

G/ Podzemní jímka

Jedná se o betonovou jímku za objektem márnice, se dvěmi poklopy v úrovni terénu. Půdorysný tvar jímky je dle
archivní dokumentace 3,87 x 4,85 m. Hloubka jímky je cca 2,0 m. Přístup do jímky je pomocí dvou ocelových
poklopů 600x600 mm v úrovni terénu.

Objem bouraných betonových konstrukcí jímky = 37,5 m3

H/ Zpevněné plochy v areálu

V části areálu se budou kvůli budoucí výstavbě odstraňovat zpevněné plochy komunikací. Jedná se o asfaltové
plochy pojízdných komunikací a dlážděné chodníky pochozí či se smíšeným provozem. Vyznačené plochy
komunikací budou vybourány včetně obrubníků a souvrství skladby do hloubky cca 300 mm u chodníků a 400-500
mm u vozovek.

Bourané plochy jsou vyznačeny šrafováním v situačním výkrese bouracích prací.

Celkem asfaltových ploch = 1557,4 m2

Celkem dlážděných ploch = 519,3 m2
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Fotogalerie na základě stavebního průzkumu

Jímka na pozemku za márnicí (G)

Zídka se zábradlím (E)
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Oplocení s přístřeškem (C)

Opěrná stěna u vjezdu ZZS (D)
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Opěrná stěna s výdechy VZT (D)

Zděné oplocení (A)
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Drátěné oplocení (B)

Oplocení u dialyzačního střediska (F)
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2.3 Stručný popis technických nebo technologických zařízení stavebního objektu

Jedná se o drobné venkovní objekty a zpevněné plochy bez technologických zařízení.

3 POSTUP BOURACÍCH PRACÍ

Návrh postupu bouracích prací vychází z informací a podkladů, získaných v rámci místního šetření a
z obecných zvyklostí pro postupy při bouracích pracech u podobných typů objektů. Informace o objektech byly
čerpány i z původní archivní dokumentace objektů, která byla jako podklad poskytnuta Nemocnicí Svitavy. Touto
dokumentací je řešen obecný návrh postupu bouracích prací. Podrobný technologický postup vypracuje vybraný
dodavatel před započetím akce. Tento technologický postup bude schválen TDO v součinnosti s příslušnými
pověřenými pracovníky technického oddělení Nemocnice Svitavy a pověřeným zástupcem/zástupci GP.

V průběhu provádění bouracích prací mohou být jednotlivé, touto dokumentací navrhované body postupu,
uvedené v odst. 3.1 upravovány co do náplně i co do pořadí dle potřeb či zvyklostí prováděcí firmy. Vždy je však
nutno bezpodmínečně dodržet veškeré platné požadavky předpisů (vyhlášek, zákonů, ČSN), týkajících se
bezpečnosti práce, ochrany zdraví a života, ochrany životního prostředí, ochrany před hlukem a vibracemi apod.
Bourací práce musí být prováděny tak, aby v žádném okamžiku nemohlo dojít k nekontrolovanému zřícení či kolapsu
jakékoli části demolovaného objektu. V případě pochybnosti je dodavatel povinen okamžitě přerušit práce a vyžádat
si konzultaci statika k dalšímu postupu.

3.1 Postup bouracích prací

1.) Příprava bouracích prací – vyznačení transportních koridorů, bezpečnostních pásem, plánků a tabulek
okolo bouraných objektů. Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích
prací.

2.) Postupné bourání pomocí vhodných mechanismů – při bourání nesmí dojít k porušení stability větších
částí konstrukce. Jejich pádem by mohla být ohrožena také stabilita přilehlých nedemolovaných částí. Musí se
postupovat postupně z jedné strany a od shora dolů. V souladu s bezpečnostními předpisy musí prostor v okolí
bouraných částí ohrazen a zajištěn proti vstupu osob. Podrobný postup bourání je ponechán na dodavateli. U
konstrukcí a objektů, které se nacházejí na hranicích pozemků nemocnice Svitavy a navazují na konstrukce či
objekty mimo její vlastnictví (např. chodníky, komunikace apod.) musí být volen dodavatelem takový postup bourání,
aby nedošlo ke škodám na těchto objektech. Po dobu bouracích prací musí být tyto plochy a objekty vhodným
způsobem chráněny proti poškození a nesmí být pojížděny stavební mechanizací. Postup, provádění a ochrana
těchto ploch budou vždy koordinovány s jejich vlastníkem a budou respektovány vlastníkem stanovené podmínky.
Stejným způsobem musí být zajištěna ochrana stávajících areálových a veřejných sítí technické infrastruktury.

3.) Zajištění staveniště a odvoz stavební suti - odklizení stavební suti a začištění stavební plochy (příprava
pro realizaci stavebního objektu).

3.2 Rozhraní bouracích prací

Stávající objekty budou odstraněny v celém rozsahu dle popisu níže a výkresové dokumentace.

3.3 Důležité informace, které je nutno z hlediska bourání nutno respektovat

Postup bouracích prací bude prováděn od shora dolů.

Bourací práce je nutno provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé (odpovědné) osoby, popř. osoby,
která bude zastupovat investora.
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Bourací práce budou prováděny technologiemi minimalizujícími hluk, prašnost a vibrace.

Nebezpečné materiály budou likvidovány předepsanými postupy.

Veškeré bourací práce musí být prováděny v souladu s vyhláškou č.601/2006 sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracech a s ní souvisejícími předpisy a dle zpracované dodavatelské
dokumentace postupu a technologie bourání, která musí být odsouhlasena TDO a GP.

Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými pracovními pomůckami a prostředky a řádně proškoleni,
zejména ve smyslu zákona č. 262/2006 sb § 102, odst. 2.

Bourané/demontované materiály budou tříděny dle jednotlivých druhů a odváženy na nejbližší sběrné místo či
skládku k tomuto určenou. Materiály, které podléhají systému recyklace dle zákona č. 185/2001 sb. - zákon o
odpadech a o změně některých dalších zákonů budou recyklovány.

4 KAPACITNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Celkové množství bouraných ploch a objemů je rozepsáno po jednotlivých bouraných objektech v kapitole číslo 2,

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo
jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu společností KARLÍNBLOK.

2) V případě rozporu mezi dokumentací bouracích prací a skutečností na stavbě, které by měnily postup
bouracích prací a další návazností projektu je nutno informovat hlavního projektanta.

vypracoval

sestavil Ing. Jitka Hermanová


