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Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  Pardubický kraj 
   Komenského náměstí 125 
   532 11 Pardubice 
   zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Ing. Petr Novotný nebo Radim Bouchner 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Petr Novotný nebo Radim Bouchner nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Petr Novotný nebo Radim Bouchner 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Petr Novotný nebo Radim Bouchner 
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 

      č. ú.: 78-902 564 0267/0100 
   IČ: 70892822  
   DIČ CZ70892822   
 
 
2. Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o. 
                               se sídlem: Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec 

zastoupen: Ing. Františkem Jirákem, jednatelem společnosti 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Martin Sixta 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Michal Kovařík a Martin Sixta 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Michal Kovařík a Martin Sixta 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Michal Kovařík a Martin Sixta 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
č. ú.: 224975325/0300  je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 
IČ:  27464300 

   DIČ:  CZ27464300 
spisová značka rejstříkového soudu: c20510 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně 
a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy 
a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího 
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, systémové číslo P16V00000097 s názvem 
„Oprava stropů v objektu čp. 12, nám. Republiky, Pardubice“. 

Smlouva o dílo č. KŘÚ/16/23863 
na zhotovení díla 

 
„Oprava stropů v objektu čp. 12, nám. Republiky, Pardubice“ 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava stropů v objektu čp. 12 nám. Republiky 
Pardubice“ 

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností PPP spol. s r.o., se sídlem: Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, PSČ 530 
02, IČ: 429 37 094 ze 05/2016, a zahrnuje zejména: 

 řízení stavebních a technologických prací, 

 obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 vedení deníku stavby, 

 stavební práce 

 montážní práce 

 provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 vyhotovení revizních zpráv k dotčeným instalacím, 

 získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

 součinnost při kolaudaci stavby 

 odstraňování vad v záruční době 

 zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
 
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž 

soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 
   
 

Článek II. 
Cena díla 

 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 

dohody smluvních stran: 
 

798 484,- Kč bez DPH 
DPH při sazbě  21,-% činí  167 681,- Kč 
Cena včetně DPH činí  966 165,- Kč 
  
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli.  
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4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

6. Předmět díla uvedený v čl. I. této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti. 

7. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel 
tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen 
sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen 
doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.  

8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.  

9. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, 
provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.  

10.  Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.  
Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 
 

1. První předání staveniště zhotoviteli bude provedeno nejpozději do 7 dní od podpisu 
smlouvy. 

2. Místem plnění je budova Pardubického kraje, nám. Republiky čp. 12, Pardubice, ve které 
sídlí krajský úřad a magistrát města.  

3. Vzhledem k charakteru stavbou dotčených prostor budou stavební práce prováděny 
zásadně mimo „úřední hodiny“ resp. mimo pracovní dobu objednatele či jeho vypůjčitele 
(Statutární město Pardubice) takto: 

- stavební práce mohou být prováděny od 14:30 hod. každý pátek a musí být ukončeny 
včetně úklidu a vystěhování zařízení staveniště ze všech dotčených prostor vždy do 
pondělí 6:00 hod.  

- stavební práce mohu být prováděny i v běžných pracovních dnech, případně ve dnech 
státních svátků vždy mimo pracovní dobu, objednatele či jeho vypůjčitele, ne dříve než 
v 18 hodin, a musí být ukončeny včetně úklidu a vystěhování zařízení staveniště ze 
všech dotčených prostor vždy do 6:00 hod následujícího pracovního dne.  

- každé zahájení a ukončení prací bude doloženo zápisem o předání a zpětném převzetí 
staveniště objednatelem, přičemž stavební činnost dodavatele musí být vždy zakončena 
tak, aby byla vyloučena jakákoli bezpečnostní rizika pro veřejnost, která se bude 
v pracovní době objednatele v dotčených prostorách pohybovat.  

4. Termíny uvedené v předchozím odstavci je možné měnit po dohodě smluvních stran. 

5. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 70 dní od podpisu smlouvy. 

6. Technický dozor u předmětu díla bude provádět objednatel.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
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pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1,- mil. Kč a pojištění stavebně 
montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 1,- mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
požádání. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a 
dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel 
neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

 
Článek IV. 

Součásti Smlouvy 
 
Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. 
R/2963/16 ze dne 30. 6. 2016 

Příloha č. 2: Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla   
Příloha č. 4: Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na 

DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla 

nejpozději při podpisu smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.. 
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8. Schváleno na jednání Rady Pardubického kraje dne 11.8.2016 usnesením č. R/2737/16. 
10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, 
a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke 
změně.  

 
V Pardubicích dne:       V Dražkovicích dne: 
  
Za objednatele:                              Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
               Pardubický kraj MIKOSTAV s.r.o. 
       JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. František Jirák 
                       hejtman 
 
 
 
 
 
 
 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. KŘÚ/16/23863 

 
Obchodní podmínky  

 
 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

 
1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem 

podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených 
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a 
služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající 
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury.  
 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při 
přejímce díla.  
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma 
smluvními stranami. 
 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit 
smluvní cenu díla. 
 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

 
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 

souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními 
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově 
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne 
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními 
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel 
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový 
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 
dnů od vyzvání. 

 
6. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 
Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci 
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1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a 
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 
Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení 
organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může 
zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se 
budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli 
předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen 
požadovanou zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel 
mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců 
objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
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díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu 
díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 
Podmínky předání a převzetí staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. V této souvislosti zejména: 
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(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

 

Ustanovení V. 
Způsob zabezpečení zařízení staveniště  

a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  
po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště. Do tohoto data 
zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv 
druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako 
celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 
Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k 
převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a 
zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté 
vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je 
objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání 
díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění 
vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a 
převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do 
protokolu.  
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7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické 
podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 
tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z 
povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 
Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. 
Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá 
zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, 
podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých 
platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá 
část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo 
jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
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dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na 
své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud 
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel 
vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s 
odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto 
náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho 
části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném 
podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční 
doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 
Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu 
provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité 
a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání 
díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
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kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení 
je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou 
osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen 
uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn 
postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel 
nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, 
kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod 
vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu 
škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím 
osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním 
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, 
na které se vztahuje smluvní pokuta.  



Krajský úřad Pardubického kraje 

Strana 13 (celkem 15) 

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k 
úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy 
anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší 
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy 
se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou 
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daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a 
ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel 
zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny 
díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady 
nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 
Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání 
na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která 
z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční 
povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v 
době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a 
do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele 
na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako 
zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na 
úpravu termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, 
bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním 
deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací 
bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
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smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž 
provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být 
provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude 
mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací 
ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního 
deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých 
smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, 
zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i 
prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel 
jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou 
součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

Ustanovení X. 
Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě.  
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 13.05.2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

PPP,spol. s r.o. Masarykovo nám.1544, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 966 165,12

21,00% 798 483,57 167 681,55
15,00% 0,00 0,00

P104

Oprava objektu č.p.12, nám . Republiky, Pardubice

Vyplň údaj

798 483,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P104

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

798 483,57 966 165,12

P104
Oprava objektu č.p.12, nám . Republiky, 
Pardubice

798 483,57 966 165,12

13.05.2016

PPP,spol. s r.o. Masarykovo n  

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava objektu č.p.12, nám . Republiky, Pardubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 13.05.2016

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PPP,spol. s r.o. Masarykovo nám.1544, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 798 483,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 798 483,57 21,00% 167 681,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 966 165,12

Oprava objektu č.p.12, nám . Republiky, Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Pardubice Datum: 13.05.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: PPP,spol. s r.o. Masaryko   
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 798 483,57

HSV - Práce a dodávky HSV 157 089,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 187,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 679,71

    997 - Přesun sutě 504,61

    998 - Přesun hmot 1 718,14

PSV - Práce a dodávky PSV 449 983,99

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 752,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 378 648,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 66 583,98

M - Práce a dodávky M 176 410,00

    21-M - Elektromontáže 176 410,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

Oprava objektu č.p.12, nám . Republiky, Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Pardubice Datum: 13.05.2016

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: PPP,spol. s r.o. Masarykovo nám.1544, P
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 798 483,57

D HSV Práce a dodávky HSV 157 089,58
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 187,12

1 K 611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně m2 355,480 24,00 8 531,52 CS ÚRS 2015 02

VV "Přízemí"

VV 47,7*2,7+16,5*2,7 173,340

VV "3 patro"

VV 65,05*2,8 182,140

VV Součet 355,480

2 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 355,480 132,68 47 165,09 CS ÚRS 2015 02

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 355,480 22,20 7 891,66 CS ÚRS 2015 02

VV "Přízemí"

VV 47,7*2,7+16,5*2,7 173,340

VV "3 patro"

VV 65,05*2,8 182,140

VV Součet 355,480

4 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 192,368 44,70 8 598,85 CS ÚRS 2015 02

VV "přízemí"

VV 0,98*2,2*16 34,496

VV 1,3*2,2*2*2 11,440

VV 1,3*1,8*15 35,100

VV 4,9*3,3 16,170

VV 2,7*3,3 8,910

VV 1,0*2,2 2,200

VV "3 patro"

VV 0,98*2,2*16 34,496

VV 1,3*1,8*14 32,760

VV 5,2*3,23 16,796

VV Součet 192,368

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 679,71
5 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 355,480 39,50 14 041,46 CS ÚRS 2015 02

VV "Přízemí"

VV 47,7*2,7+16,5*2,7 173,340

VV "3 patro"

VV 65,05*2,8 182,140

VV Součet 355,480

6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 355,480 74,00 26 305,52 CS ÚRS 2015 02

VV "Přízemí"

VV 47,7*2,7+16,5*2,7 173,340

VV "3 patro"

VV 65,05*2,8 182,140

VV Součet 355,480

7 K 953945111 Kotvy mechanické M 5 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 520,000 37,35 19 422,00 CS ÚRS 2015 02

8 K 985141211 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm m 77,100 79,50 6 129,45 CS ÚRS 2015 02

VV " Vyčištění trhlin ve zdivu "25 25,000

VV "vyčištění v podhledu"2,7*11+2,8*8 52,100

VV Součet 77,100

9 K 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm m2 1,250 700,00 875,00 CS ÚRS 2015 02

VV 25*0,05 1,250

10 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 2,605 5 655,00 14 731,28 CS ÚRS 2015 02

VV " v podhledu"(2,7*11+2,8*8)*0,05 2,605

11 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 1,250 940,00 1 175,00 CS ÚRS 2015 02

VV 25*0,05 1,250

D 997 Přesun sutě 504,61
12 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace t 0,211 936,00 197,50 CS ÚRS 2015 02

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,211 227,00 47,90 CS ÚRS 2015 02

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,890 9,88 18,67 CS ÚRS 2015 02

VV 0,210*9 1,890

15 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,211 1 140,00 240,54 CS ÚRS 2015 02

D 998 Přesun hmot 1 718,14
16 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,732 992,00 1 718,14 CS ÚRS 2015 02

D PSV Práce a dodávky PSV 449 983,99
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 752,00

17 K 727111542 Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120 kus 12,000 396,00 4 752,00 CS ÚRS 2015 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 378 648,01
18 K 763132211 SDK podhled samostatný požární předěl desky 1x15 TI40 mm  jednovrstvá spodní kce m2 355,480 1 025,00 364 367,00 CS ÚRS 2015 02

VV "Přízemí"

VV 47,7*2,7+16,5*2,7 173,340

VV "3 patro"

VV 65,05*2,8 182,140

VV Součet 355,480

19 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 3 131,800 4,56 14 281,01 CS ÚRS 2015 02

Oprava objektu č.p.12, nám . Republiky, Pardubice
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 66 583,98
20 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 679,509 23,20 15 764,61 CS ÚRS 2015 02

VV "Přízemí"

VV (47,7+2,7)*2*3,289 331,531

VV (16,5+2,7)*2*3,289 126,298

VV 0,1*2*2*3,0*16 19,200

VV 0,3*0,1*2*16 0,960

VV "3 patro"

VV 65,05*2,8 182,140

VV 0,1*2*2*2,7*17 18,360

VV 0,3*0,1*2*17 1,020

VV Součet 679,509

21 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 1 031,989 36,00 37 151,60 CS ÚRS 2015 02

VV "stěny "676,509 676,509

VV "podhled"355,48 355,480

VV Součet 1 031,989

22 K 784321051 Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu světlém m2 1 031,989 8,00 8 255,91 CS ÚRS 2015 02

23 K 784611001 Jednoduché linkování v místnostech výšky do 3,80 m m 639,700 8,46 5 411,86 CS ÚRS 2015 02

VV "Přízemí"

VV (47,7+2,7)*2 100,800

VV (16,5+2,7)*2 38,400

VV 0,1*2*2*16 6,400

VV 3,0*14*2*2 168,000

VV "3 patro"

VV (65,05+2,8)*2 135,700

VV 0,1*2*2*17 6,800

VV 2,7*2*2*17 183,600

VV Součet 639,700

D M Práce a dodávky M 176 410,00
D 21-M Elektromontáže 176 410,00

24 K 21-01 Slabroudé rozvody a zařízení-DAT-mikrotrubičky- dle dam. rozpočtu kpl 1,000 43 162,00 43 162,00

25 K 21-02 Slabroudé rozvody - dle dam. rozpočtu kpl 1,000 22 105,00 22 105,00

26 K 21-03 Silnoproudé rozvody - dle dam. rozpočtu kpl 1,000 111 143,00 111 143,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

27 K 032002000 Vybavení a zrušení  staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 02
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PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH



zahájení prací do 7 dní od podpisu smlouvy

Druh činnosti nebo dodávek               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    763 - Konstrukce suché výstavby

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    21-M - Elektromontáže

Vypracoval: MIKOSTAV s.r.o. Ondřej Cachovan

Harmonogram postupu provádění prací        Příloha č. 3 k e smluvě
Název stavby : „ Oprava stropů v objektu čp. 12, nám. Republiky, Pardubice"

dokončení prací do 70 dní od podpisu 
smlouvy

 rok 2016



  Příloha č. 4 

Čestné prohlášení příjemce 
 

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  
- § 92e zákona o DPH 

 
Název stavby: „Oprava stropů v objektu čp. 12, nám. Republiky, Pardubice“ 

  
 
Identifikační údaje příjemce: 
 
Název (jméno) :    Pardubický kraj 
Adresa/ sídlo:     Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11 
IČ:      70892822 
DIČ:      CZ70892822 
Oprávněná osoba:               JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
 
 
Identifikační údaje poskytovatele:  
                                  
Název (jméno) žadatele:  MIKOSTAV s.r.o. 
Adresa/sídlo žadatele:  Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec 
IČ:       27464300 
DIČ:       CZ27464300 
Oprávněná osoba:        Ing. František Jirák  
Spisová značka rejstříkového soudu: c20510 
 
       Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 
odst. 3 zákona o DPH). 
 
       Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelného 
plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
    
       Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 
 
 
V Pardubicích dne    
 
 
 
 
 
 
 
 

………...............……………………. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman Pardubického kraje 
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