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Smluvní strany 
 
1. Objednatel:            Pardubický kraj 
   Komenského náměstí 125 
   532 11 Pardubice 
   zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Ivan Princ nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Martina Pokorná 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Ivan Princ nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Martina Pokorná nebo 
technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Ivan Princ nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Martina Pokorná 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Ivan 
Princ nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Martina Pokorná 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

     č. ú.: 220430221/0300 
   IČ: 70892822  
   DIČ CZ70892822   
 
 
2. Zhotovitel: STATING s.r.o. 

Pardubická 861/75a 
500 04 Hradec Králové 
zastoupen: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Tomáš Hudec  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Tomáš Hudec 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Tomáš Hudec  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Tomáš Hudec 
Bankovní spojení:  KB a.s. 
č. ú.: 27-0816540237/0100; je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který 
je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 
IČ:  25963864 

   DIČ:  CZ 25963864 
   spisová značka rejstříkového soudu: společnost je zapsaná u 

rejstříkového soudu v Hradci Králové, pod značkou C 17922 
 
 
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OR/14/22088 

 

na zhotovení díla 
 

„Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – 
modernizace a vybavení školy“ 
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uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

 
Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22088 na zhotovení díla 
„Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy“ (dále 
jen smlouva). 

 
Článek I. 

 
Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 1 článku I. se doplňuje následující text: 
 
součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: 
Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 

 
V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

 
Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí 
dle dohody smluvních stran: 
  
4 937 726,50 Kč. (Slovy: čtyři miliony devět set třicet sedm tisíc sedm set dvacet 
šest korun českých padesát haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH činí 1 036 922,57 Kč (Slovy: jeden milion třicet šest tisíc devět set dvacet 
dva korun českých padesát sedm haléřů). Sazba DPH je 21 %.  
 
Cena včetně DPH činí 5 974 649,07 Kč (Slovy: pět milionů devět set sedmdesát 
čtyři tisíc šest set čtyřicet devět korun českých sedm haléřů korun českých 
sedm haléřů českých) 
 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

 
 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 

 
Článek II. 

  
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  

 
 
 
 
 
 





Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací 



Stavba:   SŠZV Lanškroun
Objekt:   Suterén ZL č.1 méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   STATING s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce   -12 362,06 0,401

1

632451063R0

0 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm   m2 -76,783 161,00 -12 362,06 0,000

Celkem   -12 362,06 24,731
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Stavba:   SŠZV Lanškroun
Objekt:   Suterén ZL. č.1 vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   STATING s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 Zemní práce   29 072,61 18,853

1 132202101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3   m3 1,050 729,00 765,45 0,000

2 132202109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 1,013 146,00 147,90 0,000

3
139711101R0
0 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4   m3 14,268 1 375,00 19 618,50 0,000

4
162301102R0
0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m   m3 15,318 75,10 1 150,38 0,000

5
174101101R0
0 Zásyp jam, rýh, šachet   m3 10,474 73,80 772,98 0,000

6 583441700 štěrkodrť frakce 16-22   t 18,853 351,00 6 617,40 18,853

2 Zakládání   33 369,10 5,476

7 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm bez lože   m 70,030 61,90 4 334,86 0,034

8 894812231 Drenážní šachta DN 400 hloubky 1000 mm   kus 2,000 1 600,00 3 200,00 0,023

9 894812391 Napojení drenážního potrubí do šachty   kpl 2,000 550,00 1 100,00 0,000

10 274321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20   m3 2,203 2 480,00 5 463,44 4,971

11 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 14,687 202,00 2 966,77 0,015

12 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 14,687 49,10 721,13 0,000

13 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 0,409 38 100,00 15 582,90 0,434

63 Podlahy a podlahové konstrukce   28 714,59 0,401

14
632451065R0
0 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm   m2 74,612 224,00 16 713,09 0,000

15 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,381 31 500,00 12 001,50 0,401

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách   7 500,00 0,000

16 901 Kamerové zkoušky kanalizace ve sklepě   kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 0,000

99 Staveništní přesun hmot   3 732,89 0,000

17
998011003R0
0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m   t 18,853 198,00 3 732,89 0,000

Celkem   102 389,19 24,731
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13041N1 SŠZV Lanškroun - modernizace a vybavení školy - stRozpočet:

SO1 Stavební úpravy ve stávajícím objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Vpusti, zdroje, čerpání suterén ZL č.1

Díl: 720 Zdravotechnika

1 721170952R00 vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 63 kus 1,00 230,00 230,00

2 721170962R00 propojení dosavadního potrubí PVC DN 63 kus 2,00 112,00 224,00

3 721170966R00 Zapojení výtlaku čerpadel kus 2,00 288,00 576,00

4 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 13,00 145,00 1 885,00

5 721176104R00 Potrubí PPR výtlak DN 40 m 32,00 345,00 11 040,00

6 721176105R00 Čerpadlo Unilift CC7-A1 kus 2,00 5 530,00 11 060,00

7 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 45,00 12,00 540,00

8 721176223R00 Zdroj napájecí ZAC pro senz.baterie kus 3,00 1 670,00 5 010,00

Vpusti-malá pitevna,místn.s kotlem

9 721211501R00 Vpusť podlahová  d 50 mm kus 1,00 495,00 495,00

10 721211502R00 Vpusť podlahová   d 110 mm kus 1,00 830,00 830,00

11 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,05 4 500,00 225,00

Celkem za 720 Zdravotechnika 32 115,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



ROZPOČET  
Stavba:   SŠZV Lanškroun

Objekt:   Vícepráce - izolace ZL. č.2 JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

711 Izolace proti vodě   55 865,53 0,626

1

711112001R

Z1

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku   m2 121,280 40,40 4 899,71 0,036

2

711141559R

Z8

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

včetně dodávky lepenky živičné 500g/m2   m2 121,280 405,00 49 118,40 0,589

3

998711202R0

0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m   % 540,180 3,42 1 847,42 0,000

Celkem   55 865,53 0,626
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Stavba:   SŠZV Lanškroun
Objekt:   Omítky m.č. 4, 5 v 1.NP ZL č.3 méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   STATING s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -9 632,64 3,278

61 Upravy povrchů vnitřní   -9 632,64 3,278

1

612421231R0

0 Vápen.omítky stěn do 10 % pl. - štukových   m2 -114,948 83,80 -9 632,64 0,000

Celkem   -9 632,64 3,278
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Stavba:   SŠZV Lanškroun
Objekt:   Omítky m.č. 4, 5 v 1.NP ZL č.3 - vícepráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   STATING s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   48 649,91 3,278

61 Upravy povrchů vnitřní   40 124,93 3,278

2

612473182R0

0 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková   m2 178,333 225,00 40 124,93 3,278

97 Prorážení otvorů   7 810,99 0,000

3

978013191R0

0 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %   m2 178,333 43,80 7 810,99 0,000

99 Staveništní přesun hmot   713,99 0,000

4

998011003R0

0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m   t 3,606 198,00 713,99 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   10 537,06 0,000

784 Malby   3 433,43 0,000

6

784191101R0

0 Penetrace podkladu univerzální   m2 89,180 10,50 936,39 0,000

7

784195412R0

0 Malba tekutá , 2 x   m2 89,180 28,00 2 497,04 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   7 103,63 0,000

8

979081111R0

0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   t 8,203 230,00 1 886,69 0,000

9

979081121R0

0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km   t 114,842 9,97 1 144,97 0,000

10

979082111R0

0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   t 8,203 149,00 1 222,25 0,000

11

979082121R0

0 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   t 16,406 23,70 388,82 0,000

12

979990103R0

0 Poplatek za skládku suti   t 8,203 300,00 2 460,90 0,000

Celkem   59 186,97 3,278
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Stavba:   SŠZV Lanškroun
Objekt:   Okna v suteténu ZL č.4 méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   STATING s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   16.2.2015

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

61 Upravy povrchů vnitřní   -1 428,80 0,084

4

612473181R0

0 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká   m2 -8,930 160,00 -1 428,80 0,000

767 Konstrukce zámečnické   -13 000,00 0,000
6 spec Olechování vnitřních parapetů nerezovým plechem   ks -2,000 6 500,00 -13 000,00 0,000

769 Otvorové prvky z plastu   -30 000,00 0,000
10 spec D+M Okno plastové 950/400 + venkovní parapet ozn.1   kus -6,000 5 000,00 -30 000,00 0,000

781 Obklady keramické   -5 723,18 0,000

11

781415015R0

0 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm   m2 -8,930 364,00 -3 250,52 0,000

12 spec Keramický obklad   m2 -9,109 250,00 -2 277,25 0,000

13

998781203R0

0 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m   % -55,200 3,54 -195,41 0,000

Celkem   bez DPH -50 151,98 0,740
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Stavba:   SŠZV Lanškroun
Objekt:   Okna v suteténu ZL č.4 vícepráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   STATING s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   16.2.2015

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce   4 245,60 0,656

1 340238226

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 140 mm   m2 4,560 605,00 2 758,80 0,654

2 342291112

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 

přes 100 mm   m 21,000 70,80 1 486,80 0,003

61 Upravy povrchů vnitřní   1 026,00 0,084

3

612473182R0

0 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková   m2 4,560 225,00 1 026,00 0,084

99 Staveništní přesun hmot   129,89 0,000

5

998011003R0

0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m   t 0,656 198,00 129,89 0,000

767 Konstrukce zámečnické   6 864,00 0,000
7 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2   kus 4,000 301,00 1 204,00 0,000

8 55301 Větrací mřížka venkovní hliníková 650/310 mm   kus 2,000 1 980,00 3 960,00 0,000

9 55302 Větrací mřížka vnitřní se žaluzií plastová 600/400 mm   kus 2,000 850,00 1 700,00 0,000

Celkem   bez DPH 12 265,49 0,740
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