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Provozní podmínky pro realizaci stavby 

„Odstranění reklamačních vad oken 
v gymnáziu Ústí nad Orlicí“

P23V00000129


Předpoklad montáží oken v budově gymnázia: ideálně 1. 8. - 25. 8. 2023, 
přesný harmonogram dle dohody s ředitelstvím školy, ale vzhledem k trvání letních prázdnin v podstatě bez omezení.

Pokud by se stavba protáhla do pozdějšího termínu, zasáhne již do bezprostřední přípravy školního roku a do školního roku samotného. Pak je nutné dodržovat omezení:
· stěhování materiálu se nesmí křížit s pohybem žáků, tzn. přesun hmot později odpoledne nebo o víkendu 
· nutný průběžný stavební úklid a koordinace s úklidem školním
· hlučné práce (bourání) by nebylo možno provádět v čase školního vyučování 
· omezení prostor zasažených stavbou, aby škola mohla fungovat jen s menšími organizačními úpravami: např. prioritně vyřešit společné prostory (chodby) a kabinety, následně až jednotlivé učebny, které lze uzavírat samostatně
· [bookmark: _GoBack]atp. dle konkrétního rozsahu a termínu

